

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Sao Tome and Principe - WACA Resilience Investment Project - P162337

**Project Implementation agency:** Ministry of Public Works and Natural Resources, Directorate General of Environment

**Date of the Procurement Plan:** July 2017

**Period covered by this Procurement Plan:** July 1st 2017 to June 30th, 2018

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *Regulamento de Licitação e Contratações Públicas* such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations:** Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

**Other Relevant Procurement Information.:** **Not Applicable**

**PROCUREMENT PLAN** Western Africa : Investments towards Resilient Management of GCLME

General Information	
<b>Country:</b>	Western Africa
<b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>	2018-10-04
<b>Project ID:</b>	P162337
<b>Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)</b>	2019-05-29
<b>Project Name:</b>	Investments towards Resilient Management of GCLME
<b>GNP Date:</b>	2017-12-29
<b>Loan / Credit No:</b>	IDA / D2880
<b>Executing Agency(ies)</b>	Ministry of Environment and Sustainable Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-MEDD-74186-CW-RFQ / Mise en place d'une clôture grillagée autour de la marre à Spartines	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-11-10								2019-01-05		2019-07-04	
MR-MEDD-74188-CW-RFQ / Aménagement du site de l'éco-loge	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-11-20								2019-01-15		2019-07-14	
MR-MEDD-74189-CW-RFQ / Travaux de construction de l'éco-loge	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-02-09								2019-04-06		2019-10-03	
MR-MEDD-74202-CW-RFQ / Travaux d'entretien des couloirs de pare-feux du Typha au niveau de Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-30								2019-02-24		2019-08-23	
MR-MEDD-74205-CW-RFB / Construction des sièges de l'Observatoire et de l'UGP	IDA / D2880		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-09-03			2018-09-08			2018-10-20			2019-01-02		2019-02-06		2019-08-05	
MR-MEDD-75951-CW-RFQ / Travaux pour passages de pions sur le cordon dunaire de NKTT	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-01-15								2019-03-12		2019-09-08	
MR-MEDD-75953-CW-RFQ / Mise en place de de bacs à fleurs pour la sécurisation du littoral	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-17								2019-02-11		2019-08-10	
MR-MEDD-75955-CW-RFB / Colmatage des brèches du littoral de NKTT	IDA / D2880		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-11-05			2018-11-10			2018-12-22			2019-01-21		2019-02-25		2019-08-24	
MR-MEDD-75986-CW-RFQ / Travaux pour la fixation des dunes au niveau de Chami	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-10-06								2018-12-01		2019-05-30	
MR-MEDD-75993-CW-RFQ / Travaux de restauration des paysages des carrières de coquillages en frange continentale du cordon dunaire du littoral	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-05								2019-01-30		2019-07-29	

MR-MEDD-7606-CW-RFQ / Restauration des éco- systèmes du Parc National d'Auleigatt (PNA)	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution												2018-11-20																2018-01-15	2019-07-14				
MR-MEDD-82725-CW-RFQ / mise en place d'une pépinière pour les besoins de la fixation des dunes du littoral	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																												2018-10-27	2018-12-22	2019-06-20			
MR-MEDD-75980-CW-RFQ / Travaux de fixation de dunes du littoral de NKIT sur un premier site pilote	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																													2018-10-20	2018-12-15	2019-06-13		
MR-MEDD-115356-CW-RFQ / Réalisation de clôture grillagée autour du périmètre de 15 ha de fixation mécanique et biologique du cordon dunaire de Nouakchott	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																														2019-05-25	2019-06-10	2019-07-20	
MR-MEDD-115655-CW-RFQ / Fixation de 15 ha de dunes du littoral de Nouakchott	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																														2019-06-01	2019-06-11	2019-08-10	
MR-MEDD-115657-CW-RFQ / Travaux d'entretien de couloirs de pare-feu pour la restauration des mangroves au niveau de Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																															2019-05-30	2019-06-12	2019-07-12
MR-MEDD-115659-CW-RFQ / Réalisation de pépinières de mangroves au Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																															2019-06-08	2019-06-21	2019-07-21

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																	
MR-MEDD-74169-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de bureaux au profit de l'Autorité de la Zone franche de NDB	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																															2018-10-06	2018-12-01	2019-05-30		
MR-MEDD-74193-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et de matériel de protection du cordon dunaire de Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																	2018-10-13	2018-12-08	2019-06-06
MR-MEDD-74196-GO-RFQ / Achat de plants pour la fixation biologique du cordon dunaire de Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																	2018-11-25	2019-01-20	2019-07-19
MR-MEDD-74201-GO-RFQ / Acquisition de matériel pour la surveillance des investissements physiques pour Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																	2018-12-01	2019-01-26	2019-07-25

MR-MEDD-74203-GO-RFQ / Acquisition d'équipement pour l'observatoire ornithologique au niveau de Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-06					2018-12-01	2019-05-30
MR-MEDD-74204-GO-RFB / Achat de véhicule	IDA / D2880		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-08-30	2018-09-04		2018-10-16	2018-11-15	2018-12-20	2019-06-18	
MR-MEDD-75852-GO-RFQ / Equipements pour passages de franchissement du cordon dunaire de NKTT	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-01-20				2019-03-17	2019-09-13	
MR-MEDD-75859-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour l'observatoire national du littoral mauritanien	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-12-10				2019-02-04	2019-08-03	
MR-MEDD-75977-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de surveillance et de secours au profit de la Direction de la Protection Civile	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-30				2018-12-25	2019-06-23	
MR-MEDD-75978-GO-RFQ / Acquisition d'équipements au profit de l'ONM	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-20				2018-12-15	2019-06-13	
MR-MEDD-75979-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour l'opérationnalisation du plan POLMAR	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-20				2019-01-15	2019-07-14	
MR-MEDD-75988-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour la fixation des dunes au niveau de Chami	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-20				2019-01-15	2019-07-14	
MR-MEDD-75990-GO-RFQ / Mise en place de pépinières de mangroves à Nousamghar	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-10				2019-01-05	2019-07-04	
MR-MEDD-75995-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour le réseau des Parlementaires et élus locaux de l'environnement	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-12-10				2019-02-04	2019-08-03	
MR-MEDD-75997-GO-RFQ / Acquisition de matériel pour la coordination du Master Gaed	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-12-04				2019-01-29	2019-07-28	
MR-MEDD-75998-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour l'opérationnalisation de la base de données du MEED	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-04				2018-12-30	2019-06-28	
MR-MEDD-76001-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour le laboratoire des études environnementales et de géographie (LEERG)	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-04				2018-12-30	2019-06-28	

MR-MEDD-7686-GO-RFQ / Acquisition de matériel pour les AGR	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																	2018-10-15						2018-12-10												2019-06-08
--	-------------	--	--------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	--	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																											
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																								
MR-MEDD-74195-NC-RFQ / Collecte et transport sur sites de matériaux de fixation mécanique de dunes au niveau de Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2018-11-13																										2019-01-08										2019-07-07

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																																												
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																																											
MR-MEDD-74182-CS-QCBS / Elaboration de la directive d'aménagement du littoral de NDB	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-25		2018-10-16		2018-11-29									2018-12-29			2019-02-02																										2019-08-01																		
MR-MEDD-74184-CS-QCBS / Etude sur le classement de la Baie de l'Ecole de NDB	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-20		2018-10-11		2018-11-24										2018-12-24			2019-01-28																											2019-07-27																
MR-MEDD-74207-CS-QCBS / Analyse du rapport EIE du projet Ahmeyia/Guembeul pour la production de gaz offshore en Mauritanie et au Sénégal	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-05		2018-09-26		2018-11-09										2018-12-09			2019-01-13																													2019-07-12														
MR-MEDD-74256-CS-CQS / Etude pour le franchissement du cordon dunaire de NKTT	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-10-08				2018-10-22										2018-11-21			2018-12-26																													2019-06-24														
MR-MEDD-75957-CS-QCBS / Evaluation des risques liés aux inondations de la ville de NKTT	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-20		2018-10-11		2018-11-24										2018-12-24			2019-01-28																														2019-07-27													
MR-MEDD-75958-CS-QCBS / Elaboration de la directive d'aménagement du littoral de NKTT	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-28		2018-10-19		2018-12-02											2019-01-01			2019-02-05																																						2019-08-04				
MR-MEDD-75960-CS-QCBS / Elaboration d'une stratégie de gestion intégrée du littoral mauritanien	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-21		2018-10-12		2018-11-25											2018-12-25			2019-01-29																																							2019-07-28			
MR-MEDD-75970-CS-QCBS / Evaluation du capital sédimentologique de la ville de NKTT	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-20		2018-10-11		2018-11-24											2018-12-24			2019-01-28																																										2019-07-27

MR-MEDD-76863-CS-QBS / élaboration de plans de développement communaux pour Tevragh Zeine ,sekhha et Elmina	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-26		2018-10-17		2018-11-30				2018-12-26		2019-01-27		2019-02-26		2019-04-02		2020-04-01
MR-MEDD-76873-CS-QCBS / Etude sur les pressions et enjeux exercés sur l'espace vital du PNBA	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-10-08		2018-10-29		2018-12-12				2019-01-09		2019-02-08		2019-03-15		2019-04-19		2020-04-18
MR-MEDD-115364-CS-CQS / Etude de faisabilité pour la réhabilitation et l'extension de la digue de protection au niveau du Diawling	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-05-27				2019-06-03								2019-06-07		2019-06-14		2019-07-24
MR-MEDD-115676-CS-CQS / Etude technique pour le colmatage des brèches du littoral de Nouakchott	IDA / D2880		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-06-15				2018-06-29								2018-07-13		2018-08-10		2018-09-24

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**