

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *DRC - Regional Great Lakes Integrated Development Project (P-143307)*

Project Implementation agency: *Ministry of Agriculture*

Date of the Procurement Plan: *April 18, 2017*

Period covered by this Procurement Plan: *July 2014 – July 31, 2017*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: Request for quotations;

Works: Not Applicable

Other Relevant Procurement Information.

PROCUREMENT PLAN Africa : AFR RI-Regional Great Lakes Integrated Agriculture Development Project

General Information	
Country:	Africa
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-04-18
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-07-23
Project ID:	P143307
GN Date:	2018-11-02
Project Name:	AFR RI-Regional Great Lakes Integrated Agriculture Development Project
Loan / Credit No:	IDA / Q9260, IDA / 58520
Executing Agency(ies)	Ministry of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MINAGRI-79144.CW-RFB / Travaux de réhabilitation des bâtiments des inspections provinciales de Sud Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-10-03		2018-10-08					2018-11-19		2018-12-19		2019-01-23		2019-07-22
ZR-MINAGRI-78946.CW-RFB / Travaux de réhabilitation des bâtiments des inspections provinciales de Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-10-03		2018-10-08					2018-11-19		2018-12-19		2019-01-23		2019-07-22
ZR-MINAGRI-79093.CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des bâtiments devant servir des bureaux du Ministre Provincial de l'Agriculture,Pêche et Elevage et du Développement Rural du Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-10-08								2018-12-03		2019-06-01	
ZR-MINAGRI-105397.CW-RFQ / Travaux de Réhabilitation des bâtiments (lot 1) abritant le Ministère provincial de l'Agriculture, pêche et élevage du Sud-Kivu, (Lot2) devant abriter provisoirement l'inspection provinciale de l'agriculture lors de l'exécution des travaux	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-05-15								2019-07-10		2020-01-06	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PARSSA-6375-GO-RFQ / Acquisition matériels informatiques en faveur du personnel PICAGL	IDA / Q9260		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2016-06-17								2016-08-12		2017-02-08	
ZR-PARSSA-5170-GO-RFQ / Acquisition de 3 véhicules en faveur des coordinations provinciales	IDA / Q9260		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2015-10-15								2015-12-10		2016-06-07	

ZR-PARSSA-5154-GO-DR / Acquisition du logiciel de gestion financière et comptable Tom2 pro	IDA / Q9260		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,591.91	Signé											2015-09-24		2015-09-29											2015-11-03		2016-05-01																
MOF-REF-5 / Acquisition des camions	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										2018-11-27		2019-01-22		2019-07-21												
MOF-REF-6 / Acquisition des matériels pour la vaccination contre la peste bovine et la PPR dans les provinces de Sud Kivu et de Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2018-11-28		2019-01-23		2019-07-22										
MOF-REF-7 / Fourniture et mise en service des matériels informatiques et de reprographie en faveur du Projet et des services impliqués	IDA / 58520		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-10-18		2018-10-23			2018-12-04		2019-01-03											2019-02-07		2019-08-06											
ZR-MINAGRI-78850-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques en faveur de l'Unité Nationale de Projet et les services impliqués du MINAGRI, PEL et DR	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																														2018-10-24		2018-12-19		2019-06-17								
ZR-MINAGRI-78990-GO-RFB / Acquisition des matériels de sensibilisation et viabilité en faveur de l'UNCP	IDA / 58520		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-11-01		2018-11-06			2018-12-18		2019-01-17														2019-02-21		2019-08-20								
ZR-MINAGRI-78881-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements pour la connexion internet et abonnement annuel du bureau de l'UPEP PICAGL Sud-Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																	2018-10-06		2018-12-01		2019-05-30					
ZR-MINAGRI-79034-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers de bureau pour l'Unité Provinciale d'Exécution du PICAGL Sud- Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																		2018-10-20		2018-12-15		2019-06-13				
ZR-MINAGRI-79167-GO-RFQ / Fournitures et mise service des kits solaires pour l'UPEP PICAGL Sud-Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																			2018-11-11		2019-01-06		2019-07-05			
ZR-MINAGRI-78817-GO-RFQ / Acquisition de carburant et lubrifiant pour les véhicules de l'UPEP PICAGL Sud-Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																				2018-10-20		2018-12-15		2019-06-13		
ZR-MINAGRI-79039-GO-RFQ / Fourniture et mise en service des matériels informatiques et de reprographie pour l'Unité Provinciale d'Exécution du PICAGL Sud-Kivu.	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																					2018-10-20		2018-12-15		2019-06-13	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PARSSA-4343-CS-QS / Recrutement d'un Cabinet pour la Sélection du Personnel Essentiel du PICAGL	IDA / Q6260		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		81,902.00	Signé		2016-12-08		2016-12-29										2017-03-13		2017-04-17		2017-10-14
ZR-PARSSA-5160-CS-QBS / Elaboration schéma directeur sur le corridor Bukavu-Uvira-Kalemie	IDA / Q6260		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	En attente d'exécution		2015-10-29		2015-11-19						2016-01-30		2016-02-29		2016-03-30		2016-05-04		2017-05-04
ZR-MINAGRI-78902-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des études sectorielles pour la mise en place de parc agroindustriel	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12
ZR-MINAGRI-78855-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation de l'étude du marché pour le parc agroindustriel	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution		2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12
ZR-MINAGRI-78984-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour le renforcement des capacités des institutions financières	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution		2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12
ZR-MINAGRI-79138-CS-QBS / Recrutement d'une ONG spécialisée dans les questions des violences basées sur le genre VSBG	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2018-12-01		2018-12-22						2019-03-04		2019-04-03		2019-05-03		2019-06-07		2020-06-06
MOF-REF-45 / Recrutement d'une ONG spécialisée en gestion de conflits dans l'aire d'intervention de PICAGL	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution		2018-11-15		2018-12-06						2019-02-16		2019-03-18		2019-04-22		2019-05-27		2020-05-26
ZR-MINAGRI-78906-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des études d'orientation pour l'appui aux services fonciers dans l'aire d'intervention du PICAGL	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2018-11-10		2018-12-01						2019-02-11		2019-03-13		2019-04-17		2019-05-22		2020-05-21
ZR-MINAGRI-78816-CS-QCBS / Consultant chargé d'évaluation de la sécurité alimentaire dans les zones du projet	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution		2018-12-17		2019-01-07						2019-03-20		2019-04-19		2019-05-24		2019-06-28		2020-06-27
ZR-MINAGRI-79114-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe pour la certification des états financiers des exercices comptables 2018, 2019 et 2020	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution		2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12

ZR-MINAGRI-105374-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des études d'orientation pour l'appui aux services fonciers dans l'aire d'intervention du PICAGL	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-08	2019-08-21				2019-09-18	2019-10-18	2019-11-22	2019-12-27	2020-12-28		
ZR-MINAGRI-105368-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Plan d'Actions en Faveur des Populations Autochtones de l'aire d'intervention du PICAGL	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-10						2019-08-09	2019-09-13	2020-09-12		
ZR-MINAGRI-78821-CS-QBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation de l'étude de référence du projet	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2018-12-10	2018-12-31	2019-02-13				2019-03-13	2019-04-12	2019-05-12	2019-06-16	2020-06-15		

INDIVIDUAL CONSULTANTS