

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE –
07 MAI 2015
VERSION NO 4**

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **Burkina Faso**

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : **Projet Filets Sociaux /Burkin -Naong-Saya**

Identification : **P124015**

Numéro du Crédit : **Crédit n° 5429-BF**

Montant du Crédit : **50 000 000 de \$ US**

Agence de Mise en Œuvre : Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale (Unité de Gestion du Projet)

Acronymes :

AMI	Appel à Manifestations d'Intérêt
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
CF	Consultations de Fournisseurs
CI	Consultants Individuels
CV (3)	Comparaison d'au moins 3 curriculum vitae
SBF	Sélection dans le cadre d'un Budget fixe
SBQ	Sélection basée sur la qualité technique
SBQC	Sélection basée sur la Qualité et le Coût
SQC	Sélection basée sur les qualifications du consultant
SMC	Sélection au moindre coût

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 20/07/2014

1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : 27/10/2014

1.4 Période couverte par ce Plan de passation des marchés : 20/07/2014 au 31 Décembre 2015

2. Fournitures, travaux et services assimilés

Seuils d’Examen Préalable : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l’Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l’Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures et services assimilés »

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l’IDA
1. Fournitures et services assimilés	Appel d’Offre International (AOI)	≥ 1 000.000	Tous
	Appel d’Offre National (AON)	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale (CF) - Au moins 3 offres	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	≥ 100.000

Pré qualification : Non applicable

Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel des procédures administratives, financières et comptables du Projet Filets Sociaux/Burkin -Nong-Saya.

Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

Plan de passation des marchés avec méthodes de sélection et dates

A-Fournitures et Services Courants

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Ref. No.	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou postérieur	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Source de financement	Commentaires
01	Recrutement des agences de paiement (institutions financières de transferts monétaires) pour la région du Nord : phase 1	500 000	AON	NA	Priori	20/05/2015	19/07/2015	IDA	
02	Recrutement des agences de paiement (institutions financières de transferts monétaires) pour la région de l'Est et le Centre-Est Phase 2	1.000.000	AOI	NA	Priori	15/07/2015	30/09/2015	IDA	
03	Convention avec le MASSN pour la mise en œuvre des activités complémentaires	500.000	ED	NA	Priori	31/07/2015	31/12/2015	IDA	
04	Convention avec une ONG pour la supervision des activités complémentaires sur le terrain et l'animation du comité technique	200.000	ED	NA	Priori	31/07/2015	31/12/2015	IDA	
05	Convention avec le Ministère de l'Economie numérique pour la sauvegarde des données SIG	60.000	ED	NA	Post	15/05/2015	30/05/2015	IDA	
06	Acquisition de matériel roulant y compris l'assurance d'une année au profit de l'UGP et des directions régionale	475 000	AON	NA	Post	12/02/2015	13/03/2015	IDA	
07	Acquisition de 150 tablettes et accessoires/ou smartphones pour les enquêtes PMT	200.000	AON	NA	Post	20/03/2015	20/04/2015	IDA	
08	Acquisition de vingt (20) motocyclettes pour le personnel du MASSN chargé de la mise en œuvre des activités complémentaires	80.000	AON	NA	Post	15/06/2015	17/08/2015	IDA	
09	Acquisition d'un véhicule pour le personnel du MASSN chargé de la mise en œuvre des activités complémentaires du projet	60.000	AON	NA	Post	15/06/2015	17/08/2015	IDA	

10	Fourniture et installation de matériel informatique et de bureau et acquisition de consommables informatiques et autres consommables de bureau pour le personnel de l'UGP, les directions régionales, provinciales et les opérateurs de terrain	145.000	AON	NA	Post	13/04/2015	13 /05/2015	IDA	
11	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien pour l'UGP, les points focaux et les opérateurs de terrain (Marché a ordres de commande)	70.000	AON	NA	Post	13/02/2015	13/03/2015	IDA	
12	Acquisition de vingt-quatre (23) motociclettes / vélomoteurs de type dame avec des casques de protection et des gilets de la croix rouge pour les vingt (20) opérateurs de terrain de la région du Nord les deux(02) points focaux et un (01) UGP y compris l'assurance pour une année	95.000	AON	NA	Post	12/02/2015	13/03/2015	IDA	
13	Acquisition de mobilier de bureau pour le personnel complémentaire de l'UGP, les coordinations régionales et les points focaux provinciaux, les opérateurs de terrain	90.000	AON	NA	Post	13/06/2015	13/08/2015	IDA	
14	Acquisition de Kits audiovisuels pour la communication des opérations du programme aux bénéficiaires (Le kit comprend : Téléviseurs, amplificateurs, Enceintes Professionnelles, Lecteurs CD professionnels, Régulateurs de tension, microphones, mégaphones, micro baladeur (lot1), de support de communication pour les fora et activités de sensibilisation (lot2) et Reproduction de supports de communication sur le programme pour les bénéficiaires (Dépliants, livrets d'information des bénéficiaires ; posters ; calendriers de paiement (lot3)	160.000	AON	NA	Post	15/06/2015	14/08/2015	IDA	

15	Acquisition, installation d'un logiciel de gestion informatisée pour la gestion financière et comptable incluant la formation des utilisateurs	50.000	AON	NA	Post	30/06/2015	30/08/2015	IDA	
16	Acquisition de Matériels d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, consommables informatiques pour les imprimantes, fournitures pour l'impression des cartes de bénéficiaires) et laptops	40 000	CF	NA	Post	29/05/2015	30/06/2015	IDA	
17	Acquisition supplémentaire de matériel pour la collecte de données (groupes électrogènes/générateurs électriques, rallonges et acquisition de trois groupes électrogène au profit du projet	74 000	CF	NA	Post	29/05/2015	30/06/2015	IDA	
18	Assurance maladie au profit de l'ensemble du personnel de l'UGP	50.000	AON	NA	Post	29/05/2015	30/07/2015	IDA	
19	Acquisition de carburant	80.000	ED	NA	Post	15/05/2015	29/05/2015	IDA	
20	Fournitures et installation de matériel informatique pour la mise en place du SIG et des serveurs pour le ministère de l'Economie numérique	100.000	AON	NA	Post	15/05/2015	15/07/2015	IDA	
21	Acquisition de réfrigérateurs, fontaines d'eau, cafetières, et accessoires	10.000	CF	NA	Post	15/05/2015	29/05/2015	IDA	
22	Acquisition de téléphones portables au profit du projet	10.000	CF	NA	Post	29/05/2015	30/06/2015	IDA	
	Total	4.049.000							

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011, version révisée en juillet 2014 :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC	≥ 300.000	Tous
	SBQC ; SBQ, SCM ; SBF		Tous contrats de 200.000 \$EU ou plus
	QC	< 200.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	≥ 100.000
Tous les TDR, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

B- Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

B- Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7		
Ref. No.	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Examen préalable ou postérieur	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Source de financement	Commentaire
01	Réalisation de l'enquête pour la sélection et enregistrement des ménages bénéficiaires pour la phase 2 (région de l'Est et du Centre-Est)	400 000	SBQC	Priori	28/03/2015	30/07/2015	IDA	
02	Audit des comptes des trois premiers exercices comptables	120.000	SMC	Post	25/06/2015	30/10/2015	IDA	
03	Recrutement du consultant à court terme pour le système de paiement	50.000	CI	Post	22/04/2015	30/04/2015	IDA	
04	Recrutement de consultant pour l'édition et l'impression des cartes des villages	5.000	CI	Post	15/02/2015	15/03/2015	IDA	
05	Recruter un consultant pour réaliser un état de lieux des acteurs dans la région du Nord	10.000	CI	Post	15/06/2015	15/08/2015	IDA	
06	Elaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables du projet	50.000	ED	Post	10/04/2015	30/04/2015	IDA	
07	Recrutement de consultants à court terme pour les opérations du projet. (prévision pour les futures besoins) par exemple des observateurs indépendants pour le compte de l'UGP durant l'enquête PMT)	50.000	CI	Post	30/05/2015	30/12/2015	IDA	
TOTAL		685.000						

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Activités de formation pour l'Agence de Mise en Œuvre avec des dates approximatives

No.	Résultat/ Description de l'activité	Coût estimé (en \$ US)	Durée estimée	Date de commencement	Commentaires
1	Formation du personnel de passation des marchés sur les procédures de passation de marché de la Banque	20.000	1 mois	A déterminer	approfondissement par des cours dans la sous-Région
2	Formation en gestion financière et comptable sur les procédures de décaissement de la Banque	20.000	1 mois	A déterminer	
3	Formation sur le suivi évaluation des projets et programmes	30.000	1 mois	2015	Au fur et à mesure
4	Formation en gestion et administration des projets et programmes	30.000	1 mois	2015	Au fur et à mesure
5	Formation des opérateurs du programme aux procédures dans les 3 régions.	30.000	2 mois	2015	Au fur et à mesure
6	Voyages d'études des cadres auprès de deux projets similaires	70.000	2 semaines	Janvier 2015 (Sénégal) Djibouti ou Togo	Options : Cameroun, : 04-10 mai 2015 Djibouti ou Togo Sénégal à voir les pays et dates exactes.
7	Participation aux conférences internationales	30.000	2 semaines	A déterminer	Au fur et à mesure
8	formation des directeurs centraux et régionaux du MASSN et autres partenaires sur le projet	30000	3 séances de 3 jours chacune	Avril et Mai 2015	Une séance pour les participants du niveau central et les deux autres dans les deux provinces.
9	Audit de projet et implantation du contrôle interne	10.000	1 mois	10-20 août 2015	Dakar
10	Formation sur la gestion de la communication dans les projets et programmes	10.000	1 mois	A déterminer	Au fur et à mesure
11	Renforcement des capacités de l'UGP en informatique (Excel, Word, etc. :)	50.000	1 mois	A déterminer	Au fur et à mesure
	Total général	280.000			