

Support to the National Urban Transit Program Project (P117947)
PROCUREMENT PLAN

I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan
2. Date of General Procurement Notice (Revised): **May 05, 2016**
3. Period covered by this procurement plan: **Until Sep 30, 2018**

BIRF-8083-CO-CON-003-MS / Interventoría al Suministro e instalación de la central e intersecciones del Sistema Semafórico centralizado	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	273,812.32	440,946.33	Firmado	2016-08-02	2016-08-23	2016-10-05	2016-11-03	2016-12-07	2016-12-27	2016-12-28	2017-12-27
BIRF-8083-CO-CON-002-MS / Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental a la Construcción de Vías en pavimento rígido, andenes en concreto estampado y adoquín correspondientes a las Vías y Andenes del Anillo Exclusivo, corredores Semipeatonales Centro Amable	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	302,044.35	384,304.24	Firmado	2016-07-20	2016-08-10	2016-08-26	2016-09-25	2016-10-09	2016-10-23	2016-10-30	2018-04-29
BIRF-8083-CO-CON-006-MS / Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, y Ambiental a la Construcción Paraderos con Espacio Público PEP Cabrero (Unisucre), Salvador y Sincelajito (CECAR)	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	287,558.02	256,823.61	Firmado	2018-10-22	2018-10-22	2018-11-07	2018-12-05	2018-12-11	2018-12-17	2018-12-21	2019-09-21
BIRF-8083-CO-CON-007-MS / Interv.Tec. Administr., Financ y SocioAmbiental a la RECONSTRUCCIÓN DE VIAS Y ANDENES, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREDOR VIAL FLORENCIA PERTENECIENTE A LA RUTA MARGARITAS	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	471,068.92	462,378.30	Firmado	2018-10-22	2018-10-22	2018-11-07	2018-12-05	2018-12-11	2018-12-17	2018-12-21	2019-12-21
BIRF-8083-CO-CON-010-MS / INTERV. TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL TERMINAL DE TRANSFERENCIA	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	421,659.14	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-07	2020-04-07	2020-04-23	2020-05-21	2020-06-04	2020-06-17	2020-06-29	2021-09-29
BIRF-8083-CO-CON-008-MS / INTERV. A LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE FLOTA Y SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	284,500.13	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-13	2020-07-11	2020-07-25	2020-08-07	2020-08-19	2021-03-19
BIRF-8083-CO-CON-009-MS / INTERV. A LA CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEP DE BOGOTA Y BARLOVENTO	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	130,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-22	2019-03-08	2019-03-18	2019-04-15	2019-04-29	2019-05-07	2019-05-14	2019-11-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual