


REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

**MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA
PLANIFICATION ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

SECRETARIAT GENERAL

**PROGRAMME NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF**



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING
AND REGIONAL DEVELOPMENT**

SECRETARY GENERAL

**NATIONAL COMMUNITY DRIVEN
DEVELOPMENT PROGRAM**

**CAMEROUN - MINISTERE DES POSTES ET DES
TELECOMMUNICATIONS**

**PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC -P161219
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
VERSION 1 : AOUT 2018**

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : **République du Cameroun**

Bénéficiaire : **Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL)**

Nom du Projet : **Projet de Réforme du Secteur des TIC**

Identification : **P161219**

N° Crédit :

Agence d'exécution du Projet : **MINPOSTEL**

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des
Marché:**

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :
.....**

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :

**5. Evaluation de Risque par P-RAMS (Procurement Risk Assesment
and Management System) : SUBSTANTIEL**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS AUTRES QUE SERVICES
DE CONSULTANTS**

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les dispositions du Règlement de Passation des marchés dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1,5	

2. Pré qualification : En cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 6.23 et 6.24 Règlements.

3. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : RAS

4. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de de passation des marchés se présentent comme suit :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥10.000.000	<10.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

6. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

TRAVAUX :

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :

Pas de travaux prévus.

FOURNITURES DE BIENS ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Fourniture du matériel de bureau pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC	20 000	DC	NA	NA	A posteriori	09/08/2018	02/09/2018
2	Fourniture et installation du matériel informatique et de communication pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC	50 000	DC	NA	NA	A posteriori	12/08/2018	12/09/2018
3	Acquisition des équipements dans le cadre de l'appui à la mise en place des mécanismes pérennes de suivi et de contrôle de l'exécution des cahiers des charges des opérateurs	40 000	DC	NA	NA	A posteriori	17/08/2018	11/10/2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
4	Acquisition des équipements dans le cadre de la segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation des marchés	50 000	DC	NA	NA	A posteriori	17/08/2018	11/10/2018
	Coût total en US\$	160 000						

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

- 7. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés**
: Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans les dispositions du Règlement de Passation des marchés dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Annexe : 1

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs) / Consultants individuels	>= 0.3	

- 1. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 2. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : **Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre :

1	2	3	4	5	6	7
Ref . No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthod e de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositi ons	Commentair es/ Fin de prestations
1	Sélection d'un consultant pour la révision de l'organisation institutionnelle des TIC et du cadre juridique et réglementaire pour l'adapter à la convergence et au développement de l'économie numérique	350 000	SFQC	A posteriori	16/08/2018	23/11/2018
2	Sélection d'un consultant pour la proposition d'un cadre normatif pour une dématérialisation harmonisée des procédures administratives	120 000	SQC	A posteriori	23/08/2018	30/11/2018
3	Sélection d'un consultant pour le développement d'un cadre collaboratif entre les différentes agences gouvernementales, pour faciliter l'accès aux réseaux d'infrastructures de	120 000	SQC	A posteriori	23/08/2018	30/11/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref · No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthod e de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositi ons	Commentair es/ Fin de prestations
	l'ensemble des secteurs d'activités					
4	Sélection d'un consultant en appui à la mise en place des mécanismes pérennes de suivi et de contrôle de l'exécution des cahiers des charges des opérateurs	80 000	SQC	A posteriori	30/08/201 8	07/12/2018
5	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude de segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation des marchés	300 000	SQC	A posteriori	06/09/201 8	14/12/2018
6	Sélection d'un consultant en appui pour l'élaboration d'un manuel de procédures du projet de Réforme du Secteur des TIC	10 000	CI	A posteriori	13/09/201 8	21/11/2018
7	Sélection d'un consultant en	10 000	CI	A	13/09/201	21/11/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref · No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthod e de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositi ons	Commentair es/ Fin de prestations
	appui pour l'élaboration d'un manuel d'exécution du projet de Réforme du Secteur des TIC			posteriori	8	
8	Sélection d'un consultant pour l'appui à la valorisation du spectre de fréquence (services actuels et futurs à l'instar de la 5G)	260 000	SQC	A posteriori	17/09/201 8	25/12/2018
9	Sélection d'un consultant chargé de l'identification des besoins et des ressources disponibles en termes de capacités pour le secteur de l'économie numérique, pour les secteurs public et privé, et l'élaboration des politiques publiques pour le renforcement des filières correspondantes.	80 000	SQC	A posteriori	24/09/201 8	30/12/2018
10	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un comparateur des tarifs des	65 000	SQC	A posteriori	24/09/201 8	30/12/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref · No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthod e de sélectio n	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositi ons	Commentair es/ Fin de prestations
	produits et services de communications électroniques.					
11	Sélection d'un consultant pour l'audit des cadres réglementaires de l'ensemble des secteurs clés impactés par le développement de l'économie numérique et proposition de recadrage	160 000	SQC	A posteriori	29/09/2018	20/12/2018
12	Programmation test pour le développement des compétences numériques (certifications etc) en partenariat avec des incubateurs locaux des centres de certifications, des entreprises privées, etc. (Convention de partenariat)	100 000	ED	A posteriori	22/09/2018	05/12/2018
13	Renforcement de l'ART, du MINPOSTEL et de l'ANTIC, via des Programmes substantiels de formations et de	75 000	ED	A posteriori	22/09/2018	05/12/2018

1	2	3	4	5	6	7
Ref · No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$US) 1\$ = 580 FCFA	Méthod e de sélectio n	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumissio n des propositi ons	Commentair es/ Fin de prestations
	renforcement des capacités sur les sujets prioritaires (Convention de partenariat)					
14	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit des comptes financier et comptable du projet de Réforme du Secteur des TIC	30 000	SMC	A posteriori (*)	11/10/201 8	30/12/2018
15	Recrutement du Chef de projet	63 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
16	Recrutement du Responsable Administratif et Financier	57 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
17	Recrutement du Responsable en Passation des Marchés	57 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
18	Recrutement du Comptable	27 000	CI	A posteriori (*)	2018	2019
	Coût total en US\$	1 964 000				

(*) : Revue a posteriori avec cependant une revue technique par la Banque

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotations
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
PPM : Plan de Passation des Marchés
ED : Sélection Directe ou Entente Directe
CI : Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Acceleration of the Digital Transformation of Cameroon Project

General Information
 Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-06
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-28
 Project ID: P173240 GPN Date:
 Project Name: Acceleration of the Digital Transformation of Cameroon Project
 Loan / Credit No: IDA / V2250
 Executing Agency(ies) MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINPOSTEL-140064-CW-RFQ / REFECTION DE QUATRE (04) BUREAUX, D'UNE (01) SALLE DE CONFERENCE, DE DEUX (02) SALLES D'EAU ET D'UNE (01) QUITNETTE OFFERTS PAR LE MINPOSTEL POUR LOGER LE PRSTIC POUR LA PHASE DE PREPARATION	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,035.49	Achevé							2019-05-07	2019-09-16							2019-07-02	2019-10-18	2019-12-29	2019-11-29
CM-MINPOSTEL-174383-CW-RFQ / PETITS TRAVAUX DE REFECTIONS COMPLEMENTAIRES DE CINQ (05) BUREAUX REAMENAGEMENT D'UNE (01) GRANDE ET D'UNE (01) PETITE SALLE DE CONFERENCE, DE DEUX (02) SALLES D'EAU, D'UNE (01) KITCHINETTE ET D'UNE (01) ISSUE DE SECOURS POUR LOGER LE PATNUC DANS SES PHA	IDA / V2250		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé								2020-07-01								2020-08-09		2021-02-05
CM-MINPOSTEL-193956-CW-RFQ / PETITS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE REFECTION DE CINQ (05) BUREAUX, REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE CONFERENCE (SALLE ACTUEL + BUREAU DU COMPTABLE + MAGASIN), DE DEUX (02) SALLES D'EAU, D'UNE KITCHINETTE, D'UNE (01) SALLE DES EXPERTS, DU DEUXIEME HALL D'ENTREE	IDA / V2250		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution								2020-11-06								2021-01-08		2021-03-09

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-MINPOSTEL-99550-CO-RFQ / MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU POUR L'UNITE DE GESTION	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,975.12	Achevé																	2019-04-25	2019-11-15	2019-05-15	2019-11-29
CM-MINPOSTEL-100275-CO-RFQ / Fourniture et installation du matériel informatique et de communication pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		29,893.38	Achevé																	2019-05-14	2019-07-02	2019-08-12	2019-11-29
CM-MINPOSTEL-140065-CO-RFQ / FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU POUR L'UNITE DE GESTION DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,081.43	Achevé																	2019-07-02	2019-10-02	2019-12-29	2019-11-29
CM-MINPOSTEL-140066-CO-RFQ / ACQUISITION DU LOGICIEL TOM 2 PRO POUR LE PRESTIC, PARAMETRAGE ET FORMATION DES UTILISATEURS	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																	2019-05-07	2019-05-22		2019-12-29
CM-MINPOSTEL-174398-CO-RFQ / ACQUISITION ET INSTALLATION DU MATERIEL INFORMATIQUE COMPLEMENTAIRE POUR L'UNITE DE GESTION DU PATNUC	IDA / V2250		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																	2021-04-13		2021-06-02	2021-08-01
CM-MINPOSTEL-174392-CO-RFQ / ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU COMPLEMENTAIRES POUR L'UNITE DE GESTION DU PATNUC	IDA / V2250		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																	2021-03-11		2021-04-30	2021-05-30
CM-MINPOSTEL-174403-CO-RFQ / ACQUISITION ET INSTALLATION DU MOBILIER DE BUREAU COMPLEMENTAIRE POUR L'UNITE DE GESTION DU PATNUC	IDA / V2250		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																	2021-02-04		2021-03-05	2021-05-04

CM-MINPOSTEL-100633-CS- LCS / AUDIT DES COMPTES FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En cours d'exécution	2019-10-25	2019-12-03	2019-11-09	2020-04-09	2019-12-23	2021-05-11			2019-12-24	2021-06-11	2020-01-23	2021-07-14	2020-02-14			2020-03-20		2020-04-19
CM-MINPOSTEL-100587-CS- OCBS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR LA REVISION DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES TIC ET DU CADRE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE POUR L'ADAPTER A LA CONVERGENCE ET AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			368,706.52	Signé	2019-02-13	2019-07-10	2019-03-06		2019-04-19	2019-09-19			2019-05-17	2019-10-23	2019-06-16	2019-11-08	2019-07-21	2019-12-06	2019-11-15	2021-05-03	2020-03-10	
CM-MINPOSTEL-100616-CS- CQS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT EN APPUI A LA MISE EN PLACE DES MECANISMES PERENNES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE L'EXECUTION DES CAHIERS DES CHARGES DES OPERATEURS	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			133,519.59	Signé	2019-02-13	2020-02-03	2019-03-06	2020-02-04	2019-04-19	2019-07-01							2019-05-19	2021-04-08	2019-06-23	2021-06-28	2020-01-20	
CM-MINPOSTEL-100628-CS- CQS / MISE EN PLACE D'UNE PLATFORME DE MESURE DE LA QUALITE D'EXPERIENCE ET DE COMPARAISON DES TARIFS DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (VOIX, SMS, INTERNET) OFFERTS PAR LES OPERATEURS CONCESSIONNAIRES	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2020-03-11			2019-11-13	2021-05-10							2019-12-13		2020-01-17		2020-06-15	
CM-MINPOSTEL-100627-CS- CQS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'ETUDE EN VUE DU REINFORCEMENT DES FILIERES PRIORITAIRES AYANT UN FORT POTENTIEL DE CROISSANCE PAR L'INTEGRATION DES TIC	IDA / V2250	Digital Strategy, Policy and Regulation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited			83,451.33	Signé	2019-10-30	2020-05-19			2019-11-13	2021-03-23							2019-12-13	2021-04-26	2020-01-17	2021-06-21	2020-05-16	
CM-MINPOSTEL-229651-CS- INDV / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration des manuels d'exécution et de procédures administratives, financières et comptables du projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun	IDA / V2250	Component 4: Project Management and Citizen Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-16	2021-05-21	2021-04-27	2021-07-04	2021-06-09							2021-08-03	2021-07-14	2021-09-07		2022-03-06	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/ Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINPOSTEL-100622-CS- INDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT EN APPUI POUR L'ELABORATION D'UN MANUEL DE PROCEDURES DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-11-12	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-15		2019-11-11	
CM-MINPOSTEL-100624-CS- INDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT EN APPUI POUR L'ELABORATION D'UN MANUEL D'EXECUTION DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-11-12	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-15		2019-11-11	
CM-MINPOSTEL-100634-CS- INDV / RECRUTEMENT DU CHEF DE PROJET	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-03-01	2021-07-14	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
CM-MINPOSTEL-100635-CS- INDV / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Open		2,762.37	Signé	2019-03-01	2019-12-03	2019-04-19	2020-10-09	2019-05-10	2021-01-15	2019-06-14	2021-03-15	2019-12-11	
CM-MINPOSTEL-165865-CS- INDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DELABORER LE CADRE DE PLANIFICATION DES PEUPLES AUTOCHTONES DU PRSTIC (CPRA)	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	Signé	2018-09-10	2020-05-19	2018-09-15	2018-10-29	2018-10-06	2018-12-11	2018-11-10	2018-12-14	2018-12-05	
CM-MINPOSTEL-165856-CS- INDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DELABORER UN PLAN DE GESTION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (PGDDEED DU PROJET PRSTIC	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Limited		39,707.96	Signé	2018-09-10	2018-10-16	2018-09-15	2018-11-16	2018-10-06	2018-12-14	2018-11-10	2018-12-14	2018-12-25	
CM-MINPOSTEL-143238-CS- INDV / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	IDA / V2250	Project Management and Citizen Feedback	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-01-12		2020-03-01		2020-03-22		2020-04-26		2020-10-23	

CM-MINPOSTEL-17440-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE POUR LA MISE EN VIGUEUR DU PROJET PATNUC	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-06-30		2020-08-04		2020-08-11		2020-09-01		2021-08-27	
CM-MINPOSTEL-191784-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés au PRSTIC	IDA / V2250	Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation	A posteriori	Individuel	Direct		16,686.72	Signé	2018-12-13	2018-09-18	2018-12-23	2018-09-18	2019-01-13	2018-11-13	2019-02-17	2018-12-13	2019-08-16	
CM-MINPOSTEL-191787-CS-INDV / Recrutement du Comptable au PRSTIC	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'examen	2018-12-13	2018-09-18	2018-12-23		2019-01-13		2019-02-17		2019-08-16	
CM-MINPOSTEL-165860-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE AU PRSTIC	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2020-05-19		2020-05-29		2020-06-19		2020-07-24		2021-01-20	
CM-MINPOSTEL-165863-CS-INDV / RECRUTEMENT DU SECURITE EN PASSATION DES MARCHES AU PRSTIC	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2020-05-19		2020-05-29		2020-06-19		2020-07-24		2021-01-20	
CM-MINPOSTEL-174408-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN PROJET ASSOCIATE A L'UNITE DE GESTION DU PATNUC	IDA / V2250	Component 4: Project Management and Citizen Engagement	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-02-01	2021-03-19	2021-07-14	2021-04-09		2021-05-14		2023-05-14	
CM-MINPOSTEL-174429-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISE EN PASSATION DES MARCHES AU PROJET PATNUC POUR LA PHASE DE MISE EN VIGUEUR	IDA / V2250	Component 4: Project Management and Citizen Engagement	A posteriori	Individuel	Open		2,683.70	Signé	2021-01-15	2020-11-17	2021-03-30	2020-12-24	2021-04-13	2021-01-29	2021-05-18	2021-03-15	2023-05-18	
CM-MINPOSTEL-174435-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL COMPTABLE AU PROJET PATNUC POUR LA PHASE DE MISE EN VIGUEUR	IDA / V2250		A posteriori	Individuel	Open		1,841.58	En cours d'exécution	2020-11-30	2020-11-17	2021-02-12	2020-12-24	2021-02-26	2021-03-02	2021-03-12		2023-03-12	
CM-MINPOSTEL-174410-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT DE DIRECTION DE L'UNITE DE GESTION DU PATNUC	IDA / V2250	Component 4: Project Management and Citizen Engagement	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-02-01	2021-03-18	2021-07-14	2021-04-08		2021-05-13		2021-11-09	
CM-MINPOSTEL-217254-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la préparation d'un cadre de gestion environnementale et sociale (ESMS) du PATNUC	IDA / V2250	Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation	A posteriori	Individuel	Limited		34,828.24	Signé	2021-02-08	2021-02-16	2021-02-18	2021-02-17	2021-02-23	2021-03-22	2021-03-07	2021-04-09	2021-04-06	
CM-MINPOSTEL-217265-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la préparation d'un cadre de planification des peuples autochtones (PPA) pour le programme d'accélération de la transformation numérique du Cameroun (PATNUC)	IDA / V2250	Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation	A posteriori	Individuel	Limited		18,618.87	Signé	2021-02-09	2021-02-16	2021-02-19	2021-02-17	2021-02-26	2021-03-22	2021-03-10	2021-04-07	2021-04-09	
CM-MINPOSTEL-217272-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des procédures de gestion du travail (LMP) pour le Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC)	IDA / V2250	Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation	A posteriori	Individuel	Limited		21,904.56	Signé	2021-02-08	2021-02-16	2021-02-18	2021-02-17	2021-02-23	2021-03-22	2021-03-07	2021-04-07	2021-04-06	
CM-MINPOSTEL-217278-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un cadre politique de réinstallation (RPI) pour le Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC)	IDA / V2250	Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation	A posteriori	Individuel	Limited		25,332.62	Signé	2021-02-08	2021-02-16	2021-02-18	2021-02-17	2021-02-23	2021-03-22	2021-03-07	2021-04-08	2021-04-06	
CM-MINPOSTEL-217646-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la préparation d'un système de gestion environnementale et sociale intermédiaire financière (FI ESMS) pour le Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC)	IDA / V2250	Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation	A posteriori	Individuel	Limited		21,356.94	Signé	2021-02-12	2021-02-16	2021-02-22	2021-02-17	2021-02-27	2021-03-22	2021-03-11	2021-04-09	2021-04-10	
CM-MINPOSTEL-225933-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue d'accompagner le MINADER et le MINPEA dans la production des documents de maturation des projets de la composante 3 dans le cadre du PATNUC	IDA / V2250	Component 3: Facilitating the implementation of Data-Driven Solutions in the Agricultural Sector	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-03-26	2021-04-21	2021-04-10	2021-07-06	2021-04-25		2021-05-13		2021-08-11	