

NI FCPF REDD Readiness (P120657)

Procurement Plan

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Nicaragua : Nicaragua FCPF REDD Readiness

General Information
Country: Nicaragua **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Project ID: P120657 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-06-22
Project Name: Nicaragua FCPF REDD Readiness **GPN Date:**
Loan / Credit No.: TF / 99264
Executing Agency(ies): Ministry of Environment and Natural Resources

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
P120567 - Solic. de NOB No. 42 07-2014 / Adquisición de tres (3) camionetas doble tracción y tres (3) motocicletas montañeras	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	76,538.60	Signed																										
FCPF- NOB No. 41-07-2014 / Adquisición de 3 (tres) Aires Acondicionados Solicitud de NO Objeción al informe de evaluación y recomendación de adjudicación.	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	0.00	2,799.32	Signed																										
IE-RA 50-09-2014 / Solicitud de NO al Informe Evaluaci n y Recomendaci n Adjudicaci n para la Adquisici n de Equipos Inform ticos	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	37,117.73	Signed																										
Equipos Inform ticos 71-06-2015 / No Objec n No. 71-06-2015- Comparaci n de Precios Equipos Inform ticos - Informe de Evaluaci n y Recomendaciones de Adjudicaci n	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	13,020.00	13,020.50	Signed																										
NCL 137-22-12-2015 / Adquisici n de equipos inform ticos	TF / 99264		Prior	Request for Quotations	Open - International		N	8,080.00	8,200.05	Signed																										
NI-ENDE-REDD+ 351-B-CP / Adquisici n de Aires Acondicionados			Post	Request for Quotations	Limited - National			15,000.00	0.00	Pending Implementation																										
NI-ENDE-REDD+ 336-B-CP / Adquisici n de mobiliario de oficina para el fortalecimiento del MARENA RACCN y RACC5.			Post	Request for Quotations	Limited - National			12,000.00	0.00	Pending Implementation																										
NI-ENDE-REDD+ 335-B-CP / Compra de Papeler a, art bculos de oficinas y consumibles.			Post	Request for Quotations	Limited - National			9,091.00	0.00	Pending Implementation																										
NI-ENDE-REDD+ 362-B-CP / Adquisici n de Equipos Inform ticos, Tecnol gicos y sistemas de proyecta.			Post	Request for Quotations	Limited - National			12,000.00	0.00	Pending Implementation																										
NI-MARENA-47643-GO-RFB / Adquisici n de medios de movilizaci n.	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		665,000.00	0.00	Under Implementation																										
NI-MARENA-47644-GO-RFQ / Adquisici n de motocicletas.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Under Implementation																										
NI-MARENA-47645-GO-RFQ / Adquisici n de una lancha y motor marino.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,500.00	0.00	Cancelled																										
NI-MARENA-47663-GO-RFQ / Adquisici n de Aires Acondicionados.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,000.00	0.00	Under Implementation																										
NI-MARENA-47664-GO-RFQ / Adquisici n de suministros de oficina y consumibles.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	Pending Implementation																										
NI-MARENA-47666-GO-RFQ / Adquisici n de lantaras para veh culos y motocicletas del Programa.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,550.00	0.00	Under Implementation																										
NI-MARENA-47667-GO-DR / Actualizaci n de software para el geoport al.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			20,000.00	0.00	Pending Implementation																										
NI-MARENA-47668-GO-RFB / Adquisici n de imgenes satelitales de alta resoluci n.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Under Implementation																										
NI-MARENA-47662-GO-RFQ / Adquisici n de mobiliarios y equipos de oficina.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		73,000.00	0.00	Under Implementation																										

NIMARENA-47660-GO-RFQ / Adquisición de herramienta y equipos de validación y recolección de datos en campo.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		127,160.00	0.00	Under Implementation					2018-05-21	2018-04-19	2018-05-24	2018-04-19					2018-06-22	2018-06-29	2018-07-20	2018-10-16
NIMARENA-47650-GO-RFB / Adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales e informáticos.	TF / 99264		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		853,448.00	0.00	Under Implementation					2018-04-10	2018-05-24	2018-04-16					2018-05-28	2018-06-12	2018-06-28	2018-09-24	
NIMARENA-67458-GO-RFQ / Adquisición de aires acondicionados.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,200.00	0.00	Pending Implementation							2018-07-02							2018-07-31	2018-09-17	
NIMARENA-67589-GO-RFQ / Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,500.00	0.00	Pending Implementation							2018-07-02							2018-07-31	2018-09-20	
NIMARENA-67595-GO-RFQ / Adquisición de una lancha y motor marino.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,500.00	0.00	Pending Implementation							2018-07-02							2018-07-31	2018-09-28	
NIMARENA-67602-GO-RFQ / Adquisición de GPS y herramientas de recolección de datos en campo.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,500.00	0.00	Pending Implementation							2018-07-02							2018-07-31	2018-09-17	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
Coordinador Técnico 90.06.2015 / Apoyo Preparación de la Estrategia ENDE REDD	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct		N	54,000.00	54,000.00	Signed																	2015-07-14		
NIMARENA-REDD+347-S-CP / Servicio de impresiones y Reproducciones de documentos.			Post	Request for Quotations	Limited - National			9,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-04-19								2017-05-15	2017-06-15		
NIMARENA-REDD+393-S-CP / Conductor del Proyecto.			Post	Request for Quotations	Limited - National			2,100.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15								2017-06-30	2017-12-31		
NIMARENA-REDD+341-S-CD / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de medios radiales en la RACCN.			Post	Direct Selection				9,180.00	0.00	Pending Implementation																2017-03-06	2017-12-29		
NIMARENA-REDD+346-S-CD / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de un Programa de TV en la RACCN.			Post	Direct Selection				5,950.00	0.00	Pending Implementation																2017-05-15	2017-10-15		
NIMARENA-47787-NC-RFQ / Editor de Video	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Canceled								2018-06-04								2018-07-09	2018-12-06		
NIMARENA-47789-NC-Dir / Contratación de dos conductores.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			21,000.00	9,450.00	Signed					2018-03-15	2018-02-06	2018-03-20	2018-02-12								2018-04-01	2018-02-14	2020-03-21	
NIMARENA-47791-NC-RFQ / Servicios de Elaboración de materiales de comunicación visual e impresos en el marco de la Estrategia de Comunicación Social del Programa.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-08								2018-06-29	2018-08-13		
NIMARENA-47794-NC-RFQ / Seguridad y acondicionamiento Bico.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,540.00	0.00	Under Implementation								2018-04-16	2018-04-17							2018-05-18	2018-07-17		
NIMARENA-47796-NC-RFQ / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de campañas en medios televisivos.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-08								2018-06-29	2019-06-24		
NIMARENA-47799-NC-RFQ / Divulgar mensajes de buena esperanza sobre adaptación al cambio climático y la buena gestión ambiental a través de medios radiales.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-06-08								2018-06-29	2019-06-24		
NIMARENA-47800-NC-RFQ / Diseño y producción de 1000 ejemplares del Documento Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-09-01								2018-10-01	2018-11-15		
NIMARENA-48416-NC-RFQ / Servicios de traducción de documento de TONACC.	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-08-03								2018-08-31	2018-10-30		
NIMARENA-47795-NC-RFQ / Acondicionamiento y Seguridad Informática.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	Under Implementation					2018-04-10	2018-04-12	2018-04-16	2018-04-17					2018-05-16	2018-05-23	2018-06-13	2018-12-10			
NIMARENA-47793-NC-RFQ / Cableado de red y fibra óptica para mejoras e desarrollo de red en INETER.	TF / 99264		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,300.00	0.00	Under Implementation					2018-04-10	2018-04-17	2018-04-16	2018-04-18					2018-05-16	2018-05-23	2018-06-13	2018-08-12			

NIMARENA-47788-NC-RFQ / Disolutor Glicol	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Cancelled							2018-06-06						2018-07-09		2018-10-07
NIMARENA-53665-NC-RFQ / Contratación de Plan Corporativo de líneas celulares y Móvil 4G	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-06-04						2018-07-09		2019-12-31
NIMARENA-53683-NC-RFQ / Contratación de Servicios de Asesoría para talleres y sesiones de trabajo	TF / 99264		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelled							2018-06-04						2018-07-09		2019-12-31

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NOL-176-06-2016 / CONTRATO RUBRICADO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE CARBONO	TF / 99264		Prior	Consultant Qualification Selection	Open - International	N	40,000.00	40,000.00	Signed														2016-06-22		2016-06-22		
ADQUISICION DE PAPELERIA DE PROVEEDORES / ADQUISICION DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y COMSUMIBLES	TF / 99264		Prior	Quality And Cost- Based Selection	Open - International	N	16,780.09	33,530.52	Signed														2016-08-26		2016-08-31		
NO 107-07-2015 / Evaluación combinada de propuestas Auditoria Técnica y Financiera "Auditoria Multianual del Proyecto"	TF / 99264		Prior	Quality And Cost- Based Selection	Open - International	N	46,659.00	46,659.00	Cancelled														2015-08-11				
No objeción No. 111-09-2015 / No objeción al contrato negociado Auditoria Multianual con la firma "Price Water House Coopers, S.A."	TF / 99264		Prior	Quality And Cost- Based Selection	Open - International	N	46,659.00	46,659.00	Signed														2015-09-21		2015-09-29		
NI ENDE-REDD+354-CF-CD / Diplomado en Manejo de Bosques y Cambio Climático.			Prior	Direct Selection	National		60,000.00	0.00	Pending Implementation															2017-09-29		2017-10-31	
NI ENDE-REDD+338-CI-CD / Consultor Internacional para la elaboración de Escenarios de Mitigación de Cambio Climático.			Post	Direct Selection	National		20,000.00	0.00	Pending Implementation																2017-02-28		2017-05-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
NOL-175-05-2016 / Especialista en Monitoreo de Bosques Inventario de Gases de Efecto Invernadero Sector AFOLU	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed						2016-05-27		2016-06-03										
P120667/191-07-2016 / Especialista en SIG para apoyar el Nivel de Referencia en el Tr pico Seco	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Under Implementation						2016-08-04												
NOL EESA 171-06-05-2016 / Asistencia Técnica Especializada en Evaluación Estratégica, Social y Ambiental (EESA)	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	16,000.00	16,000.00	Signed						2016-05-13		2016-05-17										
P120667/185-07-2016/ENDE- REDD-267-ACV / COORD. TERRITORIAL ENDE-REDD TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Signed						2016-08-04		2016-08-11										
P169-05-2016 / Contrato Rúbricas: Especialista en Adquisiciones	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed						2016-05-13		2016-05-17										
P120667/188-07-2016 / ASISTENCIA TEC AGROFORESTAL PARA MUNICIPIOS DEL TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed						2016-08-04		2016-08-11										
No. P120667/017-03-2017- TDR- CDI / Elaboración de Escenarios de Mitigación de Cambio Clim tico en Nicaragua y Emisión de Recomendaciones.	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Under Implementation						2017-05-23												
P120667/028-05-2017 / Consultoría Individual Asesor Legal del Programa - Proyecto ENDE-REDD - Donación FCPF- N° TT092624	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	28,000.00	28,000.00	Under Implementation						2017-05-23												
No. P120667/027-05-2017 / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis de Marco Legal y Políticas Públicas -Proyecto ENDE-REDD	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	12,000.00	Under Implementation						2017-05-26												

ENDE REDD 141-SCV-CI-5 / Solicitud de NOB al Informe de Evaluaci n y Selecci n de Consultor a Individual en la RACCS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	21,600.00	Signed						2014-08-15	2014-09-11		
NO IE y RA 049-08-2014 / Solicitud de No Objeci n al Informe de Evaluaci n y Recomendaci n de Adjudicaci n para la contrataci n de la consultor a individual Especialista Social	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	27,000.00	Signed						2014-09-17	2014-09-22		
NO P120667/E y RA/64-01-20/ Recomendacion Adjudicacion contratacion consultoria individual. Desarrollador del Proyecto Inform tica y Redes	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	52,125.00	Signed						2015-02-10	2015-02-09		
NO P120657/1-06-2015 / Informe de Evaluacion y Recomendaciones de Adjudicacion para contratacion de Consultoria Especialista en Planificaci n, Monitoreo y Seguimiento .	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Cancelled						2015-07-13			
Analista Contable NO 101-07- 2015 / solicitud de no objecion al contrato rubricado del Analista Contable / 101-07-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	14,400.00	14,400.00	Cancelled						2015-08-12			
Sal No objecion # 103-07-2015 / No obj al contrato Rubricado Especialista en Planificaci n, Monitoreo y seguimiento con Edilberto Duarte Lopez	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed						2015-07-28	2015-07-29		
Tecnico Teritorial RACCS 102- 07-2015 / P120657 Proceso de Evaluacion Tecnico Teritorial del Proyecto en la RACCS / 102-07- 2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Cancelled						2015-08-12			
NO 100-09-2015 / Auxiliar Contable del Proyecto en la RACCS. ENDE-REDD -196-SCV- CI-2014-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Signed						2015-10-08	2015-12-01		
NCL 118.9.2015/165-3CV-CI- 2007-2015 / Informe de evaluacion, Recomendacion de Adjudicacion "Tecnico Teritorial del Proyecto en la RACCN - Puerto Cabezas"	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-10-21	2015-12-01		
Solic. No. 110-09-201 RACCS / Solicitud de No objecion al contrato Rubricado. Tecnico Teritorial en la RACCS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-09-19	2015-09-25		
Solicitud de No Objecion No. 112-09-2015 / No objecion a contratos rubricados de Coordinadores Territoriales de Monitoreo de Bosques	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	25,954.00	25,954.00	Signed						2015-09-22	2015-09-30		
Solicitud No.113-09-2015 / Solicitud de No Objecion a contratos rubricados de Tecnico Teritoriales de Monitoreo de Bosques	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	32,644.00	32,644.00	Signed						2015-09-21	2015-09-30		
NCL 119.9.2015 / 163-3CV-CI- 2005-2015 / Tecnico Teritorial del Proyecto en la RACCN - Las Minas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-10-21	2015-12-01		
NO 117-09-2015 / Tecnico Teritorial del Proyecto en la RACCN - Waspa-ENDE-REDD - 164-3CV-CI-2006-2015	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-10-08	2015-12-01		
NO 126-11-2015 / Contrato Rubricado Auxiliar Contable RACCS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Signed						2015-11-21	2015-12-01		
Sal No objec n # 128 T chico Teritorial / Tecnico Teritorial del proyecto en Waspa	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21	2015-12-01		
NCL 129-11-2015 / Contrato Rubricado Tecnico Teritorial de Puerto Cabezas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21	2015-12-01		
Sal No Objec n #127 T chico Teritorial / Contrato rubricado Tecnico Teritorial en Las Minas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,600.00	12,600.00	Signed						2015-11-21	2015-12-01		
NCL131-12-2015 / ASESOR LEGAL	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed						2015-12-15	2015-12-12		
NCL 132-11-2015 / AUXILIAR CONTABLE RACCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	10,800.00	10,800.00	Cancelled						2015-12-17			
NCL 136-12-2015 / INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION COORDINADOR PI-PCN	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed						2015-12-18	2015-12-01		

NCL 130-12-2015 / RENOVACION DE CONTRATO AUXILIAR FIDUCIARIO	TF / 92264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	9,000.00	9,000.00	Signed							2015-12-14	2015-12-16		
NCL 141.01.2016 / Asistente Técnico de Coordinación	TF / 92264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed							2016-01-28	2016-01-29		
NCL 142.01.2016 / Renovación de Contrato: Coordinador Territorial RACCN	TF / 92264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	21,600.00	21,600.00	Signed							2016-01-28	2016-01-29		
NCL 172-05-2016 / Contrato repogado y rubricado para Asistencia Técnica Especializada en Sistemas de Información Geográfica para apoyar al NRF	TF / 92264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Signed							2016-05-20	2016-05-31		
NCL 174-05-2016 / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis de Marco Legal y Políticas Públicas	TF / 92264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	24,000.00	Signed							2016-05-27	2016-06-03		
Ni-ENDE-REDD+345-CI-3CV / Analista Contable			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-04-28	2017-12-31		
Ni-ENDE-REDD+356-CI-3CV / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).			Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,500.00	0.00	Pending Implementation							2017-06-15	2017-12-31		
Ni-ENDE-REDD+349-CI-3CV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto ENDE-REDD+			Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,400.00	0.00	Pending Implementation							2017-05-31	2017-12-31		
Ni-ENDE-REDD+358-CI-3CV / Coordinador y seguimiento al Equipo de Acompañamiento Financiero, en el marco del fortalecimiento al MINOP para la gestión de inversiones asociadas a la Reducción de la Deforestación, de la Degradación Forestal y al aumento de la cobertura vegetal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-06-15	2017-12-31		
Ni-ENDE-REDD+350-CI-3CV / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-05-31	2017-12-31		
Ni-ENDE-REDD+353-CI-3CV / Analista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+			Prior	Individual Consultant Selection	Limited		8,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-05-31	2017-12-31		
Ni-ENDE-REDD+357-CI-3CV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica para apoyar la construcción del Nivel de Referencia y el Sistema de Monitoreo de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-06-15	2017-12-31		
Ni-MARENA-47815-CS-CDS / Coordinador Técnico del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 92264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-28	2014-01-27	2018-03-10	2018-02-12			2018-03-30	2018-02-14	2020-06-17	
Ni-MARENA-47819-CS-CDS / Especialista en el Manejo Contable.	TF / 92264		Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	41,500.00	Signed	2018-02-28	2014-03-03	2018-03-10	2018-02-12			2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
Ni-MARENA-47820-CS-INDV / Coordinador Territorial en la RACCN	TF / 92264		Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08		2018-06-20		2019-12-12	
Ni-MARENA-47822-CS-CDS / Auxiliar Fiduciario.	TF / 92264		Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	27,000.00	Signed	2018-02-28	2014-05-23	2018-03-09	2018-02-12			2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
Ni-MARENA-47823-CS-INDV / Desarrollador (Informática y Redes)	TF / 92264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08		2018-06-20		2019-12-12	
Ni-MARENA-47827-CS-CDS / Analista Contable del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 92264		Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	27,000.00	Signed	2018-02-28	2017-04-04	2018-03-10	2018-02-12			2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
Ni-MARENA-47838-CS-INDV / Auxiliar Contable RACCN	TF / 92264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,400.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08		2018-06-20		2019-12-12	
Ni-MARENA-47839-CS-INDV / Auxiliar Contable RACCN	TF / 92264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,400.00	0.00	Cancelled	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08		2018-06-20		2019-12-12	
Ni-MARENA-47840-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 92264		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08		2018-06-20		2019-12-12	
Ni-MARENA-47867-CS-INDV / Consultor Nacional para apoyar la formulación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 92264		Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08		2018-06-20		2019-02-15	
Ni-MARENA-47890-CS-INDV / Asistencia Técnica Social para Apoyo EESA	TF / 92264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08		2018-06-20		2019-12-12	

NIMARENA-47996-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-20	2018-06-20		2018-07-09		2019-07-04	
NIMARENA-48000-CS-INDV / Contratación de un consultor experto en temas específicos tales como distribución de beneficios, beneficios no carbono, mercados verdes.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27		2018-07-09		2019-01-05	
NIMARENA-48025-CS-INDV / Servicios de Consultoría para profundizar el análisis las barreras a la inversión privada por tipo de intervención de la ENDE-REDD+ (MARENA)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		9,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-28	2018-06-22	2018-06-22		2018-07-06		2018-11-03	
NIMARENA-48033-CS-INDV / Asistencia técnica para el diseño conceptual estratégico y funcional del sistema integrado de alerta temprana para el monitoreo de los cambios de usos de la tierra (bosques, cultivos, humedales, etc.) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11		2018-09-25		2020-03-18	
NIMARENA-48034-CS-INDV / Ingeniero Forestal para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11		2018-09-25		2020-03-18	
NIMARENA-48037-CS-INDV / Contratación de dos Especialistas SICS para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11		2018-09-25		2020-03-18	
NIMARENA-48050-CS-CDS / Asesor Legal	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		60,000.00	54,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-23	2018-02-21	2018-02-12		2018-03-28	2018-02-14	2020-06-15
NIMARENA-48051-CS-CDS / Coordinador Técnico Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-15	2016-11-08	2018-02-22	2018-02-12		2018-04-01	2018-02-14	2020-06-19
NIMARENA-48052-CS-CDS / Coordinación y seguimiento del equipo de cumplimiento financiero.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-29	2018-02-22	2018-02-12		2018-04-01	2018-02-14	2020-06-19
NIMARENA-48099-CS-CDS / Coordinador Territorial del Proyecto en la RACCN.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		28,800.00	26,400.00	Signed	2018-02-15	2017-09-12	2018-02-20	2018-02-12		2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48402-CS-CDS / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del Pak.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-03	2018-02-20	2018-02-12		2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48403-CS-INDV / Especialista Inventario de Gases de Efecto Invernadero para coordinar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		38,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11		2018-09-25		2020-03-18	
NIMARENA-48405-CS-CDS / Especialista Social e indígena del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	31,500.00	Signed	2018-02-15	2014-07-11	2018-02-16	2018-02-12		2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48408-CS-CDS / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorbenes de GE para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	31,500.00	Signed	2018-02-15	2017-05-30	2018-02-16	2018-02-12		2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48410-CS-CDS / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis del Marco Legal y de Políticas Públicas y su relación con la ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2016-01-25	2018-02-16	2018-02-12		2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48412-CS-CDS / Asistente Técnico de Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct		36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2016-11-08	2018-02-16	2018-02-12		2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-48413-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-05-25	2018-06-08		2018-06-20		2019-12-12	
NIMARENA-48417-CS-INDV / Servicios de Consultoría para brindar Asistencia Técnica a la mesa financiera (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		43,200.00	0.00	Cancelled	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18		2018-07-31		2020-01-22	
NIMARENA-48418-CS-INDV / Asistencia Técnica (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18		2018-07-31		2020-01-22	
NIMARENA-48419-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de mapeo nacional de inversiones público-privadas (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		14,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18		2018-07-31		2019-01-27	

NIMARENA-4842-CS-INDV / Consultor para la elaboración de diagrama de instrumentos jurídico-financieros (p.e. incentivos) (MHCP)	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-01-27
NIMARENA-48590-CS-INDV / Asistencia técnica para elaboración del Plan Nacional de Monitoreo de bosques.	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2019-01-23
NIMARENA-48591-CS-INDV / Consultor para la realización de análisis de aspectos legales, financieros e institucionales para el diseño e implementación del mecanismo distribuido de beneficios de programas/proyectos de reducción de Emisiones (MHCP)	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-31	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-02-26
NIMARENA-48596-CS-INDV / Contratación de Servicios de Consultoría para la definición conceptual del sistema de registro de datos de reducciones de emisiones (MHCP)	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-05-27
NIMARENA-48597-CS-INDV / Consultor para la elaboración de diseño de una aplicación informática para el registro y monitoreo de inversiones financieras asociadas a la ENDE REDD+ (MHCP)	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Cancelled	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-03-28
NIMARENA-48048-CS-CDS / Analista en Adquisiciones II.	TF / 99264	Prior	Direct Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Review	2018-02-12	2018-02-15		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48045-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264	Prior	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Under Review	2018-02-28	2018-03-01	2018-03-08	2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-48046-CS-CDS / Analista en Adquisiciones.	TF / 99264	Prior	Direct Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Review	2018-02-12	2018-03-11	2018-02-20	2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-47992-CS-INDV / Especialista Forestal	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-07-04
NIMARENA-47837-CS-INDV / Contratación de dos Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCS	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47836-CS-INDV / Contratación de tres Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCN	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		72,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-42685-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-05	2018-04-18	2018-05-09	2018-05-31	2019-01-26
NIMARENA-48587-CS-INDV / Servicios de Consultoría para el desarrollo de aplicaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación.	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Cancelled	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2019-03-24
NIMARENA-47833-CS-INDV / Asistente técnica en tecnología de la información	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-48019-CS-INDV / Consultor Nacional para Recopilar las Circunstancias Nacionales 2000-2010	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2018-10-07
NIMARENA-47982-CS-INDV / Especialista en SIG para apoyar el diseño y adecuación de mapas temáticos y regionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		3,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2018-09-18
NIMARENA-53302-CS-INDV / Técnico Territorial de la ENDE-REDD+ en el Alto Wangki.	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-12-31
NIMARENA-53303-CS-INDV / Contratación de dos técnicos en Biodiversidad.	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-20	2018-06-27	2018-07-09	2019-12-31
NIMARENA-48415-CS-INDV / Especialista en informática para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV)	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		37,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-19	2020-02-10
NIMARENA-53305-CS-INDV / Técnico en gestión y procesamiento de datos relacionados al monitoreo de la Biodiversidad	TF / 99264	Post	Individual Consultant Selection	Open		4,500.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-20	2018-06-27	2018-07-09	2019-01-05

NIMARENA-63659-CS-INDV / Servicio de Consultoría para realizar Inventario de GEI para el sector Energía-Industria 2010-2015.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-03		2018-09-21		2018-09-27		2018-10-18		2019-02-15
NIMARENA-67622-CS-INDV / Contratación de un Diseñador Gráfico y editor de documentos.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29		2018-07-13		2018-07-20		2018-07-31		2020-01-22
NIMARENA-67623-CS-INDV / Editor de Video	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29		2018-07-13		2018-07-20		2018-07-31		2019-01-27
NIMARENA-67624-CS-INDV / Consultoría para Asistir Técnicamente en la organización y operación a la SDCC para la formulación y concertación de la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		7,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29		2018-07-13		2018-07-20		2018-07-31		2019-01-27