

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

Information sur le Projet : République du Burundi

Nom du Projet : *Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs*

No d'identification du projet : P161781

Agence d'exécution du Projet : Unité de d'exécution du PRDAIGL.

Date du plan de passation des marchés : 29 juin 2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 1 Janvier 2018 au 31 décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi 1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi 1/01 du 9 février 2008 portant Code des Marchés Publics au Burundi, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- d) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- e) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- f) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- g) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas*

Travaux *ne s'applique pas*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	>7000	AOI	≥5000
	Entre 200 et 7000	AON	
	≤200	DC	
2. Biens et Services non-consultants	>3000	AOI	≥1500
	Entre 100 et 3000	AON	
	≤100	DC	
3. A Consultants Firmes	>300	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥500
	≤300	SQC	
3.B Consultant individuels	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>200

N.B. : Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project

General Information
Country: Eastern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2019-08-16
Project ID: P161781 **GFN Date:**
Project Name: Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project
Loan / Credit No.: / , IDA / D1810
Executing Agency(ies): Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BI-PIU-68406-CW-RFQ / Rehabilitation des bureaux pour les Unités provinciales de coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-07-09								2018-09-03		2019-03-02	
BI-PIU-97499-CW-FCA / Travaux en régie pour l'entretien des infrastructures d'irrigation du périmètre de la Société Régionale de Développement de Itambo	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Régie	Direct			24,380.00	0.00	En cours d'exécution								2019-02-25		2019-03-02							2019-04-06		2019-10-03

GOODS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PIU-67820-GO-RFB / Acquisition des Motos et accessoires (50 motos)	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé								2018-07-20		2018-07-25						2018-09-05		2018-10-05		2018-11-09		2019-05-08
BI-PIU-68443-GO-COMM / Semences de riz pour 2018	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	Annulé								2018-06-29		2018-07-04						2018-08-15		2018-09-14		2018-10-19		2019-10-19
BI-PIU-68444-GO-COMM / Semences de maïs	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		101,330.00	0.00	Annulé								2018-06-29		2018-07-04						2018-08-15		2018-09-14		2018-10-19		2019-10-19
BI-PIU-67843-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'Unité Nationale de Coordination du Projet et ses Unités Provinciales	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		525,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-07-29		2018-08-03						2018-09-14		2018-10-14		2018-11-18		2019-01-17
BI-PIU-68430-GO-RFB / Matériel informatique (portables, ordi bureau, photocopieuses petits et grands modèles, imprimantes petits et grands modèles, endosseurs, vidéoprojecteur, tablettes et GPS Camera) pour l'UCP, UPCP et pour Assistance technique nationale	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,400.00	0.00	En cours d'exécution																			2018-09-29		2019-03-28	

BI-PIU-68245-CS-CQS / Réalisation de la situation de référence des indicateurs du Cadre de résultats	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,000.00	0.00	Annulé	2018-07-03	2018-07-24	2018-09-06							2018-10-06	2018-11-10	2019-05-09
BI-PIU-68413-CS-CQS / Elaboration du manuel de gestion de matching grant	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-07-20	2018-09-02							2018-10-02	2018-11-06	2019-05-05
BI-PIU-68401-CS-CQS / Informatisation du système de suivi-évaluation du Projet	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-07-20	2018-09-02							2018-10-02	2018-11-06	2019-05-05
BI-PIU-72463-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude socio-économique et environnementale de la PPR au Burundi	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-06	2018-08-27	2018-10-10							2018-11-09	2018-12-14	2019-06-12
BI-PIU-72441-CS-QCBS / Audit institutionnel de la CAPAD/recrutement et renforcement des capacités d'une ONG	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-19		2019-01-02							2019-02-01	2019-03-08	2019-09-04
BI-PIU-97229-CS-QCBS / ETUDE SUR LES OPPORTUNITES ET LES CONTRAINTES DE PARTICIPATION DES FEMMES, DES JEUNES ET LES AUTRES CATEGORIES VULNERABLES DANS LES CHAINES DE VALEUR DES FILIERES MAIS, RIZ ET LAIT ET L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE GENRE DU PROJET	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-29	2019-02-19	2019-04-04			2019-05-02	2019-06-01	2019-07-06	2019-08-10	2019-08-10	2020-06-09	
BI-PIU-97366-CS-QCBS / Audit institutionnel et organisationnel des associations "Unions-nous pour la promotion des batwa" (UNPROBA) , Action Batwa et ADO	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-03-12	2019-04-25							2019-05-25	2019-06-29	2019-12-26
BI-PIU-97351-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux de développement et/ou réhabilitation des infrastructures d'irrigation dans les provinces Cibitoke (lot 1), Makamba et Rumonge (lot 2).	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-03-12	2019-04-25			2019-05-23	2019-06-22	2019-07-27	2019-08-31	2019-08-31	2020-06-30	
BI-PIU-97336-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux pour la reconstruction du pont Kavivira sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la RDC, au niveau de la TR 16 en commune Baganda, Province Cibitoke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-13	2019-04-03	2019-05-17			2019-06-14	2019-07-14	2019-08-18	2019-09-22	2019-09-22	2020-09-21	

BI-PIU-108936-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un guide de mécanismes de gestion des plaintes et de recours	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-04	2019-04-25	2019-06-08						2019-07-08	2019-08-12	2020-02-08
BI-PIU-111339-CS-CQS / Etude d'évaluation et d'analyse de risques sanitaires liés à l'importation d'animaux d'espèces bovine, caprine et ovine au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-20		2019-05-04						2019-06-03	2019-07-08	2020-01-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PIU-68394-CS-CDS / Fourniture d'un logiciel TOMPRO à l'Unité Nationale de Coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-29		2018-07-09					2018-09-12		2019-03-11
BI-PIU-82999-CS-CDS / Formation du personnel du laboratoire national vétérinaire et des responsables provinciaux d'élevage en bio-sécurité appliquée à la gestion des foyers de la fièvre de la Vallée du Rift	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-19		2019-01-28					2019-04-03		2019-09-30
BI-PIU-96796-CS-CDS / Convention de collaboration avec l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) dans le domaine de la Recherche-Développement	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,901,413.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-19		2019-03-01					2019-05-05		2019-11-01
BI-PIU-97439-CS-NPO / Convention de collaboration avec la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI) pour l'encadrement des exploitants des périmètres de l'Imbo Centre	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,567,463.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19		2019-03-01					2019-05-05		2019-11-01
BI-PIU-97483-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA) pour la promotion de la transformation et l'analyse des produits agro-alimentaires	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,466,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25		2019-03-07					2019-05-11		2019-11-07
BI-PIU-68409-CS-CDS / Assistance technique IRRI dans le renforcement des capacités des Institutions Nationales du secteur rizicole.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,653,027.00	0.00	En cours d'examen	2018-11-19		2018-11-29					2019-02-02		2019-08-01

BI-PIU-68081-CS-CDS / Assistance technique IHTA dans aux institutions de recherche, de développement et de commercialisation du maïs au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,234,185.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25		2019-03-07			2019-05-11		2019-11-07	
BI-PIU-87427-CS-CDS / Assistance Technique de l'ILRI dans l'amélioration de la productivité de la filière lait et la commercialisation du lait et des produits laitiers	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,196,648.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-28		2019-03-10			2019-05-14		2019-11-10	
BI-PIU-111611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de réaliser la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23		2019-06-11	2019-07-02		2019-08-06		2020-02-02	
BI-PIU-121522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour l'étude de la situation de référence de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10		2019-08-28	2019-09-18		2019-10-23		2020-04-20	