

PROCUREMENT PLAN

Project information: ENHANCING WATERWAY CONNECTIVITY AND WATER SERVICE PROVISION IN COLOMBIA'S PLAN PAZCIFICO

Region Project P156880

Project Implementation agency:

1. NATIONAL UNIT FOR THE MANAGEMENT OF DISASTER RISK / UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Date of the Procurement Plan: 10/22/2019

Period covered by this Procurement Plan: 10/22/2019 – 12/15/2023

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PTSP-BIRF8798-021 / Actualización de planes maestros de acueducto para Olaya Herrera, La Tola, Mosquera, Francisco Pizarro, Lopez de Micay and Santa Barbara de Icaande	IBRD / 87980	Capacity Building and Institutional Strengthening for wastewater transport operators and water supply and sanitation service providers in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		900,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-29		2020-05-27	2020-06-26	2020-07-31	2020-09-04	2021-09-04	
PTSP-BIRF8798-022 / Interventoría Actualización de estudios Acueducto Francisco Pizarro	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		5,425.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-27	2020-02-17	2020-04-01				2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02	
PTSP-BIRF8798-023 / Interventoría Actualización de estudios Acueducto Timbiquí	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		8,447.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-20	2020-02-10	2020-03-25				2020-04-24	2020-05-29	2020-11-25	
PTSP-BIRF8798-024 / Interventoría Actualización de estudios Alcantarillado Francisco pizarro	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		22,011.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08				2020-05-08	2020-06-12	2020-12-09	
PTSP-BIRF8798-025 / Interventoría Actualización de estudios Alcantarillado Timbiquí	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		24,225.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-10	2020-03-02	2020-04-15				2020-05-15	2020-06-19	2020-12-16	
PTSP-BIRF8798-026 / Evaluación de medio término y final	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		174,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22	2021-03-15	2021-04-28		2021-05-26	2021-06-25	2021-07-30	2021-09-03	2022-09-03	
PTSP-BIRF8798-008 / Estudios y Diseños definitivos para los muelles y señalización	IBRD / 87980	Improving Waterway Transport in participating municipalities	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,189,532.00	0.00	Bajo Revision	2020-05-19	2020-06-15	2020-06-09	2020-07-08		2020-08-05	2020-08-20	2020-09-24	2020-10-18	2021-10-18
PTSP-BIRF8798-009 / Interventoría de Estudios de muelles y estudios de señalización	IBRD / 87980	Improving Waterway Transport in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		350,763.00	0.00	Cancelado	2020-05-19	2020-06-24	2020-06-09	2020-07-23			2020-08-22	2020-10-05	2021-10-05	
PTSP-BIRF8798-0009 / Interventoría de Estudios y Diseños de Muelles y señalización	IBRD / 87980	Improving Waterway Transport in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		350,763.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-07	2020-07-28	2020-09-10		2020-10-08	2020-11-07	2020-12-12	2021-01-16	2022-01-16	
PTSP-BIRF8798-0057 / Actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños acueducto Francisco Pizarro	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		94,934.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-08	2020-07-29	2020-09-11				2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PTSP-BIRF8798-001 / Líder de Conectividad de Transporte	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Open		23,598.00	0.00	En ejecución	2019-11-25	2020-01-02	2019-12-04		2019-12-05		2019-12-15		2020-04-13	
PTSP-BIRF8798-028 / Especialista Ambiental	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		17,032.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2020-01-28	2020-02-01		2020-02-08		2020-03-07		2020-07-05	

PTSP-BIRF8798-029 / Enlace Social de Conectividad de Transporte	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Open		7,759.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2020-01-28	2020-03-16		2020-03-23		2020-04-20		2020-06-18
PTSP-BIRF8798-030 / Enlace Social de Conectividad de Transporte	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Open		7,759.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2020-01-28	2020-03-16		2020-03-23		2020-04-20		2020-06-18
PTSP-BIRF8798-031 / Apoyo Técnico del Componente de Conectividad de Transporte y Provisión de Agua	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		7,759.00	0.00	En ejecución	2020-01-31	2020-01-31	2020-02-05		2020-02-15		2020-03-06		2020-07-04
PTSP-BIRF8798-032 / Apoyo Técnico del Componente de Conectividad de Transporte y Provisión de Agua	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		7,759.00	0.00	En ejecución	2020-01-31	2020-01-31	2020-02-05		2020-02-15		2020-03-10		2020-07-08
PTSP-BIRF8798-033 / Especialista de Conectividad de Transporte	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		17,032.00	0.00	En ejecución	2020-01-31	2020-01-31	2020-02-05		2020-02-15		2020-03-10		2020-07-08
PTSP-BIRF8798-034 / Viabilizador de Proyectos ante INVIAS	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		17,032.00	0.00	En ejecución	2020-01-31	2020-01-31	2020-02-05	2020-03-16	2020-02-15		2020-03-10		2020-07-08
PTSP-BIRF8798-035 / Especialista en Agua y Saneamiento Básico - Recontratación JAIRO ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		17,302.00	0.00	En ejecución	2020-02-26	2020-03-11	2020-03-04		2020-03-09		2020-03-19		2020-07-17
PTSP-BIRF8798-036 / Directora Ejecutiva / Coordinadora del Proyecto FTSP - Reconstrucción LUZ AMANDA PULIDO	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		17,596.00	0.00	En ejecución	2020-02-26		2020-03-07		2020-03-12		2020-03-22		2021-03-21
PTSP-BIRF8798-037 / Líder Ambiental - Reconstrucción RUTH ALEJANDRA CATACOLI JIMENEZ	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		15,009.00	0.00	En ejecución	2020-02-27	2020-03-11	2020-03-03		2020-03-08		2020-03-18		2021-03-17
PTSP-BIRF8798-038 / Líder Financiera - Reconstrucción CLAUDIA AGUDELO SEDANO	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		15,009.00	0.00	En ejecución	2020-02-26		2020-03-07		2020-03-12		2020-03-22		2021-03-21
PTSP-BIRF8798-039 / Líder de Adquisiciones - Recontratación ELKIN ADOLFO PINILLA CAÑÓN	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		15,009.00	0.00	En ejecución	2020-02-26		2020-03-07		2020-03-12		2020-03-22		2021-03-21
PTSP-BIRF8798-040 / Líder de Seguridad - Recontratación WILSON LAVERDE FLÓREZ	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		15,009.00	0.00	En ejecución	2020-02-26		2020-03-07		2020-03-12		2020-03-22		2021-03-21
PTSP-BIRF8798-041 / Especialista Financiera - Recontratación SANDRA LORENA PEÑA	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		11,355.00	0.00	En ejecución	2020-02-26		2020-03-07		2020-03-12		2020-03-22		2021-03-21

PTSP-BIRF8798-042 / Líder Componente Agua y Saneamiento Básico - Recontratación FABOLA IGUARAN ARAUJO	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		37,523.00	0.00	En ejecución	2020-03-24	2020-04-01	2020-04-03		2020-04-08		2020-04-18		2021-04-18
PTSP-BIRF8798-043 / Líder Social - Recontratación KELLY LORENA RUIZ GARCIA	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		15,009.00	0.00	En ejecución	2020-04-06		2020-04-16		2020-04-21		2020-05-01		2021-04-30
PTSP-BIRF8798-044 / Especialista de Adquisiciones BM - Recontratación JOHN MAURICIO OTALVARO CORTES	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		56,773.00	0.00	Bajo Revision	2020-04-16		2020-04-28		2020-05-01		2020-05-11		2021-05-10
PTSP-BIRF8798-045 / Actualización, Ajustes y Complemento de los Deseños para la Optimización y Ampliación del Acueducto del Municipio de Timbiquí - Cauca	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		69,865.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-07		2020-05-17				2020-06-06		2020-09-19
PTSP-BIRF8798-046 / Especialista de Planeación y Seguimiento	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		11,355.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-07		2020-05-12		2020-06-02		2020-07-07		2021-01-03
PTSP-BIRF8798-047 / Líder de Conectividad - Recontratación DIEGO FERNANDO DUQUE BASTIDAS	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Direct		75,046.00	0.00	En ejecución	2020-05-14	2020-06-12	2020-05-24		2020-05-29		2020-06-08		2021-06-07
PTSP-BIRF8798-051 / interventoría de Estudios y Diseños Acueducto y Alcantarillado de Timbiquí y Francisco Pizarro - Especialista Geotécnica	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Individual	Direct		6,566.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-04		2020-06-14		2020-06-24		2020-07-09		2021-07-08
PTSP-BIRF8798-050 / Interventoría de Estudios y Diseños Acueducto y Alcantarillado de Timbiquí y Francisco Pizarro - Especialista Estructural	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Individual	Direct		9,028.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-12		2020-06-22		2020-07-02		2020-07-17		2021-07-16
PTSP-BIRF8798-048 / Interventoría de Estudios y Diseños Acueducto y Alcantarillado de Timbiquí y Francisco Pizarro - Director de Interventoría	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Individual	Direct		17,029.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-12		2020-06-22		2020-07-02		2020-07-17		2021-07-16
PTSP-BIRF8798-049 / Interventoría de Estudios y Diseños Acueducto y Alcantarillado de Timbiquí y Francisco Pizarro - Especialista Electromecánico	IBRD / 87980	Improving Water Supply and Sanitation Services in participating municipalities	Posterior	Individual	Direct		4,103.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-12		2020-06-22		2020-07-02		2020-07-17		2021-07-16
PTSP-BIRF8798-052 / Líder de Planeación y Seguimiento	IBRD / 87980	Project Management and Environmental and Social Management	Posterior	Individual	Limited		15,009.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24		2020-07-04		2020-07-09		2020-07-19		2021-07-18