

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Côte d'Ivoire - Strategic Purchasing and Alignment of Resources and Knowledge in Health Project (SPARK - Health) - P167959

Project Implementation agency: Unité de coordination des projets Santé - Banque mondiale

Date of the Procurement Plan: 23rd August 2019

Period covered by this Procurement Plan: 23rd September 2019 - 3st December 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *Not Applicable*

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the

Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Not Applicable*

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *Not applicable*

Other Relevant Procurement Information.

Not applicable

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Strategic Purchasing and Alignment of Resources & Knowledge in Health Project (SPARK-Health)

General Information
 Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-10-23
 IDA / 63870, TF / AS602 Revised Plan Date(s) (comma delineted), leave blank if non 2021-06-28
 Project ID: P167959 GPN Date:
 Project Name: Strategic Purchasing and Alignment of Resources & Knowledge in Health Project (SPARK-Health)
 Loan / Credit No:
 Executing Agency(ies) Project Implementation Unit for Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Conte Complete For Award	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI-CEP-PRSS-135942-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de la CTN -RPF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				80,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
CI-CEP-PRSS-135945-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de centre d'hébergement de l'INSP	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				824,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
CI-CEP-PRSS-135946-CW-RFQ / Travaux d'acquisition et d'installation de bureaux préfabriqués y compris Travaux de câblage pour l'INFAS	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	134,535.43	Signé																		
CI-CEP-PRSS-135950-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Vitre 2	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	201,110.63	Signé																		
CI-CEP-PRSS-135953-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Kankosso (Soubré/Aboussou)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	158,139.52	Signé																		
CI-CEP-PRSS-135958-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de l'HC de Bingerville (bâtiment d'hospitalisation)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	En cours d'exécution																		
CI-CEP-PRSS-135960-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de l'HC de Yesso (Electricité Générale)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	95,015.05	Signé																		
CI-CEP-PRSS-135962-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Samango	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	161,119.89	Signé																		
CI-CEP-PRSS-137788-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSU d'Angaï Koffi (District d'Aboussou)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	174,818.19	Signé																		
CI-CEP-SPARK-148347-CW-RFQ / Travaux d'amélioration de la maternité du CSU de Nzussou	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	133,964.41	Signé																		
CI-CEP-SPARK-148359-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR d'Andouane	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	169,742.42	Signé																		
CI-CEP-SPARK-147237-CW-RFQ / Travaux d'amélioration du CSR de Kogbira	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				80,000.00	76,722.53	Signé																		
CI-CEP-SPARK-160784-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du bâtiment M/E de l'HC de Dimbokro	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	134,278.78	Signé																		
CI-CEP-SPARK-160785-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSU d'Abongou	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	185,465.37	Signé																		
CI-CEP-SPARK-164105-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du service de Rationnement de SMT et de la salle de mise en quarantaine de l'aéroport dans le cadre de la riposte au coronavirus	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
CI-CEP-SPARK-160786-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Kenedé	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	145,407.82	Signé																		
CI-CEP-SPARK-187076-CW-RFQ / Travaux d'installation de 4 bureaux préfabriqués pour l'INFAS	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				140,000.00	0.00	En attente d'exécution																		
CI-CEP-SPARK-161266-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des laboratoires de l'ensemble de transfusion sanguine de Bouaké et de Mésa	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Annulé																		
CI-CEP-SPARK-148355-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de dispensaire de l'HC de Didiévi (bloc opérateur)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	Annulé																		
CI-CEP-SPARK-148353-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de l'HC de Coudry (Maternité, pédiatrie, laboratoire)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	Annulé																		
CI-CEP-PRSS-135938-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de la DCE	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Annulé																		
CI-CEP-SPARK-200777-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des HC de Doudou (bloc opératoire) et HC DE GUÉFY (maternité, laboratoire et pédiatrie)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				450,000.00	0.00	En cours d'exécution																		

CI-CEP-SPARK-200778-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation et d'équipement des locaux annexes de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				140,000.00	126,378.62	Signé										2020-11-25	2020-12-02					2021-01-20	2021-01-05	2021-07-19				
CI-CEP-SPARK-201048-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation de DR LOGBONOU	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-06-28							2021-08-23		2022-02-19		
CI-CEP-SPARK-201049-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation de CSR de KOFFIKOJAKHA	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-07-26							2021-09-20		2022-03-19		
CI-CEP-SPARK-200145-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation de Centre de Transfusion Sanguine de Man	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-08-02							2021-09-27		2022-03-26		
CI-CEP-SPARK-200141-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation de Centre de Transfusion Sanguine de Bouaké	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-08-03							2021-09-28		2022-03-27		
CI-CEP-SPARK-200640-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation du système électrique de FHC de Siakou	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				160,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-08-23							2021-10-18		2022-04-16		
CI-CEP-SPARK-212615-CW-MRE / Travaux de réhabilitation des CSR des districts sanitaires de Diangré et Korhogo	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Work (without prequalification) SPD			800,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-07-15		2021-07-20										2021-08-31		2021-09-30		2021-11-04		2022-05-03
CI-CEP-SPARK-212617-CW-MRE / Travaux de réhabilitation des CSR du district sanitaire de Sassandra	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Work (without prequalification) SPD			800,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-16		2021-08-21										2021-10-01		2021-11-01		2021-12-06		2022-06-04
CI-CEP-SPARK-212618-CW-MRE / Travaux de réhabilitation des CSR des districts sanitaires de Nassian et Bondoukou	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids - Work (without prequalification) SPD			800,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-09-21		2021-09-26										2021-11-07		2021-12-07		2022-01-11		2022-07-10
CI-CEP-SPARK-212835-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation complémentaires des centres de santé des districts de Yamoussoukro, Toumodi et Pôro	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Questions (Non Bank-SPD)			180,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-08-22							2021-10-17		2022-04-15		
CI-CEP-SPARK-212848-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation et d'équipement en sécurité sanitaire du Data Center de la DEPS	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Questions (Non Bank-SPD)			180,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-08-23							2021-10-18		2022-04-16		
CI-CEP-SPARK218318-CW-RHQ / Travaux de réhabilitation du système électrique du Centre de Transfusion Sanguine de Bouaké	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Request for Questions (Non Bank-SPD)			110,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-09-26							2021-11-21		2022-05-20		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CI-CEP-PSSE-119108-GO-DR / Fourniture de carburant pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Pastation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-10-24													2019-12-03		2020-12-02
CI-CEP-PSSE-119118-GO-RHQ / Acquisition de meubles de bureau pour l'UCPS-BM et la CTN-PSE	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	103,784.15	Achévé						2019-10-23		2020-08-11										2019-12-18	2020-09-25	2020-02-16	2020-12-21
CI-CEP-PSSE-119121-GO-RHQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	63,702.03	Signé						2019-10-23		2019-11-29										2019-12-18	2019-12-27	2020-06-15	
CI-CEP-PSSE-119116-GO-RHQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'UCPS-BM et les Agences d'Exécution (à D'AM)	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	79,801.38	Achévé						2019-10-28		2019-09-27										2019-12-23	2019-11-06	2020-06-20	2019-12-10
CI-CEP-PSSE-119119-GO-RHQ / Acquisition de consommables informatiques pour l'UCPS-BM et les Agences d'Exécution	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	76,492.89	Signé						2019-11-20		2020-01-29										2020-01-05	2020-03-06	2020-07-03	
CI-CEP-PSSE-119123-GO-RHQ / Acquisition et installation de 140 terminaux et imprimantes mobiles pour l'identification et l'enrôlement des populations dans le cadre de la CMU	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	85,858.20	Achévé						2019-10-19		2019-09-20										2019-12-14	2019-11-13	2020-06-11	2019-12-09
CI-CEP-PSSE-119125-GO-RHQ / Acquisition de véhicules pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		320,000.00	355,047.00	Achévé						2019-11-05		2020-01-22										2019-12-31	2020-03-06	2020-06-28	2020-04-06
CI-CEP-PSSE-119133-GO-DR / Acquisition de cartes de zone de décombrement avec FINS pour l'enrôlement des indigents	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Pastation de marché de gré à gré	Direct			160,000.00	129,322.80	Achévé						2019-10-23		2020-06-25										2019-12-02	2020-07-08	2020-05-30	2020-09-09
CI-CEP-PSSE-119134-GO-RHQ / Acquisition de 3 onduleurs pour les Equipements des HC dans le cadre du DRP de la DHS	IDA / 61870	Health System Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	39,103.81	Achévé						2019-11-02		2019-10-02										2020-01-27	2019-11-22	2020-07-25	2020-03-09
CI-CEP-PSSE-116732-GO-RHQ / Acquisition d'équipements de vidéo-conférence pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	14,918.12	Achévé						2019-12-16		2020-04-09										2020-02-10	2020-05-13	2020-08-08	2020-06-12
CI-CEP-PSSE-119809-GO-RHQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	97,398.11	Signé						2019-12-24		2020-06-16										2020-02-18	2020-07-21	2020-08-16	
CI-CEP-SPARK-146172-GO-RHQ / Acquisition de matériels techniques pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	124,475.49	Signé						2020-02-19		2020-07-20										2020-04-15	2020-09-16	2020-10-12	

CI-CEP-SPARK-15387-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	52,088.49	Achévé								2020-03-16	2020-02-17							2020-05-11	2020-03-31	2020-11-07	2020-05-08
CI-CEP-SPARK-15388-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	301,804.92	Achévé								2020-03-16							2020-05-11	2020-06-24	2020-11-07	2020-11-10	
CI-CEP-SPARK-16088-GO-DIR	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Fixation de marché de gré à gré	Direct			96,000.00	84,194.25	Signé			2020-03-10	2020-02-20	2020-03-15	2020-02-20									2020-04-19	2020-03-25	2020-10-26		
CI-CEP-SPARK-160815-GO-RFQ	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2020-03-30										2020-05-25		2020-11-21		
CI-CEP-SPARK-161276-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	76,830.82	Signé					2020-05-10	2020-07-22									2020-07-05	2020-09-22	2021-01-01		
CI-CEP-SPARK-161286-GO-RFQ	TF / A0602	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	61,337.31	Signé					2020-05-24	2020-10-22									2020-07-19	2020-11-27	2021-01-15		
CI-CEP-SPARK-164117-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		94,000.00	90,766.70	Achévé					2020-04-18	2020-03-19									2020-06-13	2020-03-31	2020-12-10	2020-09-04	
CI-CEP-SPARK-164121-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	208,389.23	Basé					2020-04-18	2020-03-19									2020-06-13	2020-03-31	2020-09-11		
CI-CEP-SPARK-164124-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		94,000.00	78,770.26	Achévé					2020-04-18	2020-03-19									2020-06-13	2020-03-31	2020-12-10	2020-09-04	
CI-CEP-SPARK-146405-GO-RFQ	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé					2020-02-04										2020-01-11		2020-08-27		
CI-CEP-SPARK-146397-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Annulé					2020-01-20										2020-01-16		2020-09-12		
CI-CEP-PRSS-139206-GO-RES	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		172,000.00	0.00	Annulé			2019-11-29		2019-12-09			2020-01-20		2020-02-19					2020-03-25		2020-09-21		
CI-CEP-SPARK-CERC-171218-CO-RFQ1	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé					2020-05-25										2020-07-20		2021-01-16		
CI-CEP-SPARK-CERC-172432-CO-DIR	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Fixation de marché de gré à gré	Direct			640,000.00	381,053.83	Achévé			2020-06-12	2020-05-06	2020-06-17	2020-05-06									2020-07-22	2020-06-12	2021-01-18	2020-07-03	
CI-CEP-SPARK-CERC-172456-CO-RFQ2	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	En cours d'évaluation					2020-05-26	2020-07-02									2020-07-21		2021-01-17		
CI-CEP-SPARK-CERC-172473-CO-RFQ1	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	Annulé					2020-06-03										2020-07-29		2021-01-25		
CI-CEP-SPARK-CERC-172463-CO-RFQ1	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	Annulé					2020-06-14										2020-08-09		2021-02-05		
CI-CEP-SPARK-CERC-172464-CO-RFQ1	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		736,000.00	0.00	Annulé					2020-05-20										2020-07-25		2021-01-21		
CI-CEP-SPARK-CNAM-171338-CO-RFQ1	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,000.00	71,627.18	Signé					2020-06-20	2020-06-11									2020-08-15	2020-07-23	2021-02-11		
CI-CEP-SPARK-173383-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,000.00	94,136.62	Achévé					2020-06-20	2020-08-12									2020-08-25	2020-10-01	2021-02-21	2020-12-25	

CI-CEP-SPARK-17354-GO-RFQ / Acquisition de smartphones pour le sous-projet sea pour baby	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	32,728.19	Achévé								2020-06-27	2020-07-27							2020-08-22	2020-08-31	2021-02-18	2021-01-19
CI-CEP-SPARK-CEBC-180709-GO-DIR / Entente Directe avec ISIA HEALTH CARE pour la fourniture de produits barrières à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,300,000.00	1,113,565.08	Achévé				2020-07-03	2020-07-02	2020-07-08	2020-07-06										2020-08-12	2020-07-09	2021-02-08	2020-08-14
CI-CEP-SPARK-CEBC-180710-GO-DIR / Entente Directe avec HOIME MEDICAL PACSAGANG pour la fourniture de produits barrières à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,700,000.00	1,467,185.00	Achévé				2020-07-06	2020-07-02	2020-07-11	2020-07-06										2020-08-15	2020-07-09	2021-02-11	2020-08-11
CI-CEP-SPARK-CEBC-180713-GO-DIR / Entente Directe avec ISRA pour la fourniture de produits barrières à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		3,360,000.00	2,899,848.00	Achévé				2020-07-06	2020-07-02	2020-07-11	2020-07-06										2020-08-15	2020-07-09	2021-02-11	2020-08-13
CI-CEP-SPARK-CEBC-180716-GO-DIR / Entente Directe avec PROFIS SANTE pour la fourniture de produits de désinfection à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		2,000,000.00	1,725,927.39	Achévé				2020-07-08	2020-07-02	2020-07-11	2020-07-06										2020-08-17	2020-07-09	2021-02-13	2020-08-21
CI-CEP-SPARK-CEBC-180719-GO-DIR / Entente Directe avec SACRI pour la fourniture de produits de désinfection à la NPSF dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		12,000.00	10,978.00	Signé				2020-07-10	2020-07-02	2020-07-15	2020-07-06										2020-08-19	2020-07-09	2021-02-15	
CI-CEP-SPARK-CEBC-180721-GO-DIR / Entente Directe avec SORMED BOMEDICAL pour la fourniture de produits barrières à la NPSF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		2,600,000.00	2,227,463.01	Achévé				2020-07-14	2020-07-02	2020-07-19	2020-07-06										2020-08-23	2020-07-09	2021-02-19	2020-08-24
CI-CEP-SPARK-CEBC-180724-GO-DIR / Entente Directe avec ZHOI COLD INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED pour la fourniture de produits barrières à la NPSF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		2,400,000.00	2,136,143.87	Achévé				2020-07-15	2020-11-26	2020-07-20	2020-12-05										2020-08-24	2021-02-08	2021-02-20	2021-03-08
CI-CEP-SPARK-CEBC-181897-GO-DIR / Entente Directe avec CADAIA VIEW pour la fourniture de produits barrières à la NPSF-CI dans le cadre de la lutte contre la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		7,600,000.00	6,713,595.01	Achévé				2020-07-24	2020-06-30	2020-07-29	2020-06-30										2020-09-02	2021-03-29	2021-03-31	2021-02-21
CI-CEP-SPARK-CEBC-181788-GO-RFP / Acquisition de mobiliers de bureau pour la CTN-RFP	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	26,771.14	Achévé									2020-07-28	2020-09-14						2020-09-22	2020-10-23	2021-03-21	2021-01-19	
CI-CEP-SPARK-CEBC-181715-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour la CTN-RFP	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	122,631.20	Signé																2020-10-13	2020-09-11	2021-04-11		
CI-CEP-SPARK-CEBC-185413-GO-DIR / Entente Directe avec ABB BATMED SERVICES pour le fourniture de matériel pédiatrique de réanimation pour la SMT dans le cadre de la lutte contre la covid 19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		380,000.00	396,801.63	Achévé				2020-07-27	2020-06-26	2020-08-01	2020-07-01										2020-09-05	2020-11-18	2021-03-04	2020-12-29
CI-CEP-SPARK-200219-GO-RFQ / Acquisition de 10 ambulances pour la mise en œuvre de sous-projet "see your baby"	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	850,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-12-24		2021-06-14		
CI-CEP-SPARK-200420-GO-RFQ / Acquisition de 10 véhicules pour la mise en œuvre des activités des ACV	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	800,000.00	1,021,375.75	Signé									2020-11-25	2020-12-17						2021-01-20	2021-02-12	2021-07-19		
CI-CEP-SPARK-187090-GO-RFP / Acquisition et installation de matériels pour l'aménagement de la salle de pédagogie multimédia de l'INFA5	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	260,000.00	0.00	Annulé				2020-10-29		2020-11-03					2020-12-15		2021-01-14			2021-02-18		2021-08-17		
CI-CEP-SPARK-CEBC-187089-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de désinfection pour les clés universitaires	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Annulé											2020-10-27					2020-12-22		2021-06-20		
CI-CEP-SPARK-CEBC-187088-GO-RFQ / Acquisition de produits de désinfection pour les clés universitaires	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	Annulé											2020-10-26					2020-12-21		2021-06-19		
CI-CEP-SPARK-CEBC-187086-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et mobiliers pour les chambres d'accueil à l'université	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé											2020-09-30					2020-11-25		2021-05-24		
CI-CEP-SPARK-CEBC-187087-GO-RFQ / Acquisition de masques de protection pour les clés universitaires	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	0.00	Annulé											2020-10-04					2020-11-29		2021-05-28		
CI-CEP-SPARK-CEBC-181702-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers et équipements pour l'équipement des cas infectés par la COVID-19 en clés universitaires	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	Annulé											2020-07-28					2020-09-29		2021-03-21		
CI-CEP-SPARK-CEBC-172414-GO-RFQ / Acquisition d'ordinateurs portables pour la mise en place d'un Système Informatique de Gestion dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé											2020-06-14					2020-08-09		2021-02-05		

CI-CEP-SPARK-CBRC-17244-GO-RFQ	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		360,000.00	0.00	Annulé										2020-06-14									2020-08-09	2021-02-05
Acquisition de groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19																														
CI-CEP-SPARK-173881-GO-RB	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	Annulé				2020-06-29						2020-07-04						2020-06-15	2020-09-14	2020-10-19	2021-04-17	
Acquisition de matériels informatiques pour la lutte multimédia de centre e-santé de FNRP																														
CI-CEP-SPARK-161274-GO-RB	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,100,000.00	0.00	Annulé				2020-05-05						2020-05-10						2020-06-21	2020-07-21	2020-08-25	2021-02-21	
Acquisition de 10 véhicules 4x4 tout terrain médicaux pour la mise en oeuvre du sous-projet "see your baby"																														
CI-CEP-SPARK-220518-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-04-06									2021-06-01	2021-11-28
Acquisitions de masques pour la mise en oeuvre des activités des ACV																														
CI-CEP-SPARK-220546-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-04-11									2021-06-08	2021-12-05
Acquisition d'équipements informatiques pour les miradors de ciblage de la CNAM																														
CI-CEP-SPARK-220624-GO-RB	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En cours d'exécution				2021-05-12	2021-04-22					2021-05-17	2021-06-04					2021-06-28	2021-07-28	2021-09-01	2022-02-28	
Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques et CBMAGE Health Informatique: électronique et interconnexion de la base de données pour la plateforme web de la cartographie ETSA privés																														
CI-CEP-SPARK-220641-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-05-01									2021-06-28	2021-12-05
Acquisition d'équipements informatiques bureautiques et techniques pour la CTN-PF et FNFAS																														
CI-CEP-SPARK-220644-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-05-04									2021-06-29	2021-12-06
Acquisition d'un groupe électrogène et un stabilisateur pour la CTN-PF																														
CI-CEP-SPARK-207266-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Annulé										2021-02-03									2021-03-31	2021-09-27
Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques pour la DEPS en appui à la mise en oeuvre de l'étude sur la cartographie																														
CI-CEP-SPARK-200422-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Annulé										2020-12-03									2021-01-27	2021-07-26
Acquisition de masques pour la mise en oeuvre des activités des ACV																														
CI-CEP-SPARK-CBRC-180707-GO-DIR - Entente Directe avec ALLIANCE MEDICAL	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,234,000.00	0.00	Annulé					2020-07-01						2020-07-06									2020-08-10	2021-03-06
pour la fourniture de consommables médicaux à la NPSF dans le cadre de la réponse contre la COVID-19																														
CI-CEP-SPARK-CBRC-172441-GO-RFQ	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,000.00	0.00	Annulé										2020-06-14									2020-08-09	2021-02-05
Acquisition et installation de matériels de visioconférence multi-sites dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19																														
CI-CEP-SPARK-CBRC-172413-GO-DIR - Entente Directe avec TOTAL-CI	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		152,000.00	0.00	Annulé					2020-06-15						2020-06-20									2020-07-25	2021-01-21
fourniture de carburant pour les véhicules, les ambulances et les groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre la COVID-19																														
CI-CEP-PROSS-155923-GO-RB	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-25						2021-09-04						2021-10-16	2021-11-15	2021-12-20	2022-06-18	
Acquisition de matériels de simulation pour les TP de FNFAS																														
CI-CEP-SPARK-CNAM-146411-GO-DIR - Fourniture de carburant pour la mise en oeuvre des activités de la CNAM	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		56,000.00	0.00	Annulé					2019-12-31						2020-01-05									2020-02-09	2021-02-08
pour la mise en oeuvre des activités de la CNAM																														
CI-CEP-SPARK-161277-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé										2020-05-27									2020-07-12	2021-01-08
Acquisition de 20 plaques solaires pour la mise en oeuvre du sous-projet "see your baby"																														
CI-CEP-SPARK-232127-GO-RFQ	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-07-19									2021-09-13	2022-03-12
Acquisition de 6 véhicules 4x4 pour la mise en oeuvre des activités des ACV, du DRP et de la phase pilote Blockchain																														
CI-CEP-SPARK-209968-GO-RFQ	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-08-25									2021-10-20	2022-10-20
Acquisition de fournisseurs de bureau pour TUCPS-BM (année 2021)																														
CI-CEP-SPARK-207274-GO-RFQ	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-06-29									2021-08-24	2022-02-20
Acquisition d'équipements informatiques pour la mise en oeuvre du sous-projet Gestion des médicaments																														
CI-CEP-SPARK-209979-GO-RFQ	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-08-21									2021-10-18	2022-01-16
Acquisition de meubles de bureau pour TUCPS-BM (Bureau annexe)																														
CI-CEP-SPARK-232607-GO-RFQ	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-07-21									2021-09-19	2022-09-19
Acquisition de consommables pour TUCPS-BM (année 2021)																														
CI-CEP-SPARK-237937-GO-RB	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-17						2021-08-22						2021-10-03	2021-11-02	2021-12-07	2022-12-07	
Fourniture d'équipements, matériels et logiciels informatiques pour la mise en service de Data Center du MSP-CMU																														

CI-CEP-SPARK-218276-CO- RFQ / Acquisition d'équipements et consommables informatiques pour le renforcement des capacités de L'ORSIS et le service de radiodiagnostic du CHU de Yopougon	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution															2021-08- 22							2021-10- 17		2022-10- 17
--	-------------	---	--------------	-----------------	---------	--------------------------------	--	-----------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

NON CONSULTING SERVICES

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CI-CEP-PRSE-136121-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	72,086.08	Signé								2019-11- 17	2019-12- 06												2020-01- 12	2020-03- 14	2021-01- 10
CI-CEP-PRSE-136125-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la gestion des locaux de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	20,346.79	Signé								2019-11- 23	2019-12- 02												2020-01- 18	2020-01- 22	2021-01- 16
CI-CEP-PRSE-136127-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des installations électriques, des sâles et des groupes électrogènes de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-10- 29												2019-12- 24		2020-12- 22	
CI-CEP-PRSE-136130-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules pour les missions d'identification et d'enlèvement de la CNAM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-11- 25			2019-11- 30				2020-01- 11		2020-02- 10							2020-03- 16		2021-03- 15		
CI-CEP-PRSE-136145-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'impression et la reprographie des documents du projet	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	85,142.78	Achévé								2019-11- 03	2020-01- 20										2019-12- 29	2020-03- 16	2020-12- 27	2020-09- 01	
CI-CEP-PRSE-136174-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire assurance maladie de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	66,142.98	Signé								2019-10- 14	2019-09- 12											2019-12- 09	2019-10- 28	2020-12- 07	
CI-CEP-PRSE-136178-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la maintenance des équipements de généralisation des véhicules de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	19,166.24	Signé								2019-11- 03	2020-04- 18											2019-12- 29	2020-05- 28	2020-12- 27	
CI-CEP-PRSE-136183-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'assurance des véhicules de TUCPS-BM (lot 1) et l'assurance multirisques des locaux de TUCPS-BM (lot 2)	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	44,918.80	Signé								2019-11- 04	2019-10- 23											2019-12- 30	2019-12- 23	2020-12- 28	
CI-CEP-PRSE-136185-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la flotte mobile du personnel de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	21,613.56	Signé								2019-10- 15	2019-11- 07											2019-12- 10	2020-01- 10	2020-12- 08	
CI-CEP-PRSE-136418-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des véhicules de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	31,573.84	Signé								2019-11- 04	2020-03- 03											2019-12- 30	2020-04- 16	2020-12- 28	
CI-CEP-PRSE-136447-NC- DR / Convention avec L'ORSIS pour l'hébergement des services de la DRD dans le cadre de la mise en oeuvre du DR	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Passeation de marché de gr 1 gré	Direct			12,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-10- 21					2019-10- 28												2019-12- 02		2020-11- 30	
CI-CEP-PRSE-136789-NC- RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'aménagement des sites pollués dans le cadre de la mise en oeuvre du DPE Entente Directe avec Orange CI Télécom	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Passeation de marché de gr 1 gré	Direct			30,000.00	0.00	Annulé			2019-11- 22					2019-11- 27												2020-01- 01		2020-06- 29	
CI-CEP-SPARK-CNAM- 16412-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules pour la mise en oeuvre des activités de la CNAM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		58,800.00	188,011.95	Signé								2020-01- 29	2020-07- 03											2020-07- 22	2020-08- 21	2020-08- 21	
CI-CEP-SPARK-110799-NC- DR / Fourniture de contenus interactifs pour TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gr 1 gré	Direct			45,000.00	0.00	En cours d'exécution			2019-12- 31	2020-02- 20				2020-01- 04	2020-02- 20										2020-02- 09		2020-08- 07		
CI-CEP-SPARK-160820-CS- CO / Entente Directe avec MEDICALAB pour l'organisation des événements de l'équipe de PRSE et de lancement du SPARK	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gr 1 gré	Direct			94,000.00	49,344.55	Achévé			2020-02- 28	2020-03- 06				2020-03- 04	2020-02- 28										2020-04- 08	2020-04- 15	2020-10- 05	2020-07- 29	
CI-CEP-SPARK-160821-NC- DR / Entente Directe avec PRONOVIES pour la réalisation d'un film vidéo sur la PRSE et le film institutionnel du lancement du SPARK	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gr 1 gré	Direct			26,000.00	21,071.39	Achévé			2020-02- 28	2020-03- 06				2020-03- 04	2020-02- 28										2020-04- 08	2020-04- 15	2020-10- 05	2020-06- 30	
CI-CEP-SPARK-160822-NC- DR / Entente Directe avec SPOT RISE pour la mise en place de stands d'exposition pour les ateliers de ciblage de la PRSE et de lancement du SPARK	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gr 1 gré	Direct			12,000.00	11,254.83	Achévé			2020-02- 28	2020-03- 04				2020-03- 04	2020-02- 28										2020-04- 08	2020-04- 15	2020-10- 05	2020-09- 02	
CI-CEP-SPARK-164130-NC- RFQ / Conception et diffusion de spots télé et radio et impression et diffusion des supports de communication au niveau local dans le cadre de la riposte au coronavirus	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	71,608.41	Achévé								2020-04- 06	2020-03- 25										2020-06- 01	2020-04- 08	2020-11- 28	2020-10- 30	
CI-CEP-SPARK-161289-NC- DR / Fourniture de contenus interactifs pour la mise en oeuvre du sous projet de gestion des médicaments dans 4 DDS	TF / A902	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Passeation de marché de gr 1 gré	Direct			76,000.00	0.00	Annulé			2020-05- 25					2020-05- 30												2020-07- 04		2020-12- 31	

C1-CEP-SPARK-146392-NC-DIR / Convention de partenariat avec la RTI pour la fourniture de services et la diffusion de supports audiovisuels	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		160,000.00	0.00	Annullé						2010-12-23		2019-12-28												2020-02-01	2021-01-31								
C1-CEP-SPARK-146398-NC-DIR / Convention de partenariat avec l'Union des radios de proximité pour la fourniture de services et la diffusion de supports audiovisuels	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		60,000.00	0.00	Annullé						2019-12-17		2019-12-22												2020-01-26	2020-07-24								
C1-CEP-PRSS-136149-NC-RQ / Renforcement d'un prestataire pour le maintien des équipements de sécurisation des locaux de FUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Annullé								2019-11-27												2020-01-22	2021-01-20								
C1-CEP-PRSS-136184-NC-RQ / Renforcement d'un prestataire pour l'assurance individuelle accidenté personnel de FUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	903.19	Signé								2019-10-18		2019-09-12										2019-12-11	2019-10-28	2020-12-09							
C1-CEP-SPARK-CBCC-175767-NC-DIR / Convention de financement avec Alliance C&D d'Hoire pour la mise en oeuvre d'un paquet d'activités en lien avec le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		339,000.00	0.00	Annullé						2020-05-29		2020-06-03													2020-07-08	2021-01-04							
C1-CEP-SPARK-CBCC-178896-NC-DIR / Convention avec l'UNOCI pour la mise en oeuvre d'activités de résilience sociale dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de réponse contre la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		210,000.00	190,161.85	Signé						2020-07-21	2020-06-22	2020-07-26		2020-06-28											2020-08-30	2020-07-31	2021-08-30						
C1-CEP-SPARK-CBCC-178910-NC-DIR / Convention avec ANADER pour la mise en oeuvre d'une campagne de communication via le dispositif e-ANADER dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		60,000.00	54,485.85	Achévé						2020-07-31	2020-06-25	2020-08-05		2020-06-30												2020-09-09	2020-07-14	2021-09-09	2020-09-11				
C1-CEP-SPARK-CBCC-180813-NC-DIR / Entente Directe avec SASA HOTEL (BS MARCHORY) pour l'hébergement et la restauration des personnes confinées à l'HÔTEL BS MARCHORY	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		1,300,000.00	1,150,698.96	Signé						2020-08-30	2020-03-13	2020-07-05		2020-06-22												2020-08-09	2020-07-02	2021-02-05					
C1-CEP-SPARK-CBCC-180845-NC-DIR / Entente Directe avec SASONS & UTTEB pour l'hébergement et la restauration des personnes confinées à UTTEB	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		680,000.00	531,285.89	Signé						2020-07-16	2020-03-14	2020-07-21		2020-06-22													2020-08-21	2020-07-02	2021-02-21				
C1-CEP-SPARK-CBCC-180853-NC-DIR / Entente Directe avec SOCIETE DES PALACES DE COCON (SPDC) pour l'entretien, le nettoyage de L'ENS et la distribution d'eau et de boissons sucrées aux personnes confinées à L'ENS	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		800,000.00	315,882.12	Signé						2020-07-21	2020-03-13	2020-07-26		2020-06-22													2020-08-30	2020-07-02	2021-02-26				
C1-CEP-SPARK-CBCC-180857-NC-DIR / Entente Directe avec le restaurant BANAN pour la restauration des personnes confinées à L'ENS	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		1,200,000.00	494,265.62	Signé						2020-07-15	2020-03-13	2020-07-20		2020-06-22														2020-08-24	2020-07-02	2021-02-20			
C1-CEP-SPARK-CBCC-171761-NC-DIR / Convention de financement avec UNICEF pour la mise en oeuvre d'un paquet d'activités en lien avec le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A priori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		550,000.00	451,831.00	Signé						2020-07-10	2020-06-26	2020-07-15		2020-06-30														2020-08-19	2020-07-14	2021-02-15			
C1-CEP-SPARK-181501-NC-RQ / Acquisition et installation d'équipements de vidéo surveillance pour les locaux de la CTN-FBF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	21,372.03	Signé										2020-08-04														2020-09-29	2020-09-15	2021-03-28			
C1-CEP-SPARK-CBCC-184918-NC-DIR / Entente Directe avec THOMAS BRICLAND pour l'hébergement et la restauration des personnes confinées dans le cadre de la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		1,375,000.00	2,023,384.85	Signé						2020-07-29	2020-06-22	2020-08-03		2020-08-18														2020-09-07	2020-09-10	2021-03-06			
C1-CEP-SPARK-181515-NC-RQ / Renforcement d'un prestataire pour la location de véhicules pour FUCPS-BM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	90,000.00	80,494.20	Signé										2020-08-07														2020-10-02	2020-09-02	2021-03-11			
C1-CEP-SPARK-187413-NC-RQ / Renforcement d'un prestataire pour la rephotographie des documents de FUCPS-BM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	105,082.68	Signé										2020-09-05															2020-10-31	2020-11-20	2021-04-29		
C1-CEP-SPARK-199913-NC-DIR / Reconduction du contrat de SASCOM pour les services de gardiennage des locaux de FUCPS-BM et la CTN-FBF	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		60,000.00	46,330.00	Signé						2020-11-27	2020-12-11	2020-12-02		2020-12-14															2021-01-06	2021-01-27	2022-01-06		
C1-CEP-SPARK-199917-NC-DIR / Reconduction du contrat avec ASCOMA pour l'assurance médicale du personnel de FUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2020-10-23		2020-10-28																		2020-12-02		2021-12-02	
C1-CEP-SPARK-199922-NC-DIR / Reconduction du contrat avec ASCOMA pour l'assurance individuelle accidenté personnel de FUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2020-10-29		2021-01-03																			2020-12-08		2021-12-08
C1-CEP-SPARK-199925-NC-DIR / Reconduction du contrat de SASAM ASSURANCE pour la reconduction de l'assurance des véhicules de FUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2020-11-13		2020-11-18																			2020-12-23		2021-12-23
C1-CEP-SPARK-199926-NC-DIR / Reconduction du contrat de SASAM ASSURANCE pour l'assurance multirisque des locaux de FUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2020-11-16		2020-11-21																			2020-12-26		2021-12-26

CI-CEP-SPARK-232769-NC-RD	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2021-08-22						2021-10-17	2022-10-17					
CI-CEP-SPARK-CERC-241423-NC-DP	IDA / 61870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			566,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-09-07																								2021-10-17	2022-10-17			
CI-CEP-SPARK-CERC-241423-NC-DP	IDA / 61870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			300,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-09-14																									2021-10-24	2022-04-22		
CI-CEP-SPARK-241442-NC-DP	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-31																									2021-10-10	2022-10-10		
CI-CEP-SPARK-241713-NC-RD	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-09-20																									2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10	2023-01-10

CONSULTING FIRMS		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion											
Activity Reference No. / Description	Planned										Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
																																				Planned	Actual	Planned
CI-CEP-PRES-136449-CS-QRS	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2019-11-29			2019-12-20							2020-03-01		2020-03-31			2020-05-05			2020-06-09									2021-06-09	
CI-CEP-PRES-136134-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	770,447.10	Signé	2019-10-21	2019-12-19	2019-11-11	2020-02-04	2019-12-25	2020-03-06						2020-01-22	2020-06-30	2020-03-21	2020-03-09	2020-03-27	2020-08-27	2020-05-01	2020-12-28	2021-01-01								2021-01-01	
CI-CEP-PRES-136139-CS-QRS	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-25	2019-12-18	2019-12-16	2020-02-04	2020-01-29								2020-02-26	2020-01-27			2020-05-01		2020-06-05										2021-06-05
CI-CEP-PRES-136546-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-05	2020-13-07	2019-11-26	2021-01-19	2020-01-09									2020-02-06	2020-03-07			2020-04-06		2020-05-11									2021-05-11
CI-CEP-SPARK-148223-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-20	2019-12-18	2020-01-10	2020-04-27	2020-02-23	2020-04-07								2020-03-22	2020-09-25	2020-04-21	2020-10-02	2020-05-21	2021-02-02	2020-06-29									2021-06-25
CI-CEP-SPARK-148228-CS-CDS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-28	2020-02-17	2020-05-13	2020-04-01									2020-04-29	2020-01-29			2020-07-03		2020-08-07									2021-02-03
CI-CEP-SPARK-156043-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02		2020-04-15	2020-07-31								2020-05-13	2020-10-02	2020-06-12	2020-10-12	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16									2021-08-16
CI-CEP-SPARK-156044-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-20	2020-03-02		2020-04-15	2020-07-13								2020-05-13	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-15	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16									2021-08-16
CI-CEP-SPARK-156048-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-04-15	2020-03-02		2020-04-15	2020-07-31								2020-05-13	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-15	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16									2021-08-16
CI-CEP-SPARK-156011-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02		2020-04-15	2020-07-13								2020-05-13	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-15	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16									2021-08-16
CI-CEP-SPARK-156060-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-22	2020-03-02		2020-04-15	2020-07-31								2020-05-13	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-15	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16									2021-08-16
CI-CEP-PRES-103896-CS-QRS	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		2,400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-29	2020-03-17	2019-05-20		2019-07-03									2019-07-31		2019-08-30		2019-09-29	2020-04-01	2019-11-03									2021-04-26

CI-CEP-PRSS-10185-CS-QRS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'évaluation d'impact de la composante PRF du PRSE	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2020-03-19	2019-05-21	2019-07-04					2019-08-01	2019-10-11	2019-08-31	2019-09-30	2019-11-04	2020-01-02
CI-CEP-SPARK-146380-CS-QRS / Recrutement d'un consultant cabinet pour le renforcement des capacités de la CTA, PRF et des institutions centrales dans le PRF /Achat stratégique	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-02-11		2020-03-03	2020-04-16					2020-05-14	2020-06-13	2020-07-18	2020-08-22	2020-09-09	
CI-CEP-SPARK-146227-CS-QRS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'accompagnement des structures de santé dans la gestion des ressources PRF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2020-01-06		2020-01-27	2020-03-11					2020-04-08	2020-05-08	2020-06-12	2020-07-17	2020-11-14	
CI-CEP-PRSS-110793-CS-QRS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit externe du PRSE (exercices 2019 à 2020 et du SPARK (exercices 2020 à 2021))	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-17	2019-08-05	2019-06-07	2020-05-05	2019-07-21				2019-08-18	2019-09-17	2019-10-22	2020-04-20	2021-04-20	
CI-CEP-SPARK-146227-CS-QRS / Recrutement d'un cabinet pour la formation des acteurs de santé dans la mise en oeuvre du PRF dans l'exécution aux districts non couverts	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2020-01-20		2020-02-10	2020-03-25					2020-04-22	2020-05-22	2020-06-26	2020-07-31	2021-01-27	
CI-CEP-SPARK-146276-CS-QRS / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un programme continu d'amélioration de la qualité et de la qualité au sein du système de santé	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-01-11	2020-01-20	2020-02-21	2020-04-05					2020-05-01	2020-06-02	2020-07-07	2020-08-11	2021-08-11	
CI-CEP-SPARK-187079-CS-QRS / Recrutement d'un consultant cabinet pour l'élaboration de l'architecture du DPI, du cahier des charges et des équipements	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-09-23		2020-10-14	2020-11-27					2020-12-25	2021-01-24	2021-02-23	2021-03-30	2022-03-30	
CI-CEP-SPARK-187082-CS-QRS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la fourniture d'une solution de DPI	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		800,000.00	0.00	Annulé	2020-09-22		2020-10-13	2020-11-26					2020-12-24	2021-01-23	2021-02-27	2021-04-03	2022-04-03	
CI-CEP-SPARK-156069-CS-QRS / Travaux de réhabilitation du CSU de Kagolodouguu (Génératif)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		170,000.00	0.00	Annulé	2020-02-20		2020-03-12	2020-04-25					2020-05-23	2020-06-22	2020-07-22	2020-08-26	2021-08-26	
CI-CEP-SPARK-232258-CS-QRS / Recrutement d'un consultant cabinet pour Halier l'impact portant sur la définition des mécanismes de cotisation des acteurs du secteur informel (secteur vivrier, vendicose du marché, marginaux et pêcheurs)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20		2021-08-10	2021-09-23					2021-10-21	2021-11-20	2021-12-25	2022-01-29	2022-07-18	
CI-CEP-SPARK-232259-CS-QRS / Recrutement d'un prestataire audiovisuel pour la réalisation des capsules pédagogiques pour le sous-projet NIMESD	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-20		2021-08-10	2021-09-23					2021-10-21	2021-11-27	2021-12-25	2022-05-26		
CI-CEP-SPARK-167501-CS-QRS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en oeuvre de la stratégie de communication du projet SPARK	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-28		2021-08-18	2021-10-01					2021-10-29	2021-11-28	2022-01-02	2022-02-06	2024-03-06	
CI-CEP-PRSS-136227-CS-QRS / Recrutement d'un consultant cabinet pour l'évaluation de modèles de performance de l'administration centrale, du secteur privé et du secteur tertiaire	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-11-12	2020-01-06	2020-12-22	2020-02-19				2020-03-18	2020-04-17	2020-05-22	2020-06-26	2021-06-26	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CI-CEP-PRSS-136419-CS-QRS / Recrutement du comité de Consultant technique Senior du MSP	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		192,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-12-18	2019-10-11					2020-01-04		2021-01-02			
CI-CEP-PRSS-136425-CS-IND / Recrutement de deux chauffeurs pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-24	2019-11-23		2019-12-14			2020-01-18		2020-02-23			
CI-CEP-PRSS-136434-CS-IND / Recrutement d'un assistant technique en infrastructures	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		19,200.00	1,073.57	Signé	2019-10-17	2020-01-24	2019-10-12	2020-02-10	2020-02-10	2019-12-17	2020-03-04			2020-12-15			
CI-CEP-PRSS-136436-CS-IND / Recrutement d'un assistant en possession des marchés	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-10-24	2019-10-26		2019-11-16			2019-12-21		2020-12-10			
CI-CEP-PRSS-136441-CS-IND / Recrutement de deux assistants administratifs et financiers pour l'accompagnement des AE	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individuel	Limited		38,400.00	1,699.83	Signé	2019-11-06	2020-02-11	2019-11-11	2020-03-10	2020-03-02	2020-01-27	2020-01-06	2020-06-04			2021-01-04		
CI-CEP-PRSS-136443-CS-IND / Recrutement d'un assistant projet pour la CNAM	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individuel	Limited		19,200.00	1,430.89	Signé	2019-11-20	2020-03-03	2019-11-25	2020-03-12	2019-12-16	2021-01-23	2020-01-20	2020-04-21			2021-01-18		
CI-CEP-PRSS-136728-CS-CDS / Entente directe avec BLSQUARE pour la mise à jour et la maintenance du portail PRF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	168,346.39	Signé	2019-11-29	2020-08-17	2019-12-09	2020-08-08				2020-02-12	2021-02-05			2021-02-11	
CI-CEP-PRSS-138162-CS-IND / Recrutement d'un consultant Ingénieur Génie Civil pour appui à la DISE	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individuel	Limited		26,400.00	2,682.92	Signé	2019-12-12	2019-11-29	2019-12-17	2020-02-13	2020-01-07	2020-07-09	2020-02-11	2020-07-23			2021-02-09		

CI-CEP-PRSS-138169-CS-NDV / Recrutement de deux consultants assistants techniques infrastructures en appui à la DDM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	individuel	Limited	33,600.00	30,051.16	Signé	2019-12-19	2019-11-29	2019-12-24	2020-02-07	2020-01-14	2020-02-20	2020-02-18	2020-04-27	2021-02-17
CI-CEP-SPARK-146403-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, l'indigement, le référencement du site internet de TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	individuel	Limited	24,000.00	29,887.94	Signé	2020-01-23	2020-02-19	2020-01-28	2020-02-25	2020-02-18	2020-03-23	2020-03-24	2020-04-22	2021-03-24
CI-CEP-SPARK-146482-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'analyse institutionnelle et organisationnelle de la CTH-PPF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-18	2020-01-16	2020-02-23		2020-03-15		2020-04-19		2020-10-16
CI-CEP-SPARK-150800-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du rapport d'achèvement du PRSS	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-23		2020-01-28		2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20
CI-CEP-SPARK-150083-CS-NDV / Recrutement d'un(e) assistant(e) logisticien pour TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	individuel	Limited	16,800.00	1,252.50	Signé	2020-02-17	2020-01-29	2020-03-22	2020-02-18	2020-03-14	2020-03-10	2020-04-18	2020-03-31	2021-04-18
CI-CEP-SPARK-151921-CS-NDV / Recrutement d'un assistant comptable en appui à TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	individuel	Limited	16,800.00	1,260.72	Signé	2020-05-20	2020-08-11	2020-05-25	2020-08-28	2020-06-15	2020-09-16	2020-07-20	2020-09-19	2021-07-20
CI-CEP-SPARK-156076-CS-NDV / Recrutement de 10 consultants assistants techniques pour l'évaluation et le suivi des sites à réhabiliter dans le cadre du SPARK	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	individuel	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-03-03	2020-03-15		2020-04-05		2020-05-10		2021-05-10
CI-CEP-SPARK-156093-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un système archivé électronique pour TUCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	individuel	Limited	90,000.00	47,755.89	Signé	2020-02-26	2020-02-28	2020-03-02	2020-04-15	2020-03-23	2020-06-26	2020-04-27	2020-06-30	2021-04-27
CI-CEP-SPARK-156129-CS-CDS / Convention d'assistance technique avec UNICEF pour la mise en œuvre des activités de nutrition du SPARK	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,100,000.00	11,282,500.00	Signé	2020-02-20	2020-02-05	2020-03-01	2020-02-20			2020-05-05	2020-05-12	2020-06-10
CI-CEP-SPARK-156131-CS-CDS / Convention d'assistance technique avec UNFPA pour la mise en œuvre des activités de PF dans le cadre du SPARK	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,500,000.00	4,475,204.75	Signé	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-20	2020-02-20			2020-04-25	2020-05-22	2020-05-31
CI-CEP-SPARK-160656-CS-CDS / Reconduction du contrat de consortium CCC/ACCA pour la vérification des données du PPF dans les districts sanitaires de Angema, Cocody Bogenville et Grand-Bassam (lot 1)	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,118,000.00	1,429,615.29	Signé	2020-02-27	2020-03-02	2020-03-08	2020-03-18			2020-05-12	2020-04-23	2020-11-08
CI-CEP-SPARK-160659-CS-CDS / Reconduction du contrat de AC Consulting pour la vérification des données du PPF dans les districts sanitaires de Bouana et Nassian (lot 2)	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	427,000.00	548,831.41	Signé	2020-02-27	2020-03-02	2020-03-08	2020-03-18			2020-05-12	2020-03-24	2020-11-08
CI-CEP-SPARK-160787-CS-CDS / Reconduction du contrat de consortium CCC/ACCA pour la vérification des données du PPF dans les districts Sanitaires de Yamoussoukro, Hékoua, Bouaflé et Sintra (lot 3)	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	680,000.00	607,399.14	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-18			2020-05-19	2020-04-24	2020-11-15
CI-CEP-SPARK-160791-CS-CDS / Reconduction du contrat de consortium CCC/ACCA pour la vérification des données du PPF dans les districts sanitaires de Dabakala, Ndiakara, Priko et Mballakro (lot 4)	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	482,000.00	599,042.69	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-16			2020-05-19	2020-04-24	2020-11-15
CI-CEP-SPARK-160798-CS-CDS / réinduction du contrat de AC Consulting pour la vérification des données du PPF dans les districts sanitaires de San Pedro, Soubré, Vavoua, Issia (lot 5)	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,600,000.00	2,021,394.55	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-16			2020-05-19	2020-04-24	2020-11-15
CI-CEP-SPARK-160819-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel en appui aux interventions sector PRIS de la santé	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2021-02-12	2020-05-13		2020-06-03		2020-07-08		2021-07-08
CI-CEP-SPARK-161297-CS-NDV / Recrutement d'un(e) assistant(e) projet en appui à la CNAM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	individuel	Limited	19,200.00	1,530.88	Signé	2020-05-21	2020-06-09	2020-05-26	2020-07-17	2020-06-16	2020-08-12	2020-07-21	2020-09-15	2021-01-17
CI-CEP-PRSS-138719-CS-NDV / Recrutement de 1 consultant individuel pour l'actualisation des données d'état des lieux de 50 ESPC	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	individuel	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-13		2019-12-18		2020-01-08		2020-02-12		2020-08-10
CI-CEP-PRSS-138701-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réviser les plans types et l'allocation des budgets du MSP	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	individuel	Limited	22,500.00	0.00	Annulé	2019-11-26		2019-12-01		2019-12-22		2020-01-26		2020-07-24
CI-CEP-PRSS-138712-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réviser les plans types et élaborer un programme fonctionnel des infrastructures sanitaires de 1er contact	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-21		2020-01-09		2020-01-30		2020-03-05		2020-09-05

CI-CEP-SPARK-161300-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et le déploiement d'une application de mise en place des pôles d'urgence dans le cadre de la mise en oeuvre de sous-projet ASSUR	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-05-27	2020-06-01	2020-06-22	2020-07-27	2021-01-23				
CI-CEP-SPARK-150744-CS-NDV / recrutement d'un(e) assistant(e) de coordination pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		14,400.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-29	2021-04-29				
CI-CEP-SPARK-181203-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités opérationnelles de la DPCS	TF / A/692	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		36,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-18	2020-05-09	2020-06-13	2020-12-10				
CI-CEP-SPARK-136720-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des interventions SBFF	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-23	2019-12-28	2020-01-18	2020-02-22	2020-08-20				
CI-CEP-SPARK-167499-CS-NDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegardes environnementales et santé sanitaire	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		36,000.00	37,020.90	Signé	2020-04-06	2020-04-05	2020-04-11	2020-04-09	2020-05-02	2020-04-22	2020-06-06	2020-05-04	2021-06-06
CI-CEP-SPARK-167500-CS-NDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegardes sociales	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		36,000.00	27,912.92	Signé	2020-04-20	2020-04-09	2020-04-25	2020-06-12	2020-05-16	2020-08-23	2020-06-20	2020-06-30	2021-06-20
CI-CEP-SPARK-160781-CS-NDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegardes environnementales et sociales pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2020-03-20	2020-03-11	2020-05-08	2020-05-29	2020-07-03				2021-07-03
CI-CEP-SPARK-173349-CS-NDV / Recrutement d'un consultant technique senior pour la CTN-PBF	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Open		108,000.00	0.00	Annulé	2020-06-18	2020-08-06	2020-08-27	2020-10-01	2021-03-30				
CI-CEP-SPARK-173354-CS-NDV / Recrutement d'un économiste de la santé pour la CTN-PBF	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Open		62,400.00	0.00	Annulé	2020-06-22	2020-08-10	2020-08-31	2020-10-05	2021-04-01				
CI-CEP-SPARK-173379-CS-NDV / Recrutement d'un ingénieur pédagogique multimédia pour le renforcement de la plateforme du centre e.santé de ZONE	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-06	2021-02-02	2020-08-24	2020-09-14	2020-10-19				2021-04-17
CI-CEP-SPARK-173403-CS-CDS / Convention d'assistance technique avec SUSDC pour le déploiement dans 4 districts sanitaires du logiciel national de gestion des stocks du ministère de la Santé (Socomes+ assistance technique)	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-11-24	2020-06-25	2021-01-09	2020-08-29				2021-02-25
CI-CEP-SPARK-181085-CS-NDV / Recrutement de 3 géophysiciens pour la réalisation de l'état des lieux et d'identification des sites des forages d'eau	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	154,236.81	Signé	2020-08-05	2020-07-29	2020-09-23	2020-10-09	2020-10-14	2020-11-18	2020-11-18	2020-11-20	2021-05-17
CI-CEP-SPARK-173411-CS-CDS / Convention avec TICP pour la mise en oeuvre du sous projet Engagement citoyen	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,850,000.00	1,710,978.50	Signé	2020-09-17	2020-08-21	2020-09-27	2020-11-12	2020-12-01	2020-11-20	2020-11-20	2021-05-30	
CI-CEP-SPARK-187405-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan National de Développement Sanitaire 2021-2025	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	108,240.11	Signé	2020-08-24	2020-11-12	2020-08-29	2020-12-03	2020-09-19	2021-01-27	2020-10-24	2021-02-22	2021-04-22
CI-CEP-SPARK-200450-CS-NDV / Recrutement d'un comptable pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		31,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-02-04	2020-12-28	2021-01-18	2021-02-22				2022-02-22
CI-CEP-SPARK-200461-CS-NDV / Recrutement d'un assistant packager des marchés pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-24	2021-02-02	2020-12-29	2021-01-19	2021-02-23				2022-02-23
CI-CEP-SPARK-200621-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du cahier de charge du système comptable des établissements publics de santé	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-29	2021-02-10	2021-01-03	2021-01-24	2021-02-28				2021-08-27
CI-CEP-SPARK-200666-CS-NDV / Recrutement d'un consultant international pour accompagner la formation des formateurs nationaux PBF et des ACV	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	120,034.72	Signé	2021-01-21	2020-11-23	2021-01-26	2020-12-04	2021-02-16	2021-01-19	2021-03-23	2021-02-18	2021-09-19
CI-CEP-SPARK-200670-CS-NDV / Recrutement d'un consultant national pour accompagner la formation des formateurs nationaux PBF et des ACV	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	118,883.98	Signé	2021-01-21	2020-11-23	2021-01-26	2020-12-04	2021-02-16	2021-01-19	2021-03-23	2021-02-18	2021-09-19
CI-CEP-SPARK-187083-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du document de base pour la révision des critères de formation initiale et continue et du référentiel des compétences des BPS	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-09-29	2020-10-04	2020-10-25	2020-11-29	2021-05-28				
CI-CEP-SPARK-187409-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de suivi/évaluation du PND5 2021-2025	IDA / 61870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2020-09-08	2020-09-13	2020-10-04	2020-11-08	2021-05-07				
CI-CEP-SPARK-201030-CS-NDV / Recrutement d'un chauffeur pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		8,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-30	2021-02-25	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01				2022-03-01

CI-CEP-SPARK-201031-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour assistance technique à la CTN-RE	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Open		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-13	2020-11-23	2021-03-03		2021-03-24		2021-04-28		2022-04-28
CI-CEP-SPARK-207230-CS-NDV / Recrutement d'un assistant programme en appui au service programme de TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-28	2021-02-11	2021-01-02		2021-01-23		2021-02-27		2022-02-27
CI-CEP-SPARK-209765-CS-CDS / Éléments directs avec MINLOGOC pour l'assistance au déploiement du DFI	IDA / 61870	Project Management	A posteriori		Direct		480,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-02-17	2021-03-07				2021-05-11		2022-05-11
CI-CEP-SPARK-220555-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision de la politique et les directives nationales de gestion des déchets sanitaires et l'élaboration du manuel de bonnes pratiques environnementales et normes de sécurité	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		102,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-15	2021-06-15	2021-04-20		2021-05-11		2021-06-15		2021-12-12
CI-CEP-SPARK-220562-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner les districts sanitaires dans l'opérationnalisation de la planification et de la contractualisation de la gestion des déchets sanitaires	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-16		2021-04-21		2021-05-12		2021-06-16		2021-12-13
CI-CEP-SPARK-220576-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un constat environnemental et social pour les sous-projets réhabilitation et gestion des déchets sanitaires	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-20	2021-06-01	2021-04-25		2021-05-16		2021-06-20		2021-12-17
CI-CEP-SPARK-220581-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel définissant les modes d'admission, les parcours de soins et la trajectoire des patients dans le cadre du projet ASSUR	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-21		2021-04-26		2021-05-17		2021-06-21		2021-12-18
CI-CEP-SPARK-220582-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de suivi-évaluation du PNDS	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-22	2021-03-04	2021-04-27		2021-05-18		2021-06-22		2021-12-19
CI-CEP-SPARK-220630-CS-NDV / Recrutement d'un consultant en informatique en appui à l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-27		2021-05-02		2021-05-23		2021-06-27		2021-12-24
CI-CEP-SPARK-220645-CS-NDV / Recrutement d'un architecte pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-31	2021-05-05		2021-05-26		2021-06-30		2022-06-30
CI-CEP-SPARK-220657-CS-NDV / Recrutement d'un assistant position des marchés en remplacement du précédent démissionnaire	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		26,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-29	2021-03-02	2021-05-04		2021-05-25		2021-06-29		2022-06-29
CI-CEP-SPARK-224378-CS-CDS / Convection avec TNS pour la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (IDS) pour le système de santé	TF / A0692	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori		Direct		1,300,000.00	1,153,296.48	Signé	2021-04-26	2021-03-15	2021-05-06	2021-03-19			2021-07-10	2021-04-14	2022-01-06
CI-CEP-SPARK-221813-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de document de base pour la révision des curricula et du référentiel des compétences et le référentiel d'évaluation	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-10		2021-05-15		2021-06-05		2021-07-10		2021-10-08
CI-CEP-SPARK-187084-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des référentiels d'évaluation des programmes de formation initiale	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16		2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12
CI-CEP-PRESSE-136721-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des textes pour la libéralisation de la formation des agents de santé	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		22,500.00	0.00	Annulé	2019-12-10		2019-12-15		2020-01-05		2020-02-09		2020-08-07
CI-CEP-SPARK-146407-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'une carte SIG interactive du projet	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-02-18		2020-02-23		2020-03-15		2020-04-19		2020-10-18
CI-CEP-SPARK-200455-CS-NDV / Recrutement d'un assistant comptable pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-23		2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23		2022-08-23
CI-CEP-SPARK-200447-CS-NDV / Recrutement d'un ingénieur infrastructures pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		31,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-21		2021-07-26		2021-08-16		2021-09-20		2022-09-20
CI-CEP-SPARK-146219-CS-CDS / Reconduction et extension du contrat de l'ACV pour la mise en œuvre du PFI dans le secteur de la santé en CI dans les districts sanitaires de Dabulata, Nshabiyiro et Mubakiro (lot 4)	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori		Direct		1,800,000.00	0.00	Annulé	2019-12-02		2019-12-12				2020-02-15		2021-02-14
CI-CEP-PRESSE-136438-CS-NDV / Recrutement d'un assistant suivi-évaluation	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited		19,200.00	0.00	Annulé	2019-10-22	2019-11-29	2019-10-27		2019-11-17		2019-12-22		2020-12-20
CI-CEP-SPARK-232180-CS-NDV / Recrutement de deux chargés de projets en appui à TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Open		86,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-23	2021-05-20	2021-08-11		2021-09-01		2021-10-06		2022-10-06
CI-CEP-SPARK-232246-CS-NDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegardes sociales en appui à TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-07-05	2021-05-20	2021-08-23		2021-09-13		2021-10-18		2022-10-18

CI-CEP-SPARK-23247-CS-NDV / Recrutement d'un spécialiste en promotion de la demande en santé et engagement communautaire	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-07-08	2021-05-20	2021-08-26	2021-09-16	2021-10-21	2022-10-21
CI-CEP-SPARK-23249-CS-NDV / Recrutement d'un statisticien analyste de données pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-09	2021-05-20	2021-08-27	2021-09-17	2021-10-22	2022-10-22
CI-CEP-SPARK-CERC-23219-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des comités de gestion des plaintes dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-24	2021-05-14	2021-06-29	2021-07-20	2021-08-24	2022-02-20
CI-CEP-SPARK-CIBC-23201-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des équipes de terrain sur la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) dans le cadre de la riposte à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29		2021-07-04	2021-07-25	2021-08-29	2022-02-25
CI-CEP-SPARK-23262-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialisé en gestion hospitalière pour l'accompagnement à la finalisation des textes sur la réforme hospitalière	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-13		2021-07-18	2021-08-08	2021-09-12	2022-03-11
CI-CEP-SPARK-23264-CS-NDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion des Finances Publiques pour l'accompagnement à la finalisation des textes sur la réforme hospitalière	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-28		2021-08-02	2021-08-23	2021-09-27	2022-03-28
CI-CEP-SPARK-23268-CS-NDV / Recrutement d'un juriste spécialiste en droit de la santé pour l'accompagnement de la finalisation des textes sur la réforme hospitalière	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30		2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28
CI-CEP-SPARK-23263-CS-NDV / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de la méthodologie de mise sous performance des structures du secteur privé	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-15	2023-01-15
CI-CEP-SPARK-23267-CS-NDV / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de la méthodologie de mise sous performance des structures du secteur tertiaire et du secteur central	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-02		2021-08-07	2021-08-28	2021-10-02	2022-03-31
CI-CEP-SPARK-23260-CS-NDV / Recrutement de 5 consultants formateurs pour la formation à la réalisation de l'ichographie	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-17		2021-08-22	2021-09-12	2021-10-17	2022-04-15
CI-CEP-SPARK-187091-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception de la maquette de centre de simulation numérique de l'INFAS	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-22		2021-06-27	2021-07-18	2021-08-22	2022-02-18
CI-CEP-SPARK-23251-CS-NDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés pour l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-12	2021-05-21	2021-08-30	2021-09-20	2021-10-25	2022-10-25
CI-CEP-SPARK-234074-CS-NDV / Recrutement d'un consultant international en appui à la réalisation de l'équipe sur les indicateurs de prestation des services de santé (SDS)	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-10	2021-05-31	2021-08-15	2021-09-05	2021-10-10	2022-01-18
CI-CEP-SPARK-200625-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel après de la DHS pour le suivi de la phase de déploiement et d'extension du DRI	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-24		2021-08-29	2021-09-19	2021-10-24	2022-04-22