

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *Original, May 2013; Revision 1 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 2 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 3 of the Updated Procurement Plan, March 2017 .*
2. **Date of General Procurement Notice:** *Not Applicable*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From March 2018 to March 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
2.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
3.	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.19 of the Guidelines):** *Not Applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the Project Implementation Unit describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, non-consulting services and consulting services financed by the Grant Agreement # TF0A1787.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not Applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject**

July 9, 2010

to retroactive financing and advanced procurement)

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior/Post)	Comments
2	Summary of the Shoppings (Goods)	0.09	15	No	Post	
3	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.18	12	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 2 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 2 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 400,000	All
4.	Single Source Selection (Individuals)	From US\$ 400,000	All

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *Not Applicable*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of	Estimated	Packages	Review by Bank	Comments

	Assignment	Cost US\$ million		(Prior / Post)	
1	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	<i>0.9</i>	<i>11</i>	<i>Post</i>	<i>IC</i>

PROCUREMENT PLAN Brazil : Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado

General Information

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-29
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-23
 Project ID: PI43185 GPN Date:
 Project Name: Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado
 Loan / Credit No: TF / A1787
 Executing Agencies: Foundation for Research Development

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-FUNDEP-62916-CO-RQ / Telefone Sem Fio Com Identificador De Chamadas 2 Ramais	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		101.13	Assinado																				
BR-FUNDEP-63721-CO-RQ / 02 aparelhos de ar condicionado 12 RTU.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.917,89	Concluído																				
BR-FUNDEP-63728-CO-RQ / 02 Monitores de vídeo 50" (optogafas), Full HD.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		1.788,12	Assinado																				
BR-FUNDEP-62161-CO-RQ / Servidor de alto desempenho com 200 Cycles de memória.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																				
BR-FUNDEP-63743-CO-RQ / Licenças de Microsoft Office 365 Business Premium.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Em fase de implementaç																				
BR-FUNDEP-57834-CO-RQ / Software de Gerenciamento de Projetos.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		768,97	Assinado																				
BR-FUNDEP-66224-CO-RQ / Equipamentos de informática - Computador de Alto Desempenho e Notebook.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		6.109,53	Assinado																				
BR-FUNDEP-69668-CO-DIR / Aquisição de licença do software Visual Assist - Academic License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Em fase de implementaç																				
BR-FUNDEP-69669-CO-DIR / Aquisição de licença do software Symantec Endpoint V1/V3, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			4.983,75	Assinado																				
BR-FUNDEP-69673-CO-DIR / Aquisição de licença do software Symantec V1/V2, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Implementaç																				
BR-FUNDEP-57838-CO-RQ / Equipamentos de informática - Desktop, Notebooks, Fones Headset, Webcam, Placa de Vídeo de alta performance, Servidores de Dados, Servidores Web, Switches, HDs, projetores, gravador.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																				
BR-FUNDEP-72453-CO-RQ / Aquisição de equipamentos de informática para as instituições técnicas do Projeto - Desktop, notebooks, webcams, servidor de dados, fone headset, apresentador de slides, HDs, Micro SD.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç																				
BR-FUNDEP-72460-CO-RQ / 25 licenças de pacote office para os profissionais do INPE Monitoramento.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç																				
BR-FUNDEP-72459-CO-DIR / Placa de Vídeo de alto desempenho - Asus NVIDIA 1080 TI.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.687,53	Assinado																				
BR-FUNDEP-77502-CO-RQ / Aquisição do software Espaço Data Recovery Wizard Professional 12.0.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,81	Assinado																				
BR-FUNDEP-80371-CO-RQ / Aquisição de Disco rígido HD de 1TB com compatibilidade com o servidor Dell PowerEdge T320 juntamente com a gaveta e No-Break com potência mínima de 3 kVa.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç																				
BR-FUNDEP-80130-CO-RQ / AR CONDICIONADO 23000 BTU OU SUPERIOR PARA AS INSTALAÇÕES DO INPE EM.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.376,73	Assinado																				
BR-FUNDEP-82198-CO-RQ / Aquisição de uma impressora multifuncional, um projetor multimídia e dois monitores de vídeo (ref. 27 polegadas) para o escritório do INPE monitoramento.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Em fase de implementaç																				
BR-FUNDEP-82399-CO-RQ / Aquisição de Rack Padrão (ref. 19" Altura 42U e Console (ref. LCD 19" - Teclado, Mouse e Panel LCD 19") para Rack 1U.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç																				

BR-FUNDEP-91233-GO-RQ / Fragmentação de Papel de até 16 folhas.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		424.56	Concluído														2019-01-26										2019-03-10	2019-05-30	2020-05-29	2019-06-11		
BR-FUNDEP-93254-GO-RQ / Aquisição de desktops e notebooks de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-01-26									2019-03-23		2020-05-29			
BR-FUNDEP-93258-GO-RQ / Aquisição de HDs Externos - Capacidade de 10 TB.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-01-19									2019-05-16		2020-05-29			
BR-FUNDEP-101017-GO-RQ / Aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado 30.000 BTUS para a UMG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-03-12									2019-04-29		2020-05-29			
BR-FUNDEP-106426-GO-DIR / Sensor de alto desempenho com 200 Cycles de memória.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct				Implementação Pendente						2019-03-20									2019-03-25									2019-04-29		2019-10-26			
BR-FUNDEP-109937-GO-RQ / Aquisição de notebook para o apoio administrativo.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		1.007,41	Concluído															2019-04-16									2019-05-01	2019-05-21	2019-05-02	2019-06-29		
BR-FUNDEP-113087-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software DE Webstorm JetBrains para a equipe técnica da UMG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			59,00	Assinado						2019-05-03	2019-05-02	2019-05-08	2019-05-14																2019-05-17	2019-05-15	2020-05-29		
BR-FUNDEP-113088-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software Avada - respostas multi-purposse theme.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			1.200,00	Assinado						2019-05-03	2019-05-02	2019-05-08	2019-05-15																	2019-05-22	2019-05-16	2020-05-29	
BR-FUNDEP-113090-GO-DIR / Aquisição de licença de 1 ano do software Evonix S8 Server (RHEL8SHD) Upgrade Estendido.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			99,75	Assinado						2019-05-03	2019-05-02	2019-05-08	2019-05-16																	2019-05-22	2019-05-16	2020-05-29	
BR-FUNDEP-113092-GO-DIR / Aquisição de licença de software InroadBuild 18301 - 18120-1 18120-3.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			828,80	Assinado						2019-05-03	2019-05-02	2019-05-08	2019-05-14																	2019-05-22	2019-05-15	2020-05-29	
BR-FUNDEP-119464-GO-RQ / Aquisição de equipamentos de informática e 2 servidores de alto desempenho, 05 disco rígido, 01 HD externo, 05 Monitores LCD 27.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-06-22											2019-07-07		2020-05-29	
BR-FUNDEP-119465-GO-RQ / Aquisição de 25 licenças do gestor office.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-06-22										2019-07-05		2020-05-25		
BR-FUNDEP-119467-GO-RQ / Aquisição de HD externo de 4 TB.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		143,08	Concluído															2019-06-22									2019-07-09	2019-07-17	2020-05-29	2019-07-31		
BR-FUNDEP-119468-GO-RQ / Aquisição de equipamentos para atividade de campo - Tripé de câmera, bancada dobrável, mesa dobrável e tenda articulada.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-06-22									2019-07-05		2020-01-21			
BR-FUNDEP-120145-GO-RQ / Aquisição de uma Workstation de alto desempenho para o CDR/UMG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-10-16										2019-11-05		2021-03-01		
BR-FUNDEP-120147-GO-RQ / Aquisição de 02 Servidores de Rack 2U de alta performance para o INPE- físico.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-10-16										2019-11-05		2021-03-01		
BR-FUNDEP-131018-GO-RQ / Aquisição de um projetor multimídia no âmbito do Projeto "Desenvolvimento de sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura vegetal no cerrado brasileiro".	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2019-12-27									2020-02-01		2020-03-17			
BR-FUNDEP-163486-GO-RQ / Fita de nível de estaca HP StoreEver MSL para cópia de segurança automatizada devidamente instalada e configurada em Storage HP.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-02		2020-04-04		
BR-FUNDEP-163488-GO-RQ / Impressora multifuncional.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-01		2020-04-06		
BR-FUNDEP-163494-GO-RQ / Aquisição de HDs externos.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-03		2020-04-06		
BR-FUNDEP-163497-GO-RQ / Aquisição de Discos Rígidos.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-03		2020-04-06		
BR-FUNDEP-163502-GO-RQ / Aquisição de um projetor multimídia.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-03		2020-04-06		
BR-FUNDEP-163508-GO-RQ / Aquisição de Tablets.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-03		2020-04-06		
BR-FUNDEP-163509-GO-RQ / Aquisição de ar-condicionado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-03		2020-04-06		
BR-FUNDEP-163510-GO-RQ / Aquisição de roteador wireless.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-03		2020-04-06		
BR-FUNDEP-163512-GO-RQ / Aquisição de Notebook.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente															2020-03-18										2020-04-03		2020-04-06		

BR-FUNDEP-16318-GO-RRQ / Notebook de alto desempenho com Hub e teclado externo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16321-GO-RRQ / Aquisição de microcomputadores de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16322-GO-RRQ / Computador de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16323-GO-RRQ / Computadores de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16325-GO-RRQ / Compra de HDs externos.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16326-GO-RRQ / Aquisição de nebulizador.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16327-GO-RRQ / Notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16328-GO-RRQ / Aquisição de workstation.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16330-GO-RRQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16331-GO-RRQ / Aquisição de monitores para computadores.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16314-GO-DIR / Aquisição de Caixa Storage - Dell Storage MD 1405 com Placa Controladora PERC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Em fase de implementação			2020-03-11	2020-03-12	2020-03-18										2020-04-04		2020-04-07
BR-FUNDEP-16336-GO-RRQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16337-GO-RRQ / Aquisição de tablets.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16342-GO-RRQ / Aquisição de notebook.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente											2020-03-18				2020-04-03		2020-04-06
BR-FUNDEP-16721-GO-RRQ / Aquisição de aparelho de ar-condicionado para o INPE.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-04-09										2020-04-20		2020-04-23
BR-FUNDEP-16728-GO-RRQ / Aquisição de cadernos para o INPE.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-04-09										2020-04-23		2020-04-26
BR-FUNDEP-16729-GO-DIR / Aquisição de licença do software Adobe.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementação Pendente			2020-04-06		2020-04-09										2020-04-16		2020-04-19
BR-FUNDEP-16741-GO-DIR / Aquisição de licença Dropbox.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementação Pendente			2020-04-07		2020-04-10										2020-04-17		2020-04-20
BR-FUNDEP-16741-GO-DIR / Aquisição de licença do software Intelbras for Visual Studio C/C++ (annual), Intel's Intel Agent with 1-4 Cores (Price per Core) e Intel's Intel Agent with 15-12 Cores (Price per Core).	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementação Pendente			2020-04-07		2020-04-10										2020-04-19		2020-04-22
BR-FUNDEP-17344-GO-DIR / Aquisição de um Storage de processamento SSD, Aceleradores de Processamento e Penne de Memória.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Em fase de implementação			2020-05-15	2020-05-18	2020-05-20										2020-06-10		2020-12-07
BR-FUNDEP-17484-GO-DIR / Aquisição de licença do software Zoom Meetings para o INPE/EN.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementação Pendente			2020-05-22		2020-05-27										2020-06-08		2021-04-04
BR-FUNDEP-17730-GO-RRQ / Aquisição de um notebook de alto desempenho com acessórios - fones de ouvido com estojão de proteção, adaptadores de USB-C, cabo carregador USB-C e cabo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-06-12										2020-07-09		2020-08-18
BR-FUNDEP-18181-GO-RRQ / Notebook de alto desempenho para o INPE Monitoramento.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-07-03										2020-07-28		2020-08-27
BR-FUNDEP-18189-GO-RRQ / Notebook de alto desempenho para o UFC-LAFIC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-07-03										2020-07-28		2020-08-27
BR-FUNDEP-18198-GO-RRQ / Computador de alto desempenho.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-07-03										2020-07-28		2020-08-27
BR-FUNDEP-18190-GO-RRQ / Switch para o UFC-LAFIC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-07-03										2020-07-30		2020-08-29
BR-FUNDEP-18193-GO-RRQ / Switch para o UFC-LAFIC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-07-03										2020-07-30		2020-08-29
BR-FUNDEP-18174-GO-RRQ / Aquisição de uma dock station.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-07-03										2020-07-26		2020-08-25
BR-FUNDEP-18187-GO-RRQ / Aquisição de sistema de microfone de mão e fones.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementação Pendente					2020-07-03										2020-07-26		2020-08-25

BR-FUNDEP-181676-CO-RRQ / Aquisição de microfones.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-07-03								2020-07-26	2020-08-25
BR-FUNDEP-181677-CO-RRQ / Aquisição de uma interface de captura de áudio.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-07-03								2020-07-26	2020-08-25
BR-FUNDEP-181679-CO-RRQ / Aquisição de um tripé para filmadora.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-07-03								2020-07-26	2020-08-25
BR-FUNDEP-181680-CO-RRQ / Aquisição de uma filmadora de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-07-03								2020-07-26	2020-08-25
BR-FUNDEP-181906-CO-RRQ / Aquisição de gaveta storage com 12 discos toralizando 120TB.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-07-25								2020-08-19	2020-08-22
BR-FUNDEP-184661-CO-EA Aquisição de um servidor TESLA de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Leilões eletrônicos	Open			0,00	Implementaç ao Pendente					2020-07-31						2020-08-05						2020-08-24	2020-09-21	2021-03-20	
BR-FUNDEP-189676-CO-RRQ / Aquisição de equipamento para produção de vídeos do projeto.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-08-26								2020-09-18	2020-10-18
BR-FUNDEP-189844-CO-RRQ / Aquisição de iluminação "Ring Light".	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-08-29								2020-09-21	2020-10-21
BR-FUNDEP-192261-CO-RRQ / Aquisição de Aparelho Televisor 4K.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-11	2020-11-10
BR-FUNDEP-192777-CO-RRQ / Aquisição de impressora multifuncional.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-09	2020-11-08
BR-FUNDEP-192283-CO-RRQ / Aquisição de Impressora Fotográfica Técnica Profissional.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-05	2020-11-04
BR-FUNDEP-193302-CO-RRQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-04	2020-11-03
BR-FUNDEP-193304-CO-RRQ / Aquisição de Licença do pacote Microsoft Office versão acadêmica.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-05	2020-11-04
BR-FUNDEP-193306-CO-RRQ / Aquisição de Licenças Arc Citi Educational Academy Departmental Small Term.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - International	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-09	2020-11-08
BR-FUNDEP-193307-CO-RRQ / Aquisição de servidor de armazenamento para ser adicionado conectado nos servidores existentes no CSR/UFMC.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-09	2020-11-08
BR-FUNDEP-193308-CO-RRQ / Aquisição de 16 cadeiras para escritório.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-09	2020-11-08
BR-FUNDEP-193309-CO-RRQ / Aquisição de 04 Disquete SD externo, com 500 GB.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-09-16								2020-10-09	2020-11-08
BR-FUNDEP-193338-CO-DR / Aquisição de servidor Dell Power Edge R720 com 3 anos de garantia para o LAPRC LFC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Implementaç ao Pendente					2020-09-20						2020-09-25								2020-10-01	2021-03-30
BR-FUNDEP-201112-CO-EA / Aquisição de imagens de alta resolução para mapeamento da cobertura vegetal e remoção da cobertura vegetal do Cerrado	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Leilões eletrônicos	Open			0,00	Implementaç ao Pendente					2020-10-27						2020-10-30							2020-11-17	2020-11-27	2021-05-26
BR-FUNDEP-201131-CO-DR / Aquisição de servidor Dell Power Edge R740 com 3 anos de garantia para o LAPRC LFC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Implementaç ao Pendente					2020-10-27						2020-11-01								2020-11-07	2021-05-06
BR-FUNDEP-167243-CO-RRQ / Aquisição de uma workstation para o LAPRC/LFC.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-11-13								2020-12-01	2020-12-04
BR-FUNDEP-203010-CO-DR / Aquisição de Licenças Arc Citi Educational Academic Departmental Small Term.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Implementaç ao Pendente					2020-11-06						2020-11-11								2020-12-16	2021-06-14
BR-FUNDEP-203878-CO-RRQ / 08 Drones Quadróptero para o INPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2020-11-17								2021-01-11	2021-07-11
BR-FUNDEP-220976-CO-RRQ / Aquisição de dois Nebreaks senoidal para a UFMG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2021-03-05								2021-03-25	2021-05-24
BR-FUNDEP-220977-CO-RRQ / Aquisição de Switch 48 portas CStack para a UFMG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2021-03-05								2021-03-26	2021-04-01
BR-FUNDEP-220980-CO-RRQ / Aquisição de workstation para o LAPRC - LFC para processamento de dados da plataforma Cerrado DMT.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2021-03-03								2021-03-25	2021-05-24
BR-FUNDEP-220981-CO-RRQ / Aquisição de 2 Câmeras NDVI para o INPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2021-03-05								2021-03-26	2021-05-25
BR-FUNDEP-220986-CO-RRQ / Aquisição de notebook de alto desempenho.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente											2021-03-05								2021-03-26	2021-05-25

BR-FUNDEP-220987-GO-DR	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Em fase de implementação										2021-02-28	2021-02-25	2021-03-05												2021-03-24	2021-03-30									
BR-FUNDEP-220981-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on climatization de sala de servidores computacionais da UFMG.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-05													2021-03-26	2021-05-25								
BR-FUNDEP-223603-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19															2021-04-09	2021-06-08						
BR-FUNDEP-223604-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																2021-04-13	2021-06-12					
BR-FUNDEP-223605-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																	2021-04-11	2021-05-11				
BR-FUNDEP-223606-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																	2021-04-11	2021-05-11				
BR-FUNDEP-223607-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																	2021-04-11	2021-05-11				
BR-FUNDEP-223609-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																	2021-04-11	2021-05-11				
BR-FUNDEP-223610-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																		2021-04-17	2021-06-16			
BR-FUNDEP-223611-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																		2021-04-09	2021-06-08			
BR-FUNDEP-223622-GO-RQ	TF / A1787	Projeto management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-03-19																		2021-04-09	2021-06-08			
BR-FUNDEP-226240-GO-EA	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Leilões eletrônicos	Open			0,00	Em fase de implementação												2021-03-30	2021-03-29	2021-04-04															2021-04-23	2021-05-20	2021-07-20			
BR-FUNDEP-227878-GO-RQ	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-09																			2021-05-02	2021-07-01		
BR-FUNDEP-227996-GO-RQ	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-14																			2021-04-30	2021-05-03		
BR-FUNDEP-227999-GO-RQ	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-10																			2021-04-23	2021-06-22		
BR-FUNDEP-228000-GO-RQ	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-14																			2021-05-03	2021-06-02		
BR-FUNDEP-229133-GO-RQ	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-20																			2021-04-24	2021-07-23		
BR-FUNDEP-229134-GO-RQ	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-20																				2021-04-20	2021-07-23	
BR-FUNDEP-229335-GO-DR	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Implementação Pendente												2021-04-19																				2021-04-19	2021-05-17	2021-07-16
BR-FUNDEP-229366-GO-RQ	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-21																				2021-04-21	2021-07-13	
BR-FUNDEP-229367-GO-RQ	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-20																				2021-04-20	2021-07-23	
BR-FUNDEP-229369-GO-RQ	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-04-24																				2021-04-24	2021-06-12	
BR-FUNDEP-238944-GO-DR	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0,00	Implementação Pendente												2021-06-14																				2021-06-14	2021-12-31	
BR-FUNDEP-238945-GO-DR	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-06-22																				2021-06-22	2021-08-10	
BR-FUNDEP-245662-GO-EA	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-08-09																					2021-08-09	2021-09-27
BR-FUNDEP-245780-GO-RQ	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-08-09																					2021-08-09	2021-09-11
BR-FUNDEP-248591-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-08-20																				2021-08-20	2021-09-09	
BR-FUNDEP-248596-GO-RQ	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementação Pendente												2021-08-25																				2021-08-25	2021-12-29	

BR-FUNDEP-248615-GO-RFQ / Desktop para programação all in one	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente	2021-08-25										2021-09-23	2021-10-09
BR-FUNDEP-250522-GO-RFQ / HD Enterprise para Servidor 8,16m 4TB	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente	2021-08-31										2021-09-20	2021-09-25
BR-FUNDEP-251073-GO-RFQ / Contratação de empresa prestadora de serviços de guia e fornecimento da veículo especializado para viagem de pesquisa e reconhecimento de campo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente	2021-09-03										2021-09-19	2021-10-08
BR-FUNDEP-251478-GO-RFQ / Smart TV e suporte (Tamanho de tela 75" tipo de tela LED, Resolução 4K, Bivox, Compatibilidade com Alexa, Google Assistant integrado, HDR, Auto Motion Plus, Modo Filme, Modo Natural, Dolby Digital Plus, compatível com suporte VESA.)	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente	2021-09-09										2021-09-26	2021-10-06
BR-FUNDEP-251554-GO-RFQ / Fornecimento e instalação de um Disco Óptico DVD	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente	2021-09-09										2021-09-26	2021-10-06
BR-FUNDEP-253512-GO-RFQ / Cadeira de escritório	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente	2021-09-22										2021-10-14	2021-10-24
BR-FUNDEP-254469-GO-RFQ / 2 Cadeiras para escritório	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente	2021-09-26										2021-10-18	2021-10-28

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BR-FUNDEP-31710-NC-RFQ / Serviço de edição de materiais, livros, cartilhas e material de publicidade.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente																		2018-11-08	
BR-FUNDEP-31711-NC-RFQ / Licença do software Webex para reuniões virtuais.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		2.223.21	Assinado																		2018-11-08	
BR-FUNDEP-31938-NC-RFQ / Contratação de empresa para organização de Workshops sobre o projeto.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2018-11-09	
BR-FUNDEP-31702-NC-RFQ / Serviço para operação de VANT (VEÍCULO AEREO NÃO TRIPLACAÇO).	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente																		2020-04-30	
BR-FUNDEP-31947-NC-RFQ / Contratação de serviços de motorista para auxiliar o trabalho de campo de membros da equipe.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-04-30	
BR-FUNDEP-32782-NC-RFQ / Serviços terreno p/ serviços de comunicação e divulgação de dados e resultados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente																		2020-04-30	
BR-FUNDEP-31709-NC-RFQ / Serviço de impressão de material para divulgação dos resultados (cartilhas, manuals, folders, relatórios) e eventuais documentações do Projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-04-30	
BR-FUNDEP-37853-NC-RFQ / Auditoria externa para o Projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		7.460,49	Concluído																		2018-10-30	
BR-FUNDEP-42156-NC-RFQ / Contratação de empresa de publicação de artigos relacionados ao projeto.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente																		2020-05-29	
BR-FUNDEP-42161-NC-RFQ / Contratação de serviços de processamento em Nuvem.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente																		2020-05-21	
BR-FUNDEP-43723-NC-RFQ / Serviço de impressão de materiais em larga escala.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-05-29	
BR-FUNDEP-43728-NC-RFQ / Serviço de help desk para divulgação e suporte à usuários do sistema.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Implementaç ao Pendente																		2019-12-01	
BR-FUNDEP-43740-NC-RFQ / Assinatura de software de armazenamento em nuvem.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-05-29	
BR-FUNDEP-43745-NC-RFQ / Licença de antivírus.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-05-29	
BR-FUNDEP-43751-NC-RFQ / Elaboração e Manutenção de Portal Interativo do Projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-05-29	
BR-FUNDEP-51944-NC-RFQ / Aluguel de veículos para atividades de campo.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-05-29	
BR-FUNDEP-45263-NC-RFQ / Serviço de Comunicação Marketing para Divulgação de dados e informações do Projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2020-05-29	
BR-FUNDEP-77497-NC-RFQ / Contratação de empresa para realização de Workshop.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0,00	Cancelado																		2019-03-17	

BR-FUNDEP-09984-NC-RFQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - período de 2018.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope	6.871.50	Concluído												2018-12-22	2018-11-19						2019-02-12	2018-12-26	2019-02-12	2019-02-28		
BR-FUNDEP-03252-NC-RFQ / Contratação de serviço de computação em nuvem.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2019-02-20									2019-04-17	2020-05-29	
BR-FUNDEP-103019-NC-DR / Locação de Estádio (de aproximadamente 9 m² ao tecto de R\$ 1.170,00 por m²) no XIX SBES - Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto a ser realizado de 14 a 17 de abril de 2019 em Santos-SP.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Cancelado			2019-02-26										2019-02-26									2019-04-03	2019-04-17	
BR-FUNDEP-10858-NC-DR / Locação de Estádio (de aproximadamente 18 m² ao tecto de R\$ 12.000,00) com personalização do espaço estimado em R\$ 154.000 no XIX SBES - Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto a ser realizado de 14 a 17 de abril de 2019 em Santos-SP.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementaç ao Pendente			2019-04-05										2019-04-05									2019-04-10	2019-04-24	
BR-FUNDEP-109636-NC-RFQ / Contratação de serviço especializado para lançamento de cabamento estruturado VIF e link ótico no INRE conforme especificações técnicas.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2019-04-23										2019-05-24	2019-06-08
BR-FUNDEP-115438-NC-DR / Locação de estande personalizado no evento "9ª edição do MundoCDO CONNECT e DroneShow 2019". O estande será usado para divulgação dos resultados do projeto e interação com o mercado.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementaç ao Pendente			2019-05-17										2019-05-22										2019-06-03	2019-11-30
BR-FUNDEP-117920-NC-RFQ / Contratação de empresa para impressão de material em Folders e Mapas e serem usadas para divulgação das atividades no estande do projeto durante o MundoCDO - 9ª Conferência e Feira Científica e Soluções Tecnológicas.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado													2019-06-07										2019-06-18	2019-07-17
BR-FUNDEP-119883-NC-RFQ / Contratação de serviço de suporte técnico e de manutenção corrente e preventiva para servidores.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2019-06-22										2019-07-06	2020-05-29
BR-FUNDEP-150340-NC-RFQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - período de 2019	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	Cancelado													2019-12-21										2020-01-12	2020-03-18
BR-FUNDEP-151014-NC-RFQ / Contratação de auditoria externa para o projeto - Período de 2019, 2020 e 2021.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope	0,00	Em fase de implementaç ao													2020-01-07										2020-01-30	2021-07-20
BR-FUNDEP-162499-NC-RFQ / Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em notebooks e desktops por 3 anos.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2020-03-18										2020-04-03	2023-04-03
BR-FUNDEP-169019-NC-RFQ / Contratação de suporte técnico para manutenção em servidores de alto desempenho e rede do Centro de Sensoriamento Remoto pelo período de 3 anos.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2020-04-25										2020-05-08	2023-05-08
BR-FUNDEP-170930-NC-RFQ / Contratação de serviço para manutenção de notebooks.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2020-05-07										2020-05-24	2020-05-28
BR-FUNDEP-170938-NC-RFQ / Contratação de serviços audiovisuais para criação de um documentário do projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2020-05-09										2020-05-26	2021-02-28
BR-FUNDEP-174181-NC-RFQ / Contratação de serviço de revisão de texto em inglês para artigo do INPE Monitoramento.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2020-05-25										2020-06-16	2020-07-26
BR-FUNDEP-181492-NC-RFQ / Contratação de empresa para criação e diagramação de novo logotipo para modelo do Modelo Integrado de Processos Superficiais (INELAND), que foca na dinâmica da vegetação, utilizado para aprimorar resultados do modelo de emissões de gases de efeito-estufa.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2020-07-03										2020-07-30	2020-08-29
BR-FUNDEP-195033-NC-DR / Contratação de serviço especializado para prover e plataforma online para distribuição de conteúdo multimedial via Internet, para realização do evento de lançamento e capacitação na ferramenta computacional Cerrado DPAT.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementaç ao Pendente			2020-09-20										2020-09-24										2020-10-03	2020-11-02
BR-FUNDEP-201134-NC-DR / Reembolso de despesa de reparo de ar condicionado da ULMC.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct		0,00	Implementaç ao Pendente			2020-10-27										2020-11-01										2020-12-06	2021-06-06
BR-FUNDEP-220984-NC-RFQ / Instalação de equipamentos de climatização de sala de servidores computacionais da ULMC.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0,00	Implementaç ao Pendente													2021-03-05										2021-03-26	2021-05-25

BR-FUNDEP-22798-NC-DIR / Contratação da Mandatária para realização de evento online.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Em fase de implementação			2021-04-09	2021-04-14	2021-04-14								2021-04-26	2021-05-02	
BR-FUNDEP-23434-NC-BRCL / Sistema de energia interrompida on-line, dupla conexão, constituído de gabinetes específicos para UPS e bateria (UNIC).	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Licitação	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente						2021-05-21								2021-05-11	2021-06-30
BR-FUNDEP-21112-NC-DIR / Contratação de serviço especializado para prover a plataforma online para distribuição de conteúdo multimídia via internet, para realização do evento de divulgação de resultados e celebração do "Dia Nacional de Ciência" no âmbito do Projeto FIP Monitoram	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Implementação Pendente			2021-09-01			2021-09-08								2021-09-20	2021-09-26

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FUNDEP-13706-CS-OQRS / Consultor para avaliação independente dos dados de desmatamento anual (PRODES/Cerrado). Deverá desenvolver uma metodologia de avaliação independente e aplicá-la para obter os índices de acurácia para mapeamentos de desmatamentos dos anos de 2017/18/19.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2018-05-01	2018-05-22	2018-07-05					2018-08-04							2018-09-08		2020-05-20	
BR-FUNDEP-14710-CS-OQRS / Assessoria de Comunicação para elaboração e execução do Plano de Comunicação do Projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Em fase de implementação	2019-11-29	2019-12-03	2019-12-06	2019-12-11					2019-12-22						2020-01-02		2020-01-09	
BR-FUNDEP-18324-CS-QBS / Contratação de Assessoria de Comunicação.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National		0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-04-03	2020-04-11					2020-04-13						2020-04-24		2021-03-29	
BR-FUNDEP-21711-CS-QBS / Contratação de Consultoria para avaliação do projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National		0.00	Em fase de implementação	2021-02-08	2021-02-26	2021-02-18	2021-03-10	2021-05-17					2021-03-15	2021-05-24	2021-03-30	2021-05-31	2021-04-09	2021-06-21	2021-04-16	2021-12-31	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-FUNDEP-12071-CS-INDV / Consultor para projetar, implementar, testar e documentar as ferramentas de estatística espacial, mineração espacial de dados e análise de séries temporais que serão disponibilizadas na plataforma TerraBrasils.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		11.587.61	Assinado	2018-05-01	2018-06-19	2018-07-24	2018-07-10	2018-07-24	2018-08-14	2018-08-06			2020-04-30	
BR-FUNDEP-12972-CS-INDV / Consultor para desenvolvimento de ferramentas para análise da dinâmica de cobertura da terra do portal TerraBrasils.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		11.587.61	Assinado	2018-05-01	2018-06-19	2018-06-26	2018-07-10	2018-06-26	2018-08-14	2018-08-01			2020-04-30	
BR-FUNDEP-11922-CS-INDV / Consultor para manipulação de dados temporais, preenchimento de células e outros desenvolvimentos nas bibliotecas do TerraME, base do modelo de emissões INPE, EM, para os desenvolvimentos necessários para representação dos processos de distúrbio e outros.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited		88.490.70	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-08-03	2018-05-27	2018-08-03	2018-07-01	2018-09-05			2019-12-31	
BR-FUNDEP-13304-CS-INDV / Apoiar o coordenador do projeto nas atividades de elaborar relatórios, revisar documentação de publicação e pareceres técnicos, revisar termos de referência, organizar reuniões técnicas, planejar viagens, controle financeiro, aquisição, entre outros.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited		65.865.69	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-06-29	2018-05-27	2018-06-29	2018-07-01	2018-07-25			2020-04-30	
BR-FUNDEP-13714-CS-INDV / Consultor para projetar, implementar, manter e documentar o portal web do projeto. Além disso, ele deverá criar a identidade visual do portal web, elaboração e desenvolvimento seu projeto estético e funcional.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited		120.576.26	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-07-25	2018-05-27	2018-07-25	2018-07-01	2018-08-15			2020-04-30	
BR-FUNDEP-13715-CS-INDV / Consultor para gerar os mosaicos de imagens (CBERS-4, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver método semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited		45.652.03	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-08-01	2018-05-27	2018-08-01	2018-07-01	2018-08-13			2020-04-30	
BR-FUNDEP-13719-CS-INDV / Consultor para gerar os mosaicos de imagens (CBERS-4, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver método semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited		0.00	Implementação Pendente	2018-05-01	2018-05-06	2018-05-27			2018-07-01				2020-04-30	

BB-FUNDEP-33724-CS-INDV / Consultor para interpretação das imagens de satélite para detecção do desmatamento no Bioma Cerrado conforme metodologia desenvolvida pelo INPE.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited		51,972.62	Assinado	2018-05-01	2018-05-06	2018-06-26	2018-05-27	2018-06-26	2018-07-01	2018-07-18	2020-04-30	
BB-FUNDEP-62162-CS-INDV / Consultor para identificar áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Bioma do Cerrado e áreas prioritárias para investimentos biológicos por meio de análises multicritérios de dados biogeográficos e estrutura da paisagem.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited		25,938.66	Assinado	2018-06-01	2018-06-06	2018-07-11	2018-06-27	2018-07-11	2018-08-01	2018-08-01	2020-05-20	
BB-FUNDEP-62167-CS-INDV / Consultor responsável por Projeto e desenvolvimento de submodelos, utilizando a plataforma Dinâmica ECO, para integração ao Modelo de fogo e montagem de base de dados.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited		0.00	Em fase de implementação	2018-06-01	2018-06-06		2018-06-27		2018-08-01		2019-10-24	
BB-FUNDEP-62171-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisa sobre a efetividade do manejo do fogo nas unidades de conservação e sobre o efeito de ações de combate e prevenção de fogo nas chances de fogo no Bioma do Cerrado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited		0.00	Implementação Pendente	2018-06-01	2018-06-06		2018-06-27		2018-08-01		2019-06-01	
BB-FUNDEP-12970-CS-INDV / Consultor para desenvolver a arquitetura e as funcionalidades da plataforma Terabitilis, descritas no documento de requisitos elaborado neste projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		121,253.39	Assinado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-25	2018-08-10	2018-07-25	2018-09-14	2018-08-15	2020-05-29	
BB-FUNDEP-12973-CS-INDV / Consultor para desenvolver um método baseado em técnicas de Deep Learning para detecção de áreas desmatadas no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		51,877.31	Assinado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-11	2018-08-10	2018-07-12	2018-09-14	2018-08-01	2020-05-29	
BB-FUNDEP-62139-CS-INDV / Consultor especialista em TI Modelagem Para adaptação, manutenção e documentação do site e aplicativos.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		93,826.73	Assinado	2018-06-15	2018-08-03	2018-08-03	2018-08-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-05	2019-09-30	
BB-FUNDEP-62160-CS-INDV / Consultor especialista em Geoprocessamento/Modelagem em Plano - Atividades relacionadas a Banco de dados e cálculos das estimativas de emissões.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		105,147.76	Assinado	2018-06-15	2018-08-03	2018-08-03	2018-08-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-05	2020-05-29	
BB-FUNDEP-63732-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão do projeto junto a coordenação.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		132,072.10	Rescindido	2018-06-15	2018-08-03	2018-09-03	2018-08-24	2018-09-03	2018-09-28	2018-09-19	2020-05-29	
BB-FUNDEP-66221-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisa sobre a ecologia do fogo e calibração de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica ECO, com dados das unidades de conservação. Pesquisa sobre o efeito de ações de combate e prevenção de fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2018-06-11	2018-06-21				2018-08-25		2019-05-31	
BB-FUNDEP-80488-CS-INDV / Consultor especialista em programação responsável por escrever e implementar os códigos computacionais para aplicar os ferramental de manipulação, visualização e análise dos dados de risco de fogo, utilizando linguagem C++, Python e Bash.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		56,542.03	Assinado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2018-12-12	2020-05-20	
BB-FUNDEP-80493-CS-INDV / Consultor especialista em Web Designer responsável por criar as interfaces gráficas para visualizar os produtos de risco de fogo no sistema do INPE e atender as demandas específicas de apresentação dos usuários institucionais do sistema.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		38,746.33	Assinado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2019-01-02	2020-05-20	
BB-FUNDEP-80541-CS-INDV / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIAR APLICACIONES DO MODELO DE BIOSFERA INLAND NO CERRADO.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		6,964.33	Assinado	2018-10-02	2018-11-20	2018-11-21	2018-12-11	2018-11-21	2019-01-15	2018-12-03	2019-07-14	
BB-FUNDEP-91941-CS-CD5 / Execução/Portuguesa de contrato de um consultor programador contratado anteriormente pela USC, Lapiq no projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2018-12-21	2018-12-21				2019-01-22		2020-01-31	
BB-FUNDEP-92395-CS-INDV / Contratação de Consultor para análise de imagens para mapeamento de florestas da vegetação Cerrado - Tempo estimado 17 meses.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		39,383.26	Assinado	2019-01-07	2019-04-25	2019-02-08	2019-07-03	2019-02-11	2019-07-03	2019-02-21	2019-07-17	2020-05-29
BB-FUNDEP-92396-CS-INDV / Contratação de um consultor jr. para análise de imagens de mapeamento - 17 meses.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		24,869.23	Assinado	2019-01-07	2019-01-25	2019-02-08	2019-04-05	2019-02-11	2019-04-05	2019-02-21	2019-05-02	2020-05-29
BB-FUNDEP-92397-CS-INDV / Contratação de um consultor Auditor de mapeamento de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		46,543.85	Assinado	2019-01-07	2019-01-25	2019-02-08	2019-04-15	2019-02-11	2019-04-22	2019-05-15	2020-05-29	

BR-FUNDEP-93235-CS-INDV / Contratação de consultores para avaliação independente do projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		0,00	Implementação Pendente	2019-10-28	2019-12-01	2019-12-15	2020-01-15		2020-05-03			
BR-FUNDEP-93236-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em Banco de Dados.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		22.083,37	Assinado	2019-01-14	2019-04-08	2019-02-16	2019-05-15	2019-02-21	2019-05-23	2019-03-05	2019-07-01	2020-05-29
BR-FUNDEP-93237-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em assessoria de comunicação.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-01-14		2019-02-14		2019-02-19		2019-03-03		2020-05-29
BR-FUNDEP-80495-CS-INDV / Consultor especialista em programação responsável por Desenvolvimento Funções kernel TERRA-MAZQ p/ Risco F. Adaptação de funcionalidades da biblioteca de geoprocessamento TERRAUIB para que a ferramenta TERRA-MAZQ possa gerar os produtos de risco.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0,00	Cancelado	2018-10-02		2018-10-27		2018-11-01		2018-11-16		2020-05-20
BR-FUNDEP-96748-CS-INDV / Contratação Consultor Programador Junior para o aprimoramento da Plataforma TerraMAM para aumentar a usabilidade e eficiência na visualização e cruzamento dos dados de Risco de Fogo e integração com outros dados produzidos neste projeto.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		14.410,78	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-03-22	2019-03-06	2019-03-25	2019-03-13	2019-05-02	2020-04-29
BR-FUNDEP-96754-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Geoprocessamento Junior para o realização de análises dos dados produzidos e apoio na publicações científicas do Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		19.897,85	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-09	2019-03-06	2019-04-09	2019-03-13	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-96759-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Geoprocessamento Pleno para manutenção de banco de dados geográficos de limites territoriais de referências para aplicação no Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		34.276,98	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-02	2019-03-06	2019-04-03	2019-03-13	2019-04-17	2020-05-29
BR-FUNDEP-96762-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista em Geoprocessamento Pleno para o realização de análises de dados com modo de linguagens de programação e estatística para apoio em pesquisa no Risco de Fogo	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		12.636,68	Assinado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-05	2019-03-06	2019-04-05	2019-03-13	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-97321-CS-CDS / Prorrogação de contrato de um Consultor Especialista em Modelagem Pleno por mais 5 meses - Não objeto à licitação Rota por e-mail. Não havia STEP. Documentação em anexo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0,00	Implementação Pendente	2019-01-29		2019-01-29				2019-07-31		2019-12-31
BR-FUNDEP-109082-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão do projeto junto à coordenação.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-04-08		2019-05-08		2019-05-18		2019-05-24		2020-05-20
BR-FUNDEP-116476-CS-INDV / Contratação de um consultor desenvolvedor sênior para desenvolvimento da plataforma TerraBrazilis.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-05-29	2019-05-27	2019-06-26		2019-06-28		2019-07-01		2020-05-20
BR-FUNDEP-121523-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista p/ Função responsável pela interpretação das imagens sensorialmente remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-19		2019-07-29		2019-07-28		2020-05-29
BR-FUNDEP-121525-CS-CDS / Contratação de contrato por 10 meses de Consultor da LFMIC responsável por realizar pesquisa sobre a ecologia do fogo, calibração de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica ECOL com dados das unidades de conservação, entre outros.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0,00	Em fase de implementação	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-05				2019-07-11		2020-04-15
BR-FUNDEP-121824-CS-INDV / Contratação de consultor para atuar no desenvolvimento de novas funcionalidades, bem como, promover manutenção corretiva e evolutiva no sistema de informações geográficas TerraAmazon.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-07-08	2019-07-16	2019-07-30		2019-08-02		2019-08-24		2020-05-20
BR-FUNDEP-126434-CS-INDV / Contratação de um Consultor especialista em Meteorologia para o INPE-Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-08-12	2019-08-08	2019-08-28		2019-08-29		2019-08-31		2020-04-30
BR-FUNDEP-126619-CS-CDS / Prorrogação de Contrato por 5 meses do Consultor do INPE-EM especialista em modelagem Pleno.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and CHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0,00	Implementação Pendente	2019-08-08		2019-08-10				2019-08-13		2020-01-10
BR-FUNDEP-129365-CS-INDV / Consultor Desenvolvedor Pleno para desenvolvimento da plataforma TerraBrazilis - organização de dados e metadados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-08-30	2019-08-29	2019-09-24		2019-09-25		2019-09-30		2020-03-28
BR-FUNDEP-139310-CS-INDV / Contratação de um Consultor analista de suporte em TI/Banco de dados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0,00	Em fase de implementação	2019-10-11	2019-10-08	2019-10-28		2019-10-29		2019-10-31		2020-06-30

BR-FUNDEP-147208-CS-NDV / Contratação de Consultor Individual para apoiar a gestão do projeto junto ao MCTIC.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2019-11-29	2019-12-03	2019-12-20	2019-12-22	2020-01-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-148394-CS-CS / Contratação de Consultor Individual para a vaga de Desenvolvedor de WebGIS Senior	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2019-12-16	2019-12-13	2020-01-05	2020-01-07	2020-01-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-154806-CS-NDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de sensoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-19	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-154807-CS-NDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de sensoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-12	2020-02-19	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-156812-CS-NDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-156813-CS-NDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-156814-CS-NDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-156815-CS-NDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação do web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-163314-CS-NDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Parques.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-163316-CS-NDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Parques.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-163317-CS-NDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Parques.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-163320-CS-NDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica EGO para os Parques.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-163338-CS-NDV / Bolsista para desenvolvimento de metodologia de mudança de cobertura da terra.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-163339-CS-NDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de fitofisionomia.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-163340-CS-NDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de fitofisionomia.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-163341-CS-NDV / Bolsista para contribuir na produção do mapa de fitofisionomia.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31

BR-FUNDEP-16344-CS-NDV / Contratação de um gestor de projetos para o INPE-Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-03-13	2020-03-11	2020-03-29	2020-03-30	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDEP-16893-CS-NDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-04-19	2020-04-20	2020-05-03	2020-05-06	2020-05-11	2021-01-31
BR-FUNDEP-16899-CS-NDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-04-19	2020-04-20	2020-05-03	2020-05-06	2020-05-11	2021-01-31
BR-FUNDEP-17730-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17731-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17732-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17733-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17734-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17735-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17736-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17738-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17739-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17730-1-CS-NDV / Contratação de um consultor analista y para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01	2020-07-03	2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-181507-CS-NDV / Contratação de consultor individual para apoiar a equipe de projeto na adaptação do modelo FISCAL para o Cerrado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-06-28	2020-07-22	2020-07-15	2020-07-18	2020-07-22	2021-01-18
BR-FUNDEP-188723-CS-NDV / CONSULTOR PARA APOIAR A EQUIPE DA USMG DO PROJETO NA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DOS IMPACTOS DE UMA CAMA DE CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE FOGO NO CERRADO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-08-17	2020-08-26	2020-09-03	2020-09-05	2020-09-09	2021-01-07
BR-FUNDEP-195027-CS-NDV / CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA APOIAR A EQUIPE DO PROJETO NA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DOS IMPACTOS DE UMA CAMA DE CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE FOGO NO CERRADO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-09-20	2020-09-23	2020-10-01	2020-10-05	2020-10-08	2021-02-05
BR-FUNDEP-195029-CS-NDV / CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA APOIAR A EQUIPE DO PROJETO NA SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DOS IMPACTOS DE UMA CAMA DE CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS SOBRE REGIMES DE FOGO NO CERRADO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-09-20	2020-09-23	2020-10-03	2020-10-05	2020-10-08	2021-02-05
BR-FUNDEP-195032-CS-NDV / Consultor Programador Junior responsável pela customização da Plataforma TerraMAX, principalmente nas linguagens Python, C++.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2020-09-20	2020-09-23	2020-10-02	2020-10-04	2020-10-06	2021-01-04
BR-FUNDEP-217533-CS-CDS / Contratação de um programador y para o INPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de implementação	2021-02-09	2021-02-21	2021-02-16		2021-03-08	2021-12-31
BR-FUNDEP-217535-CS-CDS / Contratação de um programador pleno.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de implementação	2021-02-09	2021-03-02	2021-02-16		2021-03-08	2021-12-31
BR-FUNDEP-227029-CS-NDV / Contratação de um WebDesigner para o INPE Risco.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-03-31	2021-04-01	2021-04-24	2021-04-27	2021-05-01	2021-12-31

BR-FUNDEP-229341-CS-NDV / Contratação de um bolsista para atualização das redes de drenagem do Bioma Cerrado representando seus principais cursos d'água empregando o uso de imagens do satélite Landsat e Sentinel (INPE)	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-04-19	2021-05-06	2021-05-08	2021-05-23	2021-12-29
BR-FUNDEP-229318-CS-NDV / Contratação de um bolsista para atualização das redes de drenagem do Bioma Cerrado representando seus principais cursos d'água empregando o uso de imagens do satélite Landsat e Sentinel (INPE)	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-04-19	2021-05-06	2021-05-08	2021-05-23	2021-12-29
BR-FUNDEP-239108-CS-NDV / Contratação de bolsista para realização de atividades de suporte computacional contínuo, operação e manutenção de sistemas de recepção e gravação de dados de satélite de observação de terra.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-06-10	2021-06-27	2021-06-29	2021-07-14	2021-09-30
BR-FUNDEP-240679-CS-COS / Aditivo ao contrato de assessoria de comunicação para elaboração e execução do Plano de Comunicação do Projeto	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Implementação Pendente	2021-06-27	2021-07-07	2021-07-11	2021-07-31	2021-12-29
BR-FUNDEP-248902-CS-NDV / Contratação de bolsista para a operação e gerenciamento do Sistema M3, software usado para a gravação dos arquivos de dados brutos de imagem dos satélites de sensoriamento remoto brasileiros.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-08-20	2021-08-30	2021-09-01	2021-09-11	2021-12-29
BR-FUNDEP-252751-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa com analista Pleno Para Análise De Imagens Para Mapeamento De Fitofisionomias Da Vegetação Do Cerrado	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12	2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252757-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de analista Pleno Para Análise De Imagens Para Mapeamento De Fitofisionomias Da Vegetação Do Cerrado	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12	2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252761-CS-NDV / Renovação do contrato de bolsa de analista Pleno Para Análise De Imagens Para Mapeamento De Fitofisionomias Da Vegetação Do Cerrado	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12	2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252764-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa para Desenvolvimento De Metodologia De Mapeamento De Cobertura Da Terra.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12	2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-252768-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa para desenvolvimento de metodologia de mudança de cobertura da terra.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-12	2021-09-20	2021-09-22	2021-09-26	2021-12-29
BR-FUNDEP-253330-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de especialista em base de dados satelitais e análise de séries temporais responsável por apoio na organização e implementação de base de dados conforme especialização	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-17	2021-09-26	2021-09-28	2021-10-03	2021-12-29
BR-FUNDEP-253332-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de especialista em organização de banco de dados	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-17	2021-09-26	2021-09-28	2021-10-03	2021-12-29
BR-FUNDEP-253513-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador Com Graduação Em Geografia para determinar tendências e serem elaborados - Definir premissas dos cenários - Determinar variáveis exógenas; - Determinar variáveis endógenas.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253514-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador Com Graduação Em Engenharia Florestal ou semelhanças para analisar a influência dos cenários desenvolvidos nos regimes de fogo	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253515-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa com pesquisador Com Graduação Em Engenharia Florestal ou semelhanças para APROXIMAR EQUIPE DO PROJETO SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DOS IMPACTOS DE UMA CAMA DE CINZAS SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-253519-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa com pesquisador responsável por Planejamento, pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de modelagem para plataforma Dinamica EGO	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29

BR-FUNDEP-213324-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável por analisar a influência da variação dos cenários desenvolvidos nos regimes de fogo a partir do comportamento de variáveis meteorológicas	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-213321-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável pela revisão, formatação e design dos relatórios de atividades realizadas	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-213326-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa com pesquisador responsável por apoiar o Projeto na simulação do potencial dos impactos de uma gama de cenários socioeconômicos e políticos sobre os regimes de fogo no Cerrado e as emissões de gases de efeito estufa.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-213337-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável por planejamento, projeto e pesquisa em desenvolvimento, testes e elaboração de relatórios de novas ferramentas para integração à plataforma Dinâmica ECG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-213318-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável por determinar cenários a serem elaborados	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-213330-CS-NDV / Renovação de bolsa de pesquisador responsável por identificar áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Bioma do Cerrado e áreas prioritárias para inventários biológicos.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29
BR-FUNDEP-213340-CS-NDV / Renovação de contrato de bolsa de pesquisador responsável por operacionalização, calibração e validação de modelos desenvolvidos na plataforma Dinâmica ECG.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-09-19	2021-09-27	2021-09-29	2021-10-04	2021-12-29