

Partie texturale du Plan de Passation de marchés

Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays-Emprunteur: Djibouti

Nom de projet : P131194

Agence d'exécution : Ministère de la Santé

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :
Decembre 21, 2017

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Juillet 2017 -
Decembre 2017

Seuils de Revue Préalable – Risque Substantiel

Travaux (y compris contrats clé-en-main, contrats d'équipement et d'installations industriels et PPP)	\$ 10 millions
Fournitures, systèmes d'information, et de services autres que ceux de consultants	\$ 2 million
Consultants (entreprises)	\$ 1 million
Consultants individuels	\$ 300,000

Pour les contrats passés en vertu d'une entente directe, ou de gré à gré, les seuils de revue sont inférieurs et sont les suivants :

Travaux (y compris contrats clé-en-main, contrats d'équipement et d'installations industriels et PPP)	<i>\$ 500,000</i>
Fournitures, systèmes d'information, et de services autres que ceux de consultants	<i>\$ 200,000</i>
Consultants (entreprises)	<i>\$ 100,000</i>
Consultants individuels	<i>\$ 50,000</i>

Pré-qualification Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. Non prévu au projet

Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : confère manuel du projet

PROCUREMENT PLAN Djibouti : DJ Improving Health Sector Performance

General Information
 Country: Djibouti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-29
 Project ID: P131194 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-26
 Project Name: DJ Improving Health Sector Performance GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / 52160, TF / 19258, IDA / 64080
 Executing Agency(ies) Ministere de la Sante

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
T01/UCP/PAPSSDON/2017 / TRAVAUX DE REHABILITATION POUR LA DIRECTION DE L'UCP - BUREAU DU DIRECTEUR, DEUX TOILETTES EXISTANTES, ELECTRICITE ET ASSAINISSEMENT	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,321.59	26,145.21	Achevé								2017-11-13	2016-12-20							2017-12-25	2017-01-05	2018-01-24	
T02/UCP/PAPSSDON/2017 / TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ARCHIVE DE L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				27,721.23	27,535.47	Achevé								2017-11-11	2017-05-07							2017-12-23	2017-05-14	2018-01-22	
T03/UCP/PAPSSDON/2017 / TRAVAUX DE REHABILITATION DU BLOC ARCHIVE EXISTANT A L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,109.48	19,974.73	Achevé								2017-11-11	2017-05-29							2018-01-06	2017-06-15	2018-07-05	
DJ-MOS-145573-CW-RFQ / REHABILITATION DES DEUX TOILETTES (HOMME ET FEMME) DE L'UCP	TF / 19258	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				18,153.00	17,702.57	Achevé								2019-11-26	2020-10-22							2019-12-27	2020-11-15	2020-01-17	
DJ-MOS-192260-CW-RFQ / Travaux de construction des incinerateurs artisanaux à Damejoug, Arta, Dikhil, Tadjourah et Obokc	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				134,452.31	133,709.57	Signé								2020-10-10	2020-09-28							2020-12-05	2020-11-09	2021-02-03	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
F01/UCP/2016 / ACQUISITION DES DEUX VEHICULES POUR L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		73,858.33	73,194.88	Achevé					2017-11-06	2016-06-06	2017-11-11					2017-12-23	2016-06-22	2018-01-22	2016-07-13	2018-02-26	2016-08-02	2018-08-25	2016-11-28	
F02/UCP/2017 / Acquisition des équipements informatiques, consommables et autres destinés à l'UCP.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,121.79	16,508.92	Achevé							2017-11-11	2018-10-23									2018-01-06	2018-10-30	2018-07-05	2018-11-07
F03/UCP/2017 / ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU DESTINEES A L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,896.40	9,830.08	Achevé							2017-11-12	2017-03-21									2018-01-07	2017-04-06	2018-01-21	2017-04-23
F04/UCP/2018 / ACHAT DES MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,959.42	Achevé							2018-02-04	2019-02-28									2018-04-01	2018-03-11	2018-05-01	2018-03-26
F05/UCP/2018 / Acquisition des équipements informatiques	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	24,489.01	Achevé							2018-02-04	2018-02-22									2018-04-01	2018-03-04	2018-09-28	2018-03-18
AON01/UCP/2019 / Acquisition des trois véhicules pour l'UCP	IDA / 52160	Strengthening health system management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	Annulé				2019-03-27		2019-04-01						2019-04-15		2019-04-22		2019-04-26		2019-05-17		
DJ-MOS-174737-CO-RFP / ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAU POUR L'UCP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,096.90	Signé							2020-06-03									2020-06-23	2020-11-15	2020-07-14		
DJ-MOS-174740-CO-RFP / ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES POUR L'UCP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	4,843.65	Achevé							2020-06-03									2020-06-23	2020-07-09	2020-07-14	2020-07-23	
DJ-MOS-174743-CO-RFQ / ACQUISITION DES VEHICULES POUR L'UCP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	84,046.94	Signé				2020-06-07	2020-07-23	2020-06-12	2020-09-06					2020-07-03	2020-08-26	2020-07-13	2020-09-02	2020-07-31	2020-10-13	2020-08-30		
DJ-MOS-183943-CO-DIR / Acquisition des équipements médicaux destinés aux camps de réfugiés (Hail Hail, Ali-Addéh, Markazi)	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			21,000.00	18,614.11	Signé				2020-07-30	2020-11-24	2020-08-01	2020-12-21									2020-08-11	2020-12-21	2020-10-10		
DJ-MOS-151570-CO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques et fourniture de bureau pour l'UCP.	IDA / 52160	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-01-05									2020-01-25		2020-02-08		
DJ-MOS-221263-CO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pour la Direction d'information sanitaire du Ministère de la Santé	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,758.06	0.00	En attente d'exécution							2021-03-09									2021-05-04		2021-06-03		

DJ-MOS-221280-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques pour la direction d'Information Sanitaire du Ministère de la Santé (DIS)	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		17,892.69	0.00	En attente d'exécution								2021-03-12								2021-05-07	2021-06-06	
DJ-MOS-221553-GO-RFQ / ACQUISITION DES MOBILIES DE BUREAU POUR LA DIRECTION D'INFORMATION SANITAIRE (DIS)	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		7,917.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-12									2021-04-21	2021-04-22

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Pub 27 mars 2014 / Recrutement d'une agence de contre-verification des prestations du financement base sur la performance FBP	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	269,296.58	Signé																			2015-02-25	2015-03-21
DJ-SDP 01/UCP/2017 / RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT CHANGE DE L'AUDIT DES COMPTES DU PAPSS (EXERCICES 2017,2018 ET CLOTURE) DON/CREDIT	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		50,000.00	38,541.00	Signé	2017-10-23	2017-04-06	2017-11-13		2017-12-27	2017-05-10				2018-01-24	2017-08-16	2018-02-23	2017-08-27	2018-03-30	2017-09-27	2018-05-04	2017-11-16	2018-10-31		
DJ-MOS-174544-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET CHANGE DE L'AUDIT DES COMPTES DU FINANCEMENT ADDITIONNEL ET CLOTURE	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-21	2020-06-14	2020-06-22	2020-09-13	2020-07-09					2020-08-06		2020-08-13		2020-08-27		2020-09-09		2020-10-09		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
Comp3/7 / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Individuel	Open		0.00	126,556.08	Signé					2015-07-13		2015-07-19												
15 / recrutement d'une assistante pour le CAP	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	41,951.00	Signé									2015-07-14										
13 / Recrutement du consultant pour la maintenance du parc informatique et application du site WEB/FBP Djibouti	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Individuel	Open		54,000.00	68,250.00	Signé					2015-03-22		2015-03-19												
3 / Recrutement d'un consultant financier du FBP/PAPSS	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	62,028.00	Résilié									2015-03-22										
502/UCP/2013 / Recrutement d'un consultant V rificateur du FBP/PAPSS	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Individuel	Open		50,000.00	50,000.00	Signé					2015-03-12		2015-03-22												
2 / Recrutement d'un consultant V rificateur du FBP/PAPSS	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	62,028.00	Signé									2015-03-22										
501/UCP/2013 / Recrutement d'un Consultant financier du FBP/PAPSS	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A priori	Individuel	Open		50,000.00	50,000.00	Signé					2015-03-12		2015-03-22												
DJ-SCI 01/UCP/2017 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE POSTE DE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'UCP	IDA / 52160	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-06	2017-11-11	2018-02-19					2017-11-28										2018-12-31	
S11/UCP/2018 / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'UCP dans la vérification du FBP du PAPSS	TF / 19258	Strengthening health system management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		69,480.00	0.00	Annulé	2018-02-18	2018-02-18						2018-02-18										2019-01-14	
S12/UCP/PAPSS/2018 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA MISE A JOUR DE L'ETUDE DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET PAPSS – FINANCEMENT ADDITIONNEL II	IDA / 52160	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	32,845.00	Achévé	2018-10-02	2018-10-10	2018-10-02	2018-10-11				2018-10-10	2018-10-24	2018-10-17	2019-04-07								
S11/UCP/2015 / RECRUTEMENT D'UNE ASSISTANTE DE PASSATION DES MARCHES	IDA / 52160	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Individuel	Open		78,503.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-06	2017-12-25			2018-01-15		2018-02-19		2018-08-18										

58/UCP/2017 / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA POSTE D'AUDITEUR INTERNE DE L'UCP	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Individuel	Open		43,467.80	0.00	En cours d'exécution	2017-11-06	2017-03-15	2017-12-25		2018-01-15		2018-02-19	2018-08-18		
Dj-MOS-134044-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE VERIFICATION EXTERNE INDEPENDANTE (AVEI) DES PRESTATIONS DU FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE	TF / 19258	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		47,500.00	46,219.98	Achévé	2019-09-12	2019-09-25	2019-09-14	2019-09-26			2019-09-19	2019-09-29	2019-10-19	2019-12-18
Dj-MOS-135373-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET CHARGE DE L'AUDIT DES COMPTES DU PROJET PAPSS (CREDIT & DON) - PERIODE DES EXERCICES 02 JANVIER AU 31 OCTOBRE 2019 ET LA CLÔTURE DU PROJET PAPSS.	TF / 19258	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	19,753.00	Achévé	2019-09-23	2019-05-13	2019-09-25	2019-05-13			2019-09-30	2019-09-29	2020-01-28	2020-07-29
Dj-MOS-148319-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la responsable de passation des marchés	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,520.00	6,520.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151548-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'assistante de passation des marchés du projet PAPSS	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	5,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151549-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la comptable du Projet PAPSS	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	5,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151555-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la responsable du suivi Evaluation du Projet PAPSS	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	6,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151557-CS-CDS / Reduction du contrat pour la responsable administratif et financier du projet PAPSS.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	6,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151562-CS-CDS / Reduction de contrat pour la consultante d'appui dans la vérification quantitative et qualitative des prestations FOSA pour la région d'obok.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2020-01-26	2019-11-28	2020-04-16	2019-12-31
Dj-MOS-151563-CS-CDS / Reduction de contrat pour le consultant d'appui la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations des FOSA pour la région d'Arta	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151564-CS-CDS / Reduction de contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations FOSA pour la région de Dikhil .	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151565-CS-CDS / Reconduction du contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations des FOSA pour la région d'ALI SABIEH.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-23	2019-11-28	2019-12-23	2019-11-28			2019-12-23	2019-11-28	2020-02-21	2019-12-31
Dj-MOS-151566-CS-CDS / Reconduction du contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations des FOSA pour la région de Tadourah.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-151568-CS-CDS / Reconduction du contrat pour le consultant d'appui de la CAP dans la vérification quantitative et qualitative des prestations FOSA pour Djibouti-ville.	TF / 19258	Strengthening program management and monitoring and evaluation capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	4,000.00	Achévé	2019-12-22	2019-11-28	2019-12-22	2019-11-28			2019-12-22	2019-11-28	2020-02-20	2019-12-31
Dj-MOS-174546-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA MAINTENANCE DU SYSTEME SUCCESS	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	5,358.80	Signé	2020-05-24	2020-05-07	2020-05-29	2020-05-07			2020-06-12	2020-04-01	2020-12-09	
Dj-MOS-174734-CS-CDS / CONTRAT DE L'AGENCE DE VERIFICATION EXTERNE INDEPENDANTE	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	68,705.00	Signé	2020-06-07	2020-07-14	2020-06-17	2020-07-14			2020-08-21	2020-10-05	2021-02-17	
Dj-MOS-174793-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN (E) VERIFICATEUR (RES) POUR LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	21,500.00	Signé	2020-06-15	2020-06-14	2020-08-03	2020-11-11	2020-08-13	2020-11-11	2020-08-17	2020-11-15	2021-02-13	

Dj-MOS-174771-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION DE TADJOURAH	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-03	2020-05-07	2020-12-30
Dj-MOS-173704-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Responsable de Passation des Marchés	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		39,120.00	68,460.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173709-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'Assistante de Passation des marchés	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	52,500.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173703-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'Auditrice interne	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	52,500.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173707-CS-CDS / Reconduction du contrat pour l'Assistante Administrative	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	42,000.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-174802-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN MEDECIN NATIONAL SUR LA SANTE PUBLIQUE POUR APPORTER LE RENFORCEMENT DE CAPACITE FBP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	0.00	Annulé	2020-05-26	2020-06-14	2020-05-31				2020-07-04		2020-12-31
Dj-MOS-174800-CS-CDS / RECRUTEMENT DE DEUX (2) CHAUFFEURS POUR L'VGP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-26	2020-06-14	2020-05-29				2020-07-03		2020-12-30
Dj-MOS-173700-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Responsable Administratif et Financier	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	63,000.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-174781-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION DE D'OHIL	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174788-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION D'ALI SABIEH	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	30,000.00	Signé	2020-05-21	2020-01-02	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-173708-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Comptable	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	52,500.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-173710-CS-CDS / Reconduction du contrat pour la Responsable de Suivi & Evaluation	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	63,000.00	Signé	2020-05-14	2020-05-07	2020-05-14	2020-05-07			2020-07-04	2019-05-02	2020-12-31
Dj-MOS-174783-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION D'ARTA	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174785-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE DJIBOUTI VILLE	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	24,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174789-CS-CDS / RECONDUCTION DU CONTRAT POUR LE VERIFICATEUR DES PRESTATIONS DES DONNEES DES FOSA DE LA REGION D'OROCK	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	30,000.00	Signé	2020-05-21	2020-05-07	2020-05-21	2020-05-07			2020-07-04	2020-05-07	2020-12-31
Dj-MOS-174797-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN (E) INFORMATICIEN (NE) A L'VGP POUR LA GESTION QUOTIDIENNE ET DU PORTAIL FBP	IDA / 64080	Improving health services delivery performance	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-06-14	2020-07-03		2020-07-05		2020-07-21		2021-01-17
Dj-MOS-199801-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le poste de moniteur de saisie	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,300.00	14,642.00	Signé	2020-12-20	2021-01-12	2020-12-21	2021-01-13			2020-12-26	2021-01-13	2021-09-30
Dj-MOS-225923-CS-CDS / Recrutement d'un consultant national pour appui à la révision des outils de collecte des données sanitaire au niveau 3 de la pyramide sanitaire.	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,393.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29		2021-04-01				2021-04-05		2021-05-05
Dj-MOS-225923-CS-CDS / Recrutement d'un consultant national chargé pour l'appui de l'équipe technique de DHS2 sur la formation et le recyclage du personnel de santé de Djibouti ville sur le remplissage des outils de collecte et la gestion des données DHS2.	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,959.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-01				2021-04-05		2021-05-10

DJ-MOS-235926-C5-CDS / Recrutement d'un consultant national chargé pour appui à l'équipe technique de DHS2 sur la formation des points focaux de niveau 3 (hôpitaux et centre de référence) sur la gestion des données DHS2 (niveau 3).	IDA / 64080	Strengthening health system management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,959.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-01				2021-04-05		2021-05-10	
---	-------------	---	--------------	--	--------	--	----------	------	---------------------------	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--