

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : République du Bénin, Projet d'approvisionnement en Eau Potable en milieu Rural et d'Assainissement des eaux usées Urbaines (PEPRAU), P156738

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEP/MR)

Date du plan de passation des marchés : 7 août 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Août 2017 à Février 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés"), l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation des marchés du plan de passation des marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation des marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : **Loi 2009-02 du 7 août 2009 portant code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en République du Bénin**, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

Fournitures : [**ne s'applique pas**]

Travaux : [**ne s'applique pas**]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [**Ne s'applique pas.**]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

La passation de marchés de la composante 3 du projet sera conduite en accord aux procédures simplifiées de la Banque mondiale en réponse rapide aux crises et aux urgences

PROCUREMENT PLAN Benin : Small Town Water Supply and Urban Septage Management Project

General Information
Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2020-01-29
Project ID: P156738 **GFN Date:** 2017-09-06
Project Name: Small Town Water Supply and Urban Septage Management Project
Loan / Credit No: IDA / 59310
Executing Agency(ies): NATIONAL RURAL WATER SUPPLY AGENCY

WORKS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-ANAEP-MR-24203-CW-RFB / Construction de 21 AEV représentant la réalisation partielle de la tranche d'urgence du Plan Directeur de l'Approvisionnement en eau potable en milieu rural -	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,692,419.00	0.00	Annulé					2017-11-20			2017-12-25					2018-02-08		2018-02-23		2018-04-24		2019-04-24			
BJ-ANAEP-MR-24203-CW-RFB / Construction de la solution semi collective d'assainissement de cité Houyiyho -	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,210,000.00	0.00	Annulé					2017-11-20			2017-12-25					2018-02-08		2018-02-23		2018-04-09		2019-04-09			
BJ-ANAEP-MR-24201-CW-RFQ / Aménagement des bureaux de l'UCP	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé								2017-12-20								2018-01-24		2018-04-24				
BJ-ANAEP-MR-24207-CW-RFB / Construction du laboratoire national de référence de contrôle de qualité de l'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-03-15			2018-04-19					2018-05-19		2018-06-03		2018-08-02		2019-03-30			
BJ-ANAEP-MR-24189-CW-RFB / Construction d'une nouvelle station de traitement de boue de vidange de Seme-Podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		15,870,000.00	0.00	Annulé					2017-11-20			2018-01-09					2018-02-23		2018-03-10		2018-05-24		2021-05-23			
BJ-ANAEP-MR-61578-CW-RFB / Réalisation de 20 forages au profit du PEPLAU dans le cadre des travaux d'urgence de la tranche 1.	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		322,920.00	595,920.82	Signé					2018-08-30			2018-09-04					2018-10-16		2018-11-15		2018-12-20		2019-06-18			
BJ-ANAEP-MR-94094-CW-RFB / Construction de la nouvelle station de traitement des boues de vidange à Seme-Podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		15,870,000.00	13,298,208.30	Signé					2019-01-17			2019-01-31					2019-03-17		2019-05-01		2019-06-05		2020-08-28			
BJ-ANAEP-MR-110452-CW-RFB / Construction de 17 systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		32,203,390.00	0.00	En cours d'exécution					2019-05-15			2019-05-30					2019-07-14		2019-08-13		2019-10-07		2020-08-02			

BJ-ANAEP-MR-33407-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour le coaching des firmes certifiées pour l'accompagnement des communes	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	299,500.00	275,421.96	Signé	2017-10-23	2017-10-23	2017-12-06						2018-01-05	2018-02-09	2018-06-08		
BJ-ANAEP-MR-24144-CS-QCBS / Sélection d'une firme internationale pour la réalisation de l'étude sur les options innovantes de standardisation des services de vidange et de transport des boues.	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-02-21	2018-04-27						2018-05-27	2018-07-11	2018-07-25	2018-09-23	2019-03-22
BJ-ANAEP-MR-24172-CS-CQS / Recrutement de firme pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) définitive de l'agence de l'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-11-01	2017-11-21	2018-01-25							2018-02-16	2018-04-17	2019-04-17	
BJ-ANAEP-MR-24168-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration des directives nationales en matière de branchement des compteurs d'eau en milieu rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-10-01	2017-10-21	2017-12-25							2018-01-16	2018-03-17	2018-09-13	
BJ-ANAEP-MR-24158-CS-CQS / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de construction de la nouvelle Station de Traitement des Boues de Vidange Est à Sène podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	60,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15	2017-10-15	2017-12-19							2018-01-10	2018-03-11	2018-09-07	
BJ-ANAEP-MR-24161-CS-CQS / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de réhabilitation du système d'assainissement semi collectif Cité Houeytho	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	180,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15	2017-10-05	2017-12-09							2017-12-31	2018-03-01	2019-03-01	
BJ-ANAEP-MR-24159-CS-CQS / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de réhabilitation du système d'assainissement semi collectif Cité Vie Nouvelle	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15	2017-10-05	2017-11-09							2017-12-01	2018-01-30	2018-07-29	
BJ-ANAEP-MR-60423-CS-QCBS / Recrutement du maître d'œuvre pour la Supervision et contrôle des travaux de construction de la nouvelle Station de Traitement des Boues de Vidange Est à Sène podji	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,296,296.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-07	2018-05-28	2018-07-11						2018-08-08	2018-09-07	2018-10-12	2018-11-16	2019-11-16
BJ-ANAEP-MR-61560-CS-QCBS / Recrutement d'un maître d'œuvre pour la supervision et contrôle des travaux de réhabilitation des deux systèmes d'assainissement semi collectif de Cité Vie Nouvelle et Cité Houeytho	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2018-05-15	2018-06-05	2018-07-19						2018-08-16	2018-09-15	2018-10-20	2018-11-24	2020-02-17

BJ-ANAEP-MR-24141-CS-QCBS / Développement d'un POM pour améliorer les vidanges et le transport des boues de vidange (Programme Assainissement des Eaux Usées II)	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-01	2018-04-21	2018-06-25	2018-07-25	2018-09-08	2018-09-22	2018-11-21	2019-11-21
BJ-ANAEP-MR-24150-CS-QCBS / Contrat basé sur les résultats sur: (i) les méthodes de marketing social pour le changement de comportement en milieu urbain et (ii) l'amélioration du confinement des boues dans le Grand Nokoue - équipement des ménages en facilités améliorées	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,000,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01	2018-06-21	2018-09-09	2018-10-09	2018-12-08	2018-12-22	2019-03-07	2020-03-06
BJ-ANAEP-MR-24140-CS-QCBS / Assistance à la SONEB pour la délégation de gestion de la STBV Est en mode PPP	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01	2018-06-21	2018-08-25	2018-09-24	2018-11-08	2018-11-22	2019-01-21	2019-07-20
BJ-ANAEP-MR-24171-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour élaboration du Manuel de formation pour la régulation et de suivi de la fourniture des services de l'eau et formation des bénéficiaires au profit de la DGEAU	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2018-01-25	2018-02-14	2018-04-20		2018-05-12	2018-07-11	2018-09-09	
BJ-ANAEP-MR-24163-CS-CQS / Formation à la préparation des cahiers des charges et matières d'assainissement des eaux usées (SONEB)	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2018-03-15	2018-04-04	2018-06-08		2018-06-30	2018-08-29	2019-02-25	
BJ-ANAEP-MR-24162-CS-CQS / Elaboration des normes de contrôle de qualité environnemental pour la gestion des boues de vidange	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2018-04-01	2018-04-21	2018-06-25		2018-07-17	2018-09-15	2018-12-14	
BJ-ANAEP-MR-24167-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour le développement d'un système de tarification de l'eau en milieu rural	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	250,000.00	0.00	Annulé	2017-10-01	2017-10-21	2017-12-25		2018-01-16	2018-03-17	2018-09-13	
BJ-ANAEP-MR-24164-CS-CQS / Formation au profit de la SONEB à la gestion des actifs, O&M et la planification des investissements de l'assainissement des eaux usées	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-02-21	2018-04-27		2018-05-19	2018-07-18	2018-10-16	
BJ-ANAEP-MR-86376-CS-QCBS / Consultant firme chargée de l'étude de la mise en place d'une plate forme y compris les zonages relatif aux interventions des vidangeurs	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,000,000.00	0.00	Annulé	2018-11-29	2018-12-20	2019-02-02	2019-03-19	2019-04-18	2019-05-23	2019-06-27	2020-06-26

BJ-ANAEP-MR-97452-CS-CQS / Consultant: i) Réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du système semi-collectif d'assainissement des eaux usées de la Cité Houyibo 1, ii) Elaboration des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réhabilitation	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		110,000.00	209,887.72	Signé	2019-01-29	2019-02-19	2019-04-04			2019-05-04	2019-06-08	2019-12-05	
BJ-ANAEP-MR-24149-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit financier et comptable du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		17,544.00	0.00	Annulé	2017-08-20	2017-09-09	2017-10-29		2017-11-28	2017-12-28	2018-01-11	2018-02-25	2020-02-25
BJ-ANAEP-MR-56489-CS-CQS / Consultant: i) Réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du système semi-collectif d'assainissement des eaux usées de la Cité Houyibo 1, ii) Elaboration des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réhabilitation	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		110,000.00	0.00	Annulé	2018-04-17	2018-05-08	2018-06-21			2018-07-21	2018-08-25	2019-02-21	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-ANAEP-MR-24147-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'actualisation de la partie passation des marchés du manuel de procédures administratives, financière et comptable, du manuel d'exécution et du manuel d'urgence du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,018.00	5,674.01	Achévé	2017-08-31	2017-09-22					2017-12-28		2018-01-27	
BJ-ANAEP-MR-24146-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'actualisation de la partie Gestion administrative, financière et comptable du manuel de procédures du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,018.00	5,681.94	Achévé	2017-08-31	2017-09-22					2017-12-28		2018-01-27	
BJ-ANAEP-MR-24152-CS-INDV / Recrutement du consultant chargé de l'élaboration du manuel sur le mécanisme de partage de risque.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		17,544.00	11,330.67	Signé	2017-08-31	2017-09-20	2017-10-20					2018-01-03		2018-04-03
BJ-ANAEP-MR-24170-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conduite de l'audit organisationnel et institutionnel de la Dgeau et des Services déconcentrés de l'eau	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Individuel	Limited		35,087.00	35,625.82	Signé	2017-10-01	2017-10-21	2017-11-20					2018-02-03		2018-08-02

BJ-ANAEP-MR-24180-CS-INDV / Consultant pour la conception et la structuration du Contrat basé sur les résultats de l'activité 24150 du PTAB ainsi que les TDR pour l'Agent de vérification	IDA / 59310	Component 2: Improving Fecal Sludge Management	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	168,865.87	Signé	2017-12-01	2017-12-21	2018-01-20	2018-04-05	2018-10-02
BJ-ANAEP-MR-24174-CS-CDS / Contrat avec le CEPEPE (structure spécialisée) pour la formation, l'habilitation et l'accompagnement des opérateurs privés à travers le cycle de gestion durable des AEV sous le modèle de concession subventionnée	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,350,000.00	130,372.57	Signé	2017-09-11	2017-10-03		2018-01-08	2019-01-08
BJ-ANAEP-MR-24173-CS-CDS / Recrutement de firme pour l'assistance à la maîtrise d'œuvre des 21 (AEV-Forages) sur financement PEPRAU et au recrutement de l'AMO définitive de l'Agence de l'Eau.	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	690,000.00	812,256.71	Signé	2017-09-07	2017-11-11		2018-02-16	2019-02-16
BJ-ANAEP-MR-33854-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel, Spécialiste en sauvegardes environnementales	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	63,160.00	15,584.63	Signé	2017-11-01	2017-11-16	2017-12-01	2017-12-26	2019-12-16
BJ-ANAEP-MR-33860-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel, Spécialiste de Sauvegardes Sociales au profit du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	63,160.00	15,656.26	Signé	2017-11-01	2017-11-16	2017-12-01	2017-12-26	2019-12-16
BJ-ANAEP-MR-34194-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour l'assistance au gouvernement du Bénin dans la conduite des réformes dans le domaine de l'hydraulique	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	83,000.00	153,589.02	Signé	2017-11-22	2017-12-07	2017-12-22	2018-01-16	2019-01-11
BJ-ANAEP-MR-24169-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la définition du programme d'investissement prioritaire de l'AEP en milieu urbain	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Individuel	Limited	35,087.00	0.00	Annulé	2017-10-02	2017-10-22	2017-11-21	2018-02-04	2018-06-03
BJ-ANAEP-MR-24179-CS-CDS / Recrutement d'une firme chargée de la poursuite de l'inventaire et de l'extension du système de suivi Mwater des performances en ligne d'au moins 500 AEV supplémentaires au niveau rural et le renforcement des capacités des acteurs privés et du personnel	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	440,000.00	0.00	Annulé	2017-09-11	2017-10-03		2018-01-08	2019-01-08

BJ-ANAEP-MR-56482-CS-CDS / Recrutement d'une firme chargée de la poursuite de l'inventaire et de l'extension du système de suivi Mwater des performances en ligne d'au moins 500 AEV supplémentaires au niveau rural et le renforcement des capacités des acteurs privés et du personnel	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,161,778.00	2,516,191.00	Signé	2018-03-31	2018-04-22		2018-06-26	2018-12-23
BJ-ANAEP-MR-56494-CS-CQS / Recrutement six (06) firmes locales certifiées pour l'assistance technique aux communes pour la structuration et le contrôle-certification des travaux de 60 AEV soit deux cycles de cinq (05) AEV par firme: 30 AEV par cycle pour l'ensemble des six (06) firmes	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		763,888.00	176,428.70	Signé	2018-05-15	2018-05-25		2018-07-29	2019-01-25
BJ-ANAEP-MR-71382-CS-INDV / Contrat du personnel complémentaire du PEPRAU	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		192,388.00	5,317.13	Signé	2018-07-30	2018-09-17	2018-10-08	2018-11-12	2020-11-01
BJ-ANAEP-MR-82342-CS-INDV / Consultant individuel pour Etat des lieux dynamisation, mise en place et formation des ACEP à l'engagement citoyen	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,679.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-31	2018-12-10	2018-12-31	2019-01-31	2019-07-30
BJ-ANAEP-MR-110453-CS-CDS / contrat du douzième spécialiste en passation des marchés	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		91,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-05-10		2019-06-29	2021-06-28
BJ-ANAEP-MR-112758-CS-INDV / Recrutement d'un Expert individuel devant assurer les services de conseils juridiques dans le cadre de la préparation de transaction de sélection d'opérateurs d'eau régionaux.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-20	2019-07-08	2019-07-29	2019-09-02	2020-06-27
BJ-ANAEP-MR-121659-CS-INDV / Recrutement du Chef de Projet au Ministère de la Santé dans le cadre de la Construction, de l'Équipement et de l'Exploitation durable du Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Produits de Santé et de l'Eau.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		289,454.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-18	2019-09-05	2019-09-26	2019-10-31	2021-02-22
BJ-ANAEP-MR-24176-CS-CDS / Recrutement de six (06) firmes locales certifiées pour l'assistance technique aux communes pour la structuration des 36 transactions PPP de 5 AEV à raison de 12 transactions par vague.	IDA / 59310	Component 1: Scaling-up the Small Town Water Supply Subsidized Concession Model	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		179,000.00	0.00	Annulé	2017-08-31	2017-09-22		2017-12-28	2018-06-26

BJ-ANAEP-MR.152801-CS- CDS / Sélection d'un consultant (firme) pour la gestion digitalisée de la projection des études techniques et du suivi de la réalisation des travaux d'adduction d'eau potable au Bénin.	IDA / 59310	Component 3: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		98,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-20		2020-01-30				2020-04-13		2020-10-10	
---	-------------	--	--------------	--	--------	--	-----------	------	---------------------------	------------	--	------------	--	--	--	------------	--	------------	--