

## PLAN DE ADQUISICIONES

**Información del proyecto:** Improving Livelihoods of the Miskitos (P167767)

**Agencia implementadora del Proyecto:** Ayuda en Accion

**Fecha del Plan de adquisiciones:** Octubre 2020

**Período cubierto por este Plan de Adquisiciones:** 2020–2022

### Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

**Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco:** Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

**Disposiciones Nacionales de Adquisición:** De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

**PROCUREMENT PLAN** Honduras : Improving the Livelihoods of Miskito Indigenous Peoples in La Moskitia

**General Information**

Country: Honduras Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-10-07  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-24)

Project ID: P167767 GPN Date:  
 Project Name: Improving the Livelihoods of Miskito Indigenous Peoples in La Moskitia  
 Loan / Credit No: / TF / B1371  
 Executing Agency(ies) Fundación Ayuda en Accion

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
HN-FAA-195323-GO-RFQ / Comprar de tabletas con funciones básicas para promotores de construcción de capacidades	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,400.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-27									2021-04-24		2021-10-21
HN-FAA-195320-GO-RFQ / Compra de tabletas con funciones básicas para promotores en funcionamiento de estrategia de comunicación	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,800.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-27									2021-04-24		2021-10-21
HN-FAA-195346-GO-RFQ / Compra de impresoras multifuncionales portátiles para promotores de construcción de capacidades	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-20									2021-04-17		2021-10-14
HN-FAA-209191-GO-RFQ / Compra de equipo de cómputo para la UEP: computadora de escritorio, portátiles, software, impresoras, fotocopidora y escáner	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-02-06									2021-04-03		2021-09-30
HN-FAA-195324-GO-RFQ / Compra de equipo de cómputo para la UEP: computadora de escritorio, portátiles, software, impresoras, fotocopidora y escáner	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado								2021-02-27									2021-04-24		2021-10-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
HN-FAA-195337-NC-RFQ / Compra de materiales de visibilidad para el taller de lanzamiento del proyecto	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Cancelado								2021-02-20									2021-04-17		2021-10-14

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-FAA-195339-CS-INDV / Contratación de servicios de consultor para elaboración de informe de evaluación final del proyecto	/	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22	2021-04-12	2021-05-03			2021-06-07					2021-12-04
HN-FAA-195347-CS-LCS / Contratación de servicios de auditoría financiera anual	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-10	2021-08-20			2021-10-24			2022-04-22			
HN-FAA-195343-CS-INDV / Líder técnico y gerente de proyectos para la formulación, evaluación y soporte de implementación de subproyectos	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open		90,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-16	2020-11-12	2021-01-04		2021-01-25			2021-03-01			2021-08-28
HN-FAA-195342-CS-INDV / Contratación del Especialista Financiero	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Bajo Revisión	2020-11-16	2020-12-11	2021-01-04		2021-01-25			2021-03-01			2021-08-28

HN-FAA-195338-CS-INDV / Contratación de servicios de consultor para la elaboración de línea base y evaluación final	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28
HN-FAA-195326-CS-INDV / Contratación del Oficial de Adquisiciones	TF / B1371	Project Management and Administration, M&E, and Knowledge Dissemination	Previa	Individual	Open	72,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-11-16		2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28
HN-FAA-195334-CS-INDV / Consultor para diseño de estrategia de consulta, participación y divulgación	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	12,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-11-27
HN-FAA-195353-CS-INDV / Capacitación para el desarrollo de capacidades sobre La Renovación de las Fuentes de energía	/	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	5,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-08		2021-04-26	2021-05-17	2021-06-21	2021-12-18
HN-FAA-195356-CS-INDV / Especialista en diseño, construcción y mantenimiento de silos metálicos	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	5,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-04-12	2021-05-03	2021-06-07	2021-12-04
HN-FAA-195335-CS-INDV / Especialista en el diseño de la estrategia de monitoreo y evaluación participativos	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	5,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-04-12	2021-05-03	2021-06-07	2021-12-04
HN-FAA-195330-CS-INDV / Capacitación para el Desarrollo de capacidades sobre temas de Reciclaje	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	5,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03	2021-05-24	2021-06-28	2021-12-25
HN-FAA-195355-CS-INDV / Capacitación sobre propuestas de subproyectos y planes de negocios en el Departamento de La Mosquitia.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	2,500.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03	2021-05-24	2021-06-28	2021-12-25
HN-FAA-209187-CS-INDV / Promotor Comunitario encargado de las labores de extensivismo rural. Un promotor por 24 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-25		2021-03-15	2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06
HN-FAA-209188-CS-INDV / Promotores de asistencia técnica a beneficiarios de subproyectos: 6 promotores, máximo dos por territorio durante 27 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	162,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-25		2021-03-15	2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06
HN-FAA-209189-CS-INDV / Consultor para el asesoramiento legal a entidades indígenas beneficiarias.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	3,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-11-27
HN-FAA-209192-CS-INDV / Consultor Especialista Ambiental, un consultor contratado por 24 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-25		2021-03-15	2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06
HN-FAA-209193-CS-INDV / Consultor Especialista Social, 1 consultor contratado por 24 meses.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-25		2021-03-15	2021-04-05	2021-05-10	2021-11-06
HN-FAA-209195-CS-INDV / Consultoría para Capacitación sobre desarrollo de capacidades sobre la renovación de fuentes de energía renovable, reciclaje y construcción y/o mantenimiento de silos metálicos a beneficiarios del proyecto.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-15		2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-11-27
HN-FAA-195327-CS-INDV / Promotores Comunitarios encargados de las labores de extensivismo rural 5 Técnicos Comunitarios.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	96,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-16	2020-11-26	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28
HN-FAA-190912-CS-INDV / Promotores de asistencia técnica a beneficiarios de subproyectos: total 7, máximo 2 por territorio por año, durante 2 años.	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	192,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2020-11-12	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-10-23
HN-FAA-195333-CS-INDV / Consultor para la preparación de metodología de capacitación para beneficiarios	TF / B1371	Building the Technical and Organizational Capacity of Eligible Beneficiaries	Posterior	Individual	Open	5,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15		2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2021-11-27