

PLAN DE PASSATION DES MARCHES JANVIER 2017 PFS

I - Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République du Sénégal**
Emprunteur : **République du Sénégal**
Nom du Projet : **Projet Filets sociaux (PFS)**
Numéros du Don / Crédit : 5433-SN
Montant du Don / crédit : 51,55 millions de dollars
Unité de Gestion du Projet : **DGPSN**

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : **06 Février 2017**
Révision 1 : **09 Mai 2017**
Révision 2 : **Novembre 2017**

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : novembre 2017 - décembre 2017

1.5 Niveau de risque : Elevé

II- passation de marché des biens et services courants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	Tous les contrats de plus \$5,000,000 USD
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de \$1,500,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

b- FOURNITURES & SERVICES COURANTS

N°	Description du Marché	Montant estimatif (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
16	Acquisition de deux ordinateurs portables pour les Experts en charge de la coordination de la réponse aux chocs et de la composante productive du Projet de Protection Sociale Adaptative et de deux imprimantes matricielles.	4 000	Shopping	Non	A post	20/07/2017	05/08/2017	
17	Acquisition d'un (01) ordinateur portable pour le Spécialiste en Suivi-Evaluation du PAFS	1 000	Shopping	Non	A post	20/11/2017	10/12/2017	
18	Acquisition de 140 enceintes bluetooth pour les sensibilisations du projet Yook Koom Koom	45 000	Shopping	Non	A post	02/11/2017	20/11/2017	

III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de \$500,000 EU ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷	≥ 100.000	Tous contrats de 200.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus

-
- 1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
 - 2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
 - 3 Sélection au coût minimum
 - 4 Sélection à Budget fixe
 - 5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
 - 6 Consultant Individuel
 - 7 Avis à Manifestation d'Intérêt

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

b- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$.US)	Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
41	Recrutement d'un consultant (firme) pour les services d'évaluation du projet pilote de filets sociaux réactifs aux chocs en réponse à l'insécurité alimentaire.	CQS	100 000	A post	05/08/2017	20/08/2017	
42	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des membres du Comité Technique en Suivi-Evaluation	IC	3500	A post	14/08/2017	20/08/2017	
43	Recrutement d'un consultant individuel pour la session de formation sur « Espace fiscal, évaluation des coûts et de la	IC	4000	A post	05/11/2017	22/11/2017	

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
	soutenabilité budgétaire des stratégies d'extension de la protection sociale »						
44	Recrutement du cabinet CRDES pour l'identification des bénéficiaires du Projet Yook Koom Koom	SSS	90 000	A post	01/12/2017	21/12/2017	Les enquêtes complémentaires pour l'identification des bénéficiaires seront confiées au cabinet CRDES qui a été recruté de manière concurrentielle pour les enquêtes de base du projet Yok Kom Kom. Cette enquête est une continuation de l'enquête précédente et aide à

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
							déterminer pour les mêmes ménages les personnes désignées pour la gestion des activités.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Safety Net Project

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-17
 Project ID: P133597 Bank's Approval Date of the Revised Procurement Plan: 2021-08-27
 Project Name: Senegal Safety Net Project Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none 2021-08-27)
 Loan / Credit No: TF / A2649, DA / 54330, DA / 63640 GPN Date:
 Executing Agency(ies): DELEGATION OF SOCIAL PROTECTION AND NATIONAL SOLIDARITY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
SN-DGPN-4443-GD-8FQ / Production de boites à images fixes	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	Pending implementation																					
SN-DGPN-4447-GD-8FQ / Production de matériel de formation (ACEC, COACRIG, CEMC, COMTECHS DE VIE)	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	8,624.13	Completed																					
SN-DGPN-4443-GD-8FQ / Acquisition de fournitures de bureau	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,705.90	Completed																					
SN-DGPN-4436-GD-8FQ / Acquisition de Carburant	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	Pending implementation																					
SN-DGPN-4438-GD-8FQ / Acquisition de carburants à Total	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			6,000.00	0.00	Pending implementation																					
SN-DGPN-4446-GD-8FQ / Acquisition de CV véhicules Pick up pour les communautés régionales	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	156,437.47	Completed																					
SN-DGPN-4443-GD-8FQ / Acquisition de mobilier et Equipement de bureau (ordinateurs, SPM, 2 bureaux et de factures de bureau)	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	18,491.04	Completed																					
SN-DGPN-4445-GD-8FQ / Sélection d'un fournisseur de transferts monétaires pour les chers ménages	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	Cancelled																					
SN-DGPN-4444-GD-8FQ / Sélection d'un fournisseur de transferts monétaires pour les chers ménages	DA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		880,000.00	688,411.13	Completed																					
SN-DGPN-4445-GD-8FQ / Sélection d'un fournisseur de transferts monétaires pour le renforcement des capacités professionnelles des personnes âgées et vulnérables	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		112,000.00	0.00	Pending implementation																					
SN-DGPN-4447-GD-8FQ / Acquisition d'équipement portable pour le Service de Santé Sélective du PMS, Coordination régionale, services informatiques, chef de division RNL, PNEF	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,200.00	0.00	Cancelled																					
SN-DGPN-4448-GD-8FQ / Acquisition d'équipement portable pour le projet d'accompagnement	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	25,356.30	Under implementation																					
SN-DGPN-3878-GD-8FQ / Acquisition de matériel pour les ACEC (KIT des ACEC)	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	44,860.21	Completed																					
SN-DGPN-3870-GD-8FQ / Acquisition d'un ordinateur portable pour le Service de Santé Sélective du PMS	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Cancelled																					
SN-DGPN-3870-GD-8FQ / Sélection d'un fournisseur de transferts monétaires pour les chers ménages	DA / 54330	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelopes		100,000.00	0.00	Cancelled																					
SN-DGPN-4143-GD-8FQ / Acquisition et pose de Stores pour les nouveaux locaux de la DGPN	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	3,212.74	Completed																					
SN-DGPN-4143-GD-8FQ / Acquisition de coffres pour le service comptable du PNEF	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		800.00	0.00	Pending implementation																					
SN-DGPN-4233-GD-8FQ / Sélection d'un fournisseur de transferts monétaires pour les chers ménages	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	293,824.13	Completed																					
SN-DGPN-4244-GD-8FQ / Acquisition d'équipement portable et de serveurs	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,110.63	Completed																					
SN-DGPN-4450-GD-8FQ / Impression de cartes de fourniture des quartiers pour le projet Yoon Koom Koom	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,500.00	0.00	Cancelled																					
SN-DGPN-7127-GD-8FQ / Recouvrement locaux Régionaux pour les enfants	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		500.00	306.77	Completed																					
SN-DGPN-7126-GD-8FQ / Acquisition d'une imprimante et d'un support numérique	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Pending implementation																					
SN-DGPN-7948-GD-8FQ / Acquisition de matériel pour l'entretien de la voiture Off-High de VEC RNL et PNEF	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	104,466.03	Terminated																					
SN-DGPN-8849-GD-8FQ / Acquisition d'un ordinateur pour le site de gestion du Numéro Vert de la DGPN	DA / 54330	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		800.00	712.84	Completed																					
SN-DGPN-8783-GD-8FQ / Acquisition de 230 cartes pour les superviseurs dans le cadre du PNEF	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct	SN Agencies (Direct)	Direct		812,810.00	0.00	Pending implementation																					
SN-DGPN-8192-GD-8FQ / Acquisition de Kits (Jus d'accompagnement) auprès de CEMAM	TF / A2649	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct			11,710.00	0.00	Pending implementation																					

SN-DGPN-9292-CO-8F1 Recrutement d'un opérateur de paiement pour les transferts pour les tirants agricoles	IDA / E3430	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Cancelled			2018-01-11	2018-02-01				2018-03-19	2018-04-18	2018-05-21	2018-11-19				
SN-DGPN-9293-CO-8F1 Recrutement d'un opérateur de paiement pour les transferts de Secours de Sécurité Familiale	IDA / E3430	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Cancelled			2018-01-01	2018-01-08				2018-04-19	2018-05-18	2018-06-21	2018-12-20				
SN-DGPN-10993-CO-8F8 Acquisition de 17 mois pour l'équipement social de la région de Sédou.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,900.00	0.00	Under implementation			2020-04-11	2020-08-05	2020-04-18			2020-05-30	2020-08-07	2020-06-21	2020-08-07	2020-08-03	2021-01-20		
SN-DGPN-14371-CO-8F2 Acquisition de matériel de bureau	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,831.00	0.00	Cancelled					2020-02-17						2020-04-13	2020-10-16			
SN-DGPN-16039-CO-8F2 Acquisition de matériels informatiques.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,460.00	24,850.98	Completed					2020-04-04						2020-05-30	2020-07-01	2020-11-26	2020-09-20	
SN-DGPN-16054-CO-8F2 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		13,911.00	11,409.20	Completed					2020-04-23						2020-06-23	2020-09-18	2020-12-20	2021-01-11	
SN-DGPN-17130-CO-08 Confiance de mesure Postes aux bénéficiaires du Programme National de Secours de Sécurité Familiale et aux Opérateurs services d'accompagnement.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			398,104.00	438,616.14	Completed					2020-05-14	2020-05-14	2020-05-19	2020-05-11			2020-08-23	2020-05-20	2020-12-20	2020-06-22	
SN-DGPN-17136-CO-08 Acquisition de 436 ordinateurs pour les bénéficiaires du Programme de Secours de Sécurité Familiale et les prestataires sociaux d'accompagnement.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			14,879.00	65,078.13	Completed					2020-05-14	2020-05-14	2020-05-19	2020-05-18			2020-08-23	2020-05-26	2020-12-20	2020-07-08	
SN-DGPN-18104-CO-8F2 Expansion de la couverture de l'extension de Régimes National Unique (RNU) dans la région de Sédou.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,500.00	2,068.80	Completed					2020-09-08						2020-11-01	2020-10-14	2021-04-30	2020-11-18	
SN-DGPN-18234-CO-8F2 Acquisition de matériels informatiques pour l'appui institutionnel au Fonds de Solidarité Nationale	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	18,114.77	Completed					2020-09-11						2020-11-08	2020-11-25	2021-05-07	2020-12-29	
SN-DGPN-21047-CO-8F2 Acquisition de matériels et fournitures de bureau pour la gestion du projet et les antennes régionales	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		8,500.00	18,176.00	Under implementation					2021-02-19						2021-04-16		2021-10-13		
SN-DGPN-21839-CO-8F2 Acquisition de matériels de formation pour les artisans productifs.	IDA / E3640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending implementation					2021-03-20						2021-05-15		2021-11-11		
SN-DGPN-21645-CO-8F2 Acquisition de matériels informatiques pour l'appui institutionnel à DGPN	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	Under implementation					2021-04-20						2021-08-15		2021-12-17		
SN-DGPN-21653-CO-8F2 de suivi et contrôles des informations pour l'appui institutionnel à l'Organisation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPN)	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	14,834.44	Under implementation					2021-04-20						2021-06-15		2021-12-12		
SN-DGPN-21679-CO-8F2 Acquisition de 4 ordinateurs pour la coordination du projet et pour l'Organisation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (appui institutionnel).	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		137,150.00	0.00	Pending implementation					2021-03-20						2021-05-15		2021-11-11		
SN-DGPN-21810-CO-8F2 Renforcement d'une plateforme pour l'impression des notes aux experts, guides clients et le programme de Secours de Sécurité Familiale.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Pending implementation					2021-04-09						2021-06-04		2021-12-01		
SN-DGPN-21848-CO-8F2 Acquisition d'équipements techniques de communication pour le soutien de l'Organisation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPN)	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	22,222.30	Signed					2021-03-20						2021-05-15	2021-06-24	2021-11-11		
SN-DGPN-21855-CO-8F8 Affectation d'un personnel d'une plateforme pour l'impression de nouveaux outils de communication	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Pending implementation					2021-05-03						2021-08-23		2022-02-19		
SN-DGPN-16106-CO-08 Acquisition de 17 mois pour l'équipement social de Sédou.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			45,900.00	0.00	Cancelled					2020-08-11						2020-10-10		2021-04-08		
SN-DGPN-21871-CO-8F8 Acquisition de 17 mois pour l'équipement social d'accompagnement des bénéficiaires du Programme National de Secours de Sécurité Familiale de Sédou.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,900.00	0.00	Pending implementation					2021-05-14						2021-06-30		2021-09-01		2022-01-02
SN-DGPN-14662-CO-8F2 Acquisition de 2 ordinateurs pour le secrétariat de la DGPN et la gestion du projet.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Cancelled					2020-02-25						2020-04-21		2020-10-18		
SN-DGPN-14843-CO-8F2 Appui à la formation en coaching	IDA / E3640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Pending implementation					2020-05-21						2020-05-16		2020-11-12		
SN-DGPN-16488-CO-8F2 Acquisition de matériel pour la formation en GBMC.	IDA / E3640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Pending implementation					2020-05-20						2020-05-05		2020-11-01		
SN-DGPN-16489-CO-8F2 Acquisition de 436 ordinateurs pour les artisans productifs.	IDA / E3640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	Pending implementation					2020-02-18						2020-04-14		2020-10-11		
SN-DGPN-21843-CO-8F2 Acquisition de matériels informatiques pour le PMS	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	15,449.98	Under implementation					2021-02-20						2021-04-03		2021-09-30		
SN-DGPN-21842-CO-8F2 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour le PMS	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Pending implementation					2021-02-20						2021-04-17		2021-10-14		
SN-DGPN-24809-CO-8F2 Acquisition de matériels de formation pour l'équipe de suivi et de contrôle des données et mises en individuel inscrits dans le Registre National Unique (RNU) de la région de Sédou.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		1,200.00	0.00	Pending implementation					2021-08-23						2021-10-18		2022-04-16		

SN-DGPN-4130-C3-CDS / Recrutement d'opérateur formateur en CEMF	TF / A269	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8,000.00	0.00	Under Implementation	2018-02-25	2018-01-24	2018-03-07			2018-05-11	2018-11-07
SN-DGPN-4411-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Kafue CONCEPT pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		161,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-08-20	2018-05-15			2018-07-19	2018-01-21
SN-DGPN-4418-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Kafue pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		168,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-01-15	2018-05-14			2018-07-18	2018-01-14
SN-DGPN-4420-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Kafue pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		117,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-08-13	2018-05-14			2018-07-18	2018-01-14
SN-DGPN-4421-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Dismal FALCON pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		224,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-05-07	2018-05-14			2018-07-18	2018-01-14
SN-DGPN-4423-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Kasaka APROFES pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		284,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-09-19	2018-05-14			2018-07-18	2018-01-14
SN-DGPN-4424-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Fatic ACEDV pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		218,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-05-07	2018-05-13			2018-07-19	2018-01-15
SN-DGPN-4426-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social de la région de Umatu ACEDV pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		113,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-05-07	2018-05-15			2018-07-19	2018-01-15
SN-DGPN-4428-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement de la région de Kasitanga CONCEPT pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		170,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-05	2018-05-07	2018-05-15			2018-07-19	2018-01-15
SN-DGPN-4437-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement de la région de Kasitanga la région de Kasitanga pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		111,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-04		2018-05-14			2018-07-18	2018-01-14
SN-DGPN-4438-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur d'accompagnement de la région de Agulhas Carias ZIQUANER pour l'accompagnement des ménages	DA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		263,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-04	2018-05-04	2018-05-14			2018-07-18	2018-01-14
SN-DGPN-4197-C3-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise de données du NSI	TF / A269	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Cancelled	2018-01-25	2018-03-15	2018-04-05			2018-05-10	2018-11-06
SN-DGPN-5433-C3-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation du Cadre de Coopération (CCS) du Projet Employabilité des Jeunes	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		50,000.00	0.00	Cancelled	2018-04-09		2018-04-19			2018-06-23	2018-12-20
SN-DGPN-7191-C3-CDS / Recrutement d'un consultant intégré	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		8,300.00	0.00	Under Implementation	2018-08-01	2018-04-10	2018-08-11			2018-10-15	2018-04-13
SN-DGPN-7126-C3-CDS / Recrutement d'un consultant spécialiste pour le NSI de la région de Umatu	TF / A269	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		9,500.00	0.00	Under Implementation	2018-07-11	2018-09-19	2018-08-10			2018-10-14	2018-04-12
SN-DGPN-7120-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote innovant dans la région de Tondaland	TF / A269	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2018-08-01	2018-08-20	2018-08-11			2018-10-15	2018-04-13
SN-DGPN-7121-C3-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote innovant dans la région de Dismal	TF / A269	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8,300.00	0.00	Under Implementation	2018-08-02	2018-08-11	2018-08-12			2018-10-16	2018-04-14
SN-DGPN-7123-C3-CDS / Recrutement de l'opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote innovant dans la région de Kaituma	TF / A269	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		1,000.00	0.00	Under Implementation	2018-08-02	2018-08-11	2018-08-12			2018-10-16	2018-04-14
SN-DGPN-7124-C3-INDV / Recrutement de deux consultants pour la mise en œuvre du Numéro vert de la DGPN	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		1,200.00	0.00	Cancelled	2018-09-11		2018-09-18	2018-10-09		2018-11-13	2018-01-12
SN-DGPN-7476-C3-CDS / Assistance technique pour la mise en œuvre du Numéro Vert de la DGPN	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-11		2018-09-23			2018-11-27	2018-01-26
SN-DGPN-7093-C3-CDS / Extension du projet Trak pour la région de Saiti-Couta	TF / A269	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		171,697.00	0.00	Under Implementation	2018-09-25	2018-11-11	2018-10-05			2018-12-09	2018-06-07
SN-DGPN-7093-C3-CDS / Extension du projet Trak pour la région de Tloa	TF / A269	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		130,011.00	0.00	Under Implementation	2018-09-25	2018-09-10	2018-10-05			2018-12-09	2018-06-07
SN-DGPN-8131-C3-CDS / Recrutement et extension des ménages du Régime National Unique dans la Région de Dismal	TF / A269	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		52,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2018-08-22
SN-DGPN-8131-C3-CDS / Recrutement et extension des ménages du Régime National Unique dans la Région de Dismal	TF / A269	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		57,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2018-08-22
SN-DGPN-8138-C3-CDS / Recrutement et extension des ménages du Régime National Unique dans la Région de Fatic	TF / A269	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		51,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2018-08-22
SN-DGPN-8181-C3-CDS / Recrutement et extension des ménages du Régime National Unique dans la Région de Kaituma	TF / A269	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2018-08-22

SN-DGPN-8180-CS-CDP / Revalidation et extension des mesures de Regime National Unique dans la region de Louga	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		64,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2019-06-22			
SN-DGPN-8181-CS-CDP / Revalidation et extension des mesures de Regime National Unique dans la region de Saint- Louis	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		46,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2019-06-22			
SN-DGPN-8184-CS-CDP / Revalidation et extension des mesures de Regime National Unique dans la region de Thies	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2019-06-22			
SN-DGPN-8186-CS-CDP / Revalidation et extension des mesures de Regime National Unique dans la region de Dakar	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		52,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-10-10		2018-10-20			2018-12-24	2019-06-22			
SN-DGPN-8815-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour le SIC du RNU/PNEF	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-11-30		2019-01-18	2019-02-08		2019-03-15	2019-09-11			
SN-DGPN-8812-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour la formation de Social Assistants de Niveau de Canton Technique de Strategie Nationale de Protection Sociale	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		2,500.00	9,946.11	Completed	2018-11-10	2018-11-27	2018-12-05	2019-08-01	2018-12-26	2019-08-26	2019-01-30	2019-09-18	2019-07-29	2019-10-23
SN-DGPN-9119-CS-CDP / Recrutement d'une firme pour les systemes de reclamations pendant 2 ans	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		8,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-02-11		2019-02-21			2019-04-27	2019-10-24			
SN-DGPN-9182-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le developpement du SIC pour le RNU	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-10		2019-03-04		2019-03-25	2019-04-01	2019-09-28			
SN-DGPN-9142-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour renforcer le niveau des agents, formation de niveau de la Protection Sociale	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-10		2019-03-20		2019-04-05	2019-05-15	2019-11-11			
SN-DGPN-9142-CS-CDP / Recrutement d'un consultant individuel pour la gestion de Banc de données (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-02-25		2019-03-07			2019-05-11	2019-11-07			
SN-DGPN-9143-CS-NDV / Selection d'un consultant individuel pour la certification du secteur de la protection sociale	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-11		2019-03-21		2019-04-11	2019-05-16	2019-11-12			
SN-DGPN-9143-CS-CDP / Recrutement d'un coordonnateur regional (CR) pour la coordination des activités de la DGPN dans les regions de Dakar et Thies (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9145-CS-CDP / Recrutement d'un Coordonnateur regional pour la coordination des activités de la DGPN dans les regions de Kolda, Kaolack et Fatick (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9147-CS-CDP / Recrutement d'un Coordonnateur regional pour la coordination des activités de la DGPN dans les regions de Fatick, Ziguinchor et Kolda (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9148-CS-CDP / Recrutement d'un Coordonnateur regional pour la coordination des activités de la DGPN dans les regions de Saint-Louis et Matam (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9149-CS-CDP / Recrutement d'un Coordonnateur regional pour la coordination des activités de la DGPN dans les regions de Diourbel et Louga (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9144-CS-CDP / Recrutement d'un Coordonnateur regional pour la coordination des activités de la DGPN dans les regions de Tambacounda et Médoune (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9148-CS-CDP / Recrutement d'un consultant individuel pour la certification du Projet Yoon Koon Koon (gliers temps)	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		17,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-15		2019-05-25			2019-07-29	2020-01-25			
SN-DGPN-9142-CS-CDP / Recrutement d'un consultant charge des projets zollés	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		67,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-03-05		2019-03-15			2019-05-19	2019-11-15			
SN-DGPN-9148-CS-CDP / Recrutement d'un consultant charge de la planification et du suivi	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		67,500.00	0.00	Pending Implementation	2019-03-15		2019-03-25			2019-05-25	2019-11-25			
SN-DGPN-9142-CS-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation du processus RNU	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		7,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-01-11		2019-03-21		2019-04-11	2019-05-16	2019-11-12			
SN-DGPN-9149-CS-CDP / Recrutement d'un consultant pour la validation des activités RNU pour l'évaluation du PNEF	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		200,000.00	171,031.69	Completed	2019-01-15	2019-06-26	2019-05-25	2019-07-18		2019-07-29	2019-10-25	2020-01-25		
SN-DGPN-9167-CS-CDP / Recrutement de l'expertise d'accompagnement des mesures bénéficiaires du PNEF dans la region de Thies pour 3 ans	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		780,000.00	526,993.18	Completed	2019-08-15	2019-07-23	2019-08-23	2019-08-19		2019-10-29	2019-09-27	2020-04-08	2020-04-03	
SN-DGPN-91819-CS-CDP / Recrutement de l'expertise d'accompagnement des mesures bénéficiaires du PNEF pour la region de Médoune pour 2 ans	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		170,000.00	172,620.96	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19		2019-10-29	2019-10-28	2021-03-02		
SN-DGPN-91710-CS-CDP / Recrutement de l'expertise d'accompagnement des mesures bénéficiaires du PNEF dans la region de Tambacounda pour 2 ans	DA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		420,000.00	419,376.36	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19		2019-10-29	2019-09-25	2020-04-08	2021-02-22	

SN-DGPN-91718-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Matam pour 2 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			200,000.00	203,274.14	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-29			2019-10-29	2019-10-18	2020-04-26	2021-04-08
SN-DGPN-91720-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Kaolack pour 3 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			600,000.00	0.00	Pending implementation	2019-11-15		2019-11-25				2020-01-29		2020-07-27	
SN-DGPN-91724-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Fatick pour 03 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			645,000.00	417,384.39	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19			2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26	2021-04-11
SN-DGPN-91726-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Dakar pour 03 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			870,000.00	691,007.06	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-18			2019-10-29	2019-10-18	2020-04-26	2021-03-22
SN-DGPN-91728-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Diourbel pour 03 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			870,000.00	0.00	Pending implementation	2019-08-15		2019-08-25				2019-10-29		2020-04-26	
SN-DGPN-91729-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Diourbel pour 2 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			360,000.00	311,232.37	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-18			2019-10-29	2019-09-27	2020-04-26	2021-03-26
SN-DGPN-91731-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Fatick pour 03 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			690,000.00	466,366.38	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19			2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26	2021-03-29
SN-DGPN-91732-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Fatick pour 02 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			380,000.00	174,333.34	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-18			2019-10-29	2019-09-27	2020-04-26	2021-04-26
SN-DGPN-91733-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Louga pour 02 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			200,000.00	178,984.45	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19			2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26	2021-03-15
SN-DGPN-91737-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Saint-Louis pour 02 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			280,000.00	277,226.51	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19			2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26	2021-03-22
SN-DGPN-91743-CS-CDS / Recrutement de l'opérateur d'encadrement des messages bénéficiaires du PNEF dans la région de Kaolack pour 02 ans.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			250,000.00	232,382.00	Completed	2019-08-15	2019-07-25	2019-08-25	2019-08-19			2019-10-29	2019-09-23	2020-04-26	2020-08-12
SN-DGPN-91748-CS-CDS / Recrutement d'opérateurs locaux pour le Centre Régional de Chance (CRC).	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			100,000.00	0.00	Pending implementation	2019-06-25		2019-07-05				2019-09-06		2020-03-06	
SN-DGPN-91749-CS-CDS / Recrutement d'un expert en l'évaluation des marchés (temps plein)	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			67,500.00	0.00	Pending implementation	2019-01-11		2019-02-10				2019-04-16		2019-10-11	
SN-DGPN-91746-CS-CDS / Recrutement d'un Chef Comptable (temps plein)	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			67,500.00	0.00	Pending implementation	2019-01-11		2019-02-10				2019-04-16		2019-10-13	
SN-DGPN-91748-CS-CDS / Recrutement d'un Coordinateur National (temps plein)	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			150,000.00	0.00	Pending implementation	2019-01-11		2019-02-10				2019-04-16		2019-10-13	
SN-DGPN-91751-CS-CDS / Recrutement d'un expert en communication (temps plein)	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			45,000.00	0.00	Pending implementation	2019-09-16		2019-09-26				2019-11-10		2020-05-28	
SN-DGPN-91751-CS-CDS / Recrutement d'un auditeur interne (temps partiel)	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			30,000.00	0.00	Pending implementation	2019-11-15		2019-11-25				2020-01-29		2020-07-27	
SN-DGPN-91755-CS-CDS / Recrutement d'un expert pour l'accompagnement de la distribution des engrais.	OA / 54130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct			280,000.00	0.00	Pending implementation	2020-05-15		2020-05-25				2020-07-29		2021-01-25	
SN-DGPN-91756-CS-CDS / Recrutement d'un consultant local pour la mise en œuvre du projet pilote agricole dans la région de Kaolack.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct			10,000.00	9,370.87	Completed	2019-01-11	2019-01-06	2019-02-10	2019-01-11			2019-04-16	2019-05-14	2019-10-13	2021-03-29
SN-DGPN-44393-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'aide de qualité des données de NSI	TF / A2849	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open			25,000.00	0.00	Cancelled	2018-04-15		2018-06-03				2018-07-29		2019-01-25	
SN-DGPN-18108-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialisé pour l'assistance à la conception, au projet, à l'achat, à l'offre pour le NSI et PNEF	OA / 54130	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Limited			8,000.00	0.00	Cancelled	2017-12-14		2017-12-19				2018-01-09		2018-08-12	
SN-DGPN-10368-CS-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°01/CS/FAU-18 pour les services d'accompagnement dans la région de Dakar (Zone 2) pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct			82,000.00	0.00	Pending implementation	2019-04-01		2019-03-11				2019-05-15		2019-11-11	
SN-DGPN-10367-CS-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°01/CS/FAU-18 pour les services d'accompagnement dans la région de Dakar (Zone 2) pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct			63,000.00	0.00	Under implementation	2019-03-01	2017-11-23	2019-03-11				2019-05-15		2019-11-11	
SN-DGPN-10367-CS-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°01/CS/FAU-18 pour les services d'accompagnement dans la région de Kaolack pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct			46,000.00	0.00	Pending implementation	2019-03-01		2019-03-11				2019-05-15		2019-11-11	
SN-DGPN-10368-CS-CDS / Extension de 07 mois de la durée du contrat N°01/CS/FAU-18 pour les services d'accompagnement dans la région de Thiès pour les activités productives.	TF / A2849	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct			17,000.00	0.00	Pending implementation	2019-04-01		2019-03-11				2019-05-15		2019-11-11	

SN-DGPN-1039A-CS-CDS / Réalisation et estimation des messages de l'Agence Nationale Ungeq dans la région de Sotte.	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		51,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-03-14	2019-03-24		2019-05-28	2019-11-24		
SN-DGPN-11011-CS-CDS / Formation des bénéficiaires du Projet Youth Loan Koon en GBM dans la région de Thon.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		19,343.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-22	2019-06-01		2019-08-05	2020-02-01		
SN-DGPN-11017-CS-CDS / Formation des bénéficiaires du Projet Youth Loan Koon en GBM dans la région de Thon et Sain-Louis.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		81,807.00	0.00	Pending Implementation	2019-05-22	2019-06-01		2019-08-05	2020-02-01		
SN-DGPN-11024-CS-CDS / Formation des bénéficiaires en GBM dans la région de Saint-Louis.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		81,807.00	0.00	Under Implementation	2019-05-22	2019-06-20	2019-06-01	2019-08-05	2020-02-01		
SN-DGPN-11842-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les enquêtes de mise à jour et d'évaluation de RNE dans 8 régions du Sénégal	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,750.00	0.00	Under Implementation	2019-06-16	2019-08-26	2019-08-21	2019-07-12	2020-02-12		
SN-DGPN-12174-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la gestion de la convention des marchés dans le cadre de la convention ANSD-DGPN.	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,000.00	2,202.95	Completed	2019-07-09	2019-07-09	2019-07-19	2019-07-19	2019-09-24	2019-09-26	
SN-DGPN-12178-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la gestion de la comptabilité des activités de la convention ANSD-DGPN.	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		3,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-07-09	2019-07-19		2019-09-22	2020-03-20		
SN-DGPN-11846-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel développeur mobile pour la mise à jour de l'application de collecte	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,750.00	9,546.11	Completed	2019-06-16	2019-07-18	2019-06-21	2019-08-28	2019-09-17	2020-03-12	
SN-DGPN-12442-CS-CDS / Recrutement d'un consultant social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour les messages de RNE pour l'accès aux services agricoles subventionnés dans la région de Kaolack.	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		11,250.00	11,088.17	Signed	2019-07-25	2019-07-15	2019-08-04	2019-08-22	2019-10-08	2019-10-04	2020-04-05
SN-DGPN-12443-CS-CDS / Recrutement d'un consultant social dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote pour l'accès aux services agricoles subventionnés dans la région de Kaolack.	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		13,200.00	13,087.08	Completed	2019-07-25	2019-07-15	2019-08-04	2019-08-22	2019-10-08	2019-10-04	2020-04-05
SN-DGPN-12195-CS-CDS / Recrutement de 06 consultants de Thon pour le projet Youth Loan Koon.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		29,076.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26	2019-10-06		2019-12-10	2020-06-07		
SN-DGPN-12199-CS-CDS / Recrutement de 06 consultants de Saint-Louis pour le projet Youth Loan Koon.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		27,040.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26	2019-10-06		2019-12-10	2020-06-07		
SN-DGPN-12193-CS-CDS / Procurement de 06 consultants services de l'opérateur social de Dakar Zone 2 pour le projet Youth Loan Koon.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		51,455.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26	2019-10-06		2019-12-10	2020-06-07		
SN-DGPN-12199-CS-CDS / Procurement de 6 consultants services de l'opérateur social de Dakar Zone 2 pour le projet Youth Loan Koon.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		39,250.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26	2019-10-06		2019-12-10	2020-06-07		
SN-DGPN-12609-CS-CDS / Procurement de 6 consultants services de l'opérateur social de Dakar pour le projet Youth Loan Koon.	TF / A264	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		29,076.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-26	2019-10-06		2019-12-10	2020-06-07		
SN-DGPN-14378-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel régional pour la coordination des activités de la DGPN dans les régions de Fatick, Kaolack et Kédougou.	OA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		38,000.00	0.00	Under Implementation	2019-10-11	2019-11-22	2019-12-19	2020-01-09	2020-03-13	2020-03-11	
SN-DGPN-145124-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de l'évaluation pour le projet.	OA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Under Implementation	2019-11-12	2019-11-29	2019-12-11	2020-01-21	2020-02-25	2020-02-21	
SN-DGPN-14138-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de des activités productives de la protection sociale adaptative au projet.	OA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Under Implementation	2019-11-12	2019-11-29	2019-12-11	2020-01-21	2020-03-25	2020-03-23	
SN-DGPN-14137-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de vente d'huys de la protection sociale adaptative au projet.	OA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Under Review	2019-11-12	2019-11-29	2019-12-11	2020-01-21	2020-03-25	2020-03-23	
SN-DGPN-148124-CS-CDS / Développement de nouveaux dispositifs de communication pour le renforcement des capacités des bénéficiaires du PMSF.	TF / A264	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Under Implementation	2019-12-03	2019-12-03	2019-12-13		2020-03-16	2020-03-14	
SN-DGPN-14135-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la revue annuelle du secteur de la Protection Sociale.	OA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-31	2020-04-28	2020-03-20	2020-04-10	2020-05-15	2020-03-11	
SN-DGPN-14138-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des acteurs en santé nutritionnelle du secteur de la Protection Sociale.	OA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Under Implementation	2020-02-10	2020-01-01	2020-03-30	2020-04-20	2020-05-25	2020-03-21	
SN-DGPN-14482-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit du SIC du PMSF.	OA / E3640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,313.00	0.00	Pending Implementation	2020-06-18	2020-08-06	2020-08-27	2020-08-27	2020-09-01	2021-03-30	
SN-DGPN-154906-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la santé communautaire d'évaluation de performance (Phase 1).	OA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		75,000.00	0.00	Under Implementation	2020-05-11	2020-10-21	2020-05-21		2020-07-25	2021-01-21	
SN-DGPN-16041-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit annuel du SIC RNE et du PMSF.	OA / E4130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,500.00	0.00	Cancelled	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06		2019-06-30	2019-12-07	
SN-DGPN-16472-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation finale du projet Youth Loan Koon.	OA / E4130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		125,000.00	0.00	Cancelled	2020-04-15	2020-04-25			2020-04-29	2020-12-26	

SN-DGPN-17010-03-02V / Recrutement d'opérateurs initiateurs pour le système aux choix automatisés	CA / 14130	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		100,000.00	0.00	Cancelled	2020-05-15	2020-05-25		2020-07-29	2021-01-25
SN-DGPN-17028-03-INDV / Recrutement d'un consultant conseiller en communication pour le Ministère du Développement, de l'Équité Sociale et Territoriale (MDCST) pour une durée de 2 ans.	CA / 63640	Support to the Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Limited		100,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-05-04	2020-07-09	2020-07-30	2020-07-04	2021-12-31
SN-DGPN-17044-03-CDS / Recrutement d'un cabinet d'évaluation à mi-temps pour la région de Douar (Zone 2) pour les activités productives.	CA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		62,000.00	0.00	Under Implementation	2020-05-04	2020-04-28	2020-03-14	2020-07-18	2021-01-14
SN-DGPN-18494-03-CDS / Promotion de 05 mois des services de l'opérateur social d'accompagnement dans la région de Douar (Zone 2) pour les activités productives.	CA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		32,704.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2020-08-31	2020-08-01	2020-10-05	2021-04-01
SN-DGPN-18494-03-CDS / Promotion de 05 mois des services de l'opérateur social d'accompagnement dans la région de Douar (Zone 2) pour les activités productives.	CA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		24,227.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2020-08-31	2020-08-01	2020-10-05	2021-04-01
SN-DGPN-18494-03-CDS / Promotion de 05 mois des services de l'opérateur social d'accompagnement dans la région de Douar (Zone 2) pour les activités productives.	CA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		42,878.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2020-08-31	2020-08-01	2020-10-05	2021-04-01
SN-DGPN-18497-03-CDS / Promotion de 05 mois des services de l'opérateur social d'accompagnement dans la région de Tizi pour les activités productives.	CA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		8,965.00	0.00	Under Implementation	2020-07-22	2020-08-31	2020-08-01	2020-10-05	2021-04-01
SN-DGPN-18104-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel de Gestion, Pilote et Suivi	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		14,000.00	0.00	Under Implementation	2020-08-10	2020-09-01	2020-09-09	2020-11-12	2021-05-12
SN-DGPN-20101-03-CDS / Installation et démarrage du réseau de Régions Nationales Uniques dans la région de SMCDS	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		34,000.00	0.00	Under Implementation	2020-08-11	2020-09-01	2020-09-10	2020-11-14	2021-05-11
SN-DGPN-21106-03-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement des plateformes régionales de la prévention sociale.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-09-04	2020-10-23	2020-11-13	2020-12-16	2021-08-16
SN-DGPN-18243-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Saïb-Louh.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-10	2020-09-21	2020-09-29	2020-11-24	2021-05-21
SN-DGPN-18492-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Tizi.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-28	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18493-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Loup.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18494-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Douar.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18496-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Fankamonta.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18498-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de M'ham.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18498-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Saïb.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18498-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Saïb.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18498-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Saïb.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18498-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Saïb.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18499-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Fatic.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18499-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Fatic.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-18499-03-CDS / Recrutement d'un opérateur social pour la mise en œuvre du projet pilote institutionnel dans la Région de Fatic.	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		15,000.00	0.00	Under Implementation	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-28	2020-12-02	2021-05-11
SN-DGPN-20102-03-INDV / Recrutement d'un consultant évaluateur pour l'évaluation finale du projet pilote institutionnel.	CA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Limited		3,850.00	0.00	Under Implementation	2020-10-23	2020-11-04	2020-10-24	2020-12-21	2021-08-21
SN-DGPN-21142-03-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de SDR pour le compte de SECIDA	CA / 63640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-15	2021-08-03	2021-08-04	2021-08-28	2021-08-27

SA-DGPN-21502-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un stratégie de financement pour des Etats sociaux inscrits aux chocs	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		19,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-20		2021-08-08		2021-08-29	2021-10-03	2021-04-01
SA-DGPN-215191-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renouvellement de matériel de protection sociale	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		20,000.00	0.00	Under Implementation	2021-03-10	2021-02-27	2021-03-15		2021-04-05	2021-05-10	2021-11-30
SA-DGPN-215403-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs en vue d'évaluation du secteur de la PS	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-02		2021-03-23		2021-04-13	2021-05-18	2021-11-14
SA-DGPN-215890-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs sur l'identification des bénéficiaires	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-08		2021-02-13		2021-03-06	2021-04-10	2021-10-07
SA-DGPN-215898-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs en ACSC et en Paris Coaching	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-14		2021-04-04		2021-04-25	2021-05-10	2021-11-26
SA-DGPN-215900-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs en Coaching 24 Heures	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-14		2021-04-04		2021-04-25	2021-05-10	2021-11-26
SA-DGPN-215901-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des accompagnateurs en coaching communautaires	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-14		2021-04-04		2021-04-25	2021-05-10	2021-11-26
SA-DGPN-215924-CS-INDV / Recrutement de deux (02) instructeurs formateurs en CSEM pour les acteurs productifs	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Direct		30,813.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-19		2021-03-29		2021-04-19	2021-05-24	2021-11-20
SA-DGPN-216091-CS-INDV / Sélection d'un consultant bidding pour la Délégation Centrale de la Protection Sociale et la Solidarité Nationale (Appel institutionnel)	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-04		2021-04-22		2021-05-13	2021-06-15	2021-12-14
SA-DGPN-216116-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement de DG PMSF	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		8,100.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-10		2021-03-18		2021-06-08	2021-07-13	2021-01-09
SA-DGPN-216491-CS-CDS / Recrutement d'un agent pour l'évaluation de la Carte Communautaire de Performance (CCP) Phase II	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-10-01		2021-10-11			2021-10-13	2022-06-13
SA-DGPN-216511-CS-INDV / Recrutement d'un chargé des activités productives de la Protection Sociale Adaptative de Phase II	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-15		2021-03-20		2021-03-13	2021-04-17	2021-10-14
SA-DGPN-216508-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation du processus RNE	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-13		2021-04-03		2021-04-24	2021-05-29	2021-11-21
SA-DGPN-216484-CS-CDS / Recrutement d'un maître formateur en CSEM pour les acteurs productifs Zone 1	IDA / E3640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		15,416.00	0.00	Cancelled	2020-04-13		2020-04-23			2020-06-27	2020-12-24
SA-DGPN-216487-CS-CDS / Recrutement d'un maître formateur en CSEM pour les acteurs productifs Zone 2	IDA / E3640	Support to the National Targeted Cash Transfers Program for Poor and Vulnerable Households	Post	Direct Selection	Direct		15,416.00	0.00	Cancelled	2020-04-13		2020-04-23			2020-06-27	2020-12-24
SA-DGPN-216417-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'aide de la qualité des données du RNE	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,500.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-10		2021-07-09		2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26
SA-DGPN-216152-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études diagnostiques liées à la Protection Sociale	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-04-06		2020-05-25		2020-06-15	2020-07-20	2021-03-16
SA-DGPN-217281-CS-CDS / Recrutement d'un spécialiste pour les données utiles de communication	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-26		2021-03-08			2021-05-12	2021-11-08
SA-DGPN-217320-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Fatick pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		165,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01		2021-09-11			2021-11-15	2022-01-14
SA-DGPN-217322-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Fatick pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		214,200.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01		2021-09-11			2021-11-15	2022-01-14
SA-DGPN-217323-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Diourbel pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		332,750.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-28		2021-10-08			2021-12-12	2022-06-10
SA-DGPN-217327-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Diourbel pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		174,100.00	0.00	Pending Implementation	2021-08-10		2021-09-09			2021-11-13	2022-01-12
SA-DGPN-217328-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Kaolack pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		123,530.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01		2021-09-11			2021-11-15	2022-01-14
SA-DGPN-217332-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Kaolack pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		225,100.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01		2021-09-11			2021-11-15	2022-01-14
SA-DGPN-217335-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Kolda pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		81,200.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-09		2021-09-19			2021-11-21	2022-01-21
SA-DGPN-217337-CS-CDS / Recrutement de l'équipe d'accompagnement des ménages bénéficiaires du PMSF dans la région de Louga pour 01 an.	IDA / E3640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		89,250.00	0.00	Pending Implementation	2021-09-01		2021-09-11			2021-11-15	2022-01-14

SN-DSPIN-248706-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Tlével	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,800.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248710-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Kéroulé	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		4,000.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248711-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Kéroulé	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,800.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248712-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Kéroulé	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,100.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248713-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Kéroulé	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		3,100.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248714-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Kéroulé	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,100.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248718-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Fatick	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		3,000.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248717-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Kéroulé	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		4,000.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248722-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Loup	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,300.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248723-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Tambacounda	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,500.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2022-05-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248736-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Kédougou	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		1,000.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248737-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Matam	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		2,500.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30
SN-DSPIN-248738-C3-CDS / Recrutement d'un Opérateur Social pour la mise en œuvre du projet pilote installations dans le région de Dakar	CA / 63640	Support to the Development of the Social Safety Net System	Post	Direct Selection	Direct		10,000.00	0.00	Pending implementation	2021-05-18	2021-08-28				2021-11-01	2022-04-30