

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *Original, May 2013; Revision 1 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 2 of Updated Procurement Plan, November 2014; Revision 3 of the Updated Procurement Plan, March 2017 .*
2. **Date of General Procurement Notice:** *Not Applicable*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From March 2018 to March 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
2.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
3.	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.19 of the Guidelines:** *Not Applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the Project Implementation Unit describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, non-consulting services and consulting services financed by the Grant Agreement # TF0A1787.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not Applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost	Packages	Domestic	Review by Bank	Comments

July 9, 2010

		US\$ million		Preference (yes/no)	(Prior/Post)	
2	Summary of the Shoppings (Goods)	0.09	15	No	Post	
3	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.18	12	No	Post	

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 2 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 2 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 400,000	All
4	Single Source Selection (Individuals)	From US\$ 400,000	All

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *Not Applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	0.9	11	Post	IC

PROCUREMENT PLAN Brazil : Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado

General Information
 Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-29
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if no 2020-06-24
 Project ID: P143185 **GFN Date:**
 Project Name: Development of systems to prevent forest fires and monitor vegetation cover in the Brazilian Cerrado
 Loan / Credit No: TF / A1787
 Executing Agency(ies): Foundation for Research Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SE/ASH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
										BR-FUNDEP-03016-GO-EFQ / Vidéos Sem Fio Com Identificador De Chamadas 5 Roteiro	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotação	Limited	Single Stage - One Envelope		101.13	Animado							2018-03-13					
BR-FUNDEP-03723-GO-EFQ / 02 aparelhos de ar condicionado 12 BTU.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotação	Limited	Single Stage - One Envelope		1.917.00	Concluido							2018-03-17	2018-03-15														
BR-FUNDEP-03728-GO-EFQ / 02 Monitores de vídeo 30" (splitpanel), P&E HD.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotação	Limited	Single Stage - One Envelope		1.786.12	Animado							2018-03-17	2018-08-23														
BR-FUNDEP-04100-GO-EFQ / Sistema de alto desempenho com 200 Ghz de memória.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotação	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Concluido							2018-06-06															
BR-FUNDEP-04743-GO-EFQ / Licença de Microsoft Office 365 Business Premium.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Solicitação de Cotação	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Em fase de Implementação							2018-06-06	2018-03-26														
BR-FUNDEP-07814-GO-EFQ / Software de Gerenciamento de Projetos.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotação	Limited	Single Stage - One Envelope		763.97	Animado							2018-06-06	2018-09-06														
BR-FUNDEP-08224-GO-EFQ / Equipamentos de informática - Computador de Alto Desempenho e Notebook.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Solicitação de Cotação	Open - National	Single Stage - One Envelope		6.109.93	Animado							2018-06-20															
BR-FUNDEP-09069-GO-DIB / Aquisição de licença do software Visual Asset Academic License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Em fase de Implementação							2018-06-06	2018-06-15	2018-06-11													
BR-FUNDEP-09069-GO-DIB / Aquisição de licença do software SynthesiaAddress V2V3, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			4.963.75	Animado							2018-08-06	2018-08-06	2018-08-11	2018-09-28												
BR-FUNDEP-09073-GO-DIB / Aquisição de licença do software Synthesia V2V3, Single Application License.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Implementação em Pendente							2018-06-06		2018-08-11													
BR-FUNDEP-07808-GO-EFQ / Equipamentos de informática - Desktops, Notebooks, Fones Headset, Webcam, Placa de Vídeo de alta performance, Servidores de Dados, Servidores Web, Switches, HDs, projetores, gravador.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotação	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Concluido							2018-06-20															
BR-FUNDEP-72453-GO-EFQ / Aquisição de equipamentos de informática para as instituições técnicas de Projeto - Desktops, notebooks, webcam, servidor de dados, fone headset, armazenamento de dados, HDs, Micro SD.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Solicitação de Cotação	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação em Pendente							2018-08-12															

BR-FUNDEP-0374-CS-INDV / Consultor para preparar, implementar, monitor e documentar o portal web do projeto. Além disso, ele deverá criar e atualizar a identidade visual do portal web, elaborando e desenvolvendo esse projeto online e funcional.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited	120,576.06	Acabado	2018-05-01	2018-05-04	2018-07-25	2018-05-27	2018-07-25	2018-07-01	2018-08-15	2020-04-30
BR-FUNDEP-0373-CS-INDV / Consultor para gerar os mapas de imagens (CHERS-MUX, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver o sistema semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited	45,652.01	Acabado	2018-05-01	2018-05-04	2018-08-01	2018-05-27	2018-08-01	2018-07-01	2018-08-15	2020-04-30
BR-FUNDEP-0372-CS-INDV / Consultor para gerar os mapas de imagens (CHERS-MUX, Landsat-8, Sentinel) e desenvolver o sistema semi-automático para geração de mapas de desmatamento para reduzir o tempo gasto no processo de geração de mapas por interpretação.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited	0.00	Implementação Pendente	2018-05-01	2018-05-04	2018-05-27			2018-07-01		2020-04-30
BR-FUNDEP-0374-CS-INDV / Consultor para interpretação das imagens de satélite para detecção de desmatamento no bioma Cerrado conforme metodologia desenvolvida pelo INPE.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Limited	51,972.62	Acabado	2018-05-01	2018-05-04	2018-06-26	2018-05-27	2018-06-26	2018-07-01	2018-07-18	2020-04-30
BR-FUNDEP-0186-CS-INDV / Consultor para identificar áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Bioma do Cerrado e áreas prioritárias para investigação biológica por meio de análises multiescala de dados biogeográficos e estrutura de paisagem.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited	25,939.66	Acabado	2018-06-01	2018-06-04	2018-07-11	2018-06-27	2018-07-11	2018-08-01	2018-08-01	2020-05-20
BR-FUNDEP-0187-CS-INDV / Consultor responsável por Projeto e desenvolvimento de submodelo, utilizando o algoritmo Random Forest, para integração ao Modelo de Fogo e mensagens de base de dados.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited	0.00	Em fase de Implementação	2018-06-01	2018-06-04	2018-06-27			2018-08-01		2019-10-14
BR-FUNDEP-0171-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisas sobre a efetividade do manejo de fogo nas unidades de conservação e sobre o efeito de ações de combate e prevenção de fogo nas chances de fogo no Bioma do Cerrado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Limited	0.00	Implementação Pendente	2018-06-01	2018-06-04	2018-06-27			2018-08-01		2019-06-01
BR-FUNDEP-0370-CS-INDV / Consultor para desenvolver a arquitetura e as funcionalidades do sistema Tarefas/Atividades, descritas no documento de requisitos elaborado neste projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	121,253.39	Acabado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-25	2018-08-10	2018-07-25	2018-09-14	2018-08-15	2020-05-29
BR-FUNDEP-0373-CS-INDV / Consultor para desenvolver um método baseado em técnicas de Deep Learning para detecção de áreas desmatadas no bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	51,877.31	Acabado	2018-06-01	2018-07-20	2018-07-11	2018-08-10	2018-07-12	2018-09-14	2018-08-01	2020-05-29
BR-FUNDEP-0158-CS-INDV / Consultor responsável em TUM-Modelagem Plena para adaptação, manutenção e documentação de site e aplicações.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	50,829.73	Acabado	2018-06-15	2018-06-01	2018-06-01	2018-08-24	2018-08-03	2018-09-20	2018-09-05	2019-09-30

BR-FUNDEP-62165-CS-INDV / Consultor especialista em Governamento/Mobilização Plano - Atividades relacionadas a Banco de dados e criação das estimativas de custos.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		105,147.76	Acabado	2018-06-15	2018-06-03	2018-08-01	2018-08-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-05	2020-05-29	
BR-FUNDEP-61722-CS-INDV / Consultor para apoiar a gestão de projeto junto a coordenação.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		132,072.10	Baixado	2018-06-15	2018-06-03	2018-08-03	2018-08-24	2018-08-03	2018-09-28	2018-09-19	2020-05-29	
BR-FUNDEP-60221-CS-INDV / Consultor responsável por realizar pesquisa sobre a ecologia do fogo e elaboração de medidas de mitigação na planície do Bioma do EGO, com dados das unidades de conservação. Pesquisa sobre o efeito de ações de combate e prevenção de fogo.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Selção Direta de Concursos	Direct		0.00	Implementação Pendente	2018-06-11	2018-06-21			2018-08-25		2019-06-11		
BR-FUNDEP-60408-CS-INDV / Consultor especialista em programação responsável por auxiliar a implementar os códigos computacionais para aplicação de ferramentas de manipulação, visualização e análise dos dados de rios de fogo utilizando linguagem C/C++, Python e Bash.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		56,542.03	Acabado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2018-12-13	2020-05-20	
BR-FUNDEP-60403-CS-INDV / Consultor especialista em Web Designer responsável por criar as interfaces gráficas para visualizar os produtos de rios de fogo no sistema de INPE e atender as demandas específicas de apresentação dos usuários institucionais do sistema.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		38,746.33	Acabado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-19	2018-11-01	2018-11-19	2018-11-16	2018-12-13	2020-05-20	
BR-FUNDEP-60411-CS-INDV / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APoiAR APLICAÇÕES DO MODELO DE DISPERSÃO INLAND DO CERRADO.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		6,964.33	Acabado	2018-10-02	2018-11-08	2018-11-21	2018-12-13	2018-11-21	2018-11-13	2018-12-03	2019-07-14	
BR-FUNDEP-61041-CS-CI05 / Rastreamento/Proteção de contrato de um consultor programador contratado anteriormente pela EPG. Leilão no projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Selção Direta de Concursos	Direct		0.00	Implementação Pendente	2018-12-21	2018-12-21			2019-01-22		2020-01-31		
BR-FUNDEP-62166-CS-INDV / Contratação de Consultor para análise de imagens para mapeamento de florestas de vegetação Cerrado - Tempo estimado 17 meses.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		38,383.35	Acabado	2019-01-07	2019-04-05	2019-02-08	2019-02-13	2019-07-03	2019-02-21	2019-07-17	2020-05-29	
BR-FUNDEP-62166-CS-INDV / Contratação de um consultor jr. para análise de imagens de mapeamento - 17 meses.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		34,869.33	Acabado	2019-01-07	2019-03-05	2019-02-08	2019-04-05	2019-02-13	2019-04-05	2019-02-21	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-62167-CS-INDV / Contratação de um consultor analista de mapeamento de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		46,543.65	Acabado	2019-01-07	2019-03-05	2019-02-08	2019-04-15	2019-02-13	2019-04-22	2019-02-21	2019-05-15	2020-05-29
BR-FUNDEP-61025-CS-INDV / Contratação de consultor para avaliação independente do projeto.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-28	2019-12-01	2019-12-15			2020-01-15		2020-06-01	
BR-FUNDEP-61026-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em Banco de Dados.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		22,082.37	Acabado	2019-01-14	2019-04-05	2019-02-18	2019-05-15	2019-02-25	2019-05-03	2019-07-01	2020-05-29	
BR-FUNDEP-61027-CS-INDV / Contratação de um consultor especialista em assessoria de comunicação.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-01-14	2019-02-14	2019-02-19			2019-03-03		2020-05-29	

BR-FUNDEP-60405-C3- INIV / Consultor especialista em programação responsável por Desenvolvimento função função TERIBA_MARQ 2º Banco F. Adaptação de funcionalidades de biblioteca de gerenciamento TERIBAL0 para que a ferramenta TERIBA_MARQ possa gerar os produtos de resumo.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0,00	Cancelado	2018-10-02	2018-10-27	2018-11-01	2018-11-16	2020-05-20				
BR-FUNDEP-96768-C3- INIV / Contratação Consultor Programador Junior para o aprimoramento do Plataforma TerraMAG para aumentar a usabilidade e eficiência na visualização e tratamento dos dados de Risco de Fogo e integração com outros dados produzidos neste projeto.	TF / A1787	Information systems on Forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	24.410,78	Ancorado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-03-22	2019-03-05	2019-03-25	2019-03-13	2019-05-02	2020-04-29
BR-FUNDEP-96764-C3- INIV / Contratação de um Consultor Analista em Gerenciamento Junior para a realização de análises dos dados produzidos e apoio na publicação científica de Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on Forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	19.997,25	Ancorado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-09	2019-03-05	2019-04-09	2019-03-13	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-96770-C3- INIV / Contratação de um Consultor Analista em Gerenciamento Pleno para realização de banco de dados geográficos de áreas territoriais de referência para aplicação no Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on Forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	24.270,98	Ancorado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-02	2019-03-05	2019-04-03	2019-03-13	2019-04-17	2020-05-29
BR-FUNDEP-96762-C3- INIV / Contratação de um Consultor Analista em Gerenciamento Pleno para a realização de análises de dados com suporte de técnicas de programação e estatística para apoio em projetos no Risco de Fogo.	TF / A1787	Information systems on Forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	12.650,68	Ancorado	2019-01-31	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-05	2019-03-05	2019-04-05	2019-03-13	2019-05-02	2020-05-29
BR-FUNDEP-97131-C3-C306 / Provisão de custos de um Consultor Especialista em Modelagem Pleno por mais 3 meses. Não objeto A após ser feita por e-mail. Não havia STEP. Documentação em anexo.	TF / A1787	Information systems on Forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Concursos	Direct	0,00	Implementação Presénte	2019-01-29	2019-01-29				2019-07-31	2019-12-31		
BR-FUNDEP-109062-C3- INIV / Consultor para apoiar a gestão de projeto junto à coordenação.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de Implementação	2019-04-08	2019-05-08	2019-05-18			2019-05-24		2020-05-20	
BR-FUNDEP-116076-C3- INIV / Contratação de um consultor desenvolvedor senior para desenvolvimento de plataforma TerraMAG.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de Implementação	2019-05-29	2019-05-27	2019-06-28	2019-06-28		2019-07-01		2020-05-20	
BR-FUNDEP-121103-C3- INIV / Contratação de um Consultor Analista Jr - Pleno responsável pela interpretação das imagens aeriosamente resumo para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0,00	Em fase de Implementação	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-18	2019-07-20		2019-07-28		2020-05-29	
BR-FUNDEP-121102-C3- C301 / Provisão de contrato por 10 meses de Consultor de TI/PMO responsável por realizar pesquisas sobre o estágio de fuga, calibração de modelos desenvolvidos na plataforma Instituto BDI, com dados das unidades de conservação, entre outros.	TF / A1787	Information systems on Forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Seleção Direta de Concursos	Direct	0,00	Em fase de Implementação	2019-07-03	2019-08-02	2019-07-05			2019-07-11		2020-04-15	

BR-FUNDEP-12164-4-CS-INDV / Contratação de consultor para atuar no desenvolvimento de novas funcionalidades, bem como, promover atualizações corretivas e evolutivas no sistema de informações geográficas TerraAmasson.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2019-07-08	2019-07-16	2019-07-30	2019-08-02	2019-08-24	2020-05-20
BR-FUNDEP-12634-4-CS-INDV / Contratação de um Consultor especialista em Meteorologia para o INPE-Bras.	TF / A1787	Information system on forest fire risk and QRS emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2019-06-12	2019-06-08	2019-06-28	2019-08-29	2019-08-31	2020-04-30
BR-FUNDEP-12619-4-CS-CDS / Fortificação do Contrato por 5 meses de Consultor de INPE-EM especialista em modelagem Pneu.	TF / A1787	Information system on forest fire risk and QRS emissions estimation	Posterior	Solução Direta de Consultoria	Direct	0.00	Implementação Pendente	2019-06-08	2019-06-10		2019-08-13		2020-04-10
BR-FUNDEP-12605-4-CS-INDV / Consultor Desenvolvedor Pleno para desenvolvimento da plataforma TerraBrasilis - replicação de dados e metadados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2019-06-30	2019-08-29	2019-09-24	2019-09-25	2019-09-30	2020-03-28
BR-FUNDEP-13010-4-CS-INDV / Contratação de um Consultor analista de reports em TDHicos de dados.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2019-10-11	2019-10-08	2019-10-28	2019-10-29	2019-10-31	2020-06-30
BR-FUNDEP-147268-4-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para apoiar a gestão de projetos sobre o MCTIC.	TF / A1787	Project management, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2019-11-29	2019-12-03	2019-12-20	2019-12-02	2020-01-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-14894-4-CS-QRQ / Contratação de Consultor Individual para a vaga de Desenvolvedor de WebGIS Senior.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2019-12-16	2019-12-13	2020-01-05	2020-01-07	2020-01-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-15806-4-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de monitoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-18	2020-02-04	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-15807-4-CS-INDV / Contratação de um Consultor Analista Jr responsável pela interpretação das imagens de monitoramento remoto para detecção de desmatamento no Bioma Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-04	2020-02-12	2020-02-18	2020-02-04	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-15812-4-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar no monitoração, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-04	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-15813-4-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar no monitoração, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-04	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDEP-15814-4-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações geográficas no ambiente Web para atuar no monitoração, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-04	2020-03-01	2020-12-31

BR-FUNDESP-150615-CS-INDV / Contratação de Consultor para trabalhar com aplicações proprietárias em ambiente Web para atuar na manutenção, desenvolvimento, teste e documentação de web portal associado ao projeto.	TF / A1797	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-04	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-24	2020-03-01	2020-12-31
BR-FUNDESP-160314-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos no plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TF / A1797	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160316-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TF / A1797	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160317-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TF / A1797	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160320-CS-INDV / Consultor para as etapas que envolvem a elaboração de cenários ambientais a serem utilizados nas simulações e também para a calibração e validação em campo de dados meteorológicos de modelos desenvolvidos na plataforma Dinamica EGO para os Parques.	TF / A1797	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160324-CS-INDV / Relatório para desenvolvimento de metodologia de medição de cobertura de terra.	TF / A1797	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160328-CS-INDV / Relatório para contribuir na produção da mapa de florestas comensais.	TF / A1797	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160340-CS-INDV / Relatório para contribuir na produção da mapa de florestas comensais.	TF / A1797	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160341-CS-INDV / Relatório para contribuir na produção da mapa de florestas comensais.	TF / A1797	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160343-CS-INDV / Contratação de um gestor de projetos para o INPE-Rioas.	TF / A1797	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-20	2020-05-26	2020-04-03	2020-12-31
BR-FUNDESP-160353-CS-INDV / Contratação de um consultor para mapeamento da hidrografia do Cerrado.	TF / A1797	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2020-04-19	2020-04-20	2020-05-01	2020-05-06	2020-05-11	2021-01-31

BR-FUNDEP-16939-CS-INDV / Contratação de um consultor para acompanhamento da hidrografia do Cerrado.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-04-19	2020-04-30	2020-05-01		2020-05-06		2020-05-11	2021-01-31
BR-FUNDEP-17700-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17701-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17702-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17703-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17704-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17705-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17706-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17708-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17709-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-17720-CS-INDV / Contratação de um consultor analista p para análise de imagens.	TF / A1787	Deforestation monitoring	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de implementação	2020-06-05	2020-06-15	2020-07-01		2020-07-03		2020-07-10	2020-12-31
BR-FUNDEP-18107-CS-INDV / Contratação de consultor individual para apoiar o equipe de projetos na submissão do modelo FISCAL para o Cerrado.	TF / A1787	Information systems on forest fire risk and GHG emissions estimation	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-06-28		2020-07-15		2020-07-18		2020-07-22	2021-01-18