

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007; Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010*]
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable] 5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>82</i>	<i>5</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the ICB (Goods)	<i>43.77</i>	<i>15</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the NCB (Works)	<i>64.53</i>	<i>18</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>1st contract for Prior Review</i>
	Summary of the NCB (Goods)	<i>1.86</i>	<i>4</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>1st contract for Prior Review</i>
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>0.45</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	

III. Selection of Consultants

July 9, 2010

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.83	1	Prior	CQS

PROCUREMENT PLAN Brazil : BRAZIL BAHIA SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT

General Information

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-28
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-29)
 Project ID: P147157 GPN Date:
 Project Name: BRAZIL BAHIA SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT PROJECT
 Loan / Credit No: IBRD / 84150, /
 Executing Agency(ies) Luis Eduardo Magalhaes Foundation

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FLEM-29324-NC-RFQ / Contratação de empresa de prestação de serviços para vídeos para TV e Mídias Sociais.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		96,153.85	68,062.25	Assinado							2017-12-08	2018-11-22							2018-02-17	2018-12-28	2019-02-12			
BR-NA-279-5-LOC / Contratação de empresa para coleta de dados para a Linha de Base do Projeto Bahia Produtiva.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Lances eletrônicos	Open			320,512.82	80,977.49	Concluído							2017-10-16								2017-11-04	2017-11-20	2017-12-09	2017-12-04	2018-06-07	2019-01-05
BR-FLEM-29322-NC-RFQ / Contratação de empresa para prestação de serviços de regularização fundiária e ambiental.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		174,000.00	61,755.28	Assinado							2018-05-30								2018-07-09	2018-08-20	2018-12-06			
BR-FLEM-126471-NC-EA / Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Cadastro Técnico Georreferenciado dos Imóveis Rurais no Estado da Bahia e a inscrição dos imóveis rurais no CERIR para os beneficiários do Projeto Bahia Produtiva.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Lances eletrônicos	Open			332,930.43	0.00	Cancelado				2019-08-23		2019-08-28									2019-09-16	2019-10-21	2021-04-13			
BR-FLEM-127955-NC-EA / Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Cadastro Técnico Georreferenciado dos Imóveis Rurais do Estado da Bahia e a Inscrição dos Imóveis no CERIR para os beneficiários do Projeto.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Lances eletrônicos	Open			1,069,287.03	560,076.86	Assinado				2019-08-25	2019-10-10	2019-08-30									2019-09-18	2019-10-30	2019-11-12	2021-04-15		
BR-FLEM-213670-NC-DIR / Contratação de Empresa Especializada para desenvolvimento de melhorias no aplicativo SOL - Solução OnLine de Licitação visando atender o Programa Bahia Produtiva nas licitações dos Subprojetos.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Aquisição Direta	Direct			92,624.15	0.00	Implementação Pendente				2021-01-13		2021-01-18									2021-02-22		2021-08-21			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FLEM-26542-CS-CQS / Contratação de Empresa para o Desenvolvimento de Sistema de Compras que será utilizado no âmbito dos Subprojetos.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		128,205.13	81,776.94	Concluído	2017-09-06	2017-08-30	2017-09-16	2017-10-01	2017-12-27							2017-10-16	2018-03-27	2017-11-15	2018-04-02	2018-11-10	2020-04-02		
BR-NA-284-CF-SCC / Contratação de empresa para elaboração do plano de emancipação dos distritos de irrigação.	/		Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		20,000.00	0.00	Cancelado			2016-10-04												2016-11-18		2017-11-18		
BR-NA-283-CF-SCC / Contratação de empresa para a realização de estudo, análise, formação e acompanhamento dos subprojetos das cadeias produtivas do Bahia Produtiva.	/		Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		20,000.00	0.00	Cancelado			2016-09-23												2016-11-18		2017-11-18		

BR-NA-285-CF-SCC / Contratação de empresa para formação dos Conselhos Municipais por meio de plataforma EAD.	/		Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National			20,000.00	0.00	Cancelado																	2016-10-28	2016-10-28						
BR-FLEM-29323-CS-CQS / Contratação de empresa para prestação de serviços de Avaliação de Meio Termo.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National			128,205.12	44,638.52	Concluído	2017-09-24	2017-08-02	2017-10-15			2017-11-28	2017-09-22											2017-12-28	2017-10-19	2018-02-01	2017-10-23	2018-04-02	2018-04-23	
BR-FLEM-64080-CS-CQS / Contratação de instituição para realização de ações e atividades de apoio à concepção, elaboração, gestão e implementação do Plano de Ação para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National			59,806.75	107,496.50	Assinado	2018-11-20	2018-11-20	2018-12-11			2019-01-15	2019-01-22											2019-01-20	2019-04-12	2019-02-02	2019-05-03	2021-02-01		
BR-FLEM-164839-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DE PROJETOS SOCAMBIENTAIS.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International			517,624.53	0.00	Em fase de Implementação	2020-03-23	2020-05-13	2020-04-13	2020-05-14	2020-05-27	2020-07-29											2020-06-24	2020-09-15	2020-07-24	2020-09-29	2020-08-28	2020-10-01	2020-10-02	2021-09-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																	
BR-NA-274-CI-IC / Contratação de consultor especialista em desenvolvimento territorial para elaborar a estratégia de arranjos produtivos territoriais integrados aos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável.	/		Posterior	Individual	Limited		52,632.00	0.00	Cancelado								2016-08-24				2017-08-24															
BR-NA-272-CI-IC / Contratação de consultor especialista em desenvolvimento territorial para desenvolver as orientações metodológicas de Planejamento Territorial.	/		Posterior	Individual	Limited		47,740.00	0.00	Cancelado									2016-10-04				2017-10-04														
BR-NA-246-CI-IC / Contratação de consultor especialista em Tecnologia da Informação.	/		Posterior	Individual	Limited		55,000.00	0.00	Cancelado									2016-09-02				2017-09-02														
BR-NA-276-CI-IC / Contratação de consultor especialista em desenvolvimento territorial para desenvolvimento do Sistema de Informações Territoriais do estado da Bahia.	/		Posterior	Individual	Limited		31,579.00	0.00	Cancelado									2016-09-22				2017-09-22														
BR-NA-275-CI-IC / Contratação de consultor especialista em mercado para desenvolvimento da estratégia de atuação do Projeto na implementação de alianças produtivas.	/		Posterior	Individual	Limited		39,100.00	0.00	Cancelado									2016-10-05				2017-10-05														
BR-FLEM-28898-CS-INDV / Contratação de consultor para assessorar na concepção e planejamento, na implementação e gestão de processo de formação de veículos da CAE e membros vinculados ao CODTER E CMDs, em atendimento a implementação do BP.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Limited		102,946.88	43,132.62	Concluído	2017-09-25	2017-09-20	2017-09-30	2017-11-08	2017-10-21	2017-12-05	2017-11-25	2017-12-06	2019-05-19	2019-07-06																	
BR-NA-287-CF-CD / Contratação de consultor individual para o desenvolvimento de aplicativo para realização de compras on-line das aquisições a serem realizadas pelas entidades beneficiárias pelo Projeto.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Direct		8,785.45	5,108.55	Concluído	2017-10-09	2017-04-04	2017-10-09	2017-04-06	2017-10-09	2017-04-19	2017-10-09	2017-04-26	2017-11-30	2017-12-25																	
BR-FLEM-29316-CS-INDV / Contratação de Consultor para desenvolvimento de metodologia das expedições de gastronomia e das relações comerciais com os restaurantes.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Limited		35,000.00	0.00	Implementação pendente	2017-11-10		2017-11-20		2017-11-25				2017-11-30				2018-01-30														
BR-FLEM-29318-CS-INDV / Contratação de Consultor para elaboração de plano de emancipação dos distritos de irrigação	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Limited		134,660.25	51,121.15	Assinado	2017-10-09	2017-05-31	2017-10-09	2017-07-27	2017-10-09	2017-08-18	2017-10-09	2017-08-25	2018-08-25																		

BR-FLEM-53290-CS-INDV / Consultor Individual para assessorar a equipe do Projeto Bahia Produtiva no desenvolvimento e aplicação das estratégias e ações para fortalecimento e qualificação do Componente 1 Inclusão Produtiva e Acesso aos Mercados.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Direct	118,230.46	72,251.54	Concluído	2018-03-16	2018-03-14	2018-03-22	2018-03-23	2018-03-24	2018-04-11	2018-03-28	2018-04-13	2020-03-27	2020-06-13
BR-FLEM-70390-CS-INDV / Consultoria Individual para atualização análise econômica financeira do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia - PDRS/BA.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Open	8,247.00	8,061.07	Concluído	2018-07-26	2018-07-20	2018-09-13	2018-09-25	2018-10-04	2018-10-25	2018-11-08	2018-11-26	2018-12-23	2020-01-17
BR-FLEM-126466-CS-INDV / Contratação de Consultoria na área de produção de sementes, para apoiar contribuições técnicas aos Subprojetos do Projeto Bahia Produtiva, cujos investimentos previjam este tipo de insumo produtivo, assim como capacitar os técnicos envolvidos.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Open	10,751.13	8,997.09	Assinado	2019-08-23	2019-08-12	2019-09-26	2019-09-30	2019-10-17	2019-10-14	2019-11-21	2019-10-29	2020-03-20	
BR-FLEM-146739-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual especializado em Educação para assessorar o Projeto Bahia Produtiva.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Direct	61,675.63	46,348.63	Assinado	2019-11-22	2019-12-04	2019-12-12	2019-12-06	2020-01-02	2019-12-06	2020-01-23	2020-01-14	2022-01-12	
BR-NA-277-CI-IC / Contratação de consultor especialista em mercado para desenvolvimento da estratégia de atuação do Projeto no mercado de orgânicos, fair trade e exportações.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Limited	57,526.03	47,395.80	Assinado	2017-11-28	2017-12-28	2017-12-18	2018-01-26	2017-12-23	2018-03-01	2017-12-28	2018-02-06	2017-12-28	
BR-FLEM-185660-CS-CDS / Contratação de Consultor Individual para assessorar a equipe do Projeto Bahia Produtiva no desenvolvimento e aplicação das estratégias e ações para fortalecimento e qualificação do Componente 1 Inclusão Produtiva e Acesso aos Mercados.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	100,783.47	97,737.77	Assinado	2020-08-03	2020-07-28	2020-08-08	2020-08-12			2020-09-21	2020-08-28	2022-09-11	
BR-FLEM-205595-CS-INDV / Consultoria Individual para suporte técnico na implementação da Avaliação de Impacto do Projeto Bahia Produtiva.	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Open	23,363.55	0.00	Em fase de implementação	2020-11-26	2020-11-20	2021-01-14		2021-02-04		2021-03-11		2021-06-29	
BR-FLEM-209285-CS-INDV / Consultoria para assessoramento técnico e gerencial à Central de Abastecimento de Água do Município de Seabra-BA	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Open	10,939.38	0.00	Em fase de implementação	2020-12-18	2020-12-15	2021-02-05		2021-02-26		2021-04-02		2021-07-31	
BR-FLEM-209291-CS-INDV / Consultoria para assessoramento técnico e gerencial à Central de Abastecimento de Água no município de Jacobina - BA	IBRD / 84150	Institutional Development, Technical Assistance and Project Management	Posterior	Individual	Open	11,494.01	0.00	Em fase de implementação	2020-12-18	2020-12-15	2021-02-05		2021-02-26		2021-04-02		2021-07-31	