

## Sample Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the Procurement Plan:** *Original, October 2015.*
2. **Date of General Procurement Notice:** *June 26, 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From September 2017 to September 2018*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB (Works)	<i>All</i>	<i>All</i>
2.	ICB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>All</i>	<i>All</i>
3.	NCB (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
5.	Shopping (Works)	<i>None</i>	<i>None</i>
6.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
7.	Direct Contracting (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** *Not applicable.*
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.19 of the Guidelines:** *Not applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the SEPLAN (Project Implementation Unit) describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, works, non-consulting services and consulting services financed by the Loan Agreement # 8575-BR.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Eligible expenditures under Part 1 of the Project are not subject to the Procurement and Consultant Guidelines.*

July 9, 2010

**6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior/Post)	Comments
1	Summary of the ICBs (Goods)	0.24	1	No	Prior	
2	Summary of the NCBs (Goods)	3.1	16	No	Post	
3	Summary of the NCBs (Non-Consulting Services)	0.96	11	No	Post	
4	Summary of the Shoppings (Goods)	0.23	5	No	Post	
5	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.37	10	No	Post	

**III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 1 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 1 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 300,000	All
4.	Single Source Selection (Individuals)	From US\$ 300,000	All

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in

accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

**3. Any Other Special Selection Arrangements: *Not Applicable***

**4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of number of contracts that will be let under QCBS method	<i>5.8</i>	<i>19</i>	<i>Prior</i>	
2	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	<i>2.2</i>	<i>25</i>	<i>Post</i>	<i>SCQ</i>
3	Summary of number of contracts that will be let under Individual Consultant method	<i>2.7</i>	<i>22</i>	<i>Post</i>	<i>IC</i>

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Piaui: Pillars of Growth and Social Inclusion Project

**General Information**

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-24  
 Project ID: P129342 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-23  
 Project Name: Piaui: Pillars of Growth and Social Inclusion Project GPN Date: 2017-06-26  
 Loan / Credit No: IBRD / 85750  
 Executing Agency(ies) Institute of Piaui Lands

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
BR-INTERPI-48237-CO-RFQ / Aquisição de mobiliário para nova sede e abrigo de novos setores do INTERPI - Fase 2	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		64,725.00	0.00	Em fase de implementação																				
BR-INTERPI-48252-CO-RFQ / Aquisição de 02 unidades móveis de regularização fundiária para aumento da efetividade das ações do INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	0.00	Em fase de implementação			2018-02-19																	
BR-INTERPI-48245-CO-RFQ / Aquisição de rádios comunicadores para uso em atividades de campo de competência do INTERPI (6 kits)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,272.00	0.00	Em fase de implementação																				
BR-INTERPI-48369-CO-RFQ / Aquisição de Eletrodomésticos para escritórios em Teresina e no Sul do Estado (CERCOC, Ministério Público)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,700.00	0.00	Cancelado																				
BR-INTERPI-21-CO-RFQ / Aquisição de Mobiliário para escritórios em Teresina e no Sul do Estado (CERCOC, Ministério Público)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,300.00	0.00	Cancelado																				
BR-INTERPI-3-CO-RFQ / Equipamentos de informática (Computadores, Scanner, impressora, notebook, estabilizador) - Fase 2	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,906.00	0.00	Em fase de implementação			2018-04-30																	
BR-INTERPI-2-CO-RFQ / Aquisição de plataformas para deficientes visuais nos assentamentos (10)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		17,949.00	0.00	Cancelado																				
BR-INTERPI-57772-CO-RFQ / Aquisição de aparelhos de ar condicionado	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,417.00	0.00	Em fase de implementação																				
BR-INTERPI-149932-CO-RFQ / Aquisição de mobiliário para os novos setores do INTERPI (cadeiras, mesas e estações de trabalho) para fortalecer os trabalhos de regularização fundiária.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,500.00	0.00	Implementação Pendente																				
BR-INTERPI-149934-CO-RFQ / Aquisição de MARCOS E PLAQUETAS para atender as necessidades do Instituto de Terras do Piauí - INTERPI, a regularização fundiária e o fortalecimento da gestão institucional.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Em fase de implementação																				
BR-INTERPI-126290-CO-RFQ / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VANTS (VEÍCULOS RESERVA NÃO TRIPULADOS) E GPS CODIFICADOS DUPLA FREQUÊNCIA L1/L2 PARA UTILIZAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS ESTADUAIS E DOS ASSENTAMENTOS RURAIS	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Multi Stage		226,776.00	0.00	Cancelado			2019-09-30																	
BR-INTERPI-CCJ-PI-68151-CO-RFQ / Aquisição de equipamento de inteligência e tecnologia de informação (incluindo licença, instalação, e treinamento dos operadores) - CERCOC	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		216,216.00	0.00	Cancelado																				





BR-INTERPI-PI-48389-CS-INDV / Antropólogo para pesquisas, elaboração e apresentação de Relatórios Antropológicos. Para a caracterização da identidade étnica e da territorialidade das comunidades remanescentes de quilombo	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	35.780,00	0,00	Implementação Pendente	2018-02-19	2018-04-01	2018-04-22	2018-05-10	2019-11-07	
BR-INTERPI-PI-19-CS-INDV / Estudo de impacto do Programa de Regularização Fundiária do INTERPI (ex-post)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	38.462,00	0,00	Cancelado	2020-01-03	2020-02-21	2020-03-13	2020-04-17	2020-10-14	
BR-INTERPI-PI-18-CS-INDV / Estudo de impacto do Programa de Regularização Fundiária do INTERPI (ex-ante)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	38.462,00	0,00	Cancelado	2018-03-25	2018-05-13	2018-06-03	2018-07-08	2019-01-04	
BR-INTERPI-PI-20-CS-INDV / Engenheiro Agrimensor para atividades de demarcação, reavivamento e reocupação de marcos, medição e sinalização de limites de porções territoriais	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	55.000,00	0,00	Cancelado	2018-02-19	2018-03-24	2018-04-02	2018-05-02	2019-11-05	
BR-INTERPI-PI-110-CS-INDV / Contratação de consultoria para estudo de viabilidade de um projeto de assentamento de agricultura familiar de alta produtividade no cerrado piauiense.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	20.513,00	0,00	Cancelado	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13	
BR-INTERPI-PI-11-CS-INDV / Contratação de consultoria para estabelecimento de uma metodologia de avaliação das terras públicas no Piauí.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	20.513,00	0,00	Cancelado	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13	
BR-INTERPI-PI-17-CS-INDV / Contratação de um consultor para estudo de proposição de uma política de reassentamento no Estado	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15.385,00	0,00	Cancelado	2016-05-01	2016-06-19	2016-07-10	2016-08-14	2017-02-10	
BR-INTERPI-PI-9-CS-INDV / Consultoria para elaboração de estratégia organizacional de médio e longo prazos para o INTERPI.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	20.513,00	0,00	Cancelado	2017-07-01	2017-08-19	2017-09-09	2017-10-14	2018-04-12	
BR-INTERPI-PI-59665-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento da demanda potencial e efetiva para criação de novos assentamentos rurais de pequenos produtores no Piauí	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	32.362,46	0,00	Em fase de implementação	2018-11-22	2019-08-26	2019-01-10	2019-01-31	2019-03-07	2019-09-03
BR-INTERPI-CQJ-PI-68149-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (advogado) - CQJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77.838,00	0,00	Implementação Pendente	2018-07-19	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01	
BR-INTERPI-PI-68120-CS-INDV / Contratação de um assessor técnico especializado - área de governanças de terras (INTERPI)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	83.715,00	0,00	Em fase de implementação	2018-10-29	2019-08-20	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-11	2020-02-11
BR-INTERPI-CQJ-PI-68145-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agronomo #2) - CQJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77.383,00	0,00	Implementação Pendente	2018-07-19	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01	
BR-INTERPI-CQJ-PI-68146-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agrimensor #1)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77.383,00	0,00	Implementação Pendente	2018-07-19	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01	
BR-INTERPI-CQJ-PI-68147-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agrimensor #2)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77.383,00	0,00	Implementação Pendente	2018-07-19	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01	
BR-INTERPI-CQJ-PI-68148-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (especialista geoprocessamento) - CQJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	51.892,00	0,00	Implementação Pendente	2018-07-19	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01	
BR-INTERPI-PI-68137-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para área de planejamento e monitoramento das atividades do INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	58.378,00	0,00	Cancelado	2018-11-05	2018-12-24	2019-01-14	2019-02-18	2020-02-13	
BR-INTERPI-CQJ-PI-68142-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agronomo #1) - CQJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77.838,00	0,00	Implementação Pendente	2018-07-19	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01	

BR-INTERPI-PI-149495-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRICULTOR #1) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em fase de Implementação	2019-12-16	2020-02-06	2020-02-05	2020-02-26	2020-04-01	2021-04-01
BR-INTERPI-PI-149496-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #01) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150588-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#01)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150627-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#02)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150630-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#03)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150632-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#04)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150633-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#05)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150634-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#06)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150636-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#07)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150637-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#08)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150638-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#09)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150641-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#10)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150651-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #02) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Implementação Pendente	2019-12-16		2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30







BR-INTERP-PI-155474-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #4) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-01-26	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERP-PI-155478-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #5) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-01-26	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERP-PI-155479-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #6) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-01-26	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERP-PI-155480-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #7) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-01-26	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERP-PI-155482-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #8) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-01-26	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERP-PI-155483-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #9) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-01-26	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERP-PI-155485-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #10) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-01-26	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERP-PI-210087-CS-COS / Contratação Direta de Consultoria Individual em Antropologia para a caracterização da identidade étnica e da territorialidade das comunidades remanescentes de quilombo, indígenas e comunidades tradicionais	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	36,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-12-21	2020-12-31		2021-03-06	2021-09-02
BR-INTERP-PI-210577-CS-INDV / Consultoria individual especializada na área de Direito Agrário e Regularização Fundiária de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas para o INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	25,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-12-21	2021-02-08	2021-03-01	2021-04-05	2022-04-05
BR-INTERP-PI-219320-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #11) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	37,300.00	0.00	Implementação Pendente	2021-02-15	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2022-05-31
BR-INTERP-PI-219321-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #12) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	37,300.00	0.00	Implementação Pendente	2021-02-15	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2022-05-31
BR-INTERP-PI-219322-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #13) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	37,300.00	0.00	Implementação Pendente	2021-02-15	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2022-05-31
BR-INTERP-PI-219323-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #14) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	37,300.00	0.00	Implementação Pendente	2021-02-15	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2022-05-31