

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays:	GUINEE
Emprunteur :	MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
Nom du Projet :	PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DANS SECTEUR MINIER (PAGSEM)
Numéro du Don :	DON IDA N°H 8040-GN
Unité de Gestion du Projet :	UNITE D'EXECUTION DU PROJET (UEP)

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

**Original : 07 Août 2012 ;
Révision 10: 8 JUIN 2016.**

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 3 SEPTEMBRE 2012

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : MAI 2016 – MAI 2017

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable

	Méthode de Passation des Marchés	Seuils d'examen préalable	Commentaires
1.	AOI (Fournitures)	≥ 500 000 USD	Examen a priori pour tous les contrats
2.	AON (Fournitures)	< 500 000USD	Examen a priori pour le premier contrat
3.	Consultation de Fournisseurs	< 100 000 USD	Examen a priori pour le premier contrat
4.	AOI (Travaux)	≥ 5 000 000 USD	Examen a priori pour tous les contrats
5.	AON (Travaux)	< 5 000 000 USD	Examen a priori pour le premier contrat
6	Consultation d'Entreprises (Travaux)	< 100 000 USD	Examen a priori pour le premier contrat
7	Entente directe	Tous les contrats	Examen a priori pour tous les contrats

2. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

Fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Re f. No .	Contrats (Description)	Coûts estimés (x1.000 \$US)	Métho de de passat ion de march é	Pré-qualific ation (oui/no n)	Préférenc e locale (oui/non)	Examen par la Banque (Avant / Après)	Date projetée d'ouver ture des offres	Remarques
1	Acquisition de 40 Motos TT (Directions Préfectorales des Mines, Brigade Anti-Fraude, Directions Préfectorales de l'Environnement, Bureau des sociétés minières des Douanes)	115,033	AON	N/A	N/A	Posteriori	8 juillet 2016	L'ouverture des plis est prévue le 23 juin 2016.
2	Reproduction de 10.000 fiches de suivi des budgets	12,5	CF	N/A	N/A	Posteriori	10 octobre 2016	A l'attente des spécifications techniques.
3	Echosondeur et accessoires (GPS, Mire et poste Mire, Logiciel Haypack)	66	ED	N/A	N/A	Priori	N/A	Le fournisseur SIECMI a désisté. La recherche d'un autre fournisseur spécialisé pour ce type de matériels est en cours.
4	Logiciels de gestion Comptable et Financière Sage 1000 (Comptabilité Générale, Ressources Humaines, Immobilisations)	1	CF	N/A	N/A	Posteriori	13 juillet 2016	A l'attente du descriptif technique.
5	Equipements informatiques (SOGUIPAMI, BES et IG et Secrétariat Permanent du MMG)	26,815	CF	N/A	N/A	Posteriori	10 juin 2016	A l'attente de la livraison des équipements.
6	Câblage informatique des bureaux de la SOGUIPAMI	20,585	CF	N/A	N/A	Posteriori	27 juin 2016	A l'attente du Cahier des charges.
7	Câblage des locaux du CPDM	30	CF	N/A	N/A	Posteriori	19 avril 2016	Les travaux de câblage sont en cours de finalisation.
8	Matériels et logiciels pour la	180	AON	N/A	N/A	Posteriori	27 juillet	L'ACGPMP a donné son ANO

	modernisation du Cadastre Minier (CPDM)						2016	sur le DAON le 6 juin 2016.
9	Fournitures diverses pour la modernisation du Cadastre Minier en faveur du CPDM (fournitures pour la salle d'archive, mobiliers de bureau, fournitures diverses)	99	CF	N/A	N/A	Posteriori	27 juin 2016	CF lancée les 3 et 6 juin 2016.
10	Mobiliers de bureau (10 DPM et UEP)	24	CF	N/A	N/A	Posteriori	9 juin 2016	L'installation des mobiliers de bureau est en cours dans les DPM.
11	Véhicule Station Wagon pour le CPDM	50	CF	N/A	N/A	Posteriori	22 juin 2016	CF à relancer. Seules 2 offres ont été déposées précédemment.
12	Modernisation des archives du MMG (équipements)	30	CF	N/A	N/A	Posteriori	8 août 2016	A l'attente de la liste quantitative des besoins du Service des archives du MMG.
13	Panneaux publicitaires pour l'ITIE GUINEE	10	CF	N/A	N/A	Posteriori	14 juillet 2016	A l'attente du descriptif technique.
14	Equipements et kits complémentaires pour le BGEEE et formation des utilisations	87,5	CF	N/A	N/A	Posteriori	27 juin 2016	DC déjà élaborée. CF à lancer après avis du BRGM sur la liste des fournisseurs
15	Changement d'un fournisseur de connexion internet en faveur de l'UEP	3,264	CF	N/A	N/A	Posteriori	27 juin 2016	Le marché avec ETI Guinée a été résilié. La CF sera lancée courant juin 2016.

Montant total prévisionnel Fournitures :

755.697 USD

III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable :

	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Sélection basée sur la qualité et le cout (SBQC) ; Sélection au moindre cout (SMC) ; Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD)	$\geq 200,000$ \$US	Examen a priori pour tous les contrats
2.	Sélection basée sur la qualité et le cout (SBQC) ; Sélection au moindre cout (SMC) ; Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD)	$< 200,000$ \$US	Examen a priori pour le premier contrat ; Examen a priori de tous les TDRs indépendamment du montant.
3.	Sélection basée sur les qualifications du consultant (QC)	$< 100,000$ \$US	Examen a priori du premier contrat
3.	Consultants individuels	$\geq 100,000$ \$US	= ou $> 100\ 000$ USD Examen a priori pour tous les contrats par TTL et Procurement Specialist ;
4.	Consultants individuels	$< 100,000$ \$US	Examen a priori pour le premier contrat par TTL et Procurement Specialist. Examen a priori de tous les TDRs indépendamment du montant.
5	Personnel clé contractuel de la Coordination du projet	Tous les contrats	Revue de tous les contrats indépendamment du montant
6.	Entente directe (SSS)	Tous les contrats	Examen a priori pour tous les contrats

2. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des tâches	Coûts estimés (x1.000 \$US)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Avant / Après)	Date projetée de soumission des propositions	Remarques
COMPOSANTE A : FACILITATION DE L'ACCES AUX RESSOURCES MINIERES = 1.355.000 USD						
1	Cabinet pour le conseil financier en négociations d'un projet minier près le Gouvernement Guinéen	300	SFQC	Priori	31 octobre 2012	Contrat en cours d'exécution jusqu'au 30 septembre 2016.
2	Cabinet pour le conseil technique en négociations d'un projet minier près le Gouvernement Guinéen	425	SFQC	Priori	14 novembre 2012	Contrat en cours d'exécution jusqu'au 30 septembre 2016.

3	Etude Stratégique Environnementale et Sociale	300	SFQC	Priori	22 avril 2013	A l'attente des commentaires sur le rapport final de l'ESES.
4	Etude diagnostic de l'exploitation artisanale de l'or	180	QC	Postérieur	25 mai 2016	Les Propositions du Groupement ELL – CECIDE GUINEE ont été déposées le 26 mai 2016. L'analyse des Propositions est en cours à la Direction Nationale des Marchés Publics.
5	Etude diagnostic de l'exploitation artisanale de l'or	150	QC	Postérieur	25 mai 2016	Les Propositions du Groupement ELL – CECIDE GUINEE ont été déposées le 26 mai 2016. L'analyse des Propositions est en cours à la Direction Nationale des Marchés Publics.

**COMPOSANTE B : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES RESSOURCES MINIERES
= 2.514.750 USD**

MINISTERE DES MINES ET GEOLOGIE = 1.538.500USD

6	Révision du réseau géodésique de la République de Guinée	125	QC	Priori	22 décembre 2014	Contrat en cours d'exécution jusqu'au 31 août 2016.
7	Supervision des travaux à réaliser pour la révision du réseau géodésique de la République de Guinée	45	SCI	Priori	30 octobre 2014	Contrat en cours d'exécution jusqu'à la finalisation de la révision du réseau géodésique.
8	Dessin et la mise en place du nouveau Système Informatisé du Cadastre Minier	500	SFQC	Priori	27 janvier 2015	Contrat en cours d'exécution.
9	Assistant Technique pour la supervision de la mise en place du nouveau cadastre minier et système d'enregistrement	105	ED	Priori	N/A	Contrat en cours d'exécution jusqu'à la finalisation de la modernisation du cadastre minier en Guinée.
10	Etude sur la contribution du	40		Postérieur	18 octobre 2016	A l'attente de

	secteur minier à l'économie nationale		QC			l'élaboration et de l'approbation des TDR.
11	Modernisation des archives du MMG	30	SCI	Postérieur	24 août 2015	Contrat en cours d'exécution.
12	Formation de 20 secrétaires en informatique bureautique	10	QC	Postérieur	30 septembre 2016	TDR à actualiser en tenant compte de la séparation des sous-activités
13	Formation de 20 secrétaires en gestion administrative moderne	10	QC	Postérieur	30 septembre 2016	TDR à actualiser en tenant compte de la séparation des sous-activités
14	Elaboration d'un guide d'inspection des sociétés et projets miniers	50	QC	Postérieur	7 novembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
15	Elaboration du manuel de procédures administratives du MMG	30	QC	Postérieur	30 janvier 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
16	Revue et l'élaboration des textes d'application du Code minier	40	QC	Postérieur	18 octobre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
17	Réalisation d'une étude prospective (Bauxite/Alumine/Aluminium / et Fer) et du positionnement de la Guinée	75	QC	Postérieur	7 février 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
18	Modérateur international pour la table ronde	20	SCI	Postérieur	7 novembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
19	Elaboration d'un Manuel pour la Gestion des produits dangereux	50	QC	Postérieur	28 août 2016	SMI à relancer. Seules 2 Manifestations d'Intérêt ont été déposées le 16 mai 2016.
20	Consultant pour la Conception et la mise en place d'un système d'information statistiques du secteur minier (BES)	50	QC	Postérieur	5 mars 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
21	Formation en Santé et Sécurité dans les mines	30	QC	Postérieur	28 février 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
22	Formation en Langue anglaise	13,5	ED	Priori	N/A	Une Entente Directe est envisagée avec

						CELPS GUINEE qui a réalisé 2 marchés similaires pour le compte du PAGSEM. A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
23	Formation sur les techniques d'analyse et d'appréciation des états financiers	35	SCI	Postérieur	20 février 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
24	Formation en logiciels de contrôle et d'inspection (Visio, Ms Project.....)	35	QC	Postérieur	6 mars 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
25	Formation en administration minière et évaluation projets miniers (Guinée)	40	QC	Postérieur	13 janvier 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
26	Formation en Géostatistique et estimation des ressources minières en Guinée	40	SCI	Postérieur	22 mars 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
27	Renforcement des capacités des cadres de la DNM en technique de contrôle selon les exigences du Code minier (diagnostic, gap des besoins, plan de renforcement des capacités)	35	SCI	Postérieur	30 mars 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
28	Etude diagnostic et élaboration du cahier de charge du Laboratoire National de Géologie	50	QC	Postérieur	27 avril 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
29	Atelier de développement des capacités en matière d'intégration du genre dans le secteur minier en Guinée	35	SCI	Postérieur	31 mai 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
30	Elaboration d'une politique de promotion du contenu local au sein des projets miniers en République de Guinée	45	SCI	Postérieur	22 mai 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS = 360.000 USD						
31	Bureau d'Etudes pour appui au Gouvernement dans l'examen des études de faisabilité et le suivi des Plan de GES de	300	SFQC	Priori	13 mai 2013	L'Avenant n°2 prorogeant la période d'exécution jusqu'au

	projets miniers					30 septembre 2016 est en cours de signature.
32	Formation de 40 cadres du MEEF pour la mise en œuvre des conventions internationales liées au secteur minier	30	SCI	Postérieur	5 octobre 2016	Les TDR soumis le 31 juillet à l'IDA pour Avis de Non Objection n'ont pas encore été approuvés.
33	Formation du corps des Inspecteurs environnementaux	30	QC	Postérieur	24 août 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES = 91.250 USD						
34	Formation des cadres du ministère des finances sur les techniques de mobilisation des impôts et taxes et sur la gestion des actions et actifs de l'état (DNPEIP, MDB, DNTCP...)	30	ED	Priori	N/A	Entente Directe envisagée avec consultant individuel qualifié après deux (2) processus de recrutement infructueux.
35	Initiation de 20 cadres aux logiciels Eviews, SPSS et STATA	18,250	QC	Postérieur	28 septembre 2016	TDR à actualiser et soumettre pour approbation.
36	Initiation de 20 cadres au logiciel Excel	8	SCI	Postérieur	28 septembre 2016	TDR à actualiser et soumettre pour approbation.
37	Programme institutionnel de formation en évaluation du développement PIFED (sur place)	35	ED	Priori	N/A	Une Entente Directe est envisagée avec l'ENAP du Québec.
MINISTERE DELEGUE AU BUDGET = 260.000 USD						
38	Etude des besoins pour le suivi des revenus miniers (DNI, DNT, DND, MMG)	50	QC	Postérieur	18 juillet 2016	Processus de recrutement à finaliser avec le service bénéficiaire.
39	Conception d'un modèle de prévision de recettes (prestation de 6 mois)	50	QC	Postérieur	27 décembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
40	Formation de 6 cadres de la DGD sur l'évaluation des métaux précieux (Or, Diamant,...)	30	QC	Postérieur	29 mars 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
41	Formation de 6 cadres de la DGD sur le calcul du draft et le Tirant d'eau	30	QC	Postérieur	29 mars 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.

42	Formation de 15 cadres en techniques de détermination du taux d'humidité dans les minerais à l'exportation	30	QC	Posteriori	29 décembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
43	Diagnostic sur l'administration et la collecte des recettes minières	40	QC	Posteriori	9 janvier 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
44	Formation en fiscalité minière sur place de 20 cadres chargés de la gestion des dossiers des sociétés minières	30	SCI	Posteriori	13 janvier 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.

MINISTERE DES TRANSPORTS = 265.000 USD

45	Révision du Code de la Marine Marchande et élaboration des principaux textes d'application	90	SCI	Postérieur	5 décembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
46	Elaboration d'un projet de loi ferroviaire	100	QC	Postérieur	28 novembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
47	Formation de 35 personnes en matière de mutualisation des infrastructures portuaires et ferroviaires auxiliaires aux mines (Kamsar) en une semaine	35	SCI	Postérieur	19 septembre 2016	TDR approuvés par l'IDA le 2 juin 2016.
48	Formation de 25 cadres en Balisage des Chenaux d'accès des Ports miniers et des différents axes de navigation le long des côtes et en routage des navires au service de trafic maritime (VTS) au système d'identification automatique des navires (AIS) à Kamsar en 10 jours	40	SCI	Postérieur	19 septembre 2016	TDR approuvés par l'IDA le 2 juin 2016.

COMPOSANTE C : PROMOTION DU DEVELOPEMENT ECONOMIQUE DES ZONES MINIERES ET DE LA DEMANDE DE BONNE GOUVERNANCE= 330.000 USD

MINISTERE DES MINES ET GEOLOGIE = 330.000 USD

49	Elaboration des textes d'application des dispositions relatives au développement communautaire du code minier	250		Priori	9 janvier 2017	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des
----	---	-----	--	--------	----------------	--

	2011 (amende 2013) et d'une stratégie de développement communautaire dans des zones minières		QC			TDR.
50	Revue institutionnelle de l'ITIE GUINEE	30	SCI	Priori	5 mai 2016	Les négociations sont en cours de finalisation.
51	Enquête d'appropriation auprès des populations sur le processus ITIE	15	SCI	Postérieur	7 septembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
52	Atelier de formation sur la Fiscalité minière	15	SCI	Postérieur	9 septembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
53	Etude relative au diagnostic du système actuel de production	20	SCI	Postérieur	9 septembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
COMPOSANTE D : GESTION DU PROJET= 163.360 USD						
54	Recrutement d'un Auditeur Externe pour les exercices de 2015, 2016, 2017 et 2018 (clôture du projet)	75	SMC	Postérieur	8 avril 2016	La mission a démarré le 6 juin 2016.
55	Revue à mi-parcours du PAGSEM	32,5	SCI	Postérieur	23 septembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
56	Relecture du Manuel des Procédures et d'Exécution du PAGSEM	7,860	SCI	Postérieur	23 septembre 2016	A l'attente de l'élaboration et de l'approbation des TDR.
57	Auditeur interne pour l'UEP	18	SCI	Priori	3 août 2016	Les TDR ont été approuvés le 8 juin 2016.
58	Spécialiste en Gestion Administrative et Financière pour l'UEP	30	SCI	Priori	3 août 2016	Les TDR ont été approuvés le 8 juin 2016.

Montant total prévisionnel des services de consultants : 4.363.110 USD

RECAPITULATIF :

Montant total prévisionnel des fournitures : 755.697 USD

Montant total prévisionnel des services de consultants : 4.363.110 USD

Montant total prévisionnel (fournit. + Serv. de cons) : **5.188.807 USD**

IV. Activités de Renforcement des Capacités de L'Agence d'Exécution et Planning

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du CPAR)

Réf . No.	Description du contrat	Montant estimatif (\$EU)	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
1	Dispositif d'arrêté des comptes- Préparation du dossier d'audit, Gestion Comptable et financière des projets et agences - Elaboration des états financiers avec les logiciels TOM²PRO et TOM²ETASFIN	14.910	3 semaines	4 juillet 2016	
2	Prévention et résolution des litiges et contentieux dans les marchés publics	14.910	2 semaines	5 septembre 2016	

Total prévisionnel 29. 820 USD