

## Plan de Passation de marchés

### I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE DES TRANSPORTS

Numéro du Crédit :

Agence d'exécution du Projet : FONS D'ENTRETIEN ROUTIER

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque:- ;**

Révision :- ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :- ;**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 18 mois**

### II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
<b>Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultant</b>			
1.	AOI	>4.000.000\$	M>500.000
2.	AON	Néant	M<500.000
3.	Cotation	Néant	M<100.000
4.	UNOPS	>4.000.000	
<b>Travaux</b>			
4.	AOI	>15,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composants CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés: Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf · No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/M éthode de sélection	Pré- qualifica tion Oui / Non	Préfé rence nationa le Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouvertu re des soumissio ns	Comment aires

### III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable:** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode confondue pour une firme	>2.000,000	
2.	Entente directe pour une firme	>2.000,000	
3.	Consultation individuelle	>400,000	
4.	Entente directe pour un CI	>400,000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux:** Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)
3. **Tout autre arrangements spécial de Sélection de consultants:** Non applicable

#### 4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
<b>1. Composante 1: Aménagement de pistes rurales dans les zones ciblées</b>						
001	Etude d'identification et de priorisation participative des routes rurales dans les régions ciblées (RC, RP, et routes non-classées) à partir de critères économiques, sociaux, et de vulnérabilité climatique. Etudes techniques (APD et DAO).	300 000,00		SFQC	à posteriori	17/11/18
002	Etude de la stratégie d'entretien des réseaux tertiaires.	180 000,00		SFQC	à posteriori	17/11/18
003	Révision de la charte routière, y compris (i) la classification fonctionnelle et administrative des pistes rurales non-classées et la désignation des maîtres d'ouvrage; et (ii) l'actualisation de la classification des routes décentralisées en routes provinciales, régionales et communales.	75 000,00		SCI	à posteriori	25/10/18
<b>2. Composante 2: Réhabilitation de routes secondaires dans les mêmes</b>						
004-C-FER-PACT	Actualisation de l'étude sur les options d'aménagement de la RN44 et RN3A, y compris la faisabilité socio-économique, et les études techniques (APS, APD, DAO).	500 000,00		SFQC	à posteriori	17/11/18
005-C-FER-PACT	Etude d'impact environnemental et social (EIES) y compris les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES) et Plans d'Action de Recasement (PAR), des travaux des RN44/RN32/RN3A/RN12A. Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) (pour tout le projet), et d'un Cadre de Reinstallation des Populations (CRP) (pour tout le projet).	120 000,00		SCI	à posteriori	05/11/18

<b>3. Composante 3: Appui institutionnel, gestion et suivi du projet</b>							
007-C-FER-PACT	Etude de la situation de référence socio-économique des zones d'intervention du projet.	50 000,00		SFQC	à posteriori	30/12/18	
008-C-FER-PACT	Elaboration du Manuel de procédures administratives et financières	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
009-C-FER-PACT	Elaboration du Manuel d'Execution du projet	15 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
010-C-FER-PACT	Mise à jour Logiciel gestion financière	10 000,00		ED	à posteriori	17/12/18	
011-C-FER-PACT	Recrutement d'un Coordonateur de projet	22 000,00		SCI	à posteriori	07/12/18	
012-C-FER-PACT	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
013-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
014-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et sociale	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
015-C-FER-PACT	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation	20 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
016-C-FER-PACT	Recrutement d'un Comptable.	18 000,00		SCI	à posteriori	14/02/19	
	Frais de fonctionnement	100 000		DC	à posteriori		

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût»

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

SCI : Consultant individuel

#### **IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier**

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations deCPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

**PROCUREMENT PLAN** Madagascar : Madagascar Connectivity for Rural Livelihood Improvement

General Information	
Country:	Madagascar
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-09-21
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-07-18
Project ID:	P166526
GFN Date:	
Project Name:	Madagascar Connectivity for Rural Livelihood Improvement
Loan / Credit No.:	IDA / V2260, /
Executing Agency(ies)	FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AOI N°: 001-TRVX-FER-PACT-2019 / Travaux de bitumage de la Route Nationale 44 reliant Marovasy à Amboasary (PK20 à PK60)	IDA / V2260		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2019-07-10		2019-07-15					2019-08-26		2019-09-10		2019-10-13		2021-04-05

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-FER-78858-CS-QCBS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) y compris PGES et PAR des travaux des RN44/RN32. Elaboration d'un CGES et d'un CRP (pour tout le projet)	IDA / V2260		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		243,921.21	En cours d'exécution	2018-09-03		2018-09-17		2018-10-08				2018-11-05		2018-11-10		2018-11-18		2018-12-08		2019-05-17	
MG-FER-81380-CS-QCBS / Etude d'identification et de priorisation participative des routes rurales dans les régions ciblées (RC, RP et routes non-classées) à partir de critères économiques, sociaux, et de vulnérabilité climatique. Etudes techniques (APD et DAO).	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-12-08		2018-12-20		2019-01-09				2019-02-08		2019-02-15		2019-02-27		2019-03-18		2019-05-17	

MG-FER-81968-CS-QCBS / Etude de la stratégie d'entretien des réseaux tertiaires.	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-12-08		2018-12-16		2019-01-15				2019-02-14		2019-02-19		2019-03-03		2019-03-23		2019-06-21
MG-FER-81224-CS-QCBS / Actualisation de l'étude sur les options d'aménagement de la RN44 et RN3A, y compris la faisabilité socio- économique, et les études techniques (APS, APD, DAO).	IDA / V2260		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		340.050.47	En cours d'exécution	2018-10-01		2018-10-16		2018-11-10				2018-12-10		2018-12-15		2018-12-27		2019-01-16		2020-01-16
MG-FER-81215-CS-QCBS / Etude de la situation de référence socio-économique des zones d'intervention du projet.	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-11-18		2018-12-03		2018-12-25				2019-01-24		2019-01-29		2019-02-10		2019-03-02		2019-05-31
MG-FER-81223-CS-QCBS / Actualisation de l'étude sur les options d'aménagement de la RN12A, y compris la faisabilité socio-économique, et les études techniques (APS, APD, DAO).	IDA / V2260		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-10-01		2018-10-16		2018-11-15				2018-12-15		2018-12-20		2019-01-01		2019-01-21		2020-01-21
'002-MAHTP-FACT-2019 / MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION DU PROJET DE REHABILITATION DE LA RN 44	IDA / V2260		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-07-18		2019-08-01		2019-08-22				2019-09-19		2019-09-24		2019-10-02		2019-10-29		2020-03-27
'003-MAHTP-FACT-2019 / Réalisation de l'Audit de Sécurité Routière	IDA / V2260		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-07-18		2019-08-01		2019-08-22				2019-09-19		2019-09-24		2019-10-02		2019-10-29		2019-12-28

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**