

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Country: Bolivia

Project name: Health Service Delivery Network Project

P-number: P164453

Project Implementation Agencies: UGESPRO and AISEM

Date of the Procurement Plan: May 22, 2018

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, revised in November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures acceptable for the Bank by the may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b. the procurement is open to eligible firms from any country;

- c. the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights;
- d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e. publication of contract award information;
- f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;
- g. an effective complaints mechanism; and
- h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable.*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: *Not Applicable.*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***): *Not Applicable.*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Not Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

Procurement activities will be undertaken by AISEM for Component 1 and part of Component 3; and by the PIU within UGESPRO for Components 2 and part of Component 3.

Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services. According the Project Procurement Strategy for Development (PPSD), the open international competitive bidding approach should be applied when the Procurement Plan establishes it, while for small contracts the open national competitive bidding

approach is supported by the availability of bidders in the local market. Procurement for hospitals to be carried out by AISEM will be under turn-key contracts with functional technical specifications. For Procurement to be carried out by the PIU within UGESPRO the Borrower is able to specify detailed requirements to which bidders respond by offering bids; the Request for Bids or the Request for Quotations would be the selection methods for these contracts.

Procurement of Consulting Services. Technical Assistance, designs, supervision services, and other studies: Considering that these will be small contracts, the suitable market approach would be an open competition in the national market or direct market approach, while the Quality-Cost- Based Selection or the Consultant's Qualification Based Selection (considering the nature of the services and the need to take into account the quality of the proposals based on the evaluation of the different solutions and the cost of the services), or Direct Selection (when a sole firm with needed capabilities is identified and justified) would be the selection methods. For the construction supervision firm contract for the third level hospital in La Paz, the approach would be an open competition in the international market.

Project implementation support personnel. Individuals contracted to support project implementation (project staff), other than individual consulting positions identified in the Legal Agreement, may be selected by the Borrower according to their personnel hiring procedures for such activities, as reviewed and found acceptable by the Bank and described in the POMs.

Individual consultants. Individual consultants will be selected for an assignment for which: (i) a team of experts is not required; (ii) no additional office support is required; and (iii) the experience and qualifications of the individual are of paramount requirement. The evaluation shall be based on the relevant qualifications and experience of the individual consultant in accordance with provision of paragraphs 7.34 to 7.39 of the Procurement Regulations for IPF Borrowers issued in July 2016 and revised in November 2017.

PROCUREMENT PLAN
Bolivia : Health Service Delivery Network Project

General Information

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-24
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-29
 Project ID: P164453 GPN Date: 2019-02-11
 Project Name: Health Service Delivery Network Project
 Loan / Credit No: / , IBRD / 88680
 Executing Agency(ies) Program and Project Management Unit

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UCESPRO-001 / Adquisición de simuladores para prácticas médicas	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-06-10		2019-06-15					2019-07-15		2019-07-30		2019-08-30		2019-12-28
UCESPRO-2018-001 / Adquisición de simuladores para practicas medicas (3 neonato y 3 embarazada)	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-09-02		2019-09-07					2019-10-19		2019-11-18		2019-12-23		2020-06-20
UCESPRO-2018-038 / Adquisición de licencia sistema contable	/	Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Cancelado					2018-09-01		2018-09-06								2018-10-11		2019-04-09	
UCESPRO-2018-039 / Adquisición de sistema de monitoreo	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2019-01-10								2019-03-07		2019-09-03	
UCESPRO-037 / Adquisición de equipos de computación	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,462.71	Finalizado								2019-05-29							2019-07-17	2020-09-15	2019-08-16	2020-11-11
UCESPRO-2018-040 / Adquisición de Equipos de computación	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-09-06								2018-11-01		2019-04-30	
UCESPRO-039 / Adquisición de Impresoras, escaner, otros	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-06-08								2019-08-03		2019-09-02	
UCESPRO-2018-041 / Adquisición de Impresoras, escaner, otros	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-09-06								2018-11-01		2019-04-30	
UCESPRO-040 / Adquisición sistema de comunicación en línea (IP)	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-06-08								2019-08-03		2019-09-02	
UCESPRO-2018-042 / Adquisición de Sistema de comunicación en línea	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2019-01-10								2019-03-07		2019-09-03	
UCESPRO-038 / Mobiliario, estantes, mesa de reuniones, equipamiento y otros	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,294.54	Finalizado							2019-06-08								2019-08-03	2020-09-25	2019-09-02	2020-11-24
UCESPRO-014 / Adquisición de servidores y accesorios	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-06-24		2019-06-29					2019-08-10		2019-08-31		2019-10-05		2020-02-02
UCESPRO-2018-015 / Adquisición de equipamiento informático	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-02-25		2019-03-02					2019-04-13		2019-05-13		2019-06-17		2019-12-14
UCESPRO-2018-014 / Adquisición de servidores y accesorios	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-02-25		2019-03-02					2019-04-13		2019-05-13		2019-06-17		2019-12-14
UCESPRO-2018-043 / Mobiliario, estantes, mesa de reuniones, equipamiento y otros	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-09-06								2018-11-01		2019-04-30	
EM-SC-001 / ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		18,572.42	Finalizado							2020-03-19	2020-03-27							2020-03-24	2020-04-07	2020-04-23	2020-04-17
EM-SC-002 / ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2020-03-19								2020-03-25		2020-04-24	
EM-SC-003 / ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		29,932.43	Finalizado							2020-03-19	2020-03-27							2020-03-24	2020-04-07	2020-04-23	2020-04-17

EM-SC-004 / ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			71,824.11	Finalizado								2020-03-19	2020-03-27										2020-03-24	2020-04-07	2020-04-23	2020-04-17														
EM-SC-005 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			178,855.90	Finalizado								2020-03-19	2020-03-27													2020-03-24	2020-04-07	2020-04-23	2020-04-17											
EM-SC-006 / ADQUISICIÓN DE TERMOMETROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			114,575.78	Finalizado								2020-03-19	2020-04-24														2020-03-24	2020-07-08	2020-04-23	2020-07-24										
EM-SC-007 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			1,611,730.60	Finalizado								2020-03-20	2020-03-27															2020-03-25	2020-04-07	2020-04-24	2020-04-21									
EM-SC-008 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			430,107.16	Finalizado								2020-03-20	2020-03-27																2020-03-25	2020-04-07	2020-04-24	2020-04-21								
EM-SC-010 / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			1,012,255.97	Finalizado								2020-03-24	2020-03-31																2020-03-29	2020-05-06	2020-04-28	2020-05-25								
EM-SC-009 / ADQUISICIÓN DE TUBOS DE OXÍGENO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			10,861.69	Finalizado								2020-03-24	2020-03-27																2020-03-29	2020-04-07	2020-04-28	2020-04-13								
EM-SC-012 / ADQUISICIÓN DE BARBIJOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado								2020-03-24																	2020-03-29		2020-04-28									
EM-SC-011 / ADQUISICIÓN DE MONITORES Y VENTILADORES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado								2020-03-26																	2020-04-05		2020-05-05									
EM-B-DIR-001 / ADQUISICIÓN DE 500 VENTILADORES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Adquisición directa	Direct				0.00	Cancelado								2020-03-26																			2020-03-27		2020-03-31		2020-06-29					
EM-SC-013 / ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DESINFECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado									2020-03-31																		2020-03-31		2020-05-05							
EM-SC-014 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN SALUD PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			122,490.95	Finalizado								2020-03-31	2020-03-27																		2020-03-31	2020-03-27		2020-04-05	2020-04-07	2020-05-05	2020-04-27			
EM-SC-015 / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTI PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado								2020-03-31																			2020-03-31		2020-05-05							
EM-SC-016 / ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			280,738.59	Finalizado								2020-03-31	2020-03-30																			2020-03-31	2020-03-30		2020-04-05	2020-04-07	2020-05-05	2020-05-19		
EM-SC-017 / ADQUISICIÓN DE 500 VENTILADORES PULMONARES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA (ADQUISICIÓN POR CANTIDADES)	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado									2020-04-02																			2020-04-02		2020-07-09						
EM-DIR-001 / ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA.	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Adquisición directa	Direct				10,531,375.51	Finalizado								2020-04-04	2020-04-04																				2020-04-04	2020-04-05	2020-04-05		2020-04-09	2020-04-06	2020-07-08	2020-12-10
EM-SC-017 / ADQUISICIÓN DE 500 VENTILADORES PULMONARES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA (ADQUISICIÓN POR CANTIDADES)	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			16,580,203.92	Firmado								2020-03-28	2020-03-27																				2020-03-28	2020-03-27		2020-04-02	2020-04-01	2020-07-01		
EM-SC-017-1 / ADQUISICIÓN DE 176 VENTILADORES PULMONARES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope			3,982.02	Rescindido									2020-04-24	2020-04-24																			2020-04-24	2020-04-24		2020-04-29	2020-05-05	2020-06-28		

EM-SC-018 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPI) PARA HOSPITALES CENTINELA PARA LA CONTENCIÓN DEL COVID-19	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		738,562.08	Finalizado										2020-07-13				2020-07-18	2020-08-25	2020-07-28	2020-11-23
EM-SC-018-1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPI) PARA HOSPITALES CENTINELA PARA LA CONTENCIÓN DEL COVID-19	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-08-04				2020-08-19		2020-09-08	
EM-SC-018 - 1 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPI) PARA HOSPITALES CENTINELA PARA LA CONTENCIÓN DEL COVID-19	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,154,684.08	Finalizado										2020-08-05				2020-08-21	2020-09-10	2020-09-15	2020-11-23
EM-SC-017-2 / ADQUISICIÓN DE 176 VENTILADORES PULMONARES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE ALUD PÚBLICA	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado										2020-08-04				2020-08-21		2020-09-30	
REDES-85-01 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,789.70	Finalizado										2020-10-05				2020-10-26	2020-10-21	2020-10-31	2020-10-27

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UCESPRO-002 / Diplomado en Gestión Hospitalaria	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-06-10									2019-07-15	2019-08-05	2019-09-09	2020-03-07	
UCESPRO-2018-002 / Servicios de capacitación diplomados para personal en salud (varios contratos)	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-01-25									2019-03-13	2019-04-12	2019-05-17	2019-11-13	
UCESPRO-003 / Cursos en fortalecimiento de capacidades de recursos humanos	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente														2019-06-22		2019-08-10	2019-10-09	
UCESPRO-2018-003 / Servicios de capacitación en cursos cortos en gestión hospitalaria y atención de calidad (varios contratos)	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-03-15									2019-05-01	2019-05-31	2019-07-05	2020-01-01	
UCESPRO-2018-004 / Capacitación con enfoque intercultural y género	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-01-25									2019-03-13	2019-04-12	2019-05-17	2019-11-13	
UCESPRO-2018-011 / Capacitación permanente en la herramienta a nivel nacional	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2020-05-29									2020-07-15	2020-08-14	2020-09-18	2021-03-17	
UCESPRO-2018-013 / Implementación de la estrategia de difusión de las normas y herramienta	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-09-01									2019-10-18	2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19	
UCESPRO-2018-016 / Capacitaciones en interfase entre el SNIS y sistemas de información hospitalaria	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-02-25									2019-04-13	2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14	
BM-REDES-NC-001/2021 / CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ENVÍO DE EPPI A NIVEL NACIONAL DEL PROYECTO 8868-00	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,925.41	En ejecución															2021-03-17		2021-04-01	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UCESPRO-005 / Encuesta de satisfacción del usuarios/os en establecimientos de salud del primer nivel de atención para el área de calidad en salud	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-07-01		2019-07-15		2019-08-05									2019-08-19		2019-09-16		2020-02-13
UCESPRO-006 / Consultoría para la elaboración de la guía en infraestructura y equipamiento médico	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	En ejecución	2019-05-31	2019-08-08	2019-06-14		2019-07-12				2019-08-11					2019-09-01		2019-09-22		2020-04-24
UCESPRO-013 / Elaboración del Estudio de Brechas de Redes de Salud	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-31		2019-06-14		2019-07-12				2019-08-11					2019-09-01		2019-09-22		2020-04-24

UCESPRO-016 / Elaboración del Estudio de Brechas de Recursos Humanos de Salud	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-06-03		2019-06-17		2019-07-08					2019-07-22	2019-08-19	2020-02-15
UCESPRO-2018-009 / Desarrollo de sistema para control de uso de las normas de calidad	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-03-05		2019-03-26		2019-05-09		2019-06-06	2019-07-06		2019-08-10	2019-09-14	2020-09-13
UCESPRO-2018-010 / Desarrollo de una aplicación para teléfonos inteligentes, para acceso virtual a las normas	/	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-12-01		2019-12-22		2020-02-04		2020-03-03	2020-04-02		2020-05-07	2020-06-11	2021-06-11
UCESPRO-2018-012 / Diseño de la estrategia de difusión de las normas y de las competencias y funciones de las redes	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-05-29		2020-06-19		2020-08-02		2020-08-30	2020-09-29		2020-11-03	2020-12-08	2021-12-08
UCESPRO-041 / Servicios de consultoría para Auditoría Financiera	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Cancelado	2020-01-15	2020-10-26	2020-01-15		2020-01-22		2020-02-19	2020-03-04		2020-03-28	2020-04-25	2020-06-26
UCESPRO-2018-044 / Servicios de consultoría para Auditoría Financiera tres primeros años	/	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-08-01		2019-08-22		2019-10-05		2019-11-02	2019-12-02		2020-01-06	2020-02-10	2020-08-08
UCESPRO-2018-017 / Servicios de consultoría para actualizar al SNS en normas internacionales	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-02-25		2019-03-18		2019-05-01		2019-05-29	2019-06-28		2019-08-02	2019-09-06	2020-09-05
UCESPRO-2018-008 / Actualización de las normas de caracterización	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2018-12-15		2019-01-05		2019-02-18		2019-03-18	2019-04-17		2019-05-22	2019-06-26	2020-06-25
UCP-REDES-AE-001/2021 / SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PRÉSTAMO BIRF N° 8868-BO-UCESPRO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	En ejecución	2021-03-24	2021-03-26	2021-03-24		2021-03-31		2021-04-15	2021-04-24		2021-05-03	2021-05-14	2021-06-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UCESPRO-2018-020 / Coordinador del Proyecto	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-09-01		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-06-13		
UCESPRO-2018-021 / Especialista en Planificación y Monitoreo	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-09-01		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-06-13		
UCESPRO-2018-025 / Responsable de Gestión Financiera	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-09-01		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-06-13		
UCESPRO-2018-026 / Encargado Presupuestos y Activos Fijos	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20		
UCESPRO-2018-029 / Especialista de Adquisiciones	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-09-01		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-06-13		
UCESPRO-2018-032 / Especialista de Gestión de Recursos Humanos	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-09-01		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-06-13		
UCESPRO-020 / Coordinador del Proyecto	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		2,358.06	Firmado	2019-03-22	2019-03-22	2019-03-29	2019-07-11	2019-04-19	2019-07-30	2019-05-24	2019-08-15	2023-07-31		
UCESPRO-021 / Especialista en Planificación y Monitoreo	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		8,660.21	Finalizado	2019-03-22	2019-03-22	2019-03-29	2019-07-30	2019-04-19	2019-08-09	2019-05-24	2019-08-14	2023-07-31	2019-12-31	
UCESPRO-032 / Especialista de Gestión de Recursos Humanos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		8,660.21	Finalizado	2019-03-22	2019-03-22	2019-03-29	2019-07-30	2019-04-19	2019-07-30	2019-05-24	2019-08-15	2022-12-31	2019-12-31	
UCESPRO-025 / Especialista en Administración Financiera	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,851.24	Finalizado	2019-03-22	2019-03-25	2019-04-08	2019-05-06	2019-04-22	2019-05-17	2019-05-27	2019-08-12	2023-07-31	2019-12-31	
UCESPRO-026 / Encargado de Presupuesto y Activos Fijos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,372.23	Finalizado	2019-03-22	2019-03-22	2019-04-08	2019-07-11	2019-04-22	2019-07-17	2019-05-27	2019-08-09	2023-07-31	2019-12-31	
UCESPRO-029 / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		1,910.34	Finalizado	2019-03-22	2019-03-22	2019-04-08	2019-07-17	2019-04-22	2019-07-17	2019-05-27	2019-08-12	2023-07-31	2019-12-31	
UCESPRO-022 / Asesor Legal	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,191.47	Finalizado	2019-05-10	2019-06-26	2019-05-22	2019-07-11	2019-05-25	2019-07-26	2019-06-09	2019-08-15	2023-07-31	2019-12-31	
UCESPRO-028 / Encargado de Desembolsos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,275.63	Finalizado	2019-05-10	2019-05-17	2019-05-22	2019-07-11	2019-05-25	2019-08-01	2019-06-09	2019-08-14	2023-07-31	2019-12-31	

UCESPRO-004 / Asistencia Técnica en la rectoría y gestión de Recursos Humanos	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-01		2019-08-22		2019-08-25		2019-09-22		2020-01-20	
UCESPRO-2018-005 / Consultorias de Asistencia Técnica a la gestión de Recursos Humanos (varios contratos)	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
UCESPRO-2018-028 / Encargado de Desembolsos	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
UCESPRO-2018-006 / Encuesta de satisfacción del usuario	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-07-01		2019-08-19		2019-09-09		2019-10-14		2020-04-11	
UCESPRO-2018-022 / Asesor Legal	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
UCESPRO-023 / Asistente de Oficina	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-28		2019-06-09		2019-06-12		2019-06-27		2023-07-31	
UCESPRO-2018-007 / Consultoría de actualización de normas de atención clínica y otras regulaciones administrativas (varios contratos)	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2018-12-15		2019-02-02		2019-02-23		2019-03-30		2019-09-26	
UCESPRO-024 / Encargado de archivo y logística	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-28		2019-06-09		2019-06-12		2019-06-27		2023-07-31	
UCESPRO-009 / Consultoría de actualización de la Norma Nacional de Atención Clínica para Medicina Interna	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-05-31	2020-03-05	2019-06-30		2019-07-03		2019-07-31		2019-11-28	
UCESPRO-027 / Contador	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	8,275.63	Finalizado	2019-05-28	2019-05-17	2019-06-09	2019-07-11	2019-06-12	2019-08-01	2019-06-27	2019-08-14	2023-07-31	2019-12-31
UCESPRO-030 / Encargado de Contrataciones	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-28	2019-05-17	2019-06-09		2019-06-12		2019-06-27		2023-07-31	
UCESPRO-035 / Profesional en Recursos Humanos	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-28		2019-06-09		2019-06-12		2019-06-27		2023-07-31	
UCESPRO-010 / Consultoría de actualización de la Norma Nacional de Atención Clínica de Traumatología	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-05-31	2020-03-05	2019-06-30		2019-07-03		2019-07-31		2019-11-28	
UCESPRO-036 / Profesional en Calidad	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-28		2019-06-09		2019-06-12		2019-06-27		2023-07-31	
UCESPRO-2018-023 / Asistente de Oficina	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
UCESPRO-2018-024 / Encargado de archivo y logística	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
UCESPRO-2018-027 / Contador	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
UCESPRO-2018-030 / Encargado de Contrataciones	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-08		2019-02-26		2019-03-19		2019-04-23		2019-10-20	
UCESPRO-2018-035 / Profesional en Recursos Humanos	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-07-05		2019-08-23		2019-09-13		2019-10-18		2020-04-15	
UCESPRO-2018-037 / Servicio de Capacitación especializada en temas de innovación - varios contratos	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-07-15		2019-09-02		2019-09-23		2019-10-28		2020-04-25	
UCESPRO-2018-018 / Consultorias de apoyo para la actualización del SNS (varios contratos)	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-15		2019-03-05		2019-03-26		2019-04-30		2019-10-27	
UCESPRO-2018-036 / Profesional en Calidad	/	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-07-05		2019-08-23		2019-09-13		2019-10-18		2020-04-15	
UCESPRO-2018-019 / Estudios de mortalidad materna (Varios contratos)	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-06-01		2019-07-20		2019-08-10		2019-09-14		2020-03-12	
UCESPRO-031 / Especialista en Gestión Hospitalaria	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-10	2019-05-17	2019-05-22		2019-05-25		2019-06-09		2023-07-31	
UCESPRO-034 / Especialista en Fortalecimiento de Sistemas de Información de Salud	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-10	2019-05-17	2019-05-22		2019-05-25		2019-06-09		2023-07-31	
UCESPRO-033-2 / Especialista en Normas de Salud	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited	0.00	Cancelado	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03		2019-08-08		2019-08-23		2022-12-30	
UCESPRO-034-2 / Especialista en Sistemas de Información en Salud	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03	2019-10-06	2019-08-08		2019-08-23		2022-12-30	

UCESPRO-031-2 / Especialista en Gestión Hospitalaria	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited	0.00	Cancelado	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03	2019-08-08	2019-08-23	2022-12-30				
UCESPRO-033 / Especialista de Normativas de Salud	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-10	2019-05-17	2019-05-22	2019-05-25	2019-06-09	2023-07-31				
UCESPRO-007 / Consultorías de actualización de la Norma Nacional de Atención Clínica de Neurología	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-05-31	2020-03-05	2019-06-30	2019-07-03	2019-07-31	2019-11-28				
UCESPRO-011 / Consultoría de actualización de la Norma Nacional de Atención Clínica de Urgencias y Emergencias	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-07-22	2019-08-01	2019-08-21	2019-08-24	2019-09-21	2020-01-19				
UCESPRO-008 / Consultoría de actualización de la Norma Nacional de Atención Clínica de Terapia Intensiva	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-07-22	2020-03-05	2019-08-21	2019-08-24	2019-09-21	2020-01-19				
UCESPRO-019 / Consultoría Individual de línea Médico Coordinador Departamental del Estudio de Mortalidad Materna Metodología RAMOS (4 puestos)	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-10	2019-08-13	2019-09-01	2019-11-30				
UCESPRO-017 / Consultoría Individual de línea Elaboración, Edición y Diseño del Informe Técnico y Resumen Ejecutivo del Estudio de Mortalidad Materna con Metodología RAMOS 2017	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-10	2019-08-13	2019-09-01	2019-10-31				
UCESPRO-018 / Consultoría Individual de Línea Profesional Informático, para Desarrollo y Optimización de Reportes de Mortalidad Materna	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-10	2019-08-13	2019-09-10	2020-02-07				
UCESPRO-015 / Consultoría Individual de línea Diagramación del Informe Técnico y Resumen Ejecutivo del Estudio Nacional de Mortalidad Materna "RAMOS Modificado"	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-10	2019-08-13	2019-09-10	2019-10-10				
UCESPRO-012 / Consultoría por producto Técnicos Estadísticos para Transcripción de Boletas del Estudio de Mortalidad Materna Metodología RAMOS 2017 (2 puestos)	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-10	2019-08-13	2019-08-28	2019-11-26				
UCESPRO-046 / Consultoría por producto - Desarrollador full stack para el desarrollo de la plataforma de información de gestión hospitalaria (2 puestos)	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Limited	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03	2019-08-10	2019-09-07	2020-03-05				
UCESPRO-043 / Consultoría por producto del Arquitecto de software para diseñar la arquitectura de la plataforma de articulación de información de gestión hospitalaria	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Limited	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03	2019-08-10	2019-09-07	2019-12-06				
UCESPRO-045 / Consultoría por producto - Desarrollador Frontend para la plataforma de articulación de información de gestión hospitalaria (2 puestos)	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Limited	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03	2019-08-10	2019-09-07	2020-03-05				
UCESPRO-042 / Consultoría por producto - Analista de sistemas para análisis y diseño para la implementación de la plataforma de articulación de información de gestión hospitalaria (2 puestos)	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Limited	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03	2019-08-10	2019-09-07	2019-12-06				
UCESPRO-044 / Consultoría por producto para Administrar las bases de datos de la plataforma tecnológica del SUS	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Limited	0.00	En ejecución	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-03	2019-08-10	2019-09-07	2020-03-05				
UCESPRO-031-3 / Especialista en gestión hospitalaria	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-09-30	2019-10-09	2019-10-12	2019-10-15	2019-10-30	2023-07-31				
UCESPRO-023-2 / Consultoría Individual de Línea ASISTENTE DE OFICINA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Limited	863.49	Finalizado	2019-10-14	2019-10-09	2019-10-19	2019-10-10	2019-11-09	2019-10-18	2019-12-14	2019-10-24	2020-06-11	2019-12-31
UCESPRO-030-2 / ENCARGADO DE CONTRATACIONES	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-10-21	2019-10-11	2019-11-02	2019-11-05	2019-11-20	2023-12-24				
REDES-CIL-001 / COORDINADOR(A) DEL PROYECTO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited	6,344.01	Rescindido	2019-12-23	2019-12-26	2019-12-25	2020-02-10	2019-12-27	2020-02-12	2020-01-02	2020-02-20	2020-12-31	

REDES-CIL-009 / ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		11,460.88	Rescindido	2019-12-23	2019-12-26	2019-12-25	2020-01-14	2019-12-27	2020-01-17	2020-01-02	2020-01-29	2020-12-31	
REDES-CIL-006 / ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		29,513.56	Finalizado	2019-12-23	2019-12-26	2019-12-25	2020-01-15	2019-12-27	2020-01-16	2020-01-02	2020-01-24	2020-12-31	2020-12-31
UCESPRO-2018-033 / Especialista de Normativas de Salud	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-05-10		2019-05-22		2019-05-25		2019-06-09		2023-07-31	
UCESPRO-2018-031 / Especialista en Gestion Hospitalaria	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-09-01		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-06-13	
UCESPRO-2018-034 / Especialista de Fortalecimiento de Sistemas de Informacion de Salud	/	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-09-01		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-06-13	
REDES-CIL-002 / ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y MONITOREO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Baja Revision	2020-02-07	2020-02-07	2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES-CIL-003 / ESPECIALISTA EN GESTIÓN HOSPITALARIA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-02-07	2020-02-12	2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES-CIL-005 / ESPECIALISTA EN NORMAS DE SALUD	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-02-07	2020-02-12	2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES-CIL-007 / ENCARGADO/A EN CONTRATACIONES	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-07	2020-02-07	2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES-CIL-008 / ASESORIA LEGAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-07	2020-02-12	2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES-CIL-004 / ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2020-02-07		2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES-CIL-011 / ASISTENTE DE OFICINA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-07	2020-02-12	2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES-CIL-010 / ENCARGADO/A DE PRESUPUESTOS Y ACTIVOS FIJOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-02-07	2020-02-07	2020-02-19		2020-02-21		2020-03-02		2020-12-31	
REDES - CIL - 011 / ASISTENTE DE OFICINA	IBRD / 88680	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18		2020-03-20		2020-03-26		2020-12-31	
REDES - CIL - 010 / ENCARGADO/A DE PRESUPUESTOS Y ACTIVOS FIJOS	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		23,874.88	Firmado	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	2020-03-19	2020-03-20	2020-03-24	2020-03-26	2020-04-07	2020-12-31	
REDES - CIL - 007 / ENCARGADO/A EN CONTRATACIONES	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		18,900.94	Firmado	2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	2020-03-23	2020-03-26	2020-04-02	2020-12-31	
REDES-CIL-012 / COORDINADOR DEL PROYECTO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2020-04-13	2020-05-01	2020-04-15		2020-04-17		2020-04-23		2020-12-31	
REDES-CIL-013 / COORDINADOR DE PROYECTO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-06-09	2020-06-29		2020-07-01		2020-07-08		2020-12-31	
REDES - CIL - 014 / ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		14,756.78	Firmado	2020-06-22	2020-06-18	2020-06-24	2020-07-07	2020-06-26	2020-07-10	2020-07-02	2020-08-04	2020-12-31	
EM-CIL-DIR-001 / RESPONSABLE DE GESTIÓN DEL PROYECTO	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Individual	Direct		15,297.17	Firmado	2020-06-30	2020-06-29	2020-07-04	2020-07-02	2020-07-05	2020-07-06	2020-07-11	2020-07-08	2020-12-31	
REDES-CIL-016 / ASISTENTE DE OFICINA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2020-07-13	2020-07-15	2020-07-27		2020-08-01		2020-08-08		2020-12-31	
REDES-CIL-017 / CONTADOR(A)	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2020-07-14		2020-07-26		2020-07-29		2020-08-08		2020-12-31	
EM-CIP-DIR-001 / CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO - DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO DE CRISIS COVID-19	IBRD / 88680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2020-08-17	2020-08-24	2020-08-20		2020-08-21		2020-08-27		2020-12-25	
BM-REDES-CIL-018/2021 / ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		19,675.71	En ejecución	2021-02-12	2021-02-17	2021-03-01	2021-04-05	2021-03-12	2021-04-09	2021-04-01		2021-12-31	
BM-REDES-CIL-019/2021 / COORDINADOR DE PROYECTO	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2021-02-18	2021-03-15	2021-02-22		2021-02-26		2021-03-16		2021-12-31	
BM-REDES-CIL-020/2021 / ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Ejecución pendiente	2021-02-18		2021-02-22		2021-02-26		2021-03-18		2021-12-31	

BM-REDES-CIL-021/2021 / Encargado de Presupuestos y Contabilidad	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Ejecución pendiente	2021-03-26		2021-03-31		2021-04-21		2021-05-26		2021-12-31
BM-REDES-CIL-023/2021 / Asistente Técnico Administrativo	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	En ejecución	2021-03-26	2021-04-26	2021-04-12		2021-04-23		2021-05-13		2021-12-31
BM-REDES-CIL-022/2021 / Profesional de Activos Fijos y Almacenes	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2021-03-31	2021-04-26	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-12-31
BM-REDES-CIL-024/2021 / ASESOR(A) LEGAL	IBRD / 88680	Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2021-04-29		2021-05-21		2021-05-28		2021-06-13		2021-12-31