

Procurement Plan for P145861 (PROCEJ)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** (Original April 2014)
Revisions: February 4, 2015; May 6, 2016; January 9, 2017
3. **Date of General Procurement Notice:** UNDB December 8 2014
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	\geq 15.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 15.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	\geq 3.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 3.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** Not applicable
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P145861 issued by PROCEJ
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2014. This Procurement plan is only for the year 2017.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of the NCB (Works)	3,220,000	6	No	Post	
2	Summary of the NCB (Goods)	5,080,660	7	No	Post	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. *Any Other Special Selection Arrangements: [Not applicable]*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of number of contracts that will be let under other methods	2,460,500	59	Post	INDV. CQS

PROCUREMENT PLAN Mali - MALI - Skills Development and Youth Employment Project

General Information
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-27
 Project ID: P143861 CPN Date:
 Project Name: MALI - Skills Development and Youth Employment Project Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if no 2020-11-27)
 Loan / Credit No: IDA / 55130, IDA / H9710, IDA / Q9130
 Executing Agency(ies): Skills Development and Youth Employment Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SA Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CW-REF-1 / Réseau de réhabilitation des locaux du CFP Misabougou	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2017-09-04		2017-09-09					2017-10-09		2017-10-23		2017-11-20		2018-05-19
CW-REF-3 / Réhabilitation rénovation des locaux du centre de Bankass Moggi DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2017-09-04		2017-09-09					2017-10-09		2017-10-23		2017-11-20		2018-05-19
CW-REF-4 / Réseau de réhabilitation aménagement des locaux du centre de formation des artisans et services agricoles de Bougouni DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2017-09-04		2017-09-09					2017-10-09		2017-10-23		2017-11-20		2018-05-19
CW-REF-5 / Réseau de réhabilitation des locaux de YPAK	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2017-08-04		2017-08-09					2017-09-08		2017-09-22		2017-10-16		2018-04-14
CW-REF-6 / Réhabilitation rénovation des locaux du centre de formation Agro-alimentaire de Ségou	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2017-09-04		2017-09-09					2017-10-09		2017-10-23		2017-11-20		2018-05-19
ML-PROCE1-15181-CW-81Q / Travaux de réhabilitation/aménagement/ aménagement des locaux de TTFP de Bankass	IDA / 55130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2018-04-12		2018-06-07		2018-12-04
ML-PROCE1-15171-CW-81Q / Travaux d'aménagement et installation des infrastructures solaires pour le compte de TFAK-Agrop. SMDP dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2018-04-12		2018-06-07		2018-12-04
ML-PROCE1-15141-CW-81Q / Travaux d'aménagement technique au compte de TFPN dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2018-04-12		2018-06-07		2018-12-04
ML-PROCE1-15168-CW-81Q / Travaux d'installation d'un forage équipé de pompes et au compte de STAP-KOLOLO dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2018-04-12		2018-05-17		2018-06-16
ML-PROCE1-15164-CW-81Q / Travaux d'installation et de mise en service de réseaux de distribution d'eau et dans le cadre au compte de ITFA-KADIKO dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2018-06-20		2018-08-15		2019-02-11
ML-PROCE1-15155-CW-81Q / Travaux d'aménagement technique (bois grand diamètre) au compte de CF-ATK dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2018-06-22		2018-08-10		2019-02-06
ML-PROCE1-15167-CW-81Q / Travaux d'aménagement technique au compte de TPTU dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2018-06-20		2018-08-15		2019-02-11
ML-PROCE1-15197-CW-81Q / Aménagement des locaux du centre de Bankass au compte de la DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-04-29		2019-05-04					2019-06-05		2019-06-17		2019-07-04		2019-12-31
ML-PROCE1-15176-CW-81Q / Installation et aménagement d'une station d'épuration de DFP de Kalam-coro	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2019-01-04		2019-04-08		2019-06-07
ML-PROCE1-15175-CW-81Q / Travaux d'aménagement technique du centre de formation professionnelle dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-03-20		2020-03-25					2020-04-14		2020-05-06		2020-05-29		2020-08-27
ML-PROCE1-15166-CW-81Q / Aménagement d'un système d'irrigation goutte à goutte	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2020-09-20		2020-10-26		2020-11-23
ML-PROCE1-15018-CW-81Q / Travaux d'aménagement technique des premières années au compte de RPS	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-09-10		2020-09-10							2020-09-10		2020-10-05		2020-11-10
ML-PROCE1-15022-CW-81Q / Aménagement technique des salles au compte de LFTI	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2020-09-22		2020-10-07		2020-11-21
ML-PROCE1-15025-CW-81Q / Installation et accés des équipements des différents services pour le compte de LFTI	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution														2020-09-09		2020-10-04		2020-11-18

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CW-REF-1 / Acquisition des Travaux/apprentis	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-09-15									2017-12-01		2018-01-02		
ML-PROCE1-15109-GO-81Q / Acquisition des outils de gestion	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-03-05									2018-04-30		2018-10-27		
ML-PROCE1-15111-GO-81Q / Kits d'exécution	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-06-28		2018-07-03		2018-08-14		2018-09-13			2018-10-18		2019-01-18		
ML-PROCE1-15103-GO-81Q / Moto (20) au compte de TFCP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-05-10									2018-07-05		2018-07-01		2019-01-01
ML-PROCE1-15116-GO-81Q / Pièces détachées des véhicules	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-02-06									2018-04-03		2018-09-30		

ML-PROJ21-10813-GO-81Q / Achat de matériel d'œuvre dans le cadre de la certification	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution										2018-06-15								2018-08-10	2018-09-09
ML-PROJ21-12811-GO-81S / Matériels informatiques et fournitures au compte de CMA-56, EMAP-36966, IAPC, IFA-44020, IFR-316, CPM-MTR, IFAP-KOLON, IFTT dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2018-04-05	2018-04-10									2018-05-12						2018-06-21	2018-07-26	2018-08-23
ML-PROJ21-12790-GO-81S / Matériels et des matériels pour le compte de FEMAP-36966, IAPC, IFA-44020, IFR-316, CPM-MTR, IFAP-KOLON, IFTT dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20	2018-04-04									2018-05-16						2018-06-15	2018-07-20	2019-01-16
ML-PROJ21-12813-GO-81S / Equipements de laboratoire au compte de FEMAP-36966	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2018-04-06	2018-04-09									2018-05-21						2018-06-20	2018-07-25	2018-08-24
ML-PROJ21-12511-GO-81S / Equipement agricole au compte de FEMAP-36966, IAPC, IFA-44020, IFR-316, CPM-MTR, IFAP-KOLON, IFTT dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2018-03-22	2018-03-27									2018-05-08						2018-06-07	2018-07-12	2019-01-08
ML-PROJ21-12014-GO-81Q / Matériels agricoles au compte de FEMAP-36966 dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2018-03-25							2018-05-20	2018-11-16
ML-PROJ21-12810-GO-81S / Matériels de préparation et entretien de sol au compte de CPM-MTR dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20	2018-03-25									2018-05-06						2018-06-05	2018-07-10	2018-08-09
ML-PROJ21-12083-GO-81Q / Equipements pédagogiques au compte de CPM-MTR dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2018-03-25							2018-05-20	2018-06-19
ML-PROJ21-12780-GO-81Q / ESI dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementales et sociales	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2018-03-25							2018-05-21	2018-06-20
ML-PROJ21-15109-GO-81Q / Matériels biométrique et informatique	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2018-03-10							2018-05-17	2018-06-16
ML-PROJ21-13234-GO-81Q / Mobilisation de bureaux et location au compte de CMA-56, IAPC, IFA-44020, IFR-316, CPM-MTR, IFAP-KOLON, IFTT dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2018-06-19							2018-07-24	2018-08-23
ML-PROJ21-16174-GO-81Q / Acquisition d'outil logiciel de gestion au compte de CPM-MTR dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2018-06-11							2018-07-16	2018-08-15
ML-PROJ21-16183-GO-81Q / Matériel de bureau au compte de TUCP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2018-06-18							2018-07-23	2018-08-22
ML-PROJ21-15199-GO-81S / Acquisition des équipements pédagogiques, installation et formation au compte de CPM-MTR	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15	2019-05-20									2019-06-19						2019-07-03	2019-07-24	2020-01-20
CO-REF-7 / Acquisition des lots d'impression au compte de la DNEP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2019-03-25	2019-03-02									2019-04-01						2019-04-15	2019-05-09	2019-11-05
ML-PROJ21-19169-GO-81Q / Acquisition d'un logiciel de comptabilité STAF BANKA	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2019-01-01							2019-01-28	2019-04-27
ML-PROJ21-01973-GO-81Q / Achat de fournitures scolaires et 2 ordinateurs dans le cadre des activités de SAJ à distance via Kobonction	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2019-03-03							2019-03-30	2019-04-29
ML-PROJ21-01974-GO-81Q / Achat de matériel de bureau au compte de TUCP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2019-03-09							2019-04-05	2019-05-05
ML-PROJ21-12818-GO-81Q / Véhicules de mission 2 Pick-up au compte de TUCP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2018-05-15							2018-05-10	2018-06-09
ML-PROJ21-12313-GO-81S / Equipement pédagogique et de matériel de laboratoire au compte de DMTX, IAPC, CMA-56, IFA-44020, IFR-316, CPM-MTR, IFAP-KOLON, IFTT dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé	2018-05-20	2018-06-04									2018-07-16						2018-08-15	2018-09-18	2019-03-18
ML-PROJ21-01879-GO-81Q / Acquisition d'outil logiciel de gestion au compte de CMA-56 dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2018-06-16							2018-08-04	2018-09-03
ML-PROJ21-01868-GO-81Q / Acquisition d'outil logiciel de gestion au compte de DMTX dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2018-06-17							2018-07-22	2018-08-21
ML-PROJ21-01869-GO-81Q / Acquisition d'outil logiciel de gestion au compte de IFR-316 dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2018-06-17							2018-07-22	2018-08-21
ML-PROJ21-11989-GO-81Q / Achat de pièces détachées des véhicules	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2020-03-15							2020-03-10	2020-11-06
ML-PROJ21-16135-GO-81Q / Achat de matériel et de pièces détachées dans le cadre de l'installation des équipements au compte de TFF de Ségou	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2020-03-25							2020-04-29	2020-05-29
ML-PROJ21-16136-GO-81Q / Achat de matériel pour l'installation des équipements pour le compte de TFF de Kédougou	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2020-03-21							2020-03-02	2020-06-01
ML-PROJ21-119078-GO-01R / Acquisition des équipements pédagogiques dans le cadre du fonds compétitif au compte de FARPA	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2020-04-24	2020-04-29									2020-05-29						2020-06-12	2020-07-17	2021-01-13
ML-PROJ21-161668-GO-81Q / Acquisition de matériels biométrique et informatiques pour le compte de la maison des jeunes de Bantaba	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution											2020-05-09							2020-07-04	2020-08-03

ML-PROJ21-16170-CO-8P2 / Acquisition des kits pour la restauration et le management pour le compte de la mission des Jeunes de Madagascar	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix					0.00	En attente d'exécution																2020-05-09						2020-06-22		2020-07-22
ML-PROJ21-20684-CO-8P2 / Achet d'ordinateurs (laptops) au compte de TFAP dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 51130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																2020-12-15						2021-02-09		2021-03-11
ML-PROJ21-20687-CO-8P2 / Achet d'un tracteur au compte de TFAP/ANGLAD dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 51130	2. Private-Sector led job Creation for Youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																2020-12-20						2021-02-14		2021-03-16

NON CONSULTING SERVICES

Actifs / Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion													
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
ML-PROJ21-12013-NC-8P2 / production de rapport certification des jeunes	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										2018-07-10		2019-01-06		
ML-PROJ21-12795-NC-8P2 / Impression de support dans le cadre de la promotion de l'empowerment des jeunes diplômés	IDA / 51130	1. Education and Training for Employability	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																											2018-06-15		2018-06-20	
ML-PROJ21-12162-NC-8P2 / production et impression des documents de PROCEL	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																											2018-06-06		2018-11-28	
ML-PROJ21-13770-NC-8P2 / Acquisition de logiciel TANGO	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																											2018-04-06		2018-11-28	
ML-PROJ21-12773-NC-8P2 / Acquisition d'outil logiciel de gestion au compte de TFAC/ANGLAD dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																											2018-03-17		2018-06-13	
ML-PROJ21-13137-NC-8P2 / installation et formation des équipements pédagogiques au compte de DNET	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-02-22		2019-04-19
ML-PROJ21-13138-NC-8P2 / installation et formation des équipements pédagogiques au compte de FIFSA de Bankatelo	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-02-15		2019-04-13
ML-PROJ21-13100-NC-8P2 / installation et formation des équipements pédagogiques au compte de FIF de Sigau	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-02-17		2019-04-15
ML-PROJ21-13603-NC-8P2 / installation et formation des équipements pédagogiques au compte de FIF de Moramanga	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-02-24		2019-04-22
ML-PROJ21-13103-NC-8P2 / impression et diffusion des programmes et supports de formation 2019	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-02-11		2019-04-09
ML-PROJ21-13504-NC-8P2 / conversion médiatique et diffusion des supports de communication dans le cadre de la stratégie de remise des fonds de démarrage	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-06-18		2019-08-14
ML-PROJ21-13168-NC-8P2 / Evaluation des écoles dans le cadre de la campagne de communication	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-03-17		2019-04-16
ML-PROJ21-13108-NC-8P2 / Mise en place d'un plateforme numérique pour la coopération de plans d'affaires (1ère édition)	IDA / 51130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-02-24		2019-04-22
ML-PROJ21-13101-NC-8P2 / installation et formation des équipements pédagogiques au compte de FIF de Sakantoko	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2019-02-26		2019-04-24
ML-PROJ21-16767-NC-8P2 / Installation, formation et suivi de centres d'accompagnement conseils dans 02 salles (1 salle MFR/SCC/PROCE et 1 salle MFR) dans le cadre de la lutte contre le cancer virus (COVID 19)	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix				0.00	En attente d'exécution																												2020-05-09		2020-12-10
ML-PROJ21-17202-NC-8P2 / Coopération médiatique de forum de Banako	IDA / 51130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2020-05-20		2020-07-31
ML-PROJ21-18180-NC-8P2 / Installation d'un réseau internet et la mise en place d'un site WEB	IDA / 51130	1. Education and Training for Employability	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2020-09-06		2020-11-14
ML-PROJ21-18163-NC-8P2 / Développement institutionnel de site web et hébergement de la plate forme au compte de TF-NS	IDA / 51130	1. Education and Training for Employability	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2020-09-07		2020-11-16
ML-PROJ21-18167-NC-8P2 / Mise en place d'un réseau LAN/Local et pour d'accès Wifi plateforme pro au compte de CFM-MTK	IDA / 51130	1. Education and Training for Employability	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2020-09-07		2020-11-14
ML-PROJ21-18162-NC-8P2 / Formation technique en maintenance et réparation des équipements pédagogiques au compte de CFM-MTK	IDA / 51130	1. Education and Training for Employability	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2020-09-20		2020-11-19
ML-PROJ21-18168-NC-8P2 / Mise en place d'un réseau LAN/Local et pour d'accès Wifi plateforme pro au compte de CNA-DA	IDA / 51130	1. Education and Training for Employability	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																												2020-09-15		2020-12-10

CONSULTING FIRMS

Actifs / Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CS-REF-5 / Etudes architecturales (aménagement et rénovation des locaux) Centre de formation mines et services auxiliaires de Boupoint ou Kaméba	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-09-20	2017-10-04	2017-10-25											2017-11-01	2017-11-15	2017-12-15
CS-REF-6 / Etudes architecturales (aménagement et rénovation des locaux) IFP de Barkas	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-01-28	2017-02-18	2017-04-03											2017-05-05	2017-06-07	2017-12-04
CS-REF-12 / Etudes architecturales (aménagement et rénovation des locaux) Centre de Formation Professionnelle de Kaliban - type IFP (Kalinabani)	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-01-28	2017-02-18	2017-04-03											2017-05-05	2017-06-07	2017-12-04
CS-REF-20 / Formation opérationnelle des jeunes dans les centres	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-08-15	2017-08-29	2017-09-12											2017-09-19	2017-10-03	2017-10-03
CS-REF-36 / Formation pédagogique des artisans et artisans	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-09-18	2017-10-02	2017-10-21											2017-10-20	2017-11-21	2017-12-31
CS-REF-40 / Soutien/ accompagnement des plans d'affaires des jeunes	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-07-25	2017-08-08	2017-08-22											2017-08-29	2017-09-12	2017-10-12
CS-REF-41 / Formation et accompagnement des candidats zone 1	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-08-30	2017-09-13	2017-09-27											2017-10-04	2017-10-18	2017-11-17
CS-REF-43 / Evaluation de l'état de formation et des besoins sur l'ensemble du Mali	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-09-17	2017-10-01	2017-10-15											2017-10-22	2017-11-05	2017-12-09
CS-REF-44 / Audit des centres de formation après le cours de TCFP	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-08-08	2017-08-20	2017-09-03											2017-09-19	2017-09-24	2017-10-24
CS-REF-48 / Formation à la mise en œuvre locale de la formation (autoformation) des centres au compte de la DNETP	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-09-12	2017-09-26	2017-10-10											2017-10-17	2017-11-11	2018-11-30
CS-REF-52 / Elaboration de la charte des PNE au compte du NEFP	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-03-24	2017-04-14	2017-05-28											2017-06-27	2017-08-01	2018-01-28
CS-REF-56 / Evaluation de l'état de formation et des besoins sur l'ensemble du Mali-DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-09-17	2017-10-01	2017-10-15											2017-10-22	2017-11-05	2017-12-09
CS-REF-57 / Audit des centres de formation après le TCFP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-08-13	2017-08-27	2017-09-10			2017-10-30	2017-10-17							2017-11-07	2017-11-28	2017-12-28
ML-PROJ21-52195-CS-CDD / Etudes architecturales (aménagement et rénovation des locaux) Centre de formation mines et services auxiliaires des IFP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-03-11	2018-04-01	2018-05-15											2018-06-18	2018-07-21	2018-01-15
ML-PROJ21-51581-CS-CCB / Audit externe pour les exercices 2018, 2019 et 2020	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-02-03	2018-02-18	2018-03-24			2018-05-11	2018-04-17							2018-04-25	2018-04-30	2018-04-30
ML-PROJ21-51118-CS-CDD / recrutement d'une ONG pour discuter les jeunes et discussions dans la région de Fessalou	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-04-22	2018-05-11	2018-06-26											2018-07-26	2018-08-30	2018-09-29
ML-PROJ21-52798-CS-CDD / recrutement d'une ONG pour la formation des jeunes discussion dans la région de Mankaba	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-04-22	2018-05-13	2018-06-26											2018-07-26	2018-08-30	2018-09-29
ML-PROJ21-51529-CS-CDD / recrutement d'une ONG pour la formation des jeunes discussion dans le cercle de Douzertza	IDA / 55130	2. Private Sector led job Creation for Youth	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-04-22	2018-05-11	2018-06-26											2018-07-26	2018-08-30	2018-02-26
ML-PROJ21-52026-CS-CDD / recrutement d'une ONG pour la formation des jeunes discussion dans le cercle de Youssoro	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-04-22	2018-05-11	2018-06-26											2018-07-26	2018-08-30	2018-02-26
ML-PROJ21-52617-CS-CDD / recrutement d'une ONG pour la formation des jeunes discussion dans le cercle de Fessalou	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-04-22	2018-05-11	2018-06-26											2018-07-26	2018-08-30	2018-09-29
ML-PROJ21-52775-CS-CDD / recrutement d'une ONG pour la formation des jeunes discussion dans le cercle de Bousso	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-04-22	2018-05-11	2018-06-26											2018-07-26	2018-08-30	2018-09-29
ML-PROJ21-52883-CS-CDD / la mise en œuvre du volet « formation décentralisée de cours courts » dans la région de Mopti	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-24											2018-06-21	2018-07-28	2018-08-27
ML-PROJ21-52887-CS-CDD / la mise en œuvre du volet « formation décentralisée de cours courts » dans la région de Gao	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-24											2018-06-21	2018-07-28	2018-08-27
ML-PROJ21-52006-CS-LCS / Service de conseil des travaux de réhabilitation/aménagement des locaux de FFP mines et logs de Kaliban-Cabo	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-06-03	2018-06-17	2018-07-01											2018-07-08	2018-07-23	2018-08-24
ML-PROJ21-51557-CS-CDD / Conception et mise en œuvre de logiciel de gestion des flux scolaires	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-13	2018-06-27											2018-07-04	2018-07-15	2019-01-11
ML-PROJ21-51982-CS-CDD / Formation et accompagnement des candidats au niveau de Kati	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-07-05	2018-07-20	2018-08-10											2018-08-21	2018-09-11	2018-10-11
ML-PROJ21-52820-CS-CDD / Formation et accompagnement des candidats au niveau de Niess	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23											2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROJ21-52823-CS-CDD / Formation et accompagnement des candidats au niveau de Ségou	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23											2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20

ML-PROCEJ-15181-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Kayes	DA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-19	2018-08-09												2018-08-16	2018-08-30	2018-09-29	
ML-PROCEJ-15184-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de la commune V du District de Bamako	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-16													2018-08-21	2018-09-06	2018-10-06
ML-PROCEJ-15184-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de la commune I Bamako	DA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15189-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de la commune 8 et II du District de Bamako	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15191-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Sigou	DA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15195-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de San	DA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15187-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de la commune V du District de Bamako	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15198-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Bougouni	DA / 55130	1. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15155-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de la commune VI du District de Bamako	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-19	2018-08-09													2018-08-16	2018-08-30	2018-09-27
ML-PROCEJ-15181-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Koulikoro	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-16													2018-08-23	2018-09-11	2018-10-13
ML-PROCEJ-15188-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Kita	DA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15193-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Koulikoro	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-11	2018-10-13
ML-PROCEJ-15193-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Koulouba	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15193-CS-CCD/ Formation et accompagnement des candidats au niveau de Koulouba	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-07-05	2018-07-26	2018-08-23													2018-08-30	2018-09-20	2018-10-20
ML-PROCEJ-15193-CS-CCD/ Service de controle des travaux de Rehabilitation des locaux du CFP Neurologique	DA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-05-30	2018-06-15	2018-06-27													2018-07-04	2018-07-16	2018-07-12
ML-PROCEJ-15179-CS-CCD/ Service de controle des travaux de Rehabilitation/renforcement des locaux du centre de formation Agro-alimentaire de Sigou	DA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-06-04	2018-06-25	2018-08-08													2018-09-07	2018-10-24	2018-04-10
ML-PROCEJ-15184-CS-CCD/ Assistance en matiere de institutionnelle, interne et operationnelle (Forum de communication)	DA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-10-15	2018-10-29	2018-11-19													2018-11-26	2018-12-10	2018-12-05
ML-PROCEJ-78116-CS-CCD/ Formation decentralisee de cours d'aree dans la region de Koul	DA / 58710	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-10-18	2018-10-30	2018-11-20													2018-11-27	2019-01-01	2019-07-02
ML-PROCEJ-78117-CS-CCD/ Formation decentralisee de cours d'aree dans le cercle d'Ansego	DA / 58710	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-10-28	2018-11-11	2018-12-02													2018-12-09	2018-12-23	2019-01-22
ML-PROCEJ-87497-CS-CCD/ Service des projets Finances et persones sur le PAIE dans le cadre de la competition des plans d'affaires	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-11-25	2018-12-09	2018-12-30													2019-01-06	2019-01-20	2019-02-19
ML-PROCEJ-87499-CS-CCD/ Realisation d'une cartographie des micro, petites et moyennes entreprises par type au Mali	DA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2018-12-02	2018-12-16	2018-12-30													2019-01-06	2019-01-20	2019-07-10
ML-PROCEJ-91996-CS-CCD/ Etudes architecturales de l'FP de Sarikala	DA / 58710	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2019-02-28	2019-03-14	2019-04-04													2019-04-11	2019-04-23	2019-10-20
ML-PROCEJ-94103-CS-CCD/ Suivi et accompagnement des jeunes beneficiaires de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le cadre de la 3eme vague	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2019-04-02	2019-04-16	2019-04-30													2019-05-06	2019-05-20	2019-11-13
ML-PROCEJ-94222-CS-CCD/ Formation en elaboration de PA des jeunes selectionnes des CPA	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12													2019-03-18	2019-01-24	2019-04-23
ML-PROCEJ-94229-CS-CCD/ Suivi-accompagnement des jeunes gimes (CPA 2)	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12													2019-03-18	2019-03-24	2019-08-22
ML-PROCEJ-94235-CS-CCD/ Suivi-accompagnement des jeunes gimes (CPA 3)	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12													2019-03-18	2019-03-24	2019-08-22
ML-PROCEJ-94237-CS-CCD/ Suivi-accompagnement des jeunes d'affaires des jeunes de Koulikoro	DA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positioner	Selection fondee sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'execution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12													2019-03-18	2019-01-24	2019-08-22

ML-PROCEJ-98443-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes à Sikasso	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12									2019-03-16	2019-03-24	2019-06-22
ML-PROCEJ-98424-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes de Segou	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12									2019-03-16	2019-03-24	2019-06-22
ML-PROCEJ-98244-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes de Mopti	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12									2019-03-16	2019-03-24	2019-06-22
ML-PROCEJ-98246-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes à Tombouctou	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12									2019-03-16	2019-03-24	2019-06-22
ML-PROCEJ-A9247-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes à Kédougou (CCEC)	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12									2019-03-16	2019-03-24	2019-06-22
ML-PROCEJ-98248-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes Kédougou (CCEC)	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12									2019-03-16	2019-03-24	2019-06-22
ML-PROCEJ-98256-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes à Bamako (CCEC)	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-12	2019-02-26	2019-03-12									2019-03-16	2019-03-24	2019-06-22
CS-REF-7 / Avenant au contrat pour les études architecturales, aménagement et rénovation des locaux du CFP de Bankassabougou	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-01-28	2017-02-11	2017-03-04									2017-03-11	2017-04-01	2017-09-28
CS-REF-10 / Avenant au contrat pour les Etudes architecturales aménagement et rénovation des locaux du CFP de Segou	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-01-28	2017-03-18	2017-04-03									2017-06-03	2017-06-07	2017-12-04
CS-REF-16 / Avenant au contrat pour l'étude architecturale aménagement et rénovation des locaux Mtsabougou	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-07-18	2017-07-20	2017-08-13									2017-08-20	2017-09-24	2017-10-23
ML-PROCEJ-12803-CS-CDD / Assistance technique Mise en place d'un cadre réglementaire pour la promotion de la formation par alternance	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-03-05	2018-03-26	2018-05-09									2018-06-08	2018-07-13	2020-01-09
ML-PROCEJ-12824-CS-CDD / Etudes architecturales aménagement et rénovation des locaux IFP de Bankass	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-03-28	2018-04-18	2018-06-03									2018-07-03	2018-08-05	2019-02-03
ML-PROCEJ-13106-CS-CDD / suivi-accompagnement des plans d'affaires des jeunes	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-07-05	2018-07-26	2018-09-08									2018-10-08	2018-11-12	2019-05-11
ML-PROCEJ-12908-CS-CDD / Evaluation de l'offre de formation et des besoins sur l'ensemble de Mali	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-04-10	2019-04-24	2019-05-22									2019-05-29	2019-06-12	2019-07-12
ML-PROCEJ-13789-CS-CDD / Formation à la mise en œuvre locale de la formation (auto-orientation des centres) au profit de la DNEFP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-05-30	2019-06-07									2019-06-14	2019-06-28	2019-07-28
ML-PROCEJ-77107-CS-CEBS / Renforcement des capacités techniques des enseignants et formateurs des IFP à Koulouba, Sikasso, Segou, Bankass et Mtsabougou. Les filières de formation concernées sont le BTP, l'agriculture et les métiers (voir le présent rapport)	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A prior	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2018-10-10	2018-10-24	2018-11-07	2018-12-07	2018-12-21							2019-01-11	2019-02-01	2019-07-11
ML-PROCEJ-94077-CS-CDD / Formation des agents de la DNEFP et des directeurs régionaux de la formation professionnelle sur le thème responsable de l'emploi de formation	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23	2019-05-10	2019-05-24									2019-05-31	2019-06-24	2019-07-24
ML-PROCEJ-94293-CS-INDV / Formation et accompagnement des locataires Sème vague dans la région de Koulouba	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-16	2019-06-30	2019-07-14									2019-07-23	2019-08-04	2019-09-03
ML-PROCEJ-100468-CS-CDD / Formation et accompagnement des locataires Sème vague dans le cadre de la CPA de District de Bamako	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-01	2019-07-15									2019-07-22	2019-08-05	2019-09-04
ML-PROCEJ-100466-CS-CDD / Formation et accompagnement des locataires Sème vague dans le cadre de la CPA dans la région de Kayes	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-01	2019-07-15									2019-07-22	2019-08-05	2019-09-04
ML-PROCEJ-100473-CS-CDD / Formation et accompagnement des locataires Sème vague dans le cadre de la CPA dans la région de Sikasso	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-01	2019-07-15									2019-07-22	2019-08-05	2019-09-04
ML-PROCEJ-100468-CS-CDD / Formation et accompagnement des locataires Sème vague dans le cadre de la CPA dans la région de Segou	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-01	2019-07-15									2019-07-22	2019-08-05	2019-09-04
ML-PROCEJ-100999-CS-CDD / Soutien à l'insertion des sortants dans le cadre du programme d'insertion dans les zones de Bamako, Kayes, Sikasso et Segou	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-02	2019-05-16	2019-06-06									2019-06-13	2019-06-21	2019-07-21
ML-PROCEJ-100473-CS-CDD / Formation et accompagnement des locataires Sème vague dans le cadre de la CPA dans la région de Mopti et Tombouctou	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-18	2019-07-02	2019-07-16									2019-07-23	2019-08-06	2019-09-05
ML-PROCEJ-111025-CS-CDD / Ajuste et révision des contenus dans le cadre du programme d'apprentissage alterné	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-05-20	2019-05-20	2019-06-03									2019-06-24	2019-07-12	2019-08-11
ML-PROCEJ-94279-CS-CDD / Recensement d'une firme pour la mise en place d'un fonds d'investissement dans le cadre du PROCEJ	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A positionner	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-11-08	2019-11-30	2019-11-19	2019-11-17	2019-11-19	2019-11-19	2020-04-10	2020-04-25	2020-05-07	2020-01-05	2020-01-21	2020-01-29	2021-01-28

ML-PROJ21-191000-CS-OCER / Assistance pour la mise en place du cadre de gestion au compte de la DNTF	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0.00	En attente d'exécution	2020-03-18	2020-03-31	2020-04-24		2020-04-27	2020-05-07	2020-05-28	2020-06-17	2020-06-20
ML-PROJ21-191736-CS-COS / Formation des jeunes dans le cadre de la compilation des plans d'affaires au compte de CECI & IEMC	IDA / 51110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2020-06-10	2020-06-24	2020-07-22				2020-07-29	2020-08-22	2020-09-21
ML-PROJ21-191710-CS-COS / Mise en route et formation des jeunes candidates à l'élaboration des plans d'affaires	IDA / 51110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-14				2020-08-28	2020-09-18	2020-10-18
ML-PROJ21-191715-CS-COS / Aide et accompagnement des jeunes au compte de FAME	IDA / 51110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open			0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-05-11	2020-06-24		2020-07-22	2020-08-21	2020-09-20	2020-10-25	2021-01-25
ML-PROJ21-191340-CS-COS / Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un nouveau modèle de gestion au compte de FAPA	IDA / 51110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2020-04-28	2020-05-19	2020-07-02				2020-07-09	2020-08-06	2021-03-02
ML-PROJ21-190927-CS-COS / Conception des procédures de gestion de l'école UFTI	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2020-09-02	2020-09-16	2020-10-04				2020-10-09	2020-10-28	2020-11-27
ML-PROJ21-190829-CS-COS / Elaboration d'un plan de communication	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2020-09-08	2020-09-22	2020-10-01				2020-10-06	2020-10-25	2020-11-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Select Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-1 / Formation en Building Information Management BIM	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-24		2017-10-22	2017-10-12		2017-11-12				
CS-REF-2 / Formation en packaging construction	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-27		2017-09-22	2017-09-28		2017-10-27				
CS-REF-3 / Assistance technique mise en place d'un cadre réglementaire pour la promotion de la formation par alternance	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-20		2017-10-23	2017-10-30		2017-11-13				
CS-REF-4 / Etude de développement du Centre de formation mises et services auxiliaires de Bougouti ou Kambala	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-03		2017-10-01	2017-10-08		2017-10-22				
CS-REF-6 / Elaboration des curricula et modules de formation Centre de formation mises et services auxiliaires de Bougouti ou Kambala	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-02-11		2017-04-13	2017-04-22		2017-05-27				
CS-REF-9 / Elaboration des curricula et modules de formation pour l'IPP de Batawa	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-17		2017-10-15	2017-10-22		2017-11-05				
CS-REF-11 / Elaboration des curricula et modules de formation l'école	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2017-08-22	2018-09-10	2017-09-17	2017-09-24		2017-10-08				
CS-REF-13 / Elaboration des curricula et modules de formation pour le Centre de Formation Professionnelle de Kambala (centre CPF Kambalansari)	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-20		2017-10-19	2017-10-26		2017-11-09				
CS-REF-15 / Formation technique des enseignants et formateurs	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-10		2017-10-06	2017-10-13		2017-10-27				
CS-REF-17 / Formation des formateurs et gestionnaires du centre	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-06-11		2017-07-09	2017-07-16		2017-07-30				
CS-REF-21 / Elaboration des supports de formation	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-10		2017-10-06	2017-10-13		2017-10-27				
CS-REF-22 / Formation en entrepreneuriat	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-03		2017-09-29	2017-10-06		2017-10-20				
CS-REF-23 / Formation de perfectionnement en mécanique automobile	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-28		2017-09-23	2017-09-30		2017-10-14				
CS-REF-24 / Formation de perfectionnement en maintenance des engins à deux roues	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-27		2017-09-22	2017-09-29		2017-10-13				
CS-REF-25 / Formation de perfectionnement en froid climatique	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-28		2017-09-23	2017-10-02		2017-10-16				
CS-REF-26 / Formation de perfectionnement en réparation des équipements électroniques numériques	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-12		2017-10-08	2017-10-15		2017-10-29				
CS-REF-27 / Formation de perfectionnement en maintenance automobile	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-06-14		2017-07-12	2017-07-19		2017-08-02				
CS-REF-28 / Formation de perfectionnement en diagnostic et réparation de système d'allumage et d'alimentation électroniques des véhicules	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-06-14		2017-07-12	2017-07-19		2017-08-02				
CS-REF-29 / Formation de perfectionnement en équipement électronique numériques	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-27		2017-09-22	2017-09-29		2017-10-13				
CS-REF-30 / Formation de perfectionnement en réparation des équipements électroniques numériques	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-23		2017-08-20	2017-08-27		2017-09-10				
CS-REF-31 / Formation de perfectionnement en soudage	IDA / 51110	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-03		2017-09-29	2017-10-06		2017-10-20				
CS-REF-32 / Formation de perfectionnement en ferronnerie	IDA / 51110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-17		2017-10-13	2017-10-20		2017-11-03				

CS-REF-33 / Formation de perfectionnement en techniques de matériel agricole	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-19	2017-10-17	2017-10-14	2017-11-07	2017-12-07	
CS-REF-34 / Elaboration des curricula et modules de formation	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-11-17	2017-12-20	2017-12-27	2018-01-10	2018-02-09	
CS-REF-35 / Elaboration des supports de formation	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-05-04	2017-06-11	2017-06-08	2017-06-22	2017-07-22	
CS-REF-37 / Formation des animateurs et chargés de cours (MBA/Institution)	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-31	2017-08-18	2017-09-04	2017-09-16	2017-10-16	
CS-REF-38 / Formation technique complémentaire des jeunes	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-30	2017-09-27	2017-10-04	2017-10-18	2017-11-17	
CS-REF-39 / Recrutement facilités pour formation des formateurs	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-04-23	2017-06-11	2017-07-02	2017-08-06	2018-02-02	
CS-REF-42 / Formation Réaliser l'audit technique d'un programme de formation professionnelle	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-30	2017-08-27	2017-09-03	2017-09-17	2017-10-17	
CS-REF-45 / Formation des experts locaux et équipes KCP sur Excel	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-15	2017-09-12	2017-09-17	2017-09-29	2017-10-06	
CS-REF-46 / Etude sur l'identification des besoins potentiels d'emplois et leurs thèmes de valeurs/instrument méthodologique (OHEP)	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-20	2017-09-07	2017-09-28	2017-11-02	2018-05-05	
CS-REF-50 / Formation en accompagnement des agents chargés de suivi-évaluation de l'insertion des sortants 1 au compte de la DNEP	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-06	2017-09-03	2017-09-10	2017-09-24	2017-10-24	
CS-REF-51 / Elaboration des outils de suivi des sortants au compte de la DNEP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-08-24	2017-09-19	2017-09-28	2017-10-10	2017-11-09	
CS-REF-54 / Formation pour la formation des agents de la Direction Nationale de la Formation Professionnelle sur le module éducation et construction des outils dans le cadre de la démarche qualité et d'évaluation	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-10	2017-08-05	2017-08-12	2017-08-26	2017-09-25	
CS-REF-55 / Formation sur Réaliser l'audit technique d'un programme de formation professionnelle au compte de la DNEP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-11	2017-08-08	2017-08-15	2017-08-29	2017-09-28	
CS-REF-58 / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-09-03	2017-10-01	2017-10-08	2017-10-22	2017-11-21	
CS-REF-59 / Evaluation d'impact du Programme d'insertion	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-15	2017-09-02	2017-09-23	2017-10-28	2018-04-28	
CS-REF-63 / Formation en Gestion Aide aux Recrutés des assistants et de l'Information de l'OP-CCSP, des conseiller techniques, chargés de mission et de la DPM du MPDP	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2017-07-10	2017-08-05	2017-08-12	2017-08-26	2017-09-25	
CS-REF-67 / Assistance technique pour le compte de l'AFPA	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-03-20	2018-04-15	2018-04-22	2018-05-06	2018-06-05	
ML-PROCEJ-51565-CS-INDV / Formation du personnel administratif des CCF	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-04-10	2018-05-06	2018-05-13	2018-05-17	2018-06-16	
ML-PROCEJ-51607-CS-INDV / Réalisation des réseaux et plans d'insertion Environnemental et social	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-02-15	2018-04-05	2018-04-26	2018-05-11	2018-06-10	
ML-PROCEJ-51837-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en Gestion Transparence au compte de l'AFPA	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-13	2019-02-09	
ML-PROCEJ-51894-CS-INDV / Assistance en Suivi Evaluation au compte de l'AFPA	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-13	2019-02-09	
ML-PROCEJ-51939-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en assistance de marchés au compte de l'AFPA	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-13	2019-02-09	
ML-PROCEJ-51793-CS-INDV / Formation des agents de la Direction Nationale de la Formation Professionnelle sur le module éducation et construction des outils dans le cadre de la démarche qualité et d'évaluation des projets	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-07-10	2018-08-28	2018-09-18	2018-10-23	2018-11-22	
ML-PROCEJ-51718-CS-INDV / Formation sur la conception et la planification stratégique des programmes des cadres de la CCF	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-03-10	2018-04-28	2018-05-19	2018-06-23	2018-07-23	
ML-PROCEJ-51114-CS-INDV / Formation sur la gestion des risques des projets pour les cadres	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-05-15	2018-07-03	2018-07-24	2018-08-28	2018-09-27	
ML-PROCEJ-51110-CS-INDV / Formation des agents sur le logiciel TOPIRCI en Team Monitoring	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-02-03	2018-03-03	2018-03-08	2018-03-22	2018-04-21	
ML-PROCEJ-51823-CS-INDV / Formation de perfectionnement des formateurs au compte de l'AMA-SIS dans le cadre du fonds consacré	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-07-04	2018-07-25	2018-08-15	2018-09-14	
ML-PROCEJ-51829-CS-INDV / Recrutement des formateurs au compte de l'OPIC dans le cadre du fonds consacré	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-07-04	2018-07-25	2018-08-15	2018-09-21	
ML-PROCEJ-51565-CS-INDV / Formation en gestion de l'OPIC au compte de l'OPIC-KADOLCO dans le cadre du fonds consacré	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-06-11	2018-06-16	2018-06-20	2018-07-20	

ML-PROJ21-10811-CS-INDV / Formation en APC au compte de ITFA-KADOLCO dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-06-11	2018-07-30	2018-08-10	2018-09-24	2018-10-14	
ML-PROJ21-10125-CS-INDV / Formation en gestion des outils pédagogiques au compte de ITFA-KADOLCO dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-15	
ML-PROJ21-11992-CS-INDV / Formation de perfectionnement des formateurs au compte de TFA-PN dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-07-04	2018-07-23	2018-08-29	2019-02-25	
ML-PROJ21-10101-CS-INDV / Formation de perfectionnement des formateurs au compte de CFM-MTN dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-07-04	2018-07-25	2018-08-29	2019-02-25	
ML-PROJ21-11584-CS-INDV / Formation du personnel en APC au compte de EAP-ACSON dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55110	3. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-06-11	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-25	
ML-PROJ21-11874-CS-INDV / Formation de perfectionnement des formateurs au compte de IUTI dans le cadre du fonds compétitif	IDA / 55110	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-05-16	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-09	2018-08-08	
ML-PROJ21-11581-CS-CPD / Study de développement du Centre de formation mises et services auxiliaires des PFI	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-05-29	2018-06-24	2018-07-01	2018-07-12	2018-08-11	
ML-PROJ21-01607-CS-INDV / Réalisation d'une étude d'impact environnemental, social et genre d'implémentation de filière cuir en vue de l'PP de Kaban-coro	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2018-07-26	2018-08-02	2018-08-16	2018-09-15	
ML-PROJ21-01702-CS-INDV / Audit environnemental et social du PROJ21	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-09-17	2018-08-31	2018-08-08	2018-09-21	
ML-PROJ21-11818-CS-CPD / Elaboration des curricula et modules de formation	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-08-20	2018-09-15	2018-09-22	2018-10-01	2019-01-01	
ML-PROJ21-07044-CS-INDV / Elaboration des documents réglementaires de la charte des PME	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-07-16	2018-08-11	2018-08-15	2018-08-29	2018-09-28	
ML-PROJ21-07503-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique du coordinateur	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2018-12-03	2018-12-29	2019-01-02	2019-01-10	2020-01-10	
ML-PROJ21-07106-CS-INDV / Formation en gestion administrative et financière avec la procédure de la Banque mondiale	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En cours d'exécution	2018-12-09	2019-08-26	2018-01-04	2019-01-11	2019-01-19	2019-02-03
ML-PROJ21-09931-CS-INDV / Formation en gestion des marchés des agents des structures d'exécution et des points focaux sur les procédures de la Banque mondiale	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En cours d'exécution	2019-01-20	2019-05-26	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-08	
CS-REF-18 / Formation pédagogique des artisans et exploitants	IDA / 55110	3. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-08-29	2019-09-24	2019-10-01	2019-10-15	2019-11-14	
ML-PROJ21-01993-CS-INDV / Evaluation des coûts des équipements et des hébergements des bâtiments du CFP de Buisson au compte de la DNETP	IDA / 55110	3. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-03-27	2019-05-01	2019-05-05	2019-05-13	2019-06-12	
CS-REF-14 / Formation des formateurs et gestionnaires des centres	IDA / 55110	3. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-03-20	2019-04-17	2019-04-24	2019-05-11	2019-06-10	
ML-PROJ21-04085-CS-INDV / Formation sur (Re)tour à l'acte d'un organisme de formation professionnelle	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-05-20	2019-06-15	2019-06-20	2019-06-30	2019-07-07	
ML-PROJ21-04106-CS-INDV / Formation de perfectionnement des Maîtres d'apprentissage au compte de FAIPA	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-02-13	2019-03-15	2019-03-19	2019-03-27	2019-06-25	
ML-PROJ21-04199-CS-INDV / Formation des sortants du secteur formel	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-02-21	2019-03-21	2019-03-25	2019-04-02	2019-05-02	
ML-PROJ21-04289-CS-INDV / Formation en gestion des projets et programmes de développement	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-03-05	2019-04-02	2019-04-06	2019-04-14	2019-05-14	
ML-PROJ21-04292-CS-INDV / Etude d'identification des PME par type (MPME) au Mali (cartographie)	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-02-20	2019-03-20	2019-03-24	2019-04-01	2019-05-01	
ML-PROJ21-04297-CS-INDV / Formation sur les outils de suivi et de mesure de la performance des projets	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-02-13	2019-03-15	2019-03-19	2019-03-27	2019-04-26	
ML-PROJ21-10110-CS-INDV / Formation en Building Information Management BIM	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-04-18	2018-05-14	2018-05-21	2018-05-21	2018-06-24	
ML-PROJ21-12180-CS-INDV / Formation en leadership universitaire	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-05-16	2018-07-04	2018-07-23	2018-08-29	2019-02-25	
ML-PROJ21-11140-CS-INDV / Formation technique des enseignants et formateur	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-04-10	2018-05-06	2018-05-08	2018-05-12	2018-06-11	
ML-PROJ21-12168-CS-INDV / Formation des formateurs et gestionnaires de centre	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-11	2018-07-30	2018-08-20	2018-09-24	2019-03-23	
ML-PROJ21-10184-CS-INDV / Formation pédagogique des enseignants (attribution des PE)	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	Annulé	2019-03-13	2019-04-08	2019-04-15	2019-04-29	2019-05-29	
ML-PROJ21-12830-CS-INDV / Formation des animateurs et chargés de projet	IDA / 55110	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-05-30	2018-07-16	2018-08-08	2018-09-12	2018-10-12	

ML-PROCEJ-15191-CS-INDV / Elaboration de supports de formation	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-04-02	2018-05-21	2018-06-11	2018-07-16	2019-01-12
ML-PROCEJ-15192-CS-INDV / Formation entrepreneuriale au compte de l'ARQ	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2019-02-05	2019-01-30	2019-03-27	2019-01-31	2019-04-30
ML-PROCEJ-15111-CS-INDV / Formation de perfectionnement en informatique alternance	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2018-10-27
ML-PROCEJ-15108-CS-INDV / Formation de perfectionnement en mécanique des engins à deux roues	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2018-10-27
ML-PROCEJ-15194-CS-INDV / Formation de perfectionnement en froid climatisation	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2019-03-26
ML-PROCEJ-15156-CS-INDV / Formation de perfectionnement en réparation des équipements électroniques numériques	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-07-10	2018-07-15	2018-07-19	2018-08-18
ML-PROCEJ-15100-CS-INDV / Formation de perfectionnement en mécanique automobile	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2019-03-26
ML-PROCEJ-15181-CS-INDV / Formation de perfectionnement en diagnostic et réparation de système d'allumage et d'alimentation électriques des véhicules	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2019-01-26
ML-PROCEJ-15101-CS-INDV / Formation de perfectionnement en équipement électronique domestique	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2018-10-27
ML-PROCEJ-15103-CS-INDV / Formation de perfectionnement en transformation agroalimentaire	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2018-10-12
ML-PROCEJ-15102-CS-INDV / Formation de perfectionnement en maintenance	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-08-02	2018-08-23	2018-09-27	2018-10-27
ML-PROCEJ-15180-CS-INDV / Formation de perfectionnement en menuiserie	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-07-10	2018-07-17	2018-07-24	2018-08-23
ML-PROCEJ-15160-CS-INDV / Formation de perfectionnement en fabrication de matériel agricole	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-06-14	2018-07-10	2018-07-17	2018-07-21	2018-08-20
ML-PROCEJ-15187-CS-INDV / Formation des agents chargés de suivi-évaluation de l'exécution des contrats 1 au compte de la DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-03-20	2018-05-18	2018-05-29	2018-07-03	2018-06-02
ML-PROCEJ-15188-CS-INDV / Formation des techniciens (ACCIS, ORACLE, MS Project) pour le compte de la DNETP	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2019-02-28	2019-03-26	2019-04-02	2019-04-16	2019-05-16
ML-PROCEJ-15105-CS-INDV / Formation en accompagnement des agents chargés de suivi-évaluation de l'exécution des contrats 1 au compte de la DNETP	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-03-21	2018-05-09	2018-05-30	2018-07-04	2018-08-03
ML-PROCEJ-15144-CS-INDV / Elaboration de vouts de suivi des activités au compte de la DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-05-03	2018-05-29	2018-05-31	2018-06-04	2018-07-04
ML-PROCEJ-15185-CS-INDV / Formation en Gestion Avancée sur les Activités de suivi-évaluation des interventions du STP-CSP, des conseillers techniques, chargés de mission et de la DMS du MPDP	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	Annulé	2018-03-10	2018-04-28	2018-05-19	2018-06-23	2018-07-23
ML-PROCEJ-15193-CS-INDV / Assistance pour la mise en place d'un module module de gestion dans les STP-CSP (module approuvé par le PROCEJ)	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-02-20	2019-03-27	2019-04-05	2019-04-14	2019-05-14
ML-PROCEJ-15118-CS-CCD / Recrutement d'un facilitateur pour la formation des formateurs CDD	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-03-17	2019-04-12	2019-04-19	2019-04-30	2019-05-30
ML-PROCEJ-111029-CS-INDV / recrutement d'un facilitateur interne au compte de l'UCP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-05-30	2019-06-27	2019-07-04	2019-07-18	2019-08-17
ML-PROCEJ-111161-CS-CDS / Recrutement d'un salarié pour la gestion des fonds à 100% partagés et compétition des plans d'affaires.	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct			0.00	En attente d'exécution	2019-05-02	2019-05-12		2019-06-10	2020-06-09
ML-PROCEJ-111882-CS-INDV / Recrutement d'un consultant au compte de l'UCP	IDA / 55130	1. Institutional Strengthening and Project Management	A position	Individual	Open			0.00	En attente d'exécution	2019-05-12	2019-06-27	2019-08-12	2019-08-23	2020-08-22
ML-PROCEJ-126146-CS-INDV / Formation en boulangerie et pâtisserie	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Individual	Open			0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-09-28	2019-09-28	2019-10-05	2019-11-13
ML-PROCEJ-148401-CS-CDS / La formation en entrepreneuriat des jeunes non diplômés ou faiblement scolarisés du PROCEJ vague 4 dans le région de Kays zone 1	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct			0.00	En attente d'exécution	2020-01-02	2020-01-12		2020-03-17	2020-09-13
ML-PROCEJ-148403-CS-CDS / La formation en entrepreneuriat des jeunes non diplômés ou faiblement scolarisés du PROCEJ vague 4 dans le région de Kays zone 2	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct			0.00	En attente d'exécution	2020-01-02	2020-01-12		2020-03-03	2020-08-30
ML-PROCEJ-148409-CS-CDS / La formation en entrepreneuriat des jeunes non diplômés ou faiblement scolarisés du PROCEJ vague 4 dans le région de Kays zone 3	IDA / 55130	2. Private-Sector led Job Creation for Youth	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct			0.00	En attente d'exécution	2020-01-02	2020-01-12		2020-03-03	2020-03-06

ML-PROCEJ-150744-CS-INDV / Formation et perfectionnement en APC dans le cadre du fonds communitaire	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-20	2020-04-22	2020-04-29	2020-05-18	2020-06-15
ML-PROCEJ-150748-CS-INDV / Formation technique au compte de la DNETP	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-10	2020-04-14	2020-04-21	2020-05-15	2020-06-14
ML-PROCEJ-150751-CS-INDV / Formation de perfectionnement des maîtres d'apprentissage en entrepreneuriat au compte de l'AFPA	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-05	2020-04-07	2020-04-14	2020-05-12	2020-06-11
ML-PROCEJ-154273-CS-INDV / Elaboration des notes d'impact environnemental et social	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-04-24	2020-04-27	2020-05-09	2020-06-08
ML-PROCEJ-150802-CS-INDV / Formation pour la mise en oeuvre locale de la formation au compte de la DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-05-01	2020-05-27	2020-06-03	2020-06-17	2020-07-17
CS-REF-49 / Formation sur information (ACCES, GRACIAS MS Project) pour le compte de la DNETP	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-05-18	2020-05-25	2020-06-08	2020-07-08
ML-PROCEJ-150808-CS-INDV / Conception et mise en oeuvre de logiciel de gestion des flux scolaires au compte de la DNETP	IDA / QP10	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-04-29	2020-06-03	2020-06-10	2020-07-01	2020-07-31
ML-PROCEJ-161339-CS-INDV / Formation des PME à la sécurité et à l'hygiène alimentaire	IDA / 55130	2. Private Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-04-06	2020-05-02	2020-05-09	2020-06-13	2020-07-13
ML-PROCEJ-150900-NC-RIQC / Formation et Evaluation des entrepreneurs stratégiques au compte de l'FSAD	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-05-15	2020-06-10	2020-06-17	2020-07-01	2020-07-31
ML-PROCEJ-160700-CS-INDV / Réalisation de notes d'impact environnemental et social INESJ des sous-projets de la Zone Estime de conception de plan d'affaires (CPA) dans les régions de Ogoa, Mopti et le cercle de Youssou	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-07-01	2020-08-19	2020-08-12	2020-09-08	2020-10-08
ML-PROCEJ-160702-CS-INDV / Réalisation de notes d'impact environnemental et social INESJ des sous-projets de la Zone Estime de conception de plan d'affaires (CPA) dans les régions de Fatick, Kolda et le district de Bantaba	IDA / 55130	3. Institutional Strengthening and Project Management	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-07-01	2020-07-23	2020-07-28	2020-08-14	2020-09-13
ML-PROCEJ-167042-CS-INDV / Mise en place d'un modèle de concertation de financement et de contrats	IDA / 55130	2. Private Sector led Job Creation for Youth	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-08-20	2020-09-15	2020-09-22	2020-10-03	2020-11-02
ML-PROCEJ-160652-CS-INDV / Mise en place de l'implémentation de l'APC (Formation en APC)	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-01	2020-09-25	2020-10-02	2020-10-21	2020-10-24
ML-PROCEJ-160653-CS-INDV / Conception d'une base de données au compte de ISAP-SECOD	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-01	2020-09-27	2020-10-02	2020-10-19	2020-11-18
ML-PROCEJ-160610-CS-INDV / Formation en techniques d'entretien artificielle au compte de CFM-MTK	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-02	2020-09-24	2020-10-01	2020-10-20	2020-11-19
ML-PROCEJ-160801-CS-INDV / Formation des formateurs en APC pour le compte de ISAP-SECOD	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-03	2020-09-25	2020-09-29	2020-10-08	2020-11-07
ML-PROCEJ-160900-CS-INDV / Formation des formateurs en APC pour le compte de UPT	IDA / 55130	3. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-03	2020-09-25	2020-09-30	2020-10-09	2020-11-08
ML-PROCEJ-160806-CS-INDV / Formation des formateurs en numérique	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-04	2020-09-26	2020-09-30	2020-10-08	2020-11-07
ML-PROCEJ-160900-CS-INDV / Formation des formateurs en APC pour le compte de DMTK	IDA / 55130	3. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-03	2020-09-27	2020-10-01	2020-10-09	2020-11-08
ML-PROCEJ-160811-CS-INDV / Formation des formateurs en APC au compte de CFM-MTK	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-03	2020-09-25	2020-09-29	2020-10-07	2020-11-06
ML-PROCEJ-160813-CS-INDV / Formation des formateurs en APC pour le compte de MTK	IDA / 55130	1. Education and Training for Employability	A postérieur	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-09-03	2020-09-25	2020-09-29	2020-10-07	2020-11-06