

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mali – Reconstruction and Economic Recovery Project / P-144442

Project Implementation agency: Ministry of Economy and Finance

Date of the Procurement Plan: February 1, 2018

Period covered by this Procurement Plan: Up to November 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

CM-REZ 64 / Réalisation de 37 forages PHEI dans le 2 puits à ciel ouvert pour 2400 m³ eau d'été - 3101/31 - localisation: Cas de l'habitat de 20 m de diamètre, moderne et d'un forage pour 400 m³ dans le cercle de Goundiambo.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	327,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-02-14	2018-06-11
CM-REZ 65 / Réalisation de 22 forages à ciel ouvert - PHEI la réalisation d'un forage avec débit équivalent au puits à 3 m de profondeur dans le cercle de Ndiakhal.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-02-14	2018-06-11
CM-REZ 66 / Réalisation de 3 forages d'été à 300 m de profondeur - PHEI à ciel ouvert - 3101/31 - localisation: Cas de l'habitat de 20 m de diamètre, moderne et d'un forage pour 400 m³ dans le cercle de Tombokou et la commune de Tombokou.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	261,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-02-14	2018-06-11
CM-REZ 67 / Aménagement de 1 km de route Bitume B&C - Koyon Commune de Nioua.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14
CM-REZ 68 / Aménagement de 1 km de route Bitume B&C - Koyon Commune de Nioua.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	79,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14
CM-REZ 69 / Aménagement de route de 2 km B&C à la route en passant par le hameau Commune de Nioua.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14
CM-REZ 70 / Réalisation des forages - Sarabé.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14
CM-REZ 71 / Réhabilitation de l'infrastructure PHEI dans la commune d'Arion Diara.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14
CM-REZ 72 / Réhabilitation de la puits Kandi - Dira (Puits Kandi) - Fani.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14
CM-REZ 73 / Construction d'un puits à ciel ouvert et forage dans la commune de Koyon Commune de Nioua.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14
CM-REZ 74 / Réhabilitation de 7 ACS dans la région de Tombokou.	DA / H9010	Component 1. Réhabilitation of local public infrastructure (101550 ref:lien equivalent)	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	461,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-02-14	2018-06-11
CM-REZ 75 / Construction de magasins, Calcaire local (02) de centre de culture (02) de centre (02) de transformation et commercialisation de produits agricoles (02) de produits laitiers (02) de lait (02) dans la région de Tombokou.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	218,827.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 76 / Appât de l'agriculture de la région de Tombokou - 02 de centre de culture (02) de centre (02) de transformation et commercialisation de produits agricoles (02) de produits laitiers (02) de lait (02) dans la région de Tombokou.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	211,762.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 78 / Réalisation d'infrastructures et d'équipement pour embouche ovine (0) dans le cercle de Niakhal, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	61,800.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 80 / Réalisation d'infrastructures et d'équipement pour embouche ovine (0) et une ferme de vaches laitières dans le cercle de Kadi, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,940.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 81 / Construction et équipement de 0400 vaches de lactation dans le cercle de Kadi, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 82 / Travail de distribution et équipement de 0200 vaches de lactation dans le cercle de Kadi, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 84 / Aménagement et équipement d'un (01) Parcours mixte (01) dans le cercle de Kadi, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,314.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 85 / Réalisation d'infrastructures et d'équipement pour embouche bovine (0) et ovine (0) dans le cercle de Tawakil, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	37,780.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 87 / Construction et équipement de 0200 vaches de lactation dans le cercle de Tawakil, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	37,660.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 88 / Construction et équipement de 0200 vaches de lactation dans le cercle de Tin-Eulak, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 89 / Construction et équipement d'un (01) Parcours mixte (01) dans le cercle de Tin-Eulak, région de Kadi.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,720.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 93 / Aménagement de 0200 vaches de lactation dans le cercle de Diourza.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20	2018-01-15	2018-07-14
CM-REZ 94 / Aménagement de 8 forages dans la commune de Tombokou (01) dans le cercle de Nioua.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	220,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-20	2018-03-17	2018-09-11
CM-REZ 95 / Réalisation de 041 permis de construction et réhabilitation d'un parc dans la commune d'Alga Tombokou cercle de Nioua.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-02-14	2018-06-11
CM-REZ 96 / Construction de 12 forages pour embouche ovine et bovine dans les communes de Niakhal, Tombokou, Nioua et Tombokou cercle de Nioua.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	386,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-02-14	2018-06-11
CM-REZ 97 / Construction de 0200 vaches de lactation dans la commune de Nioua, Nioua, Nioua et Nioua, Nioua, Nioua.	DA / H9010	Component 2. Support to productive investments	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	224,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-02-14	2018-06-11

ML-PRE-10372-C5-COS / Etudes Techniques et conception de l'infrastructure pour le Tera, ACS Cy vel de Dix et ACS SC total	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US100 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		14,540.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-12	2019-05-15	2019-06-05							2019-06-12	2019-06-26	2019-07-26
ML-PRE-10374-C5-COS / Etudes, Conception et surveillance des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution des CS AES à Cottetville, Nohant et Bar Cottetville	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US150 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-13	2019-05-16	2019-06-04							2019-06-09	2019-06-19	2019-12-16
ML-PRE-11395-C5-COS / Etudes et conception de surveillance renforcée APF et renouvellement des Ménages	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US110 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		118,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-08	2019-06-12	2019-05-22							2019-06-08	2019-06-22	2019-09-20
ML-PRE-11454-C5-COS / Etudes techniques environnementales et socio- économiques en vue de l'élaboration de la notice de l'investissement des travaux de réhabilitation de patrimoine de Sindouze	DA / 03730	Composant 2 Support to productive investments	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-11	2019-05-12	2019-06-02							2019-06-09	2019-06-21	2019-12-18
ML-PRE-10378-C5-COS / Etudes techniques et socio-économiques, la conception et la surveillance des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution de électricité de la zone économiques d'Armoing	DA / 03730	Composant 2 Support to productive investments	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-21	2019-03-24	2019-04-14							2019-04-21	2019-05-05	2019-06-04
ML-PRE-10568-C5-COS / Formation des personnes sur les techniques de la fabrication dans la zone de Renne	DA / 03730	Composant 2 Support to productive investments	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		47,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-20	2020-01-19	2020-03-23							2020-04-10	2020-04-04	2020-05-11
ML-PRE-11392-C5-COS / Etudes et conception de construction de Magasin de stockage de produits et de Magasin de consommation de produits transformés, et centre de transformation	DA / 03730	Composant 2 Support to productive investments	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-13	2020-02-07	2020-01-17							2020-02-14	2020-02-28	2020-04-28
ML-PRE-11393-C5-COS / Etudes et conception de l'acquisition d'équipement des personnes impliquées dans le système agricole	DA / 03730	Composant 2 Support to productive investments	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-16	2020-04-18	2020-01-20							2020-01-27	2020-02-10	2020-06-08
ML-PRE-11399-C5-COS / Etudes techniques et conception de 10 ha de palmiers dans la ville de Toucoult	DA / 03730	Composant 2 Support to productive investments	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-17	2020-02-07	2020-01-20							2020-03-16	2020-03-26	2020-04-07
ML-PRE-11398-C5-COS / Etudes techniques livrées des Cahiers de spécifications de Douzera	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US100 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-20	2020-04-26	2020-01-25							2020-01-23	2020-04-09	2020-06-08
ML-PRE-11397-C5-COS / Etudes techniques et conception réhabilitation électrique locale Cas ville	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US150 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-20	2020-03-07	2020-01-22							2020-01-30	2020-03-23	2020-04-25
ML-PRE-11399-C5-COS / Etudes et conception de travaux de travaux, système de pompage et réseau de distribution d'eau potable à Toucoult	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US150 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-18	2020-03-17	2020-03-01							2020-02-08	2020-03-16	2020-05-16
ML-PRE-11392-C5-COS / PROJET DES ACTIONS D'APPUI A L'AGRICULTURE D'ÉLEVAGE	DA / 03730	Composant 4 Projet investissement, monitoring and evaluation US55 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-13	2020-01-16	2020-01-20							2020-01-25	2020-03-09	2020-06-07
ML-PRE-10423-C5-COS / Etudes techniques conception et suivi des activités de réhabilitation hydrologiques de zones endommagées de Toucoult et des points d'eau à BER	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US150 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-17	2020-05-05	2020-01-20							2020-02-20	2020-03-06	2020-06-02
ML-PRE-10178-C5-COS / Formation des beneficiaires à la machine technique des Bénéficiaires Ménages, de la fabrication et suivi technique de la production de la production	DA / 03730	Composant 3 Community engagement and local governance US10 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17		2019-06-29							2019-07-14	2019-07-24	2019-08-23
ML-PRE-10177-C5-COS / Développement de capacités techniques formation pour soutenir aux districts la construction DAP, de la gestion des chantiers, le planning des chantiers, le gestion des contrats	DA / 03730	Composant 3 Community engagement and local governance US110 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-16	2020-06-01	2019-06-19							2019-07-13	2019-07-27	2019-08-26
ML-PRE-11391-C5-COS / Formation action des CSB USP de Penance Impact Villageois de Penance Ménages d'homme sur la production de produits formation des bénéficiaires fournis et sur la chaîne de valeur	DA / 03730	Composant 3 Community engagement and local governance US10 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-28	2020-03-04	2020-03-19							2020-04-09	2020-05-14	2020-06-11
ML-PRE-180009-C5-COS / Formation des jeunes de GONNA sur le leadership et le coaching	DA / 03730	Composant 3 Community engagement and local governance US110 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-16		2020-06-17							2020-07-04	2020-07-21	2020-08-22
ML-PRE-184277-C5-COS / Etudes Techniques de la zone de Dix	DA / 03730	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US110 million équivalent	A position	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-14	2020-12-11	2020-07-15							2020-08-08	2020-08-22	2020-10-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Initiation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ML-PRE-62450-C5-COS / Projet de construction de l'infrastructure de la zone de Bibout	DA / 09010	Composant 1 Réalisation de local public infrastructure US150 million équivalent	A position	Direct	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-15		2018-05-22							2018-06-29		2018-12-26
ML-PRE-64108-C5-BDV / Appui technique et logistique environnementale et sociale liés aux investissements portés au financement additionnel du PRE	DA / 09010	Composant 4 Projet investissement, monitoring and evaluation US55 million équivalent	A position	Individual	Direct		29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-28		2018-06-06			2018-06-11				2018-06-18		2018-12-15
ML-PRE-69100-C5-COS / Médiation sociale formation, la sensibilisation des bénéficiaires et la mise en œuvre de la PSSE de Nohant à Sigea 121 communes	DA / 09010	Composant 3 Community engagement and local governance US10 million équivalent	A position	Direct	Direct		36,804.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-11		2018-10-12							2018-10-21		2019-04-19
ML-PRE-69101-C5-COS / Médiation sociale formation, la sensibilisation des bénéficiaires et la mise en œuvre de la PSSE dans la zone de Toucoult (communes)	DA / 09010	Composant 3 Community engagement and local governance US10 million équivalent	A position	Direct	Direct		32,700.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-11		2018-10-12							2018-10-21		2019-04-19

ML-FRE-0901-CJ-CES / Mobilisation sociale, l'information, la sensibilisation des communautés et le réseau d'habitants de l'ÉPIC de Nanterre dans la région de Tombouctou (dans 01 communes)	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,618,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-12	2018-10-20	2019-04-18
ML-FRE-0910-CJ-CES / Mobilisation sociale, l'information, la sensibilisation des communautés et le réseau d'habitants de l'ÉPIC de Dié dans la région de Tombouctou (dans 113 communes)	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		46,942,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-12	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0903-CJ-CES / Mobilisation sociale, l'information, la sensibilisation des communautés et le réseau d'habitants de l'ÉPIC de Clouardou dans la région de Tombouctou (dans 105 communes)	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,820,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-17	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0904-CJ-CES / Mobilisation sociale, l'information, la sensibilisation des communautés et le réseau d'habitants de l'ÉPIC dans les 09 communes d'Échéroug	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,820,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-15	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0905-CJ-CES / Mobilisation sociale, l'information, la sensibilisation des communautés et le réseau d'habitants de l'ÉPIC (dans cinq 05 communes de Mopti)	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,785,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0906-CJ-CES / Études techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de réalisation de micro-projets dans la circonscription de Niessou, Région de Ségou	DA / H9010	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,490,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-12	2018-10-18	2018-10-22	2019-04-20
ML-FRE-0907-CJ-CES / Études techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de réalisation de micro-projets dans la circonscription de Tombokou, région de Mopti.	DA / H9010	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,230,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0909-CJ-CES / Études techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de réalisation de micro-projets dans les circonscriptions de Dié et Clouardou, Région de Tombouctou	DA / H9010	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		76,441,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-12	2018-10-14	2018-10-22	2019-04-20
ML-FRE-0908-CJ-CES / Contrôles et surveillances de la qualité d'air et de la qualité de l'eau dans la circonscription de Gao et de Mopti	DA / H9010	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,309,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0941-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Sirakou, Niessou, Niessou et Laha (03) de la circonscription de Tombouctou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,264,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0942-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Banta, Tabora, Bogu, Tabora, Taboron (01) dans la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,122,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0943-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Gao, Anchoani, Cahon, Coumouren, N'Zou, Sengou, Sirakou et Taboron (07) dans la circonscription de Gao	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,008,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-12	2018-10-14	2018-10-22	2019-04-20
ML-FRE-0944-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Niessou, Niessou, Niessou et Laha (03) dans la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,948,000	0,00	En attente d'exécution	2018-07-17	2018-10-12	2018-10-20	2019-04-18
ML-FRE-0945-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Niessou, Anchoani et Niessou (03) dans la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,948,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-12	2018-10-13	2018-10-22	2019-04-20
ML-FRE-0946-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Taboron, Anchoani et Taboron (03) dans la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,948,000	0,00	En attente d'exécution	2018-07-17	2018-10-11	2018-10-20	2019-04-18
ML-FRE-0948-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Sirakou, Niessou et Taboron (07) de la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,282,000	0,00	En attente d'exécution	2018-07-17	2018-10-11	2018-10-19	2019-04-17
ML-FRE-0940-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Sirakou, Niessou et Tombouctou (03) dans la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,264,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0909-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Sirakou, Niessou, Niessou et Laha (03) dans la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,080,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0908-CJ-CES / Services de consultants pour le contrôle et la surveillance en vue de l'amélioration des pratiques agricoles des micro-projets dans les communes de Tombouctou et Coumouren, Région de Tombouctou	DA / H9010	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,227,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-14	2018-10-22	2019-04-20
ML-FRE-0907-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Sirakou, Niessou, Niessou et Laha (03) de la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,044,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0906-CJ-CES / Accompagnement des OCB bénéficiaires de microprojets des communes de Sirakou, Niessou, Niessou et Laha (03) de la circonscription de Niessou	DA / H9010	Composant 3: Community engagement and local governance (US\$10 million equivalent).	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,822,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-21	2019-04-19
ML-FRE-0907-CJ-CES / Contrôle et surveillance en vue de l'amélioration des pratiques agricoles des micro-projets dans les communes de Sirakou, Niessou, Niessou et Laha (03) de la circonscription de Niessou, Région de Niessou	DA / H9010	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,640,000	0,00	En attente d'exécution	2018-10-11	2018-10-15	2018-10-21	2019-04-19

ML-PRR-11393-C3-CDS / Mise à jour des actions de engagement communautaire gouvernementale locale et régionale dans le cadre de la zone de Tazewell	EA / 03/30	Composant 3: Community engagement and local government (US\$10 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-20	2020-02-07	2020-01-30			2020-02-14	2020-08-12
ML-PRR-15396-C3-CDS / Etude technique et / conception dans le cadre de la planification de la ville de Annapolis	EA / 03/30	Composant 1: Refaïtation de local public infrastructure (US\$10 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-16	2020-02-07	2020-01-21			2020-02-23	2020-04-22
ML-PRR-15395-C3-CDS / Plan d'aménagement de la ville de Fausché	EA / 03/30	Composant 1: Refaïtation de local public infrastructure (US\$10 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-21		2020-01-23			2020-02-17	2020-08-15
ML-PRR-15393-C3-NDV / Conception, installation, Spécification en Equipement électromécanique	EA / 03/30	Composant 1: Refaïtation de local public infrastructure (US\$10 million equivalent)	A position	Individual	Open	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15	2020-02-05		2020-02-12		2020-02-27	2020-01-28
ML-PRR-15392-C3-NDV / Consultant individuel / Consultant individuel / Charge de tous les aspects de surveillance et services du Projet (A temps partiel)	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Individual	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-01-29	2020-03-15		2020-03-18	2020-03-25	2020-09-21
ML-PRR-15387-C3-NDV / Audit environnemental et social de fin de projet	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-09	2020-07-22	2020-07-29		2020-08-05	2020-08-19	2020-09-18
ML-PRR-15385-C3-NDV / Audit technique de fin de projet	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Individual	Limited	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-09	2020-07-22	2020-07-29		2020-07-18	2020-07-29	2020-09-01
ML-PRR-17478-C3-CDS / Conseil et surveillance annuaires de 10 ha de palmeraie à Fausché	EA / 03/30	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,800.00	0.00	Annulé	2020-06-12		2020-06-19			2020-07-11	2020-10-09
ML-PRR-17472-C3-CDS / Etude technique / Conseil et surveillance pour palmeraie de 10 ha de palmeraie à Fausché	EA / 03/30	Composant 2: Support to productive investments	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,801.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-28		2020-06-05			2020-06-16	2020-07-16
ML-PRR-18447-C3-CDS / Case et conseil annuel HMO à Annapolis	EA / 03/30	Composant 3: Community engagement and local government (US\$10 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-01		2020-08-02			2020-08-11	2020-11-09
ML-PRR-17645-C3-NDV / Elaboration du rapport (achèvement du projet)	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-30		2021-04-13		2021-04-18	2021-05-09	2021-05-15
ML-PRR-21099-C3-CDS / ADOPTANT 2021 LA CONVENTION DE MARCHÉ D'ÉNERGIE DÉCENTRALISÉE ACTIVE N°1212018P 00077/OCMP/2019	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,642.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-31	2021-04-30
ML-PRR-21109-C3-CDS / ADOPTANT N°1 REGARDE A LA CONVENTION DE MARCHÉ D'ÉNERGIE DÉCENTRALISÉE ACTIVE N°1212018P 00077/OCMP/2019	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-26		2020-12-28			2020-12-31	2021-04-30
ML-PRR-21094-C3-CDS / Protocole Assistance entre AGRIEC et ACIPE pour la création d'un centre communautaire à l'intérieur des terres de KINBA	EA / 03/30	Composant 1: Refaïtation de local public infrastructure (US\$10 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	110,613.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28		2021-01-02			2021-01-19	2021-03-20
ML-PRR-21183-C3-CDS / Conseil de conseil, audit de conseil, 100 heures de travail de conseil complet 2021	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,300.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-23		2021-03-05			2021-03-09	2021-06-08
ML-PRR-21108-C3-CDS / Application gouvernance locale - Gas	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	23,688.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-30	2021-06-30
ML-PRR-21101-C3-CDS / Remaniement de l'infrastructure Gas	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	47,374.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-31	2021-06-30
ML-PRR-21102-C3-CDS / Remaniement de l'infrastructure Gas	EA / 03/30	Composant 5: Contingent emergency response	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,768.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-30	2021-06-01
ML-PRR-21102-C3-CDS / Remaniement de l'environnement et des services	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2021-01-01	2021-06-30
ML-PRR-21104-C3-CDS / Remaniement Spécifique Sans-Evaluation	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,534.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24		2020-12-26			2020-12-29	2021-06-26
ML-PRR-21106-C3-CDS / Remaniement Spécifique Mobilisation communautaire	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,534.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-30	2021-06-30
ML-PRR-21107-C3-CDS / Remaniement Spécifique Infrastructures	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,534.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-30	2021-06-30
ML-PRR-21108-C3-CDS / Remaniement Comparatif	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,108.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-31	2021-06-30
ML-PRR-21103-C3-CDS / Remaniement Spécifique Casion française	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,534.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2021-01-01	2021-06-30
ML-PRR-21105-C3-CDS / Remaniement Spécifique Faucou des Maches	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,534.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2021-01-01	2021-06-30
ML-PRR-21107-C3-CDS / Remaniement Spécifique Tombourou	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,768.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-31	2021-06-30
ML-PRR-21107-C3-CDS / Remaniement Spécifique en Infrastructure Mugu	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,768.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-31	2021-06-30
ML-PRR-21104-C3-CDS / Application gouvernance locale - Mugu	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	23,688.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-31	2021-06-30
ML-PRR-21107-C3-CDS / Remaniement Spécifique Gouvernance locale communautaire	EA / 03/30	Composant 4: Project management, monitoring and evaluation (US\$5 million equivalent)	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct	23,688.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-27			2020-12-30	2021-06-30