

SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT-REDD+

PROJET REDD+



.....

Plan de Passation des Marchés du Projet REDD+ - Financement additionnel 2019

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Informations générales sur le projet

Pays:	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet :	Projet REDD+
Nom du Projet :	REDD+
Numéro Identifiant :	P149801
Numéro du Don :	TF0A5414
Unités de Gestion du Projet :	Unité de Coordination du Projet

1.2. Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original :

1.3. Date de Publication de l'avis Général de Passation des Marchés :

1.4. Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : 1^{er} janvier 2019 – 31 décembre 2019

**Version N°1 validée le 13 février 2019
Version N°2 validée le XX avril 2019**

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (*Nature des fournitures*) devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : **N/A**

2.4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : **Oui**

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : **N/A**

2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEURS						
N°	Description	(\$EU)		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
	TRAVAUX							
1	Aménagement de locaux pour l'UIAP	540 000	AON	Non	Non	A posteriori	30/03/2019	Devis quantitatifs à élaborer
2	Réhabilitation du bureau régional de l'ANDE de SAN PEDRO	93 000	CFN	Non	Non	A posteriori	30/03/2019	Devis quantitatifs à élaborer
	SOUS-TOTAL TRAVAUX REDD+	633 000						
	FOURNITURES (BIENS)							
1.	Acquisition d'équipements informatiques, de matériels techniques et de matériels de visio-conférence pour l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) y compris installation et pour l'équipement des animateurs communautaires en matériels informatiques et techniques (GPS)	258 215	AON	Non	Non	A posteriori	28/12/2018	Ouverture des plis a eut lieu le 28 décembre 2018
2.	Acquisition de matériels d'animation pour les ONG	30 000	CFN	Non	Non	A posteriori	22/01/2019	L'ouverture des plis a eu lieu le vendredi 12 avril 2019 ; analyse des offres en cours
3.	Acquisition de consommables informatiques pour le matériel informatique	14 000	CFN	Non	Non	A posteriori	29/01/2019	Attribué
4.	Acquisition de carburant pour la REDD+	20 000	CFN	Non	Non	A posteriori	29/01/2019	Contrat transmis à VIVO ENERGY pour signature
5.	Acquisition de carburant pour les motos	10 000	CFN	Non	Non	A posteriori	29/01/2019	Spécifications techniques à élaborer
6.	Acquisition de quatre véhicules pour les actions de coordination et de sensibilisation	332 200	CFN	Non	Non	A posteriori	09/02/2019	Ouverture prévue pour le 19/04/2019
7.	Acquisition de matériels techniques	30 000	CFN	Non	Non	A posteriori	12/02/2019	Ouverture des plis prévue pour le 18 avril

								2019 à 10 heures
8.	Acquisition de matériels informatique	57 200	CFN	Non	Non	A posteriori	16/02/2019	Ouverture prévue pour le 19/04/2019
9.	Acquisition de petits matériels, fourniture de bureau et documentation et de kits d'atelier annuel	6 000	CFN	Non	Non	A posteriori	22/02/2019	attribué
10.	Acquisition de mobilier de bureau pour l'ANDE	15 000	CFN	Non	Non	A posteriori	10/06/2019	Spécifications techniques et quantitatifs à élaborer
11.	Acquisition de split pour l'ANDE	17 662	CFN	Non	Non	A posteriori	22/04/2019	Spécifications techniques et quantitatifs à élaborer
12.	Acquisition d'équipement de vidéo surveillance pour l'ANDE	15 200	CFN	Non	Non	A posteriori	22/04/2019	Spécifications techniques et quantitatifs à élaborer
13.	Acquisition de GPS et tablettes pour l'implémentation de l'outils de collecte développé avec la FAO	32 000	CFN	Non	Non	A posteriori	19/04/2019	Spécifications techniques et quantitatifs à élaborer
<u>SOUS-TOTAL FOURNITURES REDD+</u>		505 277						
<u>SERVICES ASSIMILES- REDD+</u>								
1.	Entretien des locaux et fourniture de produits d'entretien	24 840	CFN	Non	A posteriori	A posteriori	10/01/2019	Marché en cours d'exécution
2.	Service de gardiennage	16 000	CFN	Non	Non	A posteriori	10/01/2019	Marché en cours d'exécution
3.	Assurance des motos	2 000	CFN	Non	Non	A posteriori	20/01/2019	processus déclenché
4.	Entretien des véhicules (vidange, réglages phare et équilibrage) réparations des pannes techniques et carrosserie	43 000	CFN	Non	Non	A posteriori	15/02/2019	Marché en cours d'exécution
5.	flotte téléphonique du personnel	20 000	CFN	Non	Non	A posteriori	20/01/2019	Contrat transmis au contrôle financier pour visa
6.	Conception et production de supports de communication et de sensibilisation REDD+ pour les ONG	10 000	CFN	Non	Non	A posteriori	19/02/2019	Ouverture des plis le 12 avril 2019
7.	Réparation et entretien des motos	4 500	CFN	Non	Non	A posteriori	05/02/2019	Les spécifications techniques à élaborer

8.	Assurer l'abonnement et la consommation Internet	10 000	CFN	Non	Non	A posteriori	05/02/2019	Ouverture des plis le 12 avril 2019
9.	Entretien du matériel informatique	12 000	CFN	Non	Non	A posteriori	28/03/2019	Attribué
10.	Entretien des installations électriques et sanitaires	10 000	CFN	Non	Non	A posteriori	28/03/2019	Attribué
11.	Production d'une bande dessinée en 2D avec l'appui d'un prestataire	28 000	CFN	Non	Non	A posteriori	16/04/2019	Ouverture des plis le 12 avril 2019
12.	Maintenance du serveur	2 800	CFN	Non	Non	A posteriori	16/04/2019	Attribué
13.	Contrat avec GRAS SAVOIE pour l'assurance maladie du personnel	42 000	ED	Non	Non	A posteriori	NA	Reconduction du contrat avec gras savoie
14.	maintenance du logiciel d'archivage, et suivi mensuel des utilisateurs 10 agents en archivage	2 000	CFN	Non	Non	A posteriori	20/03/2019	Attribué
15.	Assurance des véhicules	8 400	CFN	Non	Non	A posteriori	10/07/2019	Analyse en cours
16.	Contrat pour la fourniture d'une prestation de maintenance et d'assistance sur les logiciels TOMMATE	5 154	ED	Non	Non	A posteriori	NA	Contrat au contrôle financier pour visa
17.	Recrutement d'une agence pour l'organisation des journées de la REDD+ et la cérémonie de clôture de la phase de préparation de la REDD+ sous la présidence des hautes autorités du pays	99 000	CFN	Non	Non	A posteriori	10/05/2019	Les spécifications techniques à élaborer
18.	Convention avec LAD PRODUCTION pour la conception, la réalisation et la diffusion d'un contenu télé pour la sensibilisation	472 000	ED	Non	Non	A posteriori	NA	Demande d'ANO sur les TDR transmise le 16 avril 2019
19.	Editer les livrables REDD+	30 000	CFN	Non	Non	A posteriori	10/07/2019	Les spécifications techniques à élaborer
20.	Convention avec le CNTIG pour l'intégration du registre des projets et la plateforme du SIS	200 000	ED	Non	Non	A posteriori	NA	Justificatif à produire
21.	Convention avec le centre Suisse de Recherche Scientifique pour l'établissement de l'arrangement institutionnel	50 000	ED	Non	Non	A posteriori	NA	Justificatif à produire

	<u>SOUS-TOTAL SERVICES ASSIMILES- REDD+</u>	1 091 694					
	TOTAL						
	Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 500 F CFA						

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et personnel permanent du projet
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants						
	1	2	3	4	5	6
	Liste des ensembles de contrats / Description de la mission	Coût estimé BAILLEUR	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaire
No.	Description de la mission	(\$EU)		PREAL/A POST	Date prévue	
	CONSULTANTS- REDD+					
1.	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit financier et audit de clôture du fonds additionnel	36 000	SFQC	A priori	27/12/2018	Ouverture des propositions techniques le 25/04/2019
2.	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie de communication et un plan de communication	40 000	QC	A posteriori	25/01/2019	Ouverture des MI le 23/04/2019
3.	Recrutement d'un Expert immobilier pour faire l'expertise des sites devant abriter le bureau régional de l'ANDE de San Pedro et les locaux de l'UIAP	74 000	CI (3 CV)	A posteriori	29/01/2019	Ouverture prévue pour le mardi 16 avril 2019
4.	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de partage de bénéfices	80 000	QC	A posteriori	N/A	Ouverture des MI prévue pour le jeudi 18 avril 2019
5.	Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des organes MRP en matière de prévention et de gestion des plaintes	40 000	CI (3 CV)	A posteriori	15/03/2019	Analyse des CV en cours
6.	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place du fonds national REDD+	60 000	QC	A posteriori	05/04/2019	Ouverture des MI prévue pour le jeudi 25 avril 2019
7.	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'évaluation finale de la phase de préparation du FCPF	50 000	QC	A posteriori	30/06/2019	TdR à élaborer et à soumettre au TTL pour ANO
8.	Recrutement d'un consultant pour élaborer le manuel d'homologation des projets REDD+	20 000	CI (3 CV)	A posteriori	18/07/2019	Ouverture des MI prévue pour le jeudi 25 avril 2019
9.	Contrat avec le cabinet SETYM INTERNATIONAL pour la formation du personnel ANDE et autres parties prenantes sur la gouvernance et environnementale et sociale du secteur minier	64 367	ED	A posteriori	NA	Marché exécuté
10.	Contrat avec M. YAPI Assoma Lionel Leroy en qualité de personne ressource pour l'amélioration des sections niveau de référence et système de suivi forestier de l'ERPD	1 400	ED	A posteriori	N/A	Marché exécuté

11.	personne ressource pour l'amélioration des sections niveau de référence et système de suivi forestier de l'ERPD	1 400	ED	A posteriori	N/A	Marché exécuté
12.	Recrutement d'un cabinet pour l'identification et la cartographie avec l'ensemble des parties prenantes des forêts HCV de la zone du PIF	40 000	QC	A posteriori	N/A	Ouverture prévue pour le 16/04/2019
13.	Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer une méthodologie d'identification des forêts à haute valeur de conservation	30 000	CI (3 CV)	A posteriori	N/A	Ouverture prévue pour le 16/04/2019
14.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une méthodologie de cartographie et de suivi des agroforêts à partir de télédétection et de données in situ	30 000	CI (3 CV)	A posteriori	N/A	Ouverture prévue pour le 16/04/2019
15.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des arrangements institutionnels pour l'opérationnalisation du SNSF	11 000	CI (3 CV)	A posteriori	N/A	Ouverture prévue pour le 16/04/2019
16.	Recrutement de consultants pour l'élaboration des instruments de sauvegardes environnementales et sociales (CGES, CPR, CGRCP, CF et PGP) conformément au cadre national et social (NES) pour le PRE	150 000	QC	A posteriori	N/A	TDR élaboré et à soumettre au TTL pour ANO
17.	Contrat avec KRA Kouamé expert juriste international spécialisé en changement climatiques et droit carbone	15 750	CI (3 CV)	A posteriori	N/A	TDR élaboré et à soumettre au TTL pour ANO
18.	Contrat avec Mathieu Wemaere expert juriste international spécialisé en changement climatiques et droit carbone	15 750	CI (3 CV)	A posteriori	N/A	TDR élaboré et à soumettre au TTL pour ANO
	<u>SOUS- TOTAL CONSULTANTS REDD+</u>	759 667				
	TOTAL					

Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 500 F CFA

5. RECAPITULATION

5.1. Financement par catégorie de marchés

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	\$ EU	F CFA	
REDD+ : P 131778					
1	Travaux	2	663 000	331 500 000	-
2	Fournitures	13	505 277	252 638 500	-
3	Services Assimilés	21	1 091 694	545 847 000	-
4	Consultants	18	759 667	379 833 500	-
TOTAL REDD+		54	3 019 638	1 509 819 000	-

NB : 1\$ EU est l'équivalent de 500 F CFA

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : REDD+ Readiness Preparation in RCI

General Information
Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-16
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-04-16
Project ID: P149801 **GFN Date:**
Project Name: REDD+ Readiness Preparation in RCI
Loan / Credit No: TF / A5414
Executing Agency(ies): REDD+ Permanent Executive Secretariate

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
TO1U1AP-REDD2018 / Aménagement des locaux pour l'U1AP	TF / A5414		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-09-03		2018-09-06					2018-10-09		2018-10-12			2018-10-18		2019-04-16
CI-SEP-REDD-68388-CW-RFQ / Réhabilitation du bureau régional de l'ANDE de San Pedro	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-09-09										2018-10-15		2018-12-31
CI-SEP-REDD94524-CW-RFB / Aménagement de locaux pour l'U1AP au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-02-11		2019-02-16					2019-03-30		2019-04-29			2019-06-03		2019-11-30
CI-SEP-REDD94526-CW-RFB / Réhabilitation du bureau régional de l'ANDE de SAN PEDRO au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-02-11		2019-02-16					2019-03-30		2019-04-29			2019-06-03		2019-11-30

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CI-SEP-REDD-68439-GO-RFB / acquisition d'équipements informatiques, de matériels techniques de visio conférence pour l'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE) et les animateurs communautaires	TF / A5414		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-07-23		2018-07-28					2018-08-27		2018-09-03			2018-09-05		2018-10-05
CI-SEP-REDD-68417-GO-DIR / Acquisition de deux drones pour la prise de vue sur des zones ne bénéficiant pas d'images satellitaires de bonne qualité	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-11-21										2019-01-16		2019-07-15
CI-SEP-REDD 70231-GO-RFQ / Acquisition de mobilier pour l'ANDE	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-09-30										2018-10-25		2018-11-24

CI-SEP-REDD 70239-GO- DIR / contrat avec TOTAL pour l'acquisition de carburant	TF / A5414		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution										2018-05-28		2018-06-02						2018-07-07		2019-07-07		
CI-SEP-REDD 70259-GO- DIR / contrat avec VIVO ENERGY pour l'acquisition de carburant	TF / A5414		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution																		2018-06-24		2019-06-19		
CI-SEP-REDD 70260-GO- RFQ / Acquisition de dix (10) motos et casques	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																		2018-08-13		2018-10-12		
CI-SEP-REDD 70416-GO- RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le matériel informatique	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																		2018-08-22		2019-08-22		
CI-SEP-REDD 70417-GO- RFQ / Acquisition de petits matériels, fourniture de bureau et documentation et de kits d'atelier annuel	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																		2015-01-24		2016-02-09		
CI-SEP-REDD-70846-GO- RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																		2018-08-07		2018-09-05	2018-11-04	
CI-SEP-REDD91951-GO- RFQ / réparation et entretien de motos	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																		2018-12-30		2019-02-24	2020-02-24	
CI-SEP-REDD94389-GO- RFQ / Acquisition de matériels d'animation pour les ONG au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																		2019-04-23		2019-06-18	2019-07-18	
CI-SEP-REDD94385-GO- RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le matériel informatique au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																			2019-01-27		2019-03-24	2019-04-07
CI-SEP-REDD94386-GO- RFQ / Acquisition de carburant pour la REDD+ au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																			2019-01-22		2019-03-19	2020-03-18
CI-SEP-REDD94538-GO- RFQ / Acquisition de quatre véhicules pour les actions de coordination et de sensibilisation au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																			2019-04-30		2019-06-25	2019-08-09
CI-SEP-REDD94602-GO- RFQ / Acquisition de matériels techniques au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																			2019-04-28		2019-06-23	2019-07-23
CI-SEP-REDD94603-GO- RFQ / Acquisition de splits pour l'ANDE	TF / A5414		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																			2019-05-05		2019-06-30	2019-07-30

CI-SEP-REDD 70826-CS-INDV / Recrutement de 5 ONG relais pour la sensibilisation des communautés sur la REDD+ et le suivi communautaire des forêts des régions du PIF	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-08-20	2018-09-10	2018-10-24								2018-11-23	2018-12-28	2019-06-26
CI-SEP-REDD91938-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit financier et l'audit de clôture du fond additionnel	TF / A5414		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-11-26	2018-12-12	2019-01-17			2019-02-16	2019-03-02	2019-03-21	2019-03-31			2019-06-29	
CI-SEP-REDD 91837-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place du fonds national REDD+	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-12-27	2019-01-17	2019-03-02					2019-04-01	2019-05-06			2019-11-02	
CI-SEP-REDD-70836-CS-INDV / Recrutement d'une ONG en qualité d'agence d'exécution du projet DGM	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-09-10	2018-10-01	2018-11-14					2018-12-14	2019-01-18			2020-01-18	
CI-SEP-REDD95171-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit de clôture du fonds additionnel au titre de l'année 2019	TF / A5414		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-04-10	2019-05-01	2019-06-14			2019-07-12	2019-08-11	2019-09-15	2019-10-20			2019-12-31	
CI-SEP-REDD95193-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie de communication et un plan de communication au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-07	2019-02-28	2019-04-13					2019-05-13	2019-06-17			2019-12-14	
CI-SEP-REDD95198-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan de partage de bénéfices au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-04-19	2019-05-04	2019-06-07					2019-06-17	2019-07-02			2019-09-30	
CI-SEP-REDD110393-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'identification et la cartographie avec l'ensemble des parties prenantes des forêts à haute valeur de conservation (HVC) de la zone du PIF	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-04-16	2019-05-01	2019-05-12					2019-05-17	2019-05-24			2019-07-23	
CI-SEP-REDD95201-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place du fonds national REDD+ au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-03-07	2019-03-28	2019-05-11					2019-06-10	2019-07-15			2020-01-11	

CI-SEP-REDD98202-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'évaluation finale de la phase de préparation du FCPF au titre de l'année 2019	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04						2019-08-03		2019-09-07		2019-12-31
CI-SEP-REDD-110736-CS- CQS / Recrutement de consultants pour l'élaboration des instruments de sauvegardes environnementales et sociales (GES, CPR, CDRCT, CF et FOP) conformément au cadre national et social (NES) pour le PRE	TF / A5414		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-09		2019-05-24		2019-06-17						2019-06-22		2019-07-11		2019-09-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS