

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - Health System Strengthening Project - P147555

Project Implementation agency: Ministry of Public Health

Date of the Procurement Plan: February 25, 2018

Period covered by this Procurement Plan: January to December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDSS)

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-02
 P147555 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2021-07-26
 Project ID: P147555
 Project Name: Health System Strengthening for Better Maternal and Child Health Results Project (PDSS)
 Loan / Credit No: IDA / 55720, TF / 18375, TF / A4579, IDA / 59980, IDA / D4390
 Executing Agency(ies): RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-DRC-MSP-134303-CW-DIR / Rehabilitation des structures de santé endommagées dans les aires de NCONGOLA, MANDRANZOLE, EKIKENE, MAPEPE, BUTSHI, TAMENDE, et construction d'un Centre de Santé à RWANCOMA (Office de Siboué, Congoles Spil + OBAC +)	IDA / 59980	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution																				
ZR-DRC-MSP-134301-GO-DIR / Sélection par entente directe avec Building and Mining International Company + BMIC +), pour la fourniture des matériaux pour la réhabilitation d'une salle d'isolation des malades du virus Ebola, Province du Nord Kivu.	IDA / 59980	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					31,065.00	Achévé																				
ZR-DRC-MSP-134302-GO-DIR / Sélection par entente directe avec Office du Bâtimeur Congoles Spil + OBAC +), pour la fourniture des matériaux pour la construction de quatre points d'entrée à LUINA et POINT ITURI	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution																				
ZR-DRC-MSP-135083-CW-DIR / Sélection par entente directe avec Building and Mining International Company + BMIC +), pour l'acquisition des matériaux de construction pour la réhabilitation de centres de triage à Kabongo, Valons, Kyondo, Masereka, Lubero, Muisene & Butembo	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution																				
ZR-DRC-MSP-135084-CW-DIR / Sélection par entente directe avec Building and Mining International Company + BMIC +) pour la fourniture des matériaux de constructions de deux points d'entrée à KOMANDA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution																				
ZR-DRC-MSP-151149-CW-RFQ / Fourniture des matériaux de construction pour les formations sanitaires de 6 zones de santé sous financement FFP de la DPS Maniema	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				243,944.34	Achévé																				
ZR-DRC-MSP-201016-CW-RFB / Travaux de construction du bâtiment du PDSS	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution																				

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-02 / Acquisition de 9 véhicules de type 4x4 pour les antennes des DSP de l'Équateur, Bandundu, Katanga & Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		474,900.00	Achévé																						
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-04 / Elaboration & Reproduction d'un recueil de brevets juridiques sur la passation des marchés	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																						
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-06 / Compilation et reproduction du rapport annuel d'activités du projet	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-07 / Fourniture et installation de panneaux solaires dans 11 DSP reformés, 90 Zones de Santé et 1 EUP	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-08 / Fourniture de matériels informatiques et bureautique en appui aux programmes PNSA, PMSR, PRONANUT, CA, CREDES, AT PDSS et cellule de régularisemement	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																						
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-09 / Acquisition de mobiliers et matériels de bureau en appui au CREDES & PDSS	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																						
MSP-DEP-PDSS-GO-2018-01 / Reproduction des affiches, boîtes à images, dépliants, bulletins et autres matériels pour le PNSA, PRONANUT et PDSS	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		82,500.00	Achévé																						

MSP-DEP-PDSS-GO-2018-02 / Acquisition des matériels de sensibilisation pour le PDSS	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		193,475.00	Signé											2018-04-02	2018-04-05	2018-04-07							2018-05-19	2018-05-09	2018-06-18	2018-05-31	2018-07-23	2018-06-01	2019-01-19				
ZR-DRC-MSP-59912-CO-DIR / Acquisition de médicaments pour le Santé de la Reproduction avec Mission Pharma	TF / A4579	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,237,398.95	Signé											2018-04-19	2018-05-25	2018-04-24													2018-05-29	2017-12-15	2018-11-25		
ZR-DRC-MSP-76711-CO-RFQ / Acquisition de deux (2) véhicules Pick UP pour le MSP dans le cadre de la riposte EBOA NK	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution													2018-09-08													2018-11-03	2019-05-02			
ZR-DRC-MSP-76715-CO-RFQ / Acquisition de carburants et lubrifiants dans le cadre de la riposte EBOA	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé													2018-09-08													2018-11-03	2019-05-02			
ZR-DRC-MSP-76736-CO-RFQ / Acquisition de supports de communication et connexion Internet Riposte EBOA	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution													2018-09-08													2018-11-03	2019-05-02			
ZR-DRC-MSP-76717-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et bureaux dans le cadre de la riposte EBOA	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution													2018-09-08													2018-11-03	2019-05-02			
ZR-DRC-MSP-76740-CO-RFQ / Fourniture de petits matériels pour la réhabilitation et l'aménagement du CTE	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé													2018-09-08													2018-11-03	2019-05-02			
ZR-DRC-MSP-76738-CO-RFQ / Acquisition de moyens logistiques divers d'appui à la riposte avec FOMS	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			23,760,204.00	Signé													2018-09-03	2018-09-04	2018-09-08											2018-10-13	2018-09-05	2019-04-11		
ZR-DRC-MSP-76739-CO-DIR / Acquisition de moyens logistiques divers d'appui à la riposte avec TUNICEF	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,947,688.00	En cours d'examen													2018-09-03	2018-09-06	2018-09-08											2018-10-13	2018-09-13	2019-04-11		
ZR-DRC-MSP-76741-CO-DIR / Acquisition de médicaments Essentiels d'urgence avec Mission Pharma	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,664,497.25	Signé													2018-09-21	2018-10-16	2018-09-26	2018-10-16										2018-10-11	2018-11-13	2019-04-29		
ZR-DRC-MSP-78370-CO-RFQ / Acquisition en procédure d'urgence de 13 ambulances médicalisées pour appui aux structures sanitaires de riposte Ebola	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,336,346.70	Résilié													2018-09-26													2018-11-21	2018-03-07	2019-05-20		
ZR-DRC-MSP-78371-CO-RFQ / Acquisition d'un système de vidéo conférence pour la gestion des communications pour le PDSS et les centres opérationnels du MSP	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	Signé													2018-09-26													2018-11-21	2018-10-11	2019-05-20		
ZR-DRC-MSP-80641-CO-RFQ / Fourniture et installation d'équipements divers pour renforcer le réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Mbuji Mayi pour éradiquer le Choléra	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		492,236.83	Achévé													2018-10-15	2018-11-07												2018-12-10	2018-11-19	2019-06-08	2019-03-04	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-48 / Acquisition de commodités de planning familial pour les CDR	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé													2018-02-26		2018-03-03												2018-04-14	2018-05-14	2018-06-18	2018-12-15
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-49 / Acquisition de médicaments pour les CDR	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé													2018-02-26	2018-10-14	2018-03-03											2018-04-14	2018-05-14	2018-06-18	2018-12-15	
ZR-DRC-MSP-87619-CO-DIR / Acquisition de matériaux pour la remise en état de 01 Centres de Traitement des Malades (CTE) dans le cadre de la riposte EBOA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			162,150.17	Signé													2018-11-26		2018-12-01												2019-01-05	2018-11-26	2019-07-04	
ZR-DRC-MSP-87620-CO-RFQ / Acquisition d'équipements pour les CTE dans le cadre de la riposte	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																2018-12-01										2019-01-26		2019-07-23		
ZR-DRC-MSP-101339-CO-RFQ / Acquisition de médicaments génériques en procédure d'urgence pour les FOSA	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé													2019-03-07	2019-05-12	2019-03-12											2019-04-21	2019-05-23	2019-06-27	2019-12-24	
ZR-DRC-MSP-101641-CO-RFQ / Acquisition de médicaments en appui au renouvellement du fonds de roulement des CDR	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution													2019-03-06		2019-03-11											2019-04-22	2019-05-22	2019-06-26	2019-12-23	
ZR-DRC-MSP-101693-CO-RFQ / Acquisitions de 33 motos pour les Inspections Provinciales de Santé dans les zones d'intervention du projet	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2019-03-16												2019-05-11		2019-11-07	
ZR-DRC-MSP-101697-CO-RFQ / Acquisition de deux véhicules pour le PDSS et la Cellule de Suivi Évaluation du MSP	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		104,805.50	Achévé															2019-03-19	2019-02-11										2019-05-14	2019-03-20	2019-11-10	2020-03-10	

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-76743-NC-DIR / Contractualisation avec SERVEAIR service pour le transport d'équipements divers	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			49,925.50	Achevé					2018-09-04	2018-08-07	2018-09-09									2018-10-14	2018-08-15	2019-04-12	2018-08-22	
ZR-DRC-MSP-87622-NC-DIR / Contractualisation avec la CDR ASBAMES pour la distribution de MLI dans le cadre de la riposte EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			309,069.80	Signé					2018-11-27	2019-07-11	2018-12-02	2019-11-26								2019-01-06	2019-11-27	2019-07-05		
ZR-DRC-MSP-101645-NC-BFP / Sélection de transporteurs des commodités de PF des CDR vers les FOSA	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Demande de prix	Limited			0.00	En attente d'exécution							2019-06-01												2019-07-27	2020-01-23
ZR-DRC-MSP-135076-NC-DIR / Sélection par entente directe avec Serve Air, pour le transport de 90 motos de Kinshasa à Beni	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			41,765.00	Achevé					2019-09-19	2018-08-09	2019-09-24	2018-08-10								2019-10-29	2018-08-14	2020-04-26	2018-08-21	
ZR-DRC-MSP-135078-NC-DIR / Sélection par entente directe avec ELIT NETWORK, pour la fourniture de petits matériels pour la connexion internet via VSAT à la sous coordination de riposte Ebola à Goma	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-09-19		2019-09-24									2019-10-29		2020-04-26		
ZR-DRC-MSP-135081-NC-DIR / Sélection par entente directe avec DATCO, pour la fourniture d'accès à l'internet à la coordination générale de riposte à Goma	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-09-19		2019-09-24									2019-10-29		2020-04-26		
ZR-DRC-MSP-135082-NC-DIR / Sélection par entente directe avec FEDECAME, pour maintenance, conditionnement et transport de médicaments dans le cadre de la riposte contre le virus EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-09-19		2019-09-24									2019-10-29		2020-04-26		
ZR-DRC-MSP-158949-CS-CDS / Accord Cadre avec la compagnie d'évacuation Congo Airway	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-03-30		2020-04-04									2020-05-09		2020-11-05		
ZR-DRC-MSP-158932-CS-CDS / Accord Cadre avec la compagnie d'évacuation FLY CAA	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-03-30		2020-04-04									2020-05-09		2020-11-05		
ZR-DRC-MSP-165639-NC-DIR / Accord Cadre avec la Centrale d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels pour le Sud-Equateur (CAMES)	IDA / D4390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-03-30		2020-04-04									2020-05-09		2020-11-05		
ZR-DRC-MSP-213617-CS-QCER / Recrutement d'un Cabinet national pour la reconstruction du Site Web dynamique du Ministère de la Santé	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National			0.00	En attente d'exécution							2021-03-20									2021-05-15		2021-11-11		
ZR-DRC-MSP-215601-NC-DIR / Contractualisation en Entente Directe (ED) avec l'immobilier MORGAN YANCA Cyprienne, pour abriter la représentation de l'UC PDS à l'Equateur.	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2021-03-10		2021-03-15									2021-04-19		2021-10-16		
ZR-DRC-MSP-215602-NC-DIR / contractualisation en Entente Directe (ED) avec l'agence de gardiennage all Security pour le service de gardiennage, protection et sécurité du site de l'UC PDS à l'Equateur.	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2021-03-11		2021-03-16									2021-04-20		2021-10-17		

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MSP-DEP-PDS-CS-2018-14 / Recrutement d'un cabinet d'audit pour l'audit financier externe des comptes du projet pour les exercices 2018 et 2019	TF / 18375	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-05-31	2018-10-18	2018-06-21		2018-08-04			2018-09-01		2018-10-01			2018-11-05			2018-12-10		2019-12-10	
264/PDS/2017/SC / AGENCE DE CONTRE VERIFICATION EXTERNE DES PRESTATIONS	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2016-07-20	2019-12-13	2016-07-27		2016-09-08			2016-10-06		2016-11-05			2016-12-10			2017-01-14		2018-01-14	
ZR-DRC-MSP-101700-CS-CDS / Sélection d'un cabinet pour assurer la communication institutionnelle du PDS	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-05-21		2019-07-04							2019-08-03				2019-09-07		2020-03-05	
ZR-DRC-MSP-117512-CS-LES / Recrutement d'une firme pour la gestion des Ressources Humaines dans le cadre de la riposte EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		109,676.00	Signé	2019-06-10	2019-06-03	2019-07-01	2019-06-07	2019-08-14	2019-07-09		2019-09-11	2019-07-26	2019-10-11	2019-07-26	2019-11-15	2019-07-26	2019-12-20	2019-09-04	2019-09-04	2020-06-17		

ZR-DRC-MSP-191379-CS-QCBS / Recrutement du Cabinet/Firme pour Audit Interne	IDA / D4390	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International			0,00	Annulé	2020-09-11	2020-09-03	2020-10-02	2020-11-15			2020-12-13	2021-01-12	2021-02-16	2021-03-23	2022-03-23
ZR-DRC-MSP-201017-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé des études, contrôles et surveillances des travaux de construction du bâtiment du PDS	IDA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0,00	En cours d'exécution	2020-11-02	2020-11-11	2020-11-23	2021-01-07	2021-01-06				2021-02-05	2021-03-12	2021-09-08
ZR-DRC-MSP-211598-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (Firme ou cabinet) en vue de réaliser les évaluations trimestrielles de la qualité des prestations fournies par les Hôpitaux approuvés sur le PDS dans le cadre du Programme Achats Stratégique Kinshasa.	IDA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0,00	En cours d'exécution	2021-03-02	2021-04-08	2021-03-23		2021-05-06				2021-06-05	2021-07-10	2022-01-06
ZR-DRC-MSP-225957-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (ONC) chargé de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde sociale en faveur des peuples autochtones dans les zones de santé cibles du PDS	IDA / D4390	Composant 6: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			0,00	Annulé	2021-04-15	2021-05-10	2021-05-06		2021-06-19			2021-07-17	2021-08-16	2021-09-20	2022-10-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-13 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des Plans d'action de la politique de sauvegarde	TF / 18375	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Limited		0,00	En attente d'exécution	2018-03-28		2018-04-02		2018-04-23		2018-05-28			2018-11-24	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-16 / Recrutement d'un AT en Communication	TF / 18375	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Open		0,00	Annulé	2018-04-18		2018-06-06		2018-06-27		2018-08-31			2019-01-18	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-17 / Recrutement d'un technicien pour le contrôle et la supervision des travaux d'installation des panneaux solaires	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Limited		0,00	Annulé	2018-04-09		2018-04-14		2018-05-05		2018-06-09			2018-12-06	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-18 / Recrutement de 11 coachs provinciaux pour le projet de rajustement du FA	TF / 18375	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Limited		0,00	En attente d'exécution	2018-05-15		2018-05-20		2018-06-10		2018-07-15			2019-01-11	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-20 / Contractualisation entre le PDS et l'ULP FBP Katanga	TF / 18375	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'exécution	2018-03-19		2018-03-29				2018-06-02			2018-11-29	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-21 / Contractualisation entre le PDS et l'ULP FBP Bandundu	TF / 18375	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'exécution	2018-03-19		2018-03-29				2018-06-02			2018-11-29	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-45 / Contractualisation avec un technicien pour le suivi et la réception des équipements VSAT dans les EUP en provinces.	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Limited		0,00	Annulé	2018-03-05	2018-05-29	2018-03-10		2018-03-11		2018-05-05			2018-11-01	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-19 / Contractualisation entre le PDS et l'ULP FBP Maniema	TF / 18375	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		745,538,00	Achévé	2018-05-15	2016-12-13	2018-05-25				2018-07-29	2017-02-24	2019-01-25	2018-02-23	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-22 / Contractualisation entre le PDS et l'ULP FBP Equateur	TF / 18375	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En attente d'exécution	2018-03-30		2018-04-09				2018-06-13			2018-12-10	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-23 / Contrat de performance avec la DPS Mongala	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-04-12				2018-06-16			2018-12-13	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-24 / Contrat de performance avec la DPS Sud Ubangi	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,225,000,00	Achévé	2018-04-02		2018-04-12				2018-06-16	2017-12-12	2018-12-13	2018-12-11	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-25 / Contrat de performance avec la DPS Tshuapa	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		548,053,41	Signé	2018-04-09		2018-04-19				2018-06-23	2018-05-16		2018-12-20	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-26 / Contrat de performance avec la DPS Kivu	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En attente d'exécution	2018-04-09		2018-04-19				2018-06-23			2018-12-20	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-27 / Contrat de performance avec la DPS Kwango	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		543,118,47	Signé	2018-04-16		2018-04-26				2018-06-30	2017-06-21		2018-12-27	
MSP-DEP-PDS-CS-2018-28 / Contrat de performance avec la DPS Mai-Ndombe	IDA / 55720	Composant 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,006,043,00	Achévé	2018-04-16		2018-04-26				2018-06-30	2018-01-23	2018-12-27	2019-01-22	

MSP-DEP-PDSS-CS-2018-29 / Contrat de performance avec la DPS Haut Katanga	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-04-16		2018-04-26			2018-06-30	2018-12-27		
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-30 / Contrat de performance avec la DPS Haut Lomami	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2019-01-03		
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-31 / Contrat de performance avec la DPS Lualaba	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,281,908.00	Achévé	2018-04-21		2018-05-03			2018-07-07	2018-02-12	2019-01-03	2019-02-21
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-32 / Contrat de performance avec la DPS Maniema	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-04-21		2018-05-03			2018-07-07	2019-01-03		
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-33 / Contrat de performance avec la DEP	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,661,715.00	Achévé	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-03-19	2019-01-03	2019-03-18
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-34 / Contrat de performance avec la CTFBR	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,016,076.72	Signé	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-03-27	2019-01-03	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-35 / Contrat de performance avec la C&I	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		713,531.64	Achévé	2018-04-21		2018-05-03			2018-07-07	2018-06-04	2019-01-03	2019-06-03
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-36 / Contrat de performance avec la DSNV	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-04-21		2018-05-03			2018-07-07	2019-01-03		
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-37 / Contrat de performance avec PNAM	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,106.09	Signé	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-03-18	2019-01-03	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-38 / Contrat de performance avec PRONANUT	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,384,392.00	Achévé	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-04-13	2019-01-03	2019-04-12
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-39 / Contrat de performance avec PND	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,606,689.00	Achévé	2018-04-21		2018-05-03			2018-07-07	2018-04-12	2019-01-03	2019-01-12
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-40 / Contrat de performance avec PMSA	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		657,800.00	Achévé	2018-04-21		2018-05-03			2018-07-07	2018-04-12	2019-01-03	2019-01-12
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-41 / Contrat de performance avec la DLM	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,250,968.00	Achévé	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2018-05-23	2019-01-03	2019-05-22
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-42 / Contrat de performance avec la C&G	IDA / 55720	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-04-23		2018-05-03			2018-07-07	2019-01-03		
ZR-DRC-MSP-59900-CS-CDS / Sélection par entente directe avec la firme SIMAC pour le recensement biométrique des retraités du MSP	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,698,710.00	Signé	2018-04-02	2018-05-11	2018-04-12			2018-06-16	2018-06-15	2018-12-13	
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-46 / Sélection par entente directe avec le cabinet Ernst & Young pour la vérification du calcul des allocations de fin de carrière	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-04-12			2018-06-16	2018-12-13		
MSP-DEP-PDSS-CS-2018-47 / Sélection par entente directe avec le groupement KYGOLLE CONSULTING & CENACOM pour la gestion des plaintes du personnel admissible à la retraite	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-04-02	2018-02-28	2018-04-12			2018-06-16	2018-12-13		
ZR-DRC-MSP-59947-CS-CDS / Sélection par entente directe du Dr Pacifique MUSAIGALLALA en appui à la	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		208,580.00	Signé	2018-04-19	2019-03-28	2018-04-29			2018-07-03	2018-04-02	2018-12-30	
ZR-DRC-MSP-59994-CS-CDS / Recrutement par entente directe du coordonnateur du PDSS Dr Dominique BAABO	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		98,400.00	Signé	2018-04-19	2018-11-15	2018-04-29			2018-07-03	2018-04-19	2018-12-30	
ZR-DRC-MSP-76744-CS-CDS / Recrutement de Monsieur Eric ADJILE en qualité de coordinateur financier en appui à la Coordination de la riposte	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-09-04		2018-09-14			2018-11-18	2019-05-17		
ZR-DRC-MSP-76745-CS-CDS / Recrutement de Michel Kalembo en qualité de comptable en appui à la Coordination de la riposte	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,795.00	Signé	2018-09-04	2018-05-28	2018-09-14			2018-11-18	2018-08-30	2019-05-17	
ZR-DRC-MSP-76746-CS-CDS / Recrutement de consultants pour la formation en SMR	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-09-04		2018-09-09	2018-09-30		2018-11-04	2019-05-03		

ZR-DRC-MSP-76747-CS-NDV / Recrutement de consultants pour la formation en wash	IDA / 59980	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2018-09-04	2018-09-09	2018-09-30	2018-11-04	2019-05-03				
ZR-DRC-MSP-76748-CS-CDS / Contractualisation avec Mena Amata TOU NANA en qualité d'Assistant Technicien en gestion Financière et Suivi Budgétaire au MSP	TF / A4579	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,150.00	Signé	2018-09-04	2018-08-08	2018-09-14	2018-11-18	2018-08-23	2019-05-17			
ZR-DRC-MSP-86247-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'audit des primes payées dans le cadre de la riposte EBOLA dans la province de l'Équateur	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-11-12	2018-11-22		2019-01-26	2019-07-25				
ZR-DRC-MSP-87145-CS-CDS / Contractualisation avec le cabinet FOCUS EXPERTISE GROUPE pour l'audit des primes payées dans le cadre de la riposte EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-11-23	2018-11-21	2018-12-03	2019-02-06	2019-08-05				
ZR-DRC-MSP-89636-CS-CDS / Contractualisation avec le Consultant International Youssouf Cissé pour l'élaboration du manuel de mise en œuvre du Projet Multisectoriel de Nutrition pour l'Enfant	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-12-10	2018-12-20		2019-02-23	2019-08-22				
ZR-DRC-MSP-89643-CS-NDV / Sélection d'un expert environnementaliste en appui au Projet Multisectoriel de Nutrition de l'Enfant	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-12-10	2019-08-22	2019-01-28	2019-02-18	2019-03-25	2019-09-21			
ZR-DRC-MSP-89647-CS-CDS / Contractualisation avec le consultant Mihye Mwangi Faye pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social dans le cadre du projet Multisectoriel de Nutrition pour l'Enfant	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2018-12-10	2018-12-20		2019-02-23	2019-08-22				
ZR-DRC-MSP-10396-CS-NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'étude et le suivi du rattachement des bâtiments du PDS et PMNE	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-03-15	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-15	2019-11-11				
ZR-DRC-MSP-102185-CS-NDV / Sélection d'un consultant individuel pour faire le diagnostic institutionnel et organisationnel de la CCMP du MSP	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-03-29	2019-04-03	2019-04-24	2019-05-29	2019-11-25				
ZR-DRC-MSP-102540-CS-CDS / Contractualisation avec Village Reach pour appuyer la mise en œuvre de la nouvelle génération d'approvisionnement à l'Équateur	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-05-10	2019-04-25	2019-05-13	2019-06-29	2019-12-26			
ZR-DRC-MSP-107205-CS-CDS / contractualisation avec CIM pour la mise en œuvre de la 1 ^{ère} phase du Plan Stratégique de Riposte (PSR-3) EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,924,337.00	Signé	2019-03-27	2019-04-02	2019-04-06	2019-06-10	2019-03-18	2019-12-07			
ZR-DRC-MSP-114473-CS-CDS / contractualisation en entente directe avec le consultant Jean Pierre Lokanga NZEASE en appui à la coordination générale de la riposte EBOLA	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,400.00	Achévé	2019-05-13	2019-05-19	2019-05-23	2019-05-30	2019-07-27	2019-06-01	2020-01-23	2019-09-09	
ZR-DRC-MSP-115833-CS-CDS / Contractualisation avec Mr Miphy Buata ELEKE consultant journaliste pour la mise en œuvre de la politique de communication stratégique du MSP dans le cadre de la riposte Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	Achévé	2019-05-27	2019-05-29	2019-06-06	2019-05-29	2019-08-10	2019-05-30	2020-03-06	2019-08-01	
ZR-DRC-MSP-115836-CS-CDS / Contractualisation avec l'IRC pour l'appui à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde contre les violences sexuelles dans le cadre de la riposte Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-05-31	2019-06-10		2019-08-14	2020-02-10				
ZR-DRC-MSP-117159-CS-CDS / Contractualisation avec l'Unicef pour la mise en œuvre du projet de lutte contre la malnutrition chronique dans les provinces de TORUMBA et KIWANGO	TF / A4579	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,080,285.00	Signé	2019-06-10	2019-06-07	2019-06-20	2019-06-21	2019-08-24	2019-09-20	2020-02-20		
ZR-DRC-MSP-117166-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour réviser le manuel d'exécution du PDS	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Open		17,950.00	Achévé	2019-06-10	2019-06-26	2019-07-29	2019-11-12	2019-08-19	2019-12-04	2019-09-23	2020-01-27	2020-01-24
ZR-DRC-MSP-117587-CS-CDS / Contractualisation avec l'IRC pour la prévention et la réduction de la morbidité et la mortalité résultant de la maladie à virus Ebola dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu en RDC.	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,826,536.00	Signé	2019-06-10	2019-06-10	2019-06-20	2019-06-21	2019-08-24	2019-12-30	2020-02-20		

ZR-DRC-MSP-11739-CS-CDS / Contractualisation avec WFP en appui à la riposte contre la Maladie à Virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et ITUB	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,146,451.00	Signé	2019-06-16	2019-06-13	2019-06-20	2019-07-10			2019-08-24	2020-04-08	2020-02-10	
ZR-DRC-MSP-122246-CS-CDS / Contractualisation avec COBAID en appui au PDS.	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-07-14		2019-07-24				2019-09-27		2020-03-25	
ZR-DRC-MSP-129345-CO-DIR / Appui de FUNCEP à la Riposte contre la MVE	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-09-01		2019-09-13				2019-11-17		2020-05-15	
ZR-DRC-MSP-129310-CO-DIR / Programme Alimentaire Mondiale (PAM) en appui au Gouvernement pour la mise en oeuvre d'un soutien logistique et opérationnel dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000,000.00	Signé	2019-09-01	2020-01-26	2019-09-13	2020-01-28			2019-11-17	2020-01-31	2020-05-15	
ZR-DRC-MSP-129353-CO-DIR / Appui de l'International Organization For Migration (OIM) à la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-09-01	2019-10-16	2019-09-13	2019-10-17			2019-11-17		2020-05-15	
ZR-DRC-MSP-129316-CO-DIR / Appui de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-09-01	2019-10-16	2019-09-13	2019-10-17			2019-11-17		2020-05-15	
ZR-DRC-MSP-130393-CS-CDS / Appui technique de l'AFAC au renforcement des cadres de FIC/IPS en contre vérification - FIP	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-09-01	2019-10-23	2019-09-14				2019-11-18		2020-05-16	
ZR-DRC-MSP-133295-CS-CDS / Contractualisation avec le B.A.M.A consultant chargé d'identifier les besoins prioritaires pour la création de la base de données et l'impression des cartes dans le cadre de la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) dans le Nord-Kivu et l'Ituri	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500.00	Achévé	2019-09-07	2019-09-03	2019-09-17	2019-09-04			2019-11-21	2019-09-05	2020-05-19	2019-09-13
ZR-DRC-MSP-133249-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière en appui au Projet de Développement du Système de Santé (PDS)	IDA / 55720	Component 3: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing	A posteriori	Individual	Limited		69,000.00	Signé	2019-09-07	2021-06-07	2019-09-12	2019-01-22	2019-10-03	2019-07-01	2019-11-07	2019-09-20	2020-05-05	
ZR-DRC-MSP-134300-CS-CDS / Sélection par entente directe avec le Dr Dennis MUSAHA BAROKI, Point focal, en appui à la coordination de la riposte EBOLA à Goma	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	Achévé	2019-09-16	2019-03-01	2019-09-26	2019-03-04			2019-11-30	2019-03-07	2020-05-28	2019-08-28
ZR-DRC-MSP-86247-CS-CDS / Sélection par entente directe avec APPLADO TEXT Bens, Consultant Chargé de l'audit des primes Ebola et autres frais opérationnels payés sur le Projet de Développement du Système de Santé	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,245.00	Achévé	2019-09-14	2019-04-08	2019-09-24	2019-05-13			2019-11-28	2019-05-24	2020-05-26	2019-07-15
ZR-DRC-MSP-134299-CS-INDV / Contractualisation avec l'architecte NISHALE MARUMA Wily, consultant chargé de la supervision des travaux de construction d'infrastructures dans le cadre de la riposte EBOLA	IDA / 59980	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,810.00	Signé	2019-09-19	2019-01-22	2019-09-29	2019-01-25			2019-12-03	2019-01-30	2020-05-31	2019-06-20
ZR-DRC-MSP-135074-CS-CDS / Sélection par entente directe avec LELO LONDA Fabrice, Consultant chargé de l'assistance technique à la finalisation et le suivi de l'utilisation de la base de données unifiées dans le cadre de la riposte à la maladie de la Maladie à Virus Ebola	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,128.00	Signé	2019-09-19	2019-07-18	2019-09-29	2019-07-18			2019-12-03	2019-07-19	2020-05-31	
ZR-DRC-MSP-135086-CS-CDS / Sélection par entente directe avec OIM, pour la riposte à Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et l'Ituri dans le cadre d'une composante d'intervention d'urgence	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-09-19	2019-10-01	2019-09-29				2019-12-03		2020-05-31	
ZR-DRC-MSP-135087-CS-CDS / Sélection par entente directe avec OIM, pour l'intervention à la riposte Ebola au Nord-Kivu	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-09-19		2019-09-29				2019-12-03		2020-05-31	
ZR-DRC-MSP-135085-CS-CDS / Sélection par entente directe avec FUNCEP, pour la réduction de la mortalité et de la morbidité relative à la MVE dans la province du Nord-Kivu (de Mabalakoi) et son expansion dans les limites des territoires des pays voisins en ligne avec le Plan national	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,012,543.51	Signé	2019-09-19	2019-10-16	2019-09-29	2019-10-16			2019-12-03	2019-10-22	2020-05-31	

28-DRC-MSP-141973-CS-CDS / Sélection par entente directe avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en vue du renforcement de la surveillance et prévention de la Maladie à Virus Ebola au Nord-Kivu et Ituri, Préparation CRP4	IDA / 59980	Component 6: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,498,254.00	Signé	2019-10-22	2019-10-23	2019-11-01	2019-10-25		2020-01-05	2019-12-02	2020-07-03
28-DRC-MSP-142184-CS-CDS / Sélection par entente directe avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la contribution à l'interruption de la MVE au Nord-Kivu et Ituri en RDCongo et pays Voisins	IDA / 59980	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000,000.00	Signé	2019-10-21	2019-10-27	2019-11-02	2019-10-28		2020-01-06	2019-11-11	2020-07-04
28-DRC-MSP-150464-CS-CDS / Contractualisation en Entente directe avec l'Agence CREDES UNICEF pour la mission de Renforcement des Capacités des cadres de FICS/IPS en contre vérification-RFP	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	792,713.00	Signé	2019-12-14	2019-12-26	2019-12-24	2020-01-21		2020-02-27	2019-12-01	2020-08-25
28-DRC-MSP-89651-CS-CDS / Contractualisation avec le Consultant Mbaye Mbengue Faye pour l'élaboration du Plan d'Engagement des Parties Prenantes, dans le cadre du projet "Maîtrise de la Nutrition de l'enfant"	IDA / 55720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03			2019-03-09		2019-09-05
28-DRC-MSP-144287-CS-CDS / Renouvellement par entente directe du contrat de l'Agence de Contrôle Vérification Externe (CREDES)	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,587,478.00	Signé	2019-11-05	2020-01-23	2019-11-15	2020-01-28		2020-01-19	2020-02-01	2020-07-17
28-DRC-MSP-151134-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec DNDI, en appui programmatique pour la mise en oeuvre d'activités dans le programme de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République Démocratique du Congo (RDC)	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,500,000.00	Signé	2020-01-20	2020-01-14	2020-01-30	2020-02-04		2020-04-04	2020-08-14	2020-10-01
28-DRC-MSP-158868-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec CARITAS du Diocèse de MBANDAKA BIKORO	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-02-11		2020-02-21			2020-04-26		2020-10-23
28-DRC-MSP-158876-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec DR BDIWIA BALALUXE dans le cadre de la réalisation des prestations complémentaires relatives à la mise en place et au suivi du Contrat Unique dans les 10 nouvelles CPS de la RDC	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-02-11		2020-02-21			2020-04-26		2020-10-23
28-DRC-MSP-158910-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec FEUP Katanga	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-02-11	2020-04-14	2020-02-21	2019-12-20		2020-04-26		2020-10-23
28-DRC-MSP-158913-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec FEUP Mongala	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	911,294.00	Signé	2020-02-11	2020-04-14	2020-02-21	2020-05-17		2020-04-26	2020-01-01	2020-10-23
28-DRC-MSP-158914-CS-CDS / Protocole d'accord de partenariat entre PDSS et ELP FBP TSHUAPA	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-02-11	2020-06-01	2020-02-21			2020-04-26		2020-10-23
28-DRC-MSP-158923-CS-CDS / Protocole d'accord de partenariat entre PDSS et ELP FBP SUD UBANGI	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-02-11	2020-04-14	2020-02-21	2020-10-01		2020-04-26		2020-10-23
28-DRC-MSP-158850-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec CARITAS du Diocèse de BASANKUSU	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-02-11		2020-02-21			2020-04-26		2020-10-23
28-DRC-MSP-158863-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec CARITAS Diocèse de BOUNDJILI, KELA	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-02-11		2020-02-21			2020-04-26		2020-10-23
28-DRC-MSP-161267-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec la firma ACASUS, consultant chargé d'améliorer la disponibilité et l'utilisation des informations financières du secteur de la Santé en RD Congo	IDA / 55720	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-09	2020-04-21		2020-06-13		2020-12-10
28-DRC-MSP-167942-CS-CDS / Sélection par entente directe d'un consultant en vue d'assurer une assistance technique à la CDR CAMEBASU	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-04-30			2020-07-04		2020-12-31
28-DRC-MSP-168774-CS-CDS / Contractualisation en Entente Directe avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dans le cadre de l'appui à l'opération d'urgence en réponse à l'épidémie d'Ebola 2018-2020 en République Démocratique du Congo (RDC)	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,976,172.00	Signé	2020-04-29	2020-06-14	2020-05-09	2020-06-16		2020-07-13	2020-07-21	2021-01-09

ZR-DRC-MSP-16822-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en vue de la contribution à l'interruption de la Maladie à Virus Ebola au Nord-Kivu et Ituri en République Démocratique du Congo et pays Voisins	IDA / D4390	Component 6: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-06-14	2020-05-10			2020-07-14		2021-01-10	
ZR-DRC-MSP-165637-CS-CDS / Contractualisation en Entente Directe avec Maître Barry NKINDA, Consultant chargé de la mission d'avocat conseil Expert juridique en appui au Projet de Développement du Système de Santé	IDA / D4390	Component 1: Utilization and Quality of Health Services at Health Facilities through Performance Based Financing.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000,00	Signé	2020-04-29	2020-04-21	2020-05-09	2020-04-22		2020-07-13	2020-04-01	2021-01-09	
ZR-DRC-MSP-169380-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec SIMAEC pour la finalisation de la mission de collectes des données biométriques des Agences et Fonctionnaires y compris des unités nouvelles du MSP de la mise à la retraite dans le cadre du PDS dans les provinces	IDA / D4390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		575,000,00	Signé	2020-04-23	2020-04-22	2020-05-03	2020-05-29		2020-07-07	2020-11-08	2021-01-03	
ZR-DRC-MSP-168036-CS-NDV / Recrutement de 2 (deux) auditeurs internes seniors au Projet de Développement du Système de Santé	IDA / D4390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Individuel	Open		0,00	Annulé	2020-04-14		2020-06-02		2020-06-23	2020-07-28		2021-01-24	
ZR-DRC-MSP-145493-CS-NDV / Recrutement d'un auditeur junior en appui au Projet de Développement du Système de Santé	IDA / 15720	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Individuel	Open		0,00	Annulé	2019-10-30	2019-11-06	2019-12-18		2020-01-08	2020-02-12		2020-08-10	
ZR-DRC-MSP-173128-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec Dr Jean Pierre LINDONKA NZEZALE, chef d'équipe du PDS pour la riposte contre l'épidémie de la Maladie à Virus EBOLA	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000,00	Achévé	2020-05-13	2020-07-31	2020-05-23	2020-08-04		2020-07-27	2020-03-13	2021-01-23	2020-09-10
ZR-DRC-MSP-173130-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec le Dr Derrick MUSHAKA BAROKI, consultant chargé de la mission d'évaluation dans le cadre de la riposte de la MVE	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En attente d'exécution	2020-05-13		2020-05-23			2020-07-27		2021-01-23	
ZR-DRC-MSP-173123-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec Deloitte Services, Consultant chargé de la gestion des ressources humaines dans le cadre de la Riposte contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) dans le Nord-Kivu et Ituri-Phase 2	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		285,720,00	Achévé	2020-05-14	2020-05-12	2020-05-24	2020-05-13		2020-07-28	2020-02-14	2021-01-24	2020-06-14
ZR-DRC-MSP-174866-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec la firme BLEU SQUARE, pour l'Assistance technique à la gestion des données ; suivi et évaluation de la performance du projet.	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		825,140,00	Signé	2021-06-14	2020-06-18	2021-06-24	2020-07-01		2021-08-28	2020-10-06	2022-02-24	
ZR-DRC-MSP-182132-CS-CDS / Contractualisation en entente directe avec OMI Assistance technique à la surveillance active autour des PSE POC de la transmission de la MVE à travers une capacité opérationnelle des Divisions Provinciales de Santé du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,013,797,00	Signé	2020-06-26	2020-07-10	2020-07-06	2020-06-17		2020-09-09	2020-08-03	2021-03-08	
ZR-DRC-MSP-186623-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec monsieur Jean Jacques MABINE, propriétaire de remplacement en appui au Projet de Développement du Système de Santé (PDS)	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,600,00	Achévé	2020-08-06	2020-08-04	2020-08-16	2020-08-10		2020-10-20	2020-08-31	2021-04-18	2020-11-30
ZR-DRC-MSP-186614-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec Bleu Square, firme chargée d'assistance technique à la gestion des données; suivi et évaluation de la performance de projets	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	Annulé	2020-08-04	2020-08-04	2020-08-14			2020-10-18		2021-04-16	
ZR-DRC-MSP-168036-CS-NDV / 2 / Recrutement de deux auditeurs internes seniors au PDS	IDA / D4390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A priori	Individuel	Open		0,00	En cours d'exécution	2020-09-07	2020-09-22	2020-10-26		2020-11-16	2020-12-21		2021-06-19	
ZR-DRC-MSP-191387-CS-NDV / Recrutement de deux (2) consultants individuels chargés de mettre à jour les inventaires des immobilisations du PDS dans le logiciel tompro	IDA / D4390	Component 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Open		18,000,00	Signé	2020-09-14	2020-09-04	2020-11-02	2020-12-11	2020-11-23	2020-12-15	2020-12-28	2020-12-29	2021-06-26
ZR-DRC-MSP-191848-CS-NDV / Recrutement d'un Spécialiste en santé publique chargé du suivi et évaluation au Projet de Développement du Système de Santé	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Individuel	Open		0,00	Annulé	2020-09-11		2020-10-30		2020-11-20	2020-12-25		2021-06-23	

2R-DRC-MSP-117164-CS-NDV / Recrutement d'un auditeur interne pour renforcer l'unité d'audit interne du PDS	IDA / 55720	Composant 2: Improve Governance, Purchasing and Coaching and Strengthen Health Administration Directorates and Services through Performance Based Financing.	A posteriori	Individuel	Open		0,00	Annulé	2019-06-16	2019-06-25	2019-07-29	2019-08-19	2019-09-23	2020-03-21			
2R-DRC-MSP-200117-CS-CDS / Contractualisation avec le consultant JHPIEGD pour la formation des prestataires des soins de santé, aux soins des jours de l'accouchement pour la mère et le nouveau né à Kinshasa	IDA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		290.758,30	Signé	2020-11-25	2020-11-02	2020-12-05	2020-11-24	2021-02-08	2021-01-19	2021-08-07		
2R-DRC-MSP-201020-CS-NDV / Sélection et le Recrutement d'un Responsable Administratif et Ressources Humaines	IDA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Individuel	Open		0,00	En cours d'examen	2020-10-27	2020-10-29	2020-12-15	2021-01-05	2021-02-09	2021-08-08			
2R-DRC-MSP-201728-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP MANEMA	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'exécution	2020-10-28	2021-02-10	2020-11-07		2021-01-11	2021-07-10			
2R-DRC-MSP-201729-CS-NDV / Contractualisation en entente directe avec Monsieur SCIFI EKIBONZI point focal du PDS à l'Equateur	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Individuel	Direct		31.500,00	Signé	2020-10-26	2020-11-03	2020-11-07	2020-11-26	2020-11-26	2021-01-02	2020-12-04	2021-07-01	
2R-DRC-MSP-188816-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec Bleu Square, firme chargée d'assistance technique à la gestion des données, suivi et évaluation de la performance de projets	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	Annulé	2020-08-17	2020-08-27	2020-08-27	2020-07-01	2020-10-31	2021-04-29			
2R-DRC-MSP-205815-CS-NDV / Recrutement de Quatre(4) Consultants Individuels chargés de la Réalisation des Etudes Techniques architecturales et construction des structures sanitaires dans les différentes provinces appuyées par le PDS, la Province de F	IDA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Limited		16.000,00	Signé	2021-02-24	2021-02-22	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-22	2021-03-02	2021-04-26	2021-02-16	2021-10-23
2R-DRC-MSP-202301-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant (Firme ou Cabinet) chargé d'assurer le suivi et la contrôle de l'exécution des travaux de construction/réhabilitation des Structures de Santé dans les 12 Zones de Santé appuyées par le PDS dans la Province du Nord Kivu.	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-05-10	2021-03-07		2021-05-11	2021-11-07			
2R-DRC-MSP-215599-CS-NDV / Recrutement de Quinze (15) Consultants Individuels chargés de la réalisation des études techniques architecturales et construction des structures sanitaires dans la Province du Nord Kivu	IDA / D4390	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Limited		0,00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-03-20	2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11			
2R-DRC-MSP-218236-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'Agence CREDIS CINCEB pour la poursuite de la mission d'accompagnement de FCS et de Quatre (4) PS dans la contre vérification des prestations du PDS	IDA / 55720	Composant 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'examen	2021-03-24	2021-03-23	2021-04-03		2021-06-07	2021-12-04			
2R-DRC-MSP-218372-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP MANEMA pour la mission d'agence d'achat de performance	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		745.951,61	Signé	2021-03-30	2021-04-06	2021-04-09	2021-03-03	2021-06-13	2021-01-01	2021-12-10		
2R-DRC-MSP-218373-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP Bandundu la mission d'agence d'achat de performance	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2.511.660,00	Signé	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-02-07	2021-06-14	2021-01-01	2021-12-11		
2R-DRC-MSP-225935-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP SUD UBANGI pour la mission d'agence d'achat de performance	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'exécution	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-02-19	2021-06-14	2021-12-11			
2R-DRC-MSP-225940-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP NORD KIVU pour la mission d'agence d'achat de performance	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'examen	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-01-28	2021-06-14	2021-12-11			
2R-DRC-MSP-225943-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP MONSIEUR pour la mission d'agence d'achat de performance	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'examen	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-03-03	2021-06-14	2021-12-11			
2R-DRC-MSP-225946-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP THUJARA pour la mission d'agence d'achat de performance	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1.004.325,00	Signé	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-03-03	2021-06-14	2020-01-01	2021-12-11		
2R-DRC-MSP-225947-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP KATANGA pour la mission d'agence d'achat de performance	IDA / D4390	Composant 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0,00	En cours d'exécution	2021-03-31	2021-04-06	2021-04-10	2021-03-02	2021-06-14	2021-12-11			

ZR-DRC-MSP-232066-CS-CDS / CARITAS-CONGO) Contractualisation par entente directe avec la firme CARITAS-CONGO Abdl pour couvrir la préparation, le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux de réhabilitation des Fosa dans 11 provinces appuyées par le PDS.	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En attente d'exécution	2021-05-27		2021-06-06				2021-08-10		2022-02-06
ZR-DRC-MSP-233104-CS-NDV / Sélection et recrutement d'un Chef Comptable en appui à l'Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Open				0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-14	2021-07-19		2021-08-09		2021-09-13		2022-03-12
ZR-DRC-MSP-234059-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'ONG Union pour l'émancipation de la Femme Autochtone (UEFA) pour la mise en œuvre des plans d'action des plans en faveur des peuples autochtones dans les zones de santé du Haut-Lomami (Matamba Nkulu, Nord-KV)	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-14	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10
ZR-DRC-MSP-234051-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'ONG Environnement résilients naturelles et développement (BRNG Initiative) pour la mise en œuvre des plans d'action des plans en faveur des peuples autochtones dans les zones de santé de Mai-Ndombe (Inongo).	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-18	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10
ZR-DRC-MSP-234056-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'ONG Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des Ecosystèmes Forestiers (REPALEF) pour la mise en œuvre des plans d'action des plans en faveur des peuples autochtones dans les zones de santé de la zone	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-14	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10
ZR-DRC-MSP-237521-CS-NDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur François BANATI BAGULA consultant principal chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans les Provinces de Kinshasa et de la Tshuapa.	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Direct				0.00	En cours d'examen	2021-06-16	2021-06-22	2021-06-26		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11
ZR-DRC-MSP-237529-CS-NDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur KAMBALE KANGANO Christian, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans la province du KWANGO	IDA / D4390	Component 6: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Direct				0.00	En cours d'examen	2021-06-16	2021-06-22	2021-06-26		2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17
ZR-DRC-MSP-237531-CS-NDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur PAPA KUMBU André, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans les provinces de Mongala et du Sud Ubangi	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Direct				0.00	En cours d'examen	2021-06-16	2021-06-22	2021-06-26		2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17
ZR-DRC-MSP-237533-CS-NDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur MBEHEI WAKI-KOMBE John, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans les provinces de Haut-Katanga, Lualaba et Haut-Lomami	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Direct				0.00	En cours d'examen	2021-06-16	2021-06-22	2021-06-26		2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17
ZR-DRC-MSP-237535-CS-NDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur KANGELA BANATI Thierry, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans la province du Nord-Kivu	IDA / D4390	Component 6: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Direct				0.00	En cours d'examen	2021-06-16	2021-06-22	2021-06-26		2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17
ZR-DRC-MSP-237536-CS-NDV / Contractualisation par entente directe (ED) avec l'ingénieur MSHANDI KALEMA Origène, consultant local chargé de la réalisation des études de faisabilité pour les travaux de forage dans la province du Nord-Kivu	IDA / D4390	Component 6: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Individuel	Direct				0.00	En cours d'examen	2021-06-16	2021-06-22	2021-06-26		2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17
ZR-DRC-MSP-237555-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec CRANT THORNTON YOCO S.A. Consultant chargé de l'audit externe financier et comptable des Projets P147515-POIS, P168766 et P171825- COVID 19 Exercice 2020	IDA / D4390	Component 4: Disease Surveillance System Strengthening and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			42,550.00	Signé		2021-06-16	2021-06-22	2021-06-26	2021-04-12			2021-08-10	2021-04-19	2022-02-16
ZR-DRC-MSP-244446-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec FEUP KINSHASA, pour la mission d'Agence d'achat de Performance	IDA / D4390	Component 3: Strengthen Health System Performance Financing, Health Policy, and Surveillance Capacities.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct				0.00	En attente d'exécution	2021-08-26		2021-09-05				2021-11-09		2022-05-08