

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Name :** **Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**
 2. **Project ID :** **P160442**
 3. **Bank's approval Date of the procurement Plan :** **February 23th , 2018**
 2. **Date of General Procurement Notice:** **Sans objet**
 3. **Period covered by this procurement plan:** **February 2018 to August 2018**
- PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods)	≥ US\$ 2 millions	All
2.	ICB, NCB, Shopping (Works)	≥ US\$ 10 millions	All

2. Reference to : **PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : **Sans objet**

4. Summary of the Procurement Packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

1	Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP	72.81	1	No	Post	Shopping
----------	--	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
2	Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP	47.66	1	No	Post	Shopping
3	Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire)	52.99	1	No	Post	Shopping
4	Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Préscolaire)	8.33	1	No	Post	Shopping
5	Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Préscolaire)	5.87	Several lots	No	Post	Shopping
6	Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire)	19.2	1	No	Post	Direct Selection
7	Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires)	16.35	1	No	Post	Shopping
8	Achat de FER et FAF (Santé scolaire)	44.96	2	No	Post	Direct Selection

9	Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispatching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF)	37.03	1	No	Post	Shopping
10	Impression de documents pour divers ateliers DCI	3.68	1	No	Post	Shopping
11	Achat logiciel de base de données géographiques (DPE)	11.67	1	No	Post	Direct Selection
12	Achat de voiture tout terrain (DPE)	56.55	1	No	Post	UNOPS

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
13	Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire)	20.25	Several lots	No	Post	Shopping
14	Duplication de plan de déploiement/redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH)	9.33	1	No	Post	Shopping
15	Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)	23.43	Several lots	No	Post	Shopping
16	Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI	46.41	1	No	Post	UNOPS
17	Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP	18.29	Several lots	No	Post	Shopping

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold:

	Selection Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm)	≥US\$ 1 million	All
2.	ICS, Single Source (Individuals)	≥US\$ 300,000	All

2. **Short list comprising entirely of national consultants: Sans objet.**

3. **Any Other Special Selection Arrangements: Sans objet**

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP)	50	1	Post	ICS
2	Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP)	15	1	Post	ICS
3	Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire)	3.33	1	Post	ICS
4	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS

5	Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS
6	Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI- (Construction scolaire)	3	1	Post	ICS

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
7	Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI-(Construction scolaire)	3	1	Post	ICS
8	Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFPI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	27	1	Post	ICS
9	Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFPI -(Construction scolaire)	5	1	Post	ICS
10	Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	6	1	Post	ICS
11	Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-(Construction scolaire)	5	1	Post	QCBS
12	Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire)	22	1	Post	ICS

13	Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*)	1 036.8	Plusieurs contrats	Post	QCBS
14	Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	10.64	1	Post	ICS
15	Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
16	Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
17	Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI)	14.51	1	Post	ICS
18	Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i)la formation sur l'échantillonnage, ii)sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -(DPE)	3.26	3	Post	ICS
19	Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant-(DPE)	5.22	1	Post	ICS
20	Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE)	9.57	1	Post	ICS

21	Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE)	3.26	1	Post	ICS
22	Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC	12	1	Post	QCS
23	Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH)	33.75	1	Post	ICS
24	Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH)	18	1	Post	ICS
25	Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP)	16	1	Post	ICS
26	Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP)	92.06	Severa l contra cts	Post	ICS

(*) : *Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.*

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Basic Education Support Project

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-02-28
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-24)
Project ID: P160442 **GNP Date:**
Project Name: Madagascar Basic Education Support Project
Loan / Credit No: IDA / 62170, / , IDA / V1510, TF / A7105, TF / B3045
Executing Agency(ies) Technical Support Unit to the Education for All Program

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
UFP-T-4421-AMEN-002 / Aménagement nouveau local de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe				11,000.00	40,395.80	Signé								2019-05-18	2019-03-26							2019-06-10	2019-05-28	2019-07-10
MG-UFP-DPFI-2021-234700-CW-RFB / Travaux d'installation des 200 points d'eau (puits) - plusieurs lots	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	1,570,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-05-17	2021-08-05											2021-12-19	
MG-UFP-DPFI-2021-234701-CW-RFB / Travaux d'installation des 200 points d'eau (forage) - plusieurs lots	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe			Request for Bids - Works SPD (after prequalification)	1,647,972.00	0.00	En attente d'exécution					2021-05-17	2021-07-17											2022-02-19	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MG-UAT-EPT-52040-GO-RFQ / Impression et qualification de plan régional de formation (22 régions et 114 CISO et 25 COUNFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP - PFA	IDA / V1510	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		72,809.00	1,687.56	Signé																					
MG-UAT-EPT-52289-GO-RFQ / Achat de fourniture et fournitures pour différents ateliers INFP	IDA / V1510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		47,660.00	131.85	Signé																					
MG-UAT-EPT-52291-GO-RFQ / Impression d'outils de sensibilisation des Parents et communautés pour augmenter la demande (Pré-scolaire)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		8,333.00	0.00	En cours d'exécution																					
MG-UAT-EPT-52292-GO-RFQ / Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FOF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers les zones d'intervention (Pré-scolaire)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		5,866.00	7,851.06	Signé																					
MG-UAT-EPT-53129-GO-RFQ / Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction scolaires) et outils de sensibilisation (sante scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		16,350.00	3,578.51	Achévé																					
MG-UAT-EPT-54786-GO-DIR / Achat FER et FAF	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			44,962.00	82,295.96	Signé																					
MG-UAT-EPT-62403-GO-RFQ / Impression documents pour divers ateliers DCI	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		7,086.00	1,622.10	Signé																					
MG-UAT-EPT-62946-GO-RFQ / Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		18,291.00	0.00	En cours d'exécution																					
MG-UAT-EPT-62951-GO-DIR / Achat véhicules pour la DPE	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			56,550.00	78,071.93	Signé																					
MG-UAT-EPT-63197-GO-RFQ / Prestation de services groupés pour divers ateliers: DCI, DPE, DIRI et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		23,435.00	0.00	En cours d'exécution																					
MG-UAT-EPT-73523-GO-DIR / Achat logiciel TOMPRO nouvelle version	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,000.00	13,059.84	Signé																					

MG-UAT-EPT-73526-GO-RFQ / Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Précolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	53,000.00	7,878.87	Signé										2018-08-25	2019-01-18				2018-10-13	2019-02-11	2018-12-27								
MG-UAT-EPT-73524-GO-UN / Achat groupé de matériels informatiques	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		235,000.00	230,074.00	Signé										2018-11-29	2018-12-02	2018-10-08				2018-12-19	2018-12-27	2019-03-19							
MG-UAT-EPT-95884-GO-RFQ / Impression FPE	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	42,700.00	0.00	En cours d'exécution											2019-01-23	2018-12-28				2019-02-16		2019-03-18							
MG-UAT-EPT-96110-GO-RFQ / Achat local équipements informatiques pour les directions (autres que ceux acquis à l'UNOPS)	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	90,000.00	0.00	En cours d'exécution												2019-01-28	2018-12-28				2019-03-25		2019-06-23						
DEPA-F2157UN-VEHC002 / ACHAT VOITURE 4x4 DEPA UNOPS	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		62,500.00	28,245.32	Signé					2019-04-28	2019-03-26	2019-05-03										2019-05-18	2019-07-10	2019-07-17						
MG-UAT-EPT-118880-GO-RFB / Confection et production de T-shirts à l'effigie du PSE	TF / A7105	GPE Variable part	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	206,300.00	177,961.13	Signé					2019-06-13	2019-06-19	2019-06-18								2019-07-30	2019-07-22	2019-08-29	2019-08-09	2019-10-03	2019-09-16	2020-03-31				
MG-UAT-EPT-119000-GO-RFQ / Achat kits didactiques et apprentissages: livres	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	10,000.00	0.00	En cours d'exécution												2019-07-02	2020-05-05				2019-07-24		2019-07-31						
2112-2134-KIDD-ACN-0319 / 2112-2134 Acquisition de kits didactiques CAP et EEC	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	66,990.00	6,943.53	Signé					2019-07-14	2019-06-17	2019-07-17								2019-08-16	2019-07-26	2019-08-23	2019-09-02	2019-09-11	2019-11-29	2019-10-11				
MG-UAT-EPT-149864-GO-RFB / Fourniture et livraison à Antananarivo les 3030 Unités de SMARTPHONES et 3030 unités de POWERS BANKS SOLAIRES pour la DPE et la DERF	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope	606,000.00	0.00	Annulé					2019-12-11	2020-03-17	2019-12-16	2020-03-17							2020-02-14	2020-05-04	2020-02-24	2020-05-05	2020-03-30		2020-04-08				
MCA-PAEB-DEF-3112-GO-RFQ / Achat appareil photo et vidéo projecteur (DEF)	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	882.00	1,128.92	Achévé																		2018-11-10	2019-11-19	2018-11-30	2020-01-22				
MCA-PAEB-IUP-4412-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques en trois lots -LOT1: pour diverse direction du ministère -LOT2: pour le fonctionnement de la DPP1 -LOT3: pour le fonctionnement de l'UPF	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	24,020.00	13,285.62	Signé																		2018-08-13	2018-08-19		2018-10-08	2018-10-08	2018-10-13		
MG-UAT-EPT-63203-GO-RFQ / Prestation groupée pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location voitures pour les missions de sensibilisation (DSS)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	20,250.00	0.00	Annulé																			2018-09-01	2018-07-23		2018-10-27		2018-12-26	
MG-UAT-EPT-62404-GO-RFQ / Impression et duplication des outils pour les différents ateliers relatifs à la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEPEF)	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	37,000.00	0.00	Annulé																			2019-03-30		2019-05-28		2019-10-25		
MG-UAT-EPT-63203-GO-RFQ / Duplication de plan de déploiement/ redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	9,334.00	0.00	Annulé																			2018-09-01		2019-04-11		2019-10-08		
MG-UAT-EPT-214239-GO-RFB / I297: Acquisition de 2050 tablettes pour la formation des stagiaires FADPE	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	343,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-10-10	2020-10-17	2020-10-15									2020-10-18		2020-11-17		2020-12-29		2021-02-12			
DEPA-2158-FOURNITURES MISE EN PLACE EEC / Fourniture et fournables pour les ateliers de mise en place des EEC de la DEPA	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	50,000.00	0.00	Annulé																			2019-08-06		2019-10-01		2019-10-31		
MG-IUP COVID-207973-GO-RFQ / Acquisition 10 000 tablettes avec kits solaires	TF / 83045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	2,128,226.00	2,128,749.00	Signé																				2021-04-04	2020-12-09		2021-05-12	2021-04-07	2021-11-08
MG-IUP COVID-207985-GO-RFQ / Achat de crédits internet	TF / 83045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	29,384.00	0.00	En attente d'exécution																				2020-11-25		2021-01-20		2021-03-21	

MG-UPF COVID-207989-CO-RFQ / Achat fournitures de formation (Bloc note, stylos, marker non permanent, etc.)	TF / B3045	Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	4,418.00	0.00	En attente d'exécution						2020-12-02										2021-02-03	2021-02-18		
MG-UAT-EPT-218156-CO-RFB / 12805 – Multiplication de document de formation INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	190,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-07	2021-02-12									2021-03-14	2021-04-13	2021-05-18	2021-05-21
MG-UAT-EPT-218157-CO-RFQ / 12805 – Fourniture des outils de formation pour les enseignants en 04 lots	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-11											2021-04-20	2021-07-19	
MG-UPF-INFP-2020-218914-CO-RFQ / 12805 – Multiplication documents de formation en version électronique	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-15											2021-04-12	2021-05-02	
MG-UPF-INFP-FADEP-2021-21398-CO-RFB / Acquisition des 2050 tablettes avec accessoires pour le FADEP INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage – One Envelope	330,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-05-20	2021-06-10					2021-06-11				2021-07-11	2021-08-01	2021-09-15		
MG-UPF COVID-233454-CO-RFQ / Acquisition de matériels audio-visuels pour la Task force	TF / B3045	Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	5,270.00	0.00	En cours d'exécution						2021-05-15	2021-07-12									2021-06-26	2021-07-26		
MG-UPF COVID-233494-CO-RFQ / Achat de consommables informatiques	TF / B3045	Component 7: Support to MENETP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	5,700.00	0.00	En cours d'exécution						2021-05-22	2021-07-12									2021-06-27	2021-07-27		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-248766-CO-RFQ / Achat fournitures scolaires pour les CAP et EEC (2112 et 2134)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	82,800.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-18	2021-09-13									2021-11-22	2022-01-06		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-248782-CO-RFQ / Fourniture de lot de peinture et Lokondrafra	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	8,400.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-18										2021-11-06	2021-12-06		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-48792-CO-RFQ / Achat supports Pédagogiques livres et cahiers	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	60,900.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-05	2021-09-13									2021-11-08	2021-12-23		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-248793-CO-RFQ / Fourniture des supports pédagogique en tissus	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	8,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-08										2021-11-03	2021-12-18		
MG-UPF-DEFFE-2153-2021251448-CO-RFQ / Fourniture Matériels informatiques pour la Coordination et pilotage du Projet au niveau Central	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	55,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-20										2021-11-16	2022-02-14		
MG-UPF-4421-2021-253463-CO-RFQ / Achat de consommables informatiques répartis en trois lots	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	7,650.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-25										2021-11-23	2021-12-23		
MG-UPF DEFFE 2112/34-2021-2248783-CO-RFB / Kit pédagogique de la DEFFE repartit en trois lots – Lot 1 : kit pédagogique Jeux en Bois – Lot 2 : Jeux en plastiques – Lot 3 : Radio	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	149,300.00	0.00	En attente d'exécution					2021-09-23	2021-09-28					2021-10-28					2021-11-12	2021-12-17	2022-03-17	

NON CONSULTING SERVICES																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MCA-PAEB-DTIC-4324-NC-RFQ / Impression des outils de communication PSE (photobooth, banderole, roll-up, flyers)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		4,360.00	21,936.30	Signé																				2019-01-28	2019-02-05	2019-03-25	2019-03-18	2019-04-04		
MCA-PAEB-2018-DSS-2351-NC-RFQ / Impression des Manuels et guides pour la sensibilisation Fer/Faf (Santé scolaire)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		50,000.00	6,037.85	Signé																					2018-04-06	2018-10-22	2018-06-01	2019-03-08	2018-11-28	
MCA-PAEB-DCI-4141-NC-RFQ / Edition et du booklet COOCM en version Malagasy et française-DCI	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		2,700.00	1,474.49	Signé																						2018-06-03	2018-05-17	2018-07-29	2018-05-23	2018-08-05
MCA-PAEB-INFP-1115-NC-RFQ / Impression module "Ingénierie de formation"-INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		19,452.00	1,567.77	Signé																						2018-10-10	2018-10-10	2018-12-05	2018-10-18	2018-12-10
MCA-PAEB-DEPA-2141-NC-RFQ / Impression des outils de formation pour la remise à niveau des formateurs préscolaires	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		1,550.00	153.85	Signé																						2018-08-06	2018-08-20	2018-10-01	2018-08-22	2018-10-06

MCA-PAEB-DPE-429026-CS-QCBS / Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation - Full SDI	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-29	2019-11-04	2019-11-19	2020-01-02	2019-08-07	2020-01-30	2020-02-29	2020-04-04	2020-05-09	2021-02-03				
MCA-PAEB-INFP-1218-CS / Assistance Technique en charge d'appuyer l'INFP à la mise en œuvre des activités du PAEB	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-14	2019-10-09	2019-02-04	2019-03-20		2019-04-17	2019-05-17	2019-06-21	2019-07-26	2020-07-25				
MCA-PAEB-DPE-429024-CS-QCBS / Mini SDI - Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services (Service Delivery Indicators) dans le secteur éducation	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	72,049.94	Signé	2019-10-18	2019-10-14	2019-11-08	2019-11-28	2019-11-15	2019-12-26	2019-10-25	2020-01-15	2019-12-18	2020-02-19	2019-12-13	2020-03-25	2020-02-18	2020-09-21
MG-UAT-EPT-95902-CS-COS / Partenariat international INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22			2019-02-05				2019-02-26		2019-04-02				2019-09-29
MG-UAT-EPT-173930-CS-LCS UFP ACT 4434 / Recrutement d'auditeur externe pour l'exercice 2020 - 2021	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-08	2020-07-07	2020-06-09	2020-06-11		2020-07-02	2020-07-09	2020-07-31	2020-08-25	2021-02-21				
MG-UFP PAEB-207992-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence fiduciaire pour la gestion courante du Fonds Additionnel incluant la Composante 7 : « COVID-19 » du Projet PAEB	IDA / 62170	Component 7: Support to MENETPS education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20	2020-09-06	2020-10-20	2020-11-03		2020-12-03	2020-12-15	2021-01-26	2022-05-21					
MG-UFP-DPFI-219283-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR REALISER L'AUDIT TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DU PROJET.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		147,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-12	2021-02-15	2021-03-31	2021-04-28		2021-05-28	2021-07-02	2021-08-06	2022-08-06					
MG-UFP-DPFI-2020-218170-CS-QCBS / MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE POINTS D'EAU REPARTIES EN 10 LOTS	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		290,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-06	2021-08-18	2021-02-27	2021-04-12		2021-05-10	2021-06-09	2021-07-14	2021-08-18	2022-02-14				
MG-INFP-2021-239210-CS-QCBS / Recrutement Organisme externe pour le bilan de compétence des formateurs de l'INFP et des CRINFP AMI N° : 014-21/ANU/UFP/PAEB	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		143,157.89	0.00	En attente d'exécution	2021-06-11	2021-07-02	2021-08-15	2021-09-12		2021-10-12	2021-11-16	2021-12-21	2022-12-21					
MG-UFP COVID-237415-CS-QCBS / Recrutement cabinet spécialisé pour réaliser des sondages - sur les effets des élèves ayant reçu l'enseignement par la radio et la TV - sur les effets des élèves et parents ayant reçu un soutien psychologique	TF / B3045	Component 7: Support to MENETPS education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12	2021-07-19	2021-08-06				2021-08-27	2021-09-03	2021-11-05					
MG-DSI-2021-239417-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet de communication pour le MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		41,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-13	2021-01-31	2021-06-14	2021-06-28		2021-07-28	2021-08-04	2021-08-14	2021-09-02	2022-02-01				
MG-UFP-DCRP-2021-250785-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME NATIONALE POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE SOCIO-INJUSTICE AU NIVEAU DES 22 REGIONS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-28	2021-03-31	2021-09-18	2021-11-01		2021-11-29	2021-12-29	2022-02-02	2022-03-09	2023-03-09				
MG-UFP-DPE-2021-4231-250974-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet ou d'une firme pour la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation efficace au sein du MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-07	2021-08-27	2021-09-21	2021-11-10		2021-11-12	2021-12-02	2022-01-06	2022-01-27	2022-06-26				

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-UAT-EPT-51541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration de plan type de bâtiments scolaires à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe (PPA-Construction scolaire)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	3,554.91	Résilié	2018-03-11	2018-04-20	2018-03-25	2018-05-23	2018-04-30	2018-05-23	2018-05-14	2018-06-05	2018-08-13	

MG-UAT-EPT-51543-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFFI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB-PPA-Construction scolaire)	/	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	29,550.22	Signé	2018-03-08	2018-06-25	2018-04-11	2018-08-03	2018-05-08	2018-07-10	2018-05-18	2019-02-15	2018-10-15	
MG-UAT-EPT-51545-CS-INDV / Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des enseignants de l'éducation fondamentale(PPA-INFP)	/	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	50,000.00	Achévé	2018-03-05	2018-02-16	2018-04-08	2018-03-21	2018-05-04	2018-06-11	2018-05-15	2018-07-10	2018-06-29	2019-01-10
MG-UAT-EPT-51563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du PAEB (PPA) du mois de Mars en Août 2018-(PPA-INFP)	/	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	13,198.97	Signé	2018-03-06	2018-02-12	2018-04-09	2018-05-14	2018-05-06	2018-05-18	2018-05-16	2018-06-19	2018-06-30	
MG-UAT-EPT-51827-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (PPA-pré-scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited	3,333.00	3,708.74	Signé	2018-06-18	2018-06-06	2018-07-09	2018-07-05	2018-07-23	2018-09-10	2018-08-06	2018-10-30	2018-09-25	
MG-UAT-EPT-51830-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (PPA préscolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited	2,667.00	3,787.12	Signé	2018-07-23	2018-06-29	2018-08-26	2018-06-09	2018-09-18	2018-11-30	2018-10-10	2018-11-27	2018-11-29	
MG-UAT-EPT-51864-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (PPA préscolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited	2,667.00	3,314.28	Signé	2018-07-16	2018-07-17	2018-08-19	2018-10-08	2018-09-10	2018-11-26	2018-10-05	2018-12-05	2018-11-05	
MG-UAT-EPT-51865-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RCC) au sein de la DPEI-PPA (Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	2,729.66	Signé	2018-06-25	2018-06-11	2018-08-12	2018-10-11	2018-09-02	2018-10-15	2018-09-24	2018-10-01	2019-09-24	
MG-UAT-EPT-51867-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPEI-PPA (Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	2,698.56	Signé	2018-06-25	2018-07-30	2018-08-11	2018-10-05	2018-08-29	2018-09-14	2018-09-17	2018-10-01	2019-09-17	
MG-UAT-EPT-51868-CS-INDV / Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection de la mise à jour des guides illustrés à destination des CESCO et FEFFI (Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited	5,000.00	7,994.50	Signé	2018-07-16	2018-10-23	2018-07-21	2019-02-07	2018-08-11	2019-03-12	2018-09-15	2019-07-17	2019-03-14	
MG-UAT-EPT-52015-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (PPA-DEPEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	8,292.25	Signé	2018-06-04	2018-05-30	2018-07-09	2018-08-19	2018-07-23	2018-08-13	2018-08-20	2019-08-13	2018-10-19	
MG-UAT-EPT-52017-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (PPA DEPEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	49,026.39	Signé	2018-06-04	2018-05-25	2018-07-09	2018-09-13	2018-07-30	2018-09-17	2018-08-20	2018-09-22	2018-10-19	
MG-UAT-EPT-52028-CS-INDV / Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer l'ila formation sur l'échantillonnage, l'usage l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et l'ila sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation.	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	5,439.00	2,149.86	Signé	2018-08-06	2018-06-15	2018-08-13	2018-07-04	2018-08-27	2018-10-25	2018-09-17	2018-12-20	2018-10-27	
MG-UAT-EPT-52030-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant (PPA DPE)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	5,220.00	14,957.20	Signé	2018-06-27	2018-06-01	2018-07-26	2018-07-17	2018-06-16	2018-12-07	2018-06-30	2019-01-29	2018-09-29	
MG-UAT-EPT-52037-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise en place du SIG-(DPE)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	7,830.00	10,604.50	Signé	2018-06-27	2018-05-25	2018-07-02	2018-06-28	2018-07-23	2018-07-02	2018-08-27	2018-08-13	2018-10-26	
MG-UAT-EPT-52160-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif DPE	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	3,263.00	2,987.84	Achévé	2018-06-25	2018-06-27	2018-08-13	2018-07-02	2018-09-03	2018-07-11	2018-10-08	2018-08-23	2018-12-07	2018-10-31

MG-UAT-EPT-52163-CS-INDV / Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations DRH	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open	33,750.00	57,703.52	Signé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-24	2018-08-27	2018-10-15	2018-08-28	2018-11-05	2018-10-23	2019-05-04
MG-UAT-EPT-52164-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'enseignants pédagogiques DRH	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	15,895.08	Signé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-15	2018-09-28	2018-10-06	2018-10-08	2018-11-03	2018-11-05	2019-01-02
MG-UAT-EPT-63026-CS-INDV / Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Limited	10,643.00	0.00	Annulé	2018-08-29		2018-09-12		2018-10-03		2018-11-14		2019-02-12
MG-UAT-EPT-73515-CS-INDV / étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open	10,643.00	38,200.00	Signé	2018-08-09		2018-09-02	2018-10-31	2018-09-16	2018-10-01	2018-10-08	2018-12-12	2018-12-07
MG-UAT-EPT-81058-CS-INDV / Recrutement de consultants nationaux pour faire l'expertise de la démarche, de la maquette et de l'explicitation et finalisation de programme d'études	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	26,115.02	Achévé	2018-10-08	2018-09-27	2018-11-12	2019-01-22	2018-11-27	2019-09-16	2018-12-19	2019-09-16	2019-03-19
MG-UAT-EPT-95704-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pour la conception en version numérique des divers articles pour la petite enfance	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	1,988.78	Signé	2019-01-22	2018-11-20	2019-01-23	2018-12-20	2019-01-25	2018-12-24	2019-02-02	2019-01-25	2019-03-04
MG-UAT-EPT-98874-CS-INDV / Recrutement Responsable Reporting Communication de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	12,467.52	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-02-21	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-03-20	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98880-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Renforcement Institutionnel de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	15,574.20	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-02-25	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-05-19	2022-03-11
MG-UAT-EPT-98881-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Planification de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	15,951.00	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-01-24	2019-02-21	2019-04-30	2019-03-12	2019-05-08	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98882-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	15,153.45	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-17	2019-03-12	2019-07-18	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98886-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Reporting Communication	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	19,100.00	10,639.33	Signé	2019-02-05	2018-05-15	2019-02-19	2019-05-08	2019-02-21	2019-05-08	2019-03-12	2019-05-13	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98887-CS-INDV / Recrutement d'Assistant Financier de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	8,727.26	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-12	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-01	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98889-CS-INDV / Recrutement d'Assistant de Projet Education de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	39,600.00	1,173.42	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-21	2019-03-19	2019-03-12	2019-03-19	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98890-CS-INDV / Recrutement de Chef Logistique de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	5,918.15	Signé	2019-02-05	2018-06-06	2019-02-19	2020-02-20	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-04	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98893-CS-INDV / Recrutement Assistant Logistique de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	19,100.00	3,335.06	Signé	2019-02-05	2019-02-06	2019-02-19	2019-09-25	2019-02-21	2019-09-25	2019-03-12	2019-09-30	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98907-CS-INDV / Recrutement de Chargé d'Etudes de Marchés de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	24,200.00	9,688.30	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-18	2019-02-21	2019-03-26	2019-03-12	2019-04-01	2020-03-11
MG-UAT-EPT-98973-CS-INDV / Recrutement Assistant en passation de marchés de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	19,100.00	5,234.72	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-04-01	2019-02-21	2019-04-02	2019-03-12	2019-04-03	2021-03-11
MG-UAT-EPT-99027-CS-INDV / Recrutement de Gestionnaire de contrat de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	8,744.23	Signé	2019-02-05	2018-08-08	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-21	2019-02-22	2019-03-09	2019-03-01	2021-03-08
MG-UAT-EPT-99033-CS-INDV / Recrutement Chargé Ressources Humaines et Administration de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	9,147.78	Signé	2019-02-05	2019-02-25	2019-02-19	2019-01-28	2019-02-21	2019-02-13	2019-03-12	2019-02-14	2021-03-11
MG-UAT-EPT-99048-CS-INDV / Recrutement Assistant Administratif de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individuel	Open	19,100.00	5,090.90	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-03-15	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-02	2021-03-11

MG-UAT-EPT-99052-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire Courriers et Accueil de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		9,200.00	2,967.42	Signé	2019-02-05	2019-01-17	2019-02-19	2019-08-20	2019-02-21	2019-08-22	2019-03-12	2019-08-26	2021-03-11
MG-UAT-EPT-10826-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le Team Building de la DCI	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		3,300.00	535.57	Signé	2019-04-02	2019-03-07	2019-04-07	2019-07-31	2019-04-28	2020-01-24	2019-06-02	2020-02-07	2019-06-17
MG-UAT-EPT-121646-CS-INDV / Recrutement de deux coachs du staff de la DCI	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		5,903.00	5,292.12	Signé	2019-06-30	2019-03-07	2019-07-21	2019-07-10	2019-08-10	2019-11-28	2019-08-26	2020-01-20	2019-09-25
MG-UAT-EPT-124479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le renforcement de compétences des cadres de la DPE en matière de méthodes et techniques d'analyse de données quantitatives et qualitatives	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		2,000.00	1,910.90	Signé	2019-07-24	2019-05-19	2019-09-11	2019-08-09	2019-10-02	2019-08-07	2019-11-06	2019-09-27	2020-05-04
MG-UAT-EPT-98879-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Construction Scolaire de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	14,276.52	Signé	2019-02-05	2018-04-09	2019-02-19	2019-01-14	2019-02-21	2019-05-20	2019-03-12	2019-05-30	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98865-CS-INDV / Recrutement Responsable Audit Interne UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	14,907.78	Signé	2019-02-05	2018-02-14	2019-02-19	2020-01-29	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-09	2021-03-11
MG-UAT-EPT-98876-CS-INDV / Recrutement Responsable l'Assistance de Marchés de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	15,604.80	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-02-19	2019-10-31	2019-02-21	2020-02-17	2019-03-12	2020-03-03	2021-03-11
MG-UAT-EPT-99030-CS-INDV / Recrutement de CONCEPTEUR OUTILS DE L'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	8,562.28	Signé	2019-02-05	2018-11-06	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-12	2019-03-12	2019-08-12	2021-03-11
MG-UAT-EPT-51871-CS-INDV / Recrutement de consultant national (traducteur pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FCB-PPA Construction scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-04-28		2019-05-14		2019-06-04		2019-08-04
MCA-PAEB-DPE-4231-CS-INDV / Consultant national pour la mise en place du mécanisme de suivi évaluation du MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		5,220.00	13,855.08	Signé	2018-05-22	2018-05-08	2018-07-10	2018-08-01	2018-07-31	2018-09-28	2018-09-04	2019-01-29	2018-12-13
MCA-PAEB-UEAS-4212-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement de compétence en échantillonnage des cadres de l'UEAS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		1,088.00	814.64	Signé	2018-05-25	2018-06-01	2018-07-13	2018-10-02	2018-08-03	2018-10-25	2018-09-07	2018-12-20	2018-09-12
MCA-PAEB-DPFI-2223-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation et renforcement des capacités des acteurs en gestion environnementale et sociale	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		3,240.00	3,625.84	Signé	2018-05-04	2018-06-11	2018-06-22	2018-07-25	2018-07-13	2018-07-30	2018-08-17	2018-09-05	2018-08-31
MCA-PAEB-UEAS-4281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la réorganisation du réseau scolaire (RS)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		3,263.00	2,815.15	Signé	2019-05-11	2018-05-16	2019-06-29	2018-06-28	2019-07-20	2018-08-07	2019-08-24	2018-08-20	2019-10-23
MG-UAT-EPT-109765-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'organisation d'enquête qualitative et d'élaboration de questionnaires d'enquête	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		1,000.00	906.74	Signé	2019-04-09	2019-04-08	2019-05-18	2019-04-29	2019-06-08	2019-07-08	2019-07-13	2019-08-16	2019-08-12
DPFI-C-2233-LOGCOMP-004 / Acquisition d'un logiciel et conception de logiciel de gestion comptable pour la DAAF	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,200.00	16,613.57	Signé	2019-05-15	2018-11-27	2019-05-25	2019-06-14			2019-06-15	2019-10-04	2019-12-12
MG-UAT-EPT-150450-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	13,971.42	Signé	2019-12-20	2018-02-21	2020-02-07	2019-01-23	2020-02-28	2019-02-25	2020-04-03	2019-04-04	2021-03-29
MCA-PAEB-UFP-4421-CS / Recrutement responsable administratif et financier	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		39,600.00	12,422.40	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-03-26	2019-01-12	2019-04-16	2019-01-12	2019-05-21	2019-03-01	2020-05-20
MCA-PAEB-NEP-1124-CS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" avec FHI	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600,000.00	641,394.72	Signé	2019-01-31	2019-01-21	2019-02-10	2020-05-28			2019-04-16	2019-12-10	2019-10-13

MCA-PAEB-DCI-CS / Recrutement d'un expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	23,840.00	Signé	2018-11-19	2018-09-11	2019-01-07	2020-02-19	2019-01-28	2020-04-10	2019-03-04	2020-05-04	2019-08-31
MCA-PAEB-UFP-4421-CS-2 / Recrutement des Auditeurs Internes	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel		80,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-05	2019-03-15	2019-03-04		2019-03-14		2019-04-03		2020-04-02
MG-UAT-EPT-98883-CS-INDV / Recrutement Auditeurs Internes de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A priori	Individuel	Open	80,500.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MG-UAT-EPT-98871-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A priori	Individuel	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MCA-PAEB-UFP-4421-COMPTABLE / Recrutement des Comptables pour l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	108,000.00	22,220.48	Signé	2019-02-05	2018-08-02	2019-03-26	2019-04-02	2019-04-16	2019-02-04	2019-05-21	2019-04-08	2020-05-15
173929-CS-INDV DPE 42 RENFORCEMENT SDI / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SDI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'élaboration de masques de saisie de données d'enquête	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open	1,000.00	968.17	Signé	2019-05-21	2019-03-22	2019-07-09	2019-06-21	2019-07-30	2019-07-22	2019-09-03	2019-09-12	2019-10-03
MG-UAT-EPT-98884-CS-INDV / Recrutement de Comptables de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A priori	Individuel	Open	108,000.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MG-UAT-EPT-99200-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A priori	Individuel	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-06		2019-02-20		2019-02-22		2019-03-13		2021-03-12
MG-UAT-EPT-98895-CS-INDV / Recrutement des Chargés de la Passation de Marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	80,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-05		2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MG-UAT-EPT-95900-CS-CDS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" (INFP)	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-05-22	2019-02-10				2019-04-16		2019-10-13
MG-UAT-EPT-73518-CS-INDV / Expert international pour assurer la scientificité de l'écriture des nouveaux programmes d'études (DCI)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A priori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-07	2019-12-31	2019-01-28		2019-02-11		2019-03-08		2019-04-17
MG-UAT-EPT-95891-CS-CDS / Partenariat national INFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22		2019-02-01				2019-04-07		2019-10-04
MG-UAT-EPT-99057-CS-INDV / Recrutement Aides comptable (non permanent)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited	2,120.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-07		2019-02-09		2019-02-28		2019-05-29
MG-UAT-EPT-99040-CS-INDV / Recrutement Assistante de Direction de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	19,100.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11
MG-UFP-2021-219078-CS-CDS / Recrutement d'un Graphiste pour la mise à jour des guides illustrés des modules de Formation en Gestion à la Base (FGB) du programme de constructions scolaires du PAEB	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,670.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-11		2021-02-23				2021-03-06		2022-03-01
MG-UFP 2021-219109-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour recruter le coordonnateur du Projet Education de l'UFP - PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,501.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-12		2021-02-14				2021-02-18		2021-04-19
MG-UFP-DPFI-2021-219289-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Gouvernance Citoyenne (RGC)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14		2021-05-05		2021-05-12		2021-06-02		2022-05-28
MG-UFP-DCRP-2021-231393-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur Team building DCRP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open	1,360.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30		2021-05-28		2021-05-31		2021-06-17		2021-07-17
MG-UFP-DPFI-2021-231394-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'amélioration du système de renforcement des compétences du comité de gestion de l'école selon l'approche de FORMATION EN GESTION A LA BASE (FGB)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,050.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-05-04				2021-05-16		2021-12-12
MG-UFP CPE-211396-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur p.i de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-06		2021-05-12				2021-05-17		2021-11-13

MG-UFP-DPFI-2020-219286-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la mise en œuvre du score card communautaire des activités liées à la construction scolaire - Plusieurs consultants seront recrutés	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		104,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14	2021-05-09	2021-05-30	2021-06-23	2021-12-20
MG-UFP-2021-231396-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		47,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26	2021-05-28	2021-05-30	2021-06-08	2024-05-23
MG-UFP-2021-231381-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la préparation de la Revue à mi-parcours du Projet d'appui à l'éducation de base (P160442)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26	2021-04-27	2021-05-04	2021-05-08	2021-06-27
MG-UFP-2021-231391-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en cadre de résultats et indicateurs	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-06	2021-04-29	2021-05-03	2021-07-02
MG-UFP-2021-231397-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		47,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-11	2021-04-07	2021-07-02	2021-07-09	2024-01-24
MG-UFP COVID-237407-CS-INDV / Consultant national pour réaliser les études sur la perspective d'une nouvelle approche pédagogique tirant les leçons de la pandémie	TF / 83045	Component 7: Support to MONETPN education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-04	2021-06-27	2021-07-02	2021-07-10	2021-08-21
MG-DCBP-2021-239214-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National pour assurer la rédaction de la carte linguistique de MADAGASCAR	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-11	2021-07-30	2021-08-20	2021-09-24	2022-03-23
MG-UFP-2021-239418-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Fixation de Marchés de l'UFP PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-13	2021-07-09	2021-07-14	2021-08-02	2024-01-19
MG-UFP-2021-239419-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Comptables de l'UFP-PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		34,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-13	2021-07-09	2021-07-14	2021-08-02	2024-01-19
MG-UFP-2021-239420-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Planification de l'UFP-PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		47,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16	2021-07-12	2021-07-17	2021-08-05	2024-01-22
MG-UFP-2021-239200-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire de Contrats	TF / A7105	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-11	2021-05-31	2021-07-30	2021-08-20	2024-03-12
MG-UFP-2021-DPFI-2216-242671-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en gestion financière Chargé (e) de construction scolaire au niveau de la DAAF	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through preschool, construction and health	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-08	2021-08-07	2021-08-14	2021-09-02	2022-08-28
MG-UFP-2021-DESP-3265-243051-CS-CDS / Assistance technique pour l'étude de la mise en place de la VAE de recrutement des directeurs d'école de l'enseignement primaire du Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19	2021-07-21		2021-08-19	2022-05-16
MG-UFP-2021-LICOM-4310-243180-CS-INDV / Recrutement d'un modérateur pour l'atelier final de la revue thématique de la revue sectorielle de l'Éducation en 2021	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		3,450.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12	2021-07-23	2021-07-24	2021-07-26	2021-08-05
MG-UFP-2021-4421-243503-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Reporting et Communication	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-19	2021-07-02	2021-08-11	2021-08-14	2024-01-17
MG-UFP-2021-4421-243177-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Coach du MEN et de l'UFP - PAEB	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-12	2021-07-19		2021-07-24	2022-01-20
MG-UFP-DESP-2021-3263-47535-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour la conception de Modules de formation sur le leadership pédagogique pour les Directeurs d'écoles - DESP	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-24	2021-06-10	2021-09-26	2021-10-17	2022-02-19