

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Deuxième Projet de Gouvernance des Pêches et de Croissance Partagée du Sud-ouest de l'Océan Indien (SWIOFish2)

Numéro du Crédit : P153370

Agence d'exécution du Projet :

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : 01 Février 2018 ;

Révision : 09 Août 2018 ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ;

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : Année 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI – Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
MG-PM 01/18	Matériels roulants (46Voitures : 1DSP – 2CEDP – 3SG – 3DGRHP – 3RGPDD – 4ASH – 1USTA – 5CSP – 22 DRRHP – 2UGP)	3 070 000	UNOPS	Non	Non	Oui	01/07/2018	
MG-PM 02/18	Matériels roulants (20motos ; 2USTA – 16UGL – 2UGP)	59 000	UNOPS	Non	Non	Non	01/07/2018	
MG-PM 03/18	Matériels et équipement Informatiques (48 Ordinateurs de bureau – 45 Ordinateurs portables – 27 Onduleurs – 4Stabilisateurs – 29Imprimantes multifonctions – 52 Imprimantes laser noir – 11Imprimantes laser couleur – 29Photocopieuses – 10Vidéoprojecteurs – 10Appareils photo – 11GPS – 1Caméra – 32 Tablettes	433 910	AON/UNOPS	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 04/18	Matériels et mobiliers de bureau : 1DCI – 2USTA –8 UGL - 1UGP	162 200	AON	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 05/18	Fournitures et articles de bureau	47 170	DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 06/18	Consommables informatiques	73 170	DC	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 07/18	Kits d'équipements pour les enquêteurs (sac de couchage, tente, torche, bottes, imperméable)	17 500	DC	Non	Non	Non	15/10/2018	
MG-PM 08/18	Achat téléphone mobile pour la collecte de données au niveau national	5 250	DC	Non	Non	Non	01/12/2018	

Commented [JM1]: 29 170 dans PPM d'aout

Commented [u2R2]: Omission de la ligne 4.1.3.2.1 de l'UGP d'un montant de 18.000USD sur le PTBA 2018

MG-PM 09/18	Matériels d'échantillonnage (Blouse, gant, balance, pied a coulisse...)	1 000		DC	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 10/18	Acquisition et installation d'un logiciel de suivi automatique des captures (ERS);	150 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 11/18	Dotation et moyens d'équipement pour les membres du CSC	48 000		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	
MG-PM 12/18	Matériels de l'électrification hors grille	9 000		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	
MG-PM 13/18	Equipements et outils de pêche	120 000		AON	Non	Non	Non	01/10/2018	
MG-PM 14/18	Outillage d'entretien d'engin et d'embarcation de pêche pour usage communautaire	60 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 15/18	Appui à la mise à disposition des équipements de base pour la sécurité des pêcheurs et de leurs embarcations en mer (gilet, miroir... pour la période transitoire)	165 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 16/18	Outils de valorisation	80 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 17/18	Petits matériels de valorisation	80 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 18/18	Achat boites à plaintes	3 950		DC	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 19/18	Outillage pour les pépinières et les reboisements (brouette,...)	19 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 20/18	Renforcement de l'unité de gestion communautaire en biens et équipements	10 000		DC	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 21/18	Acquisition, installation et test des biens et équipements relatifs aux technologies hors grille	240 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 22/18	Petit outillage et fournitures d'atelier (unité)	417		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	

Commented [JM3]: 115 000 dans PPM d'aout

Commented [u4R4]: Après vérification du PTBA Ligne 3.2.1.1.32 : il est prévu :12 lots à 5.000USD l'unité

Commented [JM5]: Combien de boites sont prévues ?

Commented [u6R6]: 79 boites à plaintes suivant la ligne 3.2.3.4.4 du PTBA 2018

MG-PM 23/18	Construction des bureaux des 2 PIE de l'ASH en province : Antsiranana et Morondava	60 000		DC	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 24/18	Carénages du navire de surveillance «Atsantsa », remplacement des appareils de navigation/accessoires et pièces de rechanges des moteurs auxiliaires	181 000		AON	Non	Non	Non	30/08/2018	
MG-PM 25/18	Carénage du navire de surveillance "Telonify"	76 000		DC	Non	Non	Non	30/10/2018	
MG-PM 26/18	Constructions pour les six (06) DRRHP et huit (08) CIRRHHP	420 000		AON	Non	Non	Non	30/09/2018	
MG-PM 27/18	Construction de petits débarcadères type ponton	350 000		AON	Non	Non	Non	30/11/2018	
MG-PM 28/18	Installation d'unités de fabriques de glace/chambres froides fonctionnant avec des énergies renouvelables et respectant l'environnement pour maintenir la chaîne de froid des produits halieutiques dès leur débarquement	320 000		AON	Non	Non	Non	30/11/2018	
MG-PM 29/18	Construction d'infrastructures communautaires /communales	360 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 30/18	Infrastructures d'électrification hors grille dans les communautés pilotes	1 250 000		AON	Non	Non	Non	01/12/2018	
MG-PM 31/18	Construction de bureau de l'UGP centrale	60 000		DC	Non	Non	Non	30/07/2018	
TOTAL Biens – Equipements et Travaux		7.858.197							

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 32/18	Etude et analyse diagnostiques des stratégies du secteur et des anciens plans directeurs et élaboration du nouveau plan directeur	75 000		CI	NON	01/05/2018	
MG-PM 33/18	Mise à jour de la Stratégie Nationale de l'Aquaculture (Consultant national + Réunions (1 consultation, 1 validation)	30 000		CI	NON	30/08/2018	
MG-PM 34/18	Etude sur les procédures administratives régissant l'accès aux ressources et examen des options et recommandations (6 outils de gestion)	70 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 35/18	Elaboration de la stratégie d'adaptation du secteur pêche face au changement climatique	10 000		CI	NON	01/09/2018	
MG-PM 36/18	Amélioration de la base de données pour la déclaration des produits de la pêche régionale (Base de données-Tableau de bord-Système d'Information Pêche : basé sur le Web, consultant)	10 000		CI	NON	30/08/2018	
MG-PM 37/18	Amélioration de la base de données pour les pêcheries industrielles (consultant)	10 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 92/18	Etude technique et étude d'impact environnemental et social de l'extension ou construction du bureau régional et central de l'OEPA, de réhabilitation du CFTP, Clôture de l'enceinte DRRHP Fenerive	58 500		SFQC	NON	30/10/2018	Etude groupée MG-PM 38-39-40-41-55-56-62-63/18
MG-PM 42/18	Elaboration stratégie nationale de recherches halieutiques (1 Consultant international et 3 consultants nationaux)	50 000		CI	NON	30/07/2018	

Commented [JM8]: Est-ce que l'augmentation de 35 000 à 58 500 justifié par l'ajout de la partie CFTP non prévue au PPM d'aout.

Commented [u9R9]: Faisant suite aux instructions de l'Equipe PPM de la BM, on a regroupée les études techniques et les études Impacts pour l'OEPA régional et central – CFTP et Enceinte Fénerive Est suivant les lignes du PTBA suivantes ; 2.1.2.3.6 – 2.1.2.3.7 – 2.1.2.5.2 – 2.1.2.5.3 – 2.3.2.1.1 – 2.3.2.2.1.2 – 3.2.1.1.3 et 3.2.1.1.4

Commented [JM7]: Est-ce que les études techniquesenv. Pour l'enceinte de la DRRHP de Fenerive ne pourrait pas être plutôt ajouter à la PA65 ?

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 43/18	Etude sur les mesures de gestion des poulpes	30 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 44/18	Avis scientifique pour la gestion des pêcheries de langoustes, dans les sites prioritaires	30 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 45/18	Développement des points de référence opérationnels pour la gestion de la pêche crevettière	75 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 46/18	Révision du système de suivi de la pêche crevettière traditionnelle (PCT) et élargissement à toutes les zones de pêche	86 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 47/18	Révision par les pairs des modèles d'évaluation des stocks de crevettes	86 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 49/18	Étude technique sur la stratégie de surveillance et sur le fonctionnement du CSP	15 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 50/18	Frais d'équipage durant les travaux de carénages (vivres+ indemnités + carburants)	25 000		CI	NON	01/08/2018	
MG-PM 51/18	Assistance technique pour le suivi des travaux de carénage de l'Atsantsa	26 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 52/18	Rédaction d'un plan national de lutte contre la pêche INN	52 000		CI	NON	30/07/2018	
MG-PM 53/18	Extension de l'ERS vers la flotte nationale (Etude / subvention/ cout interne CSP)	50 000		CI	NON	30/10/2018	
MG-PM 54/18	Etude et élaboration de mécanisme structurel de plateforme de cogestion des filières prioritaires (crabes, poulpes, langoustes, holothuries, crevettes)	50 000		CI	NON	30/07/2018	
PA 65	Études techniques et études d'impact environnemental et social pour la Construction des Bureaux de six (06) DRRHP et neuf (09) CirRHP et d'un local pour bureau de l'UGP	70 000		SFQC	NON	30/07/2018	Etude groupée MG-PM 57-58-85-86/18

Commented [JM10]: 60 000 dans le PPM d'aout

Commented [u11R11]: Après vérification du PTBA 2018 ligne 2.2.2.1.1, pour 2018 on a prévu 01 étude pour 15.000USD le coût unitaire

Commented [JM13]: 50 000 dans le PPM d'aout

Commented [u14R14]: Cette ligne regroupe les études MG-PM 57-58-85 et 86 du PPM d' Août, réf PTBA 2018 : 2.3.2.1.3 – 2.3.2.1.4 – 4.1.4.1.1 et 4.1.4.1.2

Commented [u12]: Après vérification PTBA 2018 lignes 2.3.2.1.3 et 2.3.2.1.4 c'est 08

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 93/18	Etude sur l'identification des bénéficiaires, du montant et des modalités de transfert financier et sur la détermination du montant minimal de filet social pour les pêcheurs/acteurs filières affectés par les mesures de gestion	180 000		SFQC	NON	30/04/2018	Etude groupée MG-PM 59-18 et MG-PM 60-18
MG-PM 61/18	Recensement et identification des bénéficiaires chaque année	20 000		CI	NON	30/05/2018	
MG-PM 64/18	Etude sur l'amélioration des embarcations existantes à partir des matériaux locaux bon marché et existants pour chaque ZUP	270 000		SFQC	NON	01/11/2018	
MG-PM 65/18	Etude sur l'identification de techniques modernes de pêche et de fabrication d'engins de pêche adaptés pour chaque ZUP	60 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 66/18	Prestataire formateur en construction et entretien des embarcations de pêche (par an)	30 000		CI	NON	30/11/2018	
MG-PM 67/18	Prestataire formateur en construction et entretien des engins de pêche (par an)	30 000		CI	NON	30/08/2018	
MG-PM 68/18	Etude sur le circuit de commercialisation des produits des pêches par ZUP	90 000		SFQC	NON	30/03/2018	
MG-PM 69/18	""Etude sur les accidents en mer de la pêche à petite échelle""	90 000		SFQC	NON	30/04/2018	
MG-PM 70/18	""Développement du système de valorisation des produits halieutiques adaptées pour chaque ZUP""	60 000		SFQC	NON	30/03/2018	
MG-PM 71/18	" Étude de marché pour les produits de pêche valorisés dans chaque région ultra prioritaire (1 étude par région)"	90 000		SFQC	NON	30/04/2018	
MG-PM 72/18	Prestataire formateur en technique de valorisation (par an)	75 000		CI	NON	30/03/2018	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
MG-PM 73/18	Prestataire formateur en technique commerciale (par an)	25 000		CI	NON	28/02/2018	
MG-PM 74/18	"Analyse des besoins en activités alternatives adaptées pour chaque ZUP (exécutée par AGEX)"	210 000		SFQC	NON	30/05/2018	
MG-PM 75/18	Evaluation des impacts socio-économiques de la mise pratique des activités alternatives	90 000		SFQC	NON	30/09/2018	
MG-PM 76/18	Elaboration des Plans d'Action aux restrictions de Ressources (PARAR)	60 000		CI	NON	28/02/2018	
PA40	Détermination des outils financiers de gestion des revenus issus des filières et activités alternatives	60 000		CI	NON		
MG – PM 117/18	Cabinet d'étude ou d'une ONG pour assurer les missions de l'AGEX (PAP MELAKY)	600 000		SFQC	NON	01/06/2018	
MG – PM 117/18	Cabinet d'étude ou d'une ONG pour assurer les missions de l'AGEX (PAP BATAN)	600 000		SFQC	NON	01/06/2018	
MG – PM 117/18	Cabinet d'étude ou d'une ONG pour assurer les missions de l'AGEX (PAP Baie d'Antongil)	600 000		SFQC	NON	01/06/2018	
MG-PM 77/18	Elaboration de plan de formation des élus et acteurs communaux (Fokontany, Mairie,...) pour la gestion et la pérennisation des infrastructures de pêches et communautaires	18 000		CI	NON	01/06/2018	
MG-PM 78/18	Elaboration du plan stratégique de développement local (PCD et PLD)	80 000		CI	NON	30/01/2018	
MG-PM 79/18	Etat de lieux des petites infrastructures de pêches et identifications des besoins des communautés cibles en petites infrastructures de pêche	60 000		CI	NON	01/04/2018	
MG-PM 80/18	Etude de faisabilité technique des constructions d'infrastructures de pêche	550 000		SFQC	NON	01/08/2018	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	(APS & APD) (33 débarcadères, 8 marchés couverts, 70 salles réunion et hangars d'entretien des embarcations, 28 fabriques de glace)						
MG-PM 81/18	Etude d'impact environnemental et social	275 000		SFQC	NON	01/08/2018	
MG-PM 82/18	Préparation du plan local d'électrification communautaire : étude et rapports			CI	NON	01/03/2018	Ligne d'activité à retirer dans ce PPM
MG-PM 83/18	Gestion et mise en œuvre : évaluation de la mise en place de l'électrification hors grille	15 000		CI	NON	01/12/2018	
MG-PM 84/18	Gestion et mise en œuvre : Suivi évaluation des bases de données	40 000		CI	NON	15/10/2018	
MG-PM 87/18	Enquête de situation de référence des bénéficiaires	50 000		SFQC	NON	30/07/2018	
MG-PM 88/18	Audit externe des comptes du Projet	15 000		SMC	NON	01/12/2018	
MG-PM 89/18	Elaboration d'une stratégie du plan de communication du projet SWIOFish2	10 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 90/18	Mise en place du site internet du projet SWIOFish2	2 000		CI	NON	30/09/2018	
MG-PM 91/18	Assistance technique - maintenance	500		CI	NON	30/09/2018	
TOTAL Consultances		5.264.000					

Commented [JM15]: Pas de montant?

Commented [u16R16]: Omission de montant dans le PTBA réf 3.3.3.1.3 – Après consultation de RC3, le type de coût CS est changé en OP car cette activité fait partie d'objet de convention avec l'ADER. De ce fait, cette ligne ne fera plus partie des études dans le PPM 2018

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative (jours)	Date de début	Commentaires
MG-FO 01-18	Ateliers nationaux pour la validation des textes d'application avec CRDA	12.000			
MG-FO 02-18	Formation SLC (technique de négociation, leadership etc.)	18.000			
MG-FO 03-18	Tenir un atelier national relatif à la communication de la nouvelle loi portant Code de la Pêche et de l'Aquaculture à Madagascar	7.500			
MG-FO 04-18	Atelier national de préparation de l'élaboration du nouveau plan directeur	3.000	02		
MG-FO 05-18	Atelier national de validation du plan directeur	6.000	01		
MG-FO 06-18	Visite d'échange d'expérience en matière de technique de production et d'exploitation aquacole marine (ex: grouper sp, algue marine, crabe)	40.000			
MG-FO 07-18	Formation provinciale sur nouvelles procédures de marquage, de délivrance des cartes pêcheurs et mareyeurs	27.000			
MG-FO 08-18	Formation des cadres supérieurs (6+6) dans la collecte des données et statistiques de pêche (formation FAO/ISSEA)	123.000			
MG-FO 09-18	Formation des 10 enquêteurs en méthodologie de collecte de données par téléphone mobile pour les 2 ZUP (DIANA et Analanjirofo; soit 5 enquêteurs/région)	2.000			
MG-FO 10-18	Formation de 05 cadres supérieurs dans l'analyse des données	25.000			
MG-FO 11-18	Formation de 05 cadres supérieurs en IT	25.000			
MG-FO 12-18	Participation à des réunions et ateliers régionaux per diem et hôtel et frais d'avion	10.000			
MG-FO 13-18	Renforcement des capacités des personnels techniques de l'OEPA (économie des ressources naturelles et économie des pêches)	15.000			
MG-FO 14-18	Ateliers régionaux sur la stratégie nationale (pour les 6 ex-provinces)	36.000			
MG-FO 15-18	Atelier national sur la stratégie nationale	3.000			
MG-FO 16-18	Formations et voyages d'échange d'expérience et de la bonne pratique (renforcement des capacités, Ateliers de restitution et de validation des	100.000			

	travaux de consultance, coûts des voyages, frais de participations, indemnités...)				
MG-FO 17-18	Renforcement de capacité des agents chercheurs (formations extérieures)	50.250			
MG-FO 18-18	Participation à des forums de recherche	52.500			
MG-FO 19-18	Formation de l'équipe (média, audio-visuel, design, PAO, site web, prog. éducatifs)	15.000			
MG-FO 20-18	Renforcement de capacité des membres du bureau de coordination pêche environnement (environnement pêche et mer)	5.000			
MG-FO 21-18	Organisation des réunions semestrielles	46.000			
MG-FO 22-18	Formation en QMS d'une Autorité Compétente par formateur international pour renforcement de capacités en Audit interne d'une Autorité compétente (Maitrise des documents et des enregistrements)	14.300			
MG-FO 23-18	Formation en Informatique & Base de données : Avec formateur national : Informatique (bureautique et programmation) / Utilisation & gestion de base de données	24.000			
MG-FO 24-18	Linguistique : Avec formateur national : Anglais / Chinois	15.140			
MG-FO 25-18	Formation en Aquaculture : Avec formateur international : Technique d'élevage et gestion de risque / Méthode de contrôle appliquée dans divers système d'aquaculture (Diana 3 personnes; Melaky 7; Central 2)	22.640			
MG-FO 26-18	Formation en système de Biosécurité : Avec formateur international : Biosécurité appliquée aux animaux aquatiques (Diana 3 personnes; Melaky 7; Central 2)	22.640			
MG-FO 27-18	Formation en Système de management de la QHSE Sanitaire : Avec formateur international : Hygiène et pré requis au niveau des établissements / Normes ISO sur la sécurité sanitaire des aliments / HACCP / Evaluation & analyse des risques	22.640			
MG-FO 28-18	Formation en Gestion des crises : Avec formateur international : RASFF	22.640			
MG-FO 29-18	Formation en Système de certification : Avec formateur international : TRACES	20.200			
MG-FO 30-18	Formation en Accord International : Avec formateur international : Accord SPS&OMC	22.640			
MG-FO 31-18	Formation en Science & Technologie : Avec formateur international : Microbiologie des aliments et de l'eau /	22.640			

	Toxicologie appliquées aux produits de la mer / Science & Technologie des aliments				
MG-FO 32-18	Formation en Technique d'analyse : Avec formateur national : Technique d'analyse de détection des maladies aquatiques	2.830			
MG-FO 33-18	Formation en Technique d'analyse et Technique d'échantillonnage : Avec formateur international	22.640			
MG-FO 34-18	Formation en Administration : Avec formateur national : Formation en officier de police judiciaire	15.640			
MG-FO 35-18	Formation en Administration : Avec formateur national : Procédures Banque Mondiale (Passation de marché, suivi-évaluation)	2.840			
MG-FO 36-18	Formation en QMS d'une Autorité Compétente : Avec formateur international : Structuration et management Qualité d'une Autorité Compétente (ISO 17020)	24.000			
MG-FO 37-18	Formation en Aquaculture : Avec formateur international : Aquaculture & environnement	40.000			
MG-FO 38-18	Formation en Contrôles officiels : Avec formateur international : Echange d'expérience par jumelage régionale	32.000			
MG-FO 39-18	Formation en Système de management de la QHSE Sanitaire : Avec formateur international : Audit de laboratoire selon ISO 17025	8.000			
MG-FO 40-18	Formation en Technique d'analyse : Avec formateur international : Technique d'analyse officielle	8000			
MG-FO 41-18	Formation en Technique d'analyse : Avec formateur international : Métrologie	8.000			
MG-FO 42-18	Participation aux réunions et groupes de travail CTOI et ORP	134.000			
MG-FO 43-18	Réunion nationale (50 personnes de 2 jours) de concertation sur la pêche aux requins, oiseaux de mer, tortues	6.000			
MG-FO 44-18	Participation aux réunions régionales pour les termes minimaux des accords de pêche	100.500			
MG-FO 45-18	Réunions de consultation nationales sur la préparation des Mesures de conservation et de gestion (pour 6 réunions par an)	6.000			
MG-FO46-18	Formation sur l'identification des espèces thonières et les techniques d'échantillonnage au débarquement	8.500			
MG-FO 47-18	Formation sur la gestion des données	8.500			
MG-FO 48-18	Atelier de validation de nouveaux PAP	75.000			

MG-FO 49-18	Visite d'échange et d'expérience sur l'utilisation du logiciel ERS	31.000			
MG-FO 50-18	Formation du personnel à l'utilisation et à l'exploitation de cet outil.	60.600			
MG-FO 51-18	Renforcement de capacité et formation des membres des CSC	24.000			
MG-FO 52-18	Ateliers de lancement régionaux sur les plateformes de cogestion (crabes, poulpes, langoustes, holothuries, crevettes) dans les régions	30.000			
MG-FO 53-18	Formations et remise à niveau au niveau national des cadres	112.500			
MG-FO 54-18	Formations et remise à niveau des cadres à l'extérieur	100.000			
MG-FO 55-18	Atelier de restitution de l'étude sur l'identification des bénéficiaires, du montant et des modalités de transfert financier et du filet social	20.000			
MG-FO 56-18	Ateliers de validation des référentiels (diplôme, certificat, attestation)	3.000			
MG-FO 57-18	Formation des techniques modernes de pêche	60.000			
MG-FO 58-18	Formation en construction et entretien d'engin de pêche	60.000			
MG-FO 59-18	Formation sur les techniques commerciales des produits des pêches	60.000			
MG-FO 60-18	Atelier de restitution de l'étude sur l'accidentologie	20.000			
MG-FO 61-18	Visite d'échange dans le cadre de la sécurité en mer et de la professionnalisation (Philippine, ...)	90.000			
MG-FO 62-18	Ateliers de validation régionale (03) et nationale (01) de l'étude diagnostic des techniques de valorisation	16.000			
MG-FO 63-18	Voyage de partage d'expérience dans les régions ou pays voisins, où la formation et l'appui en valorisation ont été effectives et ont apporté des effets positifs	90.000			
MG-FO 64-18	Formation des personnes dans la communauté de pêcheurs (pêcheurs, femmes de pêcheur, jeunes sans emploi) en techniques de valorisation (15 personnes formées par village)	72.000			
MG-FO 65-18	Formation des acteurs pratiquant les techniques de valorisation sur la gestion des activités commerciales, la prospection des marchés, les techniques de négociation et le marketing et conditionnement	72.000			
MG-FO 66-18	Voyages d'échange d'expérience pour les acteurs formés et ayant pratiqué la commercialisation au niveau d'un district littoral accompagnés des agents de la CirRHP/DRRHP/MRHP (1 par année par district) (50 acteurs par voyage)	16.000			

MG-FO 67-18	Ateliers de restitution régionaux et des ateliers de validation nationale de l'étude diagnostic des besoins en activités alternatives	24.000			
MG-FO 68-18	Voyages d'échange d'expérience dans des pays semblables à Madagascar pour les bénéficiaires (Afrique australe, régions de la COI et en Asie)	45.000			
MG-FO 69-18	Prestation à la formation des cibles en activités alternatives	50.000			
MG-FO 70-18	Formation des techniciens de l'Administration (DRRHP et CirRHP) et l'UGL sur les techniques et le système de suivi de ces techniques (par région)	9.000			
MG-FO 71-18	Formation des pêcheurs, femmes de pêcheurs et jeunes dans les villages de pêcheurs en techniques de production appropriées pour chaque type d'activité alternative choisi (15j*8000)	480.000	15		
MG-FO 72-18	Formation des pêcheurs, femmes de pêcheurs et jeunes sans emploi en techniques d'aquaculture (5 jours)	100.000	05		
MG-FO 73-18	Formation et d'échange d'expérience à l'étranger dans le cadre de l'aquaculture (algoculture, pisciculture, crabiculture,...)	90.000			
MG-FO 74-18	Formation des acteurs pratiquant les activités alternatives sur la gestion des activités commerciales, la prospection des marchés, les techniques de négociation et le marketing et conditionnement (4 jours)	80.000	04		
MG-FO 75-18	Visites de la vitrine/ ferme école pour les acteurs formés	72.000			
MG-FO 76-18	Orientation des pêcheurs dans la valorisation de leur biodiversité et les former en guide touristique	1.600	02		
MG-FO 77-18	Sélection et formation des PF au fonctionnement du MDGP	12.000			
MG-FO 78-18	Ateliers de validation régionale (03) et nationale (01)	16.000			
MG-FO 79-18	Visite d'échange d'expérience nationale (1 voyage par an par district)	32.000			
MG-FO 80-18	Voyage de partage d'expérience à l'étranger (01 voyage par an)	45.000			
MG-FO 81-18	Séminaire/atelier international (02 voyages par an)	70.000			
MG-FO 82-18	Formation de courte durée à l'étranger (01 voyage par an)	45.000			
MG-FO 83-18	Réunions de sensibilisation et de formation en éducation financière des petits pêcheurs et aquaculteurs à petite échelle (200 villages de pêcheurs)	192.000	03		
MG-FO 84-18	Réunions de sensibilisation pour la constitution en organisation	64.000	01		

	appropriée des bénéficiaires du projet (200 villages de pêcheurs)				
MG-FO 85-18	Promotion des services financiers adéquats et adaptés à chaque zone d'intervention à travers des sensibilisations	48.000			
MG-FO 86-18	Renforcement de capacité des cadres et élus au niveau local	150.000			
MG-FO 87-18	Renforcement de capacité des UGL	9.000			
MG-FO 88-18	Ateliers régionaux (03) et national de validation	16.000			
MG-FO 89-18	Atelier de réception locale de l'infrastructure construite	4.000			
MG-FO 90-18	Partage d'expérience à l'étranger (2 missions par an) dans le cadre de la gestion communautaire des infrastructures de pêche	45.000			
MG-FO 91-18	Formation des groupements de pêcheurs pour être dans des comités de gestion et formation sur la gestion des infrastructures	8.000			
MG-FO 92-18	Formation des groupements de pêcheurs pour être dans des comités de gestion et formation sur la gestion des infrastructures	36.000			
MG-FO 93-18	Formation des communautés pilote sur les procédures réglementaires dans le cadre de l'électrification hors grille	55.800			
MG-FO 94-18	Formation des communautés pilotes à l'usage et à la gestion de l'électrification hors grille	90.000			
MG-FO 95-18	Engagement communautaire (IEC) dans le cadre de l'électrification hors grille	75.000			
MG-FO 96-18	Gestion et mise en œuvre : diffusion de connaissances	27.900			
MG-FO 97-18	Participation à des ateliers de partage	10.000			
MG-FO 98-18	Formation modulaire spécifique (langues, communication, informatique, ...)	20.250			
MG-FO 99-18	Formation modulaire (Gestion de projet, suivi et évaluation, sauvegarde environnementale, techniques de négociations, SIG, ...)	120.000			
MG-FO 100-18	Formation de l'équipe (média, audiovisuel, design, PAO, site web, prog. éducatifs)	37.500			
MG-FO 101-18	Formation sur les procédures de la Banque mondiale	22.500			
MG-FO 102-18	Organisation des ateliers	17.000			
MG-FO 103-18	Formation relative à l'utilisation de logiciel SE	11.400			
MG-FO 104-18	Renforcement de capacité des UGL sur le SE	7.500			

MG-FO 105-18	Atelier participatif de Suivi Evaluation avec UGP- UGL- MRHP-AGEX	3.000			
TOTAL Renforcement de capacité		4.396.730			

PROCUREMENT PLAN
Southern Africa : Second South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project - Madagascar

General Information
Country: Southern Africa **Draft's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-06
Project ID: P153370 **GFN Date:**
Project Name: Second South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project - Madagascar
Loan / Credit No.: IDA / Q9798, IDA / 58870, IDA / D1726, IDA / V0900, TF / A4588
Financing Agency(ies): MINISTRY OF MARINE RESOURCES AND FISHERIES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM12 / Coûtages de services de surveillance "Tahady"	IDA / 01726	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope		76,000.00	0.00	Annulé					2017-09-04	2017-10-11					2017-12-05	2018-02-24	2018-04-07	2018-10-04				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM12 / Construction d'infrastructures communicationnelles communales	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope		200,000.00	0.00	Annulé					2017-11-04	2017-11-11					2018-02-04	2018-04-28	2018-06-07	2018-12-04				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM12 / Coûtages de services de surveillance "Anosy"	IDA / 01726	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope		181,000.00	0.00	Annulé					2018-02-08	2018-02-14					2018-04-28	2018-06-02	2018-09-11	2019-03-12				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM106 / Construction pour les activités de surveillance et suivi des CERSDP	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope		180,000.00	0.00	En attente Evaluation					2018-06-12	2018-06-29					2018-09-13	2018-11-02	2019-12-14	2019-08-12				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM107 / Substitutions de CFPP May to	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope		20,000.00	0.00	Annulé					2018-06-29	2018-07-12					2018-09-27	2018-11-28	2019-03-28	2019-06-28				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM120 / Infrastructures d'infrastructure base grille pour les communes pilotes	IDA / V0900	Component 2: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	Annulé					2018-04-28	2018-05-14					2018-06-25	2018-09-28	2019-09-28	2019-03-28				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM121 / Coûtages de services de surveillance "Anosy"	IDA / 01726	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Devisé de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		181,000.00	24,222.64	En attente Evaluation					2018-04-28	2018-04-28					2018-04-28	2018-05-25	2019-05-25	2019-11-24				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM122 / Coûtages de services de surveillance "Tahady"	IDA / 01726	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Devisé de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		76,000.00	101,278.95	Activé					2018-03-17	2018-03-17					2018-04-14	2018-04-14	2019-10-14	2019-10-14				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM102 / Etudes de construction de zones assignées OERPA 01	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope		60,000.00	0.00	Annulé					2018-07-01	2018-07-15					2018-09-29	2018-11-28	2019-12-28	2020-06-27				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM102 / Construction de bâtiments centraux de l'OERPA 01	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope		40,000.00	0.00	Annulé					2018-07-11	2018-07-26					2018-09-12	2018-12-02	2020-01-13	2020-07-11				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM103 / Mise en place d'infrastructure pour centre de recherche OERPA	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope		100,000.00	0.00	Annulé					2018-07-01	2018-07-15					2018-09-29	2018-11-28	2019-12-28	2020-06-27				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM104 / Construction des bureaux du 2 ESE de l'ASEP en priorité - Anosy et Mandiana	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope		60,000.00	0.00	En attente Evaluation					2018-07-01	2018-07-15					2018-09-29	2018-12-03	2020-01-14	2020-07-12				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM105 / Construction bureaux CSEA en attente des communes (Mandiana et Tsiaradia) 02	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé					2018-08-01	2018-08-06					2018-09-17	2018-10-17	2019-11-21	2020-05-19				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM106 / Coûtages de services de surveillance "Anosy"	IDA / 01726	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Devisé de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	209,842.94	Signé					2018-07-07	2018-07-07					2018-09-28	2019-09-28	2020-03-24	2020-03-24				
MIS-MISDP-2016-01-CF-SP/MS-PM107 / Construction pour les activités de surveillance et suivi des CERSDP	IDA / 08679	Component 2: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		420,000.00	0.00	Annulé					2018-07-11	2018-07-26					2018-09-11	2018-09-20	2019-11-04	2020-05-02				

MIS-MSDP-136124-CW-RFB Construction de la station de Traitement de DISESP Phase 1a - 01	IDA / 0829	Component 1 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-07-11	2019-07-20	2019-08-11	2019-08-20	2019-11-04	2020-05-02		
MIS-MSDP-23645-CW-RFB 1751362-PW-02 / Construction de petites éliminatrices type ponton	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	220,000.00	0.00	Annulé	2019-08-01	2019-08-15	2019-09-09	2019-12-19	2020-01-30	2020-07-28		
MIS-MSDP-136124-CW-RFB 1751362-PW-03 / Installation d'unités de séchage de glacières/chaudères Études factuelles avec des ateliers communautaires et implication communautaire pour améliorer la chaîne de froid des produits halieutiques des leur élaborateurs - 04	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	220,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-08-01	2019-08-06	2019-09-17	2019-10-17	2019-11-01	2020-05-19		
MIS-MSDP-136124-CW-RFB 1751362-PW-04 / Construction de machines mouvent aux produits halieutiques - 10	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	203,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-08-01	2019-08-06	2019-09-17	2019-10-17	2019-11-01	2020-05-19		
MIS-MSDP-136124-CW-RFB 1751362-PW-05 / Construction de hangars avec des machines liées pour améliorer les méthodes de emballages de des cages de glacières au sein de leur de stockage, de distribution et de commercialisation des produits halieutiques de pêche - 01	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	240,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-08-01	2019-08-06	2019-09-17	2019-10-17	2019-11-01	2020-05-19		
MIS-MSDP-08465-CW-RFB/MS-PW-09 / Construction d'infrastructures communautaires communales - 08	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	600,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-07-01	2019-07-15	2019-08-09	2019-11-18	2019-12-30	2020-06-27		
MIS-MSDP-136124-CW-RFB 1751362-PW-06 / Infrastructures d'infrastructures sans grille dans les communautés côtières - 10	TF / A434	Component 3 Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	203,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-07-01	2019-07-06	2019-08-17	2019-09-18	2019-10-01	2019-04-18		
MIS-MSDP-04385-CW-RFB/MS-PW-11 / Construction de bureaux de l'ONG austral	IDA / 0829	Component 4: Project management and coordination	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-07-01	2019-07-22	2019-08-05	2019-11-25	2020-01-06	2020-07-04		
MIS-MSDP-04385-CW-RFB 1751362-PW-07 / Renforcement de CDA Construction piste et classification cibles CDA	IDA / 0829	Component 2 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	26,500.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-06-21	2019-08-01	2019-11-03	2019-12-03	2020-01-04	2020-07-04		
MIS-MSDP-04385-CW-RFB 1751362-PW-08 / Construction du site de l'ONG austral au à Antananarivo	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-08-11	2019-10-06	2019-11-17	2019-12-17	2020-01-01	2020-07-19		

00006

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MIS-MSDP-04123-GO-TN2 MS-PW-01 / Matériel et équipements photographiques et informatiques	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Prévision de matériel acheté des agences de l'ONG	Débat		215,100.00	0.00	Annulé			2017-09-20		2017-10-01												2017-12-01	2018-06-21		
MIS-MSDP-04123-GO-RFB/MS-PW-02 / Kit d'équipement pour les enquêteurs (ex de matériel, sacs, lunettes, lunettes, imprimantes)	IDA / 01720	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Appel d'offre	Open - International		17,000.00	0.00	Annulé			2017-10-12		2017-11-05			2017-12-17		2018-01-08						2018-04-19	2018-10-18			
MIS-MSDP-04123-GO-1751362-PW-03 / Acquisition de véhicules	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Prévision de matériel acheté des agences de l'ONG	Débat		1,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2017-09-20		2017-10-01											2017-12-01	2018-06-21			
MIS-MSDP-04123-GO-TN2 MS-PW-04 / Matériel et équipements pour l'éducation CDFP	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Prévision de matériel acheté des agences de l'ONG	Débat		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2017-11-01		2017-11-22											2018-01-01	2018-07-20			
MIS-MSDP-04123-GO-RFB/MS-PW-05 / Acquisition de matériaux en matière de bureau	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Appel d'offre	Open - International		26,170.00	0.00	Annulé			2017-10-20		2017-11-20			2018-01-04		2018-01-24						2018-05-07	2018-11-03			
MIS-MSDP-04123-GO-1751362-PW-04 / Acquisition de Miro	IDA / 0829	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Prévision de matériel acheté des agences de l'ONG	Débat		28,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2017-09-20		2017-10-01											2017-12-01	2018-06-21			
MIS-MSDP-04123-GO-1751362-PW-07 / Acquisition de Drones pour surveillance et contrôle	IDA / 01720	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A	partial	Prévision de matériel acheté des agences de l'ONG	Débat		5,000.00	0.00	Annulé			2017-10-14		2017-11-06											2018-01-06	2018-07-07			

M05-M00P-2010-GO- EFB/NO-P2610 / Acquisition de Matériel et Matériel de bureau	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	120,000.00	0.00	Annullé			2017-09-09	2017-11-20		2018-01-04	2018-02-28	2018-05-07	2018-11-03
M05-M00P-0815-GO- EFB/NO-P2640 / Appel à la soumission des équipements de base pour la sécurité des pêcheurs et de leur installation en mer (GMA, matériel, pour la pêche traditionnelle)	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	60,000.00	0.00	Annullé			2017-11-12	2017-11-26		2018-01-20	2018-06-11	2018-05-22	2018-11-19
M05-M00P-2010-GO- EFB/NO-P2610 / Acquisition de Matériel Informatique (GMA)	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,170.00	0.00	Annullé			2017-11-12	2017-11-26		2018-01-20	2018-02-19	2018-04-02	2018-09-29
M05-M00P-0815-GO- EFB/NO-P2640 / Acquisition et installation des équipements de base pour la pêche traditionnelle (GMA)	IDA / 01720	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	120,000.00	0.00	Annullé			2018-06-12	2018-06-29		2018-09-11	2018-11-02	2018-12-11	2019-06-12
M05-M00P-2010-GO- EFB/NO-P2610 / Matériel de bureau de CFPP (GMA sur compte de crédit de bourse, chèque de bourse, chèque valant et autres ...)	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	6,000.00	0.00	Annullé			2018-06-12	2018-06-29		2018-09-11	2018-11-02	2018-12-14	2019-06-12
M05-M00P-2010-GO- EFB/NO-P2610 / Acquisition des équipements de base pour la sécurité des pêcheurs et de leur installation en mer (GMA, matériel, pour la pêche traditionnelle)	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	100,000.00	0.00	Annullé			2018-01-28	2018-03-13		2018-03-20	2018-06-19	2018-07-31	2019-01-27
M05-M00P-2015-GO- EFB/NO-P2640 / Acquisition, entretien pour les pêcheurs et la production (GMA...)	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	18,000.00	0.00	Annullé			2018-03-20	2018-04-12		2018-05-28	2018-08-17	2018-09-28	2019-01-27
M05-M00P-0815-GO- EFB/NO-P2610 / Acquisition de matériel de bureau pour GMA et leur matériel - (GMA sur compte de crédit de bourse, chèque de bourse, chèque valant et autres ...)	IDA / 10500	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	40,000.00	0.00	Annullé			2018-05-11	2018-05-29		2018-07-11	2018-10-02	2018-11-11	2019-05-12
M05-M00P-1420-GO-BPQ PA 2 / F242 Acquisition d'un lot de matériel de formation et d'ouvrage	IDA / 08700	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	En attente Évaluation				2017-10-20				2017-12-15	2019-01-17
M05-M00P-1309-GO-12N / Achats de lot de Matériel Informatique (Achat 2017)	IDA / 08700	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Processus de achat rapide des achats de FOI	Direct	Single Stage - One Envelope	201,880.00	0.00	Annullé			2017-06-12	2017-09-02				2017-11-07	2018-05-06
M05-M00P-0704-GO-BPQ / M05-P02-1210 / Achats de 20 lots de matériel	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,920.00	0.00	Annullé				2018-12-12				2019-04-14	2019-10-11
M05-M00P-11010-GO-BPQ / Renforcement du Centre de Développement de l'Acquisition (CDA) - Équipement diversifié	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	580,000.00	0.00	En attente Évaluation			2019-07-26	2019-08-24		2019-09-15	2019-11-28	2020-01-02	2020-06-20
M05-M00P-13005-GO-BPQ / Achats de lot d'équipements pour Missions TIRA	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente Évaluation				2019-07-25				2019-09-19	2020-03-17
M05-M00P-13009-GO-BPQ / Matériel d'achats/équipements (Bouton, gilet, lunettes, gilet + veston, ...)	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,500.00	0.00	En attente Évaluation				2019-07-25				2019-09-19	2020-03-17
M05-M00P-13000-GO-BPQ / Acquisition de Matériel pour appel CFPP (GMA Tirage)	TF / A4584	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	720,000.00	0.00	En attente Évaluation			2019-07-26	2019-08-24		2019-09-15	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17
M05-M00P-13001-GO-BPQ / Roues et autres d'équipement pour les batteries de CMC / 14	TF / A4584	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente Évaluation				2019-08-26				2019-10-21	2020-03-29
M05-M00P-13008-GO-BPQ / Matériel de fabrication des gilets GMA	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente Évaluation				2019-08-14				2019-09-28	2020-03-27
M05-M00P-0815-GO- EFB/NO-P2640 / Acquisition d'équipements et matériel de pêche	IDA / 0870	Component 3 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	120,000.00	0.00	Annullé			2018-07-14	2018-07-30		2018-09-13	2018-10-03	2019-01-14	2020-07-12

MIS-MISIP-2045-GO-2019-01-P045 / Acquisition d'équipement d'analyse d'engrais et d'entretien de pelles pour usage ménager	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	150,000.00	0.00	Annulé	2019-07-01	2019-07-01	2019-08-29	2019-11-18	2019-12-09	2020-06-27
MIS-MISIP-13005-GO-82FQ / Appel à l'acquisition de matériel de matériel aux pêcheurs et entretien de pelles 2000	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Annulé		2019-07-06			2019-08-31	2020-06-27
MIS-MISIP-0843-GO-2019-01-P044 / Acquisition d'équipement de maintenance	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	50,000.00	0.00	Annulé	2019-05-11	2019-05-20	2019-07-13	2019-10-02	2019-11-11	2019-05-12
MIS-MISIP-2041-GO-2019-01-P041 / Acquisition de pelles motorisées de maintenance	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - Two Envelope	90,000.00	0.00	Annulé	2019-07-01	2019-07-15	2019-08-29	2019-11-28	2019-12-09	2020-06-27
MIS-MISIP-13006-GO-82FQ / Appel au base et équipement des groupements locaux 20	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,400.00	0.00	En attente d'évaluation		2019-07-06			2019-08-31	2020-06-27
MIS-MISIP-13009-GO-82FQ / Achats basés à plusieurs MS	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,200.00	7,940.75	Adversé			2019-08-21		2019-08-14	2020-05-14
MIS-MISIP-0841-GO-82FQ / MS P46-08 202 / Outfits pour les pêcheurs et les résidents locaux... 1 / 20	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2019-07-06			2019-08-31	2020-06-27
MIS-MISIP-13011-GO-82FQ / Achats pour et téléphones portables 105	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,200.00	0.00	En cours d'évaluation		2019-07-09			2019-08-14	2020-03-12
MIS-MISIP-13014-GO-82FQ / Achats de matériel pour la mise en œuvre des activités dans le régime MS40 11	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2019-07-20			2019-08-14	2020-05-12
MIS-MISIP-13015-GO-82FQ / Renforcement de l'état de gestion communautaire au base et équipement 22	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2019-08-06			2019-11-01	2020-04-29
MIS-MISIP-2041-GO-2019-01-P041 / Acquisition, installation et test des bases et équipement essentiels aux technologies sans grille	IDA / 10500	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - Two Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-07-01	2019-07-15	2019-08-29	2019-11-18	2019-12-09	2020-06-27
MIS-MISIP-0811-GO-1701 / MS P46-10 / Matériel électronique 2019	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Demande de proposition	Open - National	Single Stage - One Envelope	126,270.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-07-01	2019-08-11	2019-10-02	2019-11-01	2019-12-13	2020-06-10
MIS-MISIP-0817-GO-2019-01-P042 / MS P46-10 / Achats téléphones mobiles pour la collecte de données en zones reculées	IDA / 10500	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,200.00	10,071.75	Adversé		2019-08-24			2020-01-06	2020-07-04
MIS-MISIP-12750-GO-82FQ / Acquisition de 2 unités pour le 2 adresse régionale de FISHA (Mabouye et Toussaint)	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2019-08-11			2019-10-08	2020-04-23
MIS-MISIP-12757-GO-82FQ / 200 équipements et outils de pêche	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2019-08-11			2019-12-11	2020-06-10
MIS-MISIP-0810-GO-2019-01-P040 / Matériel et matériel de bureau 2019	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	31,200.00	0.00	En attente d'évaluation		2019-07-20			2019-08-14	2020-03-12
MIS-MISIP-2041-GO-2019-01-P041 / Appel à la mise à disposition des équipements de base pour la mise en œuvre des activités et de leurs réalisations en zone isolée, ainsi que les unités matérielles 1000	IDA / 0870	Component 3: Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-07-11	2019-07-20	2019-08-31	2019-09-20	2019-11-04	2020-05-02

NON CONSULTING ABBREVIATED

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Desk Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Desk Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

CONSULTING FRAME																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposal or Award		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MIS/MSIP/1489-CS-QG/MSIP/PA-13 / Mise à jour de la Stratégie d'agriculture et d'élevage de zone de développement des 03 États agricoles	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection Soude	sur la qualité et le coût.	Opex - International	35,000.00	0.00	Annulé	2017-05-16		2017-05-29		2017-07-26					2017-09-13		2017-09-13		2017-09-20		2017-10-30		2018-10-30
MIS/MSIP/1491-CS-SC/SP/MSIP / PA 03 Etude technique : " Clévis de l'aquaculture" / Clévis de l'aquaculture - Construction des Bureaux de MS/MSIP - Estimation de l'ASPI à Antananarivo et Marandry - Construction local pour bureaux USIP	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection sur soumission écrite		Opex - International	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-17		2017-05-31		2017-07-22					2017-09-21		2017-09-29		2017-09-11		2017-10-09		2018-04-07
MIS/MSIP/1700-CS-QG / Mise à jour de la Stratégie d'agriculture et d'élevage de zone de développement des 03 États agricoles	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection Soude	sur les qualifications des consultants	Opex - International	35,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01		2017-05-22		2017-04-07									2017-05-07		2017-06-11		2017-10-06
MIS/MSIP/1770-CS-QG / Construction des unités de culture de poissons pour les pêcheurs traditionnels, y compris une stratégie d'accompagnement appropriée	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection Soude	sur les qualifications des consultants	Opex - International	30,000.00	0.00	Annulé	2017-05-01		2017-05-22		2017-04-07									2017-05-07		2017-06-11		2017-10-06
MIS/MSIP/1865-CS-SC/SP/MSIP / PA 03 Etude technique : Clévis de l'aquaculture - Construction des Bureaux de MS/MSIP - Estimation de l'ASPI à Antananarivo et Marandry - Construction local pour bureaux USIP	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection Soude	sur les qualifications des consultants	Opex - International	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-05-27		2017-07-10		2017-09-21									2017-09-26		2017-11-04		2018-05-16
MIS/MSIP/2070-CS-QG/MSIP/PA-11 / Renforcement d'un Cabinet d'étude en deux OMO pour assurer les missions de l'ASPI pour l'appui à la mise en œuvre du Plan d'Aménagement des Pêcheries de la Mer d'Antank	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for fishing in alternative fishing practices and livelihood activities	A priori	Sélection Soude	sur la qualité et le coût.	Opex - National	600,000.00	677,985.07	Signé	2017-09-14		2017-10-05		2017-12-19					2018-01-07		2018-02-06		2018-03-26		2018-05-01		2020-04-30
MIS/MSIP/2008-CS-QG/MSIP/PA-11 / Renforcement de Cabinet d'étude en deux OMO pour assurer les missions de l'ASPI pour l'appui à la mise en œuvre du Plan d'Aménagement des Pêcheries de la Mer d'Antank	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for fishing in alternative fishing practices and livelihood activities	A priori	Sélection Soude	sur la qualité et le coût.	Opex - National	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-14		2017-10-05		2017-12-19					2018-01-07		2018-02-06		2018-03-26		2018-05-01		2020-04-30
MIS/MSIP/2070-CS-QG/MSIP/PA-11 / Renforcement d'un Cabinet d'étude en deux OMO pour assurer les missions de l'ASPI pour l'appui à la mise en œuvre du Plan d'Aménagement Coordonné des Pêcheries de la Région NORD	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A priori	Sélection Soude	sur la qualité et le coût.	Opex - National	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-14		2017-10-05		2017-12-19					2018-01-07		2018-02-06		2018-03-26		2018-05-01		2020-04-30
MIS/MSIP/2700-CS-QG/SP/PA1 / Appui à la mise en place des unités d'aménagement des pêches	IDA / QG/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A priori	Sélection Soude	sur la qualité et le coût.	Opex - International	500,000.00	0.00	Annulé	2017-09-07		2017-09-28		2017-11-28					2017-10-24		2018-01-23		2018-02-27		2018-04-03		2018-04-03
MIS/MSIP/2030-CS-QG/MSIP/PA-14 / Renfort de la section de planification de base avant projet	IDA / DT/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection Soude	sur la qualité et le coût.	Opex - International	25,000.00	0.00	Annulé	2017-12-15		2018-01-05		2018-03-12					2018-04-09		2018-05-24		2018-07-05		2018-09-18		2018-09-18
MIS/MSIP/2030-CS-QG/MSIP/PA-14 / Culture des basses en zones des régions prioritaires (Madagascar)	IDA / DT/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection Soude	sur la qualité et le coût.	Opex - International	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-15		2018-01-05		2018-03-12					2018-04-09		2018-05-24		2018-07-05		2018-09-18		2018-09-18
MIS/MSIP/2070-CS-QG/MSIP/PA-14 / Renforcement des capacités de planification et d'évaluation de zone de développement des pêcheurs de l'Antananarivo et Marandry (y compris l'estimation et l'analyse des coûts de production locale et nationale)	IDA / DT/PA	Component 3: Strengthening capacities for priority fisheries management	A posteriori	Sélection Soude	sur les qualifications des consultants	Opex - International	20,000.00	0.00	Annulé	2017-12-22		2018-01-12		2018-03-19									2018-04-18		2018-05-28		2018-11-26

MG-MESP-2017-05- CQ/MSG-PME 9 / Etude sur l'identification et renforcement des infrastructures clés existantes, de manière à être capables de couvrir l'ensemble, de manière à être prêt pour les perturbations liées aux services de gestion.	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	124,766.61	Signé	2017-11-15	2017-10-06	2018-03-09				2018-03-27	2018-05-08	2018-11-04	
MG-MESP-2017-05- CQ/MSG-PME 10 / Etude sur le niveau de communication des produits de pêche	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - International	90,000.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2017-10-21	2018-03-25				2018-04-11	2018-05-21	2018-11-19	
MG-MESP-2017-05- CQ/MSG-PME 12 / Etude et enquête sur l'état des lieux des accidents en mer de la pêche artisanale et sur l'impact des accidents sur les pêcheurs et les communautés côtières impliquées sur les responsabilités de la pêche pêcher à titre personnel pour les équipements.	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - International	120,000.00	50,248.29	Signé	2017-11-30	2017-10-21	2018-03-25				2018-04-11	2018-05-21	2018-11-19	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 05 / Diagnostic des besoins en activités alternatives adaptées pour aborder régimes ultra-pêcheurs résiliants par AFD/CO	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur la qualité et le coût.	Open - International	120,000.00	0.00	Annulé	2017-12-15	2018-01-25	2018-03-12	2018-04-09	2018-05-24	2018-07-05	2018-09-18	2018-09-18	2018-09-18	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 07 / Diagnostic des outils financiers d'appui aux filières et activités alternatives.	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur la qualité et le coût.	Open - International	60,000.00	66,280.27	Adversé	2017-10-30	2017-11-20	2018-03-25			2018-02-22	2018-04-09	2018-05-20	2018-07-01	2018-07-16
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 08 / Etude sur l'identification des conditions de vie viables des communautés de pêcheurs	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - International	60,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16	2017-11-08	2018-03-11				2018-02-25	2018-04-08	2018-10-16	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 11 / Etude de base des pêcheurs infrastructures de pêche et les besoins des communautés côtières en gestion infrastructurelle de pêche et communication	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur la qualité et le coût.	Open - International	120,000.00	0.00	En cours Financé	2017-10-30	2017-11-20	2018-03-25	2018-03-22	2018-04-09	2018-05-20		2018-07-01	2018-07-16	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 12 / Etude des besoins communautaires base étude par AFD/CO	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur la qualité et le coût.	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-20	2018-03-25	2018-03-22	2018-04-09	2018-05-20		2018-07-01	2018-07-16	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 13 / Préparation de plan local d'identification communautaire : étude et rapport	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - International	60,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-20	2018-03-25				2018-04-11	2018-04-22	2018-10-19	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 14 / Etude technique pour la restauration d'un banc pour bonnes DCP	IDA / 08/20	Composant 4. Project management and coordination	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	11,200.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2017-11-20	2018-03-25				2018-03-11	2018-04-22	2018-10-19	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 15 / Etude d'impact environnemental et milieu pour la restauration d'un banc pour bonnes DCP	IDA / 08/20	Composant 4. Project management and coordination	A posteriori	Situation en attente d'avis	Open - International	10,000.00	0.00	Annulé	2017-12-15	2018-01-25	2018-03-12	2018-04-09	2018-05-24	2018-06-20	2018-08-01	2018-01-18	2018-01-18	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 16 / Appel à la base de soutien de plan d'identification de la pêche artisanale	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur la qualité et le coût.	Open - International	352,000.00	224,124.87	Adversé	2017-09-27	2017-09-29	2017-11-11	2017-12-08	2018-01-09	2018-02-12	2018-03-18	2018-03-18	2018-03-18	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 17 / Mise à jour de la stratégie d'identification de l'équipement d'identification artisanal et Stratégie (3 interventions, 1 indicateur)	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-03-22	2018-04-29				2018-04-22	2018-07-25	2018-01-21	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 18 / Etude sur les pratiques administratives relatives l'accès aux ressources et gestion des espèces et recommandations de outils de gestion	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-20	2018-03-22	2018-04-27				2018-04-11	2018-07-25	2018-01-21	
MG-MESP-2018-05- CQ/MSG-PME 19 / Diagnostic de secteur dans le secteur artisanal local, régional, international	IDA / 08/20	Composant 3. Strengthening resilience for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posteriori	Situation Endue sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01	2018-06-22	2018-08-27				2018-10-11	2018-11-22	2018-05-21	

MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 101 / Évaluation de la stratégie d'adaptation de secteur pêche face au changement climatique	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	30,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-04-30	2018-04-27				2018-05-27	2018-07-04	2018-01-04	
MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 110 / Recueil et analyse des informations de base avant-projet	IDA / 01720	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	30,000.00	0.00	Annulé	2018-06-01	2018-06-22	2018-06-27				2018-09-26	2018-11-07	2018-05-06	
MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 119 / Développement et mise en œuvre de centres de collecte de données pour les pêcheries traditionnelles, y compris une stratégie d'échantillonnage appropriée	IDA / 01720	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	2,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-08				2018-07-06	2018-08-03	2018-03-06	
MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 120 / Culture des données en ligne des régimes pélicoles (eCRIS)	IDA / 01720	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	22,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-03-22	2018-02-05				2018-04-04	2018-07-08	2018-01-05	
MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 121 / Mise à jour de l'Équipe Cadre Nationale	IDA / 01720	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-04-23	2018-04-07				2018-05-07	2018-06-11	2018-12-04	
MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 122 / Développement et mise en œuvre de la culture de élevage pour les produits post-pêche	IDA / 01720	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	30,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15	2018-03-08	2018-04-21				2018-05-11	2018-06-25	2018-12-22	
MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 126 / Développement des services d'information halieutique multilingue	IDA / 01720	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	10,000.00	0.00	Annulé	2018-04-01	2018-04-24	2018-11-07				2018-12-07	2018-01-11	2018-07-20	
MGS MESP 0463 CS CQ/MS/PMS 127 / Rueil de nombreux d'informations halieutique multilingue	IDA / 01720	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	10,000.00	0.00	Annulé	2018-04-20	2018-05-01	2018-07-04				2018-08-02	2018-09-07	2018-03-04	
MGS MESP 0466 CS CQ/MS/PMS 109 / Étude d'impact environnemental et social de l'exécution de la construction	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-15	2018-06-05	2018-07-19				2018-08-18	2018-09-22	2018-03-11	
MGS MESP 0467 CS CQ/MS/PMS 108 / Évaluation stratégique potentielle de subvention halieutique	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur la qualité et le coût	Opus International	50,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15	2018-04-05	2018-06-20	2018-07-08	2018-08-07	2018-09-10	2018-10-20	2018-10-20	2018-10-20	
MGS MESP 0469 CS CQ/MS/PMS 104 / Étude sur les besoins de gestion des pêches	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus International	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-07-04	2018-09-29				2018-09-10	2018-10-21	2018-04-21	
MGS MESP 0469 CS CQ/MS/PMS 105 / Aide technique pour la gestion des pêcheries de lagunes, dans les sites prioritaires	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur la qualité et le coût	Opus International	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-29	2018-07-20	2018-09-24			2018-10-22	2018-11-21	2018-01-02	2018-02-04	2018-02-04
MGS MESP 0469 CS CQ/MS/PMS 127 / Services de soutien de niveau de pêche convention multilatérale (CCT) et développement à travers les zones de pêche	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur la qualité et le coût	Opus International	75,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15	2018-02-05	2018-04-12			2018-05-10	2018-06-09	2018-07-11	2018-08-25	2018-08-25
MGS MESP 0469 CS CQ/MS/PMS 104 / Services pour les zones des hautes évaluations des stocks de poissons	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus International	75,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-03-22	2018-04-07				2018-05-07	2018-06-11	2018-12-04	
MGS MESP 0469 CS CQ/MS/PMS 109 / État des lieux et évaluation des besoins de Ministère en matière de équipements	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus International	10,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20	2018-06-20	2018-05-23				2018-08-02	2018-10-07	2018-04-05	
MGS MESP 0469 CS CQ/MS/PMS 141 / Évaluation technique pour l'ICP	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur les qualifications des consultants	Opus - National	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-20	2018-02-20	2018-04-05				2018-05-05	2018-06-08	2018-12-04	
MGS MESP 0470 CS CQ/MS/PMS 145 / Évaluation de plan d'action national sur les pêches, les zones de sect, les zones actives, évaluation (CTO)	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur la qualité et le coût	Opus - National	60,000.00	0.00	Annulé	2018-03-20	2018-03-29	2018-04-29			2018-05-18	2018-07-02	2018-08-06	2018-09-18	2018-09-18
MGS MESP 0470 CS CQ/MS/PMS 146 / Rueil sur l'amélioration de produits standard de pêche	IDA / 0870	Composant 2 Renforcement capacitive des priorité Subsecteur	A postérieur	Sélection Soudeur sur la qualité et le coût	Opus - National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-02-17	2018-10-04	2018-12-13			2018-01-10	2018-02-04	2018-03-11	2018-05-05	2018-05-04

M05MEIP-13024-CS Q230 / Etude de faisabilité environnementale et sociale de l'infrastructure d'infrastructure routière dans chaque site	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur marketing en alternative financing practices and livelihood activities	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - International	100,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31	2019-11-01	2020-02-04			2020-03-20	2020-05-04	2020-07-10	2020-09-14	2021-04-14
M05MEIP-04020-CS Q230 / PAIE / Mise à jour de la Stratégie Nationale de Développement « Croissance inclusive » Stratégie (1 consultation, 1 évaluation)	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur priorité Services management	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - International	20,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31	2019-08-30	2019-11-13			2019-12-20	2020-03-11	2020-04-11	2020-06-10	2021-04-10
M05MEIP-29609-CS Q230/MS-PM103 / Appas de soutien de recherche par des ONG experts internationales pour les Évaluations de santé de 5 sites prioritaires	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur priorité Services management	A partial	Révision finale sur les qualifications des consultants	Opes - International	100,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31	2019-08-20	2019-11-13				2019-12-20		2020-02-17	2020-04-15
M05MEIP-14650-CS-Q230 / Site et plan d'act réglementaire de base concernant le projet en sur de la partie pêche	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur marketing en alternative financing practices and livelihood activities	A partial	Révision finale sur les qualifications des consultants	Opes - International	60,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-11-14	2020-01-28				2020-03-12	2020-05-03	2020-05-10	2020-05-10
M05MEIP-04712-CS Q230/MS-PM174 / Etude de faisabilité technique des investissements de modernisation de pêche/AFR à APFS (3 alternatives, 0 variantes construit)	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur marketing en alternative financing practices and livelihood activities	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - International	700,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31	2019-10-31	2020-01-14			2020-03-20	2020-04-13	2020-04-13	2020-04-01	2021-04-01
M05MEIP-29671-CS Q230/MS-PM123 / Actualisation de la base de données pour la planification de gestion de la pêche régionale (Plan de données Technique de planification Information Public basé sur le Web, construit)	IDA / 0170	Composant 3 Renforcement capacitaire sur priorité Services management	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - National	20,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-01-01	2019-01-01	2019-03-30			2019-04-27	2019-05-27	2019-07-06	2019-08-10	2019-08-10
M05MEIP-29674-CS Q230/MS-PM101 / Investissement de la base de données pour la pêche régionale MARITIME et CONTINENTALE construit	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur priorité Services management	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - National	40,000,000	0.00	Accusé	2019-07-30	2019-08-20	2019-11-12			2019-12-12	2020-01-11	2020-01-11	2020-02-10	2021-02-10
M05MEIP-14651-CS-Q230 / PA et Etude technique / Client de l'initiative L'ESSIF Finance Construction des Services de la RESEP - Extension de l'ARE à Antananarivo et Miarinarina - Construction final pour l'ARE L'ESSIF et la L'ESSIF (APFS/APFS)	IDA / Q230	Composant 3 Renforcement capacitaire sur priorité Services management	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - National	20,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-07-26	2019-08-16	2019-09-29			2019-10-27	2019-11-06	2019-12-11	2020-02-04	2021-02-04
M05MEIP-04713-CS Q230/MS-PM177 / Élaboration de Plan d'Action aux entreprises de Services (PABAR) (Opportunités des Services et activités alternatives adaptées à chaque région sous priorité APFS)	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur marketing en alternative financing practices and livelihood activities	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - International	370,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-09-05	2019-11-03			2019-12-01	2020-01-04	2020-02-10	2020-03-10	2021-03-10
M05MEIP-14668-CS Q230 / Baccarat Appas de communication pour la conception et production des supports de communication relatifs au MDCP	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur marketing en alternative financing practices and livelihood activities	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - National	22,750,000	21,523,744	Adversé	2019-09-02	2019-09-03	2019-11-06			2019-12-04	2020-01-01	2020-02-07	2020-03-13	2021-03-13
M05MEIP-29174-CS-Q230 / Etude sur le statut de communication des produits de pêche dans les différentes chaînes de valeur de transformation adaptées pour chaque ZEP	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur marketing en alternative financing practices and livelihood activities	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - International	100,000,000	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-02	2019-11-06			2019-12-04	2020-01-01	2020-02-07	2020-03-13	2021-03-13
M05MEIP-01614-CS-Q230 PAIE / Établissement de la Évaluation de référence du Cible de résultats et développement d'un système de gestion de projet	IDA / Q230	Composant 4, Project management and coordination	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - International	75,000,000	0.00	Accusé	2017-06-27	2017-07-14	2017-08-31			2017-09-20	2017-10-24	2017-11-02	2018-01-04	2019-01-04
M05MEIP-29170-CS Q230/MS-PM144 / Etude pour la définition des cibles de référence du Service de Gestion de la Pêche (SGP)	IDA / 0870	Composant 3 Renforcement capacitaire sur priorité Services management	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - National	10,000,000	0.00	Accusé	2018-04-18	2018-05-07	2018-07-05			2018-08-02	2018-09-14	2018-10-21	2018-11-01	2019-11-01
M05MEIP-29170-CS Q230/MS-PM142 / Préparation de plan final d'infrastructure communication - planification communication	IDA / 1030	Composant 3 Renforcement capacitaire sur marketing en alternative financing practices and livelihood activities	A partial	Révision finale sur la qualité et le coût	Opes - International	221,000,000	0.00	Accusé	2018-01-30	2018-04-30	2018-06-18			2018-07-16	2018-08-30	2018-10-04	2018-11-04	2019-11-04

MG-MEEP-2013-CS- Q2303040-04-016 /	IDA / 0870	Composant 3	Strengthening capacities for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posttest	Évaluation	Évaluation	Open - International	90,000.00	0.00	Annulé	2010-09-14	2010-04-05	2010-12-03			2010-12-03	2010-01-09	2010-03-06	2010-04-03	2010-04-09
MG-MEEP-2014-CS- Q2303040-04-040 / Etude	IDA / 0870	Composant 3	Strengthening capacities for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posttest	Évaluation	Évaluation	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2010-09-30	2010-11-14	2010-01-28			2011-04-28	2011-06-12	2011-06-11	2011-09-02	2011-09-12
MG-MEEP-14-047-CS- Q2303040-04-041 / PA 00	IDA / Q070	Composant 3	Strengthening capacities for priority fisheries management	A pilot	Évaluation	Évaluation	Open - International	60,000.00	0.00	Annulé	2017-05-17	2017-05-31	2017-07-29			2017-08-05	2017-08-11	2017-08-02	2017-08-30	2018-09-30
MG-MEEP-2016-CS- Q2303040-04-071 /	IDA / 0870	Composant 3	Strengthening capacities for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posttest	Évaluation	Évaluation	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2010-09-30	2010-04-03	2010-06-05			2010-07-03	2010-09-04	2010-10-10	2010-11-09	2010-11-09
MG-MEEP-2016-CS- Q2303040-04-083 /	IDA / 10300	Composant 3	Strengthening capacities for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities - planification	A posttest	Évaluation	Évaluation	Open - International	31,000.00	0.00	Annulé	2010-01-15	2010-04-05	2010-06-03			2010-07-01	2010-08-15	2010-09-19	2010-10-04	2010-10-04
MG-MEEP-12-041-CS-0405 /	IDA / 0870	Composant 3	Strengthening capacities for priority fisheries management	A posttest	Évaluation	Évaluation	Open - International	90,000.00	0.00	Annulé	2010-09-08	2010-10-08	2010-12-05					2010-01-04	2010-02-24	2010-02-24
MG-MEEP-08-007-CS- C00-MG-P00-100 / Etude	IDA / 0870	Composant 3	Strengthening capacities for priority fisheries management	A posttest	Évaluation	Évaluation	Open - International	10,000.00	0.00	Annulé	2010-04-20	2010-05-01	2010-07-04					2010-04-03	2010-09-07	2010-09-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No.	Description	Lines / Credits No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MEEP-01-09-CS-0207 /	Etude sur l'impact des mesures et conditions de MEEP par rapport au rôle de développement rural	IDA / Q070	Composant 3	Strengthening capacities for priority fisheries management	A posttest	Individuel	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2017-02-15	2017-04-05	2017-04-26			2017-05-31			2017-11-07	
MG-MEEP-11-095-CS- E0101-01-013 /	Recensement des MGS Spécifiques en Province de Manabí en appui à l'élaboration de la stratégie de planification de l'ACP 2010-2014	IDA / Q070	Composant 4	Project management and coordination	A posttest	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-02	2017-06-20	2017-10-11			2017-11-02			2018-05-21	
MG-MEEP-2017-CS- E2010-040-P00-04 /	Évaluation des techniques de validation participative à Madagascar et les autres parties au dialogue et identifier les besoins en technique de validation des parties impliquées de chaque région ultra périphérique	IDA / 0870	Composant 3	Strengthening capacities for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posttest	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2018-03-10	2018-03-18			2018-04-10			2018-10-07	
MG-MEEP-2013-CS- E2010-040-P00-04 /	Évaluation de l'impact de l'efficacité des stratégies de planification	IDA / 01720	Composant 3	Strengthening capacities for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posttest	Individuel	Open	90,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2018-03-10	2018-03-21			2018-03-14			2018-09-10	
MG-MEEP-2010-CS- E2010-040-P00-04 /	Élaboration de plan stratégique de développement local (PDL) et PLS	IDA / 0870	Composant 3	Strengthening capacities for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A posttest	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30	2018-03-05	2018-02-15			2018-03-29			2018-09-25	
MG-MEEP-2010-CS- E2010-040-P00-04 /	Assistance aux bénéficiaires locaux UIC	IDA / 0870	Composant 4	Project management and coordination	A posttest	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2017-10-14	2017-12-20	2018-01-10			2018-03-31			2018-08-20	
MG-MEEP-2014-CS- E2010-040-P00-04 /	Évaluation d'une stratégie de plan de communication de projet 2010-2014	IDA / 0870	Composant 4	Project management and coordination	A posttest	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2017-12-15	2018-03-05	2018-03-18			2018-04-29			2018-10-26	

MGS MESP 0245 CS END/MS/PM 43 / Mise en place du site internet du projet 2000Fad	IDA / 0870	Composant 4. Project management and coordination	A. particip	Individual	Open	2,000.00	0.00	En attente d'activation	2017-11-15	2018-01-30	2018-02-28	2018-03-30	2018-09-30
MGS MESP 0246 CS END/MS/PM 43 / Mise en place de nouveaux des notices techniques de communication	IDA / 0870	Composant 4. Project management and coordination	A. particip	Individual	Open	1,000.00	0.00	Annulé	2017-12-15	2018-01-15	2018-01-11	2018-04-15	2018-10-15
MGS MESP 0248 CS END/MS/PM 44 / Evaluation de l'impact économique 2000Fad	IDA / 0870	Composant 4. Project management and coordination	A. particip	Individual	Open	8,000.00	0.00	En attente d'activation	2017-12-15	2018-05-15	2018-03-11	2018-04-15	2018-10-15
MGS MESP 0250 CS END/MS/PM 112 / Evaluation et développement de la recherche scientifique pour les 5 zones prioritaires	IDA / QG70	Composant 2. Strengthening capacities for priority Subsector management	A. particip	Individual	Open	50,000.00	15,960.63	Admis	2017-09-07	2017-10-08	2017-11-08	2017-12-31	2018-09-30
MGS MESP 0263 CS END/MS/PM 111 / Evaluation Technico juridique pour le SEC	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for priority Subsector management	A. particip	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2018-07-02	2018-09-05	2018-09-28	2018-11-07	2018-05-06
MGS MESP 0263 CS END/MS/PM 110 / Recherche et analyse des stratégies de secteur et des actions plan directeur et élaboration de nouveaux plan directeur	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for priority Subsector management	A. particip	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2018-01-20	2018-04-05	2018-04-28	2018-06-07	2018-12-04
MGS MESP 0265 CS END/MS/PM 106 / Développement des points de référence opérationnels pour la gestion de la pêche artisanale	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for priority Subsector management	A. particip	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2018-01-01	2018-05-05	2018-05-29	2018-06-30	2018-12-07
MGS MESP 0270 CS END/MS/PM 108 / Audit technique et financier de la pêche aux thon	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for priority Subsector management	A. particip	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2018-08-01	2018-08-05	2018-09-28	2018-09-30	2018-03-29
MGS MESP 0274 CS END/MS/PM 109 / Production nationale en matière de planification et évaluation des subventions	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A. particip	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2018-11-01	2018-01-05	2018-01-28	2018-03-02	2018-09-29
MGS MESP 0275 CS END/MS/PM 124 / Production nationale en matière de subvention	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A. particip	Individual	Open	75,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15	2018-08-19	2018-09-29	2018-10-14	2018-04-12
MGS MESP 0275 CS END/MS/PM 125 / Production nationale en matière de subvention	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A. particip	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2018-06-29	2018-08-17	2018-10-08	2018-11-11	2018-05-11
MGS MESP 0278 CS END/MS/PM 101 / Recherche, développement et suivi des opérations d'infrastructures de pêche (PS à 50% OI) (évaluation, 6 marchés locaux)	IDA / 0870	Composant 2. Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A. particip	Individual	Open	90,000.00	0.00	Annulé	2018-02-20	2018-07-19	2018-08-08	2018-09-12	2018-03-11
MGS MESP 0278 CS END/MS/PM 104 / Gestion et mise en œuvre opérationnelle de la mise en place de l'identification hors pêche	IDA / 1050	Composant 2. Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A. particip	Individual	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20	2018-07-16	2018-09-09	2018-09-11	2018-03-11
MGS MESP 0278 CS END/MS/PM 105 / Responsabilité Financière de marché	IDA / 0870	Composant 4. Project management and coordination	A. particip	Individual	Open	7,000.00	0.00	Annulé	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-19	2018-01-14	2018-07-12
MGS MESP 0279 CS END/MS/PM 106 / Évaluation de nouveaux des notes techniques de communication	IDA / 0870	Composant 4. Project management and coordination	A. particip	Individual	Open	1,000.00	0.00	Annulé	2018-01-01	2018-04-19	2018-05-10	2018-06-14	2018-12-11
MGS MESP 0279 CS END/MS/PM 102 / Evaluation de l'impact économique 2000Fad	IDA / 0870	Composant 4. Project management and coordination	A. particip	Individual	Open	8,000.00	0.00	Annulé	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-29	2018-06-13	2018-12-10
MGS MESP 0455 CS END/MS/PM 126 / Recherche sur l'application des données et statistiques de MESP par rapport aux défis de développement rural	IDA / QG70	Composant 2. Strengthening capacities for priority Subsector management	A. particip	Individual	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2018-02-19	2018-02-24	2018-04-07	2018-10-04
MGS MESP 0459 CS END/MS/PM 127 / Mise en place d'une réglementation de base concernant la pêche artisanale de la petite pêche	IDA / QG70	Composant 2. Strengthening capacities for engaging in alternative fishing practices and livelihood activities	A. particip	Individual	Open	1,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-07-28	2018-09-08	2018-09-30	2018-03-19

MCS002P-1405-CS-NDV019 / PA 04: Elaboration du Schéma d'Aménagement spatial régional (SAR, schéma, Indicateur etc)	IDA / QP70	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	9,000,000	0.00	Annulé	2018-05-15	2018-04-28	2018-07-10	2018-08-14	2018-02-10
MCS002P-1404-CS-NDV01888 / PA 06: Conception d'un système de collecte de données pour les indicateurs institutionnels, y compris une stratégie	IDA / QP70	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	10,000,000	0.00	Annulé	2017-12-30	2018-04-03	2018-03-27	2018-03-31	2018-09-20
MCS002P-1407-CS-NDV01841 / PA 03: Etude de faisabilité et données préliminaires pour le développement de la plate-forme nationale et entre le SAR et le SAR	IDA / QP70	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	22,000,000	0.00	Annulé	2017-02-29	2017-07-03	2017-07-10	2017-08-14	2018-09-10
MCS002P-1405-CS-NDV01844 / PA 04: Etude sur les besoins en Équipements Éducatifs, en Équipements Éducatifs, en Équipements Éducatifs et en Équipements Éducatifs (Administration Centrale et DRESD) Plan de Formation et d'Enseignement	IDA / QP70	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A priori	Individual	Ongoing	20,000,000	0.00	Annulé	2017-02-29	2017-07-03	2017-07-10	2017-08-07	2018-02-03
MCS002P-1405-CS-NDV01841 / PA 01: Etude de faisabilité de projet global National Hydrologique, les besoins en Éducation	IDA / QP70	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	20,000,000	0.00	Annulé	2018-05-15	2018-04-28	2018-07-03	2018-07-31	2018-01-27
MCS002P-0807-CS-QC/BS/MS/PM-15 / Développement et mise en œuvre de système de collecte de données pour les indicateurs institutionnels, y compris une stratégie d'habilitation appropriée	IDA / D1720	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	2,000,000	0.00	Annulé	2017-12-15	2018-03-12	2018-04-02	2018-05-14	2018-11-10
MCS002P-2010-CS-QC/BS/MS/PM-7 / Recrutement d'un Chef d'entreprise	IDA / 0870	Composant 4: Projet d'investissement and coordination	A postulat	Individual	Ongoing	4,000,000	0.00	En cours d'exécution	2017-10-19	2017-11-07	2017-12-28	2018-02-01	2018-07-11
MCS002P-0811-CS-QC/BS/MS/PM-15 / Etude de faisabilité des trois Éléments de base des services régionaux de FICSA (Mangrove, Tourisme)	IDA / 0870	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	1,500,000	0.00	Annulé	2018-10-01	2018-12-05	2018-12-28	2019-01-06	2019-06-05
MCS002P-0811-CS-QC/BS/MS/PM-15 / Etude de faisabilité des services régionaux	IDA / 0870	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	1,500,000	0.00	Annulé	2018-12-01	2018-02-13	2018-01-04	2019-04-14	2019-10-07
MCS002P-0806-CS-NDV/MG/PM-01 / Recrutement technique pour le suivi des travaux de cartage	IDA / D1720	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	20,000,000	0.00	Annulé	2017-11-02	2018-01-03	2018-02-11	2018-03-15	2018-09-23
MCS002P-0801-CS-NDV/PA12 / Mise à jour de la Stratégie Nationale de l'Éducation	IDA / 0870	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	20,000,000	0.00	Annulé	2018-11-22	2018-01-07	2018-04-21	2018-07-05	2020-01-01
MCS002P-0804-CS-NDV / Recrutement d'un consultant pour concevoir l'OPERA/PPSI dans une base de données basée sur le Web	IDA / D1720	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	22,000,000	28,200.00	Égale	2018-11-28	2018-03-11	2018-04-20	2018-06-24	2019-12-21
MCS002P-0805-CS-NDV/MG/PM-13 / Recrutement technique pour le suivi des travaux de cartage de l'éducation	IDA / D1720	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	20,000,000	24,200.00	Égale	2018-11-22	2018-01-07	2018-04-06	2018-06-28	2019-12-17
MCS002P-10088-CS-NDV / Recrutement d'experts de communication pour la conception et la production de supports de communication relatifs au NDV	IDA / 0870	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	1,025,000	0.00	Annulé	2018-01-12	2018-04-23	2018-04-30	2018-05-18	2018-11-24
MCS002P-10071-CS-NDV / Mise en place de l'Éducation, Recrutement et Évaluation de qualité en Égale ou plus	IDA / 0870	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	60,000,000	0.00	En cours d'exécution	2018-01-12	2018-05-14	2018-05-28	2019-07-01	2019-12-29
MCS002P-10041-CS-NDV / Assistance juridique pour appuyer le Développement de l'Éducation Régionale et la gestion locale des indicateurs au niveau de la Base d'Égale	IDA / 0870	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	10,000,000	0.00	En cours d'exécution	2018-06-01	2018-10-30	2018-11-28	2020-01-28	2020-07-28
MCS002P-10040-CS-NDV / Elaboration du plan de développement de 2 États régionaux (Vulgarisation, etc)	IDA / 0870	Composant 2: Réaménagement régional de priorité élevée	A postulat	Individual	Ongoing	20,000,000	0.00	En attente d'exécution	2018-06-01	2018-11-14	2018-12-14	2020-02-12	2020-08-10

MGS MESP-13043-CS-SDIV / Amélioration technique pour la construction générale des échelles Arcoo l'édification de PAF	IDA / 08670	Composant 2	Strengthening repetitive for priority activities management	A	particular	Individual	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15	2019-11-08	2020-01-22	2020-05-27	2020-08-20
MGS MESP-13044-CS-SDIV / Etude sur l'efficacité de pollutionneuse liée à la pratique courante des usagers de plage dans la baie d'Antong	IDA / 01720	Composant 2	Strengthening repetitive for priority activities management	A	particular	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-15	2020-01-20	2020-04-13	2020-05-12	2020-11-08
MGS MESP-13045-CS-SDIV / Contrôle et surveillance des travaux de construction pour les six sites MESP et huit sites CDESP	IDA / 08670	Composant 2	Strengthening repetitive for priority activities management	A	particular	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-01	2019-10-13		2020-01-11	2020-07-13
MGS MESP-13046-CS-SDIV / Construction et appui à la composante 2	IDA / 08670	Composant 2	Strengthening repetitive for priority activities management	A	particular	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-01	2019-10-14	2019-11-13	2020-01-17	2020-07-25
MGS MESP-13061-CS-SDIV / Procédure d'achat et construction et extension des usages de pêche	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-06-15	2019-11-08	2020-01-28	2020-03-28	2020-08-24
MGS MESP-13066-CS-SDIV / Contrôle et surveillance des constructions de petites échantillonneuses type piston	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2020-01-29		2020-04-28	2020-10-25
MGS MESP-13067-CS-SDIV / Contrôle et surveillance des constructions de matériel agricole sans produits herbicides	IDA / 08670	Composant 2	Strengthening repetitive for priority activities management	A	particular	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2020-03-14		2020-05-11	2020-11-09
MGS MESP-13068-CS-SDIV / Contrôle et surveillance des constructions de baignes sans des matériaux toxiques pour réduire les impacts sur les populations et des usages de pêche existants et d'être basé de produits, matériaux et de restauration des écosystèmes portifs labours	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2020-01-14		2020-05-11	2020-11-09
MGS MESP-13069-CS-SDIV / Contrôle et surveillance des constructions d'infrastructures communicationnelles communales	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2020-01-14		2020-04-28	2020-10-25
MGS MESP-13070-CS-SDIV / Contrôle et surveillance des infrastructures d'infrastructures sans grille dans les communautés côtières	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-29	2020-03-28		2020-05-11	2020-11-08
MGS MESP-13086-CS-SDIV / Construction et appui à la composante 3	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2019-10-13	2020-01-22	2020-03-27	2020-08-20
MGS MESP-20225-CS-SDIV/MG-PM-28 / Réhabilitation de plus de 5000m de canal et plus de six sites sans bord	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2019-10-28	2020-01-27	2020-03-14	2020-09-14
MGS MESP-20756-CS-SDIV/MG-PM-126 / Réhabilitation de plus de 5000m de canal et développement local (PCT) et PNTD	IDA / 08670	Composant 3	Strengthening repetitive for mapping in alternative fishing practices and livelihood activities	A	particular	Individual	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2019-10-13	2020-01-27	2020-03-27	2020-08-20
MGS MESP-13097-CS-SDIV / Contrôle et surveillance de la construction de bords de l'ICDP coastal	IDA / 08670	Composant 4, Projet management and coordination	Sélection de consultants par entente directe	A	particular	Individual	Direct	Sélection de consultants par entente directe	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2019-10-28		2020-01-11	2020-08-08
MGS MESP-13098-CS-SDIV / Construction et appui à la composante 4	IDA / 08670	Composant 4, Projet management and coordination	A	particular	Individual	Open			15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-21	2019-10-29	2019-11-28	2020-01-18	2020-07-16
MGS MESP-13098-CS-SDIV / Programme d'Adaptation et de Prévention	IDA / 08670	Composant 4, Projet management and coordination	A	particular	Individual	Direct		Sélection de consultants par entente directe	20,400.00	16,288.00	Révisé	2018-07-15	2019-08-19		2019-11-17	2020-05-15
MGS MESP-13099-CS-SDIV / Prévention d'appui échantillonneuses	IDA / 08670	Composant 4, Projet management and coordination	A	particular	Individual	Open			4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-21	2019-10-29	2019-11-28	2020-01-18	2020-07-16
MGS MESP-20441-CS-SDIV/MG-PM-26 / Développement de deux OGD Changéables	IDA / 08670	Composant 4, Projet management and coordination	A	particular	Individual	Open			24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-15	2019-08-03	2019-09-23	2019-10-28	2020-04-25
MGS MESP-13099-CS-SDIV / Prévention d'appui (Prévention de usages et perdants)	IDA / 08670	Composant 4, Projet management and coordination	A	particular	Individual	Annulé			1,200.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-15	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-14	2020-03-12

M05 M02P 130201-CS DDV / Financement d'appui Chaudhry	IDA / 0670	Composant 4. Projet management and coordination	A posteriori	Individual	Interim		25,200.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-15	2019-07-09	2019-05-10	2019-09-14	2020-03-12
M05 M02P 046713-CS DNDI/M05/P04/04 / Amélioration de la base de données pour les pêcheurs indépendants	IDA / 01720	Composant 2 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	Assuré	2018-07-01	2019-09-04	2019-09-05	2019-10-30	2020-04-27
M05 M02P 003905-CS ENDD/SPM / Frais de personnel de projet / maintienement d'ex 011 Frais de personnel des Bureaux en appui à l'appui de planification des activités de l'UGP SINOP/04/04	IDA / 0670	Composant 4. Projet management and coordination	A posteriori	Individual	Open		68,400.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-08	2019-09-13	2019-10-04	2019-11-09	2020-05-06
M05 M02P 01300501-CS DDV / Bénéficiaires d'ex connaissant individuel pour l'assistance technique de l'Administration en charge de la pêche et de l'aquaculture et de l'UGP du Projet SINOP/04/04 dans le cadre de la Coopération	IDA / 0670	Composant 2 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-15	2019-10-13	2020-01-27	2020-04-11	2020-10-08
M05 M02P 101043-CS DDV / Développer la base de données unique des pêcheurs de Maldives et la régulation des pêcheurs et pêcheuses dans une base de données basé sur le Web régionales des modèles programmés 2.1.1.1.11 - 2.1.1.1.11 - 2.1.1.1.12	IDA / 01720	Composant 2 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-02	2019-11-06	2019-11-27	2020-04-06	2020-07-06
M05 M02P 007034-CS DNDI/M05/P04/04 / Assistance aux bénéficiaires basses UGP	IDA / 0670	Composant 4. Projet management and coordination	A posteriori	Individual	Open		62,400.00	0.00	Assuré	2018-10-01	2019-11-19	2019-12-10	2019-01-14	2019-07-13
M05 M02P 007105-CS DNDI/M05/P04/04 / Financement et identification des Mauriticiens ciblés pour l'assistance technique	IDA / 0670	Composant 2 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Assuré	2018-02-28	2019-05-04	2019-05-25	2019-09-09	2019-12-28
M05 M02P 107004-CS DDV / Assistance technique - maintenance	IDA / 0670	Composant 4. Projet management and coordination	A posteriori	Individual	Open		1,200.00	0.00	Assuré	2018-09-11	2019-10-02	2019-01-01	2019-03-11	2019-09-08
M05 M02P 008026-CS DNDI/M05/P04/04 / Évaluation économique de projet	IDA / 0670	Composant 4. Projet management and coordination	A posteriori	Individual	Open		2,500.00	0.00	Assuré	2018-01-15	2019-03-01	2018-04-11	2018-05-16	2018-11-12
M05 M02P 027004-CS DDV / Étude économique sur les pêcheurs professionnels à Maldives	IDA / 0670	Composant 2 Strengthening capacities for priority Subsector management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Assuré	2018-09-18	2019-10-17	2020-01-16	2020-03-07	2020-09-03