

Resumen del plan de adquisiciones

Procurement Plan

75. INVEST-H developed a procurement plan for project implementation. This plan has been agreed between the grant recipient and the Bank on October 20, 2014. An updated version was received on December 11, 2014 and is part of the Minutes of Negotiations. It will be published at SEPA within 30 days of Grant Effectiveness. The Procurement Plan will be updated annually in agreement with the Bank or as required to reflect the actual implementation needs and improvements in institutional capacity.

76. Frequency of Procurement Supervision: once per year. One out of five subcontracts procured by the operators will be subject to post review by the Bank.

PROCUREMENT PLAN Honduras : Corredor Seco Food Security Project

General Information

Country: Honduras Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-17
 Project ID: P148737 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-26
 Project Name: Corredor Seco Food Security Project GPN Date:
 Loan / Credit No: TF / 17904
 Executing Agency(ies) Inversión Estratégica de Honduras

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-CSFP-4-B-ITIT_LPN# / Adquisición de vehículos, tipo doble cabina, tracción en las cuatro ruedas (4x4)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			77,000.00	53,834.12	Finalizado					2016-05-01	2017-03-01	2016-05-23					2016-06-13	2017-03-28	2016-06-30	2017-05-17	2016-07-18	2017-05-31	2016-08-15	2017-06-07
HN-INVEST-H-57207-GO-RFQ / Adquisición de Mobiliario para las Oficinas ACS-GAFSP (Sillas para la Oficina Central)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	804.13	Finalizado						2018-08-03										2018-08-31	2018-08-28	2018-09-20	2018-10-01
HN-INVEST-H-57205-GO-RFQ / Adquisición de Equipo y Accesorios de Informática para el Proyecto ACS-GAFSP (Laptop, accesorios, Tablet para M&E del proyecto)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	6,984.76	Firmado						2018-08-03										2018-10-01	2018-09-28	2018-10-31	
HN-INVEST-H-57198-GO-RFB / Adquisición de un Vehículo Pick Up, Doble Cabina, tracción en las cuatro ruedas (4x4)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	31,595.37	Finalizado					2018-06-18	2018-06-26	2018-06-28					2018-07-26	2018-07-25	2018-08-02	2018-08-06	2018-08-17	2018-08-17	2018-09-16	2018-08-29
HN-INVEST-H-84207-GO-RFQ / Adquisición de Equipo (Tablet) para Monitoreo y Evaluación del Proyecto ACS-PROSASUR.	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	3,361.58	Finalizado						2018-11-16										2018-12-13	2018-12-17	2019-01-11	2019-01-23
HN-INVEST-H-149504-GO-RFB / Adquisición de un Vehículo tipo PickUp, doble cabina, 4X4 para uso del Proyecto ACS-PROSASUR.	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-01-13	2020-01-18						2020-02-17		2020-03-08		2020-03-18		2020-04-17	
HN-INVEST-H-149508-GO-RFQ / Adquisición de Equipo y Accesorios de Informática, para uso del Proyecto ACS-PROSASUR.	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2020-01-25										2020-02-25		2020-04-25	
HN-INVEST-H-149509-GO-RFB / Adquisición de Equipo para Monitoreo y Evaluación del Proyecto ACS-PROSASUR.	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-16	2020-03-21						2020-04-20		2020-05-12		2020-05-20		2020-07-04	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
HN-INVEST-H-206357-CS-CQS / Especialista en Adquisiciones para el Proyecto ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		45,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-25	2020-12-03	2020-12-18									2020-12-23		2021-01-17		2022-01-05		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-CSFP-9-CI-3CV / Contratación servicios de consultoría: x0000_Coordinador Regional	TF / 17904		Posterior	Individual	Limited		240,000.00	0.00	Cancelado							2016-06-30		2020-06-30
HN-CSFP-16-CI-3CV / Técnico Monitoreo y Evaluación en Salud y Nutrición Oficina Regional	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Limited		159,700.00	26,774.69	Finalizado	2017-05-23				2018-06-26	2017-06-08	2017-07-10	2021-12-31	2018-07-09

HN-INVEST-H-24177-CS-INDV / Técnico en Monitoreo y Evaluación del Proyecto ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		134,400.00	33,600.00	Firmado	2018-08-17	2018-08-15	2018-10-09	2018-10-22	2018-10-23	2018-10-23	2018-11-19	2018-11-19	2019-11-18	
HN-INVEST-H-14923-CS-INDV / Técnico Junior en Salvaguarda Social para Oficina Regional del Proyecto ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		81,800.00	24,000.00	Firmado	2019-12-19	2020-01-06	2020-01-28	2020-03-02	2020-02-03	2020-03-02	2020-02-14	2020-03-09	2021-02-13	
HN-INVEST-H-149533-CS-INDV / Asistente Técnico del Proyecto ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		118,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-19	2020-01-07	2020-02-03		2020-02-08		2020-02-19		2021-02-18	
HN-INVEST-H-149536-CS-INDV / Promotor Infraestructura Rural para Oficina Regional ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2021-01-18	2020-03-01		2020-03-06		2020-03-16		2021-03-16	
HN-INVEST-H-149541-CS-INDV / Consultor Nacional MBE- Sistematización	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-19		2020-01-26		2020-01-31		2020-02-06		2020-04-06	
HN-INVEST-H-149517-CS-INDV / Técnico en Salvaguarda Ambiental para Oficina Regional del Proyecto ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		81,800.00	24,000.00	Rescindido	2020-01-06	2020-01-10	2020-02-17	2020-03-02	2020-02-23	2020-03-02	2020-03-03	2020-03-09	2021-03-03	
HN-INVEST-H-192996-CS-INDV / Técnico en Salvaguarda Ambiental para la Oficina Regional de ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2020-09-16	2020-09-16	2020-10-14		2020-10-17		2020-10-23		2021-10-23	
HN-INVEST-H-197257-CS-CDS / Asesor Técnico Principal Recursos Hídricos	TF / 17904	Food production and rural household income generation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,600.00	19,600.00	En ejecución	2020-10-23	2020-10-23	2020-10-23	2020-10-23			2020-11-01		2021-03-01	
HN-INVEST-H-214665-CS-INDV / Asistente Técnico del Proyecto ACS- PROSASUR.	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Open		118,000.00	0.00	Bajo Revision	2021-01-25	2021-03-02	2021-02-18		2021-02-23		2021-03-19		2022-03-19	
HN-INVEST-H-216013-CS-INDV / Recontratación del Coordinador General del Proyecto	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Direct		34,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-25		2021-03-01		2021-03-22		2021-03-31		2021-06-30	
HN-INVEST-H-214651-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones para el Proyecto ACS-PROSASUR	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Previa	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-18	2021-02-12	2021-02-16		2021-02-21		2021-03-17		2022-03-17	
HN-INVEST-H-245851-CS-INDV / Coordinador General- Re-contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904(Wilmer Roberto Sánchez Barahona)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Direct		68,140.68	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2022-06-30	
HN-INVEST-H-245652-CS-INDV / Coordinador Regional- Re-contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904(Eduin Orlando Rodríguez)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Direct		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2022-06-30	
HN-INVEST-H-245657-CS-INDV / Técnico MBE con énfasis en Agronegocios- Re-contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904(Laura María Sosa Rodríguez)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Direct		26,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2022-06-30	
HN-INVEST-H-245659-CS-INDV / Coordinador Técnico- Re-contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904 (Eliener Mauricio Cruz)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Posterior	Individual	Direct		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2021-07-26		2022-06-30	
HN-INVEST-H-245660-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones para el Proyecto ACS-PROSASUR (ACS-CAFSP)	TF / 17904	Monitoring, evaluation and project management	Previa	Individual	Limited		42,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-04		2021-08-09		2021-08-21		2021-08-29		2022-07-04	