

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*country*] [*Project name*] [*P-number*]

Project Implementation agency: [*insert legal name*]

Date of the Procurement Plan: [*insert date*]

Period covered by this Procurement Plan: [*insert from - to period*]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [*insert appropriate references to the national procurement legislation*], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Mali : Mali Deployment of State Resources for Better Service Delivery

General Information
 Country: Mali Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-25)
 Project ID: P164561 GPN Date:
 Project Name: Mali Deployment of State Resources for Better Service Delivery
 Loan / Credit No: IDA / D4710
 Executing Agency(ies) Mali Deployment of State Resources

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
ML-MDSR-155481-CO-RFQ / Sécurisation du mur de fil fer en barbacade de type concertina et Construction de Hangar du Projet	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				7,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2020-10-19
ML-MDSR-158968-CW-RFQ / Rénovation du local du Projet de déploiement	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				24,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2020-10-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
ML-MDSR-154920-CO-RFQ / Acquisition de groupe électrogène pour l'unité de coordination du projet.	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,188.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-01
ML-MDSR-155110-CO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et consommable.	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-01
ML-MDSR-155149-CO-RFQ / Fourniture et installation de réseau téléphonique et internet pour le compte du projet	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-12
ML-MDSR-155177-CO-RFQ / Fourniture accès internet (Fibre Optique)	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-19
ML-MDSR-155470-CO-RFQ / Acquisition Kit incendie	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-19
ML-MDSR-155476-CO-RFQ / Acquisition de matériel électronique.	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-19
ML-MDSR-154936-CO-RFQ / Acquisition d'équipement de bureau	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-01
ML-MDSR-158947-CO-RFB / Acquisition de moyens de transport à véhicules pour la Coordination du projet	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-02-14																2020-12-02
ML-MDSR-158952-CO-RFQ / Acquisition matériels informatiques et consommable	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-12
ML-MDSR-158956-CO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-10-12
ML-MDSR-166283-CO-RFQ / Acquisition de deux (02) photocopieuses grandes formats	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,655.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-12-07
ML-MDSR-166286-CO-RFQ / Acquisition et installation d'équipement de Visioconférence	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope		24,200.00	0.00	En attente d'exécution					2020-03-30																2020-11-05
ML-MDSR-166959-CO-RFQ / Acquisition d'un Véhicule 4x4 Station Wagon Diesel	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,377.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-12-03
ML-MDSR-169544-CO-DIR / Acquisition et installation de système de visio-conférence dans huit structures (OGCT DCB ANICT BVG CARIP DCPM DNTCP MATD) partenaires du projet	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope		120,250.00	0.00	En attente d'exécution					2020-04-30																2020-12-06
ML-MDSR-180248-CO-RFQ / Acquisition d'équipement de bureau pour l'Unité de Coordination du Projet de Déploiement des Ressources de l'Etat pour l'Amélioration des Services (PDRBAS)	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,094.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-02-26

ML-MDSR-180513-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des équipes d'évaluation de performance Equipe DCCT au niveau régional	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,214.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30	2020-07-21	2020-09-03						2020-10-03	2020-11-07	2021-05-06		
ML-MDSR-180547-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la Formation de 5 formateurs sur les outils d'analyse financière des collectivités territoriales	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		42,735.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-25	2020-07-16	2020-08-29						2020-09-28	2020-11-02	2021-05-01		
ML-MDSR-180550-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour le renforcement des connaissances des animateurs radios des régions d'intervention du Projet dans le domaine des finances locales.	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,188.00	0.00	En cours d'examen	2020-06-30	2020-11-06	2020-07-21						2020-10-03	2020-11-07	2021-05-06		
ML-MDSR-180568-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour renforcer les capacités des acteurs en GAR et budget-programmes	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		42,735.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30	2020-07-21	2020-09-03						2020-10-03	2020-11-07	2021-05-06		
ML-MDSR-185300-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour la médiation et la communication sur les activités de formation de la CARIP	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,067.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-27	2020-08-17	2020-09-30						2020-10-30	2020-12-04	2021-06-02		
ML-MDSR-180939-NC-RFQ / Elaboration d'un cahier de charge pour le développement de l'application de calcul des droits de tirage	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		8,547.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-16	2020-11-06	2020-09-06						2020-11-19	2020-12-24	2021-06-22		
ML-MDSR-180519-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la formation en contrôle budgétaire performant : enjeux et outils de la bonne gestion publique des Collectivités Territoriales	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,897.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-28	2020-08-18	2020-10-01						2020-10-31	2020-12-05	2021-06-03		
ML-MDSR-203498-CS-QCBS / Recrutement d'une firme en appui à la mise en œuvre du Projet de Déploiement de Ressources d'État pour l'Amélioration des Services (PDREAS)	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-05						2021-03-18	2021-04-17	2021-05-22	2021-06-26	2022-06-26
ML-MDSR-211179-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de vérification pour l'évaluation des Indicateurs de Décaissement (IDD) des Collectivités Territoriales pour l'année 2020	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		91,668.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-15	2021-02-05	2021-03-21						2021-04-20	2021-05-25	2021-11-21		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ML-MDSR-158942-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel de vérification pour l'évaluation des Indicateurs de Décaissement (IDD) des Collectivités Territoriales pour l'année 2019	IDA / D4710	Supporting Deployment to and Management of Resources to Local Governments	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24		2020-03-05					2020-05-09		2020-11-05	
ML-MDSR-158944-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel de vérification pour l'évaluation des Indicateurs de Décaissement (IDD) des Collectivités Territoriales pour l'année 2019	IDA / D4710	Supporting Deployment to and Management of Resources to Local Governments	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		39,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-24		2020-03-05					2020-05-09		2020-11-05	
ML-MDSR-166215-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en suivi évaluation mobilisé dans le cadre de l'assistance technique intégrée au sein de la Direction générale des Collectivités territoriales	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		47,864.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-25	2020-06-04	2020-05-13			2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04	
ML-MDSR-166216-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en planification mobilisé dans le cadre de l'assistance technique intégrée au sein de la Direction Générale des Collectivités Territoriales	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		47,864.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-25		2020-05-13			2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04	
ML-MDSR-166223-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en fiscalité locale mobilisé dans le cadre de l'assistance technique intégrée au sein de la Direction générale des Collectivités territoriales	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		47,864.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-25	2020-06-04	2020-05-13			2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04	

ML-MDSR-166225-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en communication mobilisé dans le cadre de l'assistance technique intégrée au sein de la Direction générale des Collectivités territoriales	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		47.864.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-25		2020-05-13		2020-06-03		2020-07-08		2021-01-04
ML-MDSR-166228-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour l'UCP	IDA / D4710	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20.000.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-10	2020-04-06	2020-04-15		2020-05-06		2020-06-10		2020-12-07
ML-MDSR-169535-CS-CDS / Recrutement d'une agence de communication pour la réalisation de flyers et d'affiches dans le cadre de la sensibilisation à la maladie à Covid 19 dans les 102 communes d'intervention du projet.	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		52.700.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-04		2020-06-14				2020-08-18		2021-02-14
ML-MDSR-172377-CS-CDS / Recrutement d'une agence de communication pour la réalisation de spots radio dans le cadre de la sensibilisation à la maladie à Covid 19 dans les 102 communes d'intervention du projet.	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		211.011.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-04		2020-06-14				2020-08-18		2021-02-14
ML-MDSR-180544-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des acteurs de la décentralisation aux nouveaux textes issus de la transposition de la Directive portant régime financier des Collectivités territoriales	IDA / D4710	Strengthening Institutions and Capacity for More Inclusive and Accountable Local Governments	A posteriori	Individuel	Open		68.376.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-28	2020-11-06	2020-09-15		2020-10-06		2020-11-10		2021-05-09