

**Plan de Passation des marchés du Projet d'Appui aux Communautés dépendantes de la Forêt (DGM-DRC) P149049 (TF0A0924).**

**I. Général**

1. **Date d'élaboration : 8 février 2016**
2. **Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 8 février 2016 - Version négociée**
3. **Date de l'Avis Général de Passation des marchés:**
4. **Période couverte par ce Plan : Janvier à Décembre 2016**
5. **Risque de passation des marchés : Substantiel**

**II. Biens et Travaux et services autres que ceux de consultants.**

1. **Seuil de revue préalable:** au-dessus duquel le processus de passation des marchés fait l'objet d'une revue préalable de la Banque mondiale tel que décrit dans l'annexe 1 des Directives pour l'acquisition de biens et de services autres que ceux de consultants.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
<b>1. Travaux</b>	Entente directe	Tout montant	Tout contrat supérieur ou égal à US\$ 100 000
	Demande de cotation – comparaison d'au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
<b>2. Fournitures et services assimilés</b>	AON	≥ 1 000.000	Tout contrat supérieur ou égal à US\$500 000
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	Aucun
	Entente directe	Tout montant	Tout contrat supérieur ou égal à US\$ 100 000

N.B. : Toutes les justifications du recours à l'entente directe incluant le montant estimé du contrat sont à soumettre à la revue préalable de la Banque.

**2. Liste globale des contrats d'équipement devant être financés sur le don de préparation et le projet.**

Réf. No.	Description	Coût estimés\$	Méthode de Passation des marchés	Préférence nationale (oui/non)	Revue (Prior / Post)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Acquisition de cinq motos de brousse et 32 vélos	12.000	CF	Non	Post	15/06/16	

2	Service informatique de configuration de logiciels spécialisés de comptabilité	5,000	CF	Non	Post	15/05/16	
3	Assurance du matériel roulant (pour 3 ans)	2,000	ED	Non	Post	15/06/16	
4	Impression et duplication des documents du projet, du Code Forestier et des décrets	20,000	AC	Non	Post	1/12/16	Contrat ouvert – tarif préférentiels négociés pour les prestations attendues durant l’année

CF= Consultations de Fournisseurs

AC = Accord Cadre

### III. Sélection de Consultants

- 1. Seuil de revue préalable:** au-dessus duquel le processus de sélection fait l’objet d’une revue préalable de la Banque mondiale tel que décrit dans l’annexe 1 des Directives pour la sélection et l’emploi de consultants.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		<b>\$EU</b>	
<b>Consultants Firmes</b>		≥ 200.000	Tout contrat supérieur ou égal à US\$ 500 000
	QC	< 200.000	Aucun
	Entente directe	Tout montant	Tout contrat supérieur ou égal à US\$ 100 000
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel	Tout montant	Tout contrat supérieur ou égal à 200 000 US\$
	Entente directe	Tout montant	Tout contrat supérieur ou égal à US\$ 100 000
<b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Toutes les justifications du recours à l’entente directe incluant le montant estimé du contrat sont soumis à l’examen préalable de la Banque.</b>			

QC = Qualifications du Consultant

- 2. Listes restreintes comprenant uniquement des candidats nationaux:** Les listes restreintes pour les contrats de consultants estimées à un coût inférieur à \$100,000 pour les services ordinaires et \$200,000 pour les contrats de supervision peuvent être entièrement composées de consultants nationaux, suivant les dispositions du Paragraphe 2.7 des Directives pour l'emploi des Consultants.

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description	Méthode de sélection	Montant estimé (\$US)	Examen Préalable ou à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour attribution	Commentaires
1	Opérateur spécialisé pour le suivi des plaintes, consultation permanente des communautés	ED	200,000	Priori	15/07/16	15/08/16	Pour les 3 premières années – Composante 3b - REPALEF
2	Réalisation pour chaque APAC de la cartographie participative, du plan de gestion et du PARAR	QC	225,000	Post	15/08/16	15/09/16	1 seule sélection avec 5 lots de 45,000 USD – Composante 2b
3	Opérateur spécialisé sur la question des droits fonciers des PA	QC	45,000	Post	1/03/16	1/04/16	Pour 3 ans – Composante 1a –
4	Etudes pour dégager des options susceptibles de renseigner la réforme foncière sur l'accès des PA à la terre	CI	5,000	Post	15/08/16	15/09/16	Composante 1a
5	Opérateur spécialisé pour créer des lobbys pour l'adoption de la loi sur les PA	QC	45,000	Post	1/03/16	1/04/16	Pour 3 ans - Composante 1a
6	Opérateur spécialisé pour l'appui à la gestion communautaire de l'affectation des terres (APAC)	QC	45,000	Post	1/03/16	1/04/16	Pour 3 ans - Composante 1a
7	Opérateurs pour l'alphabétisation des PACL impliqués dans la gestion du projet et les former à la gestion et à la petite comptabilité (tenue du livre de caisse, gestion des entrées et des sorties, etc)	QC	40,000	Post	15/08/16	15/09/16	Les lots seront définis après le diagnostic institutionnel initial pour identifier les opérateurs locaux et les besoins - Composante 1b

8	Consultant appui Conservation Communautaire pour le bilan des expériences existantes	CI	5,000	Post	15/2/16	10/03/16	
9	Expert Sauvegardes	CI	70,000	Post	15/07/16	15/08/16	Contrat 3 ans renouvelable - Composante 3a
10	Rédaction du Manuel de mise en œuvre	CI	5,000	Post	1/03/16	1/04/16	Appui pour la finalisation - pour la mise en vigueur - Composante 3a
11	Auditeur externe	SMC	45,000	Post	15/07/16	15/08/16	Pour 3 ans - Composante 3a
12	Expert technique indépendant	CI	30,000	Post	15/11/16	15/12/16	En vue de la revue à mi-parcours - Composante 3b

**PROCUREMENT PLAN** Congo, Democratic Republic of : Forest Dependent Communities Support Project

**General Information**  
**Country:** Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-19  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-09-30  
**Project ID:** P149049 **GFN Date:**  
**Project Name:** Forest Dependent Communities Support Project  
**Loan / Credit No:** TF / A0924  
**Executing Agency(ies):** CARITAS CONGO

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-CARITAS-125539-GO-RFQ / 40 téléphones (+) Android pour le suivi des indicateurs avec KOBDO.	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,600.00	6,783.00	Signé								2019-08-05	2019-10-29									2019-09-30	2020-03-13	2020-03-28

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-CARITAS-83598-NC-RFQ / Contrat - Cadre avec Imprimeurs (plusieurs lots) pour modules d'alphabetisation , code Sensitive, textes sur le foncier (40000 documents de tailles diverses)	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-11-05										2018-12-31	2019-06-29
ZR-CARITAS-83603-NC-RFQ / Transport des documents pour Kinshasa, Mbuji-Mayi, Goma, Kananga, Inongo et Mbandaka	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-11-05										2018-12-31	2019-06-29
ZR-CARITAS-122739-CS-CDS / Transport et distribution des modules dans les territoires avec AEN ( consultations de trois transporteurs pour demande des prix)	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-07-31										2019-09-25	2020-03-23



ZR-CARITAS-62575-CS-CDS / GTF: Opérateur pour accompagner les communautés de Yahuma et Opala dans l'identification des idées des microprojets et des Opérateurs locaux d'appui aux communautés - Composante 2.a.1 - Consultant	TF / A0924	Composant 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14	2018-05-24				2018-07-28	2019-01-24
ZR-CARITAS-62576-CS-CDS / UEFA: Opérateur pour accompagner les communautés de Kalehe dans l'identification des idées des microprojets et des Opérateurs locaux d'appui aux communautés - Composante 2.a.1 - Consultant	TF / A0924	Composant 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14	2018-05-24				2018-07-28	2019-01-24
ZR-CARITAS-62578-CS-CDS / DPEP: Opérateur pour accompagner les communautés de Watikale dans l'identification des idées des microprojets et des Opérateurs locaux d'appui aux communautés - Composante 2.a.1 - Consultant	TF / A0924	Composant 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14	2018-05-24				2018-07-28	2019-01-24
ZR-CARITAS-62579-CS-CDS / FECOFA: Opérateur pour accompagner les communautés de Kabinda et Lisunbo dans l'identification des idées des microprojets et des Opérateurs locaux d'appui aux communautés - Composante 2.a.1 - Consultant	TF / A0924	Composant 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,900.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14	2018-05-24				2018-07-28	2019-01-24
ZR-CARITAS-62580-CS-CDS / DIPV: Opérateur pour accompagner les communautés d'Inongo et Oshwe dans l'identification des idées des microprojets et des Opérateurs locaux d'appui aux communautés - Composante 2.a.1 - Consultant	TF / A0924	Composant 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14	2018-05-24				2018-07-28	2019-01-24
ZR-CARITAS-62581-CS-CDS / OCEAN: Opérateur pour accompagner les communautés de Banalia, Bafwasende et Mambasa dans l'identification des idées des microprojets et des Opérateurs locaux d'appui aux communautés - Composante 2.a.1 - Consultant	TF / A0924	Composant 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,950.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-14	2018-05-24				2018-07-28	2019-01-24

ZR-CARITAS-62882-CS-CDS / APSVR/Opérateur pour accompagner les communautés de Mweka et Delese dans l'identification des idées des microprojets et des Opérateurs locaux d'appui aux communautés - Composante 2.a.1 - Consultant	TF / A0924	Component 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,700.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-14	2019-10-30	2018-05-24			2018-07-28	2019-01-24	
ZR-CARITAS-66157-CS-CDS / PF Sauvegardes KISANGANI	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Individual	Open		22,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-31		2018-12-19			2019-01-09	2019-02-13	2019-06-12
ZR-CARITAS-66158-CS-CDS / PF Sauvegardes GOMA	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-31		2018-12-19			2019-01-09	2019-02-13	2019-06-12
ZR-CARITAS-66159CS-CDS / PF Sauvegardes KANANGA	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Individual	Open		13,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-31		2018-12-19			2019-01-09	2019-02-13	2019-06-12
ZR-CARITAS-66159-CS-CDS / PF Sauvegardes MBUMIYAYI	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Individual	Open		22,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-31		2018-12-19			2019-01-09	2019-02-13	2019-06-12
ZR-CARITAS-63607-CS-INDV / Expert Sauvegardes	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Individual	Open		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-25	2018-10-25	2018-12-13			2019-01-03	2019-02-07	2019-06-06
ZR-CARITAS-122741-CS-CDS / Evaluation à mis parcours suivi	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Individual	Limited		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-10		2019-08-15			2019-09-05	2019-10-10	2020-04-07
ZR-CARITAS-122538-CS-CDS / Contrat REPEQ identification des besoins en renforcement des capacités	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-31		2019-09-10			2019-11-14		2020-05-12
ZR-CARITAS-66156-CS-CDS / PF sauvegardes INONGO	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2018-10-31		2018-12-19			2019-01-09	2019-02-13	2019-06-12
ZR-CARITAS-122805-CS-CDS / Salaire expert sauvegarde env. et sociale et mission suivi sauvegarde (respect des cadres de gestion environnementale et sociale	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Individual	Limited		126,000.00	0.00	Annulé	2019-08-08		2019-08-13			2019-09-03	2019-10-06	2020-04-05
ZR-CARITAS-62547-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas BUKAVU sur l'Alphabétisation Dio BUKAVU, Territoire de KALEHE	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	6,000.00	Signé	2020-06-22	2020-07-24	2020-07-02	2020-08-03		2020-09-05	2020-08-10	2021-03-04



ZR-CARITAS-49616-CS-CDS / Alphabétisation Dio KANANGA, Territoire de DIMBELENGE	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-16	2020-07-24	2019-07-26				2019-09-29		2020-03-27
ZR-CARITAS-62538-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocèse de MWEKA pour l'éducation de base et l'alphabétisation territoire MWEKA	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	6,000.00	Signé	2020-06-22	2020-07-24	2020-07-02	2020-08-03			2020-09-05	2020-08-20	2021-03-04
ZR-CARITAS-62540-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocèse d'INONGO, territoire de KIRI, OSWE et INONGO pour l'éducation de base et l'alphabétisation .	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	18,000.00	Signé	2020-06-25	2020-07-24	2020-07-05	2020-08-06			2020-09-08	2020-08-10	2021-03-07
ZR-CARITAS-62543-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocèse d'ISANGI, territoire de YAHUMA et OPALA pour l'éducation de base et l'alphabétisation	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	12,000.00	Signé	2020-07-20	2020-07-24	2020-07-30	2020-07-27			2020-10-03	2020-08-10	2021-04-01
ZR-CARITAS-62546-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocèse de MBANDAKA BIKORO, territoire de BIKORO	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	6,000.00	Signé	2020-07-31	2020-07-24	2020-08-10	2020-08-06			2020-10-14	2020-08-10	2021-04-12
ZR-CARITAS-83877-CS-CDS / Alphabétisation Dio WAMBA - MAMBASA ET BAFWASENDE	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	12,000.00	Signé	2020-06-26	2020-07-24	2020-07-06	2020-08-03			2020-09-09	2020-08-10	2021-03-08
ZR-CARITAS-175241-CS-CDS / Renouvellement de contrat avec REPALF avec les opérateurs pour le suivi de satisfaction et gestion des plaintes 2020-2022	TF / A0924	Component 3 - Increase the capacity to implement the IPLC development activities and consolidate feedback	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,950.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-27		2020-08-06				2020-10-10		2021-04-08
ZR-CARITAS-62460-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocèse de KABINDA pour l'alphabétisation , Territoire KABINDA, LUBAO et LUSAMBO	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-17	2020-07-10	2020-06-27				2020-09-15		2021-03-14
ZR-CARITAS-185697-CS-CDS / Contractualisation avec FONG FONDATION NSELALA pour valorisation des initiatives locales des plantations d'arbres dans le secteur entre LUKENI - LOKORO , Territoire de Oswe	TF / A0924	Component 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	61,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-10		2020-08-20				2020-09-15		2021-03-14
ZR-CARITAS-185700-CS-CDS / Contractualisation avec FONG EQUIPE MIKA pour la valorisation des initiatives locales des plantations d'arbres dans le secteur de Penza, Territoire de Kiri	TF / A0924	Component 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	61,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-10		2020-08-20				2020-09-15		2021-03-14

ZR-CARITAS-175248-CS-CDS / Renouveau de contrat avec LINAPYCO pour la Collecte des données sur les terres des PA pour la reconnaissance légale et la sécurisation des terres	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-13	2020-07-23	2020-09-29	2021-03-25
ZR-CARITAS-62535-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocese de MUJIMAYI , territoire de LUPATAPATA Les Les justificatifs techniques ( notes méthodologiques et cv des alphabétiseurs vous parviendrons par mail.	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29	2020-07-09	2020-09-15	2021-03-14
ZR-CARITAS-185701-CS-CDS / Contractualisation avec le Centre National d'appui au Développement et à la participation populaire (CENADEP) pour l'amélioration des capacités de 280 ménages PA et COLO à planter et entretenir les arbres de la forêt MOBOKONDA secteur INONGO	TF / A0924	Component 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	66,000.00	0.00	Annulé	2020-08-10	2020-08-20	2020-09-15	2021-03-14
ZR-CARITAS-62464-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocese de KOLE pour l'éducation de base et l'alphabétisation des PA et CULO Territoire de DEKESE	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-21	2020-10-01	2021-11-22	2022-02-20
ZR-CARITAS-189907-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG CENADEP pour l'élevage des porcs à MOMBOKONDA, dans le Territoire d'INONGO	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-21	2020-10-01	2020-12-05	2021-06-03
ZR-CARITAS-185690-CS-CDS / Contractualisation avec l'ONG Programme d'intégration et du développement des peuples pygmées (PIDP) pour l'éducation de base et l'alphabétisation aux peuples autochtones (PA ) et aux communautés locales (COLO) pour le Territoire de Walikale.	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15	2020-09-25	2020-10-21	2021-04-19
ZR-CARITAS-62537-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas de KISANGANI pour l'éducation de base et l'alphabétisation	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15	2020-09-25	2020-12-09	2021-06-07
ZR-CARITAS-62539-CS-CDS / Contractualisation avec Caritas diocese de TSHUMBE pour l'éducation de base et l'alphabétisation Territoire de LUBEFU	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15	2020-09-25	2020-10-28	2021-04-26

ZR-CARITAS-154570-CS-CDS / Contractualisation avec ANAPAC pour l'organisation de réunions avec les peuples autochtones	TF / A0924	Component 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	Annulé	2020-07-21	2020-07-31				2020-10-04	2021-04-02	
ZR-CARITAS-175245-CS-CDS / Avenant avec ANAPAC pour suivi des dossiers de demande auprès du Ministère de l'environnement et du Gouvernement	TF / A0924	Component 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	0.00	Annulé	2020-07-27	2020-08-06				2020-10-10	2021-04-08	
ZR-CARITAS-175244-CS-CDS / Renouvellement contrat ANAPAC pour organiser des assemblées communautaires et réunions consultatives, d'identification, prospection des sites à : Walkale, Bikoro et finalisation dossier Mweka, Kiri et Mambasa	TF / A0924	Component 2 - Support community-based sustainable forest and land management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		285,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-21	2020-07-31				2020-10-04	2021-04-02	
ZR-CARITAS-196411-CS-CDS / Contractualisation avec DGPA pour Suivi des loi au Parlement et lutte contre la discrimination pour les PA	TF / A0924	Component 1 - Reinforce the participation of the IPLC in forest and land management processes related to REDD+	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28	2020-10-08				2020-12-12	2021-06-10	