

PPM 2017 DU PADSEM

Accord de financement n° H 693-0 BUR du 09 Aout
2011

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DE MARCHES du
PADSEM

EXERCICE 2017

Coûts estimés en USD

Mars 2017

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Information générale sur le projet

Pays : Burkina Faso

Emprunteur : Burkina Faso

Nom du Projet : **Projet d'appui au développement du secteur minier**

Numéro d'identification du Projet : **P 124648**

Numéros de l'Accord de financement : H693-0 BUR du 09/08/2011

Montant du Don : 33 000 000 de \$ US

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

- Plan original : avril 2011

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :
23 septembre 2011

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01 janvier au 31 décembre 2017

2. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILÉS

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'accord de financement :

Les nouveaux seuils de revue de l'IDA élaborés sur la base du niveau de risque sont ci-après.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	Travaux, Clé à main et Fournitures et Installation	< 5.000.000	Tous les contrats de \$5.000.000 et plus
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	
	Entente Directe	Tous les contrats	Tous les contrats
2. Fournitures	AOI	≥ 1.000.000	Tous
	AON	≥100 000 et <1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	
	Entente directe	Tous les contrats	

2.2. Marchés, planning et Méthode de passation

2.2.1 Type de marchés : Travaux et fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liste ensemble des marchés		Coût estimé	Méthode de passation	Allotissement	P-Q	Examen par l'IDA	Ouverture prévue des plis	% de financement	Composante et sous composante	Source financement	Commentaires
N°	Description	\$USD			Oui/non		Oui/non				
TRAVAUX											
1	Aménagement des nouveaux locaux de la DGCMIM	700 000	AON	1	NON	NON	Priori	Mars-17	100%	A/A3	IDA
2	Aménagement des nouveaux locaux de l'EGP	70 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	C	IDA
Total travaux		770 000									
EQUIPEMENTS ET FORUNITURES											
1	Fourniture d'équipements de terrain, de matériel topographique, d'équipements et de matériel de détection de l'or et de protection pour les inspections environnementales et radiologiques des mines au profit de la DGMGC, de la DGCMIM de la BNAF et de la DGPE	440 000	AON	3	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	A/A1 et A3 B/B1	IDA

Commented [BB1]: Conditionnel au cadastre fini au plus tard le 30 mai 2017

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liste ensemble des marchés		Coût estimé	Méthode de passation	Allotissement	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Examen par l'IDA	Ouverture prévue des plis	% de financement	Composante et sous composante	Source financement	Commentaires
N°	Description	\$USD			Oui/non	Oui/non	Priori/Posteriori	Date				
2	Fourniture d'équipements informatiques et bureautiques et de matériels de terrain au profit de l'ANEEMAS, du MEMC, de la DGI, de l'ENSIF, de l'ITIE et de l'EGP	380 000	AON	4	NON	NON	Posteriori	Avril -17	100%	B/B1, B2 et B3 C	IDA	
3	Fourniture d'équipements pour le Laboratoire d'analyse de la qualité de l'environnement, d'un compteur Alpha Beta avec ses accessoires, d'équipements complémentaires pour le fonctionnement de la chaîne de spectrométrie Gamma et d'un logiciel de gestion des résultats d'analyse de laboratoire	370 000	AON	4	NON	NON	Posteriori	avr-17	100%	B/B1	IDA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Liste ensemble des marchés		Coût estimé	Méthode de passation	Allotissement	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Examen par l'IDA	Ouverture prévue des plis	% de financement	Composante et sous composante	Source financement	Commentaires
N°	Description	\$USD			Oui/non	Oui/non	Priori/Posteriori	Date				
4	Acquisition de deux véhicules 4X4 Station Wagon au profit de l'ANEEMAS	160 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	B/B1	IDA	
5	Fourniture de carburant et de lubrifiants au profit du MEMC et de l'EGP	80 000	Gré à gré	1	NON	NON	Priori	Mars-17	100%	B/B1 et C	IDA	Commented [BB2]: Procurer détails
6	Transport, installation et formation sur les équipements de contrôle des produits pétroliers au profit de la Direction générale des douanes	80 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	
7	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du MEMC et de l'EGP	60 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	B/B1 et C	IDA	Commented [BB3]: Procurer détails
8	Fourniture et installation d'un groupe électrogène à la DGCMIM	30 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	A/A3	IDA	
9	Edition de prospectus d'information sur le cadastre minier en mille (1000) exemplaires, du	30 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	B/B1 et B3	IDA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Liste ensemble des marchés		Coût estimé	Méthode de passation	Allotissement	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Examen par l'IDA	Ouverture prévue des plis	% de financement	Composante et sous composante	Source financement	Commentaires
N°	Description	\$USD			Oui/non	Oui/non	Priori/Posteriori	Date				
	document sur les avantages douaniers liés au code minier de 2015 en trois cent (300) exemplaires et de deux cent (200) exemplaires de la boîte à image											
10	Acquisition d'un appareil de marquage (tampon automatique) pour le traitement des demandes d'exonération des sociétés minières et autres par visa préalable	20 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	mars-17	100%	B/B1	IDA	
11	Acquisition de deux motocyclettes au profit de l'ANEEMAS et de l'EGP	3 200	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	B/B1 et C	IDA	
12	Fourniture d'un abonnement à la base de données WOODMACKENZIE	40 000	gré à gré	1	NON	NON	priori	Mai -17	100%	B/B1	IDA	
13	Fourniture, paramétrage, installation d'un logiciel de comptabilité et accessoires et formation	40 000	gré à gré	1	NON	NON	Priori	déc-16	100%	C	IDA	En cours

Commented [BB4]: Semble exorbitant pour un tampon

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liste ensemble des marchés		Coût estimé	Méthode de passation	Allotissement	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Examen par l'IDA	Ouverture prévue des plis	% de financement	Composante et sous composante	Source financement	Commentaires
N°	Description	\$USD			Oui/non	Oui/non	Priori/Posteriori	Date				
	du personnel à son utilisation.											
Total fournitures et équipements		1 733 200	USD									

2.2.2 Type de marchés autres que fournitures et consultants

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liste ensemble des marchés		Coût estimé	Méthode de passation	Allotissement	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Examen par l'IDA	Ouverture prévue des plis	% de financement	Composante et sous composante	Source financement	Commentaires
N°	Description	\$USD			Oui/non	Oui/non	Priori/Posteriori	Date				
1	Fourniture d'un service pour l'entretien et la réparation des moyens de transport du PADSEM	60 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	A, B et C	IDA	
2	Fourniture d'un service pour l'entretien et la réparation des équipements informatiques et bureautiques du PADSEM	20 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Mars-17	100%	A, B et C	IDA	
3	Fourniture d'un service pour le gardiennage des locaux du PADSEM	10 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Avril 17	100%	C	IDA	
4	Fourniture d'un service pour l'assurance maladie au profit du personnel de l'EGP	30 000	CF	1	NON	NON	Posteriori	Janvier 17	100%	C	IDA	
Total des marchés autres que fournitures et consultants		120 000										

3. SÉLECTION DE CONSULTANTS

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011.

Les nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés sur la base du niveau de risque sont ci-après.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SBQC, SBQ, SMC	<300.000	Tous les contrats de \$300.000 et plus
	Entente directe (firmes)	Tous les contrats sont à examen préalable	
Consultants Individuels	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	Tous les contrats de \$100.000 et plus
	Entente directe	Tous les contrats sont à examen préalable	
Tous les TDR, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000 USD** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

1	2	3	4	5	6	8	9	10	
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Métho de de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
1	Service de consultant pour une analyse de l'écart entre les opportunités de fournitures locales aux sociétés minières et les capacités des fournisseurs locaux à y répondre et pour l'élaboration d'un cadre national de promotion de la fourniture locale	240 000	SFQC	Posteriori	septembre-16	100%	A/A1	IDA	en cours
2	Fournir un service de consultant pour l'élaboration d'un guide d'utilisation du fonds minier de développement local	100 000	SFQC	Posteriori	septembre-16	100%	A/A1	IDA	en cours
3	Service de consultant pour l'élaboration d'un guide d'inspection technique des mines et un manuel pour le	240 000	SBQ	Posteriori	septembre-16	100%	A/A1	IDA	en cours

Commented [BB5]: Plus d'objet

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
	suivi et le contrôle des exploitations minières industrielles; élaborer un canevas de synthèse des rapports des sociétés minières, un canevas pour le suivi des travaux miniers sur le terrain, réaliser une formation pratique du personnel à l'utilisation des canevas et élaborer un guide sectoriel d'inspection et d'audits environnementaux des mines								
4	Service de consultant pour l'étude sur le prix de vente des substances de carrière au Burkina Faso	30 000	CI	Posteriori	Avril -17	100%	A/A1	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
5	Service de consultant pour la révision de la réglementation relative aux ouvrages en métaux précieux et semi-précieux ; déterminer une base équitable d'indemnisation des personnes affectées par les projets miniers et pour mener une étude sur la TVA applicable aux hydrocarbures et la gestion des comptes à l'étranger (comptes offshore)	160 000	SBQ	Posteriori	septembre-16	100%	A/A1	IDA	en cours
6	Service de consultant pour la traduction du Code minier de 2015 en langue anglaise, éditer deux (2000) exemplaires en français/anglais	40 000	QC	Posteriori	Avril -17	100%	A/A1	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
7	Service de consultant pour la mise à jour du guide de l'investisseur minier au Burkina Faso	10 000	CI	Posteriori	avril-17	100%	A/A1	IDA	
8	Fournir un service de consultant pour la réalisation de la cartographie géologique au 1/50 000 de trois (03) feuillets du Burkina Faso	700 000	Gré à gré (Avenant contrat EFFIGIS)	Priori	Avril 2017	100%	A/A2	IDA	
9	Fournir un service d'un consultant individuel pour des travaux de contrôle géochimique d'anomalies d'intérêt économique dans le sud-ouest du Burkina Faso	100 000	CI Gré à gré	Priori	mai-17	100%	A/A2	IDA	
10	Service de consultant pour la mise en ligne et la sécurisation de	160 000	Gré à gré (Avenant	Priori	Avril 2017	100%	A/A2	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
	la base de données geo scientifiques du BUMIGEB		avec EFFIGIS)						
11	Fournir un service de consultant pour l'assistance technique au BUMIGEB phase I et Bloc A (BGSi)	150 000	Gré à gré	Priori	Fév. 17	100%	A/A2	IDA	En cours
12	Service de consultant pour l'appui à l'élaboration des formats de diffusion et de mise à disposition les données	70 000	SBQ	Posteriori	juin-17	100%	A/A2	IDA	
13	Service de consultant pour la formation des techniciens du BUMIGEB en géosciences, de 5 cadres du Laboratoire du BUMIGEB en Audit des laboratoires d'analyses minérales et en Métrologie et de	270 000	SBQ	Posteriori	avril-17	100%	A/A2	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
	vingt agents en techniques de valorisation des minerais et en confection des lames minces et surfaces polies.								
14	Service de consultant pour l'appui à l'élaboration des textes pour une autonomisation institutionnelle du cadastre minier	40 000	CI	Posteriori	Mai -17	100%	A/A3	IDA	
15	Service de consultant pour l'archivage des dossiers du cadastre minier	30 000	CI	Posteriori	Mai -17	100%	A/A3	IDA	
16	Service de consultant pour une assistance technique au cadastre minier / Avenant contrat Ortega	40 000	Avenant	Priori	NA	100%	A/A3	IDA	
17	Service de consultant pour réaliser le dessin et mettre en place	100 000	Avenant	Priori	NA	100%	A/A3	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
	le nouveau système informatisé du cadastre minier/ Avenant contrat GAF AG								
18	Fournir un service de consultant pour réaliser les études architecturales, assurer l'assistance et la coordination du chantier d'aménagement des nouveaux locaux du Cadastre minier	100 000	QC	Posteriori	Oct- 2016	100%	A/A3	IDA	En cours
19	Service de consultant pour la réalisation d'une cartographie des principaux sites miniers artisanaux : ANEMAS, DGMGC, DGPE	500 000	SBQC	Priori	Fév-17	100%	B/B1	IDA	
20	Service de consultant pour la formation des agents du ministère en	90 000	QC	Posteriori	Juin-17	100%	B/B1	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
	charge des mines sur le montage technico économique des projets miniers et sur les métaux de base								
21	Service de consultant pour la formation en informatique (Excel, Powerpoint, Access 1&2, ArcGis, outils Office et WEB) des agents de la DGMGC et de la DGCIMM	60 000	QC	Posteriori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	
22	Service de consultant pour la formation des agents du ministère des mines en négociation communautaire, prévention des conflits et communication de crise dans le secteur minier	30 000	CI	Posteriori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
23	Service de consultant pour réaliser une formation en management sur le partenariat public-privé dans le secteur minier	20 000	CI	Posteriori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	
24	Service de consultant pour la formation des agents de la DGCMIM en techniques de cartographie	30 000	CI	Posteriori	juin-17	100%	B/B	IDA	
25	Service de consultant pour la formation des corps de contrôle en techniques d'investigation et détection de la fraude dans la commercialisation de l'or	50 000	CI	Posteriori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	
26	Service de consultant pour la formation des agents de la DMP sur les procédures nationales et de	40 000	Gré à gré	priori	Juin -17	100%	B/B1	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
	la banque mondiale sur la passation des marchés								
27	Fournir un service de consultant pour la délimitation des aires protégées et leur extraction du cadastre minier, la rédaction d'une directive pour la protection de l'environnement dans les AEA- Elaborer une directive pour l'exploration dans les zones forestières et autres zones sensibles	90 000	QC	Posteriori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	
28	Service de consultant pour la réalisation des théâtres forums et d'un film documentaire	80 000	QC	Posteriori	avr-17	100%	B/B1	IDA	
29	Service de consultant pour la mise à jour du	50 000	gré à gré	Priori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous-composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
	logiciel SYNTAX et réaliser l'interfaçage avec l'infocentre								
30	Service de consultant pour la formation des cadres de la Direction générale des impôts en audit des banques et assurances	24 000	CI	Posteriori	Avril-17	100%	B/B1	IDA	
31	Fournir un service de consultant pour : (1) réaliser une étude de mise aux normes du LMD des programmes de l'ENSIF et Elaboration des parcours des nouvelles filières ; (2) réaliser une étude pour la mise en place d'un dispositif de suivi de l'insertion professionnelle	90 000	CI	Posteriori	Avril-17	100%	B/B2	IDA	

Commented [BB6]: Pas d'objet avec le secteur minier

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
32	Recruter un service informatique pour mettre en place le système de bibliothèque virtuelle, et Former les utilisateurs	40 000	CI	Posteriori	mars-17	100%	B/B2	IDA	
33	Fournir un service de consultant pour relire les textes juridiques du Règlement Intérieur, Mettre en place des mécanismes d'innovation de la Gouvernance et rédiger le manuel de procédures	40 000	CI	Posteriori	avril-17	100%	B/B2	IDA	
34	Service de consultant pour réaliser des formations à l'utilisation des logiciels techniques acquis au profit de l'ENSIF	20 000	CI	Posteriori	avril-17	100%	B/B2	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
35	Service de consultant pour assurer la formation continue du personnel administratif et de soutien dans leurs domaines de prestations	20 000	CI	Posteriori	mai-17	100%	B/B2	IDA	
36	Service de consultant pour le renforcement des compétences des enseignants de rang B par des formations spécialisées de courte durée	50 000	CI	Posteriori	juin-17	100%	B/B2	IDA	
37	Service de consultant pour traduire les rapports 2014 et 2015 de l'ITIE en six langues nationales	12 000	Gré à gré	Priori	avril-17	100%	B/B2	IDA	
38	Service de consultant pour simplifier le 6ème et 7ème rapport ITIE en français facile	7 000	CI	Posteriori	avril-17	100%	B/B2	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
39	Fournir un service de consultant pour informer, sensibiliser et former cent (100) fournisseurs potentiels de la région de l'Est sur la fourniture locale de biens et services dans les industries extractives	40 000	CI	Posteriori	février-17	100%	B/B4	IDA	
40	Service de consultant pour élaborer un document de plaidoyer pour la prise en compte du genre dans la gestion du fonds minier de développement local	40 000	CI	Posteriori	mars-17	100%	B/B4	IDA	
41	Service de consultant pour la réalisation des missions d'audits des comptes du PADSEM exercices 2017 et 2018	50 000	MC	Priori	sept-17	100%	C	IDA	

1		2	3	4	5	6	8	9	10
N°	Description de la mission	Coût estimé en \$USD	Méthode de passation	Examen par l'IDA Priori/Posteriori	Ouverture des offres	% de financement	Composante/sous composante	Source de financement	Commentaires
					Date prévue				
42	Service de consultant pour l'élaboration du rapport d'achèvement	50 000	QC	Posteriori	sept-17	100%	C	IDA	
Total service de consultants		4 775 000	USD						

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Mineral Development Support Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-05
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-06-26
Project ID: P124648 **GPN Date:**
Project Name: Mineral Development Support Project
Loan / Credit No.: IDA / H6930
Executing Agency(ies): Coordination Unit of the Support Project to the Mining Sector Development

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADSEM-1000-CW-RFO / Réhabilitation de la toiture des locaux du cadastre minier	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	33,188.70	Signed							2017-03-28	2017-03-28							2017-05-04	2017-05-09	2017-05-29	
BF-PADSEM-9780-CW-RFB / Aménagement des nouveaux locaux de la DGMM	IDA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	Cancelled					2017-06-30			2017-07-05									2017-10-06	2018-03-05
BF-PADSEM-1001-CW-RFO / Aménagement des nouveaux locaux de l'EGP	IDA / H6930	Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Cancelled								2017-05-03									2017-06-28	2017-08-12

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BF-PADSEM-1004-GO-DIR / Fourniture de carburant MMC et EGP	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Project Management	Prior	Direct Selection	Direct			80,000.00	0.00	Under Implementation					2017-03-20			2017-03-25									2017-04-29	2017-05-29			
BF-PADSEM-10072-GO-RFO / location d'un groupe électrogène DGMM	IDA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	26,798.69	Completed								2017-04-01	2017-06-22							2017-05-27	2017-08-02	2017-08-26	2017-09-27		
BF-PADSEM-10076-GO-RFO / Edition de documents	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	15,630.34	Completed								2017-04-19	2017-05-17							2017-06-14	2017-07-05	2017-07-14	2017-11-23		
BF-PADSEM-10140-GO-RFO / acquisition de microscopie ANEMAS - EGP	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,200.00	2,130.69	Completed								2017-04-04	2017-06-19							2017-05-30	2017-07-09	2017-08-29	2017-08-16		
BF-PADSEM-10143-GO-RFO / Fourniture d'un abonnement à la base de données woodmeckize	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Direct Selection	Direct			40,000.00	0.00	Cancelled					2017-05-10			2017-05-15									2017-06-19	2017-07-19			
BF-PADSEM-9791-GO-RFB / Equipement de terrain, de matériel topographique au profit de DGMAGC-DGMM-BNAF-DGPE	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		440,000.00	156,026.91	Signed					2017-06-30	2017-10-03		2017-07-05							2017-07-08	2017-11-13	2017-07-29	2017-11-14	2017-09-03	2018-03-21	2017-12-02
BF-PADSEM-10024-GO-RFB / Equipements informatiques et bureautiques et matériels de terrain ANEMAS, MMC, DGI, ENSIF, ITIE et EGP	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Project Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		380,000.00	308,352.57	Signed					2017-07-03	2017-09-21		2017-07-08							2017-08-19	2017-11-06	2017-09-09	2017-11-02	2017-09-24	2018-02-22	2017-11-23
BF-PADSEM-10026-GO-RFB / Equipement de laboratoire, acquisition d'un compteur alfa beta, Equipement complémentaires chaine de spectrométrie gamma et logiciels de gestion des résultats d'analyse de laboratoire.	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		370,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-06-30			2017-07-05								2017-08-09	2017-08-30	2017-10-04		2018-01-02	
BF-PADSEM-10071-GO-RFO / Fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	215,167.62	Signed								2017-06-17	2017-06-21							2017-07-22	2017-08-07	2017-08-06	2017-08-09		
BF-PADSEM-10287-GO-RFO / Acquisition de deux véhicules motorisés Pick-Up au profit de l'ANEMAS	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		160,000.00	61,316.10	Completed								2017-06-20	2017-06-21							2017-08-15	2017-09-13	2017-11-13	2018-02-05		
BF-PADSEM-28379-GO-RFO / Acquisition de logiciels et Equipements complémentaires au profit de la DGMM	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	74,495.68	Completed								2017-08-06	2017-08-22							2017-09-16	2017-09-22	2017-10-01	2017-12-19		
BF-PADSEM-29674-GO-DIR / Acquisition d'un Véhicule Station Wagon au profit du Ministère des mines et des carrières	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Prior	Direct Selection	Direct			120,000.00	0.00	Under Implementation					2017-09-14	2017-11-08		2017-09-19									2017-10-09	2017-12-06			

BF-PADSEM-10299-CS-QCBS / Analyse d'attribution opportuniste de fournitures locales aux sociétés minières et capacités des fournisseurs locaux à l'abandon et élaboration d'un cadre national de promotion de la fourniture locale	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	240,000.00	177,562.30	Signed	2016-09-27	2016-04-25	2016-10-18	2017-02-14	2017-02-08	2017-04-20	2017-04-20	2017-05-20	2017-04-28	2017-06-24	2017-05-31	2017-07-29	2017-09-25	2018-01-31			
BF-PADSEM-10299-CS-QBS / Elaboration d'un guide d'inspection technique des mines et d'un guide sectoriel d'inspection et d'aides environnementaux des mines	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Quality Based Selection	Open - National	240,000.00	784.35	Terminated	2016-09-27	2016-03-28	2016-10-18	2017-02-28	2017-03-13	2017-04-14	2017-06-16	2017-05-14	2017-06-30	2017-06-13	2017-07-11	2017-07-18	2017-09-20	2017-10-16			
BF-PADSEM-10281-CS-QBS / Révision de la réglementation relative aux ouvrages en mineux profonds, et semi-profonds, détermination d'une base équilibrée d'attribution des personnes affectées par les projets miniers	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Quality Based Selection	Open - National	160,000.00	97,991.00	Completed	2016-09-26	2017-09-03	2016-09-26	2017-01-31	2017-02-08	2017-04-21	2017-04-18	2017-05-24	2017-04-28	2017-05-31	2017-06-26	2017-06-28	2017-10-19	2017-09-29	2018-02-19		
BF-PADSEM-10198-CS-CQS / Elaboration du rapport d'achèvement du PADSEM	IDA / H6930	Project Management	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	50,000.00	45,131.13	Signed	2017-06-30	2017-11-02	2017-07-21	2017-09-03	2018-01-11					2017-10-03	2018-03-21	2017-11-07	2018-03-21	2018-06-19			
BF-PADSEM-10229-CS-QBS / Formation des techniciens du BUMGEB en géosciences, de cadres du Laboratoire du BUMGEB en Aulid des techniques d'analyse minières et en minologie et de vingt agents en techniques de valorisation des minerais, et en confection de LMSP.	IDA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Quality Based Selection	Open - International	270,000.00	177,848.48	Signed	2017-06-15	2017-06-28	2017-06-30	2017-06-05	2017-07-28	2017-09-14	2017-11-16	2017-10-05	2017-11-16	2017-10-20	2017-12-28	2017-11-25	2018-02-19	2018-01-24			
BF-PADSEM-10294-CS-QCBS / Réalisation de la cartographie des mines d'exploitation artisanale	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	500,000.00	0.00	Cancelled	2016-02-20		2016-03-12	2016-04-26		2016-05-23	2016-06-22			2016-07-27		2016-08-31		2017-04-28			
BF-PADSEM-15766-CS-CQS / Formation des agents du mineux, en charge des mines sur le montage technico-économique de projets miniers et sur les mineux de base	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	90,000.00	74,235.93	Signed	2017-07-14	2017-09-22	2017-07-28							2017-09-22	2018-02-02	2017-10-27	2018-02-02	2017-11-28			
BF-PADSEM-10199-CS-LCS / Réalisation des missions d'aide des comptes du PADSEM exercices 2017 et 2018	IDA / H6930	Project Management	Post	Least Cost Selection	Open - National	50,000.00	17,245.25	Signed	2017-08-28	2017-10-18	2017-09-18	2017-11-01	2018-02-02	2017-11-29	2018-03-27	2017-12-29	2018-03-27	2018-02-02	2018-04-20	2018-03-09	2018-06-04	2018-06-17			
BF-PADSEM-20316-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de levé géophysique, de sondage et de géologie et spectrométrie gamma sur le quart Sud-Est du Burkina Faso, Bloc B	IDA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	3,000,000.00	2,172,020.00	Signed	2017-07-12	2017-09-20	2017-07-12	2017-09-20	2017-08-18	2017-11-02			2017-10-02	2017-12-08	2017-11-01	2017-12-19	2017-12-06	2018-01-11	2018-01-03	2018-02-20	2018-04-03
BF-PADSEM-26381-CS-CQS / Réalisation de l'inventaire des pierres ornementales du Burkina Faso et d'un fascicule de visibilité économique du sous secteur des carrières	IDA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	50,000.00	0.00	Cancelled	2017-09-17		2017-10-08		2017-11-21					2017-12-21		2018-01-25		2018-03-26			
BF-PADSEM-26376-CS-QCBS / Réalisation de la cartographie des mines d'exploitation artisanale	IDA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	500,000.00	448,200.25	Signed	2017-02-20	2017-01-23	2017-03-13	2017-05-02	2017-05-18	2017-06-01	2017-07-07	2017-07-01	2017-07-21	2017-07-30	2017-08-18	2017-08-28	2017-10-12	2018-04-16			
BF-PADSEM-10234-CS-CQS / Formation en montage technico-économique de projet mineux sur les mineux de base	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	90,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-04		2017-06-25		2017-08-08					2017-09-07		2017-10-12		2017-12-11			
BF-PADSEM-10235-CS-CQS / Formation en informatique	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	60,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-16		2017-05-07		2017-06-28					2017-07-28		2017-08-24		2017-09-23			
BF-PADSEM-10252-CS-CQS / Délimitation des aires protégées et élaboration d'une directive pour la protection de l'environnement	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	90,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-26		2017-05-17		2017-06-30					2017-07-30		2017-09-03		2017-12-02			
BF-PADSEM-26383-CS-NDV / Recrutement consultants pour installation, automatisation et maintenance du système intégré de gestion du SP ITE	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-09-27		2017-10-12		2017-11-10					2017-11-25		2017-12-24		2018-02-22			
BF-PADSEM-10253-CS-CQS / Réalisation d'un film documentaire	IDA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	80,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-08		2017-05-29		2017-07-12					2017-08-11		2017-08-15		2017-11-14			

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PADSEM-10173-CS-NDV / Etude sur le prix de vente des substances de carrières	IDA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-30		2017-05-05		2017-05-28		2017-06-30		2017-08-29		

BF-PADSEM-10232-CS-INDV / Appui à l'autonomisation institutionnelle du Cadastre Minier	DA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-08	2017-05-13	2017-06-03	2017-07-08	2017-09-06					
BF-PADSEM-10233-CS-INDV / Archivage des dossiers du Cadastre Minier	DA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	30,000.00	30,864.41	Completed	2017-05-08	2017-05-15	2017-05-13	2017-05-17	2017-06-03	2017-07-11	2017-07-08	2017-07-11	2017-10-06	2017-10-16
BF-PADSEM-10241-CS-INDV / Formation en technique d'investigation et de détection de la fraude dans le for	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	50,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-08	2017-05-13	2017-06-03	2017-07-08	2017-09-07					
BF-PADSEM-10255-CS-CDS / Mise à jour de SYNTAX et son interface avec Infocentre	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Prior	Direct Selection	Direct	50,000.00	0.00	Under Implementation	2017-04-26	2017-11-14	2017-05-06	2017-07-10	2017-09-08					
BF-PADSEM-10259-CS-INDV / Mise aux normes LMD des programmes de l'ENSI-F	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	90,000.00	49,084.09	Signed	2017-06-05	2016-11-03	2017-06-10	2017-11-20	2017-07-01	2018-01-04	2017-08-05	2018-01-04	2017-10-04	
BF-PADSEM-10263-CS-INDV / Rectification des textes juridiques du règlement, manuel et rédaction du manuel de procédure	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-19	2017-05-24	2017-06-14	2017-07-19	2017-09-17					
BF-PADSEM-10294-CS-INDV / Réalisation des études architecturales, assistance et la coordination du chantier d'aménagement des nouveaux locaux du Cadastre minier	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Individual Consultant Selection	Open	100,000.00	0.00	Pending Implementation	2016-10-01	2016-11-19	2016-12-10	2017-01-14	2018-01-09					
BF-PADSEM-10309-CS-INDV / Formation continue du personnel administratif de l'ENSI-F	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	20,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-22	2017-05-27	2017-06-17	2017-07-22	2017-09-20					
BF-PADSEM-10310-CS-INDV / Renforcement des compétences des enseignants de rang 1 et 2 en matière de l'enseignement à courte durée ENSI-F	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	50,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-05	2017-06-10	2017-07-01	2017-08-05	2017-10-04					
BF-PADSEM-10314-CS-INDV / Simplifier le 7ème rapport ITE en français facile	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	7,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-27	2017-05-02	2017-05-23	2017-06-27	2017-08-26					
BF-PADSEM-20319-CS-INDV / Recrutement de trois consultants individuels pour la réalisation d'un étude sur l'état des lieux et les perspectives de développement du secteur minier du Burkina Faso	DA / H6930	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited	100,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-12	2017-07-13	2017-07-27	2017-08-24	2017-10-23					
BF-PADSEM-42172-CS-CDS / l'assistant technique chargé de contrôle du levé aéroporté haute résolution en Magasin et spectrométrie gamma du bloc B du 1/4 Sud-Est du Burkina Faso	DA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Direct Selection	Direct	120,000.00	106,411.94	Signed	2018-01-02	2017-10-10	2018-01-07	2017-10-10	2018-02-05	2018-04-05	2018-05-31			
BF-PADSEM-42181-CS-CDS / Recrutement de trois consultants individuels pour l'élaboration d'un document de projet en complément à l'étude sur l'état des lieux et les perspectives de développement du secteur minier du Burkina Faso	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Direct Selection	Direct	55,000.00	23,078.09	Under Implementation	2018-01-04	2018-01-16	2018-01-09	2018-02-14	2018-02-05	2018-02-28				
BF-PADSEM-17555-CS-INDV / Etat des lieux et perspectives de développement du secteur minier au Burkina Faso	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	90,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-20	2017-06-25	2017-07-16	2017-08-20	2017-10-19					
BF-PADSEM-10239-CS-INDV / Formation en cartographie	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-06-11	2017-06-16	2017-07-07	2017-08-11	2017-09-10					
BF-PADSEM-10261-CS-INDV / Mise en place d'une bibliothèque virtuelle et formation des utilisateurs	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-24	2017-06-28	2017-09-26					
BF-PADSEM-10236-CS-INDV / Formation en négociation communautaire	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	30,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-14	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2017-08-13					
BF-PADSEM-10237-CS-INDV / Formation en management sur les PPP dans le secteur minier	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	20,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-14	2017-05-19	2017-06-09	2017-07-14	2017-08-13					
BF-PADSEM-10265-CS-INDV / Formation sur les logiciels techniques - ENSI-F	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	20,000.00	0.00	Cancelled	2017-05-21	2017-05-26	2017-06-16	2017-07-21	2017-09-19					

BF-PADSEM-15751-CS-CDS / Mise en ligne, actualisation de la base de données géoscientifiques et cartographie géologique au 1:50000 de trois feuilles au Burkina Faso/ avantant Contrat cartographie géologique	DA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Direct Selection	Direct	750,000.00	750,000.00	Signed	2017-03-15	2017-03-30	2017-04-24	2017-03-01			2017-06-04	2017-06-15	2017-12-01	
BF-PADSEM-60383-CS-CQS / Réalisation des travaux de carte géochimique d'anomalies d'intérêt économique dans le sud ouest du Burkina Faso	DA / H6930	Fostering Beneficial Mineral Resources Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	100,000.00	89,340.69	Completed	2017-03-18	2017-03-16	2017-03-18	2017-05-17	2017-04-08	2017-05-22	2017-07-28	2017-07-28	2017-10-26	2018-03-30
BF-PADSEM-60381-CS-INDV / Evaluation de l'état de mise en œuvre des recommandations de l'approche stratégique dans l'amélioration de la gestion environnementale et sociale du secteur minier	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	25,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-21		2018-03-26		2018-04-18		2018-05-11		2018-06-10	
BF-PADSEM-10315-CS-INDV / Former et sensibiliser cent fournisseurs potentiels de la région de l'Est en fournitures locales de biens et services dans les industries extractives	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Limited	40,000.00	0.00	Cancelled	2017-04-19		2017-04-24		2017-05-15		2017-06-19		2017-07-19	
BF-PADSEM-10280-CS-INDV / Elaboration d'un document de plaidoyer pour la prise en compte du genre dans la gestion du fonds minier de Développement local	DA / H6930	Component B: Strengthening Institutional Sector Management, Coordination, and Accountability	Post	Individual Consultant Selection	Open - National	40,000.00	0.00	Cancelled	2017-03-20		2017-04-17		2017-05-08		2017-05-29		2017-06-26	