

Mis Proyectos

Proyecto PE-TF97155 > Resumen PA

Último update garcos 14/09/2011 10:59:47 :: [Imprimir](#) :: (*) Dato obligatorio

Planes de Adquisiciones

En Proceso
(01/09/2011)

En Proceso (P.A.s
Cargados)
(13/09/2011)

Enviado al Banco
(13/09/2011)

Revisado con
Observaciones

Recomendado pa
(14/09/2011)

Proyecto PE-TF97155

Roles y Mensajes

Estructura

Tipos de Gasto

Resumen PA

Plan de Adquisiciones

2011-7-PROFONANPE

Reportes

Estado Actual: Aprobado

El Gerente del Proyecto otorga la No Objeción al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:

2011-7-PROFONANPE
(garcos 14/09/2011)

[Generar XLS](#)

Nuevos Procesos

Procesos Modificados

Procesos Cancelado

Identificador del P.A. ▲ **Identificador Estado** ▼ ▲ **Categoría** ▼ ▲ **Tipo de Gasto por Componente** ▼ ▲ **Nombre del Proceso** ▼ ▲ **u\$s Est.** ▼

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Todos los Estados de Contrato

Elegir Categoría

Elegir Componente

Revisión Posterior / Previa

Elegir Opción Región

Monto Estimado (u\$s) Desde

Hasta

Buscar/Actualizar

2011-7-PROFONANPE	PRONANP-78-CP-B-Previsto Revisión Posterior	Bienes	ADQUISICION DE 2 LAPTOP	3,000
			<i>Creado: 01/09/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-79-CP-B-Previsto Revisión Posterior	Bienes	Adquisición de mesa para impresora	200
			<i>Creado: 13/09/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-80-CP-B-Previsto Revisión Posterior	Bienes	Adquisición de 05 UPS	300
			<i>Creado: 13/09/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-73-3CV-CI-Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Supervisión y formulación de Proyectos de Inversión Pública para la gestión de los Sistemas Regionales de Conservación y áreas protegidas	14,750
			<i>Creado: 22/07/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-2-CP-B-Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto Adquisición de Equipos de Oficina para la Unidad de Coordinación del Proyecto <i>Adquisición de Proyector y Ecran eléctrico</i>	2,900
			<i>Creado: 03/01/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-3-CP-B-Previsto	Bienes	Gestión del Proyecto Adquisición de mobiliario de oficina para la	18,365

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0
Acceda al Tutorial de la Nueva Versión

		Revisión Posterior			Unidad de Gestión del Proyecto <i>Adquisición de escritorio de gerencia, silla gerencial, 6 modulos, 14 sillas, mesa de reuniones, mueble de cafe, armarios.</i> <i>Creado: 03/01/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-4-CD-S- Previsto Revisión Previa	Servicios de No Consultoría	Gestión del Proyecto	Assest Manager - Para gestión del Portafolio <i>Creado: 03/01/2011</i>	100,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-5-SGO- Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos	Programa de Corredores Ecológicos	Gastos operativos para realizar las visitas a campo a cada ámbito de trabajo para levatamiento de intervención <i>Gastos de pasajes, viaticos, movilidades, etc. para las visitas de campo</i> <i>Creado: 03/01/2011</i>	3,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-7-SGO- Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos	Gestión del Proyecto	Gastos de funcionamiento de la unidad de coordinación técnica del proyecto <i>Gastos varios para el funcionamiento de la Unidad de Coordinación: Telefono, internet, luz, guardianía, papeleria y utiles de oficina y limpieza, página web, etc.</i> <i>Creado: 03/01/2011</i>	52,198	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-8-SGO- Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos	Gestión del Proyecto	Gastos de Operación para la realización de misiones de supervisión y reuniones de la Junta de Admistración <i>Gastos de viaje, pasajes, hospedaje, alimentación</i> <i>Creado: 03/01/2011</i>	10,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-24-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Adquisición de teléfonos para la Unidad de Coordinación del Proyecto <i>Adquisición de mini central y 5</i>	2,880	

					<i>telefonos</i> <i>Creado:</i> <i>17/01/2011</i>	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 25-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Adquisición de ángulos ranurados para el archivo de los documentos de la unidad de gestión <i>Creado:</i> <i>17/01/2011</i>	600	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 29-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Adquisición de equipos de aire acondicionado para las oficinas del proyecto <i>Adquisición de 3 equipos de aire acondicionado</i> <i>Creado:</i> <i>17/01/2011</i>	9,200	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 31--SC- Previsto Revisión Posterior	Capacitación	Programa de Corredores Ecológicos	Gastos para la realización de reuniones de concertación en el ámbito de la intervención del PRONANP <i>Gastos de sala de reuniones, alimentación, hospedaje, movilidad, pasajes de participantes.</i> <i>Creado:</i> <i>17/01/2011</i>	38,732	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 32--SC- Previsto Revisión Posterior	Capacitación	Gestión del Proyecto	Gastos para la reunión de lanzamiento del PRONANP <i>Servicio de alquiler de auditorio, alimentación, folletería, facilitador, gastos de comunicación, alquiler de equipos audio visuales y de sonido, etc</i> <i>Creado:</i> <i>17/01/2011</i>	25,000	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 34--SGO- Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Gastos de seguro médico y de accidentes personales del personal del proyecto <i>Creado:</i> <i>18/01/2011</i>	18,153	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 39-CD-CI- Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Fortalecimiento marco institucional Nivel Nacional	Consultoría para el diseño de la estrategia de comunicación del Proyecto "Fortaleciendo la conservación de la biodiversidad a través del	20,000	

					Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas <i>Creado: 15/02/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-41-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Fortalecimiento marco institucional Nivel Nacional	Especialista en Programas y Proyectos <i>Creado: 22/02/2011</i>	12,132	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-42-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Especialista en Programas y Proyectos <i>Creado: 22/02/2011</i>	12,132	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-44-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Adquisición de artefactos electrodomésticos <i>Refrigeradora, horno microondas, cafetera, thermo, hervidor eléctrico</i> <i>Creado: 06/04/2011</i>	1,010	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-45-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Cámara fotográfica digital <i>Creado: 06/04/2011</i>	400	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-46-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Equipo de cómputo 01 <i>Servidor, disco duro externo, USB, 02 PC de escritorio, 7 UPS, Router inalámbrico, rack para cables, licencia windows para servidor, 02 Switch</i> <i>Creado: 06/04/2011</i>	8,944	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-47-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Adquisición de equipos de oficina <i>Anilladora, guillotina, engrapador grande, perforador grande</i> <i>Creado: 06/04/2011</i>	600	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-48-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes	Gestión del Proyecto	Adquisición de 03 extintores <i>Creado: 06/04/2011</i>	450	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-49-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	ESPECIALISTA EN CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD <i>Creado: 08/04/2011</i>	35,116	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-50-SBCC-CF-	Consultoría - Firmas	Fortalecimiento marco institucional	Valoración, clasificación de cargos y diseño	20,000	

		Previsto Revisión Posterior	Nivel Nacional	de política salarial de PROFONANPE <i>Creado: 29/04/2011</i>	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 51--SC- Previsto Revisión Posterior	Capacitación		Talleres para estandarización de reporte de la conservación a nivel de Áreas Protegidas <i>Gastos para sala de reuniones, alimentación, pasajes, movilidad, equipos de audio, etc. Creado: 22/07/2011</i>	12,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 52--SC- Previsto Revisión Posterior	Capacitación		Realización de Foro de análisis del desarrollo de los Sistemas Regionales de Conservación <i>Gastos de sala de reuniones, equipos, impresión de materiales, alimentación, hospedaje, movilización. Creado: 22/07/2011</i>	10,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 53--SC- Previsto Revisión Posterior	Capacitación		Talleres de definición de los planes de implementación de modalidades de conservación <i>Gastos de sala de reuniones, hospedaje, alimentación, pasajes, movilidad, etc. Creado: 22/07/2011</i>	12,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 54--SC- Previsto Revisión Posterior	Capacitación		Reuniones y talleres de las plataformas de gestión de los Sistemas Regionales de Conservación <i>Gastos de sala de reuniones, hospedaje, alimentación, pasajes, movilización, etc. Creado: 22/07/2011</i>	16,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 55--SC- Previsto Revisión Posterior	Capacitación		Reuniones y talleres de coordinación en regiones <i>Gastos de traslado, hospedaje, sala</i>	18,000

				<i>de reuniones, materiales, etc. Creado: 22/07/2011</i>	
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 56--SGO- Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Gastos operativos para el apoyo e implementación de estrategias de comunicación de los Sistemas Regionales de Conservación en las regiones: Amazonas, San Martín, Arequipa, Moquegua y Tacna <i>Gastos de movilización, comunicación, hospedaje, alimentación, materiales</i> <i>Creado: 22/07/2011</i>	18,333
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 57--SGO- 2.1.1.1. Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Gastos operativos para la realización de los Estudios técnicos para la definición de sitios prioritarios, análisis de conectividad y definición de indicadores de representatividad y conectividad <i>Gastos de 13 consultores para traslado, hospedaje, alimentación, realización de reuniones, etc, en 8 regiones</i> <i>Creado: 22/07/2011</i>	52,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 58--SGO- 2.1.2.1. Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Gastos operativos para realizar el Análisis técnico sobre los usos, tenencia y estado de las tierras para definir las Modalidades de Conservación <i>Gastos operativos de 16 consultores para traslados, comunicaciones, hospedaje, alimentación</i> <i>Creado: 22/07/2011</i>	64,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 59--SGO- 2.1.15.1 Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Gastos operativos para brindar la asistencia técnica para adaptar la información obtenida en la identificación de	5,000

				los Sitios Prioritarios de Conservación para su uso en el proceso de Zonificación Ecológica Económica <i>Gastos de traslado, alimentación, pasajes, materiales, comunicación.</i> <i>Creado: 22/07/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-60--SGO-2.1.11.1 Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos	Financiamiento de gastos operativos de los responsables de Sistemas Regionales de Conservación de Amazonas, San Martín, Arequipa, Moquegua y Tacna <i>Gastos de útiles de oficina, materiales, movilidad, hospedaje, alimentación, etc.</i> <i>Creado: 22/07/2011</i>	20,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-61--SGO-2.3.3.1 Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos	Gastos operativos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública para los SRC, las ANP y las ACR y proyectos de cooperación <i>Gastos de impresión, traslado, comunicación, alimentación, hospedaje</i> <i>Creado: 22/07/2011</i>	35,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-62--SGO-4.1.6.1 Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos	Gastos operativos para la gestión de marca y visibilidad del proyecto <i>Creado: 22/07/2011</i>	5,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-63--SGO-2.1.14.1 Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos	Financiamiento de los gastos operativos de los responsables de los Enlaces Territoriales <i>Creado: 22/07/2011</i>	6,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-64-3CV-CI-1.2.1.1 Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Consultoría que brinde soporte comunicacional a los Sistemas Regionales de Conservación 8	25,600	

				<i>consultores individuales con contrato inicial de 4 meses y renovable hasta el 2012</i> <i>Creado:</i> <i>22/07/2011</i>	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-65-3CV-CI-1.2.4.1 Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Consultoría que brinde Asistencia Técnica para el desarrollo de las estrategias comunicacionales regionales <i>Creado:</i> <i>22/07/2011</i>	8,000
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-66-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Elaboración de Estudios técnicos para la definición de sitios prioritarios, análisis de conectividad y definición de indicadores de representatividad y conectividad <i>Contratación de 13 consultores individuales para las 8 regiones del ámbito del proyecto</i> <i>Creado:</i> <i>22/07/2011</i>	52,000
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-67-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Análisis técnico sobre los usos, tenencia y estado de las tierras para definir las Modalidades de Conservación <i>Contratación de 16 consultores para las 8 regiones</i> <i>Creado:</i> <i>22/07/2011</i>	64,000
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-68-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Asistencia técnica para adaptar la información obtenida en la identificación de los Sitios Prioritarios de Conservación para su uso en el proceso de Zonificación Ecológica Económica <i>Creado:</i> <i>22/07/2011</i>	5,000
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-69-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Conservación	40,000

				(SRC): Responsable de los SRC <i>Prevista la contratación de 5 consultores individuales por un periodo inicial de 4 meses y renovable hasta el 2012 para el fortalecimiento del Enlace territorial Nororiente y Sur</i> Creado: 22/07/2011	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-70-3CV-CI-Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Asistencia técnica para el fortalecimiento de los Enlaces Territoriales: Coordinación <i>Prevista la contratación de 2 consultores individuales por un periodo inicial de 4 meses y renovable hasta el 2012 para el fortalecimiento del Enlace territorial Nororiente y Sur</i> Creado: 22/07/2011	17,200	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-71-3CV-CI-Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Supervisión de Proyectos de Inversión Pública y formulación de proyectos de Cooperación técnica para la gestión de los Sistemas Regionales de Conservación y áreas protegidas Creado: 22/07/2011	21,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-72-3CV-CI-Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Formulación de 10 Proyectos de Inversión Pública para la gestión de los Sistemas Regionales de Conservación y áreas protegidas <i>Se contratará consultores individuales para la elaboración de 10 proyectos a razón de \$3500 por proyecto</i> Creado: 22/07/2011	35,000	
2011-7-PROFONANPE	PRONANP-74-3CV-CI-Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Asistencia técnica para el diseño de instrumentos para el seguimiento de Salvaguardas	6,000	

					<i>Creado:</i> 22/07/2011	
2011-7- PROFONANPE		PRONANP- 76-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Bienes		Equipamiento básico para los responsables de 5 Sistemas Regionales de Conservación <i>Creado:</i> 25/07/2011	15,000
2011-7- PROFONANPE		PRONANP- 77-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Especialista en Desarrollo y Supervisión <i>Contrato inicial de 5 meses, renovable anualmente</i> <i>Creado:</i> 25/07/2011	31,742
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 11-SSF-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	Asistencia Técnica para el proceso de concertación de la intervención por ámbito priorizado <i>Creado:</i> 03/01/2011	17,500
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 14-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	Asistencia Técnica en planificación, monitoreo y evaluación del proyecto <i>Creado:</i> 03/01/2011	22,272
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 15-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	Consultor que brinde Asistencia Técnica para conducir el programa de actividades económicas sostenibles <i>Creado:</i> 03/01/2011	22,272
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 16-SSF-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Sostenibilidad financiera áreas protegidas Cor. Ec	Consultor encargado del seguimiento e implementación de la Estrategia y gestión de financiación <i>Creado:</i> 03/01/2011	36,789
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 17-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Contratación de Gerente del Proyecto <i>Creado:</i> 03/01/2011	51,361
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 18-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Contratación de Asistente de la Unidad de Coordinación del Proyecto <i>Creado:</i> 03/01/2011	9,007
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 19-SSF-CI- Contrato en	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Contratación de Especialista de Adquisiciones del	26,154

		Ejecución Revisión Previa			Proyecto <i>Creado: 03/01/2011</i>	
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 20-SSF-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Contratación de Asistente de Adquisiciones <i>Creado: 03/01/2011</i>	6,785
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 21-SSF-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Contratación de Coordinador Ejecutivo de PROFONANPE <i>Creado: 03/01/2011</i>	53,357
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 22-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Selección de Director de Desarrollo y Supervisión <i>Creado: 03/01/2011</i>	22,660
2011-7- PROFONANPE	✓	PRONANP- 40-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	Consultoría para la asistencia técnica en la formulación de proyectos - Analista de proyectos - PRONANP <i>Creado: 15/02/2011</i>	6,300
2011-7- PROFONANPE		PRONANP-1- CP-B- Contrato Terminado Revisión Previa	Bienes	Gestión del Proyecto	Adquisición de equipos de cómputo para la Unidad de Coordinación del Proyecto <i>Adquisición de 5 PC de escritorio, 2 Computadoras portátiles, 1 impresora multifuncional a color, 1 impresora laser multifuncional Creado: 03/01/2011</i>	10,500
2011-7- PROFONANPE		PRONANP- 10-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Fortalecimiento marco institucional Nivel Nacional	Consultoría para Diseñar estrategia de creación de conciencia <i>Creado: 03/01/2011</i>	20,000
2011-7- PROFONANPE		PRONANP- 13-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	Asistencia Técnica en la elaboración de proyectos conjuntos en el ámbito local del proyecto <i>Creado: 03/01/2011</i>	6,300
2011-7- PROFONANPE		PRONANP- 23-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Selección de Asistente de la Dirección de Desarrollo y Supervisión <i>Creado:</i>	8,303


2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 26-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	03/01/2011 Consultor senior para brindar asistencia técnica para la Elaboración participativa del plan de emergencia, conservación y rehabilitación para Islas Guaneras y Reserva de Puntas	18,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 27-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Programa de Corredores Ecológicos	Creado: 17/01/2011 Consultor junior para brindar asistencia técnica para la Elaboración participativa del plan de emergencia, conservación y rehabilitación para Islas Guaneras y Reserva de Puntas	6,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 28-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión del Proyecto	Creado: 17/01/2011 Consultor para la elaboración del Expediente Técnico para la construcción y acondicionamiento de las oficinas del equipo técnico del proyecto en el 4to. piso del SERNAP Creado: 17/01/2011	5,500
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 30-CP-O- Proceso Cancelado Revisión Previa	Obras	Gestión del Proyecto	Construcción de las oficinas del equipo técnico del proyecto en el 4to. piso del edificio del SERNAP <i>Habilitación de las oficinas para el equipo técnico del proyecto</i> Creado: 17/01/2011	45,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 33--SC- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Capacitación	Programa de Corredores Ecológicos	Gastos para la realización de talleres para la elaboración participativa del Plan de emergencia, conservación y rehabilitación para Islas Guaneras y Reserva de Puntas <i>Gastos en sala de reuniones,</i>	20,000

2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 35-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Fortalecimiento marco institucional Nivel Nacional	<i>pasajes, alimentación, facilitadores</i> Creado: 17/01/2011	Asistencia para el fortalecimiento de capacidades de PROFONANPE Creado: 18/01/2011	8,303
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 36-3CV-CI- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Fortalecimiento marco institucional Nivel Nacional		Valoración, clasificación de cargos y diseño de política salarial de PROFONANPE Creado: 21/01/2011	20,000
2011-7- PROFONANPE	PRONANP- 43--SC- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Capacitación	Programa de Corredores Ecológicos		Reuniones y Talleres Creado: 06/04/2011	9,000

	u\$s Est.	u\$s Real
Subtotal Bienes (15 registros)	74,349	6,843
Subtotal Capacitación (7 registros)	131,732	
Subtotal Consultoría - Firmas (1 registros)	20,000	
Subtotal Consultoría - Individuos (27 registros)	674,130	625,377
Subtotal Gastos Operativos (12 registros)	288,684	
Subtotal Obras (0 registros)		
Subtotal Servicios de No Consultoría (1 registros)	100,000	
Total	1,288,895	632,221

Referencias:  Proceso en avance de planificación y/o ejecución -  Proceso editado en los últimos 30 días o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Generación de este P.A. : 01/09/2011

Fecha Fin de Cobertura del Plan : 31/12/2011  (*)

Comentarios Generales :

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales
[Ver listado completo de mensajes](#)

Usuario / Fecha Envío	Para	Asunto	Mensaje
garcos	agaillour@profonanpe.org.pe	Proyecto PE-TF97155	El Banc

14/09/2011 10:59:47	apaniagua@profonanpe.org.pe lmogrovejo@profonanpe.org.pe mccerpa@profonanpe.org.pe rcarcamo@profonanpe.org.pe CC: garcos@worldbank.org frodriguez@worldbank.org	- Sub PA 2011-7- PROFONANPE - Nuevo estado APROBADO	7-PROFI TF9715! Diversid de Área a su imj
frodriguez 14/09/2011 10:56:15	garcos@worldbank.org CC: frodriguez@worldbank.org	Proyecto PE-TF97155 - Sub PA 2011-7- PROFONANPE - Nuevo estado RECOMENDADO PARA N.O.	El Esper ha revis PROFON TF9715! Diversid de Área aceptab
garcos 14/09/2011 09:34:32	frodriguez@worldbank.org CC: garcos@worldbank.org	Proyecto PE-TF97155 - Sub PA 2011-7- PROFONANPE - Nuevo estado ENVIADO AL BANCO	El Gerer Fortalec Biológic Naturale Adquisic Adquisic
agailour 13/09/2011 18:22:42	garcos@worldbank.org CC: frodriguez@worldbank.org agailour@profonanpe.org.pe apaniagua@profonanpe.org.pe lmogrovejo@profonanpe.org.pe mccerpa@profonanpe.org.pe rcarcamo@profonanpe.org.pe	Proyecto PE-TF97155 - Sub PA 2011-7- PROFONANPE - Nuevo estado ENVIADO AL BANCO	El Proye Conserv Program enviado PROFON

<http://e>**Haga c
Proyec
Adquis
corres**<http://e><http://e><http://e>

start: 11/11/2011 5:14:07 PM - end: 11/11/2011 5:14:30 PM