

Sample Procurement Plan

Agriculture and Land Growth Management Project (P151469)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017
3. **Date of General Procurement Notice:** -
4. **Period covered by this procurement plan:** July 2016 to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
1. Travaux	≥ 5.000.000	AOI	Tous les contrats
	< 5.000.000	AON	Selon PPM
	< 500.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
2. Fournitures	≥ 500.000	AOI	Tous les contrats
	< 500.000	AON	Selon PPM
	< 200.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
	Tout montant	Marchés passes auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	Tous les contrats

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.

July 9, 2010

3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: -**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Manuel de procédures (exécution – procédures administratives et financières – procédures de passation de marches): décembre 2016 – émis par l'Unité de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière)
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable] -*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)			No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	1,025	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	5,821	2	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	0,257325	1	No	Prior	1 st contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	-	-	No	Prior	
	CFN (Consultations de Fournisseurs) – (travaux)	-	-	No	Prior	
	CFN (Consultations de Fournisseurs) – (Fournitures)	0,0884	1	No	Prior	
	Entente directe (fournitures)	0,031	1	No	Prior	
	Marchés passés auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	0,703	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	4,243	2	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	0,2031	3	No	Post	

	CFN (Consultations de Fournisseurs) – (travaux)	0,095	4	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs – Achat à commande) – (Fournitures et services autres que services de consultants)	0,101	5	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
3. Consultants (firmes)	≥ 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC, ,	Tous les contrats
	< 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC ,	Selon PPM
Consultant individuels	≥ 100.000	Comparaison de 3 CVs	Tous les contrats
	< 100.000	Comparaison de 3 CVs	Selon PPM
Firmes et individuels	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that	5,6291	4	Prior	

	will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	13,75775	23	<i>Prior</i>	<i>SFQ, CI, SQC, entente directe</i>
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0,609	4	<i>Post</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0,117	11	<i>Post</i>	<i>CI, SQC</i>

MS-ESP CAREP 2010-CE CD / FA 15112.1.1.1.1 de garantir l'accès de particuliers.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A priori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	1,000,000.00	1,000,000.00	Appui	2017-01-01	2017-06-30	2018-12-31						2017-04-01	2017-04-01	2017-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / 04 0121.1 Évaluation de la demande économique des services de santé animale fournis au point de vue des régions Andes et Amaz.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Indirect	Opex	5,000.00	1,200.00	Appui	2017-01-01	2017-10-31	2017-10-31	2018-03-31	2017-10-31	2018-03-31	2017-12-31	2018-03-31	2017-12-31	2018-03-31	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / C / 14 1121.1 Conseil individuel international d'après avoir révisé les pratiques modernes AT après AP pour différents systèmes livraison, opérations concernant la certification accréditer d'après le projet de loi, normes, référents FLOE, après SAC.	ISA / 0730	Composant 1. Conseil de Livest Policy and Land Rights Registration	A posteriori	Indirect	Opex	20,000.00	4,000.00	Appui	2017-06-01	2017-10-31	2017-10-31	2017-11-30	2017-10-31	2017-11-30	2017-10-31	2017-12-31	2018-01-01	2018-01-01	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / FA 15112.1.1.1.1 Requis, visites, formations, formation à l'industrie des services de la SPAL.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	20,000.00	1,700.00	Appui	2017-10-01	2017-10-31	2017-10-31						2017-12-01	2017-11-31	2018-01-01
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / C / 14 1121.1 Appui pour le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur.	ISA / 0730	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Indirect	Opex	40,000.00	23,000.00	Appui	2017-10-01	2017-11-31	2017-11-31	2018-03-31	2017-11-31	2018-03-31	2017-11-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / C / 14 1121.1 Étude sur la demande des particuliers des services de santé animale et identification des besoins en matière de renforcement de capacités des intervenants publics.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Indirect	Opex	20,000.00	14,070.00	Appui	2017-10-01	2017-11-31	2017-11-31	2018-03-31	2017-12-01	2018-03-31	2017-12-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / 04 0121.1 Conseil international pour l'amélioration de l'accès de l'élevage de bovins à l'industrie des services de la chaîne de valeur d'agriculture concernant l'accès par le projet CAREP.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Indirect	Opex	12,000.00	0.00	Appui	2017-10-01	2018-03-31	2017-12-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-03-31	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / 04 0121.1 Conseil individuel d'après de l'industrie RDV (RDV) pour la promotion du PDP.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	100,000.00	14,200.00	Appui	2017-11-01	2017-11-31	2017-12-01	2017-11-31					2017-12-01	2017-12-01	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / 04 0121.1 Conseil individuel d'après de l'industrie RDV (RDV) pour la promotion du PDP.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	100,000.00	14,200.00	Appui	2017-11-01	2018-02-28	2017-12-01	2018-02-28					2017-12-01	2018-02-28	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / 04 0121.1 Conseil individuel d'après de l'industrie RDV (RDV) pour la promotion du PDP.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	100,000.00	14,200.00	Appui	2017-11-01	2017-11-31	2017-12-01	2017-11-31					2017-12-01	2017-11-31	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / FA 15112.1.1.1.1 Renforcement de capacités de mise en œuvre des services de promotion de l'accès de santé et production (d'après RDV).	ISA / 0730	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	20,000.00	0.00	Appui	2017-12-01		2018-01-31						2018-01-31		2018-01-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / 04 0121.1 Conseil individuel d'après de l'industrie RDV (RDV) pour la promotion du PDP.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	100,000.00	14,070.00	Appui	2017-12-01	2018-03-31	2017-12-01	2018-03-31					2018-01-01	2018-01-01	2018-03-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / C / 04 0121.1 Conseil individuel d'après de l'industrie RDV pour la promotion du PDP après de SAGLDD.	ISA / 0730	Composant 1. Agriculture Valor Chain Development	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	70,000.00	23,000.00	Appui	2017-11-01	2017-11-31	2017-12-01	2017-11-31					2018-01-01	2017-11-31	2018-01-31
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / 04 0121.1 Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur.	ISA / 0730	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Indirect	Capital	14,000.00	14,000.00	Appui	2018-01-01	2018-06-31	2018-06-31	2018-09-31	2018-06-31	2018-09-31	2018-07-01	2018-09-31	2018-09-31	2018-09-31	2018-12-31
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / 04 0121.1 Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur.	ISA / 0730	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Indirect	Capital	14,000.00	11,700.00	Appui	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31
MS-ESP CAREP 2010-CE RDV / 04 0121.1 Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur.	ISA / 0730	Composant 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Indirect	Capital	14,000.00	11,600.00	Appui	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31
MS-ESP CAREP 2010-CE CD / FA 15112.1.1.1.1 de tous les 100 animaux pour le Renforcement individuel.	ISA / 0730	Composant 2. Projet de Livest Policy and Land Rights Registration.	A posteriori	Méthode de évaluation par coûts directs	Direct	110,000.00	110,000.00	Appui	2018-01-01	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31					2018-01-01	2018-01-01	2018-01-31

MS/STP CAREP 2086-CA CDE / FA 151475.0 Agent A la mise en œuvre des différents Aménagements Communaux (particuliers Assuré sous 2000€)	IDA / 0730	Classement 2. Rapport de Légal Plévy and Lévy Right Registration	A posteriori	Méthode de évaluation par avance directe	Direct		0,00	0,00	Assuré	2016-06-15	2016-06-28	2016-06-28		2016-07-01	2016-06-28	
MS/STP CAREP 0884-CA RDV / CDE 1461.3 Etude de développement et de étude des coûts d'investissement liés aux travaux de et dans le cas de la	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	6,000.00	Assuré	2016-06-01	2016-07-27	2016-08-04	2016-08-04	2016-11-08	2016-08-04	2016-08-04
MS/STP CAREP 0885-CA CDE / CDE 1461.3 Etude et évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre de la mise en œuvre de	IDA / 0730	Classement 2. Rapport de Légal Plévy and Lévy Right Registration	A posteriori	Méthode de évaluation par avance directe	Direct		80,000.00	0,00	Assuré	2016-06-11		2016-08-31		2016-08-31	2016-08-31	
MS/STP CAREP 0886-CA RDV / CDE 1461.3 Etude de développement et de évaluation des coûts d'investissement liés aux travaux de investissement de investissement	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	4,375.00	Assuré	2016-06-15	2016-07-12	2016-08-12	2016-08-12	2016-08-28	2016-10-02	2016-11-04
MS/STP CAREP 0888-CA CDE / CDE 1461.3 Etude de développement et de évaluation des coûts d'investissement liés aux travaux de investissement de investissement	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		13,000.00	14,375.00	Assuré	2016-06-15	2016-07-12	2016-08-12	2016-08-12	2016-08-28	2016-10-02	2016-11-04
MS/STP CAREP 0889-CA CDE / FA 151475.0 Agent de mise en œuvre des différents Aménagements Communaux (particuliers Assuré sous 2000€)	IDA / 0730	Classement 2. Rapport de Légal Plévy and Lévy Right Registration	A posteriori	Méthode de évaluation par avance directe	Direct		170,000.00	0,00	Assuré	2016-07-04		2016-07-11		2016-08-04	2016-08-04	
MS/STP CAREP 0890-CA RDV / CDE 1461.3 Agent évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre de	IDA / 0730	Classement 2. Rapport de Légal Plévy and Lévy Right Registration	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	12,000.00	Assuré	2016-07-01	2016-08-28	2016-08-28	2016-10-12	2016-08-28	2016-10-12	2016-10-27
MS/STP CAREP 0896-CA RDV / CDE 1461.3 Mise à jour de l'état des lieux et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 4. Projet Management and Construction	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	2,910.00	Assuré	2016-07-26	2016-07-26	2016-08-23	2016-08-24	2016-11-14	2016-08-27	2016-08-28
MS/STP CAREP 1086-CA RDV / CDE 1461.3 évaluation des risques et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0,00	Assuré	2017-03-24	2017-03-24	2016-03-28	2017-03-24	2017-03-24	2017-12-14	2017-12-14
MS/STP CAREP 1088-CA CDE / CDE 1461.3 Mise à jour de l'état des lieux et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 4. Projet Management and Construction	A posteriori	Méthode de évaluation par avance directe	Direct		0,000.00	0,00	Assuré	2017-12-11		2017-12-11		2016-08-24	2016-08-28	
MS/STP CAREP 1089-CA CDE / FA 151475.0 Agent évaluation des risques et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 4. Projet Management and Construction	A posteriori	Méthode de évaluation par avance directe	Direct		10,000.00	10,000.00	Assuré	2016-09-11	2016-10-14	2016-10-14	2016-09-28	2016-11-04	2016-10-14	2016-09-28
MS/STP CAREP 1090-CA RDV / CDE 1461.3 évaluation des risques et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		0,000.00	0,00	Assuré	2017-08-21		2017-08-24		2017-08-24	2017-12-21	2017-12-21
MS/STP CAREP 1139-CA RDV / CDE 1461.3 évaluation des risques et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	7,000.00	Assuré	2016-10-14	2016-10-14	2016-10-14	2016-10-28	2016-10-28	2016-09-28	2016-09-28
MS/STP CAREP 0834-CA RDV / CDE évaluation des risques et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	7,410.00	Assuré	2016-12-11	2016-11-04	2016-12-28	2016-12-28	2016-01-07	2016-01-21	2016-01-21
MS/STP CAREP 0128-CA RDV / CDE 1461.3 Etude de développement et de évaluation des coûts d'investissement liés aux travaux de investissement de investissement	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		17,000.00	10,200.00	Assuré	2016-02-02	2016-01-28	2016-02-02	2016-04-01	2016-02-28	2016-02-21	2016-11-14
MS/STP CAREP 0130-CA RDV / CDE 1461.3 Etude de développement et de évaluation des coûts d'investissement liés aux travaux de investissement de investissement	IDA / 0730	Classement 4. Projet Management and Construction	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	10,000.00	Assuré	2016-08-28	2016-07-14	2016-08-21	2016-11-12	2016-08-28	2016-08-28	2016-08-28
MS/STP CAREP 0131-CA RDV / CDE évaluation des risques et mise à jour de l'état des lieux de la demande de proposition des investisseurs	IDA / 0730	Classement 1. Approbation Value Chain Development	A posteriori	Individual	Open		6,000.00	0,00	Assuré	2016-10-14	2016-11-04	2016-11-07	2016-11-04	2016-11-04	2016-09-28	2016-09-28

MSFOP CARP 07060 CRSDF / Raport Proiect Valoarea - Anunt Mara	IDA / 0700	Component 6. Proiect Legea Pensiilor si Bucuri Reglementari	A parteneri	Ministera de sanatate si protejea consumatorilor	Direct			72,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-06-01	2020-07-01			2020-07-01	2020-06-01
MSFOP CARP 07066 CRSDF / Proiect Aplicatiilor Digital Valoarea	IDA / 0700	Component 6. Aplicatiile Valor Choke Development	A parteneri	Ministera de sanatate si protejea consumatorilor	Direct			72,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-06-01	2020-07-01			2020-07-01	2020-06-01
MSFOP CARP 07067 CRSDF / Management Administrativ si Financiar	IDA / 0700	Component 6. Proiect Management and Coordination	A parteneri	Ministera de sanatate si protejea consumatorilor	Direct			72,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-06-01	2020-07-01			2020-07-01	2020-06-01
MSFOP CARP 07068 CRSDF / Aplicatii pe Platforma de Monitorizare de SUD	IDA / 0700	Component 6. Proiect Management and Coordination	A parteneri	Ministera de sanatate si protejea consumatorilor	Direct			60,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-06-01	2020-07-01			2020-07-01	2020-06-01
MSFOP CARP 07076 CRSDF / Consultanta de proiectare de infrastructura de transporte de cale ferata si de cale rutiera si de cale maritimă	IDA / 0700	Component 6. Aplicatiile Valor Choke Development	A parteneri	Individual	Contract			75,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-01-01	2020-06-01	2020-07-01	2020-07-01	2020-06-01	2020-01-01
MSFOP CARP 08008 CRSDF / C. 414-1814 FANRP / Raport Proiect Regional and Education Regional a Madagascar	IDA / 0400	Component 6. Proiect Management and Coordination	A parteneri	Individual	Open			20,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01
MSFOP CARP 08007 CRSDF / Consultanta Aplicatii pe sistem d'evaluatie	IDA / 0400	Component 6. Proiect Management and Coordination	A parteneri	Individual	Open			20,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01
MSFOP CARP 08002 CRSDF / C. 414-1814 FANRP / Consultanta Regional de la Coala Education Regional a Madagascar	IDA / 0400	Component 6. Proiect Management and Coordination	A parteneri	Individual	Open			20,000.00	0.00	De atiner Evaluatie	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01	2020-06-01
MSFOP CARP 08078 CRSDF / 010-0010-0010 Aplicatii de evaluatie regionala de la Coala maritimă	IDA / 0700	Component 6. Aplicatiile Valor Choke Development	A parteneri	Individual	Open			18,000.00	0.00	Anunt	2019-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01