

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Country: Bolivia

Project name: Health Service Delivery Network Project

P-number: P164453

Project Implementation Agencies: UGESPRO and AISEM

Date of the Procurement Plan: May 22, 2018

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, revised in November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures acceptable for the Bank by the may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b. the procurement is open to eligible firms from any country;

- c. the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights;
- d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e. publication of contract award information;
- f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;
- g. an effective complaints mechanism; and
- h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable.*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: *Not Applicable.*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***): *Not Applicable.*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Not Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

Procurement activities will be undertaken by AISEM for Component 1 and part of Component 3; and by the PIU within UGESPRO for Components 2 and part of Component 3.

Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services. According the Project Procurement Strategy for Development (PPSD), the open international competitive bidding approach should be applied when the Procurement Plan establishes it, while for small contracts the open national competitive bidding

approach is supported by the availability of bidders in the local market. Procurement for hospitals to be carried out by AISEM will be under turn-key contracts with functional technical specifications. For Procurement to be carried out by the PIU within UGESPRO the Borrower is able to specify detailed requirements to which bidders respond by offering bids; the Request for Bids or the Request for Quotations would be the selection methods for these contracts.

Procurement of Consulting Services. Technical Assistance, designs, supervision services, and other studies: Considering that these will be small contracts, the suitable market approach would be an open competition in the national market or direct market approach, while the Quality-Cost- Based Selection or the Consultant's Qualification Based Selection (considering the nature of the services and the need to take into account the quality of the proposals based on the evaluation of the different solutions and the cost of the services), or Direct Selection (when a sole firm with needed capabilities is identified and justified) would be the selection methods. For the construction supervision firm contract for the third level hospital in La Paz, the approach would be an open competition in the international market.

Project implementation support personnel. Individuals contracted to support project implementation (project staff), other than individual consulting positions identified in the Legal Agreement, may be selected by the Borrower according to their personnel hiring procedures for such activities, as reviewed and found acceptable by the Bank and described in the POMs.

Individual consultants. Individual consultants will be selected for an assignment for which: (i) a team of experts is not required; (ii) no additional office support is required; and (iii) the experience and qualifications of the individual are of paramount requirement. The evaluation shall be based on the relevant qualifications and experience of the individual consultant in accordance with provision of paragraphs 7.34 to 7.39 of the Procurement Regulations for IPF Borrowers issued in July 2016 and revised in November 2017.

PROCUREMENT PLAN Bolivia - Health Service Delivery Network Project

Country: Bolivia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-24
Revised Plan Date(s) (comma delineated, leave blank if non-CPN Date: 2021-02-23
Project ID: PIE4453
Project Name: Health Service Delivery Network Project
Loan / Credit No.: / BRD / 83680
Executing Agency(ies): Agency of Infrastructure in Health and Medical Equipment

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification Y/N	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposals Submitted / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-ASIM-004 / Contracción de Equipamiento Hospital de Alta Resolución de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-04-29	2018-05-08			2018-04-29		2018-04-29		2018-08-22		2018-08-22		2021-01-21	
BR-ASIM-007 / Contracción y equipamiento Hospital de Alta Resolución de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-11-11	2018-11-21			2018-01-02		2018-01-02		2018-04-06		2018-01-29		2021-01-29	
BR-ASIM-008 / Contracción y equipamiento Hospital de Alta Resolución de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-11-11	2018-11-21			2018-01-02		2018-01-02		2018-04-06		2018-01-29		2021-01-29	
BR-ASIM-009 / Contracción y equipamiento Hospital de Alta Resolución de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-11-11	2018-11-21			2018-01-02		2018-01-02		2018-04-06		2018-01-29		2021-01-29	
BR-ASIM-012 / Contracción de la Unidad de Compensación del Hospital de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-08-03	2018-08-08			2018-08-03		2018-08-03		2018-10-29		2018-10-29		2021-06-29	
BR-ASIM-015 / Contracción del edificio de Compensación para la Unidad de Compensación del Hospital de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		176,428.21	Finalizado					2018-03-25	2018-09-09	2018-03-30		2018-04-29	2018-04-27	2018-05-13	2018-05-08	2018-06-17	2018-11-22	2018-10-11	2018-10-11		
BR-ASIM-017 (2018) / RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL DE LA PAZ	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-01-21		2018-01-21						2018-04-21		2018-03-18		2021-03-18	
BR-ASIM-020 / Rehabilitación, Equipamiento y Mantenimiento del Hospital de Alta Resolución de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-10-08	2018-11-08			2018-12-18		2018-01-15		2018-02-18		2018-08-22		2021-08-22	
BR-ASIM-020 / Rehabilitación, Equipamiento y Mantenimiento del Hospital de Alta Resolución de la Paz	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-10-08	2018-11-08			2018-12-18		2018-01-15		2018-02-18		2018-08-22		2021-08-22	
BR-ASIM-019 (2018) / Contracción de Obras en Mito de Salud Comunitaria	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	No Revision					2018-03-08	2018-03-08			2018-04-08		2018-01-08		2018-06-08		2018-11-08		2021-11-08	
BR-ASIM-013 (2018) / Contracción de Obras en Mito de Salud Comunitaria	IBRD / 83680	Strengthening Health Service Delivery Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-03-11	2018-03-11			2018-04-27		2018-05-27		2018-07-02		2018-11-02		2021-11-02	

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification Y/N	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposals Submitted / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-ASIM-018 / Adquisición de Servicios de Limpieza	/	Project Management	Posterior	Adquisición Directa	Direct		0.00	Cancelado						2018-08-08		2018-04-08					2018-01-08		2018-01-08		2018-01-08		
BR-ASIM-002 / Compra de Control de Previsiones	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-04-18		2018-04-29			2018-06-08		2018-07-08		2018-02-08		2018-02-08		
BR-ASIM-001 / Compra de Equipamiento en Área de Salud Comunitaria	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-03-18		2018-03-18			2018-04-18		2018-01-18		2018-01-18		2018-01-18		
BR-ASIM-063 / Servidor	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-11-08		2018-11-08			2018-01-08		2018-01-08		2018-06-08		2018-06-08		
BR-ASIM-064 / Impresora, escaner, plotter, cámara	/	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-09-08		2018-09-08			2018-01-08		2018-01-08		2018-04-08		2018-04-08		
BR-ASIM-096 (2018) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,656.11	Finalizado					2018-06-08		2018-06-08			2018-07-08		2018-04-08		2018-10-08		2018-10-08		
BR-ASIM-006 / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-03-08		2018-03-08			2018-05-08		2018-05-11		2018-05-08		2018-05-08		
BR-ASIM-062 (2018) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,184.18	Finalizado					2018-06-08		2018-06-08			2018-07-18		2018-04-18		2018-01-18		2018-01-18		
BR-ASIM-118 (2018) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,243.76	Finalizado					2018-07-08		2018-07-08			2018-08-08		2018-08-08		2018-02-27		2018-02-27		
BR-ASIM-121 (2018) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,223.17	Finalizado					2018-06-17		2018-06-17			2018-08-18		2018-07-18		2018-03-08		2018-03-08		
BR-ASIM-119 (2018) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-07-08		2018-07-08			2018-08-08		2018-08-08		2018-02-27		2018-02-27		
BR-ASIM-122 (2018) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pendiente					2018-10-16		2018-10-21			2018-12-07		2018-01-07		2018-07-05		2018-07-05		
BR-ASIM-124 (2018) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Project Management	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-10-26	2018-03-09	2018-11-02			2018-12-14		2018-01-14		2018-03-17		2018-03-17		
BR-ASIM-046 (2020) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-04-01		2018-04-01			2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		
BR-ASIM-048 (2020) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-04-01		2018-04-01			2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		
BR-ASIM-047 (2020) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-04-01		2018-04-01			2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		
BR-ASIM-045 (2020) / Adquisición de Equipamiento de Limpieza y Mantenimiento	IBRD / 83680	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-04-01		2018-04-01			2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		2018-04-01		

BR-AGNEM-103-2020 / 328	REC. DE RESERVA EN SALUD PARA LA PAZ Y PARA LA UTI	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-02	2020-07-02	2020-07-07	2020-10-05	
BR-AGNEM-105-2020 / 341	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SALUD EN EL MARCA HOSPITALIZACIÓN	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-07	2020-09-12	2020-09-17	2021-04-11	
BR-AGNEM-170-2020 / 466	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN PARA SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-07	2020-09-12	2020-09-17	2021-04-11	
BR-AGNEM-171-2020 / 341	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-08	2020-09-12	2020-09-18	2021-04-16	
BR-AGNEM-162-2020 / 866	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO COVID-19	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	En ejecución	2020-09-11	2020-09-09	2020-09-16	2021-04-19	
BR-AGNEM-172-2020 / 341	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN PARA LABORATORIO COVID-19	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-11	2020-09-16	2020-09-21	2021-04-19	
BR-AGNEM-173-2020 / 341	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN PARA LABORATORIO COVID-19	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-15	2020-09-20	2020-09-25	2021-04-23	
BR-AGNEM-174-2020 / 466	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO COVID-19	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-15	2020-09-20	2020-09-25	2021-04-23	
BR-AGNEM-175-2020 / 566	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-15	2020-09-20	2020-09-25	2021-04-23	
BR-AGNEM-177-2020 / 466	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-17	2020-09-22	2020-09-27	2021-04-25	
BR-AGNEM-176-2020 / 466	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-23	2020-09-28	2020-10-03	2021-05-01	
BR-AGNEM-178-2020 / 726	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	En ejecución	2020-09-23	2020-09-23	2020-09-28	2021-05-05	
BR-AGNEM-180-2020 / 466	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-23	2020-09-28	2020-10-03	2021-05-05	
BR-AGNEM-181-2020 / 326	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-23	2020-09-28	2020-10-03	2021-05-05	
BR-AGNEM-182-2020 / 466	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-23	2020-09-28	2020-10-03	2021-05-05	
BR-AGNEM-184-2020 / 326	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA PÚBLICO INDIVIDUAL, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-28	2020-09-28	2021-05-22	
BR-AGNEM-138-2020 / 566	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-04	2020-07-11	2020-07-15	2020-10-11	
BR-AGNEM-188-2020 / 566	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proyecto Management	Solicitud de cotizaciones	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-07	2020-10-07	2020-12-02	2021-05-05
BR-AGNEM-189-2020 / 466	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-07	2020-10-07	2020-11-11	2021-05-05	
BR-AGNEM-190-2020 / 376	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-02	2020-10-07	2020-10-11	2021-05-05	
BR-AGNEM-192-2020 / 866	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	6,760.65	Finalizado	2020-09-09	2020-09-07	2020-10-13	2020-12-21	
BR-AGNEM-194-2020 / 326	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	Ejecución pendiente	2020-09-09	2020-09-11	2020-09-21	2020-12-21	
BR-AGNEM-194-2020 / 326	RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE SALUD PARA EL MARCA HOSPITALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LABORATORIO Y FARMACIA	8802 / 8840	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Adaptación directa	Direct	0.00	En ejecución	2020-09-09	2020-09-07	2020-10-10	2020-12-21	

BB-AIGEM115100 / PROFESIONAL DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-11-25	2019-12-27	2020-02-14	2020-03-04	2020-04-08	2020-05-05
BB-AIGEM105100 / COORDINADOR DEL PROYECTO - CONTRATO DE PRESTAMO N° 008-20 SERVICIOS REGIONALES	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-01-29	2020-03-18	2020-04-08	2020-05-13	2020-05-26	2020-06-08
BB-AIGEM104100 / PROFESIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-12-25	2020-12-25	2020-01-12	2020-01-24	2020-02-04	2020-02-18
BB-AIGEM102100 / COORDINADOR PROYECTO - CONTRATO DE PRESTAMO N° 008-20 SERVICIOS REGIONALES	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Direct	22,655.47	Finalizado	2020-02-14	2020-03-19	2020-03-24	2020-03-29	2020-04-02	2020-04-05
BB-AIGEM101100 / SUPERVISOR DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PUNZO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE SALUD LA ROSA Y MELGAR	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-03-04	2020-04-22	2020-04-22	2020-05-13	2020-05-17	2020-05-14
BB-AIGEM100100 / SUPERVISOR DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE PUNZO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE SALUD LA ROSA Y MELGAR	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-03-10	2020-04-28	2020-04-28	2020-05-19	2020-05-23	2020-05-20
BB-AIGEM100100 / Strengthening Health Service Delivery Initiatives	8800 / 88400	Strengthening Health Service Delivery Initiatives	Posterior	Individual	Direct	4,302.44	Finalizado	2019-07-05	2019-07-08	2019-07-15	2019-07-19	2019-07-25	2019-07-28
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL DE MONITOREO Y EVALUACION	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	18,845.28	Finalizado	2020-01-20	2020-04-03	2020-05-03	2020-04-29	2020-04-29	2020-05-01
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL LEGAL	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	17,893.95	Finalizado	2020-01-23	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-17	2020-04-13	2020-04-18
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICAS	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-01-22	2019-06-04	2019-06-07	2019-06-13	2019-07-17	2020-08-24
BB-AIGEM100100 / MEDICO ALABAMA	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-11-25	2019-12-27	2020-01-01	2020-01-18	2020-02-19	2020-03-28
BB-AIGEM100100 / Profesor Medico Sabadita	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Raja Servicio	2020-05-24	2020-07-03	2020-07-10	2020-07-11	2020-07-14	2021-01-01
BB-AIGEM100100 / PROFESOR DE ADQUISICIONES	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	1,732.89	Finalizado	2020-01-10	2020-07-01	2020-08-26	2020-07-17	2020-08-20	2020-09-23
BB-AIGEM100100 / Consultor Técnico en Adquisiciones I	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	4,743.13	Finalizado	2020-07-04	2020-07-19	2020-08-10	2020-07-21	2020-08-10	2020-09-19
BB-AIGEM100100 / Consultor Técnico en Adquisiciones II	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-07-04	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	2020-07-19	2020-12-30
BB-AIGEM100100 / Consultor Técnico en Equipamiento Médico	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-07-04	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	2020-07-19	2020-12-30
BB-AIGEM100100 / Consultor Profesional Legal	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	1,445.62	Finalizado	2020-07-04	2020-07-15	2020-08-05	2020-08-17	2020-08-20	2020-09-29
BB-AIGEM100100 / Consultor Técnico Financiero I	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	1,185.08	Finalizado	2020-07-07	2020-07-18	2020-07-15	2020-07-21	2020-08-14	2020-09-11
BB-AIGEM100100 / Consultor Técnico Financiero II	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-07-07	2020-07-14	2020-07-14	2020-07-17	2020-07-19	2020-12-31
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL MEDICO GINECOLOGO	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	14,894.04	Finalizado	2020-07-22	2020-07-27	2020-08-08	2020-08-17	2020-08-18	2020-09-03
BB-AIGEM100100 / Profesional de Adquisiciones II	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-07-26	2020-08-17	2020-08-17	2020-08-18	2020-08-12	2021-05-05
BB-AIGEM100100 / Profesor Financiero Consultor	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-24	2020-07-10	2020-07-10	2020-07-11	2020-08-18	2021-01-02
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL DE EQUIPAMIENTO MEDICO B	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Operación directa en consultores	Direct	0.00	Operación pendiente	2020-08-12	2020-08-22	2020-08-22	2020-08-26	2020-09-28	2021-04-24
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL FINANCIERO A	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-08-26	2020-07-03	2020-07-03	2020-07-03	2020-08-15	2020-12-30
BB-AIGEM100100 / Consultor Técnico Financiero II	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-08-25	2020-11-11	2020-11-11	2020-11-04	2021-01-08	2021-07-05
BB-AIGEM100100 / Consultor Técnico en Adquisiciones B	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-09-25	2020-11-11	2020-11-11	2020-11-04	2021-01-08	2021-07-05
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL FINANCIERO	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Operación pendiente	2020-09-25	2020-10-18	2020-10-18	2020-10-26	2020-09-28	2020-12-31
BB-AIGEM100100 / Profesional de Infraestructura - Físico de Puente	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-01-15	2020-01-15	2020-01-15	2020-01-15	2020-01-15	2023-01-31
BB-AIGEM100100 / Profesional de Infraestructura - Físico de Puente	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-06-28	2020-07-01	2020-07-01	2020-08-01	2023-01-31
BB-AIGEM100100 / Profesional de Infraestructura - Físico de Puente	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-12-25	2020-12-27	2020-01-18	2020-01-15	2020-01-19	2024-04-24
BB-AIGEM100100 / Profesional de Ingeniería Ambiental	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-19	2020-03-24	2023-02-28
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL FINANCIERO CONSULTOR	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-25	2020-11-11	2020-11-11	2020-11-04	2021-01-08	2021-07-05
BB-AIGEM100100 / Profesional de Infraestructura - Físico de Puente	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-09-14	2019-10-02	2019-10-02	2019-10-07	2019-11-13	2023-07-31
BB-AIGEM100100 / Asesor en Ingeniería	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-01-03	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-19	2020-01-18	2022-11-30
BB-AIGEM100100 / Asesor en Ingeniería	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-02-19	2020-02-19	2020-02-11	2020-02-11	2021-12-31
BB-AIGEM100100 / Asesor en Ingeniería	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-02-18	2020-02-18	2020-02-24	2020-03-20	2023-07-31
BB-AIGEM100100 / Profesional de Infraestructura - Físico de Puente	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-09-14	2019-10-10	2019-10-10	2019-10-07	2019-11-11	2023-07-31
BB-AIGEM100100 / Asesor en Carreteras	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-01-23	2020-01-23	2020-01-13	2020-01-18	2022-12-31
BB-AIGEM100100 / Profesional de Infraestructura - Físico de Puente	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-09-14	2019-10-10	2019-10-10	2019-10-07	2019-11-11	2023-07-31
BB-AIGEM100100 / PROFESIONAL FINANCIERO CONSULTOR	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Limited	0.00	Cancelado	2020-08-07	2020-08-14	2020-08-14	2020-08-02	2020-08-02	2021-04-05
BB-AIGEM100100 / CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE SERVICIOS DE SALUD	8800 / 88400	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-07-01	2020-07-18	2020-07-18	2020-07-04	2020-08-04	2020-12-31

BU-ASIGN/033 / Profesional en Infraestructura - FICHA DE PROYECTO	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-01-15	2020-01-21	2020-04-05	2020-01-21	2021-03-21
BU-ASIGN/046 / Profesional en Infraestructura para el establecimiento de redes	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-06-10	2019-04-24	2019-07-01	2019-06-05	2021-01-21
BU-ASIGN/027 / Profesional en Infraestructura - FICHA DE PROYECTO	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-15	2019-08-11	2019-09-05	2019-07-10	2022-07-21
BU-ASIGN/042 / Profesional en Electrónica	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-05-03	2019-04-19	2019-05-24	2019-07-29	2022-02-28
BU-ASIGN/026 / Profesional en Infraestructura - FICHA DE PROYECTO	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-07-15	2019-07-14	2019-09-05	2019-09-09	2021-07-21
BU-ASIGN/041 / Profesional en Cares Medicinales	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-06-01	2019-04-19	2019-04-24	2019-07-29	2022-07-21
BU-ASIGN/028 / Profesional en Infraestructura - FICHA DE PROYECTO	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-15	2019-08-11	2019-09-05	2019-08-18	2022-07-21
BU-ASIGN/029 / Profesional en Electrónica	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-15	2019-08-11	2019-09-05	2019-08-18	2022-07-21
BU-ASIGN/024 / Profesional en Ingeniería Electromecánica AUTOMATIZACIÓN	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-06-03	2019-06-18	2019-06-24	2019-07-29	2022-07-21
BU-ASIGN/021 / Asesor en Neurología	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-04	2020-01-23	2020-04-17	2020-02-18	2022-12-21
BU-ASIGN/026/2020/ PROYECTO DE FINANCIAMIENTO CONTADOR	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Direct	0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-24	2021-01-07	2021-12-21
BU-ASIGN/001/2021 / REGISTRO DE PROYECTOS	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-18	2021-01-28	2021-02-18	2021-12-21
BU-ASIGN/002/2021 / REGISTRO DE LEYAL	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Bajo Revisión	2021-01-07	2021-01-14	2021-01-27	2021-02-18	2021-12-21
BU-ASIGN/003/2021 / REGISTRO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-27	2021-12-21
BU-ASIGN/004/2021 / REGISTRO DE GESTIÓN HOSPITALARIA	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-07	2021-01-25	2021-01-27	2021-12-21
BU-ASIGN/005/2021 / REGISTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-14	2021-01-27	2021-02-18	2021-12-21
BU-ASIGN/006/2022 / REGISTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL	8802 / 8880	Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	En ejecución	2021-01-07	2021-01-14	2021-01-27	2021-02-18	2021-12-21