

## PROCUREMENT PLAN

**Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project**

**Region Project P162594**

**Project Implementation agency:**

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

**Date of the Procurement Plan: 02/07/2019**

**Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020**

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank's Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

**Leased Assets** *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

**Procurement of Second Hand Goods** *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

**Domestic preference** *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

**PROCUREMENT PLAN** Colombia : Multipurpose Cadaster Project

**General Information**

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-12-02  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-21  
 Project ID: P162594 GPN Date: 2019-09-10  
 Project Name: Multipurpose Cadaster Project  
 Loan / Credit No: IBRD / 89370  
 Executing Agency(ies) National Planning Department- DNP

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										CO-DNP-147255-CS-QCBS / Contratar los servicios de Auditoría Externa al Proyecto.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-18	2022-05-03	2022-06-02						2022-06-30	
CO-DNP-147286-CS-QCBS / Contratar la definición de estrategias que garanticen la sostenibilidad del sistema de catastro multipropósito y de registro de instrumentos públicos, en términos de acceso efectivo a los servicios, trámites y costos.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		103,482.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-01	2023-02-22	2023-04-14						2023-05-24		2023-06-23	2023-08-07		2023-09-04	2023-12-29					
CO-DNP-147217-CS-QCBS / Realizar la prueba de concepto del RDM que incluye la casística de su arquitectura.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		195,298.00	0.00	Cancelado	2020-10-15	2020-11-04	2020-12-15						2021-02-08		2021-02-23	2021-03-25		2021-04-10	2021-07-30					
CO-DNP-147252-CS-QCBS / Diseñar las estrategias y mecanismos para proveer infraestructura de servicios e información a los habitantes del resto del territorio de forma permanente, incluida la generación de capacidades a los ciudadanos. Usuario como generador de información.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		151,326.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-01	2023-02-22	2023-04-25						2023-05-23		2023-06-22	2023-07-27		2023-09-16	2023-12-29					
CO-DNP-147281-CS-QCBS / Generar o fortalecer capacidades en materia de gestión fiscal.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,088,236.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-08-23	2021-10-06						2021-11-23		2021-12-23	2022-02-05		2022-03-19	2023-03-19					
CO-DNP-147272-CS-QCBS / Generar o fortalecer capacidades en materia de ordenamiento territorial, ambiental y planeación económica y social.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,088,236.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-09-01	2021-10-19						2021-12-05		2022-01-04	2022-02-15		2022-03-28	2023-03-28					
CO-DNP-147246-CS-QCBS / Contratar la Auditoría para el RDM.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		400,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-31	2020-04-21	2020-06-04						2020-07-14		2020-08-13	2020-09-17		2020-10-22	2022-07-29					

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-DNP-147535-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la coordinación y gestión integral del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		71,376.00	57,750.53	Firmado	2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	2020-01-09	2020-01-07	2020-01-09	2020-01-13	2020-01-09	2020-12-31	

CO-DNP-147279-CS-INDV / Especialista financiero para apoyar en la planificación, ejecución, seguimiento y control financiero y contable de los recursos y compromisos adquiridos para el Proyecto Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	45,635.00	37,909.25	Firmado	2020-01-20	2019-12-24	2020-02-03	2020-01-07	2020-02-17	2020-01-15	2020-03-03	2020-01-20	2020-12-31
CO-DNP-147539-CS-INDV / Líder Financiero para apoyar la ejecución financiera de los compromisos adquiridos en virtud de los programas financiados con recursos de los organismos multilaterales de crédito y cooperación.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	69,497.00	52,593.59	Firmado	2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	2020-01-03	2020-01-07	2020-01-09	2020-01-13	2020-01-09	2020-12-31
CO-DNP-147280-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para adelantar la labor de apoyo administrativo y gestión documental de la Unidad de coordinación y gestión del DNP en el marco del proyecto para la Adopción e implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	26,286.00	19,298.96	Firmado	2020-01-20	2019-12-24	2020-02-22	2020-01-24	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-04	2020-03-04	2020-12-31
CO-DNP-151650-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación en la planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	51,111.00	38,723.02	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-01-20	2020-01-15	2020-01-31	2020-01-22	2020-02-14	2020-02-24	2020-12-31
CO-DNP-151651-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación como Especialista de Salvaguardas Sociales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51,111.00	34,806.24	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-05	2020-03-04	2020-02-09	2020-03-31	2020-02-19	2020-03-31	2020-12-31
CO-DNP-151652-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación como Especialista de Salvaguardas Ambientales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51,111.00	32,592.28	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-06	2020-03-04	2020-02-13	2020-04-16	2020-03-02	2020-04-16	2020-12-31
CO-DNP-147273-CS-INDV / Servicios de consultoría para adelantar la labor de Coordinador fortalecimiento tecnológico de la Unidad de coordinación y gestión del DNP para el proyecto Adopción e Implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	51,111.00	28,073.17	Firmado	2020-01-07	2019-12-24	2020-01-24	2020-03-05	2020-02-10	2020-05-27	2020-03-02	2020-05-27	2020-12-31
CO-DNP-151658-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación en la gestión técnica del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	26,285.00	16,501.87	Firmado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-10	2020-03-11	2020-02-13	2020-04-22	2020-03-02	2020-04-22	2020-12-31
CO-DNP-147270-CS-INDV / Apoyar al DNP en los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de los organismos multilaterales de crédito, de cooperación, asistencia o ayuda internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	3,194.00	0.00	Cancelado	2020-01-15		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-12-31
CO-DNP-153840-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Coordinador Técnico de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	69,497.00	52,817.39	Firmado	2020-01-14	2020-01-15	2020-01-18	2020-01-20	2020-01-22	2020-01-20	2020-01-28	2020-01-20	2020-12-31
CO-DNP-160439-CS-INDV / Apoyo de adquisiciones. Apoyar al DNP en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de Banca Multilateral y Cooperación Internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	11,885.00	7,014.75	Rescindido	2020-02-19	2020-02-19	2020-04-08	2020-03-09	2020-04-29	2020-03-09	2020-06-03	2020-06-05	2020-12-31

CO-DNP-160429-CS-INDV / Coordinador de la política de catastro y de tierras. Prestar servicios profesionales especializados para apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el diseño e implementación de la política pública de catastro y de tierras.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	98,300.00	78,510.09	Firmado	2020-02-28	2020-03-02	2020-03-09	2020-03-12	2020-03-30	2020-03-12	2020-05-04	2020-03-12	2020-12-31	
CO-DNP-147538-CS-INDV / Especialista en adquisiciones para apoyar los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para el Proyecto Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	45,635.00	0.00	Cancelado	2019-12-31	2019-12-24	2020-01-02		2020-01-07		2020-01-13		2020-12-31	
CO-DNP-168845-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	41,120.00	0.00	Finalizado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-25	2020-04-24	2020-05-16	2020-04-30	2020-06-20	2020-05-19	2020-12-31	2020-05-19
CO-DNP-181291-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones en los procesos de selección y contratación de bienes y servicios de consultoría y no consultoría que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	41,120.00	37,322.40	Firmado	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-25	2020-04-24	2020-05-16	2020-04-30	2020-06-20	2020-04-30	2020-12-31	
CO-DNP-160432-CS-INDV / Apoyo de Gestión Operativa: Prestar servicios de apoyo administrativo y operativo a la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (SDFF)	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	11,885.00	2,255.88	Firmado	2020-08-03	2020-08-19	2020-09-01	2020-09-24	2020-09-02	2020-09-24	2020-09-17	2020-10-22	2020-12-31	
CO-DNP-146922-CS-INDV / Servicios de consultoría para adelantar la labor de enlace catastral de la Unidad de coordinación y gestión del DNP para el proyecto Adopción e Implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	25,161.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-03-30		2021-04-20		2021-05-25		2021-12-31	
CO-DNP-147285-CS-INDV / Servicios de Consultoría para adelantar la labor de apoyo de la gestión jurídica de la Unidad de coordinación y gestión del DNP en el marco del proyecto para la Adopción e Implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	23,226.00	0.00	Cancelado	2020-02-10		2020-03-30		2020-04-20		2020-05-25		2020-12-31	
CO-DNP-147536-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Coordinador Administrativo de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	69,497.00	0.00	Cancelado	2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03		2020-01-07		2020-01-13		2020-12-31	
CO-DNP-151673-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación en la gestión de las comunicaciones para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51,111.00	0.00	Cancelado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-10		2020-02-13		2020-03-02		2020-12-31	
CO-DNP-151660-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación en el fortalecimiento de capacidades fiscales y de ordenamiento territorial de los municipios beneficiarios del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	51,111.00	0.00	Cancelado	2020-01-03	2019-12-24	2020-02-10		2020-02-17		2020-03-02		2020-12-31	
CO-DNP-184490-CS-INDV / Apoyo de adquisiciones: Apoyar al DNP en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación financiados, total o parcialmente, con recursos de Banca Multilateral y Cooperación Internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	11,885.00	2,872.28	Firmado	2020-08-25	2020-08-19	2020-09-13	2020-10-02	2020-09-15	2020-10-02	2020-09-18	2020-10-09	2020-12-31	

CO-DNP-186669-CS-INDV / Apoyar al DNP como Experto en Diálogo Social y Mediación Intercultural de las actividades previstas para el desarrollo Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	17,361.00	13,459.00	Firmado	2020-08-25	2020-08-19	2020-09-04	2020-08-28	2020-09-09	2020-09-03	2020-09-19	2020-09-03	2020-12-31
CO-DNP-195696-CS-INDV / Apoyar al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de datos, que soporta la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COL para el Programa Catastro Multipropósito Urbano.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8,928.88	4,250.60	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30		2020-11-16	2020-12-02	2020-12-31
CO-DNP-195692-CS-INDV / Apoyar al DNP en la descripción de la arquitectura de referencia que permita la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8,928.88	4,250.60	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-30	2020-11-16	2020-12-01	2020-12-31
CO-DNP-195694-CS-INDV / Apoyar al DNP en la descripción de los procesos de negocio que soportan la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COL del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8,928.88	4,250.60	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-30	2020-11-16	2020-12-01	2020-12-31
CO-DNP-195693-CS-INDV / Apoyar al DNP en la especificación detallada de los requerimientos del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COL del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	4,941.18	2,352.28	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-12-01	2020-11-16	2020-12-01	2020-12-31
CO-DNP-195695-CS-INDV / Apoyar al DNP en la descripción y documentación de los procesos de gestión de información geográfica que permitan la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	4,941.18	2,352.28	Firmado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-30	2020-11-16	2020-12-01	2020-12-31
CO-DNP-208479-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP, en la coordinación y gestión integral del Programa Catastro Multipropósito. Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	67,768.00	58,991.78	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-07	2021-12-31
CO-DNP-208480-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en el diseño e implementación de la política pública de catastro y de tierras, en el marco del Programa Catastro Multipropósito y de las metas establecidas en el PND 2018-2022.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	95,609.00	89,142.41	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-25	2021-01-25	2021-01-25	2021-01-23	2021-01-25	2021-12-31
CO-DNP-208444-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la gestión administrativa del Programa Catastro Multipropósito. Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	24,372.00	23,131.42	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-13	2021-12-31
CO-DNP-208488-CS-INDV / Prestar servicios de apoyo administrativo y operativo a la SDF, en el marco de las actividades de supervisión que realizará esta dependencia para la ejecución del Proyecto. Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	12,257.00	11,700.32	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-15	2021-12-31
CO-DNP-208477-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP, como Coordinador Técnico del Programa Catastro Multipropósito. Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	61,837.00	53,352.94	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-23	2021-01-18	2021-12-31
CO-DNP-208475-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la coordinación del desarrollo, diseño e implementación del componente de Fortalecimiento Tecnológico del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	47,390.00	44,977.76	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-13	2021-12-31

CO-DNP-208490-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP como Especialista de Salvaguardas Sociales en el marco del Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	47,390.00	44,977.76	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-13	2021-12-31	
CO-DNP-208489-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP como Especialista de Salvaguardas Ambientales en el marco del Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	46,577.00	44,460.78	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-15	2021-12-31	
CO-DNP-208443-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP como Experto en Diálogo Social y Mediación Intercultural del Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	21,948.00	19,386.97	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-13	2021-06-30	
CO-DNP-208438-CS-INDV / Apoyar al DNP en la gestión técnica del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	24,372.00	23,131.42	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-01-23	2021-01-13	2021-12-31	
CO-DNP-208440-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP como Especialista en Adquisiciones, en los procesos que deba realizar la entidad para cumplir los compromisos adquiridos con la Banca Multilateral y/O Organismos de Cooperación Internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	58,167.00	55,493.09	Finalizado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-08	2021-12-31	2021-05-04
CO-DNP-208487-CS-INDV / Apoyar al DNP en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de adopción y contratación del Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	12,756.00	12,169.65	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-08	2021-12-31	
CO-DNP-208471-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP, como Líder Financiero, en el manejo de los procesos necesarios en virtud de los programas financiados con recursos de los organismos multilaterales de crédito, de cooperación, asistencia y ayuda internacional.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	58,167.00	55,058.99	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-04	2021-01-08	2021-01-09	2021-01-08	2021-12-31	
CO-DNP-208442-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP, como Especialista Financiero del Programa Catastro Multipropósito, Préstamos BIRF n.° 8937-CO y BID n.° 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	40,845.00	38,989.05	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-13	2021-01-14	2021-01-13	2021-01-18	2021-01-13	2021-12-31	
CO-DNP-208474-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la documentación de la arquitectura de referencia que permita la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	14,823.00	14,149.23	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-15	2021-04-30	
CO-DNP-208437-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de datos, que soporta la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COI del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	14,823.00	14,149.23	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-23	2021-01-18	2021-04-30	
CO-DNP-208433-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la descripción y documentación de los procesos de gestión de información geográfica que permitan la implementación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	8,203.00	7,830.15	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-18	2021-01-23	2021-01-18	2021-04-30	
CO-DNP-208431-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la descripción de los procesos de negocio que soportan la operación del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM_COI del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	14,823.00	14,149.23	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-15	2021-04-30	

CO-DNP-208485-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la especificación detallada de los requerimientos del RDM, la interoperabilidad con los sistemas misionales y la adopción del estándar LADM-CO del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	8,203.00	7,830.15	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2020-12-20	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-01-23	2021-01-15	2021-04-30
CO-DNP-208435-CS-INDV / Apoyar al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de solución que soporta la operación del Repositorio de Datos Maestro IRDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	17,103.00	9,175.56	Firmado	2020-12-15	2020-12-16	2021-02-04	2021-03-17	2021-02-09	2021-04-22	2021-02-16	2021-04-22	2021-05-31
CO-DNP-202804-CS-INDV / Apoyar al Departamento Nacional de Planeación en la planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural".	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	2,892.00	0.00	Cancelado	2020-12-09		2020-12-11		2020-12-11		2020-12-13		2020-12-27
CO-DNP-208481-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en la planificación, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas para el Programa para la Catastro Multipropósito. Préstamos BIRF n.º 8937-CO y BID n.º 4856/OC-CO	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	47,390.00	45,882.49	Firmado	2020-12-15	2020-12-22	2020-12-20	2021-01-08	2021-01-18	2021-01-08	2021-01-23	2021-01-08	2021-12-31
CO-DNP-195897-CS-INDV / Apoyar al DNP en la elaboración del diseño detallado de la arquitectura de solución que soporta la operación del RDM del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	8,928.88	0.00	Cancelado	2020-09-30	2020-10-01	2020-10-30		2020-10-30		2020-11-16		2020-12-31
CO-DNP-208482-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en el fortalecimiento institucional de las entidades responsables de la ejecución de la política de catastro multipropósito y del SAT, de acuerdo con las actividades previstas para el Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	35,531.00	33,915.99	Firmado	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23	2021-01-15	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-12-31
CO-DNP-208441-CS-INDV / Prestar Servicios a la Subdirección Financiera del DNP, en las actividades relacionadas con el seguimiento y control a través de SIF de los recursos ejecutados por el Programa Catastro Multipropósito. Préstamos BIRF n.º 8937-CO y BID n.º 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	17,559.04	13,847.84	Firmado	2020-12-18	2020-12-22	2021-01-04	2021-01-25	2021-01-15	2021-03-04	2021-01-22	2021-03-04	2021-12-31
CO-DNP-208509-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP en el desarrollo de acciones tendientes a la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales y fiscales de las EE, en el marco del Programa Catastro Multipropósito. Préstamo BIRF n.º 8937-CO y BID n.º 4856/OC-CO.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	30,685.00	28,283.64	Firmado	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-23	2021-01-15	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-18	2021-01-15	2021-12-31
CO-DNP-208486-CS-INDV / Prestar Servicios al DNP como Especialista Jurídico a través del fortalecimiento permanente en la ejecución operativa y de campo en el marco del Programa Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	43,380.00	32,723.81	Firmado	2021-01-25	2021-01-27	2021-02-11	2021-03-29	2021-02-16	2021-04-12	2021-02-26	2021-04-13	2021-12-31
CO-DNP-242467-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones para el Programa Catastro Multipropósito	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open	20,833.00	0.00	En ejecución	2021-07-14	2021-07-16	2021-08-07		2021-08-12		2021-08-22		2021-12-31
CO-DNP-252631-CS-INDV / Prestar servicios de apoyo administrativo y operativo a la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (SDFP), en el marco de las actividades de supervisión que realizará esta dependencia para la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los obj	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	5,271.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-24		2021-11-01		2021-11-03		2022-01-12