

P161989 - E-Gov Services for Citizens&Business

PROCUREMENT PLAN Uruguay : Uruguay - Improving Service Delivery to Citizens and Businesses through E-Government Project

General Information
Country: Uruguay **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-08-03
Project ID: P161989 **GPN Date:**
Project Name: Uruguay - Improving Service Delivery to Citizens and Businesses through E-Government Project
Loan / Credit No.: IBRD / P4840
Executing Agency(ies): Ministry of Economy and Finance

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
1-1-1 CF-SBBC / AGESC- Definic de Plataforma Tecnolgica		Preparation Advance (P484)	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25			2017-10-25		2017-11-24		2017-12-16		2017-12-29		2020-09-24	
1-1-3 CF-SBBC / AGESC- Definic de Framework y Marco Regulatorio		Preparation Advance (P484)	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25			2017-10-25		2017-11-24		2017-12-16		2017-12-29		2020-09-24	
1-1-4 CF-SBBC / AGESC- Estudio y documentac del Marco de referencia para e - Participac		Preparation Advance (P484)	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25			2017-10-25		2017-11-24		2017-12-16		2017-12-29		2020-09-24	
2-2-1 SOC / VUCE - Apoyo en la Certificac de Calidad		Preparation Advance (P484)	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25							2017-10-25		2017-10-31		2020-07-27	

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
3-15 CI / 7 Consultores Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologas de trabajo		Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		99,322.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17		2017-07-05		2017-07-26		2017-08-30		2018-02-26	
3-20 CI / Ejecuc de procesos de Adquisiciones y Contrataciones para UCP		Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-30		2018-02-26	
2-1-2 CI-O / ANII - Diseo de la plataforma de laboro estudiantil: digitales nacionales y en espaol		Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-17	2017-07-20	2017-07-05		2017-07-26		2017-08-30		2018-02-26	
2-1-3 CI-O / ANII- Reavanzamiento de requerimientos y arquitectura conceptual de TRAMA		Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Under Implementation	2017-05-17	2017-07-20	2017-07-05		2017-07-26		2017-08-30		2018-02-26	
2-2-2 CF-CD / VUCE- Desarrollo para Fortalecimiento		Preparation Advance (P484)	Post	Direct Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-11				2017-10-15		2020-07-11	
2-3-1 CF CD / DG- Planificac Estrategica de la Gestid Humana		Preparation Advance (P484)	Post	Direct Selection	Direct		60,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-11				2017-10-15		2018-04-13	
3-7-1 CI / Analista Economico para la UNASEP Asesoramiento al Inversor.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-09-16		2017-09-17		2017-10-22		2018-04-20	
3-2-1 CI / Carlos Britos - Especialista en Gestid Presupuestaria	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		16,795.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-3-1 CI / Ariel Cancio - Especialista en Anlisis Macroeconomico y Financiero	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	

3-5 CI / Informático para la Dirección General de Secretaría del MEF. Gestión de Proyectos de TI en el MEF.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		22,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01	2017-09-16	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20
3-6 CI / Diego Fernández - Especialista en Política Comercial. Informes sobre estrategia de inversión de los principales socios comerciales de Uruguay.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-1-2 CI / Florencia Brancati - Abogada Zona Franca. Mejora de Gestión a través de nuevas tecnologías.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-2 CI / Nancy Clavijo - Especialista en Gestión Presupuestal y Financiera. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		16,803.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-3 CI / Ana Dell'Aqua. Escritor Especialista en Servicios Administrativos. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		16,795.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-4 CI / Ana Herrera - Asistente Adm-Contable para la Div. Contabilidad y Finanzas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		16,795.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-5 CI / Viviana Medrano - Escritor para la Tesorería General de la Nación (TGN). Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		16,795.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-6 CI / Marcos Teles - Consultor Jr. para la División Contabilidad y Finanzas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		16,795.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-7 CI / Fiorella Brito - Cr. Pábio - Gestión Compra Medicamentos para la UCA. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		8,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-8 CI / Natalia García - Cr. Pábio - para la UCA. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-2-9 CI / Ana Padilla - Abogado - Escritor para la UCA. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		3,900.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-3-2 CI / Juan Mariñ Chaves - Analista Económico. Análisis macroeconómico, proyecciones y elaboración programa financiero.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-7-2 CI / Lucía Ganacovo - Asesor del Inversor Jr. para la UNASEP. Asesoramiento al Inversor	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-06-17	2017-07-01	2017-12-28
3-8 CI / Virginia Zaffaroni - Consultor Asesor para la COMAF. Asesoramiento al Inversor	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		4,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-9 CI / José Ibarburu - Especialista en Comunicación Institucional. Definición de Estrategia de Comunicación en el MEF	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-06-17	2017-07-01	2017-12-28
3-11 CI / Estela Pedreira - Abogado para Asistencia al Servicio de Retiro y Pensiones de las FF.AA. Asesoramiento legal en proyectos de reforma estratégicos.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		22,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-12 CI / Gabriel Regalado - Economista para Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Diagnóstico y seguimiento de nuevos esquemas de asignación de recursos al interior de ASSE. desarrollo y seguimiento de indicadores de desempeño	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		11,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29

3-13 CI / 1 Coordinador SEN - Coordinador Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		13,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-07-02	2017-07-03	2017-08-07	2017-12-05
3-14 CI / 6 Asesores Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) -	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		65,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-07-02	2017-07-03	2017-08-07	2017-12-05
3-16 CI / Rosanna Trezza - Asistente en Adquisiciones y Contrataciones para UCP. Ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones para UCP	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-17 CI / Consultor Evaluación & Monitoreo para la UCP	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		19,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-07-02	2017-07-03	2017-08-07	2018-02-03
3-1-1 CI / Alina Bedat - Economista para Zona Franca Mejora de Gestión a través de nuevas tecnologías.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
2-1-1 CI/O / ANI - Diseño Sistema Nacional de Repositorios de artículos científicos nacionales	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		29,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-06-17	2017-06-18	2017-07-23	2017-11-20
3-4 CI / Noemi Dolavants - Cr. Párrafo para la Unidad de Presupuesto Nacional. Diseño y seguimiento de compromisos de gestión en diversas instituciones.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-27	2017-05-28	2017-07-02	2017-12-29
3-10-CI / MEF - Implantación de los programas vinculados a la Industria Financiera y su evaluación	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01	2017-09-16	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20
1-2-3 CI / CEBAL - Técnico en seguridad CSIRT	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-28	2017-08-07	2017-08-08	2017-09-12	2018-03-11
1-2-1- CI/O / CEBAL - Diagnóstico y propuesta de modelo de atención al usuario	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Open		11,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-10	2017-08-25	2017-08-26	2017-09-30	2018-01-28
1-2-2 CI / CEBAL - Coordinación CSIRT	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-10	2017-07-20	2017-07-21	2017-08-25	2018-02-21
1-1-2 CI/O / AGESIC-3 Consultores Framework para interoperabilidad de datos en Uruguay alineado y compatible con la Unión Europea	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Post	Individual Consultant Selection	Direct		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-17	2017-05-22	2017-06-12	2017-06-26	2017-12-23