

NI FCPF REDD Readiness (P120657)

Procurement Plan

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: March-2014

July 9, 2010

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NCL-175-06-2016 / CONTRATO RUBRICADO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE CARBONO	TF / 99264		Prior	Consultant Qualification Selection	Open - International	N	40,000.00	40,000.00	Signed													2016-06-22		2016-06-22						
ADQUISICION DE PAPELERIA DE PROVEEDORES / ADQUISICION DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES	TF / 99264		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N	16,780.09	33,530.52	Signed														2016-08-26		2016-08-31					
NO 107-07-2015 / Evaluacion combinada de propuestas Auditoria Tecnica y Financiera "Auditoria Multianual del Proyecto"	TF / 99264		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N	46,659.00	46,659.00	Cancelled														2015-08-11							
No objeccion No. 111-09-2015 / No objeccion al contrato regocado Auditoria Multianual con la Firma "Price Water House Coopers, S.A."	TF / 99264		Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	N	46,659.00	46,659.00	Signed															2015-09-21		2015-09-29				
N-ENDE-REDD-354-CF-CD / Diplomado en Manejo de Bosques y Cambio Climatico.			Prior	Direct Selection	National		60,000.00	0.00	Pending Implementation																2017-08-29		2017-10-31			
N-ENDE-REDD-338-CI-CD / Consultor Internacional para la elaboracion de Escenarios de Mitigacion de Cambio Climatico.			Post	Direct Selection	National		20,000.00	0.00	Pending Implementation																	2017-02-28		2017-05-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion													
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
NCL-175-06-2016 / Especialista en Monitoreo de Bosques Inventario de Gases de Efecto Invernadero Sector AFOCU	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed																						
P120667/191-07-2016 / Especialista en SIG para apoyar el Nivel de Referencia en el Triptico Seco	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Under Implementation																						
NCL EESA 171-08-05-2016 / Asistencia Tecnica Especializada en Evaluacion Estrategica, Social y Ambiental (EESA)	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	16,000.00	16,000.00	Signed																						
P120667/185-07-2016/ENDE-REDD 287-3CV / COPROD TERRITORIAL ENDE-REDD TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	22,500.00	22,500.00	Signed																						
P168-05-2016 / Contrato Rubricado Especialista en Adquisiciones	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	27,000.00	27,000.00	Signed																						
P120667/186-07-2016 / ASISTENCIA TEC AGROFORESTAL PARA MUNICIPIOS DEL TROPICO SECO	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	18,000.00	18,000.00	Signed																						
No. P120667/017-03-2017- TDR-CD / Elaboracion de Escenarios de Mitigacion de Cambio Climatico en Nicaragua y Emission de Recomendaciones.	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	20,000.00	20,000.00	Under Implementation																						
P120667/028-05-2017 / Consultoria Individual Asesor Legal del Programa. Proyecto ENDE-REDD - Donacion FOPR, N-TF090284	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	28,000.00	28,000.00	Under Implementation																						
No. P120667/027-05-2017 / Asistencia Tecnica Especializada para la realizacion de Analisis de Marco Legal y Politicas Publicas -Proyecto ENDE-REDD	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	12,000.00	12,000.00	Under Implementation																						
ENDE REDD 141-3CV-CI-5 / Solicitud de NCB al Informe de Evaluacion y Selecion de Consultor a Individuo en la RAACS	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	21,800.00	Signed																						
NO IE y RA 049-09-2014 / Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion para la contratacion de la consultoria a individual Especialista Social	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N	0.00	27,000.00	Signed																						

NCL 172-05-2016 / Contrato negociado y subido para Asistencia Técnica Especializada en Sistemas de Información Geográfica para apoyar al NRF	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N		20,000.00	20,000.00	Signed							2016-05-20	2016-05-31			
NCL 174-05-2016 / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis de Marco Legal y Políticas Públicas	TF / 99264		Prior	Individual Consultant Selection	Open	N		12,000.00	24,000.00	Signed							2016-05-27	2016-06-03			
NI-ENDE-REDD+345-CI-3CV / Analista Contable			Post	Individual Consultant Selection	Limited			18,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-04-28	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+356-CI-3CV / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GEI en el sector Agricultura, Forestal y Cambio de Uso de Suelo (AFOLU).			Post	Individual Consultant Selection	Limited			10,500.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+349-CI-3CV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto ENDE-REDD+			Post	Individual Consultant Selection	Limited			14,400.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+359-CI-3CV / Coordinador y seguimiento al Equipo de Acompañamiento Financiero, en el marco del fortalecimiento al MIPCP para la gestión de inversiones asociadas a la Reducción de la Deforestación y la Degradación Forestal y al aumento de la cobertura vegetal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			18,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+350-CI-3CV / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del País			Post	Individual Consultant Selection	Limited			12,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+353-CI-3CV / Analista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+			Prior	Individual Consultant Selection	Limited			8,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-05-31	2017-12-31		
NI-ENDE-REDD+357-CI-3CV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica para apoyar la construcción del Nivel de Referencia y el Sistema de Monitoreo de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.			Post	Individual Consultant Selection	Limited			12,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-15	2017-12-31		
NI-MARENA-47815-CS-CDS / Coordinador Técnico del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-28	2014-01-27	2018-03-10	2018-02-12				2018-03-30	2018-02-14	2020-06-17	
NI-MARENA-47819-CS-CDS / Especialista en el Manejo Contable.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			45,000.00	41,500.00	Signed	2018-02-28	2014-03-08	2018-03-10	2018-02-12				2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
NI-MARENA-47820-CS-INDV / Coordinador Territorial en la RAACS	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			28,800.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12	
NI-MARENA-47822-CS-CDS / Auxiliar Educativo.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			30,000.00	27,000.00	Signed	2018-02-28	2014-05-23	2018-03-09	2018-02-12				2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
NI-MARENA-47823-CS-INDV / Desarrollador (Informática y Redes)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12	
NI-MARENA-47827-CS-CDS / Analista Contable del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			30,000.00	27,000.00	Signed	2018-02-28	2017-04-04	2018-03-10	2018-02-12				2018-03-29	2018-02-14	2020-06-16	
NI-MARENA-47838-CS-INDV / Auxiliar Contable RAACS	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12	
NI-MARENA-47839-CS-INDV / Auxiliar Contable RAACN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12	
NI-MARENA-47840-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12	
NI-MARENA-47887-CS-INDV / Consultor Nacional para apoyar la formulación de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			24,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08			2018-06-20		2019-02-15	
NI-MARENA-47990-CS-INDV / Asistencia Técnica Social para Apoyo EESA	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-08		2018-06-08			2018-06-20		2019-12-12	
NI-MARENA-47996-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-20		2018-06-20			2018-07-09		2019-07-04	
NI-MARENA-48000-CS-INDV / Contratación de un consultor experto en temas específicos tales como distribución de beneficios, beneficios no carbonos, mercados verdes.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15		2018-06-27		2018-06-27			2018-07-09		2019-01-05	

NIMARENA-49025-CS-INDV / Servicios de Consultoría para profundizar el análisis las barreras a la inversión privada de tipo de interacción de la ENDE REDD+ (MARENA)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			9,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-29	2018-06-22	2018-06-22	2018-07-06	2018-11-03		
NIMARENA-49033-CS-INDV / Asistencia técnica para el diseño conceptual, estratégico y funcional del sistema integrado de alerta temprana para el monitoreo de los cambios de usos de la tierra (bosques, cultivos, humedales, etc.) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			12,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18		
NIMARENA-49034-CS-INDV / Ingeniero Forestal para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			31,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18		
NIMARENA-49037-CS-INDV / Contratación de dos Especialistas SIG para la ejecución del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			48,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18		
NIMARENA-49050-CS-CDS / Asesor Legal.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			60,000.00	54,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-23	2018-02-21	2018-02-12	2018-03-28	2018-02-14	2020-06-15
NIMARENA-49051-CS-CDS / Coordinador Técnico Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-15	2016-11-08	2018-02-22	2018-02-12	2018-04-01	2018-02-14	2020-06-19
NIMARENA-49052-CS-CDS / Coordinador y seguimiento del equipo de cumplimiento financiero.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			90,000.00	81,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-29	2018-02-22	2018-02-12	2018-04-01	2018-02-14	2020-06-19
NIMARENA-49090-CS-CDS / Coordinador Territorial del Proyecto en la RACCN.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			28,800.00	26,400.00	Signed	2018-02-15	2017-09-12	2018-02-20	2018-02-12	2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-49402-CS-CDS / Coordinador Territorial de la ENDE-REDD+ para la Región Pacífico, Centro y Norte (PCN) del Pak.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2017-05-03	2018-02-20	2018-02-12	2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-49403-CS-INDV / Especialista Inventario de Gases de Efecto Invernadero para coordinar el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) (NETER)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			38,400.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2020-03-18		
NIMARENA-49405-CS-CDS / Especialista Social e Indígena del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	31,500.00	Signed	2018-02-15	2014-07-11	2018-02-16	2018-02-12	2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-49406-CS-CDS / Especialista en Monitoreo de Emisiones y Absorciones de GE para el sector Agricultura, Forestal y Cambio del Uso de Suelo (AFOLU).	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	31,500.00	Signed	2018-02-15	2017-05-30	2018-02-16	2018-02-12	2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-49410-CS-CDS / Asistencia Técnica Especializada para la realización de Análisis del Marco Legal y de Políticas Públicas, y su relación con la ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2016-01-25	2018-02-16	2018-02-12	2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-49412-CS-CDS / Asistencia Técnica de Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.	TF / 99264		Post	Direct Selection	Direct			36,000.00	33,000.00	Signed	2018-02-15	2016-11-08	2018-02-16	2018-02-12	2018-02-28	2018-02-14	2020-02-18
NIMARENA-49413-CS-INDV / Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-05-25	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12		
NIMARENA-49417-CS-INDV / Servicios de Consultoría para brindar Asistencia Técnica a la mesa financiera (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			43,200.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2020-01-22		
NIMARENA-49418-CS-INDV / Asistencia Técnica (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2020-01-22		
NIMARENA-49419-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de informe nacional de inversiones público-privadas (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			14,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-01-27		
NIMARENA-49422-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diagnóstico de instrumentos jurídico-financieros (p.e. incentivos) (MHCP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-01-27		
NIMARENA-49590-CS-INDV / Asistencia técnica para elaboración del Plan Nacional de Monitoreo de bosques.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open			6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2019-01-23		

NIMARENA-48591-CS-INDV / Consultoría para la realización de análisis de aspectos legales, financieros e institucionales para el diseño e implementación del mecanismo distribuido de beneficios de programas/proyectos de reducción de Emisiones (MHCIP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		15,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-31	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-02-26
NIMARENA-48596-CS-INDV / Contratación de Servicios de Consultoría para la definición conceptual del sistema de registro de flujos de reducciones de emisiones (MHCIP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-05-27
NIMARENA-48597-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de diseño de una aplicación informática para el registro y monitoreo de inversiones financieras asociadas a la ENDE REDD+ (MHCIP)	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-30	2018-07-18	2018-07-18	2018-07-31	2019-03-28
NIMARENA-48048-CS-CDS / Analista en Adquisiciones II.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Review	2018-02-12	2018-02-15		2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-48045-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct		45,000.00	0.00	Under Review	2018-02-28	2018-03-01	2018-03-08	2018-03-29	2020-06-16
NIMARENA-48046-CS-CDS / Analista en Adquisiciones.	TF / 99264		Prior	Direct Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Review	2018-02-12	2018-03-11	2018-02-20	2018-02-28	2020-02-18
NIMARENA-47992-CS-INDV / Especialista Forestal	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-07-04
NIMARENA-47837-CS-INDV / Contratación de dos Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCSS	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		48,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-47838-CS-INDV / Contratación de tres Técnicos Territoriales en desarrollo y administración forestal para la RACCN	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		72,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-52685-CS-INDV / Asistente de la Coordinación del Proyecto ENDE-REDD+.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-05	2018-04-18	2018-05-09	2018-05-31	2019-01-26
NIMARENA-48587-CS-INDV / Servicio de Consultoría para el Desarrollo de aplicaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		6,000.00	0.00	Cancelled	2018-06-28	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-25	2019-03-24
NIMARENA-47833-CS-INDV / Asistente técnica en tecnología de la información	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2019-12-12
NIMARENA-48019-CS-INDV / Consultor Nacional para Recopilar las Circunstancias Nacionales 2000-2010	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		8,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2018-10-07
NIMARENA-47982-CS-INDV / Especialista en SIG para apoyar el diseño y adecuación de mapas temáticos y regionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		3,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-15	2018-06-08	2018-06-08	2018-06-20	2018-09-18
NIMARENA-53302-CS-INDV / Técnico Territorial de la ENDE-REDD+ en el Alto Waorani.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-27	2018-06-27	2018-07-09	2019-12-31
NIMARENA-53303-CS-INDV / Contratación de dos técnicos en Biodiversidad.	TF / 99264		Post	Individual Consultant Selection	Open		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-15	2018-06-20	2018-06-27	2018-07-09	2019-12-31