

**PROCUREMENT CAPACITY ASSESSMENT FOR IMPLEMENTING A PPA for the
COMORSOL PROJECT (P162783)**

1. The PPA is 2M USD. The ABGE as implementing agency for RCIP4 project is concerned by this assessment.
2. The Assessment would assist the TTL to determine prior actions to ensure that procurement capacity is addressed adequately.
3. The Advances would be Recipient-executed through the ABGE acting as agency.
4. The Recipient is a Government's Department with fiduciary independent function even it is a State Owned Enterprise

The Checklist for Procurement Assessment

THEME		Item to be assed	Assessment	Action required by Recipient	Estimated time/date for completion of action	Recipient Official responsible for action
(A). EXISTENCE OF PROCUREMENT PERSONNEL	1	Does the Recipient has a person or a unit with persons qualified to process procurement?	YES			
(B) ADEQUACY OF NATIONAL PROCUREMENT PROCEDURES OF THE RECIPIENT ¹	1	Is there a manual of procurement procedures	NO	The actual Project Implementing Manual should be up-dated to reflect the requirement for handling the PPA	Immediate	ABGE
	2	Do Procedures allow foreign bidders to participate in competition	YES for the actual PIM			
	3	Are there some key gaps between the Bank Guidelines and the Government legislation	YES	<i>The Government procurement law is not yet applicable</i>		
(C) INTERNAL CONTROLS	1	Is there a defined procedure for making decisions in award of contracts, other approvals and enforcement	No	<i>To be addressed within the PIM</i>	Immediate	ABGE

¹ Assessment of national procurement procedures is required only when NCB procurement is to be carried out under the project.

THEME		Item to be assed	Assessment	Action required by Recipient	Estimated time/date for completion of action	Recipient Official responsible for action
	2	Timeliness of payments to suppliers, contractors and consultants (not acceptable if more than 45 days).	Acceptable			
	3	Are procurement records kept in an adequate manner	YES			

Overall Assessment Summary and actions required. The overall rating of the procurement risk is **SUBSTANTIAL**

This assessment was conducted by Sylvain Rambelosen, Senior Procurement Specialist on May 9th,2018

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

A-FOURNITURES ET TRAVAUX

- Seuil de Revue préalable** : Les seuils requis pour les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
Fournitures			
1.	AOI / AOIR	>2,000,000\$	M>500,000
2.	AON	Néant	M<500,000
3.	Cotation	Néant	M<100,000
4.	UNOPS	>2,000,000	
Travaux			
4.	AOI	>10,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

- Pré-qualification Les soumissionnaires pour _____ seront pré- qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **N/A**
- Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : **N/A**
- Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : **Manuel ABGE à mettre à jour pour le besoin du PPA**
- Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Néant

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Pré-qualification	Préférence nationale	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
				Oui / Non	Oui / Non			
	Fonctionnement	50,000	DC	Non	Non	A posteriori	N/A	Multiple
	Création entité ENR au sein de la MAMWE (aménagement locaux, outils bureautiques et informatiques ...)	75,000	DC	Non	Non	A posteriori	N/A	Multiple
	Création entité ENR au sein de la MAMWE (achat véhicules)	90,000	DC	Non	Non	A posteriori	N/A	Multiple
TOTAL Fournitures et Travaux		215,000						

B-SELECTION DE CONSULTANTS

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût	>1,000,000	
2.	Entente directe pour une firme	>1,000,000	
3.	Sélection au « moindre coût » (SMC)	Néant	M<200,000
4.	Consultation individuelle	>300,000	
5.	Entente directe pour un CI	>300,000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$ 100 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] : **N/A**
4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
COMPOSANTE						
1	Recrutement d'une UGP temporaire (8 mois) composée de 3 personnes (1 responsable administratif et financier, 1 spécialiste passation de marchés et 1 assistant comptable)	34,000	SED	Post	01/09/2018	T0 Personnel ABGE/RCIP4
2	Recrutement d'une firme d'ingénierie conseil internationale pour assistance technique pendant les 2 phases du projet.	646,000	SFQC	Priori	01/11/2018	T0+2 mois

	Phase 1 : finalisation des études et spécifications des exigences techniques et fonctionnelle, préparation et gestion de l'appel d'offres incluant EPC+O&M sur Grande Comore Phase 2 : supervision des travaux jusqu'à la réception définitive des ouvrages Seule la phase 1 sera financée par le PPA					
3	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des études d'impact environnemental et social (EIES) et du plan de gestion environnemental	104,000	SFQC	Post	01/10/2018	T0+1 mois
4	Recrutement d'un consultant individuel international, comme conseiller du DG de la MAMWE et coordinateur adjoint du projet en charge de la composante 1 Seule la 1ere année du mandat sera financée par le PPA	250,000	SCI	Priori	01/04/2019	T0+7 mois
5	Recrutement d'une agence fiduciaire internationale qui fera partie de l'UGP du projet avec pour objectifs les passations de marches et la formation de l'équipe fiduciaire	500,000	SFQC	Priori	01/04/2019	T0+7 mois
TOTAL CONSULTANCE		1,534,000				

C- FORMATION

	DÉSIGNATION	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
	Formation MAMWE Gestion Système Hybride-Production	95,000	SQC	Post	NA	
	Formation MAMWE : Gestion Système Hybride-Réseaux	79,000	SQC	Post	NA	
	Formation MAMWE : Gestion Système Hybride-PV & Stockage	77,000	SQC	Post	NA	
	TOTAL	251,000				

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût »

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Solar Energy Integration Platform

General Information		
Country:	Comoros	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-06
Project ID:	P162783	Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2019-09-15
Project Name:	Comoros Solar Energy Integration Platform	
Loan / Credit No:	/ , IDA / V2170	
Executing Agency(ies)	UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DES INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION-APL4	

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
2019-06-VEHC-COMORSOL / Acquisition d'un vehicule double cabine destiné à l'Unité de Gestion du projet Comorosol	IDA / V2170	Component 1: National Delegated Project Management and Contracting Unit	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																			

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2019-03-COMORESOL-MOD / Recrutement d'un Cabinet international pour une mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour le Secteur Electrique Comorien dans le cadre du projet COMORSOL- aux Comores	IDA / V2170		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-06-17	2019-07-01							2019-07-31	2019-08-07	2019-09-11	2019-09-25			2022-09-09				

INDIVIDUAL CONSULTANTS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											

2019-01-COMORSOLE-EIES / Recrutement du Consultant chargé de la Réalisation des études d'impact Environnemental et Social (EIES) d'un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour le projet Comorsol			A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-22	2019-03-04				2019-04-11	2019-07-11
2019-02-BECHEYO. SONELEC / Consultant en Systèmes d'Information pour le déploiement du Système de gestion commerciale et de gestion des Délestages - Becheyo - sur l'île d'Anjouan, et la mise en place de toutes les solutions informatiques favorisant l'accès à l'information	IDA / V2170		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		159,060.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-22	2019-06-01				2019-07-01	2020-10-30
2019-05-COMORSOLE-EIES / Réalisation des études d'impact environnemental et social (EIES), des plans de gestion environnementale et sociale (PGES), des plans d'action de réinstallation (PAR) et la supervision de la mise en œuvre du PAR	IDA / V2170	Component 4: Technical and Institutional Capacity Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-15	2019-09-25				2019-10-30	2020-01-30