

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Pour Une Éducation de Qualité en Haïti

Agence d'exécution du Projet : UGP- PEQH

Date du plan de passation des marchés : Avril 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2019 - 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.:

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**). Sans objet

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Sans Objet

PROCUREMENT PLAN Haiti : Providing an Education of Quality in Haiti (PEQH)

General Information
Country: Haiti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2019-08-05
Project ID: P155191 **GFN Date:**
Project Name: Providing an Education of Quality in Haiti (PEQH)
Loan / Credit No: IDA / D1230, IDA / D4700
Executing Agency(ies): Pour une Éducation de Qualité en Haiti

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-PEQH-111032-GO-RFQ / Kits scolaires écoles (PEQH + EPGC)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,212,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-04-30	2019-05-08					2019-06-19	2019-07-19					2019-08-23	2020-02-19				
HT-PEQH-111043-GO-DIR / Manuels scolaires écoles (PEQH + EPGC)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,394,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-02-01	2019-02-06													2019-03-13	2019-09-09		
HT-PEQH-111031-GO-RFQ / Acquisition de tablettes pour la collecte de données du PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,050.00	0.00	En attente d'exécution						2019-04-06													2019-06-01	2019-11-28		
HT-PEQH-111035-GO-DIR / Cantines Scolaire 2019 (Centre, Grand Sud/ Nouvelles et anciennes écoles)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,000,000.00	0.00	Annulé					2019-07-15	2019-07-30													2019-08-24	2020-02-20		
HT-PEQH-121025-GO-DIR / Cantines scolaires 2019-2020	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-06-28	2019-07-03													2019-08-07	2020-02-03		
HT-PEQH-119071-GO-DIR / Achat 7 motocyclettes	IDA / D4700	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			63,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-06-18	2019-06-23													2019-07-28	2020-01-24		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

HT-FEQH-111038-NC-RFQ / Impression de documents divers (cahiers, profils des écoles 3.2.2; tests creole, affiches; test pilotes, affiches de presentation des resultats baseline creole, profils d'école 3.2)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,900.00	0.00	En attente d'exécution											2019-07-06			2019-08-31		2020-02-27									
HT-FEQH-111078-NC-Dir / Contractualisation de la BNC pour la gestion des comptes	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2019-04-05	2019-04-10	2019-05-15	2019-11-11					
HT-FEQH-111071-NC-RFQ / Impression de documents divers (cahiers profils des écoles; affiches; test pilotes, registres)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,330.00	0.00	En attente d'exécution																				2019-04-06	2019-06-01	2019-11-28			
HT-FEQH-111039-NC-Dir / Contractualisation de la BNC pour la Gestion des comptes des écoles	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2019-04-30	2019-05-05	2019-06-09	2019-12-06	
HT-FEQH-111041-NC-Dir / Centre d'appel 2019	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	0.00	Annulé																					2019-05-31	2019-06-05	2019-07-10	2020-01-06	
HT-FEQH-120622-NC-Dir / Centre d'appel 2019-2020	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2019-06-24	2019-06-29	2019-08-03	2020-01-30
HT-FEQH-120643-NC-RFQ / Transport kits et manuels scolaires 2019-2020 PEQH, deux lots (1 et 2).	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2019-07-20	2019-09-14	2020-03-12

CONSULTING FIRMS																																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion											
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
HT-FEQH-111046-CS-UN / Recrutement de l'UNOPS vérification des activités de la sous composante 3.2	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		50,000.00	0.00	Annulé																									2019-05-22	2019-11-18		
HT-FEQH-111074-CS-UN / Collecte des données pour le Système assurance Qualité (SAQ) pour les écoles publiques et non-publiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		125,000.00	0.00	Annulé																										2019-05-22	2019-11-18	
HT-FEQH-120626-CS-CQS / Formation du personnel éducatif du PEQH en littératie	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-26	2019-07-17	2019-08-30											2019-09-29												2019-11-03	2020-05-01	
HT-FEQH-111855-CS-CQS / ONG appui technique aux écoles BIDC dans le Centre.	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-06-05	2019-07-19											2019-08-18													2019-09-22	2020-03-20

HT-PEQH-111034-CS-QBS / ONG Appui écoles Nouveau financement Grand Sud.	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		320,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15		2019-06-05		2019-07-19					2019-08-18		2019-09-22		2020-03-20
HT-PEQH-121023-CS-CQS / ONG appui technique au nouvelles écoles du PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-25		2019-07-16		2019-08-29					2019-08-28		2019-11-02		2020-04-30
HT-PEQH-112003-CS-CQS / Formation du personnel éducative du PEQH à la préparation de la rentrée scolaire, l'utilisation des manuels scolaires	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-20		2019-06-10		2019-07-24					2019-08-23		2019-09-27		2020-03-25
HT-PEQH-121026-CS-CQS / Formation du personnel éducatif du PEQH en préparation de la rentrée scolaire/utilisation manuels scolaires	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-27		2019-07-18		2019-08-31					2019-09-30		2019-11-04		2020-05-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HT-PEQH-111070-CS-INDV / Etude pour l'inspection général # 1	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individual	Limited		12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-04-20		2019-05-11		2019-06-15		2019-12-12		
HT-PEQH-111075-CS-INDV / Etude pour l'inspection général # 2	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individual	Limited		12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-04-20		2019-05-11		2019-06-15		2019-12-12		
HT-PEQH-111077-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation du degré de satisfaction du programme EPGC	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-06-03		2019-06-24		2019-07-29		2020-01-25		
HT-PEQH-111072-CS-CDS / Elaboration d'un programme de formation pour les enseignants et directeurs des Ecoles du PEQH en accord avec la politique de la DFP et pour la coordination de M.Ap Li	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15		2019-02-25				2019-05-01		2019-10-28		
HT-PEQH-111044-CS-INDV / Consultant en charge des dossiers de genres au PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15		2019-06-03		2019-06-24		2019-07-29		2020-01-25		
HT-PEQH-111079-CS-INDV / Consultant en sauvegarde environnementale dans le cadre du PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individual	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30		2019-05-10		2019-05-31		2019-07-05		2020-01-01		
HT-PEQH-111081-CS-INDV / Recrutement d'un Designer pour la mise en forme des cahiers et affiches de communication du SAQ	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individual	Limited		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-24		2019-05-29		2019-06-19		2019-07-24		2020-01-20		

HT-FEQH-111848-CS-INDV / Consultant en suivi- évaluation des projets du MENFP	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-25		2019-04-30		2019-05-21		2019-06-25		2019-12-22
HT-FEQH-111073-CS-INDV / Assistant technique en appui au FNE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-01		2019-04-06		2019-04-27		2019-06-01		2019-11-28
HT-FEQH-112009-CS-INDV / Recrutement d'un ATT pour DDE Sud-est	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individual	Open		24,977.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-06-03		2019-06-24		2019-07-29		2020-01-25
HT-FEQH-111076-CS-INDV / Coach interne pour le FNE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-01		2019-04-06		2019-04-27		2019-06-01		2019-11-28
HT-FEQH-111863-CS-INDV / Elaboration de modules de formation en gestion administrative et pédagogique	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individual	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2019-05-20		2019-05-30		2019-06-20		2019-07-25		2020-01-21
HT-FEQH-111973-CS-CDS / Renforcement des capacités techniques de l'unité fiduciaire du FEQH (mise à jour logiciel tempo)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-19		2019-06-29				2019-09-02		2020-02-29
HT-FEQH-1119193-CS-INDV / Recrutement 7 nouveaux AT pour le FEQH	IDA / D4700	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individual	Open		175,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-14		2019-08-02		2019-08-23		2019-09-27		2020-03-25
HT-FEQH-111030-CS-CDS / Renouvellement contrat FONHEP 2019	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		320,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-10				2019-07-14		2020-01-10
HT-FEQH-121024-CS-CDS / Renouvellement contrat FONHEP 2019-2020	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-25		2019-07-05				2019-09-08		2020-03-06