

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007; Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010*]
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable] 5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>82</i>	<i>5</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the ICB (Goods)	<i>43.77</i>	<i>15</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the NCB (Works)	<i>64.53</i>	<i>18</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>1st contract for Prior Review</i>
	Summary of the NCB (Goods)	<i>1.86</i>	<i>4</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>1st contract for Prior Review</i>
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>0.45</i>	<i>1</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	

III. Selection of Consultants

July 9, 2010

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.83	1	Prior	CQS

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Tourism and Enterprise Development Project

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-14
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-25
 Project ID: P146469 GPN Date:
 Project Name: Senegal Tourism and Enterprise Development Project
 Loan / Credit No: IDA / 60190, IDA / Q9590, IDA / Q9940
 Executing Agency(ies) WORKS AND INVESTMENTS AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
T1 / Sélection d'une entreprise pour la réalisation des travaux physiques de protection, de restauration et d'entretien des plages de la station balnéaire de Saly Portudal	IDA / Q9590	Sustainable Tourism Development	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				35,800,000.00	40,265,060.21	Signé						2018-09-07	2017-10-16	2018-10-07	2017-11-04			2018-11-27	2018-01-16	2018-12-27	2018-06-20	2019-01-31	2018-08-10	2021-01-20	
T10 / sélection d'une entreprise pour la réalisation des Travaux physiques de protection et entretien des plages de Saly Niakh Niakh!	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				3,240,000.00	0.00	Annulé						2018-05-16		2018-05-21				2018-07-02		2018-08-01		2018-09-05		2019-03-04	
T4 / Travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans le cadre du plan d'accompagnement social de la protection, restauration et entretien des plages de Saly	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				169,985.00	0.00	En cours d'exécution								2021-01-10	2021-02-11							2021-03-07		2021-09-03	
T5 / Travaux de construction et de réhabilitation des plateformes d'investissements de Saint-Louis, Saly et Ziguinchor	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				380,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-15		2021-04-20				2021-06-01		2021-07-01		2021-08-05		2022-02-01	
T6 / Travaux d'aménagement et de pose de cloisons au deuxième étage de l'immeuble Clairafrique	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				22,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-30								2021-08-25		2021-10-24	
T3 / Travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans le cadre du plan d'accompagnement social de la protection, restauration et entretien des plages de Saly	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix		Single Stage - One Envelope				169,985.00	0.00	Annulé																2020-08-16		2021-02-12	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
F5 / Acquisition de goodies, matériels de communication dans le cadre du BPC	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	47,054.37	Achévé								2018-02-27	2017-12-13							2018-04-24	2018-07-23	2018-07-23	2018-11-14
F1 / Acquisition de fournitures de bureaux	IDA / Q9590	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé								2017-12-04								2018-01-30		2018-03-31	
F8 / Acquisition de Matériels et consommables informatiques	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	Annulé				2018-01-30	2018-07-31	2018-02-04				2018-03-18	2018-09-25	2018-04-17			2018-05-22		2018-07-21		
F20 / Acquisition de matériels de vidéo-conférence au profit de l'UGP	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	21,988.62	Signé								2019-03-30	2019-07-22						2019-05-25	2019-09-26	2019-11-21		
F12 / Solution matérielle et équipement complémentaire du Datacenter DGID (Lot1: Fourniture & install. de modules onduleurs, câbles réseau- lot 2: Fourniture & install. d'une solution dédiée à SIGTAS et ETAX et mise à niveau de la plateforme virtuelle serveurs)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		550,000.00	429,630.29	Signé				2018-12-21	2018-12-17	2018-12-26	2019-02-01			2019-02-06	2019-01-29	2019-03-08	2019-03-12	2019-03-12	2019-04-12	2019-07-03	2019-10-09		
F15 / Acquisition d'une ERP pour l'UGP	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	40,686.06	Signé								2019-06-08	2020-01-06						2019-08-04	2020-06-11	2020-01-31		
F3 / Acquisition de véhicules en deux (02) lots	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		154,000.00	0.00	Annulé				2018-12-14		2018-12-19				2019-01-30			2019-03-01		2019-04-05		2019-10-02		
F9 / Acquisition de mobiliers de bureau en trois lots	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,500.00	23,323.60	Signé								2019-06-15	2019-08-02						2019-08-10	2019-12-17	2020-02-06		
F4 / Réalisation de supports de communication (support promotionnel, plaquettes... au profit de l'ASPT	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,200.00	22,947.03	Signé								2019-08-10	2019-09-06						2019-10-05	2019-12-20	2020-04-02		
F17 / Acquisition de matériels et consommables informatiques en 4 lots	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,900.00	11,344.06	Signé								2019-09-15	2019-09-27						2019-11-10	2020-01-08	2020-05-08		

S22 / Sélection d'une agence chargée d'accompagner le Ministère du Tourisme pour l'organisation de TERANGA DAYS en France, Belgique et Espagne	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		162,000.00	0.00	Annulé				2019-10-24	2019-10-29			2019-12-10	2020-01-09	2020-02-13	2020-08-11	
S26 / Élaboration de supports audio-visuels pour les projets des éditions précédentes du Concours Business plan	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		16,000.00	0.00	Annulé					2018-11-12					2019-01-07	2019-07-06	
S3 / Création et production des supports de communication pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		23,500.00	10,685.54	Signé					2019-03-03	2019-10-22				2019-04-28	2020-01-08	2019-10-25
S3L2 / Réalisation et production de film institutionnel sur les travaux de protection, d'entretien et de restauration des plages de Saly dans le cadre du Projet de Développement Touristique et des Entreprises	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		43,500.00	21,313.40	Signé					2020-06-27	2020-04-28				2020-08-22	2020-08-19	2021-02-18
S16 / Organisation atelier sur l'entrepreneuriat et organisation des CRD (Pré-campagne)	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		37,500.00	0.00	Annulé					2019-04-20	2019-05-29				2019-06-15		2019-12-12
S17 / Sélection d'un prestataire pour la formation des candidats du concours national de plan d'affaires	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		89,000.00	0.00	Annulé					2019-07-15					2019-09-09		2020-03-07
S35 / Sélection d'une agence de communication pour la cérémonie de réception des travaux de Saly	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		80,000.00	109,431.38	Signé					2020-12-26	2020-12-18				2021-02-04	2021-01-11	2021-02-14
S15 / Sélection d'une agence de communication pour la vulgarisation des activités du Tribunal de Commerce de Dakar	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		73,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-06					2021-06-01		2021-11-28
S6 / Réalisation de reportages vidéo sur les projets et le concours de business plans	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-05-26					2021-07-21		2023-07-11
S36 / Sélection d'une agence de communication, pour la campagne, la création et production de supports de communication en deux (02) lots	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		113,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-05-14	2021-05-19			2021-06-30	2021-07-30	2021-09-03		2022-03-02
S38 / Sélection de prestataires pour le nettoyage et le gardiennage du deuxième étage de l'immeuble ClairAfrique en 2 lots	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-04-25					2021-06-20		2022-06-20

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C1 / Recrutement d'un cabinet en charge de la facilitation et de la communication sociales	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		240,000.00	130,608.46	Signé	2017-06-22	2017-01-30	2017-07-12		2017-08-25	2017-09-07			2017-09-22	2017-11-14	2017-10-22	2018-01-02	2017-11-26	2018-02-08	2017-12-31	2018-06-06	2020-09-16	
C8 / Sélection d'un cabinet chargé de l'Audit financier	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		60,000.00	0.00	Annulé	2017-10-12		2017-11-02		2017-12-16				2018-01-13		2018-02-12		2018-03-19		2018-04-23		2021-04-07	
F13 / Recrutement d'un assistant technique (femme) internationale : télépaiement	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		200,000.00	0.00	Annulé	2017-10-31		2017-11-21		2018-01-01				2018-01-29		2018-02-28		2018-04-04		2018-05-09		2019-05-09	
C32 / Mise à jour du logiciel de gestion des projets et du système de suivi évaluation	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		40,000.00	40,040.65	Achévé	2017-09-27	2017-11-06	2017-10-18		2017-12-01	2018-09-27			2017-12-29	2018-10-26	2018-01-28	2019-02-07	2018-03-04	2019-03-12	2018-04-08	2019-07-22	2018-10-05	2020-01-16
C25 / Sélection d'une entité en charge de la formation et de la notation des candidats	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		350,000.00	0.00	Annulé	2017-11-07		2017-11-28		2018-01-11				2018-02-08		2018-03-10		2018-04-14		2018-05-19		2020-05-08	
C46 / SÉLECTION D'UN CABINET CHARGÉ DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU DRAGAGE POUR LA RESTAURATION DES PLAGES DE SALY	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		162,000.00	179,667.89	Signé	2017-09-20	2017-07-11	2017-10-11		2017-11-24				2017-12-22	2018-02-15	2018-01-21	2018-04-23	2018-02-25	2018-05-31	2018-04-01	2018-09-21	2018-06-30	
C45 / Sélection d'un cabinet pour une mission d'assistance technique des travaux de Saly Niakhal	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		325,000.00	0.00	Annulé	2017-10-04	2017-10-23	2017-10-25		2017-12-08				2018-01-05		2018-02-04		2018-03-11		2018-04-15		2019-04-15	
C35 / Etudes de faisabilité des projets de Kafountine-Abéné	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		400,000.00	299,574.58	Signé	2017-11-23	2017-11-06	2017-12-14	2018-08-24	2018-01-27	2018-11-08			2018-02-24	2019-02-19	2018-03-26	2019-02-07	2018-04-30	2019-03-12	2018-06-04	2019-07-16	2018-09-02	
C63 / Sélection d'un cabinet chargé de l'Audit financier	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-09		2018-10-30		2018-12-13				2019-01-10		2019-02-09		2019-03-16		2019-04-20		2020-04-19	

C66 / Sélection d'un bureau de contrôle technique pour les ouvrages fixes des travaux physiques de protection restauration et entretien des plages de Saly	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	242,000.00	243,740.83	Signé	2018-09-12	2018-08-27	2018-10-03	2018-09-28	2018-11-16							2018-12-16	2018-12-18	2019-01-20	2019-03-04	2019-07-19	
C10 / Elaboration du Plan de formation du projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	20,000.00	0.00	Annulé	2018-01-17		2018-02-07		2018-04-29							2018-05-29		2018-07-03		2018-10-01	
C5 / Sélection d'un cabinet pour l'aide technique pour les ouvrages	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	90,000.00	0.00	Annulé	2017-11-20		2017-12-12		2018-01-25							2018-02-24		2018-03-31		2018-06-29	
C50 / Etude sur le mode de gestion, entretien et maintenance des ouvrages réalisés à Saly dans le cadre du PDTE	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	24,200.00	206,245.06	Signé	2019-06-03	2019-05-08	2019-06-24	2019-08-21	2019-08-07	2019-11-08						2019-09-06	2019-12-10	2019-10-11	2020-06-02	2020-04-08	
C69 / Etudes de faisabilité et d'exécution et mise à niveau du pôle touristique du Lac Rose	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	484,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2018-11-26	2019-01-10		2019-02-23		2019-03-23	2019-04-22				2019-05-27		2019-07-01		2020-06-30	
C34 / Elaboration d'un master plan d'aménagement touristique de la petite côte et du littoral sud	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	500,000.00	0.00	Annulé	2017-09-11	2017-11-06	2017-10-02				2017-12-13	2018-01-12				2018-02-16		2018-03-23		2018-09-19	
C33 / Sélection d'un cabinet pour le renforcement de capacités des PME en matière d'exportation.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	46,500.00	0.00	Annulé	2017-11-17		2017-12-12		2018-02-15							2018-02-25		2018-03-28		2020-03-17	
C40 / Etude diagnostic et de mise à niveau environnemental au profit de la SARCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	70,000.00	0.00	Annulé	2018-01-19		2018-01-19		2018-01-19							2018-01-19		2018-02-09		2018-05-10	
S19 / Sélection d'un Consultant pour l'animation d'une série d'ateliers de formation sur les techniques du Commerce international pour le FIP.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	115,000.00	135,306.13	Signé	2019-11-20	2019-10-21	2019-12-11	2020-10-27	2020-01-24	2020-02-07							2020-02-23	2020-07-20	2020-03-29	2020-10-19	2020-09-25
F14 / Services de consultant pour l'étude filières et investissement, et élaboration du profil d'attractivité des régions et de la cartographie des produits exports	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	180,000.00	0.00	Annulé	2017-11-23		2017-12-14		2018-01-29							2018-02-28		2018-04-04		2020-04-03	
C81 / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de marketing territorial appliquée au tourisme au profit de l'Agence Sénégalaise de Promotion touristique (ASPT).	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	323,000.00	0.00	Annulé	2020-03-10	2020-04-16	2020-03-31	2020-04-21	2020-05-14		2020-06-11	2020-07-11				2020-08-15		2020-09-19		2021-09-19	
C82 / Sélection d'un cabinet chargé de l'élaboration de la politique, des procédures et des outils de gestion environnementale et sociale de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO)	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	80,820.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-13	2020-03-27	2020-04-03	2020-10-28	2020-05-17	2020-07-21		2020-06-14	2020-10-05	2020-07-14	2020-10-08	2020-08-18	2020-11-10	2020-09-22		2021-09-22	
C9 / Etat des lieux sur l'environnement des affaires locales (cartographie investissements privés tourisme...) à Saly, Ziguinchor et Saint Louis	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	60,000.00	0.00	Annulé	2017-10-18		2017-11-08		2017-12-22							2018-01-21		2018-02-25		2018-05-26	
C2 / Sélection d'un cabinet pour l'étude d'impact environnemental et social pour le dragage	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	120,000.00	0.00	Annulé	2018-01-16		2018-02-06		2018-03-22							2018-04-21		2018-05-26		2018-08-24	
C47 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social pour les travaux de Saly Niakhal	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	48,500.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2017-07-31	2017-11-17		2017-12-31							2018-01-30		2018-03-06		2018-06-04	
C76 / Coaching des lauréats du Concours national de Plan d'affaires - Seconde édition	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	197,000.00	0.00	Annulé	2019-11-04		2019-11-25		2020-01-08		2020-02-05	2020-03-06				2020-04-10		2020-05-15		2021-05-15	
C87 / Sélection d'un cabinet pour la mise en place d'un système d'information géographique (SIG) au profit de la SARCO-Sénégal	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	161,645.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-21	2020-08-25	2020-08-11	2021-01-13	2020-09-24	2020-12-24		2020-10-22	2021-01-26	2020-11-21		2020-12-26		2021-01-30		2022-01-30	
C89 / Recrutement d'un cabinet pour la mission d'assistance technique pour la mise en œuvre d'un programme d'accompagnement de l'unité de gestion environnementale et sociale de la SARCO-Sénégal	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	161,645.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-17	2020-03-27	2020-09-07	2020-11-02	2020-10-21	2020-12-24		2020-11-18	2021-01-26	2020-12-18	2020-10-08	2021-01-22		2021-02-26		2022-02-26	

C84 / Sélection d'un cabinet pour la création de la marque touristique de la destination Sénégal et élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing touristique	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International			750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-04	2020-08-05	2020-09-25	2020-11-04	2020-11-08			2020-12-06	2021-01-05	2021-02-09	2021-03-16	2022-03-16				
C83 / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration de Business Model, de manuel de procédures et une proposition de textes normatifs ou réglementaires pour les Plateformes de l'investissement	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National			113,150.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-18	2020-07-23	2020-09-08		2020-10-22			2020-11-19	2020-12-19	2021-01-23	2021-02-27	2022-02-27				
C16 / Sélection d'un bureau d'études pour le diagnostic sur l'état des locaux, les études architecturales et d'aménagement et supervision des travaux de réhabilitation des locaux abritant les plateformes de Saly et Ziguinchor et Saint-Louis	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National			135,000.00	220,053.83	Signé	2019-05-28	2019-05-14	2019-06-18		2019-07-31	2019-10-28		2019-08-28	2019-11-13	2019-09-27	2019-11-13	2019-11-01	2019-11-13	2019-12-06	2020-04-21	2020-06-03
C15 / Sélection d'un bureau d'études pour le diagnostic sur l'état des locaux, les études architecturales et d'aménagement et supervision des travaux de réhabilitation des locaux abritant la plateforme de Saint Louis	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National			35,500.00	0.00	Annulé	2019-07-25	2019-05-14	2019-08-15		2019-09-28					2019-10-28		2019-12-02		2020-05-30		
C85 / Sélection d'un cabinet pour le développement de produits touristiques et la mise en oeuvre d'un programme de promotion des investissements des pôles Dakar, Saly – Petite Côte, Delta du Saloum	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International			350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2020-07-17	2020-09-10	2020-11-13	2020-10-24	2020-12-24		2020-11-21	2021-01-28	2020-12-21		2021-01-25		2021-03-01		2022-03-01
C88 / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique du Ministère du Tourisme et des Transports aériens (MTTA)	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International			525,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-19	2020-07-17	2020-11-09	2020-11-02	2020-12-23	2021-02-01		2021-01-20		2021-02-19		2021-03-26		2021-04-30		2022-04-30
C90 / Sélection d'un cabinet pour le Diagnostic du dispositif électronique de la plateforme de création d'entreprises pour la zone centre-ouest	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National			210,135.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-11	2020-12-30	2021-02-01		2021-03-17			2021-04-14		2021-05-14		2021-06-18		2021-07-23		2022-07-23
S34 / Encadrement des entreprises issues des lauréats de la première édition du concours national de business plans.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National			177,810.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-18		2021-01-31			2021-02-28		2021-03-30		2021-05-04		2021-06-08		2022-06-08
C13 / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie de marketing territorial appliquée au tourisme (relance)	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International			323,500.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-28	2021-02-11	2021-01-18		2021-03-03			2021-03-31		2021-04-30		2021-06-04		2021-07-09		2022-07-09
C92 / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan de développement intégré de la Petite-Côte.	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National			485,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-02-26	2021-02-11	2021-03-19		2021-05-02			2021-05-30		2021-06-29		2021-08-03		2021-09-07		2022-09-07
C80 / Sélection d'un cabinet pour l'encadrement des entreprises issues des lauréats du concours national de business Plan réparti en deux (02) missions	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National			501,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-02-05	2021-05-14		2021-06-27			2021-07-25		2021-08-24		2021-09-28		2021-11-02		2022-11-02
C97 / Sélection d'un cabinet chargé de l'étude portant sur le business plan du projet de Scoring universel	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National			130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01		2021-03-22		2021-05-05			2021-06-02		2021-07-02		2021-08-06		2021-09-10		2022-09-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
C4 / Recrutement en Spécialiste en passation de marchés	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-27	2017-11-14	2017-08-15	2017-08-10	2017-09-05		2017-10-10		2018-04-08		
C7 / Recrutement d'un spécialiste en ingénierie sociale	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-13	2017-10-12	2017-07-18	2017-11-03	2017-08-08		2017-09-12		2020-08-27		
C11 / Audit technique des bénéficiaires du FFP et BPC	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-26		2018-06-30		2018-09-28		
C37 / Recrutement d'un PMO (Project Mgmt Officer).	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A priori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2017-06-22		2017-08-10		2017-08-31		2017-10-05		2022-09-09		
C6 / Sélection d'un Chargé de mission Environnement pour le fonds à frais partagés et l'ADEPME	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Limited		72,000.00	0.00	Annulé	2017-10-28		2017-11-02		2017-11-23		2017-12-28		2020-12-12		

C27 / Sélection d'un cabinet pour la mise à niveau et maintenance de la plateforme IT	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	0.00	Annulé	2017-11-23	2017-12-03			2018-02-06	2020-01-27			
C39 / Recrutement d'un expert environnementaliste au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A priori	Individuel	Open		108,000.00	0.00	Annulé	2017-12-20	2018-02-07	2018-02-28		2018-04-04	2023-03-09			
C30 / Recrutement d'un expert international pour le FFP	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2017-10-16	2017-11-10	2017-12-15	2017-12-25	2018-01-25	2019-01-25			
C3 / Recrutement Ingénieur côtier Senior	IDA / 60190	Project implementation	A priori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	Annulé	2017-10-03	2017-10-22	2017-11-21	2017-12-12	2018-01-16	2020-12-31			
C48 / RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR POUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ENTREPRISES	IDA / Q9940	Project implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		312,000.00	0.00	Annulé	2017-09-15	2017-09-25			2017-11-29	2022-11-03			
RECC1 / MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES TRAVAUX PHYSIQUES DE RESTAURATION, PROTECTION ET ENTRETIEN DES PLACES DE SALY	IDA / Q9940	Sustainable Tourism Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,800,000.00	0.00	Annulé	2015-01-19	2017-10-12	2015-01-27	2015-01-27	2016-05-07	2018-04-27			
C55 / QUANTIFICATION ET CARACTERISATION PHYSICO CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DES SEDIMENTS, DES HABITATS ET DES ESPÈCES MARINES AU NIVEAU DES ZONES DE DRACAGE ET D'AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE LA ZONE DE SALY	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		65,000.00	103,041.93	Signé	2017-12-27	2018-03-05	2018-03-12		2018-05-16	2018-10-31	2018-05-25		
C57 / Recrutement d'un expert national en développement des exportations	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	137,262.16	Signé	2018-01-30	2018-06-14	2018-03-20	2020-02-27	2018-04-10	2020-02-27	2018-05-15	2020-10-19	2019-05-10
C56 / Recrutement d'un assistant technique en génie côtier	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	181,273.19	Signé	2018-01-30	2018-03-20	2018-02-22	2018-04-10	2018-06-10	2018-05-15	2018-08-23	2018-11-11	
C58 / Recrutement d'un PMO (Project Mgmt Officer)	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2019-06-25	2018-03-21	2018-04-11	2018-05-16	2018-11-12			
C60 / RECRUTEMENT D'UN COORDONNATEUR POUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES ENTREPRISES	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		312,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-15	2018-02-25			2018-05-01	2018-10-28			
C61 / Sélection d'un cabinet pour la mise à niveau et maintenance de la plateforme IT	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		190,000.00	81,417.20	Signé	2018-03-30	2018-09-17	2018-04-09	2018-11-07		2018-06-13	2019-07-09	2018-12-10	
C64 / Sélection d'un Expert Environnementaliste au profit de la SAPCO	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Open		108,000.00	50,709.80	Signé	2018-03-20	2018-01-14	2018-05-08	2018-12-09	2018-05-29	2018-12-05	2018-07-03	2019-06-11	2018-12-30
C65 / Recrutement d'un expert international pour le FFP	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	173,640.00	Signé	2018-02-28	2017-10-24	2018-04-18	2019-02-05	2018-05-09	2019-02-25	2018-06-13	2019-03-26	2018-12-10
C70 / Sélection d'un Project Manager Office (PMO) pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited		192,000.00	61,261.35	Signé	2018-04-20	2017-06-01	2018-04-25	2017-09-08	2018-05-05	2018-03-13	2018-05-15	2018-06-12	2019-05-15
C71 / Sélection d'un expert en tourisme pour le Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited		96,000.00	43,093.88	Signé	2018-07-16	2017-12-21	2018-07-21	2018-11-30	2018-08-11	2019-02-08	2018-09-15	2019-05-22	2020-09-14
C72 / Recrutement d'un cabinet de consultant pour le coaching et le suivi de maître personnalisée des lauréats du Concours National de Business édition 2016	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	235,635.74	Signé	2018-05-25	2018-04-23	2018-06-04			2018-08-08	2018-07-16	2019-02-04	
C29 / Recrutement d'un juriste (huissier ou avocat) pour les prix	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A priori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Annulé	2017-06-15		2017-06-20	2017-07-11	2017-08-15	2018-02-11			
C77 / Mise à jour des statistiques 2016-2017 du Ministère du Tourisme	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		64,000.00	67,973.60	Achévé	2018-11-30	2018-10-15	2018-12-10			2019-02-13	2019-06-03	2019-08-12	2019-12-18
C73 / Sélection d'un expert pour l'élaboration d'un plan de formation pour l'ensemble du personnel du Projet	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited		8,080.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2019-06-04	2019-06-25		2019-07-30	2020-01-26			
C59 / Sélection d'un Chargé de mission Environnement pour le fonds à frais partagés et l'ADEPME	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	Annulé	2018-02-15	2018-04-05	2018-04-26		2018-05-31	2018-11-27			
C42 / Sélection d'un cabinet pour la formation des guides et acteurs touristiques au Sénégal	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	0.00	Annulé	2018-01-01	2018-01-11			2018-03-17	2018-06-15			

C78 / Sélection d'un cabinet pour la Préparation du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) des travaux de restauration protection et entretien des plages du village de Saly Niakh-Niakhil	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe		34,000.00	37,831.02	Achévé	2019-10-17	2019-05-17	2019-10-17	2019-08-02			2019-10-17	2020-11-20	2019-10-17	2021-01-27
C79 / Elaboration du plan de gestion intégrée de Saly	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited	40,410.00	61,490.92	Signé	2020-04-06	2019-09-25	2020-04-11	2020-05-09	2020-05-02	2020-08-04	2020-06-06	2020-10-02	2020-12-03	
C43 / Enquêtes statistiques sur l'offre et la demande touristiques 2016 et 2017	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	0.00	Annulé	2017-10-27	2017-11-08	2017-11-04				2018-01-08		2018-02-07	
C62 / Audit technique des bénéficiaires du FFP et BPC	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2018-06-22		2018-06-27		2018-07-18		2018-08-22		2019-02-18	
C12 / Recrutement d'un expert individuel pour le suivi environnemental des travaux physiques de protection, restauration et entretien des plages de Saly.	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Individuel	Limited	43,600.00	88,774.25	Signé	2020-07-10	2020-04-06	2020-07-15	2020-08-10	2020-08-05	2020-10-20	2020-09-09	2020-12-23	2021-03-08	
C91 / Etude portant sur l'accompagnement de l'ASTP pour la définition d'un programme de formation post-Covid des acteurs touristiques au Sénégal.	IDA / 60190	Sustainable Tourism Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	148,930.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-10	2020-08-03	2020-11-20				2021-01-24		2021-07-23	
C68 / Recrutement d'un agent pour le suivi-évaluation du Concours national de Plan d'affaires.	IDA / 60190	Supporting Enterprise Creation and Growth	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-15		2021-01-20		2021-02-10		2021-03-17		2021-09-13	
C93 / Recrutement d'un prestataire pour le traitement exclusif des dossiers de paiement du FFP et BPC	IDA / 60190	Project implementation	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-05		2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2022-05-05	