

**STRENGTHENING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM  
IN PERU(P156250) - BIRF 8682 – PE  
PROCUREMENT PLAN**

**I. General**

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:**
- 2. Date of General Procurement Notice:**
- 3. Period covered by this procurement plan: *Until Dec 31, 2017***

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN**  
**Pera : Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru**

**General Information**  
**Country:** Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-21  
**Project ID:** P18250 **GNP Date:** 2019-08-08  
**Project Name:** Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru **Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if not):** 2019-08-08  
**Loan / Credit No:** IERD / 8820  
**Financing Agency(ies):** Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submissions / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submissions / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para la Gestión Administrativa del Proyecto	IERD / 8820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		45,000.00	30,000.00	Finalizado							2018-08-12				
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de equipos de laptop y PCs para monitoreo y la DPP	IERD / 8820	Supporting the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En ejecución							2018-12-01									2019-02-14	2019-01-13					
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de equipos adicionales, licencias y otros suministros de cómputo para el proyecto	IERD / 8820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-04-08									2018-08-03	2018-03-28					
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de licencias para los equipos del equipo de Gestión Administrativa del Proyecto	IERD / 8820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-04-07									2018-01-18	2018-01-15					
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de Cdn. Fuente para el equipo de Trabajo de la Gestión Administrativa del Proyecto	IERD / 8820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-04-08									2018-04-21	2018-01-14					
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de equipos de cómputo para la actualización de la subestructura tecnológica del sistema de Gestión de CONCYTEC / FONDECYT (Componentes 1.3.3 y 4)	IERD / 8820	Supporting the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		406,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2018-04-04	2018-04-12			2018-05-11	2018-05-20							2018-05-25	2018-07-12						
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de equipos de monitoreo	IERD / 8820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,700,000.00	0.00	Completado			2018-12-01	2018-12-28			2018-03-04	2018-03-06							2018-01-12	2018-10-08						
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Adquisición de licencias para uso de una aplicación del local de San José	IERD / 8820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		36,220.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-04-29									2018-08-24	2018-03-20					
FE FONDECYT-1866-GO-EPQ / Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la sala de una aplicación del local de San José	IERD / 8820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-08-29									2018-01-24	2018-02-20					

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submissions / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											FE FONDECYT-1866-NC-EPQ / Servicio de consultoría del Proyecto 2018	IERD / 8820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiative for Productive Sector SMEs	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	4,029.60	Finalizado							2018-02-10				
FE FONDECYT-1866-NC-EPQ / Operar las licitaciones para la producción y exportación del Congreso Nacional de Gestión de la Información en CTI	IERD / 8820	Supporting the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,200.00	49,422.40	Finalizado							2018-06-20									2018-01-14	2018-06-20					
FE FONDECYT-1866-NC-EPQ / Asesoría Administrativa de recursos de las subestructuras para fortalecimiento	IERD / 8820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,824,000.00	0.00	Completado			2018-02-22	2018-03-27			2018-04-16	2018-05-05							2018-01-14	2018-12-31						
FE FONDECYT-1866-NC-EPQ / Servicio de consultoría para el diseño de la subestructura tecnológica para el fortalecimiento de las subestructuras tecnológicas	IERD / 8820	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiative for Productive Sector SMEs	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope		25,000.00	18,427.37	Finalizado							2018-02-20									2018-08-09	2018-10-08					





PE FONDECYT 14804-05 QCBS / Operación en el uso de la aplicación para el seguimiento de gastos públicos en CFI, Gremios, OBR, OCA, solo para consultores	IBED / 44620	Improving the Institutional Framework of the National FPI System	Partner	selective tender no sealed y auto	Open - International	273,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-02	2019-09-18	2019-10-10	2018-11-07	2019-11-17	2019-10-04	2020-01-12	2020-07-19
PE FONDECYT 14704-05 QCBS / Elaboración de 40 convocatorias de subvenciones de gastos públicos en CFI (Fiscalización, Educación y Hábitat)	IBED / 44620	Improving the Institutional Framework of the National FPI System	Partner	selective tender no sealed y auto	Open - National	157,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-04-05	2018-04-09	2019-08-12	2018-07-10	2019-08-09	2019-08-12	2019-10-10	2020-10-17
PE FONDECYT 14604-05 QCBS / CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SUR COMPONENTE 2	IBED / 44620	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiative for Productive Income Tax	Partner	selective tender no sealed/licitación de consultores	Open - National	90,000.00	0.00	En ejecución	2018-04-24	2018-05-17	2019-08-30			2019-07-30	2019-08-02	2020-03-01
PE FONDECYT 14504-05 QCBS / CONSULTORIA DE USA PARA ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO GLOBAL Y EVENTOS DE FITCH Y MENTORING	IBED / 44620	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiative for Productive Income Tax	Partner	selective tender no sealed y auto	Open - International	3,228,000.00	0.00	En ejecución	2018-06-24	2018-07-11	2019-08-28	2018-09-25	2019-10-22	2019-11-28	2020-01-02	2021-01-02

Activity Reference No. Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Shortlist Candidates		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE FONDECYT 1461-05 INDV / Operaciones y convocatorias para la ejecución de gastos públicos en CFI (Mediana Tercera y microempresarial)	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-08	2020-07-16	2020-07-30	2021-01-21					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Operaciones Coordinador de Área en la Unidad de Operaciones y Marketing	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		163,000.00	33,936.24	Finalizado	2018-10-12	2018-01-17	2018-01-16	2018-06-05	2020-01-21					
PE FONDECYT 1461-05 INDV / Operación de Evaluación y Selección	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		45,435.00	33,502.49	Finalizado	2017-11-21	2017-11-28	2017-12-05	2017-12-22	2018-10-21					
PE FONDECYT 14704-05 INDV / "Taller de áreas de la subestructura"	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-12	2018-08-12	2018-08-29	2018-08-12	2018-10-02					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Exp. Consult de área en Regulación y Marketing responsable del empresario y	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		157,273.00	35,930.90	Finalizado	2018-01-25	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-16	2021-10-21					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Coordinador Adjunto del Proyecto	IBED / 44620		Partner	Individual	Open		107,273.00	33,930.49	Finalizado	2018-01-24	2018-02-11	2018-02-11	2018-02-11	2018-02-01					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Operación en Gestión Administrativa (Consultoría)	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		168,000.00	49,847.27	Finalizado	2017-11-21	2017-11-28	2017-12-05	2017-12-22	2020-01-07					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Operación en Adaptación	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		168,000.00	49,847.27	Finalizado	2017-11-21	2017-11-28	2017-12-05	2017-12-22	2020-01-07					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Análisis de Adaptación	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		114,145.00	36,937.48	Finalizado	2018-01-28	2018-01-28	2018-01-31	2018-01-12	2021-10-21					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Operación de Planificación y Seguimiento	IBED / 44620		Partner	Individual	Open		168,000.00	49,236.54	Finalizado	2017-10-12	2018-01-24	2018-01-24	2018-01-24	2018-01-21					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Operación para la Unidad de Operaciones y Marketing	IBED / 44620		Partner	Individual	Open		127,273.00	34,936.24	Finalizado	2017-10-24	2017-10-14	2018-01-06	2018-02-12	2018-10-14					
PE FONDECYT 1468-05 INDV / Operación para la Unidad de Marketing	IBED / 44620		Partner	Individual	Open		45,435.00	33,936.71	Finalizado	2017-10-28	2018-02-07	2018-02-07	2018-02-12	2018-01-11					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Operación en Consultoría	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		128,727.00	37,441.39	Finalizado	2018-01-12	2018-01-17	2018-01-24	2018-02-05	2021-10-21					
PE FONDECYT 1467-05 INDV / Operación Legal	IBED / 44620		Partner	Individual	Limited		147,273.00	33,932.49	Finalizado	2018-01-12	2018-01-17	2018-01-24	2018-02-05	2021-10-21					

FE FONDOSY 1860-CE-NDV / República de Ecuador	IBRD / 6800	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Enhancement Initiative for Production Sector Use	Productive	Individual	Launched	45,455.00	0.00	Canada	2017-11-01	2017-11-04	2017-12-01	2017-10-22	2018-12-01
FE FONDOSY 2078-CE-NDV / República de Ecuador	IBRD / 6800	Project Management and Monitoring & Evaluation	Productive	Individual	Launched	41,000.00	43,236.54	France	2016-04-11	2016-04-14	2016-04-12	2016-05-07	2016-05-07
FE FONDOSY 1861-CE-NDV / República de Ecuador	IBRD / 6800	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Enhancement Initiative for Production Sector Use	Productive	Individual	Launched	186,000.00	184,836.78	France	2017-11-01	2017-11-04	2017-12-01	2017-10-22	2018-12-01
FE FONDOSY 1863-CE-NDV / República de Ecuador	IBRD / 6800	Project Management and Monitoring & Evaluation	Productive	Individual	Launched	102,275.00	17,403.77	France	2016-04-11	2016-04-17	2016-04-14	2016-04-08	2016-04-08
FE FONDOSY 1864-CE-NDV / República de Ecuador	IBRD / 6800	Project Management and Monitoring & Evaluation	Productive	Individual	Open	102,275.00	0.00	Canada	2016-03-11	2016-04-12	2016-04-17	2016-04-22	2016-04-22
FE FONDOSY 1866-CE-NDV / Demarcador Inicie de Software 2	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open	23,200.00	0.00	Canada	2016-01-12	2016-02-03	2016-02-08	2016-03-02	2016-03-02
FE FONDOSY 1868-CE-NDV / Demarcador Inicie de Software 3	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open	23,200.00	0.00	Canada	2016-01-12	2016-02-03	2016-02-08	2016-03-02	2016-03-02
FE FONDOSY 1869-CE-NDV / Demarcador Inicie de Software 4	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open	23,200.00	0.00	Canada	2016-01-12	2016-02-03	2016-02-08	2016-03-02	2016-03-02
FE FONDOSY 1870-CE-NDV / Demarcador Inicie de Software 5	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open	23,200.00	0.00	Canada	2016-01-12	2016-02-03	2016-02-08	2016-03-02	2016-03-02
FE FONDOSY 1871-CE-NDV / Demarcador Inicie de Software 6	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open	23,200.00	0.00	Canada	2016-01-12	2016-02-03	2016-02-08	2016-03-02	2016-03-02
FE FONDOSY 1872-CE-NDV / Demarcador Inicie de Software 1	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open	23,200.00	0.00	Canada	2016-01-12	2016-02-03	2016-02-08	2016-03-02	2016-03-02
FE FONDOSY 1873-CE-NDV / Demarcador para la construcción de software para la recopilación de información de líneas de base	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	16,260.00	0.00	Canada	2016-01-02	2016-01-19	2016-01-17	2016-01-31	2016-01-31
FE FONDOSY 1874-CE-NDV / Demarcador para la construcción de software para la recopilación de información de líneas de base 2	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	16,260.00	0.00	Canada	2016-01-02	2016-01-19	2016-01-17	2016-01-07	2016-01-04
FE FONDOSY 1875-CE-NDV / Demarcador para la construcción de software para la recopilación de información de líneas de base 3	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	16,260.00	0.00	Canada	2016-01-02	2016-01-19	2016-01-17	2016-01-07	2016-01-04
FE FONDOSY 1876-CE-NDV / Demarcador para la construcción de software para la recopilación de información de líneas de base 4	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	16,260.00	0.00	Canada	2016-01-02	2016-01-19	2016-01-17	2016-01-07	2016-01-04
FE FONDOSY 1877-CE-NDV / Demarcador para la construcción de software para la recopilación de información de líneas de base 5	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	16,260.00	0.00	Canada	2016-01-02	2016-01-19	2016-01-17	2016-01-07	2016-01-04
FE FONDOSY 1878-CE-NDV / Demarcador para la construcción de software para la recopilación de información de líneas de base 6	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	16,260.00	0.00	Canada	2016-01-02	2016-01-19	2016-01-17	2016-01-07	2016-01-04
FE FONDOSY 1879-CE-NDV / Demarcador para la construcción de software para la recopilación de información de líneas de base 7	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	16,260.00	0.00	Canada	2016-01-02	2016-01-19	2016-01-17	2016-01-07	2016-01-04
FE FONDOSY 1880-CE-NDV / Auditorio Financiero para el propósito de implementación de la nueva plataforma de gestión del presupuesto del SENACYT	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched	39,200.00	31,200.47	France	2016-04-12	2016-04-07	2016-04-14	2016-04-04	2016-04-04
FE FONDOSY 1881-CE-NDV / Auditorio Financiero para el propósito de implementación de la nueva plataforma de gestión del presupuesto del SENACYT	IBRD / 6800	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open	26,200.00	0.00	Canada	2016-04-27	2016-05-14	2016-05-14	2016-05-23	2016-05-23

PE FONDECYT 11000000-INDV / Asesoría técnica para el análisis de viabilidad de la inversión de la planta piloto de producción de granos de amoníaco del SENACYT	INDV / 14020	Supporting the Institutional Framework of the National PSI System	Professor	Individual	Linked		24,225.00	24,225.07	Private	2018-04-04	2018-04-01	2018-04-08	2018-05-12	2018-05-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / Asesoría técnica para el análisis de viabilidad de la inversión de la planta piloto de producción de granos de amoníaco del SENACYT	INDV / 14020	Supporting the Institutional Framework of the National PSI System	Professor	Individual	Open		24,225.00	0.00	Consulting	2018-04-12	2018-03-01	2018-03-08	2018-03-02	2018-03-02
PE FONDECYT 11000000-INDV / Españoles Legal	INDV / 14020	Project Management and Monitoring & Evaluation	Professor	Individual	Linked		33,000.00	33,300.39	Consulting	2018-04-23	2018-04-04	2018-05-01	2018-05-09	2018-05-04
PE FONDECYT 11000000-INDV / SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES DE LAS SERVICIOS DEL SENACYT	INDV / 14020	Supporting the Institutional Framework of the National PSI System	Professor	Individual	Linked		25,422.00	0.00	Consulting	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR TECNICO 1 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.75	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR TECNICO 2 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.75	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR TECNICO 3 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.48	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR TECNICO 4 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.48	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR FINANCIERO 1 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.48	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR FINANCIERO 2 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.48	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR FINANCIERO 3 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.75	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / MONITOR FINANCIERO 4 DE LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO Y MONTUBURO	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		25,425.00	4,213.48	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / CONSULTORIA PARA DISEÑO Y ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS AL MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SENACYT	INDV / 14020	Supporting the Institutional Framework of the National PSI System	Professor	Individual	Linked		40,000.00	39,027.48	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / DISEÑO, ELABORACION Y MEJORAMIENTO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL MONITOREO DEL COMPONENTE 1 Y 3	INDV / 14020	Supporting the Institutional Framework of the National PSI System	Professor	Individual	Linked		40,000.00	39,027.48	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / GESTION DEL PLAN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS DEL CUOTERO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	INDV / 14020	Research and Innovation Capacity	Professor	Individual	Linked		40,000.00	39,720.49	Private	2018-07-17	2018-07-02	2018-08-12	2018-08-14	2018-08-12
PE FONDECYT 11000000-INDV / Exp. Cont. de area en Regulación y Monitoreo Operativo del componente 1	INDV / 14020	Strategic Program: Productivity & Innovation, Food and Competitiveness Enhancement Initiatives for Production Areas Unit	Professor	Individual	Linked		100,000.00	0.00	Consulting	2018-01-04	2018-01-01	2018-01-05	2018-02-12	2017-12-31

PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y Grupos de Trabajo para elaboración de Tesis de Doctorado	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	5,000.00	0.00	Chile	2017-06-14	2017-06-31	2017-06-30	2017-07-14	2017-08-14
PE FONDECYT 120404- INDY / Gestión del Fondo para la implementación de los sistemas de gestión científica y tecnológica	INDY / FONDECYT	Project Management and Monitoring & Evaluation	Proctor	Individual	Closed	244,000.00	0.00	Chile	2018-07-11	2018-07-31	2018-07-31	2018-08-14	2018-07-08
PE FONDECYT 120404- INDY / Cuentas 10 para ejercer de actividades científicas y tecnológicas y preparar de informes	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Open	12,700.00	0.00	Chile	2018-05-07	2018-05-31	2018-05-30	2018-06-02	2018-11-08
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios para los estudios de Línea de Base L4 (Actividad técnica y administrativa)	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	47,000.00	0.00	Chile	2018-07-04	2018-07-31	2018-07-31	2018-08-08	2018-02-04
PE FONDECYT 120404- INDY / Cuentas para la ejecución de la parte C y de INDYCT	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Open	17,000.00	0.00	Chile	2018-05-07	2018-05-31	2018-05-30	2018-06-02	2018-11-08
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos técnicos para el inicio de actividades de gestión de proyectos de sistemas científicos y tecnológicos	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Open	10,000.00	0.00	Chile	2018-08-01	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-20	2018-10-28
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios al desarrollo del sistema integrado de información científica (Técnicos y administrativos)	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	45,000.00	0.00	Chile	2018-01-14	2018-01-31	2018-01-31	2018-02-16	2018-04-17
PE FONDECYT 120404- INDY / Cuentas 10 para científicos y agrupaciones de científicos de la zona de la UCh	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Open	22,700.00	0.00	Chile	2018-04-27	2018-05-31	2018-05-31	2018-05-23	2018-11-08
PE FONDECYT 120404- INDY / Ejecución del parte Folios científicos científicos y tecnológicos de gestión administrativa (C y agencias científicas)	INDY / FONDECYT	Project Management and Monitoring & Evaluation	Proctor	Individual	Closed	106,000.00	0.00	Chile	2017-08-14	2017-08-31	2017-08-31	2017-09-12	2017-11-02
PE FONDECYT 120404- INDY / Cuentas 10 para científicos y agrupaciones de científicos de la zona de la UCh	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Open	12,700.00	0.00	Chile	2018-05-07	2018-05-31	2018-05-30	2018-06-02	2018-11-08
PE FONDECYT 120404- INDY / Cuentas 10 para científicos y agrupaciones de científicos de la zona de la UCh	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Open	22,700.00	0.00	Chile	2018-04-27	2018-05-31	2018-05-31	2018-05-23	2018-11-08
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios para los estudios de línea de base L4 (Actividad técnica y administrativa)	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	51,000.00	0.00	Chile	2018-08-04	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-27	2018-10-24
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios para los estudios de línea de base L4 (Actividad técnica y administrativa)	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	43,000.00	0.00	Chile	2018-01-14	2018-01-31	2018-01-31	2018-04-12	2018-02-07
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios a la estructura de Análisis de la Gerencia	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	26,000.00	0.00	Chile	2017-12-01	2017-12-31	2017-12-31	2017-12-20	2018-10-28
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios para el estudio del sistema de gestión en CTI (Actividad Técnica y administrativa)	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	10,000.00	0.00	Chile	2018-08-11	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-12	2018-08-07
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios para los estudios de Línea de Base L4 (Actividad técnica y administrativa)	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	30,000.00	0.00	Chile	2018-01-11	2018-01-31	2018-01-31	2018-02-28	2018-01-01
PE FONDECYT 120404- INDY / Apoyos y comentarios científicos de la Dirección de la Agencia para el desarrollo del Sector Público (Actividad Técnica y administrativa)	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	45,000.00	0.00	Chile	2018-08-28	2018-08-31	2018-07-04	2018-07-18	2018-08-14
PE FONDECYT 120404- INDY / Cuentas del Programa de Capacitación de científicos del sector público	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	40,000.00	0.00	Chile	2018-01-11	2018-01-31	2018-01-31	2018-04-08	2018-01-18
PE FONDECYT 120404- INDY / Cuentas del Programa de Capacitación de M & E	INDY / FONDECYT	Supporting the Institutional Framework of the National R&D System	Proctor	Individual	Closed	20,000.00	0.00	Chile	2021-06-11	2021-06-31	2021-06-30	2021-07-12	2021-10-23



PERFONDICY 1843-CE-INDY / Continuidad del programa de capacitación de personal de CTT	IBED / 6850	Supporting the Institutional Framework of the National JPI System	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Canada	2010-01-04	2010-03-02	2010-03-08	2010-03-22	2010-03-14
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Evaluación de impacto de medidas regulatorias para mejorar el acceso y distribución de agua	IBED / 6850	Supporting the Institutional Framework of the National JPI System	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Canada	2010-01-04	2010-03-02	2010-03-08	2010-03-22	2010-03-22
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Continuidad de reportes para identificación de las oportunidades tecnológicas	IBED / 6850	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Canada	2010-01-04	2010-03-02	2010-03-08	2010-03-22	2010-03-27
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Situación y perspectivas de las actividades de asistencia	IBED / 6850	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,000.00	0.00	Canada	2010-01-04	2010-05-31	2010-06-07	2010-06-21	2010-07-21
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Evaluación de la matriz de actividades de asistencia	IBED / 6850	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Canada	2010-01-04	2010-01-04	2010-03-02	2010-03-16	2010-04-16
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Caracterización tecnológica internacional de alto nivel para el fortalecimiento institucional para la competitividad	IBED / 6850	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	60,000.00	0.00	Canada	2010-06-12	2010-06-30	2010-06-30	2010-07-13	2010-08-08
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Actividad de consultoría para revisión de políticas sobre sector de petróleo para establecer las bases para las actividades para la competitividad a través de reformas de política de alto y alto nivel por año	IBED / 6850	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	270,000.00	0.00	Canada	2010-01-04	2010-03-15	2010-03-22	2010-04-05	2010-04-20
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Estado de funcionamiento del fondo a largo plazo - iniciativa de innovación sostenible	IBED / 6850	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Canada	2010-04-20	2010-04-27	2010-05-04	2010-05-18	2010-06-21
PERFONDICY 1843-CE-INDY / Estado de funcionamiento de instrumentos del componente 2	IBED / 6850	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Canada	2010-01-04	2010-03-04	2010-03-08	2010-03-22	2010-04-24
PERFONDICY 1843-CE-INDY / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 3, SUB COMPONENTE 1.1, 1.2, 1.3 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	IBED / 6850	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	25,455.00	24,855.00	Finlands	2010-07-01	2010-08-04	2010-08-05	2010-09-29	2010-09-24
PERFONDICY 1843-CE-INDY / SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	IBED / 6850	Supporting the Institutional Framework of the National JPI System	Posterior	Individual	Limited	25,455.00	0.00	Canada	2010-07-01	2010-08-01	2010-08-08	2010-09-30	2010-09-25
PERFONDICY 2014-CE-CSI / Capacitación al personal de CONICYT y Ministerio del Fomento del PERFONDICY	IBED / 6850	Supporting the Institutional Framework of the National JPI System	Posterior	Selección directa del candidato	Direct	60,000.00	47,800.70	Finlands	2010-06-04	2010-06-24		2010-09-10	2010-10-10
PERFONDICY 1873-CE-INDY / Evaluación de una guía metodológica de investigación con las universidades para apoyar a los miembros de equipos del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica SENACYT	IBED / 6850	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	6,800.54	Finlands	2010-09-04	2010-09-04	2010-09-03	2010-10-14	2010-10-28
PERFONDICY 1846-CE-INDY / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DE LAS ACTIVIDADES 1.1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	IBED / 6850	Supporting the Institutional Framework of the National JPI System	Posterior	Individual	Limited	25,455.00	24,855.00	Finlands	2010-07-01	2010-07-22	2010-08-12	2010-09-16	2010-09-11
PERFONDICY 1846-CE-INDY / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	IBED / 6850	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	25,455.00	24,855.00	Finlands	2010-07-01	2010-07-22	2010-08-12	2010-09-16	2010-09-11

PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA LA GESTION DEL RIESGO COMPLEMENTO 1.1 DEL PROYECTO DE MEDIANAMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Open	25,455.00	24,825.00	Finalized	2018-09-07	2019-10-03	2019-10-30	2018-10-24	2019-10-24
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ Analisis de Aplicaciones para el Fomento, Mejoramiento y Actualización de los Servicios del SENACYT	INED / 0000	Project Management and Monitoring & Evaluation	Proctor	Individual	Open	20,000.00	19,950.45	Finalized	2018-09-04	2019-10-04	2019-10-13	2018-10-07	2019-10-07
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/INIDY / Especialista en gestión de servicios y clasificación técnica para el proyecto de implementación de la nueva plataforma de Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Limited	25,455.00	24,825.00	Finalized	2018-09-04	2019-09-11	2019-09-29	2018-10-20	2019-10-20
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/INIDY / Especialista en control de servicios y calidad de servicios para el proyecto de implementación de la nueva plataforma de Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Limited	25,455.00	24,309.20	Finalized	2018-09-07	2019-09-15	2019-09-29	2018-10-20	2019-10-20
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/INIDY / CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA CAPACITACION EN EL TALLER TÉCNICO DE BARRIO DEL CASO PUEBLO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CITA EN EL PERU	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Limited	8,000.00	8,000.00	Finalized	2018-10-07	2019-10-09	2019-10-11	2019-10-05	2019-11-14
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/INIDY / CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA PILOTO DEL RUTINIO DE LINEA DE BARRIO DEL CASO PUEBLO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CITA EN EL PERU	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Limited	12,000.00	14,646.70	Finalized	2018-10-04	2019-10-04	2019-10-11	2018-10-29	2019-11-07
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ SERVICIOS PARA IDENTIFICACION DE INVESTIGADORES ESTANCIEROS PARA LAS CONVOCATORIAS DE INCUBADORIAS DE INVESTIGADORES Y PROYECTOS INNOVADORES	INED / 0000	Research and Innovation Capacity	Proctor	Individual	Limited	8,200.00	0.00	Especifico pendiente	2019-01-11	2019-02-20	2019-03-07	2019-03-13	2019-07-11
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DEL RIESGO COMPLEMENTO 1.1 DEL PROYECTO DE MEDIANAMIENTO Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DEL SENACYT	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Open	25,455.00	0.00	Especifico pendiente	2019-01-08	2019-04-03	2019-04-11	2019-04-14	2019-04-23
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ COORDINADOR DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS AN MUESTRO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SENACYT	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Especifico pendiente	2019-01-08	2019-03-11	2019-04-01	2019-05-06	2019-11-02
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ Analisis Propaganda técnica para la implementación de calidad de equipamiento y monitoreo de subgrupos del Sistema Integrado de Gestión del FURUNACYT.	INED / 0000	Project Management and Monitoring & Evaluation	Proctor	Individual	Limited	14,645.00	0.00	Especifico pendiente	2019-01-29	2019-04-03	2019-04-11	2019-04-14	2019-04-23
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ Especialista en Gestión Administrativa (Consultoría)	INED / 0000	Project Management and Monitoring & Evaluation	Proctor	Individual	Open	100,000.00	0.00	Especifico pendiente	2019-01-29	2019-07-09	2019-07-16	2019-07-16	2019-07-17
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ Consultor para la elaboración del Plan Estratégico de CTI	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Open	22,000.00	0.00	Especifico pendiente	2019-04-04	2019-04-11	2019-04-08	2019-04-30	2019-10-17
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ Consultor para la supervisión y el apoyo al SPP	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Open	20,000.00	0.00	Especifico pendiente	2019-04-01	2019-04-20	2019-04-11	2019-04-07	2019-10-14
PERFONDICATOS/INICIATIVAS/PROYECTOS/ Consultor senior para analizar los procesos para recibir de propuestas de iniciativas de política, en el marco del Decretado del sistema de I+D+i	INED / 0000	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Proctor	Individual	Open	20,100.00	0.00	Especifico pendiente	2019-01-18	2019-04-01	2019-04-10	2019-04-14	2019-04-28

PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Operación para Escalamiento y replicación de proyectos de negocios del SONECOT	INDY / 00020	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open		18,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-24	2019-04-21	2019-04-17	2019-04-21	2019-04-20
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Operación para Adhesiones de proyectos de nuevos programas administrativos del CONCYTEC	INDY / 00020	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open		22,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-21	2019-04-14	2019-04-03	2019-04-27	2019-04-14
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Servicio para el desarrollo de las personas y familias, relacionados al sistema de M & E y a las áreas de base regional	INDY / 00020	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Open		29,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-14	2019-05-01	2019-05-09	2019-06-12	2019-06-11
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Modelo de Regulatorios y Monitoreo 3	INDY / 00020	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Enhancement Initiatives for Productive Income Tax	Productive	Individual	Launched		109,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-04	2019-04-14	2019-04-12	2019-05-17	2019-04-24
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Modelo de Regulatorios y Monitoreo 2	INDY / 00020	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Enhancement Initiatives for Productive Income Tax	Productive	Individual	Launched		109,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-04	2019-05-01	2019-05-06	2019-05-22	2019-04-12
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Modelo de Regulatorios y Monitoreo 1	INDY / 00020	Strategic Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Enhancement Initiatives for Productive Income Tax	Productive	Individual	Launched		109,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-21	2019-03-29	2019-04-04	2019-04-16	2019-04-14
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Respaldos de información de las Líneas de Base regionales	INDY / 00020	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched		11,245.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-13	2019-04-04	2019-05-01	2019-05-15	2019-04-11
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Modelo de las personas relacionadas a las Líneas de Base regionales	INDY / 00020	Supporting the Institutional Framework of the National JTI System	Productive	Individual	Launched		11,245.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-17	2019-04-22	2019-04-09	2019-05-20	2019-04-14
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos, planes orientados para subsección 1 (desarrollo de infraestructura de investigación 10.1)	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-14	2019-04-01	2019-05-02	2019-05-16	2019-04-11
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Catálogos de investigaciones postdoctorales (desarrollo)	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		7,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-14	2019-04-21	2019-04-06	2019-05-14	2019-04-11
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos de subsección postdoctorales, subsecciones para investigadores	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-24	2019-05-01	2019-05-06	2019-05-22	2019-04-21
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos, planes orientados para proyectos integrados 10.4	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-24	2019-04-04	2019-04-11	2019-04-25	2019-04-21
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos, planes orientados para producción de proyectos de calidad 10-2a 0.3	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-14	2019-04-01	2019-05-02	2019-05-16	2019-04-11
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos de planes de inversión orientados para implementar iniciativas de vinculación académica	INDY / 00020	Project Management and Monitoring & Evaluation	Productive	Individual	Launched		116,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-24	2019-03-27	2019-04-03	2019-04-17	2019-03-27
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos, subsección etapa, subsecciones para investigadores	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		15,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-24	2019-04-01	2019-04-12	2019-04-26	2019-04-21
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos de subsección postdoctorales, subsecciones para investigadores 10.1.1	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-04	2019-04-14	2019-04-12	2019-05-17	2019-04-01
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Catálogos de investigaciones postdoctorales (desarrollo, sin orientaciones subsecciones para investigadores)	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		7,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-24	2019-05-01	2019-05-01	2019-05-24	2019-04-20
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos, subsección etapa, subsecciones para investigadores, sin orientaciones	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-27	2019-05-09	2019-05-16	2019-05-10	2019-04-24
PE FONDECYT 10A01-CE-INDY / Estudios técnicos de subsección postdoctorales, programas de desarrollo 0.1.1b	INDY / 00020	Research and Innovation Capacity	Productive	Individual	Launched		24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-01	2019-05-19	2019-05-17	2019-05-31	2019-04-27



PERFONDICVY 14114-CG INDY / Gestión de Servicio de un operador individual especializado para la atención de grupos	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Closed	29,432.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-02-28	2019-03-31	2019-04-17	2019-05-14
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Profesional para gestionar el proceso de evaluación y selección del subcontratista 1.1 y 1.4 del SINACTY para proyectos de zona 1 Cruces del Paso	IBED / 44620	Research and Innovation Capacity	Particular	Individual	Closed	14,200.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-02-28	2019-03-31	2019-04-17	2019-05-14
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Profesional para gestionar el proceso de evaluación y selección del subcontratista 1.1 y 1.4 del SINACTY para los proyectos del Sur y Norte del Paso	IBED / 44620	Research and Innovation Capacity	Particular	Individual	Closed	14,200.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-02-28	2019-03-31	2019-04-17	2019-05-14
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Auditor responsable de una nueva plataforma para los Cruces de Frontera y Estaciones y Selección del FORNACTY	IBED / 44620	Research and Innovation Capacity	Particular	Individual	Closed	21,243.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-02-28	2019-03-31	2019-04-17	2019-05-14
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Consultora para el registro de las actividades y formulación de documentos de las iniciativas de transición subsectorial 1	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	35,285.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-04-30	2019-04-30	2019-05-31	2019-11-27
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Consultora para el registro de las actividades y formulación de documentos de las iniciativas de transición subsectorial 2	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	35,285.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-04-30	2019-04-30	2019-05-31	2019-11-27
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Consultora para el registro de las actividades y formulación de documentos de las iniciativas de transición subsectorial 3	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	35,285.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-04-30	2019-04-30	2019-05-31	2019-11-27
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Consultora para el registro de las actividades y formulación de documentos de las iniciativas de transición subsectorial 4	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	35,285.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-04-30	2019-04-30	2019-05-31	2019-11-27
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Consultora para el registro de las actividades y formulación de documentos de las iniciativas de transición subsectorial 5	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	35,285.00	0.00	En ejecución	2019-01-11	2019-04-30	2019-04-30	2019-05-31	2019-11-27
PERFONDICVY 14119-CG INDY / Consultora para la gestión y cumplimiento del Plan Multianual de actividades de la Subdirección de Innovación y Transformación Tecnológica del CONCYTEC	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	52,942.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-11	2019-04-30	2019-04-30	2019-05-31	2019-11-27
PERFONDICVY 14446-CG INDY / Reparatrices en Adaptación	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-04	2019-07-31	2019-07-31	2019-07-29	2019-07-24
PERFONDICVY 14447-CG INDY / Reparatrices Legal	IBED / 44620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Particular	Individual	Open	32,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-11	2019-05-31	2019-05-31	2019-06-28	2019-12-23
PERFONDICVY 14704-CG INDY / Implementación de actividades productivas y las estrategias de manejo de investigación y Proyectos pilotos	IBED / 44620	Research and Innovation Capacity	Particular	Individual	Closed	5,448.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-04	2019-04-31	2019-04-31	2019-06-28	2019-12-04
PERFONDICVY 14814-CG INDY / SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LINKADIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA EL LANZAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA COMERCIALIZACION	IBED / 44620	Strategic Program Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiative for Production Incentive Line	Particular	Individual	Open	4,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-24	2019-05-31	2019-05-31	2019-06-28	2019-12-23
PERFONDICVY 14850-CG INDY / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DEL SUB COMANDO 1.1 DE LAS ACTIVIDADES 1.1.1 DEL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACTY	IBED / 44620	Supporting the Institutional Framework of the National JST System	Particular	Individual	Closed	4,120.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-04	2019-04-31	2019-04-31	2019-06-28	2019-12-04

<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION EFECTIVA DE UN PROGRAMA DE REPARACION, RECONSTRUCCION Y RECONEXION DE INVESTIGADORES EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA PARA LAS COMUNIDADES RURALES</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Research and Innovation Capacity</p>	<p>Proctor</p>	<p>Individual</p>	<p>Leased</p>	<p>12,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En ejecución</p>	<p>2019-04-01</p>	<p>2019-04-08</p>	<p>2019-04-30</p>	<p>2019-06-01</p>	<p>2019-12-31</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS para mejorar el PAÑEL DE EVALUACION TECNICA del Contrato E08-019-01 del "Sustentación de Investigadores del Subprograma "Formación de la capacidad de capital humano en I+D+i"</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Research and Innovation Capacity</p>	<p>Proctor</p>	<p>Individual</p>	<p>Open</p>	<p>90,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución pendiente</p>	<p>2019-04-01</p>	<p>2019-05-14</p>	<p>2019-06-14</p>	<p>2019-07-10</p>	<p>2020-01-11</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISION Y ADAPTACION DEL CUEPIONADO DE LA ENCUESTA Y LA ELABORACION DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR PARA LA PRIMER ENCUESTA DE FENOMENOS SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2018</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Supporting the Institutional Framework of the National STI System</p>	<p>Proctor</p>	<p>Individual</p>	<p>Leased</p>	<p>8,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Exp. Services</p>	<p>2019-04-08</p>	<p>2019-04-11</p>	<p>2019-05-04</p>	<p>2019-06-08</p>	<p>2019-12-01</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISION Y ADAPTACION DEL CUEPIONADO DE LA ENCUESTA Y LA ELABORACION DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR PARA LA PRIMER ENCUESTA DE FENOMENOS SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2018</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Supporting the Institutional Framework of the National STI System</p>	<p>Proctor</p>	<p>Individual</p>	<p>Leased</p>	<p>14,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Exp. Services</p>	<p>2019-04-08</p>	<p>2019-04-11</p>	<p>2019-05-04</p>	<p>2019-06-08</p>	<p>2019-12-01</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEXO N° 1 FORMATO DE REGISTRO DE DATOS, COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DEL CUARTO PERIODO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Supporting the Institutional Framework of the National STI System</p>	<p>Proctor</p>	<p>Subcontract direct to consultant</p>	<p>Direct</p>	<p>9,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Canceled</p>	<p>2019-10-29</p>	<p>2019-04-08</p>		<p>2019-06-12</p>	<p>2019-12-04</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEXO N° 1 FORMATO DE REGISTRO DE DATOS, COMO PARTE DEL ESTUDIO DE LINEA BASE DEL CUARTO PERIODO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Supporting the Institutional Framework of the National STI System</p>	<p>Proctor</p>	<p>Subcontract direct to consultant</p>	<p>Direct</p>	<p>9,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En ejecución</p>	<p>2019-04-24</p>	<p>2019-05-14</p>		<p>2019-07-08</p>	<p>2020-01-04</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DE LA EMPRESA QUE SE ENFOCA EN LA REALIZACION Y SUSTENTACION DE LA EDUCACION DE LA ENCUESTA DE FENOMENOS SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2018</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Supporting the Institutional Framework of the National STI System</p>	<p>Proctor</p>	<p>Individual</p>	<p>Leased</p>	<p>8,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En ejecución</p>	<p>2019-04-24</p>	<p>2019-04-28</p>	<p>2019-05-20</p>	<p>2019-06-24</p>	<p>2019-12-31</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS / Ejecución de los servicios de apoyo al Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación (CITI) del MEF para el Proyecto de Mejoramiento y actualización de los servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación (CITI) del MEF</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Project Management and Monitoring &amp; Evaluation</p>	<p>Proctor</p>	<p>Individual</p>	<p>Leased</p>	<p>28,700.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución pendiente</p>	<p>2019-05-27</p>	<p>2019-08-01</p>	<p>2019-08-02</p>	<p>2019-07-27</p>	<p>2020-01-31</p>
<p>PERIODO DE INICIACIÓN DE OBRAS / Asesoría de Adaptación a los servicios de apoyo al Proyecto de Mejoramiento y actualización de los servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación (CITI) del MEF</p>	<p>IBRD / IDB</p>	<p>Project Management and Monitoring &amp; Evaluation</p>	<p>Proctor</p>	<p>Subcontract direct to consultant</p>	<p>Direct</p>	<p>22,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>En ejecución</p>	<p>2019-05-27</p>	<p>2019-08-01</p>		<p>2019-08-05</p>	<p>2020-01-31</p>

<p>PE FONDECYT 14076-CG          CON / Auxiliar de          Alquilados 2 para el          Proyecto Mejoramiento y          Ampliación de los servicios          del Sistema Nacional de          Ciencia, Tecnología e          Innovación Tecnológica          (SENACYT).</p>	<p>ISED / 00020</p>	<p>Project Management and          Monitoring &amp; Evaluation</p>	<p>Profesista</p>	<p>Situación diversa          de vacantes</p>	<p>Cuent</p>	<p>22,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución          pendiente</p>	<p>2019-05-28</p>	<p>2019-06-02</p>	<p></p>	<p></p>	<p>2019-06-06</p>	<p>2019-05-02</p>
<p>PE FONDECYT 14080-CG          INDY / Asesorar          el Plan de la Calidad de          Registros y Medición en          el Marco del Proyecto          Mejoramiento y Ampliación          del Sistema Nacional de          Ciencia, Tecnología e          Innovación Tecnológica -          SENACYT</p>	<p>ISED / 00020</p>	<p>Research and Innovation          Capacity</p>	<p>Profesista</p>	<p>Individual</p>	<p>Cuando</p>	<p>15,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución          pendiente</p>	<p>2019-05-28</p>	<p>2019-06-02</p>	<p>2019-06-03</p>	<p>2019-07-26</p>	<p>2019-01-24</p>	
<p>PE FONDECYT 14181-CG          INDY / Consultoría para el          seguimiento de las          actividades y la Saneamiento          de Residuos de las          Industrias de clasificación          medio-industrial 6</p>	<p>ISED / 00020</p>	<p>Project Management and          Monitoring &amp; Evaluation</p>	<p>Profesista</p>	<p>Individual</p>	<p>Open</p>	<p>20,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución          pendiente</p>	<p>2019-06-28</p>	<p>2019-08-14</p>	<p>2019-09-06</p>	<p>2019-10-11</p>	<p>2019-05-08</p>	
<p>PE FONDECYT 14182-CG          INDY / Consultoría para el          seguimiento de las          actividades y la Saneamiento          de Residuos de las          Industrias de clasificación          medio-industrial 7</p>	<p>ISED / 00020</p>	<p>Project Management and          Monitoring &amp; Evaluation</p>	<p>Profesista</p>	<p>Individual</p>	<p>Open</p>	<p>20,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución          pendiente</p>	<p>2019-06-28</p>	<p>2019-08-14</p>	<p>2019-09-06</p>	<p>2019-10-11</p>	<p>2019-05-08</p>	
<p>PE FONDECYT 14183-CG          INDY / Consultoría para el          seguimiento de las          actividades y la Saneamiento          de Residuos de las          Industrias de clasificación          medio-industrial 8</p>	<p>ISED / 00020</p>	<p>Project Management and          Monitoring &amp; Evaluation</p>	<p>Profesista</p>	<p>Individual</p>	<p>Open</p>	<p>20,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución          pendiente</p>	<p>2019-06-28</p>	<p>2019-08-14</p>	<p>2019-09-06</p>	<p>2019-10-11</p>	<p>2019-05-08</p>	
<p>PE FONDECYT 14259-CG          INDY / DESARROLLO DE          SOFTWARE DE          MONITOREO DE          SOFTWARE DE LA          PLATAFORMA PARA LOS          PROCESOS OPERATIVOS          DE LAS UNIDADES          ORGANICAS DEL          FONDECYT</p>	<p>ISED / 00020</p>	<p>Research and Innovation          Capacity</p>	<p>Profesista</p>	<p>Individual</p>	<p>Cuando</p>	<p>29,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución          pendiente</p>	<p>2019-07-04</p>	<p>2019-07-26</p>	<p>2019-08-19</p>	<p>2019-09-23</p>	<p>2019-01-21</p>	
<p>PE FONDECYT 14260-CG          INDY / DESARROLLO DE          SOFTWARE Y DISEÑO DE          SOFTWARE DE LA          PLATAFORMA PARA LOS          PROCESOS OPERATIVOS          DE LAS UNIDADES          ORGANICAS DEL          FONDECYT</p>	<p>ISED / 00020</p>	<p>Research and Innovation          Capacity</p>	<p>Profesista</p>	<p>Individual</p>	<p>Cuando</p>	<p>29,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Ejecución          pendiente</p>	<p>2019-07-04</p>	<p>2019-07-26</p>	<p>2019-08-19</p>	<p>2019-09-23</p>	<p>2019-01-21</p>	