

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania Social Safety Net Project II (P171125)

Project Implementation agency: Delegation Générale Taazour

Date of the Procurement Plan: March 17th, 2020

Period covered by this Procurement Plan: 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: *“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

Other Relevant Procurement Information. *“Not Applicable”*

PROCUREMENT PLAN Mauritania : Social Safety Net System Project II

General Information
 Country: Mauritania Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-03-18
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-24
 Project ID: P171125
 Project Name: Social Safety Net System Project II
 Loan / Credit No: IDA / D5680
 Executing Agency(ies) Social Safety Net System
 GPN Date:

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-178803-GO-RFB / Acquisition 9 véhicules (4x4): Lot 1 (4 pour le RS, 1 pour le PFSRC et 2 pour Tekavoul) Lot 2 (1 véhicule pour le RS) Lot 3 (1 véhicule pour Tekavoul) TEK/RS/PFSRC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2020-06-10		2020-06-15					2020-07-27		2020-08-26		2020-09-30		2021-03-29
MR-SSNS-211604-GO-RFB / Matériel informatique (TEK,RS,PFSRC,Coord.)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05					2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19
MR-SSNS-211605-GO-RFQ / Mobilier et équipements de bureaux (bureaux, mobiliers, téléphones, climatiseurs...) TEK,RS,PFSRC,Coord.	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-01-09								2021-03-06		2021-09-02	
MR-SSNS-211968-GO-RFQ / Consommable informatique et fournitures de bureau TEK,RS,PFSRC,Coord	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-01-25								2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-211873-GO-RFQ / Equipement Promotion Sociale + Dialogue Familiale (formation) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-01-25								2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-212002-GO-RFQ / Kits équipes mobiles (nattes, torches, lits picots...) TEK,RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,548.12	Signé							2021-01-25	2021-08-03							2021-03-22	2021-08-30	2021-09-18	
MR-SSNS-212017-GO-RFB / Production outils de communication (images, brochures, spots radio, video sur les réalisations du prog, posters, panneau, dépliant rollup, banderol gadgets, casquette, gilet, foulard) TEK,RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-02-10		2021-02-15					2021-03-29		2021-04-28		2021-06-02	2021-11-29	
MR-SSNS-212049-GO-RFQ / Matériels de protection Covid 19 Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,650.64	Signé							2021-01-25	2021-08-03							2021-03-22	2021-08-19	2021-09-18	
MR-SSNS-212283-GO-RFB / Acquisition de 2 Véhicules 4x4 RS/ TK	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-02-22		2021-02-27					2021-04-10		2021-06-23		2021-07-28	2022-01-24	
MR-SSNS-212037-GO-RFQ / Acquisition et installation système de vidéoconférence RS/TEK/PFSRC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-01-26								2021-03-23		2021-09-19	
MR-SSNS-219273-GO-RFB / Acquisition 6 véhicules 4x4: Lot 1 (04) véhicules 4x4 Pick up; 1 pour Tekavoul et 1 pour MAGOUNA Lot 2 (02) véhicules 4x4; 1 pour la Coordination et 1 pour RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-03-17		2021-03-22					2021-05-03		2021-06-02		2021-07-07	2022-01-03	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-165047-NC-RFB / SELECTION D'UN OU PLUSIEURS OPERATEURS DE PAIEMENT POUR LA REALISATION DE TRANSFERTS MONETAIRES ELECTRONIQUES AU PROFIT DES MENAGES PAUVRES (5 lots) - Accord Cadre 2 ans et demi -PNTS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2020-03-20	2020-09-15	2020-03-25	2020-09-16				2020-05-06		2020-06-05		2020-07-10	2021-01-06	

MR-SSNS-212052-CS-INDV / Assistant SE (02) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-10		2021-03-31		2021-04-21		2021-05-26		2021-11-22
MR-SSNS-212057-CS-INDV / 2 Facilitateurs/trices Dialogue Familiale TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-18		2021-04-08		2021-04-29		2021-06-03		2021-11-30
MR-SSNS-212061-CS-INDV / 7 superviseurs pour les Moughatas du Hodh Chargui (Timbedra, Nema, Bassikrou, N'Beiket Lehwach, Oulata, Amourj, Djiguenn) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-02		2021-03-23		2021-04-13		2021-05-18		2021-11-14
MR-SSNS-212064-CS-INDV / 13 animateurs 12 à Timbedra, 2 à Nema, 1 à Bassikrou, 1 à N'Beiket Lehwach, 1 à Oulata, 3 à Amourj et 3 à Djiguenn) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-03-09		2021-04-27		2021-05-18		2021-06-22		2021-12-19
MR-SSNS-212221-CS-INDV / 12 Enquêteurs de suivi spot check T4 2020, et T1/T2/T3 2021 TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18
MR-SSNS-212231-CS-INDV / Traducteur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18
MR-SSNS-212233-CS-INDV / Prestation graphiste pour adaptation du manuel (dessin graphique) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-04		2021-04-25		2021-05-30		2021-11-26
MR-SSNS-212241-CS-INDV / Aide comptable Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01
MR-SSNS-212244-CS-INDV / Assistant Communication RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01
MR-SSNS-212245-CS-INDV / Assistant archivage RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01
MR-SSNS-212284-CS-INDV / Animateur Teintan TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27
MR-SSNS-212308-CS-CDS / Chauffeurs (03) TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-02-25				2021-05-01		2021-10-28
MR-SSNS-212004-CS-INDV / Consultant chargé de la gestion de l'infrastructure informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-02-16		2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18		2021-10-15
MR-SSNS-212005-CS-INDV / 20 chauffeurs 17 pour TEK, 10 pour le RS, 1 chauffeurs Coord., 2 chauffeurs pour le PFSRC) TEK,RS,PFSRC,Coord.	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18
MR-SSNS-212046-CS-INDV / Responsable Administratif et Moyens Généraux Coordination	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2021-02-17	2021-03-29	2021-03-30	2021-04-19	2021-04-15	2021-05-24		2021-11-20
MR-SSNS-212236-CS-INDV / Responsable Promotion Sociale TEK.	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-01-04		2021-02-22		2021-03-15		2021-04-19		2021-10-16
MR-SSNS-212237-CS-INDV / Responsable Développement Plateforme TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-06-02	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01
MR-SSNS-212238-CS-INDV / Expert Point Focal Bassikrou Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-25	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01
MR-SSNS-212287-CS-CDS / Expert informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-13		2021-01-23				2021-03-29		2021-09-25
MR-SSNS-212288-CS-CDS / Expert mobilisation sociale RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212228-CS-INDV / Production films primadoptants TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households.	A posteriori	Individual	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20		2021-01-30		2021-02-20		2021-03-27		2021-09-23
MR-SSNS-212289-CS-CDS / Expert Collecte de Données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212290-CS-CDS / Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212291-CS-CDS / Assistant administratif RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24

MR-SSNS-212292-CS-CDS / Assistant informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22						2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212296-CS-CDS / Secrétaire (1) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212298-CS-CDS / Coordinateur du programme transferts sociaux TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212299-CS-CDS / Responsable supervision paiements TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212300-CS-CDS / Responsable du système d'information TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212302-CS-CDS / Responsable promotion dialogue et Ressource Familiale TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212306-CS-CDS / Gestionnaire des réclamations TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212307-CS-CDS / Secrétaire TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212309-CS-CDS / Spécialiste en passation des marchés Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212235-CS-INDV / Responsable Communication Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-05	2021-01-25	2021-03-11	2021-02-15	2021-03-25	2021-03-22			2021-09-18
MR-SSNS-212303-CS-CDS / Adjoint au RSI Développement SI TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212304-CS-CDS / Adjoint au Resp PS TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212305-CS-CDS / Assistante de DirectionTK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212310-CS-CDS / Auditeur interne Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212311-CS-CDS / Responsable Suivi Evaluation Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212312-CS-CDS / Responsable de communication Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212313-CS-CDS / Assistant Comptable et Financier Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212314-CS-CDS / Assistant Moyens Généraux et logistique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-212315-CS-CDS / Assistant RH Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-05		2021-01-15					2021-03-21		2021-09-17
MR-SSNS-212316-CS-CDS / Consultant informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-01-12		2021-01-22					2021-03-28		2021-09-24
MR-SSNS-219094-CS-INDV / Consultant international pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-04-16		2021-05-07			2021-06-11		2021-12-08
MR-SSNS-219102-CS-INDV / Consultant National pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05			2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219204-CS-INDV / Illustrateur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06			2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219206-CS-INDV / Assistant SIG RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06			2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219207-CS-INDV / 2 Superviseurs mobilisation sociale	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05			2021-06-09		2021-12-06

MR-SSNS-219213-CS-INDV / Expert en sécurité alimentaire	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219215-CS-INDV / Coordinateur de la Réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219216-CS-INDV / Amélioration du site Web	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219256-CS-INDV / Responsable appui à l'entendement à l'état civil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219258-CS-INDV / Responsable mesure inclusion économique	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219261-CS-INDV / 1 adjoint au RSI Base de données	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-219264-CS-INDV / Adjoint au Resp Ps	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-13		2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16
MR-SSNS-219266-CS-INDV / Adjoint au Resp paiement (02)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219268-CS-INDV / 6 Facilitateurs "promotion dialogue familial"	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219269-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
MR-SSNS-219270-CS-INDV / Responsable Social et genre	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-219271-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
MR-SSNS-219272-CS-INDV / Assistant communication	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19
MR-SSNS-254473-CS-CDS / Conception et la production des cartes graphiques pour les districts de recensement des nouvelles communes de Nouakchott	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-09-22		2021-10-02				2021-12-06		2022-06-04
MR-SSNS-254598-CS-INDV / Animateur Tintane	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-22		2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254603-CS-INDV / Deux 2 animateurs pour le RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-22		2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254606-CS-INDV / Assistant RSI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-22		2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04
MR-SSNS-254613-CS-INDV / Superviseur Koubeni	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-09-27		2021-11-15		2021-12-06		2022-01-10		2022-07-09
MR-SSNS-219214-CS-INDV / Assistant technique du programme ELMAOUNA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219217-CS-INDV / Assistant mise à jour du RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09		2021-12-06
MR-SSNS-219103-CS-INDV / Consultant International Appui à la mise en place d'un cadre permanent de réponse aux chocs	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
MR-SSNS-219193-CS-INDV / Statisticien junior OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09		2021-12-06