

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Nicaragua Second Land Administration Project (P121152)

Project Implementation agency: Procuraduria General de la Republica (PGR)

Date of the Procurement Plan: Updated on February 15, 2018

Period covered by this Procurement Plan: January to December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Nicaragua : Second Land Administration Project (PRODEP II)

General Information
Country: Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-07-15
Project ID: P121152 **GFN Date:**
Project Name: Second Land Administration Project (PRODEP II)
Loan / Credit No: IDA / 52250, / , IDA / 60870
Executing Agency(ies): Attorney General of the Republic

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PRODEP II-305-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas del Cerro Dantani El Diablo Jinotega	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2015-05-25		2015-05-26					2015-06-25		2015-06-26			2015-06-27		2015-06-27	
NI-PRODEP II-202-O-LPN / Ampliación y rehabilitación del Edificio Central de la Intendencia de la Propiedad.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			139,735.22	Firmado					2013-12-20		2014-01-10					2014-02-06		2014-01-13			2014-02-07		2014-09-08	
NI-PRODEP II-257-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas de la Cordillera de Dipilto Jalapa	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			64,048.02	Firmado					2014-04-22		2014-04-24					2014-05-14		2014-05-21			2014-06-18		2014-12-09	
NI-PRODEP II-366-O-PS / Pequeña obra en Ocotal Nueva Segovia construcción Delegataria de INETER	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2016-08-09		2016-08-16					2016-09-06		2016-09-26			2016-10-20		2016-12-27	
NI-PRODEP II-356-O-CP / Mejoramiento de la oficina de Catastro físico en INETER en Jinotega	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-04-25									2016-04-25		2016-08-23		
NI-PRODEP II-203-O-LPN / Ampliación y Rehabilitación del Centro de Capacitación del INIDE.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			277,621.52	Firmado					2013-11-28		2013-12-16					2014-01-16		2014-01-27			2014-02-14		2014-07-14	
NI-PRODEP II-367-O-PS / Rotulación y amojonamiento área protegida cerro de Yali Jinotega	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2016-08-09		2016-08-16					2016-09-06		2016-09-26			2016-10-20		2017-01-31	
NI-PRODEP II-360-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas de Volcán Yali.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2014-09-22		2014-09-23					2014-09-30		2014-10-01			2014-10-02		2014-10-02	
NI-PRODEP II-259-O-LPN / Rotulación y amojonamiento de áreas protegidas de Macizo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	En ejecución					2014-06-02		2014-06-03					2014-06-10		2014-06-11			2014-06-12		2014-07-03	
NI-PRODEP II-389-O-CP / Servicios de Construcción General.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-13									2017-04-17		2017-12-31		

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CP-PRODEP-CC-5225-NI-09-10-2013 / Adquisición de Duplicadora Digital y Dobladora Engrapadora	IDA / 52250		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International			18,435.92	Firmado																						
PRODEP II ADQ-195-12-2013 / LPI No. PRODEP-II-187-LPI-B Adquisición de Equipos de Ingeniería y accesorios	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		241,576.59	Firmado																						
NI-PRODEP II-383-B-LPN / Maquinaria, suministros y accesorios de oficina.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-29		2017-05-30					
NI-PRODEP II-387-B-LPN / Maquinaria, suministros y accesorios de oficina.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-25						2017-05-26	2017-06-06			2017-06-19		2017-12-31					
NI-PRODEP II-191-B-LPI / Vehículos automotores.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			1,408,634.00	Firmado				2013-10-11	2013-10-21						2013-12-05	2013-12-12			2013-12-23		2014-02-03					
NI-PRODEP II-385-B-LPN / Software, programas.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Cancelado				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-29			2017-05-30		2017-12-31					
NI-PRODEP II-386-B-LPN / Equipo informático.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-30		2017-12-31					
NI-PRODEP II-382-B-LPN / Equipo Informático.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-30		2017-06-30					
PRODEP-II-91-LPI-S / Obtención de productos fotogramétricos para los departamentos de Nueva Segovia y Jinotega.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		486,205.77	Firmado																						
No. SEPA 511-5015 PRODEP-II-511-CP-B / Adquisición de Equipos de Perifoneo, Cámara y Hospitalo Eléctrico. Lotes A,B,C	IDA / 52250		Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International			22,743.78	Firmado																						
NI-PRODEP II-186-B-LPI / Equipos de Computo y Accesorios.	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			477,084.52	Firmado				2013-09-30	2013-10-09						2013-11-28	2013-12-10			2013-12-30		2014-02-03					
NI-PRODEP II-388-B-LPN / Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-04-03	2017-04-18						2017-05-18	2017-05-25			2017-05-30		2017-12-31					
NI-PRODEP II-371-B-CP / Adquisición equipos informáticos, aires acondicionados y electrónicos.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente															2016-09-29		2016-10-31					

NI-PGR-119872-GO-RFB / Compra equipos informáticos e ingeniería, licencias.	IDA / 60870		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-07-17		2019-07-22				2019-08-21		2019-09-05		2019-10-10		2020-04-07
NI-PGR-119873-GO-RFB / Habilitación centro centro de datos PGR	IDA / 60870		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente									2019-07-19							2019-08-20		2020-02-16	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
ADQ-413-05-2016 / Imágenes Satelitales Monoscópicas de Archivo y Modelo Digital del Terreno (DMT)	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		569,408.01	Firmado																						
NI-PRODEP II-378-S-LPN / Habilitación del centro de datos del Registro Público de la Propiedad.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2017-05-01		2017-05-03									2017-06-02		2017-06-03		2017-06-05		2017-08-14
NI-PRODEP II-206-S-CD / Contrato de Mantenimiento del SICAR	/		Previa	Adquisición directa				0.00	Ejecución pendiente																			2016-03-22		2017-07-05	
NI-PRODEP II-318-S-LPI / Imágenes Satelitales Monoscópicas de Archivo y Modelo Digital del Terreno (DMT) para los Departamentos de Nueva Segovia y Jinotega	IDA / 52250		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			486,875.50	Cancelado					2015-07-06		2015-07-31									2015-08-31		2015-09-16		2015-09-21		2016-04-30
NI-PRODEP II-317-S-LPI / Obtención de Imágenes Satelitales Estereoscópicas Nuevas para los Departamentos de Nueva Segovia y Jinotega	/		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			0.00	Ejecución pendiente					2015-06-30		2015-07-20									2015-08-26		2015-08-26		2015-09-10		2016-02-16
NI-PGR-47210-NC-RFB / Vuelos fotogramétricos y confección de ortofotomapas de los departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales, Nicaragua.	IDA / 60870		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		848,280.51	Firmado					2018-02-01		2018-02-06									2018-03-08		2018-04-07		2018-05-12		2020-05-11
NI-PGR-09799-NC-RFB / Vuelo aerofotográfico y ortofotomapas Municipios de Jinotega, Santa María de Pantasma, Wirilí de Jinotega y San José de Bocay 3,392.39 km2 Nicaragua.	IDA / 60870		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		390,972.95	En ejecución					2019-02-25		2019-03-02									2019-03-12		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-28

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NI-FRODEP II-281-CF- SBCC / Estado Línea de bases hogares	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente			2014-09-01						2014-11-25		2014-12-05		2015-01-05		2015-03-31	
NI-FRODEP II-34-CI-CD / Coordinador de Mediación DIRAC	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		30,000.00	Firmado													2013-09-02		2017-11-30	
NI-FRODEP II-58-CI-CD / Especialista Cartografía UCCR)	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		25,000.00	Firmado													2013-07-01		2016-06-24	
NI-FRODEP II-60-CI-CD / Especialista en Geodesia UCCR)	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		16,800.00	Firmado													2013-07-01		2016-06-24	
NI-FRODEP II-16-CI-CD / Analista de Adquisiciones. SE	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		15,600.00	Firmado													2013-09-02		2018-12-31	
NI-FRODEP II-38-CI-CD / Consultor en Catastro. INETER	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		44,200.00	Firmado													2013-09-02		2017-02-28	
NI-FRODEP II-319-CI-CD / Organizador social del evento "III Encuentro Intercambio de Experiencias: La importancia de los Catastros y Registros de la Propiedad en los procesos masivos de regularización de la tenencia de la tierra"	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente													2015-07-06		2018-10-04	
NI-FRODEP II-48-CI-CD / Coordinador de Campo barrio	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		28,000.00	Firmado													2013-07-01		2016-06-24	
NI-FRODEP II-17-CI-CD / Especialista Informatio. SE	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		27,200.00	Firmado													2013-09-02		2018-12-31	
NI-FRODEP II-209-CI-CD / Especialista Presupuesto SE	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		32,000.00	Firmado													2013-07-01		2018-12-31	
NI-FRODEP II-13-CI-CD / Especialista Financiero SE	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		32,000.00	Firmado													2013-07-01		2018-12-31	
NI-FRODEP II-18-CI-CD / Analista de Presupuesto SE	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		16,000.00	Firmado													2013-09-02		2018-12-31	
NI-FRODEP II-45-CI-CD / Coordinador Legal Barrio	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		32,000.00	Firmado													2013-07-01		2016-06-24	
NI-FRODEP II-55-CI-CD / Especialista Legal (UCCR)	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente													2013-07-01		2016-06-24	
NI-FRODEP II-1-CI-CD / Coordinador de Componente	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		20,700.00	Firmado													2013-08-16		2017-11-16	
NI-FRODEP II-32-CI-CD / Especialista Legal. PGR	/		Previa	Adquisición directa	Nacional		27,000.00	Firmado													2013-07-01		2017-11-16	
NI-PGR-47389-CS-QCBS / Evaluación de impacto de hogares	IDA / 60870		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-06-19		2018-07-10		2018-08-23				2018-09-20		2018-10-20		2018-11-24		2018-12-29	2019-06-27

