

## PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

**Information sur le Projet :** *République du Burundi*

**Nom du Projet :** *Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs*

**No d'identification du projet :** *P161781*

**Agence d'exécution du Projet :** Unité de d'exécution du PRDAIGL.

**Date du plan de passation des marchés :** *29 juin 2018*

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** *1 Janvier 2018 au 31 décembre 2018*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi 1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi 1/01 du 9 février 2008 portant Code des Marchés Publics au Burundi, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre*

- la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- d) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- e) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- f) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- g) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas*

Travaux *ne s'applique pas*

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »**

**Les seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	>7000	AOI	≥5000
	Entre 200 et 7000	AON	
	≤200	DC	
2. Biens et Services non-consultants	>3000	AOI	≥1500
	Entre 100 et 3000	AON	
	≤100	DC	
3. A Consultants Firmes	>300	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥500
	≤300	SQC	

<b>3.B Consultant individuels</b>	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>200
-----------------------------------	---------------------------	---------------------	------

*N.B. : Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.*

**PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project**

**General Information**

Country: Eastern Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-07-17  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-26)  
 Project ID: P161781 GPN Date:  
 Project Name: Great Lakes Regional Integrated Agriculture Development Project  
 Loan / Credit No: / , IDA / D1810  
 Executing Agency(ies) Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-PIU-68406-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux pour les Unités provinciales de coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				48,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-07-09	2018-09-04							2018-09-03	2019-03-02
BI-PIU-97499-CW-FCA / Travaux en régie pour l'entretien des infrastructures d'irrigation du périmètre de la Société Régionale de Développement de l'Imbo	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Régie	Direct					24,380.00	0.00	En cours d'exécution								2019-02-25	2019-02-18	2019-03-02						2019-04-06	2019-10-03
BI-PIU-143954-CW-RFQ / Réhabilitation du hangar de stockage de l'association de Batwa riziculteurs de la commune Rugombo/Province Cibitoke	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Annulé																2020-01-15	2020-07-13
BI-PIU-198271-CW-RFB / Réaménagement et sécurisation des bureaux des cinq (05) Unités Provinciales de Coordination du Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs (PRODIGE)	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				80,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-14	2020-10-19					2020-11-30	2020-12-30	2021-02-03	2021-08-02
BI-PIU-203020-CW-RFB / Construction d'abri pour le liquéfacteur d'azote et ses accessoires	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				45,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-01-04	2021-01-09					2021-02-20	2021-03-22	2021-04-26	2021-10-23
BI-PIU-226609-CW-RFB / Construction de trois centres communaux de développement agro-sylvopastoral.	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				144,600.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-12	2021-04-17					2021-05-29	2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
BI-PIU-67839-CO-RFB / Acquisition des Motos et accessoires (50 motos)	/	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé																			2018-07-20	2018-07-25	2018-09-05	2018-10-05	2018-11-09	2019-05-08			
BI-PIU-68443-CO-COMM / Semences de riz pour 2018	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	Annulé																			2018-06-29	2018-08-14	2018-07-04	2018-09-05	2018-08-15	2018-09-14	2018-12-04	2018-10-19	2019-10-19
BI-PIU-68444-CO-COMM / Semences de maïs	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Produits de base	Limited	Single Stage - One Envelope		101,330.00	0.00	Annulé																			2018-06-29	2018-08-13	2018-07-04	2018-08-28	2018-08-15	2018-09-14	2018-10-19	2019-10-19	
BI-PIU-67843-CO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'Unité Nationale de Coordination du Projet et ses Unités Provinciales	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		525,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2018-07-29	2018-08-07	2018-08-03	2018-09-14	2018-09-11	2018-10-14	2018-10-04	2018-11-18	2019-01-17
BI-PIU-68430-CO-RFB / Matériel informatique (portables, ordi bureau, photocopieuses petits et grands modèles, imprimantes petits et grands modèles, onduleurs, vidéoprojecteur, tablettes et GPS/Camerai) pour l'UCP, URCP et pour Assistance technique nationale	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,400.00	0.00	En cours d'exécution																			2018-08-04	2018-08-23			2018-09-29	2019-03-28			
BI-PIU-80735-CO-RFQ / Acquisition de fumure organique pour le riz et le maïs, saisons 2019 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		169,729.00	0.00	En attente d'exécution																			2018-10-14			2018-12-09	2019-06-07				
BI-PIU-97676-CO-RFB / Acquisition de semences de maïs pour les saisons 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		506,667.00	0.00	Annulé																			2019-02-25	2019-04-22	2019-03-02	2019-04-13	2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14		
BI-PIU-97848-CO-RFB / Fourniture d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs des saisons culturales 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,153,074.00	0.00	Annulé																			2019-03-01	2019-04-30	2019-03-06	2019-04-17	2019-05-17	2019-06-21	2019-12-18		
BI-PIU-97852-CO-RFB / Fourniture de produits phytosanitaires pour les cultures de riz et de maïs des saisons 2019 C et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		334,991.00	0.00	En cours d'exécution																			2019-03-01	2019-03-22	2019-03-06	2019-04-17	2019-04-24	2019-05-17	2019-05-14	2019-06-21	2019-12-18

BI-PIU-97822-CO-DIR / Acquisition de semences de riz pour les saisons culturales 2019 c et 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			144,442.00	0.00	En cours d'exécution								2019-03-11	2019-03-11	2019-03-16	2019-05-27				2019-04-20	2019-10-17					
BI-PIU-115436-CO-RFQ / Acquisition de vaccins contre la dermatose nodulaire	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,630.00	0.00	En cours d'exécution										2019-05-22	2019-05-24				2019-07-17	2020-01-13					
BI-PIU-116361-CO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour la saison agricole 2019	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		497,360.00	0.00	En cours d'exécution								2019-05-23	2019-06-20	2019-05-28	2019-06-20			2019-07-09	2019-07-09	2019-08-08	2019-09-12	2020-03-10			
BI-PIU-122584-CO-RFQ / Fourniture de semences de maïs pour la saison 2019 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	54,035.26	Achévé										2019-07-20	2019-07-22				2019-09-14	2019-08-16	2020-03-12	2019-09-09			
BI-PIU-122587-CO-RFB / Acquisition de 5 camionnettes double-cabine 4x4 pour les unités provinciales de coordination du Projet et 4 camionnettes DC 144 pour les partenaires nationaux d'exécution du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		585,000.00	0.00	Annulé								2019-08-19	2019-09-06	2019-08-24				2019-10-05	2019-11-05	2019-11-04	2019-11-29	2019-12-09	2020-06-06		
BI-PIU-133018-CO-RFQ / Acquisition de semences sélectionnées de maïs composite pour la saison culturale 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		92,500.00	0.00	En cours d'exécution										2019-09-14	2019-09-09				2019-11-09	2020-05-07					
BI-PIU-134181-CO-RFB / Acquisition d'engrais chimiques pour les cultures de riz et de maïs de la saison culturale 2020 A	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,347,000.00	0.00	Annulé								2019-09-17		2019-09-22				2019-11-03	2019-12-03	2020-01-07	2020-07-05				
BI-PIU-143967-CO-RFQ / Fourniture d'équipement scolaire aux enfants Batwa de la zone du PRDAICL	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution										2019-11-16						2020-01-11	2020-07-09				
BI-PIU-150324-CO-RFB / Acquisition et fourniture de 750 vaches laitières aux bénéficiaires du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		750,000.00	602,927.17	Signé								2020-01-06	2020-01-30	2020-01-11	2020-02-10			2020-02-22	2020-03-19	2020-03-23	2020-04-07	2020-04-27	2020-08-17	2020-10-24	
BI-PIU-159139-CO-RFB / Acquisition de 45 motoscylettes pour les partenaires publics d'exécution du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		685,000.00	508,107.68	Signé								2020-02-12	2020-03-06	2020-02-17				2020-03-30	2020-04-09	2020-04-29	2020-05-05	2020-06-03	2020-06-12	2020-11-30	
BI-PIU-159579-CO-RFB / Fourniture de 35 450 kg de semences de maïs hybride de la saison 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		174,500.00	0.00	En attente d'exécution								2020-03-02		2020-03-07				2020-04-18		2020-05-18		2020-06-22	2020-12-19		
BI-PIU-169826-CO-RFB / Fourniture d'uniformes et sacs scolaires aux enfants Batwa de la zone du Projet	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		97,500.00	0.00	En cours d'exécution								2020-04-30	2020-05-27	2020-05-05				2020-06-16		2020-07-16	2020-08-20		2021-02-16		
BI-PIU-169919-CO-RFQ / Fourniture de semences maraichères aux bénéficiaires du PRDAICL pour la saison culturale 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	En cours d'exécution										2020-05-15	2020-05-28				2020-07-10		2021-01-06				
BI-PIU-72461-CO-RFQ / Achat de pesticides pour le riz et le maïs	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		147,530.00	138,235.50	Achévé								2018-10-08	2018-10-18	2018-10-13				2018-11-24	2018-11-05	2018-12-24	2018-11-15	2019-01-28	2018-12-26	2019-07-27	2019-04-03
BI-PIU-159188-CO-DIR / Fourniture de boutures de patate douce à chair orange aux bénéficiaires du Projet des communes Buganda, Rugombo, Gihanga, Mpanda, Mutimbuzi, Kabazi, Muhuta, Bugarama, Rumonge et Nyanza-Lac	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,600.00	0.00	Annulé										2020-05-16						2020-07-11		2021-01-07			
BI-PIU-169861-CO-RFB / Fourniture de ciment pour appuyer les bénéficiaires de bovins de la zone PRDAICL dans la construction d'étables	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	67,228.39	Signé								2020-06-02	2020-06-30	2020-06-07				2020-07-19	2020-08-13	2020-08-18	2020-09-22	2020-09-22	2020-11-11	2021-03-21	
BI-PIU-159585-CO-DIR / Fourniture de 23 550 kg de semences de riz de la saison 2020 C par la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI)	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			115,900.00	0.00	En cours d'exécution								2020-05-31	2020-06-09	2020-06-05	2020-06-10				2020-07-10		2021-01-06				
BI-PIU-171311-CO-RFQ / Fourniture de trois mille deux cent (3200) boucles métalliques et quatre (4) pinces de marquage pour l'identification de bovins	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	11,342.48	Signé										2020-06-15	2020-06-16				2020-08-10	2020-09-03	2021-02-06				
BI-PIU-177662-CO-RFQ / Fourniture de semences sélectionnées de maïs composite aux bénéficiaires de la zone du Projet pour la saison 2020 C	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,500.00	25,134.57	Achévé										2020-06-13	2020-06-08				2020-08-08	2020-07-20	2021-02-04	2020-07-27			



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BI-PIU-68245-CS-CQS / Réalisation de la situation de référence des indicateurs du Cadre de résultats	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	Annulé	2018-07-03	2018-08-20	2018-07-24		2018-09-06									2018-10-06	2018-11-10		2019-05-09		
BI-PIU-68413-CS-CQS / Elaboration du manuel de gestion de matching grant	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-08-06	2018-07-20		2018-09-02	2018-09-27								2018-10-02	2018-11-22	2018-11-06		2019-05-05	
BI-PIU-68401-CS-CQS / Informatisation du système de suivi-évaluation du Projet	/	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-29	2019-02-11	2018-07-20	2020-03-13	2018-09-02									2018-10-02		2018-11-06		2019-05-05	
BI-PIU-72463-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude socio-économique et environnementale de la PPR auBurundi	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		10,000.00	32,029.04	Achévé	2018-08-06	2018-08-01	2018-08-27		2018-10-10	2018-11-14								2018-11-09	2018-11-15	2018-12-14	2018-12-06	2019-06-12	2019-04-30
BI-PIU-72441-CS-QCBS / Audit institutionnel de la CAPAD/recrutement et renforcement des capacités d'une ONG	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-19	2019-02-04			2019-01-02	2019-02-13								2019-02-01	2019-03-19	2019-03-08		2019-09-04	
BI-PIU-97229-CS-QCBS / ETUDE SUR LES OPPORTUNITES ET LES CONTRAINTES DE PARTICIPATION DES FEMMES, DES JEUNES ET LES AUTRES CATEGORIES VULNERABLES DANS LES CHAINES DE VALEUR DES FILIERES MAIS, RIZ ET LAIT ET L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE GENRE DU PROJET	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		35,000.00	0.00	Annulé	2019-01-29	2019-07-28	2019-02-19		2019-04-04					2019-05-02		2019-06-01		2019-07-06		2019-08-10		2020-08-09	
BI-PIU-97366-CS-QCBS / Audit institutionnel et organisationnel des associations "missions-nous pour la promotion des batwa" (UNIROBA) - Action Batwa et ADD	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-05-06	2019-03-12	2019-06-26	2019-04-25									2019-05-25		2019-06-29		2019-12-26	
BI-PIU-97351-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux de développement et/ou réhabilitation des infrastructures d'irrigation dans les provinces Cibitoke (lot 1), Makamba et Rumonge (lot 2).	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-04-30	2019-03-12	2019-08-12	2019-04-25	2020-02-26			2019-05-23	2020-04-28	2019-06-22	2020-09-02		2019-07-27		2019-08-31		2020-08-30	
BI-PIU-97336-CS-QCBS / Etudes de faisabilité techniques détaillées, surveillance et contrôle des travaux pour la reconstruction du pont Kavinira sur la rivière Rusizi entre le Burundi et la RDC, au niveau de la TR 15 en commune Buganda, Province Cibitoke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-13	2019-02-14	2019-04-03	2019-08-02	2019-05-17	2019-09-12			2019-06-14		2019-07-14			2019-08-18		2019-09-22		2020-09-21	
BI-PIU-108936-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un guide de mécanismes de gestion des plaintes et de recours	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-04	2019-02-19	2019-04-25		2019-06-08									2019-07-08		2019-08-12		2020-02-08	
BI-PIU-111339-CS-CQS / Etude d'évaluation et d'analyse de risques sanitaires liés à l'importation d'animaux d'espèces bovine, caprine et ovine au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-20	2019-03-05			2019-05-04	2019-04-02								2019-06-03		2019-07-08		2020-01-04	
BI-PIU-143963-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option) pour la construction d'infrastructures de gestion post-récolte du maïs (hangars de stockage et aires de séchage) dans les 11 communes du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18		2019-12-09		2020-01-22				2020-02-19		2020-03-20			2020-04-24		2020-05-29		2021-05-29	
BI-PIU-143965-CS-CQS / Recrutement d'un bureau chargé de la réalisation de la première enquête de satisfaction des bénéficiaires	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-12-13	2019-12-06		2020-01-19									2020-02-18		2020-03-24		2020-09-20	

BI-PIU-152782-CS-CQS / Recrutement de consultants pour l'actualisation de l'étude institutionnelle et juridique de création et le fonctionnement des Associations d'Usagers de l'Eau au niveau national	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	Annulé	2020-01-27	2020-02-10	2020-02-17	2020-03-26	2020-04-01						2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02			
BI-PIU-159612-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour conduire l'incubation des jeunes agro-entrepreneurs dans la zone du PRDAIGL	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		39,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-12-15	2020-04-06		2020-05-20						2020-06-19	2020-07-24	2021-01-20			
BI-PIU-159596-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau de consultants pour conduire l'analyse sectorielle du climat des affaires dans les chaînes de valeur ciblées par le PRDAIGL (riz, maïs et produits laitiers) dans la zone du Projet	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-22	2020-10-20	2020-04-12	2020-12-10	2020-05-26						2020-06-25	2020-07-30	2021-01-26			
BI-PIU-164005-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour effectuer l'audit externe du PRDAIGL, exercices 2019-2022	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2020-03-17	2020-04-13	2020-04-03	2020-05-27	2020-10-29					2020-06-26	2020-12-10	2020-07-31	2021-01-27		
BI-PIU-143961-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études chargé de la réalisation des études, du contrôle et de la surveillance (en option pour la réhabilitation/Construction des pistes de désenvasement et d'accès aux marchés des zones à forte production du maïs, ainsi que	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2019-11-18	2020-01-13	2019-12-09	2020-03-02	2020-01-22			2020-02-19	2020-03-20		2020-04-24	2020-05-29	2021-05-29			
BI-PIU-143961-CS-QCBS-2 / Etudes de faisabilité technique détaillée, surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation d'environ 74 km de pistes de désenvasement et d'accès aux marchés des zones de forte production de maïs et de lait (phase 1)	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	304,029.10	Signé	2020-07-27	2020-01-13	2020-08-17		2020-09-30	2020-06-12		2020-10-28	2020-07-24	2020-11-27	2020-08-31	2021-01-01	2020-10-20	2021-02-05	2021-02-22	2022-02-05
BI-PIU-198765-CS-QCBS / Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) locale spécialisée pour assurer la restructuration des organisations des producteurs, les accompagner dans la reconnaissance légale et assurer leur renforcement des capacités.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		512,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-19	2021-01-18	2020-11-09		2020-12-23			2021-01-20	2021-02-19		2021-03-26	2021-04-30	2022-04-30			
BI-PIU-205826-CS-CQS / ETUDE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE DE CREATION, STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DE L'EAU (AUE) POUR LA GESTION DURABLE DES PERIMETRES AMENAGES ET IRRIGUES AU BURUNDI.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-12-02	2020-12-18	2020-12-15	2021-01-31	2021-03-30					2021-03-02	2021-04-06	2021-10-03			
BI-PIU-206232-CS-CQS / Recrutement d'une Association des Batwa pour la facilitation de la mise en œuvre des Appuis des Batwa.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-11				2020-12-25						2021-01-24	2021-02-28	2021-08-27			
BI-PIU-226687-CS-QCBS / Etudes, surveillance et contrôle pour la construction d'infrastructures de stockage/transformation et de commercialisation pour le riz et le maïs (lot 1), d'infrastructures laitières (lot 2), et d'une usine de transformation de fruits et légumes (lot 3)	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		366,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-27		2021-05-18		2021-07-01			2021-07-29	2021-08-28		2021-10-02	2021-11-06	2022-11-06			
BI-PIU-231479-CS-QCBS / Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) locale spécialisée pour assurer la restructuration des organisations de producteurs, les accompagner dans la reconnaissance légale et assurer leur renforcement des capacités	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		512,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30		2021-05-21		2021-07-04			2021-08-01	2021-08-31		2021-10-05	2021-11-09	2022-11-09			

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PIU-68394-CS-CDS / Fourniture d'un logiciel TOMPRO à l'Unité Nationale de Coordination du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	17,692.58	En cours d'exécution	2018-06-29	2018-07-20	2018-07-09	2018-05-21			2018-09-12		2019-03-11	



BI-PIU-82999-CS-CDS / Formation du personnel du laboratoire national vétérinaire et des responsables provinciaux d'élevage en bio-sécurité appliquée à la gestion des foyers de la fièvre de la Vallée du Rift	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-19	2018-10-30	2019-01-28	2018-11-30			2019-04-03	2019-09-30		
BI-PIU-96796-CS-CDS / Convention de collaboration avec l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) dans le domaine de la Recherche-Développement	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,901,413.00	1,345,654.41	Signé	2019-02-19	2019-06-17	2019-03-01	2019-07-16			2019-05-05	2020-10-22	2019-11-01	
BI-PIU-97439-CS-NPO / Convention de collaboration avec la Société Régionale de Développement de l'Imbo (SRDI) pour l'encadrement des exploitants des périmètres de l'Imbo Centre	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,567,463.00	0.00	Annulé	2019-02-19	2019-07-12	2019-03-01	2020-02-12			2019-05-05	2019-11-01		
BI-PIU-97483-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA) pour la promotion de la transformation et l'analyse des produits agro-alimentaires	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,466,000.00	95,423.18	Signé	2019-02-25	2019-06-18	2019-03-07	2019-09-09			2019-05-11	2020-12-07	2019-11-07	
BI-PIU-68409-CS-CDS / Assistance technique IRRI dans le renforcement des capacités des Institutions Nationales du secteur rizicole.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,653,037.00	5,653,037.00	Signé	2018-11-19	2019-06-14	2018-11-29	2019-09-09			2019-02-02	2020-06-29	2019-08-01	
BI-PIU-88081-CS-CDS / Assistance technique FITA dans aux institutions de recherche, de développement et de commercialisation du maïs au Burundi	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,234,185.00	3,784,832.00	Signé	2019-02-25	2019-06-14	2019-03-07	2019-09-06			2019-05-11	2020-06-29	2019-11-07	
BI-PIU-87427-CS-CDS / Assistance Technique de FILRI dans l'amélioration de la productivité de la filière lait et la commercialisation du lait et des produits laitiers	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,196,648.00	3,132,494.00	Signé	2019-02-28	2019-06-17	2019-03-10	2018-01-18			2019-05-14	2020-11-05	2019-11-10	
BI-PIU-111611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de réaliser la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2019-05-21	2019-06-11	2019-09-20	2019-07-02		2019-08-06	2020-02-02		
BI-PIU-121522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour l'étude de la situation de référence de l'impact du Projet	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-07-12	2019-08-28		2019-09-18		2019-10-23	2020-04-20		
BI-PIU-128003-CS-INDV / Etude sur les opportunités et les contraintes de la participation des femmes, des jeunes et d'autres catégories vulnérables dans les chaînes de valeur des filières maïs, riz et lait et l'élaboration d'une stratégie genre du projet.	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	16,198.50	Achévé	2019-08-19	2019-08-03	2019-10-07	2020-01-20	2019-10-28	2020-03-11	2019-12-02	2020-04-03	2020-05-30	2020-07-20
BI-PIU-128005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la facilitation / animation d'une retraite du personnel du PRDAIAGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Limited	2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-19	2019-09-05	2019-08-24		2019-09-14		2019-10-19	2020-04-16		
BI-PIU-143909-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national chargé de la consolidation des documents et la capitalisation des expériences pour la formation des Agents Communautaires pour la Santé Animale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-17	2020-01-06		2020-01-27		2020-03-02	2020-08-29		
BI-PIU-143891-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Rumonge	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	293,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02		
BI-PIU-143888-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Makamba	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02		
BI-PIU-143609-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Bubanza	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	211,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-02	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02		

Bi-PIU-143616-CS-CDS / Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Bujumbura	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		219,000.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-10	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02	
Bi-PIU-143732-CS-CDS / 8. Convention de collaboration avec le Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage (BPEAE) de Ciboitke	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		266,500.00	0.00	Annulé	2019-12-22	2020-01-09	2020-01-01	2020-03-23			2020-03-06	2020-09-02	
Bi-PIU-153074-CS-INDV / Traduction du manuel sur la méthodologie CALS dans la langue nationale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		8,000.00	0.00	Annulé	2020-02-03		2020-03-23	2020-04-13			2020-05-18	2020-11-14	
Bi-PIU-153088-CS-CDS / Contractualisation de la Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi (CFCEB) pour assurer la sensibilisation pour l'amélioration du climat des affaires dans le domaine agricole	IDA / D1810	2. Support to investments in agro-processing and market linkages	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe			33,740.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-03	2020-02-11	2020-02-03	2021-01-13			2020-02-03	2020-02-03	
Bi-PIU-152777-CS-CQS / Elaboration du Plan d'Action en faveur des peuples autochtones Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-12	2020-03-03	2020-04-01	2020-07-30	2020-04-22		2020-05-27	2020-11-23	
Bi-PIU-159386-CS-INDV / Elaboration d'un état des lieux sur la culture et le savoir-faire des Batwa	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-20	2020-03-03	2020-04-09		2020-04-30		2020-06-04	2020-12-01	
Bi-PIU-198519-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national individuel chargé d'élaborer le rapport d'avancement du PRDAIGL pour la revue à mi-parcours	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	14,764.69	Signé	2020-10-16	2020-10-19	2020-12-04	2020-11-12	2020-12-25	2020-11-16	2021-01-29	2020-11-24	2021-07-28
Bi-PIU-201540-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la formation des agences d'exécution sur l'approche genre et inclusion sociale	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-08		2021-01-26		2021-02-16		2021-03-23	2021-09-19	
Bi-PIU-201591-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui aux institutions, structures et organisations partenaires à conduire une auto-analyse genre	IDA / D1810	1. Smallholders' productivity and production enhancement	A posteriori	Individuel	Open		49,500.00	0.00	Annulé	2020-12-04		2021-01-22		2021-02-12		2021-03-19	2021-09-15	
Bi-PIU-211463-CS-INDV / Recrutement d'un consultant expérimenté d'appui en passation des marchés	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	30,801.00	En cours d'exécution	2020-12-29	2021-01-14	2021-01-03	2021-02-08	2021-01-24	2021-03-30	2021-02-28	2021-08-27	
Bi-PIU-211905-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Informaticienne, Administrateur(trice) de bases de données du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-07	2021-01-04	2021-02-25		2021-03-18		2021-04-22	2021-10-19	
Bi-PIU-212835-CS-INDV / Recrutement de M <sup>r</sup> Jery Rambao expert en évaluation d'impact pour l'établissement de la situation de référence pour l'évaluation de l'impact du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2021-02-08	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22	2021-09-18	
Bi-PIU-219119-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de l'agrobusiness au sein de l'Unité Nationale de Coordination du PRDAIGL	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-17	2021-02-20	2021-04-07		2021-04-28		2021-06-02	2021-11-29	
Bi-PIU-226773-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Plan Directeur de la Recherche du Centre National de Technologies Agroalimentaires (CNTA)	IDA / D1810	3. Institutional integration, knowledge acquisition, and dissemination of information at the regional level	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-04-20		2021-05-11		2021-06-15	2021-12-12	
Bi-PIU-226775-CS-COS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'évaluation des besoins des services de laboratoire de l'ISABU et du CNTA en fonction des priorités des chaînes de valeur du maïs, du riz et du lait	IDA / D1810	3. Institutional integration, knowledge acquisition, and dissemination of information at the regional level	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-16		2021-04-21		2021-05-12		2021-06-16	2021-12-13	
Bi-PIU-226786-CS-INDV / Recrutement de Monsieur NDUHRUBUSA Jérémie pour l'analyse et le suivi des sous-projets	IDA / D1810	4. Project management and institutional support	A posteriori	Individuel	Direct		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-12		2021-04-22		2021-05-13		2021-06-17	2021-12-14	