

# Procurement Plan National Roads and Airport Infrastructure Project (P122007)

## I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan *Original: September 6, 2017 in Excel format*
2. Date of General Procurement Notice:
3. Period covered by this procurement plan: *The procurement period of project covered from year 2015 to 2018*

## II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

|    | Procurement Method                              | Prior Review Threshold<br>US\$ | Comments    |
|----|---|--------------------------------|-------------|
| 1. | ICB and LIB (Goods and Non-Consultant Services) | <i>Above US\$ 500,000</i>      | <i>All</i>  |
| 2. | NCB (Goods)                                     | <i>Above US\$ 50,000</i>       | <i>None</i> |
| 3. | ICB (Works)                                     | <i>Above US\$ 5 million</i>    | <i>All</i>  |
| 4. | NCB (Works)                                     | <i>Above US\$ 250,000</i>      | <i>None</i> |

2. **Prequalification.** *Not applicable.*
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P122007 04/10/2012 issued by AASANA*

## III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

|    | Selection Method            | Prior Review Threshold    | Comments |
|----|-----------------------------|---------------------------|----------|
| 1. | Competitive Methods (Firms) | <i>Above US\$ 500,000</i> |          |
| 2. | Single Source (Firms)       | <i>Above US\$ 500,000</i> |          |
| 3. | <i>Individual</i>           | <i>Above US\$ 200,000</i> |          |

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ *200,000* equivalent

per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

**PROCUREMENT PLAN** Bolivia : National Roads and Airport Infrastructure Project

**General Information**

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-19  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23)  
 Project ID: P122007 GPN Date:  
 Project Name: National Roads and Airport Infrastructure Project  
 Loan / Credit No: IDA / 49230  
 Executing Agency(ies) Bolivian Road Administrator

**WORKS**

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type | Method                    | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status      | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |        | Contract Completion |            |            |
|--|-------------------|--|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|
|  |                   |  |             |                           |                      |                             |                        |                  |                           |                         |                      |                     | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual |                     | Planned    | Actual     |
| No. LPI/015/2013 Segunda Convocatoria y Mejoramiento y Construcción del Tramo Carretero San Buenaventura - Ixiamas Lote 1: Tramo I San Buenaventura - Tumupasa incluye variante y Accesos a Tumupasa (Avenida y Conexión Variante - Avenida) Lote 2: Tramo II Tumupasa - Ixiamas   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Previa      | Solicitud de ofertas      | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 115,986.578.00          | 135,997.025.93       | Firmado             |                                   |        |                                    |        |  |        |  |            |                             |        |   |            |  | 2014-10-01 |                 |        | 2014-12-04          |            |            |
| BO-ABC-70411-CW-RFQ / CONSERVACION VIAL TRAMO L028 CR. RT A RURRENABAQUE-TUMUPASA-IXIAMAS. TRAMO 1: SAN BUENAVENTURA-TUMUPASA  | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 249,426.54              | 217,962.18           | Firmado             |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-07-24 | 2018-09-04                  |        |   |            |  |            |                 |        | 2018-08-25          | 2018-10-10 | 2019-05-22 |
| BO-ABC-70415-CW-RFQ / CONSERVACION VIAL TRAMO L028 CR. RT A RURRENABAQUE-TUMUPASA-IXIAMAS. TRAMO 2: TUMUPASA-IXIAMAS   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 242,889.22              | 209,983.84           | Firmado             |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-07-24 | 2018-09-04                  |        |   |            |  |            |                 |        | 2018-08-25          | 2018-10-10 | 2019-05-22 |
| BO-ABC-91659-CW-RFB / Mejoramiento y Construcción del Tramo Carretero San Buenaventura-Ixiamas. LOTE 1: Tramo I San Buenaventura-Tumupasa incluye Variante y Accesos a Tumupasa (Avenida y Conexión Variante-Avenida) LOTE 2: Tramo II Tumupasa-Ixiamas (con condición suspensiva) | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Previa      | Solicitud de ofertas      | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 118,508,769.75          | 0.00                 | Cancelado           |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2018-12-21 | 2018-12-26                  |        |   | 2019-02-09 |  | 2019-03-01 |                 |        | 2019-04-01          | 2021-12-16 |            |
| BO-ABC-201996-CW-RFB / CONSTRUCCION DE PUENTES SAN BUENAVENTURA - TUMUPASA LOTE 1A   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Previa      | Solicitud de ofertas      | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 10,305,992.00           | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2020-11-20 | 2020-11-27                  |        |   | 2021-01-08 |  | 2021-02-01 |                 |        | 2021-03-20          | 2022-06-30 |            |
| BO-ABC-201998-CW-RFB / CONSTRUCCION DE PUENTES SAN BUENAVENTURA - TUMUPASA LOTE 1B   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Previa      | Solicitud de ofertas      | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 9,463,906.00            | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2020-11-20 | 2020-11-27                  |        |   | 2021-01-08 |  | 2021-02-01 |                 |        | 2021-03-20          | 2022-06-30 |            |
| BO-ABC-202002-CW-RFB / CONSTRUCCION DE PUENTES TUMUPASA - Ixiamas LOTE 2A  | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Previa      | Solicitud de ofertas      | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 8,803,807.00            | 0.00                 | Bajo Revisión       |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2020-11-20 | 2020-11-27                  |        |   | 2021-01-08 |  | 2021-02-01 |                 |        | 2021-03-20          | 2022-06-30 |            |
| BO-ABC-202004-CW-RFB / CONSTRUCCION DE PUENTES TUMUPASA - Ixiamas LOTE 2B  | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Previa      | Solicitud de ofertas      | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 9,147,370.00            | 0.00                 | En ejecución        |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2020-11-20 | 2020-11-27                  |        |   | 2021-01-08 |  | 2021-02-01 |                 |        | 2021-03-20          | 2022-06-30 |            |

**GOODS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual |                     |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component  | Review Type | Method                    | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status      | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |  |            |
|--|-------------------|--|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--|------------|
|  |                   |  |             |                           |                 |                             |                        |                         |                      |                     | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     |                     |  |            |
| BO-ABC-205616-NC-RFB / IMPRESIÓN, RE-DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL LIBRO DE LA CULTURA TACANA | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 10,000.00               | 0.00                 | Cancelado           |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2021-02-06 |                     |  | 2021-04-07 |
| BO-ABC-210850-NC-RFQ / IMPRESIÓN, RE-DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL LIBRO DE LA CULTURA TACANA | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 10,000.00               | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2021-02-07 |                     |  | 2021-03-09 |

**CONSULTING FIRMS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |        | Expression of Interest Notice |        | Short List and Draft Request for Proposals |        | Request for Proposals as Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |        | Evaluation of Technical Proposal |        | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |               |                         |                      |                | Planned            | Actual | Planned                       | Actual | Planned                                    | Actual | Planned                         | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                          | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |

|  |             |   |           |                                     |                      |  |              |           |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BO-ABC-63413-CS-LCS / AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DE CREDITOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL - GESTION 2017 CREDITO 4923-BO PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN BUENA VENTURA - IXIAMAS                        | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior | Selección basada en el menor costo  | Open - National      |  | 6,936.59     | 8,581.62  | Finalizado   | 2018-05-18 | 2018-01-17 | 2018-06-02 | 2018-06-17 |            |            | 2018-07-15 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-17 | 2018-07-28 | 2018-07-19 | 2018-08-12 | 2018-08-21 | 2018-09-06 | 2018-08-31 |
| BO-ABC-87963-CS-LCS / AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DE CREDITOS FINANCIADOS POR EL BANCO MUNDIAL - GESTION 2018 CREDITO 4923-BO PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN BUENA VENTURA - IXIAMAS                        | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior | Selección basada en el menor costo  | Open - National      |  | 11,700.00    | 12,251.65 | Finalizado   | 2018-12-06 | 2019-02-06 | 2018-12-11 | 2018-12-24 | 2019-01-28 |            | 2019-01-21 | 2019-03-22 | 2019-01-31 | 2019-03-27 | 2019-02-21 | 2019-04-05 | 2019-03-14 | 2019-06-12 | 2019-04-08 | 2019-06-12 |
| BO-ABC-91672-CS-LCS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO E INDEMNIZACIÓN DE POBLACIONES AFECTADAS (PPA) Y CONCLUSIÓN DE LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL PROYECTO SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior | Selección basada en el menor costo  | Open - National      |  | 100,000.00   | 0.14      | Firmado      | 2019-01-14 | 2019-03-22 | 2019-01-28 | 2019-09-04 | 2019-02-12 | 2019-07-25 | 2019-03-12 | 2019-12-09 | 2019-03-27 | 2019-11-29 | 2019-04-15 | 2019-12-11 | 2019-05-16 | 2020-02-27 | 2019-10-13 |            |
| BO-ABC-93262-CS-QCBS / Supervisión Técnica y Socioambiental de las Obras de Mejoramiento y Construcción del Tramo Carretero San Buenaventura - Ixiama LOTE 1 y LOTE 2 (con condición suspensiva)                                       | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Previa    | Selección basada en calidad y costo | Open - International |  | 5,439,221.00 | 0.00      | En ejecución | 2019-01-10 | 2019-04-11 | 2019-01-24 | 2019-02-15 |            |            | 2019-03-15 | 2019-03-30 | 2019-04-24 |            | 2019-05-23 |            |            | 2022-02-06 |            |            |
| BO-ABC-188361-CS-LCS / AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL CREDITO 4923-BO PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN BUENA VENTURA - IXIAMAS GESTION 2019  | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior | Selección basada en el menor costo  | Open - National      |  | 7,185.00     | 0.00      | En ejecución | 2020-08-14 | 2020-08-16 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-08-18 |            | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-17 | 2020-09-25 | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 2020-11-15 |            |            |
| BO-ABC-202008-CS-QCBS / SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS   | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Previa    | Selección basada en calidad y costo | Open - International |  | 1,886,054.00 | 0.00      | En ejecución | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 2020-11-25 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |            | 2021-01-08 | 2021-01-20 | 2021-02-09 |            | 2021-03-10 |            |            | 2022-07-31 |            |            |
| BO-ABC-206147-CS-LCS / AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL CREDITO 4923-BO PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS GESTION 2020   | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior | Selección basada en el menor costo  | Open - National      |  | 3,645.00     | 0.00      | En ejecución | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 2020-12-01 | 2020-12-04 |            |            | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |            | 2021-01-23 |            |            | 2021-02-27 |            |            |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component   | Review Type | Method                           | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status      | Terms of Reference |            | Invitation to Identified/Selected Consultant |            | Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|---|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                   |   |             |                                  |                 |               |                         |                      |                     | Planned            | Actual     | Planned                                      | Actual     | Planned                   | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |  |  |  |  |  |  |  |
| No CI 1 / Consultor a para la elaboración de Planes de Pueblos Indígenas (PI)  | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Previa      | Individual                       | Open            |               | 10,000.00               | 9,531.11             | Firmado             |                    |            |  |            |                           | 2014-09-04 |                 | 2014-09-17 |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| BO-ABC-133503-CS-INDV / CONSULTORIA ADMINISTRADOR DEL PPI ESSE EJA   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior   | Individual                       | Open            |               | 3,246.00                | 1,792.18             | Firmado             | 2019-09-23         | 2017-06-08 | 2019-10-20                                   | 2019-10-10 | 2019-10-30                | 2019-10-18 | 2019-11-24      | 2019-11-08 | 2020-02-22          |        |  |  |  |  |  |  |  |
| BO-ABC-133508-CS-INDV / CONSULTORIA DE LINEA TECNICA FORESTAL DE EQUIPO TECNICO DE PLANES DE PUEBLOS INDIGENAS (ET-PP)   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior   | Individual                       | Open            |               | 3,246.00                | 1,792.18             | Firmado             | 2019-09-23         | 2019-10-09 | 2019-10-23                                   | 2019-10-10 | 2019-11-13                | 2019-10-18 | 2019-12-12      | 2019-11-08 | 2020-03-11          |        |  |  |  |  |  |  |  |
| BO-ABC-133511-CS-INDV / CONSULTORIA ADMINISTRADOR DE EQUIPO TECNICO DEL PLANES DE PUEBLOS INDIGENAS (ET-PP)  | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior   | Individual                       | Open            |               | 3,246.00                | 0.00                 | Ejecución pendiente | 2019-09-23         |            | 2019-10-23                                   |            | 2019-11-02                |            | 2019-11-27      |            | 2020-02-25          |        |  |  |  |  |  |  |  |
| BO-ABC-133513-CS-INDV / CONSULTORIA ABOGADO/A DE EQUIPO TECNICO DE PLANES DE PUEBLOS INDIGENAS (ET-PP)   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior   | Individual                       | Open            |               | 3,246.00                | 1,792.18             | Firmado             | 2019-09-23         | 2019-10-09 | 2019-10-23                                   | 2019-10-10 | 2019-11-02                | 2019-11-07 | 2019-11-27      | 2019-11-08 | 2020-02-25          |        |  |  |  |  |  |  |  |
| BO-ABC-156949-CS-CDS / AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL CREDITO 4923-BO PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS GESTION 2019 | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior   | Selección directa de consultores | Direct          |               | 4,200.00                | 0.00                 | Cancelado           | 2020-02-10         | 2020-03-17 | 2020-03-01                                   |            |                           |            | 2020-03-26      |            | 2020-05-05          |        |  |  |  |  |  |  |  |
| BO-ABC-205613-CS-INDV / FISCALIZACION DE OBRA, JEFE DE FISCALIZACION   | IDA / 49230       | Improving the San Buenaventura - Ixiama National Road | Posterior   | Individual                       | Open            |               | 38,636.00               | 0.00                 | Ejecución pendiente | 2020-12-04         |            | 2021-01-22                                   |            | 2021-02-12                |            | 2021-03-05      |            | 2022-07-28          |        |  |  |  |  |  |  |  |

|  |             |  |           |            |      |  |           |      |                     |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
|--|-------------|--|-----------|------------|------|--|-----------|------|---------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| BO-ABC-205614-CS-INDV / FISCALIZACION DE OBRA, FISCAL DE OBRA  | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Posterior | Individual | Open |  | 35,070.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-12-04 |  | 2021-01-22 |  | 2021-02-12 |  | 2021-03-19 |  | 2022-08-11 |
| BO-ABC-205615-CS-INDV / FISCALIZACION DE OBRA, FISCAL AMBIENTAL  | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Posterior | Individual | Open |  | 35,070.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2020-12-04 |  | 2021-01-22 |  | 2021-02-12 |  | 2021-03-05 |  | 2022-07-28 |
| BO-ABC-210865-CS-INDV / INGENIERO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE OBRAS - CONSTRUCCION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS | IDA / 49230 | Improving the San Buenaventura - Ixiamas National Road | Posterior | Individual | Open |  | 40,180.00 | 0.00 | Ejecución pendiente | 2021-01-08 |  | 2021-02-26 |  | 2021-03-19 |  | 2021-04-23 |  | 2022-08-23 |