

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PART BAILLEUR_PROJET D'INTEGRATION PORT VILLE DU GRAND ABIDJAN (PACOGA)

Le présent plan de passation de marchés initial couvre les dix-huit (18) premiers mois du PACOGA.

I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Information générale sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet :	Projets d'Appui à La Compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA).
Numéros du Crédit :	n° CREDIT NUMBER 6272-CI
Montant du Crédit:	315 millions de \$ US
Unité de Gestion du Projet :	CC-PRICI

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : ____2018

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Juin 2018 à Novembre 2019

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016:

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 15. 000.000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 4.000.000
(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2.2. Marchés, planning et Méthode de passation

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles								
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé millier (\$EU)	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	Bailleur		Oui/Non	Oui/Non	A priori / A posteriori	Date prévue	
1	Composante n°1 : Gouvernance, Planification et Services urbains	8 200,00						
1-1	Sous-Composante : Planification urbaine	8 200,00						
1	Travaux d'adressage des rues dans le district d'Abidjan	8 200,00	AOI	Non	N/A	A posteriori	06/03/2019	La méthode AOI pour l'approche marché
	Municipal Governance and Institutional Capacity Strengthening							
1-2	Sous-Composante : Gouvernance municipale et renforcement des capacités institutionnelles	0						
1-3	Sous-Composante : Services urbains	0						
2	Composante 2 : Amélioration des infrastructures de transport urbain	165 300,00						
2	Travaux de réhabilitation de la voirie du port d'Abidjan	5 300,00	AON	NON	N/A	A posteriori	26/12/2018	DAO en cours de finalisation
3	Travaux d'aménagement du carrefour Akwaba	50 000,00	AOI avec (P-Q)	OUI	N/A	A priori	28/11/2018	En attente de l'ANO de la Banque Mondiale sur le dossier de Pré qualification.
4	Travaux de construction de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4	110 000,00	AOI avec (P-Q)	OUI	N/A	A priori	28/11/2018	En attente de l'ANO de la Banque Mondiale sur le dossier de Pré qualification.
3	Composante 3: Service logistique et compétitivité	00,00						
3-1	Sous Composante: plateforme logistique et services	00,00						
4	Composante 4: Gestion du projet et Suivi Evaluation	0						
TOTAL		173 500,00						
Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 550F CFA								

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016:

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2.000.000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 400.000 Et Coordonnateur, SPM et RAF
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
3 SMC : Sélection au moindre coût
4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Type de marchés : services de Consultants						
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé millier \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description	BAILLEUR		A priori/A posteriori	Date prévue	
COMPOSANTE 1 : Gouvernance, planification et services urbains		12 917,89				
1.1	sous composante: Planification urbaine	4 500,00				
1	Recrutement de Consultant/ Firme pour la préparation de Plans d'Urbanisme de Détail	4 500,00	SFQ	A priori	15/01/2019	TDRs élaborés à transmettre à la Banque pour ANO
1.2	sous composante: Gouvernance municipale et renforcement des capacités institutionnelles	3 168,85				
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études à la création d'une structure métropolitaine de coordination de la mise en œuvre du SDUGA	1 000,00	SFQ	A posteriori	30/03/2019	TDR en cours d'élaboration
3	Convention PACOGO / INPHB, pour la mise en œuvre d'un Master of Sciences en Economie de transport	705,416	SED	A posteriori	15/11/2018	Convention en cours de finalisation/ A posteriori
4	Convention PACOGA/INPC (France) pour la mise en œuvre d'un Master of Sciences en Economie de transport	1 463,43	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
1.3	sous composante: Services urbains	5 249,04				
5	Recrutement d'une Agence de communication pour l'adressage des rues dans le district d'Abidjan	1 000,00	SFQ	A posteriori	31/07/2019	Le Ministère de la Construction et le district doivent élaborer et soumettre les TDRs.
6	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation des études des mobilités « doux » (vélo, moto, engins non motorisés) à Abidjan	400,00	SFQ	A posteriori	25/11/2018	TDR à préparer par le BNETD
7	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études de l'aménagement de zone verte d'Abidjan	500,00	SFQ	A posteriori	28/12/2018	TDR en cours de préparation
8	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de l'aménagement du bassin des Rosiers dans la commune de Cocody-Riviera	500,00	SFQC	A posteriori	20/01/2019	TDR en cours de préparation
9	Contrat avec le Groupement IGDP/AFRICURBA pour l'élaboration du répertoire des toponymes et odonymes des voies et lieux du District d'Abidjan	259,035	SED	A posteriori	15/11/2018	Contrat à soumettre à l'avis technique de l'IDA
ACTIVITES BRT						
10	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'étude de trafic d'un Transport en Commun sur Site Propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	180	SFQC	A posteriori	15/07/2018	Contrat en cours d'exécution. Attributaire : SETEC International
11	Contrat avec le BNETD pour une Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	200	SED	A postérieur	30/08/2018	Contrat en cours de signature
12	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation des études avant-projet sommaire et détaillé (APS) et (APD) pour la réalisation d'une ligne de BRT sur l'axe Est-Ouest d'Abidjan.	550	SBQ	A postérieur	25/11/2019	AMI et DP à soumettre à l'avis du TTL avant publication

13	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude de restructuration des lignes de transport de la SOTRA et du transport artisanal à Abidjan et pour la réalisation d'une étude d'intégration modale et tarifaire dans le transport urbain à Abidjan	300	SFQ	A postérieur	30/12/2018	TDRs à élaborer et soumettre à la Banque avant la prochaine mission PACOGA
14	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'EIES pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	300	SFQC	A postérieur	05/01/2019	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
15	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation du CGES pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	100	SCI (AMI)	A postérieur	15/11/2018	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
16	Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du CPR pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	100	SCI (AMI)	A postérieur	15/11/2018	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
17	Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du PAR pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSP) pour la desserte Est-Ouest d'Abidjan.	300	SFQC	A postérieur	15/12/2018	TDRs à éditer et transmettre par le Ministère des Transports et le BNETD au plus tard le 22 Octobre 2018.
18	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude sur la lutte contre le harcèlement et la prise en compte du genre dans les transports publics à Abidjan	150	SFQ	A postérieur	05/01/2019	TDRs à transmettre le 22 Octobre 2018. Montant faible par rapport à la méthode (SFQ). Etude importante
19	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mesures incitatives à l'endroit des transporteurs artisanaux à Abidjan	150	SFQ	A postérieur	05/01/2019	TDRs à soumettre le 22 Octobre 2018. Montant faible par rapport à la méthode (SFQ). Etude importante
ACTIVITE AOT						
20	Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude sur le financement du transport urbain à Abidjan.	150	SBQ	A postérieur		TDRs déjà soumis à l'ANO de la Banque
21	Contrat avec UITP pour l'Assistance technique pour l'opérationnalisation de l'Autorité Organisatrice des Transports Urbains d'Abidjan (mise en place de l'organigramme, le manuel de procédures...)	110,0	SED	A postérieur	15/11/2018	TDRs à transmettre par le Ministère des Transport au plus tard le 19 Octobre 2018.
COMPOSANTE 2 : Amélioration des infrastructures de transport urbain		12 150,00				
22	Recrutement d'un Consultant /Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de la Section 2 de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4	7 000,00	SFQC	A priori	15/12/2018	L'AGEROUTE doit élaborer et transmettre les TDRs le 15 Octobre 2018.
23	Recrutement d'un Consultant / Firme pour le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de la voirie du port	500	SFQC	A posteriori	15/12/2018	L'AGEROUTE doit élaborer et transmettre les TDRs le 15 Octobre 2018.
24	Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de réaménagement du carrefour Akwaba	4 300,00	SFQC	A priori	15/01/2019	L'AGEROUTE doit élaborer et transmettre les TDRs le 15 Octobre 2018.
25	Audit de la sécurité routière sur les APD de l'aménagement du carrefour Akwaba, de la section 2 de la Y4 et de la réhabilitation de la voirie du Port d'Abidjan	350,00	SFQ	A posteriori	15/01/2019	TRD validé par l'IDA

COMPOSANTE 3 : Services logistiques et compétitivité		1 079,09				
3.1	sous composante: plateforme logistique et services	1 079,09				
26	Sélection de consultants pour les études de construction d'une plateforme logistique, y compris le port sec, la zone logistique et un parking de camions poids lourds	1079,09	SFQC	A posteriori	15/18/2018	Contrat en cours d'exécution. Attributaire : Groupement SYSTRA/STUDI
3.2	Sous composante : Régulation du trafic des poids lourds dans le port	-				
3.3	Sous composante : développement du secteur privé et renforcement de la logistique	-				
Composante 4: Gestion de l'exécution du projet et Suivi évaluation		8 482,00				
27	Recrutement du Coordonnateur Adjoint		SED	A postérieur	15/12/2018	En place à CC-PRICI Avis technique de l'IDA est requis
28	Recrutement de l'Expert Genre et inclusion sociale		CI (AMI)	A postérieur	15/12/2018	TRD en cours d'élaboration
29	Recrutement de l'Expert en Environnement		SED	A postérieur	15/12/2018	En place à CC-PRICI Avis technique de l'IDA est requis
30	Audit comptable et financier du projet	120,00	SFQC	A priori	30/10/2019	TRD en cours d'élaboration
31	Recrutement d'une firme pour la campagne de sensibilisation sur le genre et l'inclusion sociale dans le grand Abidjan	100,00	SFQC	A posteriori	30/06/2019	TRD en cours d'élaboration
32	Convention PACOGO / AGEROUTE, pour la mise en œuvre de la composante 2 « Amélioration des infrastructures de transport »	2 000,00	SED	A priori	15/11/2018	Convention à soumettre à l'ANO de l'IDA
33	Convention PACOGA / District Autonome d'Abidjan (DAA) pour la mise en œuvre de la sous composante 1.3. C « Gestion environnementale : aménagement de la sécurité de la ceinture verte »	300,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
34	Convention PACOGA/DAGERU, pour l'appui à la mise en œuvre de la sous composante 1.3 C « Adressage des voies de la ville d'Abidjan »	300,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
35	Convention PACOGA / DGTTTC, pour l'appui à la mise en œuvre des sous composantes 1.2 « Gouvernance municipale et renforcement des capacités institutionnelles » 1.3 « Services Urbains » et la composante 3 « Services logistiques et compétitivité »	400,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
36	Convention PACOGA / DGUF, pour la mise en œuvre de la sous-composante « Planification Urbaine »	300,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
37	Convention PACOGA/PAA, pour l'appui à la mise en œuvre de la sous-composante « Création plate-forme informatique de gestion du flux de camion au Port »	200,00	SED	A posteriori	15/11/2018	Avis technique de l'IDA est requis
38	Convention PACOGA de gestion judiciaire	4 762,00	SED	A priori	15/11/2018	ANO de l'IDA est requis
TOTAL		34 628,98				

IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No	Description du contrat	Montant estimatif (\$EU)	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
1	Voyages d'étude sur 2 réseaux de BRT en Colombie	50	10 jours	Mars 2019	TDRs finalisés par le BNETD et à transmis à la Cellule de Coordination du PRICI
2	Rencontre à Dakar avec CETUD, DAR	18.18	2 jours	Janvier 2019	TDRs à élaborer et à transmettre par le BNETD
TOTAL					
NB: 1\$ USD =550 FCFA					

5. RECAPITULATIF

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Milliers de \$ EU	milliers CFA	
1	COMPOSANTE 1 : Gouvernance, planification et services urbains	22	21 117,89	11 614 839,5	
	Travaux et fournitures par AOI	1	8 200	4 510 000,00	
	Travaux et fournitures par AON	0			
	Consultants	21	12 917,89	7 104 839,50	
2	COMPOSANTE 2: Amélioration des infrastructures de transport urbain	7	177 450,00	97 597 500,00	
	Travaux et fournitures par AOI	2	160 000,00	88 000 000	
	Travaux et fournitures par AON	1	5 300,00	2 915 000	
	Consultants	4	12 150,00	6 682 500	
3	COMPOSANTE 3: Services logistiques et compétitivité	1	1 079,09	593 499,5	
	Travaux et fournitures par AOI	0	0,00	-	
	Travaux et fournitures par AON	0	0,00	-	
	Consultants	1	1 079,09	593 499,5	
4	Composante 4: Gestion de l'exécution du projet et Suivi évaluation	9	8 482,00	4 665 100	
	Travaux et fournitures par AOI	0			
	Travaux et fournitures par AON	0			
	Consultants	9	8 482,00	4 665 100	
TOTAL		39	208 128,98	114 470 938,50	

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : GREATER ABIDJAN PORT - CITY INTEGRATION PROJECT

General Information	
Country:	Cote d'Ivoire
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-11-27
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-07-17
Project ID:	P159697
GFN Date:	2018-12-14
Project Name:	GREATER ABIDJAN PORT - CITY INTEGRATION PROJECT
Loan / Credit No:	IDA / 62720, IDA / V0760
Executing Agency(ies)	PROJECT TO SUPPORT THE COMPETITIVENESS OF THE GREATER ABIDJAN AGGLOMERATION

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PACOGA-88862-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la voirie du Port d'Abidjan	IDA / 62720		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-12-18		2018-12-23					2019-02-03		2019-03-05			2019-04-09		2019-10-06
CI-PACOGA-88864-CW-RFB / Travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour d'Akwaba	IDA / 62720		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		0.00	Annulé	2018-11-13		2019-01-29		2019-01-29		2018-11-18					2019-04-09		2019-06-22			2019-07-27		2021-01-17
CI-PACOGA-88869-CW-RFB / Travaux de construction de l'autoroute de contournement Y4 d'Abidjan	IDA / 62720		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		0.00	Annulé	2018-11-14		2019-01-30		2019-01-30		2018-11-19					2019-04-10		2019-06-23			2019-07-28		2021-01-18
CI-PACOGA-122988-CW-RFB / Travaux d'aménagement du carrefour Akwaba - Tranche prioritaire	IDA / 62720		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-11-28		2019-12-03					2020-01-14		2020-02-13			2020-03-19		2020-09-15
CI-PACOGA-123003-CW-RFB / Travaux d'aménagement de l'autoroute de contournement Y4 d'Abidjan-Section 2 : Echangeur d'Anyama - Autoroute du Nord.	IDA / 62720		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-10-29		2019-11-03					2019-12-15		2020-01-14			2020-02-18		2020-08-16
CI-PACOGA-92018-CW-RFB / Construction de l'autoroute de contournement Y4 et Travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour Akwaba d'Abidjan	IDA / 62720		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2019-01-08		2019-01-13					2019-02-24		2019-03-26			2019-04-30		2019-10-27
CI-PACOGA-88855-CW-RFB / Travaux d'adressage des rues dans le district d'Abidjan	IDA / 62720		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2019-03-20		2019-03-25					2019-05-06		2019-06-05			2019-07-10		2020-01-06
CI-PACOGA-88544-CW-RFB / Travaux d'adressage des rues dans le district d'Abidjan	IDA / 62720		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2019-03-06		2019-03-11					2019-04-22		2019-05-22			2019-06-26		2019-12-23

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PACOGA-122963-GO-RFB / Fourniture et pose de panneaux (Panneautage) pour l'adressage des rues et lieux dans le district d'Abidjan	IDA / 02720		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-12-06		2019-12-11					2020-01-22		2020-02-21		2020-03-27		2020-09-23

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PACOGA-123058-NC-DIR / Convention avec le GROUPE OLYMPE, pour diverses publications relatives au processus de passation des marchés (AMM, AAO, publication de résultats ...)	IDA / 02720		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-07-30		2019-08-04									2019-09-08		2020-03-06

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PACOGA-72713-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour l'élaboration du PAR pour la mise en place d'un transport en site propre (TCSP) pour la desserte EST-Ouest d'Abidjan	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-12-18		2019-01-08		2019-02-21				2019-03-21		2019-04-20		2019-05-25		2019-06-29		2020-06-28	
CI-PACOGA-72707-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de l'aménagement du bassin des ruissiers dans la commune de Coady Riviera Palmeraie	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2016-03-15		2016-04-05		2016-05-19				2016-06-16		2016-07-16		2016-08-20		2016-09-24		2017-09-24	
CI-PACOGA-72716-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité techniques pour la réalisation du projet de préservation et de valorisation de la ceinture verte du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA)	IDA / V0780		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-12-28		2019-01-11		2019-02-09				2019-03-09		2019-03-24		2019-04-22		2019-05-21		2019-08-19	

CI-PACOGA-88849-CS-QBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mesures incitatives à l'endroit des transporteurs artisanaux à Abidjan.	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-14	2019-06-04	2019-07-18				2019-08-15	2019-09-14	2019-10-14	2019-11-18	2020-11-17
CI-PACOGA-72273-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'étude de trafic d'un transport en commun sur site propre (TCSF) pour la desserte Est- Ouest d'Abidjan.	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04				2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09
CI-PACOGA-72687-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant Firme pour la réalisation des études avant-projet sommaire et détaillé (APS) et (APD) pour la réalisation d'une ligne de BRT sur l'axe Est-Ouest d'Abidjan	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-11-28	2018-12-19	2019-02-01				2019-03-01	2019-03-31	2019-04-30	2019-06-04	2020-06-03
CI-PACOGA-72893-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude de restructuration des lignes de transport de la SOTRA et du transport artisanal à Abidjan	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-12-27	2019-01-17	2019-03-02				2019-03-30	2019-04-29	2019-05-29	2019-07-03	2020-07-02
CI-PACOGA-72891-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant/firme pour le réalisation de l'EIES et le CGES pour la mise en place d'un transport en commun sur le site propre de la desserte Est-Ouest Abidjan	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2018-12-10	2018-12-31	2019-02-13				2019-03-13	2019-04-12	2019-05-17	2019-06-21	2020-06-20
CI-PACOGA-72896-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation de l'EIES pour la mise en place d'un transport en commun sur site propre (TCSF) pour la desserte Est- Ouest d'Abidjan	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-11-28	2018-12-19	2019-02-01				2019-03-01	2019-03-31	2019-05-05	2019-06-09	2020-06-08
CI-PACOGA-86519-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études de l'aménagement de zone verte de la ville d'Abidjan	IDA / 02720		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-03-21	2019-04-11	2019-05-25						2019-06-24	2019-07-29	2020-01-25
CI-PACOGA-86520-CS-QBS / Recrutement de Consultant/ Firme pour la préparation de Plans d'Urbanisme de Détail	IDA / 02720		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03				2019-05-01	2019-05-31	2019-06-30	2019-08-04	2020-08-03

CI.PACOGA-86525-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation des études des mobilités - deux - (vélo, moto, engins non motorisés) à Abidjan	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-01-10	2019-01-31	2019-03-16	2019-04-13	2019-05-13	2019-06-12	2019-07-17	2020-07-16
CI.PACOGA-86528-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude sur le financement du transport urbain à Abidjan.	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-01-15	2019-02-06	2019-03-21	2019-04-18	2019-05-18	2019-06-17	2019-07-22	2020-07-21
CI.PACOGA-86530-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de la Section 2 de l'autoroute de contournement d'Abidjan Y4	IDA / 02720	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2018-12-10	2018-12-31	2019-02-13	2019-03-13	2019-04-12	2019-05-17	2019-06-21	2020-06-20
CI.PACOGA-86531-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant / Firme pour le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de la voirie du port	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-12-10	2018-12-31	2019-02-13	2019-03-13	2019-04-12	2019-05-17	2019-06-21	2020-06-20
CI.PACOGA-86532-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de réaménagement du carrefour Akwaba	IDA / 02720	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-20	2019-03-20	2019-04-19	2019-05-24	2019-06-28	2020-06-27
CI.PACOGA-86533-CS-QBS / Audit de la sécurité routière sur les APD de l'aménagement du carrefour Akwaba, de la section 2 de la Y4 et de la réhabilitation de la voirie du Port d'Abidjan	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-11-13	2018-12-04	2019-01-17	2019-02-14	2019-03-16	2019-04-15	2019-05-20	2020-05-19
CI.PACOGA-86534-CS-QCBS / Audit comptable et financier du PACOGA	IDA / 02720	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30	2019-11-20	2020-01-03	2020-01-31	2020-03-01	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
CI.PACOGA-86535-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la campagne de sensibilisation sur le genre et l'inclusion sociale dans le grand Abidjan	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30	2019-07-21	2019-09-03	2019-10-01	2019-10-31	2019-12-05	2020-01-09	2021-01-08
CI.PACOGA-123013-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour les EIES pour les travaux de drainage et travaux routiers associés dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-13	2019-12-11	2020-01-10	2020-02-14	2020-03-20	2021-03-20

CI-PACOGA-123015-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration du PAR pour les travaux de drainage et travaux routiers associés dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-21	2019-12-04					2020-01-01	2020-01-31	2020-03-06		2020-04-10	2021-04-10
CI-PACOGA-123016-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'élaboration des études plans intercommunales et identification des besoins en infrastructures et en équipements pour villes secondaires dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 02720	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-10-02	2019-10-23	2019-12-06					2020-01-03	2020-02-02	2020-03-03		2020-04-07	2021-04-07
CI-PACOGA-123022-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour les études de faisabilité et de conception détaillée y compris la préparation des Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) pour la plateforme numérique dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 02720	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-10-02	2019-10-23	2019-12-06					2020-01-03	2020-02-02	2020-03-03		2020-04-07	2021-04-07
CI-PACOGA-123027-CS-QBS / Recrutement d'un consultant/Firme pour les études de faisabilité et de conception détaillée y compris la préparation des DAO pour le système d'alerte précoce aux inondations dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 02720	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10	2019-10-31	2019-12-14					2020-01-11	2020-02-10	2020-03-11		2020-04-15	2021-04-15
CI-PACOGA-123031-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour l'étude d'évaluation de capacité et état de lieu sur les technologies digitales dans le cadre de la préparation du Projet de Résilience Urbaine.	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-10-08	2019-10-29	2019-12-12					2020-01-09	2020-02-08	2020-03-09		2020-04-13	2021-04-13
CI-PACOGA-123050-CS-QBS / Recrutement d'une assistance technique à la Centrale d'adressage dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'adressage du District Autonome d'Abidjan	IDA / 02720	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-16					2019-11-13	2019-12-13	2020-01-12		2020-02-16	2021-02-15
CI-PACOGA-72706-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude sur la lutte contre le harcèlement et la prise en compte du genre dans les transports publics à Abidjan	IDA / 02720	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-01-22	2019-02-12	2019-03-28					2019-04-25	2019-05-25	2019-06-29		2019-08-03	2020-08-02

CI-PACOGA-72697-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant/Firme pour la réalisation d'une étude pour la mise en place de mesures incitatives à l'endroit des transporteurs artisanaux à Abéjan	IDA / 62720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-11					2019-04-08	2019-05-08	2019-06-12	2019-07-17	2020-07-16		
CI-PACOGA-86852-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour les études de construction d'une plateforme logistique, y compris le port sec, la zone logistique et un parking de camions lourds.	IDA / 62720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-19					2019-11-16	2019-12-16	2020-01-20	2020-02-24	2021-02-23		
CI-PACOGA-123069-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire de la logistique en Côte d'Ivoire	IDA / 62720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-07-24	2019-08-14	2019-09-27					2019-10-25	2019-11-24	2019-12-24	2020-01-28	2021-01-27		
CI-PACOGA-123072-CS- QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'étude des besoins en renforcement des capacités des acteurs de logistiques en Côte d'Ivoire.	IDA / 62720		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-08-21	2019-09-11	2019-10-25					2019-11-22	2019-12-22	2020-01-26	2020-03-01	2021-03-01		

INDIVIDUAL CONSULTANTS