

## Sample Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the Procurement Plan:** *Original, October 2015.*
2. **Date of General Procurement Notice:** *June 26, 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From September 2017 to September 2018*

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold US\$</b>	<b>Comments</b>
1.	ICB (Works)	<i>All</i>	<i>All</i>
2.	ICB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>All</i>	<i>All</i>
3.	NCB (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
5.	Shopping (Works)	<i>None</i>	<i>None</i>
6.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
7.	Direct Contracting (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** *Not applicable.*
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.19 of the Guidelines):** *Not applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the SEPLAN (Project Implementation Unit) describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, works, non-consulting services and consulting services financed by the Loan Agreement # 8575-BR.*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Eligible expenditures under Part 1 of the Project are not subject to the Procurement and Consultant Guidelines.*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior/Post)	Comments
1	Summary of the ICBs (Goods)	0.24	1	No	Prior	
2	Summary of the NCBs (Goods)	3.1	16	No	Post	
3	Summary of the NCBs (Non-Consulting Services)	0.96	11	No	Post	
4	Summary of the Shoppings (Goods)	0.23	5	No	Post	
5	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.37	10	No	Post	

### **III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 1 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 1 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 300,000	All

4	Single Source Selection (Individuals)	<i>From US\$ 300,000</i>	<i>All</i>
---	---------------------------------------	--------------------------	------------

**2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

**3. Any Other Special Selection Arrangements:** *Not Applicable*

**4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of number of contracts that will be let under QCBS method	<i>5.8</i>	<i>19</i>	<i>Prior</i>	
2	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	<i>2.2</i>	<i>25</i>	<i>Post</i>	<i>SCQ</i>
3	Summary of number of contracts that will be let under Individual Consultant method	<i>2.7</i>	<i>22</i>	<i>Post</i>	<i>IC</i>

July 9, 2010

**PROCUREMENT PLAN Brazil : Piaui: Pillars of Growth and Social Inclusion Project**

**General Information**

**Country:** Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-24  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-10-20  
**Project ID:** P129342 **GN Date:** 2017-06-26  
**Project Name:** Piaui: Pillars of Growth and Social Inclusion Project  
**Loan / Credit No:** IBRD / 85750  
**Executing Agency(ies):** Institute of Piaui Lands

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-INTERPI-48237-CO-RFQ / Aquisição de mobiliário para nova sede e abrigo de novos setores do INTERPI - Fase 2	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		64,725.00	39,288.85	Assinado						2018-05-05							2018-06-30	2018-08-24	2018-12-27		
BR-INTERPI-48252-CO-RFQ / Aquisição de 02 unidades móveis de regularização fundiária para aumento da efetividade das ações do INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	130,589.91	Assinado			2018-02-19	2018-04-13	2018-02-24				2018-04-07	2018-04-16	2018-05-07	2018-07-09	2018-06-11	2018-08-24	2018-12-08		
BR-INTERPI-48245-CO-RFQ / Aquisição de rádios comunicadores para uso em atividades de campo de competência do INTERPI (6 kits)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,272.00	14,702.97	Assinado					2018-05-05								2018-06-30	2018-08-24	2018-12-27		
BR-INTERPI-48369-CO-RFQ / Aquisição de Eletrodomésticos para escritórios em Teresina e no Sul do Estado (CERCOG, Ministério Público)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,700.00	0.00	Cancelado					2018-02-24									2018-04-21		2018-10-18	
BR-INTERPI-21-CO-RFQ / Aquisição de Mobiliário para escritórios em Teresina e no Sul do Estado (CERCOG, Ministério Público)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,300.00	0.00	Cancelado					2018-02-24									2018-04-21		2018-10-18	
BR-INTERPI-3-CO-RFQ / Equipamentos de informática (Computadores, Scanner, impressora, notebook, estabilizador) - Fase 2	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,906.00	50,634.41	Assinado			2018-04-30	2018-06-21	2018-05-05				2018-06-16	2018-06-29	2018-07-16	2018-08-29	2018-08-20	2018-08-24	2019-02-16		
BR-INTERPI-2-CO-RFQ / Aquisição de plataformas para deficientes visuais nos assentamentos (10)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		17,949.00	0.00	Cancelado					2017-06-06									2017-08-01		2018-01-28	
BR-INTERPI-57772-CO-RFQ / Aquisição de aparelhos de ar condicionado	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,417.00	10,506.88	Assinado					2018-06-04								2018-07-30	2018-08-24	2019-01-26		
BR-INTERPI-149932-CO-RFQ / Aquisição de mobiliário para os novos setores do INTERPI (cadeiras, mesas e estações de trabalho) para fortalecer os trabalhos de regularização fundiária.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,500.00	27,596.91	Assinado					2019-12-20									2020-02-14	2020-08-21	2020-08-12	
BR-INTERPI-149934-CO-RFQ / Aquisição de MARCOS E PLAQUETAS para atender as necessidades do Instituto de Terras do Piauí - INTERPI, a regularização fundiária e o fortalecimento da gestão institucional.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Em fase de implementação o					2019-12-20									2020-02-14		2020-08-12	
BR-INTERPI-126290-CO-RFQ / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VANTS (VEÍCULOS RESERVADO TRIPULADOS) E GPS CODIFICADOS DUPLA FREQUÊNCIA L1/L2 PARA UTILIZAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS ESTADUAIS E DOS ASSENTAMENTOS RURAIS	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Multi Stage		226,776.00	0.00	Cancelado			2019-09-30		2019-10-05				2019-12-14				2020-03-27	2020-05-01		2021-10-23	
BR-INTERPI-CCJ-PI-68151-CO-RFQ / Aquisição de equipamento de inteligência e tecnologia de informação (incluindo licença, instalação, e treinamento dos operadores) - CERCOG	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		216,216.00	0.00	Cancelado					2018-07-24									2018-09-18		2019-03-17	

BR-INTERPI-P-126313-CO-RFQ / CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA, PELO INTERPI, PARA PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO E DO MEIO-AMBIENTE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ- PGE/P E PARA O INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	350,000.00	289,518.40	Assinado			2020-01-26	2020-01-31	2020-01-31			2020-03-13	2020-05-13	2020-04-12	2020-06-11	2020-05-17	2020-07-16	2020-11-13	
BR-INTERPI-14933-CO-RFP / Aquisição de Pares de GPS Geodésico para ajudar as equipes no campo e fazer as marcações com mais precisão	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	175,000.00	156,541.04	Assinado			2020-01-26	2020-01-31	2020-01-31	2021-05-31			2020-03-13	2020-03-30	2020-04-12	2020-04-08	2020-05-17	2020-07-01	2020-11-13
BR-INTERPI-P-14932-CO-RFP / Aquisição de 10 camionetes tipo pick ups para facilitar o deslocamento das equipes de campo formadas por técnicos para a realização de visitas nas áreas a serem regularizadas. Características: veículos automotores, com tração 4x4, movida a óleo diesel.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	325,000.00	0.00	Cancelado			2019-12-15	2020-01-31	2019-12-20			2020-01-31		2020-03-01		2020-04-05		2020-10-02	
BR-INTERPI-P-14932-CO-RFP-2 / Locação 5 (cinco) camionetes tipo pick ups, c/ cabine dupla, automotores, c/ tração 4x4, movida a óleo diesel, p/ auxiliar as equipes de campo formadas por técnicos p/ a realização de visitas, implementação do subcomponente de Regularização Fundiária.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	56,891.99	Assinado					2020-09-20								2020-11-15	2020-10-13	2021-05-14
BR-INTERPI-P-237642-CO-RFQ / AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AERÉOS NÃO TRIPULADOS TIPO MULTIROTOR, COM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA APOIAR O INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Implementaçã o Pendente					2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26
BR-INTERPI-P-237645-CO-RFQ / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Implementaçã o Pendente					2021-07-05								2021-08-30		2022-02-26

NON CONSULTING SERVICES																																									
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion														
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
BR-INTERPI-P-13-NC-RFQ / Organização de conferências (encontro de institutos de terra)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,821.00	13,509.04	Assinado																								2018-08-06	2018-10-01	2019-11-05	2019-03-30				
BR-INTERPI-P-14-NC-RFQ / Organização de conferências (encontro de institutos de terra)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,821.00	0.00	Implementaçã o Pendente																									2019-08-06	2019-10-01		2020-03-29			
BR-INTERPI-P-15-NC-RFQ / Organização de conferências (conferência de encerramento do projeto)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,821.00	0.00	Implementaçã o Pendente																										2020-01-08	2020-03-04		2020-08-31		
BR-INTERPI-P-7-NC-RFQ / Aquisição de passagens e infraestrutura para visita de estudo no institutos de terras do Ceará, secretaria do patrimônio da União e instituto de terras do Pará.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		17,949.00	0.00	Cancelado																										2018-03-12	2018-05-07		2018-11-03		
BR-INTERPI-P-16-NC-RFQ / Serviço de realização de eventos para mobilização e divulgação das ações do INTERPI nas regiões a serem regularizadas quanto à sua situação fundiária.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		51,282.00	0.00	Cancelado																											2016-05-06	2016-07-01		2016-12-28	
BR-INTERPI-P-12-NC-RFQ / Organização de conferências (encontro de institutos de terra)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		12,821.00	0.00	Cancelado																												2017-08-06	2017-10-01		2018-03-30
BR-INTERPI-P-105720-NC-DR / Taxa de inscrição de 04 (quatro) participantes na Conferência Anual do Banco Mundial sobre Terra e Pobreza, dia 25 a 29 de março de 2019, em Washington DC. 02 (dois) representantes do Instituto de Terras do Piauí - INTERPI 02 (dois) representantes da CCJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Aquisição Direta	Direct		4,000.00	0.00	Implementaçã o Pendente							2019-03-13			2019-03-18																			2019-03-28	2019-09-24		

BR-INTERPI-PI-57167-NC-RFB / Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização e customização de Documentos do INTERPI.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		161.812.00	0.00	Cancelado				2018-10-22	2018-10-27			2018-12-08	2019-01-07	2019-02-11	2019-08-10
BR-INTERPI-PI-68114-NC-RFQ / Contratação de empresa para prestar serviços de cadastramentos e gerenciamentos de imóveis por varredura em um município piloto do Cerrado	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.000.000,00	0.00	Cancelado					2018-07-21					2018-09-15	2019-08-01
BR-INTERPI-PI-126432-NC-RFQ / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAR A REALIZAÇÃO DE SEIS EVENTOS REGIONAIS DE "CONFERÊNCIAS SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR"	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		120.115.00	0.00	Cancelado				2019-09-30	2019-10-05			2019-11-16	2019-12-16	2020-01-20	2020-07-18
BR-INTERPI-PI-258732-NC-RFP / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAR A REALIZAÇÃO DO "CENTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES LIDERANÇAS QUILOMBOLAS" PARA O INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100.000,00	0.00	Implementação Pendente				2021-10-20	2021-10-25			2021-12-06	2022-01-05	2022-02-09	2022-08-08

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BR-INTERPI-PI-5-CS-QCBS / Contratação de consultoria para elaborar uma estratégia de digitalização de arquivo	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		51.282.00	0.00	Cancelado	2018-04-01		2018-04-22		2018-06-05							2018-07-05		2018-08-09		2019-02-05		
BR-INTERPI-PI-57802-CS-INDV / Contratação de consultoria para desenvolver um módulo "Integração SEMAR-INTERPI" no sistema de monitoramento da SEMAR	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		32.362.00	0.00	Implementação Pendente	2018-08-30		2018-09-20		2018-11-03			2018-12-01		2018-12-31		2019-02-04		2019-03-11		2020-03-10		
BR-INTERPI-PI-59664-CS-INDV / Contratação de consultoria para realização de estudo exploratório do potencial das terras devolutas do Estado do Piauí	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		113.268.61	0.00	Em Análise	2019-02-04		2019-12-27		2019-04-10							2019-05-10		2019-06-14		2019-12-11		
BR-INTERPI-PI-59649-CS-INDV / Consultoria para elaborar e implantar um plano de desenvolvimento institucional do INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		97.087.38	0.00	Em Análise	2019-01-31		2021-01-13		2019-02-21							2019-05-06		2019-06-10		2019-12-07		
BR-INTERPI-PI-111526-CS-QCS / Consultoria para estruturar a Câmara de Resolução Consensual de Conflitos Fundiários - CGJ/PI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		11.480.00	0.00	Implementação Pendente	2019-04-22		2019-05-13		2019-06-26							2019-07-26		2019-08-30		2020-02-26		
BR-INTERPI-PI-126316-CS-QBS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE TÍTULOS	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open		125.000,00	0.00	Em Análise	2019-10-31		2019-10-11		2020-01-04				2020-02-01		2020-03-02		2020-04-01		2020-05-06		2021-05-06	
BR-INTERPI-PI-59667-CS-INDV / Contratação de consultoria para realizar estudo de identificação e caracterização das comunidades tradicionais nos municípios piauienses da região do MATOPIBA	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		97.087.38	0.00	Em Análise	2019-09-30		2020-04-16		2019-10-21							2020-01-03		2020-02-07		2020-08-05		
BR-INTERPI-PI-155584-CS-QBS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		110.000,00	0.00	Em Análise	2020-01-28		2020-04-29		2020-02-18							2020-05-02		2020-06-06		2020-12-03		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-INTERPI-PI-1-CS-INDV / Consultor para assessorar tecnicamente o INTERPI. Coordenar a execução da Assistência Técnica. Aconselhar o INTERPI e os Órgãos Parceiros para a realização das metas do Projeto. Atuar como ponto focal entre o INTERPI, o Órgãos Parceiros e o Banco Mundial	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		107.692.00	0.00	Em Análise	2017-01-03		2016-11-01		2017-02-21			2017-03-14		2017-04-18		2019-10-31	

BR-INTERPI-PI-4-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar a criação de um sistema de protocolo eletrônico do INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	26,923.00	0.00	Cancelado	2017-06-01	2017-07-20	2017-08-10	2017-09-14	2018-03-13	
BR-INTERPI-PI-48376-CS-INDV / Engenheiro Agrônomo para atividades de demarcação, diagnóstico de propriedades e delimitação de áreas	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	55,000.00	0.00	Em Análise	2018-02-19	2017-08-03	2018-04-04	2018-04-16	2018-05-01	2019-10-30
BR-INTERPI-PI-48388-CS-INDV / Cartógrafo para atividades de planejamento, orientação, coleta de dados, representação e reprodução gráfica dos imóveis rurais do Estado do Piauí e análise de informações para apoio ao processo de tomada de decisões	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	55,000.00	0.00	Em Análise	2018-02-19	2017-08-03	2018-03-31	2018-04-16	2018-05-14	2019-11-11
BR-INTERPI-PI-48389-CS-INDV / Antropólogo para pesquisas, elaboração e apresentação de Relatórios Antropológicos. Para a caracterização da identidade étnica e da territorialidade das comunidades remanescentes de quilombo	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	35,780.00	0.00	Em Análise	2018-02-19	2017-08-03	2018-04-01	2018-04-22	2018-05-10	2019-11-07
BR-INTERPI-PI-19-CS-INDV / Estudo de impacto do Programa de Regularização Fundiária do INTERPI (ex-post)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	38,462.00	0.00	Cancelado	2020-01-03		2020-02-21	2020-03-13	2020-04-17	2020-10-14
BR-INTERPI-PI-18-CS-INDV / Estudo de impacto do Programa de Regularização Fundiária do INTERPI (ex-ante)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	38,462.00	0.00	Cancelado	2018-03-25		2018-05-13	2018-06-03	2018-07-08	2019-01-04
BR-INTERPI-PI-20-CS-INDV / Engenheiro Agrimensor para atividades de demarcação, reavivamento e recuperação de marcos, medição e sinalização de limites de porções territoriais	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	55,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-19		2018-03-24	2018-04-02	2018-05-02	2019-11-05
BR-INTERPI-PI-110-CS-INDV / Contratação de consultoria para estudo de viabilidade de um projeto de assentamento de agricultura familiar de alta produtividade no cerrado piauiense.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	20,513.00	0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13
BR-INTERPI-PI-11-CS-INDV / Contratação de consultoria para estabelecimento de uma metodologia de avaliação das terras públicas no Piauí.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	20,513.00	0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-12-20	2018-01-10	2018-02-14	2018-08-13
BR-INTERPI-PI-17-CS-INDV / Contratação de um consultor para estudo de proposição de uma política de reassentamento no Estado	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,385.00	0.00	Cancelado	2016-05-01		2016-06-19	2016-07-10	2016-08-14	2017-02-10
BR-INTERPI-PI-9-CS-INDV / Consultoria para elaboração de estratégia organizacional de médio e longo prazos para o INTERPI.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	20,513.00	0.00	Cancelado	2017-07-01		2017-08-19	2017-09-09	2017-10-14	2018-04-12
BR-INTERPI-PI-59665-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento da demanda potencial e efetiva para criação de novos assentamentos rurais de pequenos produtores no Piauí	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	32,362.46	0.00	Em fase de Implementação	2018-11-22	2019-08-26	2019-01-10	2019-01-31	2019-03-07	2019-09-03
BR-INTERPI-CGJ-PI-68149-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (advogado - CGJ)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77,838.00	0.00	Implementação Pendente	2018-07-19		2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01
BR-INTERPI-PI-68120-CS-INDV / Contratação de um assessor técnico especializado - área de governanças de terras (INTERPI)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	83,715.00	0.00	Em fase de Implementação	2018-10-29	2019-08-20	2018-12-17	2019-01-07	2019-02-11	2020-02-11
BR-INTERPI-CGJ-PI-68145-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agrônomo #2) - CGJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77,383.00	0.00	Em Análise	2018-07-19	2019-07-16	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01
BR-INTERPI-CGJ-PI-68146-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agrimensor #3)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77,383.00	0.00	Em Análise	2018-07-19	2019-07-16	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01
BR-INTERPI-CGJ-PI-68147-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agrimensor #2)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	77,383.00	0.00	Em Análise	2018-07-19	2019-07-16	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01



BR-INTERPI-CQJ-PI-68148-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (especialista geoprocessamento) - CQJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		51,892.00	0.00	Em Análise	2018-07-19	2019-07-16	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01			
BR-INTERPI-PI-68137-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para área de planejamento e monitoramento das atividades do INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		58,378.00	0.00	Cancelado	2018-11-05		2018-12-24	2019-01-14	2019-02-18	2020-02-13			
BR-INTERPI-CQJ-PI-68142-CS-INDV / Contratação de técnico para apoio as ações de regularização (agrônomo #1) - CQJ	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		77,838.00	0.00	Em Análise	2018-07-19	2019-07-16	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2019-11-01			
BR-INTERPI-PI-149495-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRIMENSOR #1) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-12-18	2020-02-06	2020-02-05	2020-02-26	2020-04-01	2021-04-01			
BR-INTERPI-PI-149496-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #01) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
BR-INTERPI-PI-150588-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#01)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
BR-INTERPI-PI-150627-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#02)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
BR-INTERPI-PI-150630-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#03)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
BR-INTERPI-PI-150632-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#04)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
BR-INTERPI-PI-150633-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#05)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
BR-INTERPI-PI-150634-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#06)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30			
BR-INTERPI-PI-150636-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#07)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	11,451.58	Assinado	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-06-24	2020-02-24	2020-07-21	2020-03-30	2020-07-21	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150637-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#08)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		15,000.00	11,482.92	Assinado	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-07-24	2020-02-24	2020-07-21	2020-03-30	2020-07-21	2021-03-30

BR-INTERPI-PI-150638-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#09)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150641-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ (#10)	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150651-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #02) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150652-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #03) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150654-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #04) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150655-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #05) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150656-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #06) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em fase de implementação	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150657-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #07) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150658-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (GEOMENSOR #08) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-03	2020-02-24	2020-03-30	2021-03-30
BR-INTERPI-PI-150829-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (assistente social #1) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-17	2020-02-13	2020-02-04	2020-02-25	2020-03-31	2021-03-31
BR-INTERPI-PI-150830-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (assistente social #2) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-17	2020-02-13	2020-02-04	2020-02-25	2020-03-31	2021-03-31
BR-INTERPI-PI-150831-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (assistente social #3) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-17	2020-02-13	2020-02-04	2020-02-25	2020-03-31	2020-09-27
BR-INTERPI-PI-150832-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (assistente social #4) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em fase de implementação	2019-12-17	2020-02-13	2020-02-04	2020-02-25	2020-03-31	2021-03-31
BR-INTERPI-PI-150833-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (assistente social #5) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,500.00	0.00	Em Análise	2019-12-17	2020-02-13	2020-02-04	2020-02-25	2020-03-31	2021-03-31
BR-INTERPI-PI-151033-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRIMENSOR #2) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-12-18	2020-02-06	2020-02-05	2020-02-26	2020-04-01	2021-04-01
BR-INTERPI-PI-151034-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRIMENSOR #3) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-12-18	2020-02-06	2020-02-05	2020-02-26	2020-04-01	2021-04-01



BR-INTERPI-PI-151056-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO #20) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2019-12-18	2020-02-13	2020-02-05	2020-02-26	2020-04-01	2021-04-01
BR-INTERPI-PI-155459-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #1) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155468-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #2) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155469-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #3) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155474-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #4) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155478-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #5) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155479-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #6) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155480-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #7) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155482-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #8) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155483-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #9) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-155485-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/CIVIL/ARQUITET O #10) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Em Análise	2020-01-26	2020-02-13	2020-03-15	2020-04-05	2020-05-10	2021-05-10
BR-INTERPI-PI-210087-CS-CDS / Contratação Direta de Consultoria Individual em Antropologia para a caracterização da identidade étnica e da territorialidade das comunidades remanescentes de quilombo, indígenas e comunidades tradicionais	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	36,000.00	0.00	Em Análise	2020-12-21	2021-01-14	2020-12-31		2021-03-06	2021-09-02
BR-INTERPI-PI-210577-CS-INDV / Consultoria individual especializada na área de Direito Agrário e Regularização Fundiária de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas para o INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	25,000.00	0.00	Em Análise	2020-12-21	2021-01-19	2021-02-08	2021-03-01	2021-04-05	2022-04-05
BR-INTERPI-PI-219120-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #11) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	37,300.00	0.00	Em Análise	2021-02-15	2020-02-13	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2022-05-31

BR-INTERPI-P-219321-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #12) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		37,300.00	0.00	Em Análise	2021-02-15	2020-02-13	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31	2022-05-31
BR-INTERPI-P-219322-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #13) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		37,300.00	0.00	Em Análise	2021-02-15	2020-02-13	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31	2022-05-31
BR-INTERPI-P-219323-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL #14) - INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		37,300.00	0.00	Em Análise	2021-02-15	2020-02-13	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31	2022-05-31
BR-INTERPI-P-248020-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual Antropólogo para realizar estudo Etnografia dos Grupos Sociais e Comunidades Autoidentificadas Indígenas no Estado do Piauí para o INTERPI	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		13,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-08-15		2021-10-03		2021-10-24		2021-11-28	2022-05-27