

**Executive Summary for Procurement Plan
Central African Republic, P163081- SENI Health Project**

Informations sur le Projet

**République Centre Afrique, P163081 - Soutien et Renforcement du Système de Santé en
RCA**

Agence d'exécution du Projet

Ministère de la Santé a travers Unité d'Exécution du Projet CTN-FBR

Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

12/08/2018

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :

Les premiers 18 mois du projet allant du 10/2018 au 03/2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement sur les marchés publics de la Banque mondiale pour les Emprunteurs IPF" daté de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 ("Règlement de passation des Marchés"), le système de suivi systématique et d'échange clarifier et mettre à jour les plans d'approvisionnement et effectuer toutes les transactions d'approvisionnement pour le projet proposé

Cette partie de texte ainsi que les tableaux de Passation des Marchés rentres sur le système STEP constituent le Plan de Passation des Marchés pour le projet proposé. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités du Plan de Passation des Marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés, requis en vertu du paragraphe 4.4 du Règlement sur les marchés publics comme il est stipulé dans STEP.

Les documents types de Passation des Marchés de la Banque: doivent être utilisés pour tous les contrats soumis à un processus d'achat concurrentiel international et pour tous les contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Dispositions nationales en matière de passation des marchés: Conformément au paragraphe 5.3 du Règlement sur les marchés publics, lors de l'approche du marché national (comme spécifié dans les tableaux rentres sur STEP), le système national de la RCA peut être utilisé.

- Lorsque l'Emprunteur utilise ses propres arrangements en matière de passation de marchés publics ouverts, tels que définis dans le "Code des marchés publics", de telles dispositions sont soumis au paragraphe 5.4 du Règlement de Passation des Marchés.

- Lorsque d'autres arrangements nationaux autres que les procédures nationales de passation de marchés ouvertes sont appliqués, de tels arrangements sont soumis au paragraphe 5.5 du « Règlement de Passation des Marchés ».

Seuils de revue préalable de passation des Marchés: Le Plan de Passation des Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque mondiale pour les activités à haut risque

**Table 1: Seuils de Revue Préalable de Passation des marches
(Millions US\$)**

| Type of Procurement/risques | Elevé | Substantiel | Modéré | faible |
|--|-------|-------------|--------|--------|
| Travaux (incluant solutions clés en main, fourniture & installation de systèmes et d'équipements , et PPP) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Fourniture, équipements informatiques & Services autre que des Services de Consultants | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
| Consultants: Firmes | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
| Consultants: Individuel | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

Seuils de Passation des March pour les approches et méthodes : Le Plan de Passation des Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis à l'examen préalable et aux méthodes de la Banque mondiale. Tous les autres contrats seront soumis à un examen postérieur par la Banque mondiale.

**Table 2: Seuils de Passation des Marchés pour les approches de passation de marchés et les méthodes
(Milliers de US\$)**

| Travaux | | | Fournitures, Informatiques & Services Autre que des Services de Consultants | | | Liste restreinte de Consultants nationaux | |
|----------------------|-----------------|------|---|-----------------|------|---|--|
| Ouvert International | Ouvert National | DC | Ouvert International | Ouvert National | DC | Services de Consultants | Ingénierie & supervision de Construction |
| ≥5,000 | <5,000 | ≤200 | ≥500 | <500 | ≤100 | <100 | ≤100 |

Table 3. tableau du Plan de Passation des Marchés

| No. | Activity Description | Coûts estimatif (US M\$) | Méthode de Passation | Revue de la banque (Ex-Ante /Ex-Post) | Période lancement | Période Signature |
|----------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Travaux | 0.14 | | | | |
| 1.1 | Exécution de très petits travaux pour la réparation des locaux du Ministère de la Santé abritant les bureaux de la coordination du projet et de l'agence fiduciaire | 0.03 | DC | Ex-Post | 11/2018 | 02/2019 |
| 1.2 | Exécution de très petits travaux pour la réhabilitation des bâtiments devant loger les centres dédiées | 0.11 | DC | Ex-Post | 11/2018 | 02/2019 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|----------|---------|---------|
| | aux victimes de violence sexuelles et basées sur le Genre. | | | | | |
| 2 | Fournitures et services autres que des services de consultants | 4.64 | | | | |
| 2.1 | Recrutement d'agences pour la gestion du programme PBF de subventions des paquets de soins qui seront délivrés par des centres de santé (au nombre de 4 pour 3.3 US Millions de décaissements.) | 3.5 | AP | Ex-Ante | 11/2018 | 02/2019 |
| 2.2 | Sélection d'opérateurs devant gérer le programme de Coaching des organisations locales incluant un large campagne de sensibilisation sur le PBF et les femmes victimes des violences sexuelles et basées sur le Genre | 0.5 | AP | Ex-Ante | 02/2019 | 06/2019 |
| 2.3 | Achats de Biens spécialisés (KIT, Vaccins) pour la fourniture d'un accompagnement personnalisés aux femmes victimes de victimes sexuelles et basées sur le Genre. | 1.24 | DC et/ou DS | Ex-Post | 12/2019 | 04/2019 |
| 2.4 | Achat d'équipements médicaux spéciaux (équipements biomédicaux) pour bien équiper les nouveaux centres destinés aux femmes victimes de violence sociales et basées sur le Genre | 0.04 | DC | Post | 03/2019 | 07/2019 |
| 2.5 | Acquisition d'un système de gestion financière (logiciel TOMPRO, formation et licences pour 4 sites de province) | 0.03 | DS | Post | 01/2019 | 04/2019 |
| 2.6 | Achat de matériels de bureau pour le compte du MS | 0.10 | RFQ | Post | 03/2019 | 05/2019 |
| 2.6 | Achats divers de matériels informatiques et de consommables | 0.09 | RFQ | Post | 02/2019 | 03/2019 |
| 2.7 | Achats de motocyclettes et d'un véhicule pour équiper les le premier Contingent d'agents dévolus au programme des femmes victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. | 0.13 | RFQ | Post | 11/2019 | 12/2019 |
| 2.8 | Achat de groupes électrogènes comme source secondaire d'énergie pour le compte du MS | 0.1 | DC | Post | 02/2019 | 02/2019 |
| 3 | Consulting Services | 1.11 | | | | |
| 3.1 | Consultance pour la vérification de l'offre de santé offerte par les | 0.25 | QCBS | Ex -ante | 02/2019 | 06/2019 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------|---------|---------|-------------------------------|
| | structures sanitaires avant d'effectuer le paiement des paquets de soins délivrés | | | | | |
| 3.2 | Consultance pour des études d'impact du programme de PBF | 0.23 | SFQC | Ex-ante | 05/2019 | 06/2019 |
| 3.3 | Recrutement d'Organisations internationales (au nombre de 5) pour la mise sur pied d'une campagne de communication sur la thématique des femmes victimes de violence sexuelles et basées sur le genre. | 0.34 | SFQ | Ex-Ante | 11/2019 | 03/2019 |
| 3.4 | Consultance pour l'audit financier externe des comptes du Projet. | 0.04 | SFQC | Ex-ante | 06/2019 | 03/2020 |
| 3.5d e Pas sati on des Mar ch | Consultance for divers assistances techniques pour le renforcement du MS au niveau central du MS (3 experts internationaux & 3 nationaux) | 0.07 | SCI | Ex-post | 02/2019 | Plusieurs à partir de 03/2019 |
| 3.6 | Recrutement de 10 Agents et d 2 psychologues pour l'accompagnement des femmes victimes de violence sexuelles et basées sur le genre dans les centres dédiés | 0.18 | SCI | Ex-post | 10/2019 | 12/2019 |
| Total Budget PP (Travaux, Fournitures & Services autre que des services de Consultants) | | 5.75 | | | | |
| | Couts Opérationnels (Salaire, Internet, Communication, ateliers, autres dépenses de fonctionnement etc.) | 0.53 | | | | |
| Total Budget (PP+ Operating Cost) | | 6.28 | | | | |

Abréviations

DC: Demande de Cotations

SFQ : Sélection fondée sur la Qualité

SD: sélection directe

AP: Appel à Propositions **SFQC:** sélection Fondée sur la Qualité et le cout Individuels

SCI: sélection de Consultants

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Health System Support and Strengthening Project

General Information
Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-24
Project ID: P164953 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)** 2020-11-19
Project Name: Health System Support and Strengthening Project **QFN Date:** 2018-10-25
Loan / Credit No: IDA / D3750
Executing Agency(ies): COORDINATION UNIT OF THE HEALTH SYSTEM SUPPORT PROJECT

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF-SENI-45-CS-FBS / Réhabilitation du bâtiment abritant la CTN | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 154,545.00 | 131,982.74 | Signé | | | | | | | 2019-06-30 | 2019-09-11 | | | | | | | 2019-08-25 | 2019-09-26 | 2020-02-21 | |
| CF-PASS-82148-CW-SFQ / Réhabilitation des bâtiments devant abriter les victimes VBG | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 110,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2020-01-04 | | | | | | | | | 2020-02-29 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |
| CF-SENI-48-CS-FBS / Réseau électrique- Réhabilitation du réseau électrique au niveau central. | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 61,636.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2020-01-04 | 2020-01-21 | | | | | | | | 2020-02-29 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |
| CF-SENI-46-CS-FBS / Réhabilitation des sites des hôpitaux de district | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 136,363.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2020-01-04 | | | | | | | | | 2020-02-29 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |
| CF-SENI-86-FBS / Réhabilitation de trois bureaux du Système National d'Information Sanitaire | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 8,963.90 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-08-05 | | | | | | | | | 2020-09-30 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |
| CF-SENI-87-FBS / Réhabilitation de la salle de travail pour 20 places du Groupe Technique de Travail du Système National d'Information Sanitaire | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 23,204.36 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2020-08-08 | 2020-04-29 | | | | | | | | 2020-10-03 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| CF-SENI-88-FBS / Travaux de construction d'une annexe au siège de la Cellule Technique Nationale | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 70,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2020-08-16 | | | | | | | | | 2020-10-11 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |
| CF-SENI-CW-DIR / Captage de l'eau, canalisation et construction d'un château d'eau pour alimenter le bâtiment réhabilité qui abritera la cellule technique nationale. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | | | 21,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-26 | | | | | | | | | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|---------|-----------------------------|--|--|------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| CF-SENI-47-CS-FBS / Centres de santé- Réhabilitation des centres de santé. | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 136,383.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-11-02 | | | | | | | 2021-01-14 | 2021-07-13 |
| CF-SENI-85-FBS / Réhabilitation et Équipements de 4 entrepôts pour le stockage des produits contraceptifs | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 64,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-04-07 | 2021-10-04 |
| CF-SENI-84-FBS / Réhabilitation et Équipements du niveau central | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 120,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021-03-17 | 2021-09-13 |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | |
| CF-SENI-002-GO-RFQ / Fournitures de bureau- acquisition de matériel de bureau | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-03-25 | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-04-23 | 2019-07-22 |
| CF-SENI-28-CS-FBS / Achat de véhicule tout terrain pour la composante VBG | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 54,545.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-08-15 | 2019-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | 2019-10-10 | 2020-04-07 |
| CF-SENI-43-CS-FBS / VSAT Fourniture VSAT pour la CTN | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 27,273.00 | 0.00 | En cours d'examen | | | | 2019-06-05 | 2019-06-13 | 2019-06-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-06-29 | 2019-12-28 |
| CF-SENI-39-CS-FBS / Achat des mobiliers et matériels de bureau | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 43,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-10-15 | 2020-04-29 | | | | | | | | | | | | | | | 2019-12-10 | 2020-06-07 |
| CF-SENI-004-GO-DIR / TOMPRO- acquisition logiciel et formation | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 46,000.00 | 28,335.48 | Signé | | | | 2019-05-30 | 2019-07-18 | 2019-06-04 | 2019-07-20 | | | | | | | | | | | | | | | 2019-07-09 | 2019-10-10 | 2020-01-05 |
| CF-SENI-42-CS-FBS / Achat des Motos pour ADA des hôpitaux de district | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 38,180.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-09-30 | 2019-09-11 | | | | | | | | | | | | | | | 2019-11-25 | 2020-05-23 |
| CF-SENI-37-CS-FBS / Ambulances- achat de 06 ambulances pour les hôpitaux | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 436,363.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2019-08-05 | 2020-02-13 | 2019-08-10 | 2019-09-19 | | | | | 2019-09-21 | | | | 2019-10-21 | | | | | 2019-11-25 | 2020-05-23 | | |
| CF-PASS-139250-GO-RFQ / Acquisition d'un kit de mini laboratoire pour le contrôle de la qualité des médicaments | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2019-11-04 | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-12-30 | 2020-06-27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|-----------------|-----------------------------|--|--------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| CF-PASS-139270-GO-RPQ / Acquisition équipements laboratoires du CNTS | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 3,183.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | 2019-11-17 | | | 2020-01-12 | | | 2020-07-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF-SENI-36-CS-FBS / KIT VBG Achat de kit pour viol | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | | 338,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-12-30 | 2020-11-17 | 2020-01-04 | | | | 2020-02-06 | | | 2020-08-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF-SENI-41-CS-FBS / Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques et split | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 72,300.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-01-04 | | | | | | 2020-02-25 | | | 2020-08-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF-PASS-138700-GO-RPQ / Acquisition de 35 tablettes des gestionnaires des données des districts | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 41,364.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-12-05 | | | 2020-01-30 | | | 2020-07-28 | | | | | | | | | | | | | |
| CF-SENI-73-FBS / Mobilier de bureau pour le Service National d'Information Statistiques (SNIS) | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 21,390.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-05-09 | | | 2020-07-04 | | | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | |
| CF-SENI-75-FBS / Achat 150 chaînes de froid réfrigérateurs équipements des services pour équiper les formations sanitaires soutenues par le Projet SENI | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | 1,065,644.30 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-05-04 | | | 2020-05-15 | | | 2020-08-26 | | | 2020-07-26 | | | 2020-08-30 | | | 2021-02-26 |
| CF-SENI-78-FBS / Achat de 55 Motocyclettes simples pour les Agents du Système National d'Information Sanitaire | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 68,200.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-07-01 | | | 2020-08-26 | | | 2021-02-22 | | | | | | | |
| CF-SENI-79-FBS / Achat de deux Caméras thermiques destinées au COUSP pour la lutte contre les épidémies | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-07-05 | | | 2020-08-30 | | | 2021-02-26 | | | | | | | |
| CF-SENI-80-FBS / Achat d'un véhicule pour les activités de la Direction de la Coordination du Financement du secteur de la Santé | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-07-07 | | | 2020-09-01 | | | 2021-02-26 | | | | | | |
| CF-SENI-81-FBS / Achat des produits contraceptifs pour les Formations Sanitaires de la Direction de la Santé Familiale (DSF) | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Passation de marchés de gré à gré | Direct | | | 240,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-04-15 | 2020-11-17 | 2020-07-13 | | | 2020-08-17 | | | 2021-02-13 | | | | | |
| CF-SENI-83-FBS / Matériels de visibilité du Projet SENI (supports de communication, tee shirts, affiches, logos, etc...) | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 8,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020-07-22 | | | 2020-09-16 | | | 2021-03-15 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|---------|-----------------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|
| CF-SENI-100-GO-4IN / Achat de 1 700 000 doses de vaccins contre la Rougeole via UNICEF. Il s'agit d'un protocole d'entente entre l'UNICEF et le Ministère de la Santé et de la Population | IDA / D3750 | Contingent Emergency Response | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | | 785,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | 2020-03-23 | 2020-11-17 | 2020-03-28 | | | | | 2020-05-02 | 2020-10-29 |
| CF-SENI-40-CS-FBS / Achat des ordinateurs portables et lap top | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 142,380.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2020-01-04 | 2020-02-13 | | | | 2020-02-29 | 2020-08-27 |
| CF-SENI-170610-GO-RFQ / Reproduction des matériels de communication et cartes de vaccination contre la Rougeole | IDA / D3750 | Contingent Emergency Response | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 185,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-06-20 | | | | | 2020-08-15 | 2021-02-11 |
| CF-SENI-89-FBS / Reprographie des outils de mise en oeuvre (fiche navette, ordonnancier et demande d'examen) de la gratuité ciblée dans les zones du Projet SENI | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 66,250.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2020-10-04 | 2020-11-17 | | | | | 2020-11-29 | 2021-05-28 |
| CF-SENI-107-GD / Achat d'équipements informatiques et équipements de bureau pour SNIS (laptop, photocopieuses, tablettes, imprimantes, disques durs) et pour d'autres services bénéficiaires du MSP | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 425,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2020-10-10 | 2020-11-16 | | | | 2020-12-05 | 2021-06-03 |
| CF-SENI-119-GO-RFQ / Achat du mobilier pour le nouveau personnel du SENI-REDISSE IV et remplacement du vieux mobilier existant | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | 2020-10-25 | 2020-10-23 | | | | | 2020-12-20 | 2021-06-18 |
| CF-PASS-139266-GO-RFQ / Acquisition un fauteuil de prélèvement du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 2,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2021-04-04 | | | | | 2021-05-30 | 2021-11-26 |
| CF-SENI-90-FBS / Acquisition des mobiliers pour équiper les nouveaux bureaux du bâtiment réhabilité du Projet SENI - REDISSE IV pour permettre au personnel clé du Projet de travailler dans de bonne conditions. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | | | 2020-10-01 | | 2020-10-06 | | | | | 2020-11-10 | 2021-05-09 |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|--|--------------|------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| CF-PASS-156159-NC-DIR / Il s'agit d'un marché de transport des kits post viol dans cinq districts sanitaires par YONG ACAMS | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 34,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2020-02-24 | 2020-02-29 | | | | | | | 2020-04-04 | 2020-10-01 | |
| CF-SENI-204-ICS / Recrutement de 250 aides accouchées | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 1,200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2020-08-22 | | | | | | | 2020-10-17 | 2021-04-15 |
| CF-SENI-NC-DIR / Location d'un entrepôt pour médicaments destinés à la gratuité ciblée. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct | | | 12,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | 2020-06-30 | 2020-07-05 | | | | | | | | 2020-08-09 | 2021-02-05 |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|---|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| CF-SENI-001-CS-FBS / Agence de coaching. Recrutement d'une agence de coaching des organisations locales | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - International | | 500,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-14 | | 2018-12-29 | | 2019-02-01 | | | | 2019-03-01 | | 2019-03-31 | | 2019-05-05 | | 2019-06-09 | | 2020-06-08 | | |
| CF-SENI-006-CS-FBS / ACV2 Recrutement Agence de contractualisation et de vérification | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - International | | 575,771.70 | 0.00 | Annulé | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 2018-11-15 | 2018-11-26 | 2018-12-29 | | | | 2019-01-26 | | 2019-02-25 | | 2019-04-01 | | 2019-05-06 | | 2020-05-05 | | |
| CF-SENI-007-CS-FBS / ACV BS 3 Agence de Contractualisation et de Vérification | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - International | | 248,458.40 | 0.00 | Annulé | 2018-11-09 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-11-23 | 2019-01-13 | | | | 2019-02-10 | | 2019-03-12 | | 2019-04-16 | | 2019-05-21 | | 2020-05-20 | | |
| CF-SENI-01 / ACV- Contractualisation Région 2,3,4et5,6 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 3,211,311.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-10-31 | 2019-09-12 | 2018-11-21 | | 2019-01-04 | 2019-04-17 | | | | 2019-02-01 | 2019-06-12 | 2019-03-03 | 2019-10-08 | 2019-04-07 | 2020-03-05 | 2019-05-12 | | 2020-05-11 | |
| CF-SENI-15-CS-FBS / Recrutement d'un deuxième comptable | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 26,182.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-06-05 | 2019-05-28 | | | 2019-06-19 | 2020-04-10 | | | | | | | 2019-07-19 | 2020-04-10 | 2019-08-23 | | 2020-02-19 | | |
| CF-SENI-001 / ACV- contractualisation de formation sanitaire(Région2,3,4et5,6) | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 3,211,300.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-21 | | 2019-01-11 | | 2019-02-24 | | | | 2019-03-24 | | 2019-04-23 | | 2019-05-28 | | 2019-07-02 | | 2020-07-01 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|----------------------|--|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CF-SENI-008-CS-FBS / ACV RS45-Recrutement d'une agence de contractualisation et vérification RS4/5 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - International | | 873,848.00 | 0.00 | Annulé | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2019-01-09 | | | 2019-02-08 | 2019-03-08 | 2019-04-12 | 2019-05-17 | 2020-05-16 | | | |
| CF-SENI-009-CS-FBS / ACV RS6-Recrutement ACV RS6 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - International | | 504,961.60 | 0.00 | Annulé | 2018-11-12 | 2018-10-31 | 2018-12-03 | 2018-11-28 | 2019-01-16 | | | 2019-02-13 | 2019-03-15 | 2019-04-19 | 2019-05-24 | 2020-05-23 | | | |
| CF-SENI-34-CS-FBS / SPM: recrutement d'un consultant international spécialiste en passation des marchés pour 6 mois | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 65,454.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-10 | | 2019-05-31 | | 2019-07-14 | | | | | 2019-08-13 | 2019-09-17 | 2020-03-15 | | | |
| CF-SENI-53-CS-QCBS / Agence de Contractualisation et de Vérification (ACV) Région Sanitaire n°2 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,049,531.10 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-07 | 2020-01-28 | 2019-08-28 | 2020-01-28 | 2019-10-11 | 2020-01-31 | | 2019-11-08 | 2020-01-15 | 2019-12-08 | 2020-02-05 | 2020-01-12 | 2020-06-28 | 2020-02-16 | 2021-02-15 |
| CF-SENI-106-CS / ACV RS3-Recrutement d'un bureau chargé de la contractualisation et de la vérification des formations sanitaires de la Région sanitaire N°3 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 744,298.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-03-31 | 2020-05-08 | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | 2020-05-08 | | 2020-07-02 | 2019-06-12 | 2020-08-01 | | 2020-09-05 | | 2020-10-10 | 2021-10-10 |
| CF-PASS-188214-CS-QCBS / Audit des états financiers du Projet SENI exercice 2019. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | | 2020-10-14 | 2020-11-03 | | 2020-11-11 | 2020-11-03 | 2020-12-11 | 2020-11-03 | 2021-01-15 | 2020-11-03 | 2021-02-19 | 2022-02-19 |
| CF-SENI-29-CS-FBS / ONG Sensibilisation -recrutement d'une ONG pour mettre en œuvre l'activité de prévention, mobilisation communautaire, la méthodologie SASA et assistance psychosociale | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Organisations à but non lucratif | Open - International | | 254,545.00 | 0.00 | Annulé | 2019-10-10 | 2019-12-30 | 2019-10-31 | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 2020-02-20 | | | | | 2020-01-13 | | 2020-02-17 | | 2020-08-15 |
| CF-SENI-203518-CS-QCBS / Recrutement des ONG Internationales pour la prise en charge de la Prévention, sensibilisation et la mobilisation communautaire de la violence basée sur le genre (VBG) | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 1,310,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-16 | | 2020-12-07 | | 2021-01-20 | | | 2021-02-17 | | 2021-03-19 | | 2021-04-23 | | 2021-05-28 | 2022-05-28 |
| CF-SENI-204201-CS-LCS / Recrutement d'un bureau d'étude pour le contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments au niveau central | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 25,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-27 | | 2020-12-18 | | 2021-01-31 | | | 2021-02-28 | | 2021-03-30 | | 2021-05-04 | | 2021-06-08 | 2021-12-05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|--|----------------------|--|------------|------|------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| CF-SENI-170811-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de contractualisation et de vérification des formations sanitaires pour la région sanitaire n°3 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 755,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-25 | | 2020-05-16 | | 2020-06-29 | | 2020-07-27 | | 2020-08-28 | | 2020-09-30 | | 2020-11-04 | | 2021-11-04 |
|---|-------------|---|----------|--|----------------------|--|------------|------|------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| CF-SENI-11-CS-FBS / Agence de contractualisation et vérification des régions sanitaires 4et5 pour la période de Janvier à juin 2019 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 654,250.00 | 654,250.00 | Signé | 2019-03-14 | | 2019-03-24 | 2019-04-11 | | | 2019-05-28 | 2019-06-30 | 2019-11-24 | |
| CF-SENI-17-CS-FBS / Recruitment of the fiduciary coordinator of SENI project | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-29 | 2019-07-08 | 2019-05-09 | 2019-07-17 | | | 2019-05-23 | | 2019-11-19 | |
| CF-SENI-19-CS-FBS / Recruitment Of the Financial manager of SENI Project | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 66,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 2019-05-11 | 2019-06-14 | | | 2019-05-24 | | 2019-11-20 | |
| CF-SENI-21-CS-FBSS / Recrutement de secrétaire comptable | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 13,090.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-30 | 2019-05-28 | 2019-05-10 | 2019-05-29 | | | 2019-07-14 | | 2020-01-10 | |
| CF-SENI-23-CS-FBS / Recrutement de deux(02) techniciens de surface | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 8,509.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-29 | 2019-05-28 | 2019-05-09 | | | 2019-07-13 | | 2020-01-09 | | |
| CF-SENI-24-CS-FBS / Recrutement de six(06) chauffeurs affectés au fonctionnement de l'unité d'exécution du projet | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 45,163.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-30 | 2019-05-28 | 2019-05-10 | 2019-05-29 | | | 2019-07-14 | | 2020-01-10 | |
| CF-SENI-28-CS-FBS / Diffusion approche SASA : Recrutement d'un consultant international pour la diffusion de l'approche SASA | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individuel | Limited | | 27,273.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-06-05 | 2019-06-14 | 2019-06-10 | 2019-07-07 | 2019-07-01 | 2019-07-07 | 2019-08-05 | | 2020-02-01 | |
| CF-SENI-16-CS-FBS / SNIS Recrutement d'un consultant national d'appui au SNIS | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 42,545.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-04-17 | 2018-11-02 | 2019-04-27 | 2019-06-24 | | | 2019-07-01 | | 2019-12-28 | |
| CF-SENI-44-CS-FBS / DHIS Recrutement d'un consultant international pour les paramètres DHIS | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 21,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-30 | 2020-11-17 | 2019-11-09 | | | 2020-01-13 | | 2020-07-11 | | |
| CF-SENI-10-CS-FBS / Agence de contractualisation et vérification des formations sanitaires | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 1,379,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-14 | 2019-04-03 | 2019-03-24 | 2019-05-02 | | | 2019-05-28 | | 2019-11-24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CF-SENI-10CS-FBS 2 / ACV CORDAID Contractualisation et vérification | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 1,636,000.00 | 1,214,281.57 | Signé | 2019-01-01 | 2019-06-21 | 2019-01-11 | 2019-07-11 | | | 2019-03-17 | 2019-11-05 | 2019-09-13 |
| CF-SENI-18CS-FBS / Procurement spécialiste recrutement for SENI project | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Individual | Open | 42,545.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-25 | 2019-05-27 | 2019-07-13 | | 2019-08-03 | | 2019-09-07 | | 2020-03-05 |
| CF-SENI-22CS-FBS / Recrutement d'un législateur pour le projet | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | 26,180.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-30 | 2019-05-28 | 2019-05-05 | | 2019-05-26 | | 2019-06-30 | | 2019-12-27 |
| CF-SENI-15CS-FBS 2 / Recrutement comptable pour le projet SENI | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 26,182.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-01-01 | 2020-11-17 | 2019-01-11 | | | | 2019-03-17 | | 2019-09-13 |
| CF-SENI-12CS-FBS / Spécialiste chargé de sauvegarde sociale-Recrutement | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | 42,545.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-07-15 | 2019-07-07 | 2019-07-20 | 2020-04-28 | 2019-07-20 | 2020-06-23 | 2019-07-20 | | 2020-07-19 |
| CF-SENI-35CS-FBS / Communication- recrutement d'un spécialiste en communication | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | 42,545.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 2019-07-15 | 2019-09-11 | 2019-07-25 | 2020-01-15 | 2019-08-13 | | 2020-07-12 |
| CF-SENI-52CS-FBS / PPA-Recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer du Plan d'Action des Peuples Autochtones (PPA) | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | 18,182.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-05-25 | 2020-11-17 | 2019-05-30 | | 2019-06-20 | | 2019-07-25 | | 2020-01-21 |
| CF-FASS-122728-CS-INDV / Recrutement d'un expert international en Violence basée sur le genre | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | 180,000.00 | 170,700.00 | Signé | 2019-08-31 | 2019-09-19 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 2019-10-03 | 2020-04-28 |
| CF-SENI-60-1-CS-FBS / Recrutement de 55 Superviseurs chargés de la gestion de la base de données SNIS. | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Individual | Open | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-21 | 2020-01-22 | 2019-12-09 | | 2019-12-30 | | 2020-02-03 | | 2020-08-01 |
| CF-SENI-34CS-FBS 3 / Recrutement Spécialiste International en passation marché | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 65,454.00 | 0.00 | Annulé | 2019-06-15 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019-06-05 | | | 2019-08-29 | | 2020-02-25 |
| CF-SENI-33CS-FBS / Audit organisationnel: recrutement d'un consultant international chargé d'élaborer un manuel de procédures administrative,financière et comptable du Ministère de la Santé | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Open | 54,545.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-12-30 | 2020-11-17 | 2020-02-17 | | 2020-03-09 | | 2020-04-13 | | 2020-10-10 |
| CF-SENI-31CS-FBS / Pratiques environnementales: recrutement d'un consultant national pour l'élaboration de bonnes pratiques environnementales et sa vulgarisation | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | 5,450.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-12-30 | | 2020-01-04 | | 2020-01-25 | | 2020-02-29 | | 2020-08-27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|---------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| CF-SENI-32-CS-FBS / Suivi environ- recrutement d'un consultant national pour élaborer un manuel de suivi environnemental et social | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | | 5,450.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-12-30 | 2020-11-17 | 2020-01-04 | | 2020-01-25 | | 2020-02-29 | | 2020-08-27 |
| CF-SENI-34-1-CS-FBS / Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 2019-05-20 | | 2019-06-10 | | 2019-07-15 | | 2020-01-11 |
| CF-SENI-13-CS-FBS / Auditeur interne du projet SENI. Recrutement | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A priori | Individual | Limited | | 58,909.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-25 | 2019-06-28 | 2019-05-30 | 2019-09-11 | 2019-06-17 | | 2019-07-29 | | 2020-06-26 |
| CF-SENI-26-CS-FBS / Recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer un module de formation VBG. | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | | 5,455.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-04 | | 2020-01-25 | | 2020-02-29 | | 2020-08-27 |
| CF-SENI-51-CS-FBS / CGES REDDIS. Recrutement d'un consultant international chargé de rédiger le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet- REDDISE 4 | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Limited | | 54,545.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-25 | 2019-07-21 | 2019-05-30 | | 2019-06-20 | | 2019-07-25 | | 2020-01-21 |
| CF-SENI-25-CS-FBS / Recrutement de trois(03) gardiens de la cellule. | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 9,818.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-30 | | 2019-05-10 | | | | 2019-07-14 | | 2020-01-10 |
| CF-SENI-54-CS-SQC / Recrutement d'un consultant national pour la Gestion de Base des Données de la Violence Basée sur le Genre | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Open | | 6,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-17 | 2020-02-20 | 2020-05-05 | | 2020-05-26 | | 2020-06-30 | | 2020-12-27 |
| CF-SENI-56-CS-SQC / Recrutement de 5 Points Focaux en Violence Basée sur le Genre | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Open | | 36,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-24 | 2020-02-02 | 2020-05-12 | 2020-04-04 | 2020-06-02 | 2020-04-04 | 2020-07-07 | | 2021-01-03 |
| CF-SENI-57-CS-SQC / Recrutement consultant international élaboration Plan Action de Violence Basée sur le Genre | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Open | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-27 | | 2020-05-15 | | 2020-06-05 | | 2020-07-10 | | 2021-01-06 |
| CF-SENI-58-CS-SQC / Recrutement de 5 Agents Psychosociaux en Violence Basée sur le Genre pour travailler dans les districts | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individual | Open | | 36,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-04-02 | 2020-02-02 | 2020-05-21 | 2020-04-03 | 2020-06-11 | 2020-04-04 | 2020-07-16 | | 2021-01-12 |
| CF-SENI-61-CS-SQC / Recrutement consultant international pour la finalisation de stratégie de financement de la santé | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individual | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-04-22 | 2020-08-24 | 2020-06-10 | | 2020-07-01 | | 2020-08-05 | | 2021-02-01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|---------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| CF-SENI-63-CS-SQC / Recrutement consultant international pour l'élaboration du cadre sectoriel de dépenses à Moyen Terme | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-04-29 | | 2020-06-17 | | 2020-07-08 | | 2020-08-12 | | 2021-02-08 |
| CF-SENI-66-CS-SQC / Recrutement Consultant Expert Financement Basé sur la Performance qui va appuyer la Cellule Technique Nationale du Ministère de la Santé et de la Population. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Open | | 168,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-22 | 2020-02-23 | 2020-03-11 | | 2020-04-01 | | 2020-05-06 | | 2020-11-02 |
| CF-SENI-67-CS-SQC / Recrutement du Coordonnateur du Projet SENI | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individuel | Open | | 72,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-01-02 | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 2020-09-02 | 2020-03-12 | 2020-09-07 | 2020-04-16 | | 2020-10-13 |
| CF-SENI-70-CS-SQC / Renouvellement du Contrat du Spécialiste en Passation des Marchés International du Projet SENI | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Open | | 168,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-02-20 | | 2020-03-12 | | 2020-04-16 | | 2020-10-13 |
| CF-SENI-69-CS-SQC / Recrutement du Conseiller Technique du Ministère de la Santé | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 2020-02-13 | 2020-02-17 | | | 2020-04-18 | | 2020-10-15 |
| CF-SENI-88-CS-SQC / Recrutement d'un audit externe pour la certification des états financiers du projet SENI | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individuel | Limited | | 16,949.15 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 2020-03-02 | | 2020-03-23 | | 2020-04-27 | | 2020-10-24 |
| CF-SENI-101-DS / Renouvellement du contrat du Spécialiste International en Passation des Marchés. Il s'agit d'un contrat d'une année valable du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 168,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-23 | | 2020-04-02 | | | | 2020-06-06 | | 2020-12-03 |
| CF-SENI-170612-CS-CDS / Formation du nouveau Comptable SENI sur le logiciel TOMPRO | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 6,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-04-27 | 2020-05-25 | 2020-05-07 | | | | 2020-07-11 | | 2021-01-07 |
| CF-SENI-132-IC / Recrutement d'un consultant chargé de la formation sur le logiciel TOMPRO en faveur du nouveau Comptable SENI nouvellement recruté. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Direct | | 5,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2020-06-01 | | 2020-06-22 | | 2020-07-27 | | 2021-01-23 |
| CF-SENI-102-ICS / Consultant VBG Recrutement d'un consultant national en Violence basée sur le Genre. | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individuel | Open | | 18,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-06-30 | | 2020-08-18 | | 2020-09-08 | | 2020-10-13 | | 2021-04-11 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|---------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CF-SENI-103-ICS / Consultant international basé sur le genre | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individuel | Limited | 168,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-19 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-08-19 | 2021-02-15 |
| CF-SENI-102-IC / Consultant International spécialiste du Financement basé sur la Performance pour appuyer la Cellule Technique Nationale au sein du Ministère de la Santé et de la Population | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Open | 168,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-03-23 | | 2020-05-11 | 2020-06-01 | 2020-07-06 | 2021-01-02 |
| CF-SENI-128-IC / Recrutement d'un consultant national spécialiste en violences basées sur le genre (VIBG) | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individuel | Limited | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-06-15 | | 2020-06-20 | 2020-07-11 | 2020-08-15 | 2021-02-11 |
| CF-SENI-55-CS-SQC / Recrutement de 5 Médecins des Districts spécialisés en Violence Basée sur le Genre | IDA / D3750 | Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence | A posteriori | Individuel | Open | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-07-20 | 2020-11-18 | 2020-09-07 | 2020-09-28 | 2020-11-02 | 2021-03-01 |
| CF-SENI-60-CS-SQC / Recrutement d'un consultant international pour une étude et le costing dans le cadre de stratégie de financement du secteur de la santé | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Open | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-31 | | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 2021-06-12 |
| CF-SENI-122-CS-CDS / Recrutement de AFRICA FINANCE pour la vérification des données contenues dans les registres médicaux pour la période allant de juillet 2019 à juin 2020 dans la Région Sanitaire n°3 | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 2021-01-03 | 2021-07-02 |
| CF-SENI-123-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'appuyer l'équipe de la passation des marchés du SENUREDISSE pour renseigner toutes les informations manquantes dans STEP. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 2,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-10-22 | 2020-11-16 | 2020-11-01 | | 2021-01-05 | 2021-07-04 |
| CF-SENI-120-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des marchés pour le Projet SENUREDISSE IV. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Open | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-10-27 | | 2020-12-15 | 2021-01-05 | 2021-02-09 | 2021-08-08 |
| CF-SENI-71-CS-SQC / Recrutement consultant national pour la lutte contre la fraude et la corruption | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Individuel | Open | 8,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-05 | 2020-02-12 | 2020-02-23 | 2020-03-15 | 2020-04-19 | 2020-10-16 |
| CF-SENI-170-CS-CDS / Il s'agit d'un contrat d'hébergement du portail FBP qui loge la base de données du Ministère de la Santé et de la Population | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-23 | | 2020-12-03 | | 2021-02-06 | 2021-08-05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|--------|--|-----------|------|---------------------------|------------|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| CF-SENI-172-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet d'études chargé des études et de la surveillance des travaux de réhabilitation du bâtiment du niveau central du Ministère de la Santé et de la Population. | IDA / D3750 | Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-17 | | 2020-11-27 | | | | 2021-01-31 | | 2021-07-30 |
|---|-------------|--|--------------|--|--------|--|-----------|------|---------------------------|------------|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|