

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan: Year 2017.**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	≥ 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	≥ 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or

			above 0.3 million
--	--	--	-------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. ***Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable***
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

PROCUREMENT PLAN
Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23
Project ID: P124015 **GPN Date:** 2020-02-25
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency(ies): Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17932-CO-RFQ / Consommables Informatiques et de reprographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,323.37	Achevé							2017-09-04								2017-09-04	2018-06-20	2017-09-04	2016-06-14
BF-PFS-17919-CO-RFQ / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,927.84	Achevé							2017-10-02								2017-10-02	2018-12-28	2017-10-02	2019-06-15
BF-PFS-17929-CO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2017-07-15								2017-07-15		2017-07-15	
BF-PFS-17928-CO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,582.09	Signé							2017-05-30								2017-07-03	2017-11-08	2017-07-03	
BF-PFS-17535-CO-RFQ / 200 boîtes à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,163.54	Signé							2017-10-04	2017-09-20							2017-11-29	2017-11-06	2018-05-28	
BF-PFS-17559-CO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,059.89	Achevé							2017-06-16	2017-08-26							2017-08-11	2017-11-08	2018-02-07	2017-12-01
BF-PFS-17573-CO-RFQ / Cartes conseils petit forma pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,155.85	Achevé							2017-10-04	2017-09-05							2017-11-29	2017-12-07	2018-05-28	2018-03-12
BF-PFS-30236-CO-RFQ / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,414.91	Achevé							2017-10-28	2018-09-03							2017-12-23	2018-12-28	2018-06-21	2019-03-25
BF-PFS-41091-CO-RFQ / réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,816.49	Achevé							2018-01-20	2018-04-30							2018-03-17	2018-06-13	2018-09-13	2018-10-01
BF-PFS-49339-CO-RFB / Matériel informatique et périphérique au profit du Profit du Projet	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		87,712.65	Signé			2018-04-09	2018-09-11	2018-04-19	2019-02-19			2018-05-19	2019-03-11	2018-05-26	2019-08-27	2018-06-24	2019-11-29	2018-08-23			
BF-PFS-49325-CO-RFQ / Acquisition de plaques et sacs solaires au profit du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		58,150.06	Signé							2018-04-07	2018-09-03							2018-05-27	2018-12-06	2018-07-26	
BF-PFS-49654-CO-RFQ / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,255.87	Achevé							2018-03-24	2018-12-14							2018-05-13	2019-01-30	2018-06-12	2019-02-25
BF-PFS-17949-CO-RFQ / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,620.52	Signé							2018-04-04	2018-07-11							2018-05-24	2018-10-08	2018-08-22	
BF-PFS-30891-CO-RFQ / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CSO et FACOM)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,162.22	Achevé							2018-04-15	2018-08-07							2018-05-21	2018-10-10	2018-08-19	2018-11-22
BF-PFS-22747-CO-RFQ / 35 kits de dissémination audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,024.43	Achevé							2018-04-07	2018-09-03							2018-05-27	2018-12-06	2018-08-25	2019-06-14
BF-PFS-57177-CO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		167,062.06	En cours d'exécution			2018-04-16	2018-05-04	2018-04-21				2018-06-02	2018-09-28	2018-06-17	2018-09-28	2018-07-22		2018-10-20			
BF-PFS-57291-CO-RFQ / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,754.49	Achevé							2018-06-23								2018-08-28	2018-12-28	2018-10-27	2019-06-15

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-22748-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-08-20		2017-09-10		2017-08-20									2017-11-23		2017-12-28		2018-06-26
BF-PFS-49406-CS-QCBS / Audit des comptes 2018 et 2019 du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		96,319.84	Signé	2018-04-16	2018-06-18	2018-05-07		2018-06-20	2018-09-05			2018-07-20	2019-01-18	2018-08-19	2019-01-21	2018-09-23	2019-04-08	2018-10-22	2019-06-10	2018-12-21	
BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		500,052.11	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18	
BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		260,150.35	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18	
BF-PFS-68280-CS-CQS / Réalisation de 51 cinés-débats au YATENGA (Ouahiguiyaya, Oula et Namissiguiama)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,564.70	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17	
BF-PFS-68342-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés-débats au YATENGA (Barga_Kain, Koumbin,Tangaye,Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,548.44	Achévé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	2019-01-28
BF-PFS-68341-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés-débats au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-09-13	2017-09-01	
BF-PFS-68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouahiguiyaya, Oula et Namissiguiama)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17	
BF-PFS-68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga_Kain, Koumbin,Tangaye,Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	
BF-PFS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-07-03	2017-04-10	2017-07-03	2017-09-07	2017-07-03	2017-12-28							2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03	
BF-PFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-05-15	2017-09-11	2017-05-15		2017-05-15								2017-05-15		2017-05-15		2017-05-15	
BF-PFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-27	2017-11-15	2017-12-06	2017-12-29								2018-01-28		2018-03-04		2018-08-31	
BF-PFS-100185-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-02-17	2019-03-27		2019-04-08								2019-04-23		2019-05-22		2019-08-20	
BF-PFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-24	2019-03-27	2019-09-03	2019-04-08	2019-09-11							2019-04-23	2019-10-17	2019-05-22	2019-10-28	2019-08-20	
BF-PFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06				2019-12-04				2019-12-18		2020-01-15		2020-02-19	2020-05-19
BF-PFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06				2019-12-04				2020-01-03		2020-02-07		2020-03-13	2020-06-11
BF-PFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06				2019-12-04				2020-01-03		2020-01-31		2020-02-28	2020-05-28

BF-PFS-49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28		2018-07-04							2018-08-03		2018-09-01		2018-11-30
BF-PFS-49397-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géospatiales pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31		2018-07-14							2018-07-21		2018-08-19		2018-09-18
BF-PFS-49394-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et GRMIE dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-30		2018-06-13							2018-06-27		2018-07-26		2018-09-24
BF-PFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-23		2019-10-23							2019-11-22		2019-12-11		2019-12-18
BF-PFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Système technique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19		2020-02-01				2020-02-29		2020-03-30	2020-05-04		2020-06-08		2021-06-08
BF-PFS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Province du SOULIKEMIE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-10-23							2019-11-22		2019-12-11		2019-12-18
BF-PFS-49396-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-23		2018-06-06				2018-07-06		2018-08-05	2018-09-09		2018-10-14		2019-01-12
BF-PFS-49393-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02		2018-05-16				2018-06-15		2018-07-15	2018-08-19		2018-09-23		2018-11-22
BF-PFS-167750-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15		2020-04-26							2020-05-01		2020-05-09		2020-07-08
BF-PFS-171202-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie globale de communication du M5NFAH et du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-04-30		2020-05-06							2020-05-11		2020-06-09		2020-08-08
BF-PFS-168966-CS-CQS / ONG locale pour la mise en œuvre des THIMO au Sénégal	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (PLPW) Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14		2020-06-27							2020-07-12		2020-08-16		2021-02-12
BF-PFS-202211-CS-FBS / ONG locale pour la mise en œuvre des activités du projet dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-11-24		2021-01-07							2021-02-19		2021-03-21		2021-04-25
BF-PFS-205406-CS-FBS / Recrutement de trois (03) ONGs locales pour la mise en œuvre des activités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre nord et du Nord.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-12-09		2021-01-22							2021-02-19		2021-03-21		2021-04-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Réalisation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,396.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15

BF-PFS-1794-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukieni	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boukieni, Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéo communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,352.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,503.06	Achévé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,753.72	Achévé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,342.60	Achévé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25753-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PFS-49665-CS-INDV / Évaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPRI) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,714.90	Achévé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PFS-61895-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Évaluation de la composante THIMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28			2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24	
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PSC à l'utilisation des données géo satellitaires pour la production et la commercialisation des produits apistoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21			2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06	
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31				2017-09-10		2018-03-09	
BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au sahel (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13

BF-PFS-84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CCGS)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16			2019-02-19
BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28			2018-12-28
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28			2019-08-28
BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07			2018-11-07
BF-PFS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Direct		0.00	Annulé	2017-09-30		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05			2018-06-03
BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		111,755.73	Signé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24			2018-09-29	2019-07-01		2019-09-29
BF-PFS-14035-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22			2019-09-06
BF-PFS-119802-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10			2019-11-09
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25			2020-04-23
BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANIE et DPE en langues locales (Fulfulde, Moore, Tamachek, Coulimanchema, Dioula, Sonrai)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01				2019-10-05			2019-12-04
BF-PFS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPK)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15			2017-11-15
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08			2018-07-08
BF-PFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-02-25		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20			2019-06-04
BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26				2018-09-29			2019-09-29
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04		2020-01-02			2021-01-01
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14		2020-01-12

BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25	2019-11-04	2019-12-09	2020-01-18
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en CERSM	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	76.008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-12-22
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30	2017-05-30	2017-05-30	2017-05-30
BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboard	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20	2019-07-25	2019-08-13	2019-10-12
BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passaré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21		2017-08-25	2018-02-21
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-headers du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20	2019-08-10	2019-08-29	2019-09-13
BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-headers du Sahel à la stratégie de ANJ	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20	2019-07-30	2019-08-18	2019-09-02
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01	2018-05-16	2018-06-14	2018-07-14
BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14	2020-03-04
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	334.165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10	2020-03-26	2020-04-27
BF-PFS-156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29	2020-03-19
BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04		2020-03-25	2020-04-29
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08		2020-03-29	2020-05-03
BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-header de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15		2020-04-05	2020-04-24
BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09		2020-03-30	2020-05-04
BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24		2020-02-29	2020-03-21	2020-04-19	2020-09-16
BF-PFS-159655-CS-INDV / Élaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26	2020-03-18	2020-04-22	2020-06-21
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12		2020-04-21	2021-04-21
BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrains et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06	2020-07-21	2020-07-31	2020-08-12
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14	2020-05-17	2020-05-21	2020-07-12
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30	2020-08-20	2020-09-24	2021-09-24

BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31		2020-11-21		2020-12-26		2021-04-18
BF-PFS-202115-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-11-19				2021-01-23		2021-04-23