

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from – to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

















BR-CI-88341-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PF para mobilizacao e relatoria das reunioes - SEMA AC	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	6,686.93	0.00	Implementação Pendente	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03							2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04
BR-CI-88856-CS-CQS / contratacao consultoria PJ para realizar o estudo de valoracao de produtos associados à sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	38,528.88	0.00	Implementação Pendente	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04							2019-06-03	2019-07-08	2020-01-04
BR-CI-90002-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para mobilizacao, facilitacao, relatoria para capacitacao - SEMA AC	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2019-02-12	2019-03-05	2019-04-18							2019-05-18	2019-06-22	2019-12-19
BR-CI-88843-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para mobilizacao, facilitacao, relatoria e logistica de 6 oficinas - SEMA AC	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	69,044.98	0.00	Implementação Pendente	2019-02-18	2019-03-11	2019-04-24							2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25
BR-CI-88583-CS-CQS / Contratacao de consultoria pj para realizar o diagnostico e mapeamento dos fornecedores de sementes e mudas do Estado - SEMA AM	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2019-01-24	2019-02-14	2019-03-30							2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30
BR-CI-88344-CS-CQS / Contratacao de consultoria PF para monitoramento de indicadores do projeto - CI BRASIL	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	4,883.22	0.00	Implementação Pendente	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-19							2019-07-19	2019-08-23	2020-02-19
BR-CI-90007-CS-CQS / Consultoria PJ para a elaboracao de documento tecnico demonstrando possiveis cenarios de manutencao de conectividade versus beneficios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós - ICMBio	TF / A8056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	60,790.27	0.00	Implementação Pendente	2019-02-15	2019-03-08	2019-04-21							2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22
BR-CI-90412-CS-CQS / contratacao de consultoria PJ para analise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICARPA, baseados na sala de analise da DIORE/SEMAS-PA - IDEFLORBIO	TF / A8056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	75,987.84	0.00	Implementação Pendente	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27							2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
BR-CI-89739-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para capacitar os tecnicos - SEDAM	TF / A8056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	3,039.51	0.00	Implementação Pendente	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03							2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04
BR-CI-90011-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do estudo fisico e antropico - SEMA AM	TF / A8056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	22,796.35	0.00	Implementação Pendente	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08							2019-06-07	2019-07-12	2020-01-08

BR-CI-90390-CS-CQS / Contratacao de consultoria para realizar diagnostico para concessao florestal - SEMA AM	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	30,385.14	0.00	Em Analise	2019-12-01	2019-12-22	2020-02-04							2020-03-05	2020-04-09	2020-10-06
BR-CI-89968-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para desenvolvimento de TAG RFID - SFB	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	60,790.27	0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05							2019-09-04	2019-10-09	2020-04-06
BR-CI-90017-CS-CQS / Contratacao de consultoria juridica para assessoramento para execucao do projeto CI-BRASIL	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	26,747.72	0.00	Implementação Pendente	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-12							2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12
BR-CI-90372-CS-CQS / Contratacao de consultoria PF para realizar estudos em temas estrategicos - MMA	TF / A056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2019-03-22	2019-04-12	2019-05-26							2019-06-25	2019-07-30	2020-01-26
BR-CI-89724-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PJ para diagramacao revista seamp - SEMA AC	TF / A056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	2,279.64	0.00	Implementação Pendente	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08							2019-06-07	2019-07-12	2020-01-08
BR-CI-86883-CS-CQS / contratacao de consultoria de moderacao para mobilizacao e relatoria - SEMA AC	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	1,671.73	0.00	Implementação Pendente	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27							2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
BR-CI-90451-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao dos estudos socioeconomico, ambiental e fundiario e consolidacao dos planos de gestao - IDEFLORBIO	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	243,161.09	0.00	Implementação Pendente	2019-02-08	2019-03-01	2019-04-14			2019-05-12	2019-06-11	2019-07-16		2019-08-20	2020-08-19	
BR-CI-90009-CS-QCBS / Consultoria PJ para classificacao do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das areas cadastrais do Estado do Para - IDEFLORBIO	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	136,778.12	0.00	Implementação Pendente	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08			2019-06-05	2019-07-05	2019-08-09		2019-09-13	2020-09-12	
BR-CI-89996-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para analise do CAR em areas prioritarias no AM - SEMA AM	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	425,531.91	0.00	Em Analise	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06			2019-05-04	2019-06-03	2019-07-08		2019-08-12	2020-06-11	
BR-CI-90419-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a preparacao da estrategia de comunicacao - MMA	TF / A056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	6,079.03	0.00	Implementação Pendente	2019-02-13	2019-03-06	2019-04-19					2019-05-19		2019-06-23	2019-12-20	
BR-CI-89721-CS-QBS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao do PRA por 66 meses - SEDAM	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	571,428.57	0.00	Implementação Pendente	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03			2019-05-01	2019-05-31	2019-07-05		2019-08-09	2020-08-08	

BR-CI-118329-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA HUMAITA	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Em Análise	2019-07-08	2019-07-29	2019-09-11	2019-10-09	2019-11-08	2019-12-13	2020-01-17	2021-01-16
BR-CI-122141-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA IQUIRI (antiga atividade 118333 - modificada de SBQC para LCS).	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	137,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-07-30	2019-08-20	2019-10-03	2019-10-31	2019-11-30	2020-01-04	2020-02-08	2020-06-06
BR-CI-118333-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA IQUIRI	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	137,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28	2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-122306-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA BALATA TUFANI (antiga atividade 118335 - modificada de SBQC para LCS/SMC).	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	128,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-07-31	2019-08-21	2019-10-04	2019-11-01	2019-12-01	2020-01-05	2020-02-09	2020-06-07
BR-CI-118335-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA BALATA TUFANI	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	128,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28	2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-90883-CS-QCBS / Contratacao de servicos de PJ para capacitacao e formacao de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes incluindo a disponibilizacao de equipamentos, fornecimento de insumos e assistencia tecnica por 30 meses - ICMBio	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	141,337.39	0.00	Cancelado	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-10	2019-05-08	2019-06-07	2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12
BR-CI-90370-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-03-26	2019-04-16	2019-05-30	2019-06-27	2019-07-27	2019-08-31	2019-10-05	2020-10-04
BR-CI-90393-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago do Amapa + estudos complementares - SEMA AC	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-01-17	2019-02-07	2019-03-23	2019-04-20	2019-05-20	2019-06-24	2019-07-29	2020-07-28

BR-CI-122310-CS-LCS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA PAU-ROSA.	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Implementação Pendente	2019-10-31	2019-11-21	2020-01-04	2020-02-01	2020-03-02	2020-04-06	2020-05-11	2020-11-07
BR-CI-118338-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA PAU-ROSA	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28	2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-122312-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do inventario amostral - SEMA AM.	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Em Analise	2019-11-29	2019-12-20	2020-02-02	2020-03-01	2020-03-31	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06
BR-CI-89979-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do inventario amostral - SEMA AM	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-12-15	2020-01-05	2020-02-18	2020-03-17	2020-04-16	2020-05-21	2020-06-25	2021-06-25
BR-CI-122313-CS-LCS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATUARANA.	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Implementação Pendente	2019-11-29	2019-12-20	2020-02-02	2020-03-01	2020-03-31	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06
BR-CI-118337-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATUARANA	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28	2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-90001-CS-QBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao da analise do CAR por 25 meses - SEDAM	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	854,863.22	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27	2019-04-24	2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2020-07-27
BR-CI-88675-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PUPF para implementar projeto recuperacao - SEMA AC	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	60,790.27	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27		2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27	
BR-CI-89998-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para elaborar minuta da lei - SEMA AC	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15,197.57	0.00	Cancelado	2019-03-19	2019-04-09	2019-05-23		2019-06-22	2019-07-27	2020-01-23	
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC.	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Implementação Pendente	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03	2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06

BR-CI-122307-CS-LCS / Contratacao de servicos de PJ para capacitacao e formacao de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes incluindo a disponibilizacao de equipamentos, fornecimento de insumos e assistencia tecnica por 30 meses	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		141,237.39	0.00	Implementação Pendente	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03	2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago do Amapa + estudos complementares - SEMA AC	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		106,382.98	0.00	Implementação Pendente	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03	2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06
BR-CI-122604-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao do Programa de Regularização Ambiental - PRA pelo prazo de 66 meses - SEDAM	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		571,428.57	0.00	Implementação Pendente	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03	2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2021-03-10
BR-CI-95296-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao dos estudos para editais de contratacao - SFB	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		537,993.92	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-24	2019-06-21	2019-07-21	2019-08-25	2019-09-29	2020-09-28
BR-CI-122452-CS-SBQC / Contratacao de consultoria PJ para realizacao da analise de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) no SICAR - SEDAM	TF / A056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		854,863.22	0.00	Implementação Pendente	2019-10-31	2019-11-21	2020-01-04	2020-02-01	2020-03-02	2020-04-06	2020-05-11	2021-05-11

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-90911-CS-INDV / Contratacao de consultoria pessoa fisica para identificacao de comunidades com potencial para manejo da pesca - ICMBio	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2019-03-01	2019-04-19	2019-05-10	2019-06-14	2019-12-11					
BR-CI-90831-CS-INDV / Contratacao de consultoria pessoa fisica para avaliar a situacao do desembarque pesqueiro - ICMBio	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		27,355.62	0.00	Em Analise	2019-01-31	2019-03-21	2019-04-11	2019-05-16	2019-11-12					
BR-CI-88584-CS-INDV / Contratacao de consultoria PF para realizacao de estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		21,026.14	0.00	Implementação Pendente	2019-01-22	2019-03-12	2019-04-02	2019-05-07	2019-11-03					

BR-CI-86346-CS-INDV / Consultoria PF para acompanhar a implementacao da analise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para analise de CAR nos municípios a partir da implantacao assistida - IDEFLORRIO	TF / A8056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		30,395.14	0.00	Implementação Pendente	2019-02-04	2019-03-25	2019-04-15	2019-05-20	2019-11-16
BR-CI-90387-CS-INDV / Contratacao de consultoria para tradacao de documentos tecnicos do projeto - CI- BRASIL	TF / A8056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		3,039.51	0.00	Implementação Pendente	2019-06-11	2019-07-30	2019-08-20	2019-09-24	2020-03-22
BR-CI-90361-CS-INDV / Contratacao de consultoria para assessoreamento da equipe CI-Brasil em aquisicoes no regulamento do Banco Mundial - CI-BRASIL	TF / A8056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		53,981.76	0.00	Em Analise	2019-01-21	2019-03-11	2019-04-01	2019-05-06	2019-11-02
BR-CI-90297-CS-INDV / Contratacao de consultoria PF para apoiar a gestao do programa - MMA	TF / A8056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2019-03-20	2019-05-08	2019-05-29	2019-07-03	2019-12-30
BR-CI-90923-CS-CQS / Contratacao de consultoria de pessoa fisica para elaboracao de planejamento especifico para a Flora Humana - ICMBio	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		22,492.40	0.00	Implementação Pendente	2019-02-14	2019-04-04	2019-04-25	2019-05-30	2019-11-26
BR-CI-90844-CS-CQS / Consultoria PF para realizar mobilizacao das comunidades- alvo, organizar e moderar reunioes de apresentacao das pre-propostas e consulta quanto ao interesse e assuancia, bem como elaborar pre-proposta de possiveis areas e modelos de SF - ICMBio	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		12,765.96	0.00	Implementação Pendente	2019-03-20	2019-05-08	2019-05-29	2019-07-03	2019-12-30
BR-CI-90408-CS-LCS / Contratacao de consultoria PF de moderacao - MMA	TF / A8056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		1,519.76	0.00	Implementação Pendente	2019-03-20	2019-05-08	2019-05-29	2019-07-03	2019-12-30
BR-CI-122458-CS-INDV / Contratacao de consultoria PF para elaborar minuta de lei do Programa da Sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A8056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Implementação Pendente	2019-11-29	2020-01-17	2020-02-07	2020-03-13	2020-09-09
BR-CI-90416-CS-INDV / CONSULTORIA PARA APOIAR A EQUIPE DO MMA E ESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJETO BRAZIL - MMA	TF / A8056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct		8,462.00	0.00	Cancelado	2018-12-14	2018-12-24	2019-01-14	2019-02-18	2019-06-17