

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Pour Une Éducation de Qualité en Haïti

Agence d'exécution du Projet : UGP- PEQH

Date du plan de passation des marchés : Avril 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2019 – 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.:

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*). Sans objet

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Sans Objet

PROCUREMENT PLAN Haiti : Providing an Education of Quality in Haiti (PEQH)

General Information

Country: Haiti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-04-24
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-30)
 Project ID: P155191 GPN Date:
 Project Name: Providing an Education of Quality in Haiti (PEQH)
 Loan / Credit No: IDA / D1230, IDA / D4700, TF / B0083
 Executing Agency(ies) Pour une Education de Qualité en Haiti

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-PEQH-141402-CW-RFQ / Aménagement du bâtiment adjacents au PEQH pour loger l'Unité de Systématisation du MENFP.	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				64,705.72	Signé							2019-10-23	2019-07-30							2019-12-18	2019-11-12	2020-06-15	
HT-PEQH-191621-CW-RFQ / Reaménagement du local du Projet PEQH	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				21,873.72	Signé							2020-09-22	2020-09-17							2020-11-17	2020-11-10	2021-05-16	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HT-PEQH-111032-GO-RFQ / Kits scolaires écoles (PEQH + EPGC)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2019-04-30	2019-07-10	2019-05-08	2019-08-14			2019-06-19	2019-08-12	2019-07-19		2019-08-23		2020-02-19		
HT-PEQH-111042-GO-DIR / Manuels scolaires écoles PEQH + EPGC(s)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019-02-01		2019-02-06								2019-03-13		2019-09-09		
HT-PEQH-111031-GO-RFQ / Acquisition de tablettes pour la collecte de données du PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-04-06								2019-06-01		2019-11-28		
HT-PEQH-111035-GO-DIR / Cantine Scolaire 2019 (Centre Grand Sud/ Nouvelles et anciennes écoles)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019-07-15		2019-07-20								2019-08-24		2020-02-20		
HT-PEQH-121025-GO-DIR / Cantines scolaires 2019-2020	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,888,846.06	Signé					2019-06-28	2019-08-12	2019-07-03	2019-08-13							2019-08-07	2019-08-23	2020-02-03		
HT-PEQH-119071-GO-DIR / Achat 7 motocyclettes	IDA / D4700	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			72,148.00	Signé					2019-06-18	2019-08-22	2019-06-23	2019-06-21							2019-07-28	2019-11-11	2020-01-24		
HT-PEQH-126299-GO-DIR / Achat de manuels scolaires 2019-2020 (Maison Henry Deschamps)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,659,107.23	Signé					2019-08-06	2019-08-06	2019-08-11	2019-08-07							2019-09-15	2019-08-16	2020-03-13		
HT-PEQH-126300-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires 2019-2020 (CEEC)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			144,189.24	Signé					2019-08-06	2019-08-06	2019-08-11	2019-08-06							2019-09-15	2019-08-12	2020-03-13		
HT-PEQH-126302-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires 2019-2020 (KPPWIT LAS)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			420,148.93	Signé					2019-08-06	2019-08-06	2019-08-11	2019-08-06							2019-09-15	2019-08-09	2020-03-13		
HT-PEQH-126304-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires 2019-2020 (Editions Zemes)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			810,413.93	Signé					2019-08-06	2019-08-06	2019-08-11	2019-08-07							2019-09-15	2019-08-09	2020-03-13		
HT-PEQH-126305-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires (C3 Editions)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			491,248.52	Signé					2019-08-06	2019-08-06	2019-08-11	2019-08-07							2019-09-15	2019-08-09	2020-03-13		
HT-PEQH-143345-GO-RFB / Kits scolaires écoles (PEQH + EPGC)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,283,192.74	Signé					2019-10-31	2019-11-08	2019-11-05	2019-11-14			2019-12-10	2019-12-17	2019-12-15	2020-01-30	2020-11-21	2020-03-17	2020-01-15		
HT-PEQH-145707-GO-DIR / Acquisition de 4 motocyclettes au profit de 4 encadreurs des EPGC	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019-12-01	2019-08-22	2019-12-06	2019-06-21							2020-01-10		2020-07-08		
HT-PEQH-146415-GO-RFQ / Achat de fournitures de plastification pour la mise en boîte des manuels scolaires 19-20.	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,092.94	Signé							2019-11-26	2019-11-21							2020-01-21	2019-12-06	2020-07-19		
HT-PEQH-165588-GO-DIR / Achat de 4 motocyclettes et accessoires pour les EPGC et accessoires pour les motocyclettes des AT	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			23,766.00	Signé					2020-04-24	2020-06-15	2020-04-29	2020-05-05							2020-06-03	2020-07-07	2020-11-30		

HT-PEQH-165589-GO-RFB / Achat de matériels informatiques et bureautiques pour les cadres et le personnel de terrain du Projet.	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2020-04-24		2020-04-29				2020-06-10		2020-07-10		2020-08-14		2021-02-10
HT-PEQH-172064-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le personnel de terrain et les cadres du Projet	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,989.00	Signé							2020-05-11	2020-05-11						2020-07-06	2020-08-25	2021-01-02	
HT-PEQH-172066-GO-RFQ / Acquisition de matériels bureautiques pour le personnel de terrain du Projet	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8.140.00	En cours d'exécution							2020-05-18	2020-08-20						2020-07-13			2021-01-09
HT-PEQH-183777-GO-DIR / Prestation de cantine scolaires pour 50000 élèves dans 292 écoles primaires du Grand Sud et le Centre	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		10,620,903.70	Signé					2020-07-14	2020-08-17	2020-07-19	2020-08-21						2020-08-23	2020-09-17	2021-02-19	
HT-PEQH-188734-GO-DIR / Achat de kits scolaires supplémentaires pour les écoles PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		176,169.39	Signé					2020-08-17	2020-07-23	2020-08-22	2020-07-24						2020-09-26	2020-10-16	2021-03-25	
HT-PEQH-189185-GO-RFQ / Achat de thermomètre à infrarouge pour les écoles publiques (EPCC) et non publiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	Signé							2020-08-26	2020-07-22						2020-10-21	2020-08-25	2021-04-19	
HT-PEQH-189188-GO-RFQ / Achat de Kits sanitaires pour les écoles non publiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-08-29							2020-10-24			2021-04-22
HT-PEQH-190909-GO-RFQ / Achat de matériels informatiques et de logiciels nécessaires au renforcement de l'infrastructure technologique du SIGE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution							2020-09-05	2020-11-06						2020-10-31			2021-04-29
HT-PEQH-190910-GO-RFQ / Achat de matériels de protection des manuels et kits scolaires (rouleaux transparents, ciseaux, bandes adhésives)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	203,429.30	Signé							2020-09-05	2020-09-08						2020-10-31	2020-11-10	2021-04-29	
HT-PEQH-191637-GO-RFQ / Achat de matériels informatiques pour les nouveaux agents de terrain	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-09-27							2020-11-22			2021-05-21
HT-PEQH-207524-GO-RFQ / Acquisition de motocyclettes et accessoires pour les nouveaux AT	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution							2021-01-13	2021-01-20						2021-03-10			2021-09-06
HT-PEQH-207546-GO-RFQ / Acquisition et montage de parre-chocs métalliques pour 4 véhicules	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution							2021-01-13							2021-03-10			2021-09-06
HT-PEQH-207551-GO-RFB / Acquisition de kits scolaires pour les écoles PEQH (2021-2022)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution					2021-03-01	2021-03-24	2021-03-06						2021-04-17		2021-05-17	2021-06-21	2021-12-18
HT-PEQH-207552-GO-RFQ / Acquisition d'une photocopieuse pour le PEQH	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution							2020-12-20	2021-03-09						2021-02-14			2021-08-13
HT-PEQH-209735-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires 2020-2021 (C3 Editions)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		501,890.12	Signé					2020-12-16	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23						2021-01-25	2021-01-26	2021-07-24	
HT-PEQH-209736-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires (Editions Zemès S.A)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		900,035.47	Signé					2020-12-16	2020-12-21	2020-12-21	2021-01-04						2021-01-25	2021-01-26	2021-07-24	
HT-PEQH-209737-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires (CEEC)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		120,700.31	Signé					2020-12-16	2020-12-17	2020-12-21	2020-07-06						2021-01-25	2021-01-29	2021-07-24	
HT-PEQH-209738-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires 2020-2021 (Maison Henri Deschamps)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,717,067.44	Signé					2020-12-16	2020-12-21	2020-12-21	2021-01-04						2021-01-25	2021-01-26	2021-07-24	
HT-PEQH-209739-GO-DIR / Acquisition de manuels scolaires 2020-2021 (Copivit l'Action Sociale)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		544,175.74	Signé					2020-12-16	2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23						2021-01-25	2021-01-26	2021-07-24	
HT-PEQH-211734-GO-RFQ / Achat de matériels électriques pour l'USI	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,756.83	Signé							2021-01-23	2021-02-04						2021-03-20	2021-03-05	2021-09-16	
HT-PEQH-189190-GO-RFQ / Achat d'un générateur pour le PEQH	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé							2020-09-03							2020-10-29			2021-04-27
HT-PEQH-221054-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour la mise en boîte de manuels scolaires 2020-2021	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution							2021-03-03							2021-04-28			2021-10-25

HT-PEQH-224144-CO-RFQ / Matériels de mise en boîte des manuels et des kits scolaires 2021-2022	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution													2021-03-20								2021-05-15	2021-11-11	
HT-PEQH-224217-CO-RFQ / Matériels informatiques pour les nouveaux AT	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution														2021-03-20								2021-05-15	2021-11-11
HT-PEQH-224223-CO-DIR / Manuels scolaires 2021-2022 CEEC	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution							2021-03-15							2021-03-20								2021-04-24	2021-10-21
HT-PEQH-224224-CO-DIR / Manuels scolaires 2021-2022 C3 Editions	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution							2021-03-15							2021-03-20								2021-04-24	2021-10-21
HT-PEQH-224231-CO-DIR / Prestations de cantines scolaires 2021-2022	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution							2021-06-01							2021-06-06								2021-07-11	2022-01-07
HT-PEQH-224226-CO-DIR / Manuels scolaires 2021-2022 ZEMES	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution							2021-03-24							2021-03-29								2021-05-03	2021-10-30
HT-PEQH-224230-CO-DIR / Manuels scolaires 2021-2022 Deschamps	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution							2021-03-23							2021-03-28								2021-05-02	2021-10-29
HT-PEQH-224225-CO-DIR / Manuels scolaires 2021-2022 Kopve LAS	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En attente d'exécution							2021-03-23							2021-03-28								2021-05-02	2021-10-29

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
HT-PEQH-111038-NC-RFQ / Impression de documents divers (cahiers, profils des écoles, 3.2.2.2, tests creole, affiches, test pilotes, affiches de presentation des resultats base-line creole, profils d'ecole 3.2)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,405.00	Signé								2019-07-06	2020-09-30							2019-08-31	2020-11-13	2020-02-27				
HT-PEQH-111078-NC-DIR / Contractualisation de la BNC pour la gestion des comptes	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019-04-05			2019-04-10									2019-05-15			2019-11-11		
HT-PEQH-111071-NC-RFQ / Impression de documents divers (cahiers profils des écoles, affiches, test pilotes, registres)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2019-04-06									2019-06-01			2019-11-28		
HT-PEQH-111041-NC-DIR / Centre d'appel 2019	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019-05-31			2019-06-05									2019-07-10			2020-01-06		
HT-PEQH-120622-NC-DIR / Centre d'appel 2019-2020	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			41,869.40	Signé					2019-06-24	2019-11-07	2019-06-29	2019-11-19									2019-08-03	2019-11-30	2020-01-30			
HT-PEQH-144836-NC-RFQ / Mise en oeuvre et suivi des activités des Clubs genre dans respectivement 179 et 166 écoles publiques et non publiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2019-11-16									2019-12-15			2020-06-12		
HT-PEQH-154933-NC-RFQ / Mise en oeuvre et suivi des activités des clubs genre dans 179 écoles publiques et 166 écoles non publiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2020-01-27	2019-12-02								2020-03-23			2020-09-19		
HT-PEQH-160436-NC-DIR / Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système de vidéo-conférence au projet	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			24,188.00	Signé					2020-02-19	2020-02-27	2020-02-24	2020-01-30									2020-03-30	2020-02-21	2020-09-26			
HT-PEQH-177998-NC-DIR / Campagne de sensibilisation au COVID-19 dans les 4 départements du Grand-Sud et du Centre en utilisant des SMS et des robots-calls.	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			46,535.44	Signé					2020-06-10	2020-06-26	2020-06-15	2020-06-01									2020-07-20	2020-06-10	2021-01-16			
HT-PEQH-180647-NC-DIR / Campagne de sensibilisation au Covid-19 à travers tout le pays (Nacom)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			18,353.39	Signé					2020-06-22	2020-06-26	2020-06-27	2020-06-05									2020-08-01	2020-07-15	2021-01-28			
HT-PEQH-183605-NC-RFQ / Impression des matériels MAP LI'NET ALL, des tests pilotes et des registres scolaires	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		229,070.00	En cours d'exécution								2020-07-22	2020-10-07								2020-09-16			2021-03-15		
HT-PEQH-189189-CO-RFQ / Impression de T-shirt pour la sensibilisation au covid-19	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2020-08-25									2020-10-20			2021-04-18		
HT-PEQH-190924-NC-DIR / ACHAT DE SUPPORTS (CISCO) POUR LA TELEPRESENCE (VIDEO-CONFERENCE)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			23,218.00	Signé					2020-08-27	2020-07-20	2020-08-27	2020-06-02									2020-10-01	2020-07-29	2021-03-30			

HT-PEQH-194058-NC-RFQ / Formation et prise en charge de la logistique des clubs genre, des directeurs et enseignants dans 70 écoles publiques du Sud et des Nippes	TF / B0083	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution											2020-10-05	2020-10-28					2020-11-30	2021-05-29	
HT-PEQH-189197-NC-RFQ / Transport des kits et manuels de l'UNOPS au nouveau local de Tabarre	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2020-09-03						2020-10-29	2021-04-27	
HT-PEQH-120643-NC-RFQ / Transport kits et manuels scolaires 2019-2020 PEQH, deux lots (1 et 2).	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2019-07-20						2019-09-14	2020-03-12	
HT-PEQH-111039-NC-Dir / Contractualisation de la BNC pour la Gestion des comptes des écoles 2.2 et 3.2	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé				2019-04-30							2019-05-05						2019-06-09	2019-12-06	
HT-PEQH-207527-NC-RFQ / Impression de matériels pour la communication genre et des affiches autocollant pour l'évaluation des apprentissages et des profils	TF / B0083	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-05-20						2021-07-15	2022-01-11	
HT-PEQH-207528-NC-RFQ / Impression des profils des écoles de la composante 2.2 et des scorecards	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution											2020-12-20	2021-01-21					2021-02-14	2021-08-13	
HT-PEQH-207530-NC-Dir / Contractualisation de la BNC pour la gestion des comptes (2.2 et 3.2)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution				2021-01-08							2021-01-13						2021-02-17	2021-08-16	
HT-PEQH-207529-NC-RFQ / Recrutement de transporteurs pour la livraison de kits et de manuels scolaires 2020-2021 dans les 5 départements	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		156.275.26	Signé											2020-12-20	2020-12-11					2021-02-14	2021-01-13	2021-08-13
HT-PEQH-213736-NC-RFQ / Transport de matériels Map Li Néit Aè vers 3 départements	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25.755.89	Signé											2021-01-23	2021-02-12					2021-03-20	2021-03-05	2021-09-16
HT-PEQH-215201-NC-Dir / Formation des nouveaux enseignants et directeurs des anciennes à l'utilisation de la méthode Map Li Tome I	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution				2021-02-05	2021-01-18						2021-02-10						2021-03-17	2021-09-13	
HT-PEQH-224140-NC-RFB / EVALUATION DES APPRENTISSAGES EN LECTURE CRÉOLE, FRANÇAISE ET EN MATHÉMATIQUE DES ÉLÈVES DU PREMIER CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET PRISE EN CHARGE DE LA LOGISTIQUE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2021-03-10	2021-03-09						2021-03-15				2021-04-26	2021-05-26	2021-06-30	2021-12-27	
HT-PEQH-159033-NC-RFQ / Firme pour la logistique et le suivi de l'administration des tests d'évaluation en lecture créole, français et en maths.	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2020-02-25						2020-04-21	2020-10-18	
HT-PEQH-224147-NC-RFQ / Transport des kits, manuels, livres de lecture de PaUP vers 5 départements	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-05-06						2021-07-01	2021-12-28	
HT-PEQH-224150-NC-Dir / Mise en place d'un centre d'appel pour le PEQH 2021-2022	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution				2021-06-01							2021-06-06						2021-07-11	2022-01-07	
HT-PEQH-224108-NC-RFB / Impression et duplication de livres de lecture créole et français	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2021-03-24							2021-03-29				2021-05-10	2021-06-09	2021-07-14	2022-01-10	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
HT-PEQH-111046-CS-UN / Recrutement de l'UNOPS vérification des activités de la sous composante 3.2	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		0.00	Annulé																		2019-05-22	2019-11-18
HT-PEQH-111074-CS-UN / Collecte des données pour le Système assurance Qualité (SAQ) pour les écoles publiques et non-publiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct		0.00	Annulé																		2019-05-22	2019-11-18
HT-PEQH-120626-CS-CQS / Formation du personnel éducatif du PEQH en littératie	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2019-06-26	2019-08-21	2019-07-17		2019-08-30									2019-09-29			2019-11-03	2020-05-01	

HT-PEQH-111855-CS-CQS / ONG appui technique aux écoles BDC dans le Centre.	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-06-05	2019-07-19								2019-08-18	2019-09-22	2020-03-20						
HT-PEQH-111034-CS-QBS / ONG Appui écoles Nouveau Financement Grand Sud.	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-06-05	2019-07-19								2019-08-18	2019-09-22	2020-03-20						
HT-PEQH-121023-CS-CQS / ONG appui technique aux nouvelles écoles du PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	591,180.91	Signé	2019-06-25	2019-08-13	2019-07-16	2019-08-13	2019-08-29	2019-08-21					2019-09-28	2019-10-25	2019-11-02	2019-10-29	2020-04-30				
HT-PEQH-112003-CS-CQS / Formation du personnel éducative du PEQH à la préparation de la rentrée scolaire, utilisation des manuels scolaires	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	266,346.54	Signé	2019-05-20	2019-08-01	2019-06-10	2019-08-19	2019-07-24	2019-08-05					2019-08-23	2019-08-22	2019-09-27	2019-08-28	2020-03-25				
HT-PEQH-121026-CS-CQS / Formation du personnel éducatif du PEQH en préparation de la rentrée scolaire/utilisation manuels scolaires	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-06-27	2019-07-18	2019-08-11								2019-09-30	2019-11-04			2020-05-02				
HT-PEQH-119191-CS-UN / Collecte des données du SAQ et vérification externe des activités du PEQH	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A priori	Passation de marchés auprès des agences de FONJ	Direct	1,283,642.97	Signé												2019-07-14	2019-08-07		2020-01-10				
HT-PEQH-138783-CS-CQS / Mise en œuvre et suivi des activités des Clubs genre dans respectivement 179 et 166 écoles publiques et non publiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-10-04	2019-10-15	2019-10-25								2020-01-07		2020-02-11		2020-08-09				
HT-PEQH-191623-CS-UN / Collecte des données du SAQ et vérification externe des activités du Projet PEQH 2020-2021	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A priori	Passation de marchés auprès des agences de FONJ	Direct	1,466,895.00	Signé													2020-10-26	2021-03-02		2021-04-24			
HT-PEQH-207542-CS-LCS / Recrutement d'une firme d'audit pour les fonds AMC/QEP/IDA 2020-2021/2021-2022	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01		2021-04-22											2021-07-03		2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-04-09
HT-PEQH-207531-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour l'évaluation de processus des composantes 2.2 et 3.2	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-02-01		2021-02-22											2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08	
HT-PEQH-207525-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une Etude sur le genre	TF / B0083	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-02-01		2021-02-22											2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HT-PEQH-111070-CS-INDV / Etude pour l'inspecteur général # 1	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-04-15		2019-04-20			2019-05-11		2019-06-15			2019-12-12	
HT-PEQH-111075-CS-INDV / Etude pour l'inspecteur général # 2	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-04-15		2019-04-20			2019-05-11		2019-06-15			2019-12-12	
HT-PEQH-111072-CS-CDS / Elaboration d'un programme de formation pour les enseignants et directeurs des Ecoles du PEQH en accord avec la politique de la DFP et pour la coordination de M'Ap Li	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-02-15		2019-02-25					2019-05-01			2019-10-28	
HT-PEQH-111044-CS-INDV / Consultant en charge des dossiers de genres au PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Open		3,500.00	Signé	2019-04-15	2019-04-08	2019-06-03	2020-02-14	2019-06-24	2020-02-27	2019-07-29	2020-02-28			2020-01-25	
HT-PEQH-111079-CS-INDV / Consultant en sauvegarde environnementale dans le cadre du PEQH	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-06-25	2019-05-10			2019-05-31		2019-07-05			2020-01-01	
HT-PEQH-111848-CS-INDV / Consultant en suivi-évaluation des projets du MENP	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-04-25	2019-04-25	2019-04-30			2019-05-21		2019-06-25			2019-12-22	
HT-PEQH-111073-CS-INDV / Assistant technique en appui au FNE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		46,403.70	Signé	2019-04-01	2019-04-25	2019-04-06	2019-04-23	2019-04-27	2019-05-17	2019-06-01	2020-05-26			2019-11-28	
HT-PEQH-111076-CS-INDV / Coach interne pour le FNE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		38,669.75	Signé	2019-04-01	2019-04-25	2019-04-06	2019-04-23	2019-04-27	2019-06-19	2019-06-01	2019-06-27			2019-11-28	

HT-PEQH-111863-CS-INDV / Elaboration de modules de formation en gestion administrative et pédagogique	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-05-30	2019-06-20	2019-07-25	2020-01-21				
HT-PEQH-119073-CS-CDS / Renforcement des capacités techniques de l'unité fiduciaire du PEQH (mise à jour logiciel tompro)	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2019-06-19	2019-10-16	2019-06-29	2019-09-02	2020-02-29				
HT-PEQH-119193-CS-INDV / Recrutement 7 nouveaux AT pour le PEQH	IDA / D4700	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2019-06-14	2019-08-01	2019-08-02	2019-08-23	2019-09-27	2020-03-25			
HT-PEQH-111030-CS-CDS / Renouvellement contrat FONHEF 2019	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-10		2019-07-14	2020-01-10				
HT-PEQH-121024-CS-CDS / Renouvellement contrat FONHEF 2019-2020	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	520,757.52	Signé	2019-06-25	2019-08-14	2019-07-05	2019-08-05	2019-09-08	2019-09-02	2020-03-06		
HT-PEQH-137086-CS-CDS / Formation du personnel éducatif des écoles PEQH en littératie et prise en charge de la logistique de la formation	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,256,723.92	Signé	2019-10-02	2019-10-09	2019-10-12	2019-10-14	2019-12-16	2019-11-06	2020-06-13		
HT-PEQH-140289-CS-CDS / Spécialiste en appui aux évaluations du PEQH	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,498.00	Signé	2019-10-17	2019-10-18	2019-10-27	2019-11-15	2019-12-31	2019-11-29	2020-06-28		
HT-PEQH-145687-CS-INDV / Recrutement d'un Analyste pour les Etudes et Evaluations Prospectives en Education	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	17,500.00	Signé	2019-11-14	2019-11-13	2019-11-17	2019-11-19	2019-11-27	2019-12-03	2020-01-05	2020-01-03	2020-06-02
HT-PEQH-112009-CS-INDV / Recrutement d'un ATT pour DDE GA	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-06-03	2019-06-24	2019-07-29	2020-01-25				
HT-PEQH-111077-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation du degré de satisfaction du programme EPGC	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Non-Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-04-15	2019-06-03	2019-06-24	2019-07-29	2020-01-25				
HT-PEQH-111081-CS-INDV / Recrutement d'un Designer pour la mise en forme des cahiers et affiches de communication du SAQ	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-05-24	2019-06-24	2019-05-29	2019-06-19	2019-07-24	2020-01-20			
HT-PEQH-159029-CS-CDS / Graphiste-designer pour la mise en forme des cahiers et affiches de communication du SAQ	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'examen	2020-02-11	2020-03-12	2020-02-21		2020-04-26	2020-10-23			
HT-PEQH-159030-CS-CDS / Consultant pour l'évaluation du degré de satisfaction des EPGC	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-02-11	2020-03-13	2020-02-21		2020-04-26	2020-10-23			
HT-PEQH-168836-CS-INDV / Consultant en appui au MENFP pour la mise en place d'une plateforme pédagogique numérique MOODLE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	11,196.43	Signé	2020-04-17	2020-04-16	2020-04-22	2020-04-21	2020-05-13	2020-05-26	2020-06-17	2020-05-22	2020-12-14
HT-PEQH-168837-CS-INDV / Consultant en appui au MENFP pour la mise en place d'une plateforme de ressources éducatives libres	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited	7,276.84	Signé	2020-04-20	2020-06-17	2020-04-25	2020-06-05	2020-05-16	2020-07-13	2020-06-20	2020-07-28	2020-12-17
HT-PEQH-172067-CS-CDS / Consultant en appui à l'évaluation des apprentissages en lecture française et mathématiques	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	9,750.00	En cours d'exécution	2020-05-07	2020-06-05	2020-05-17	2020-06-10	2020-07-21		2021-01-17		
HT-PEQH-173626-CS-CDS / Consultant pour la production un guide aux opérateurs et un module de formation pour les CE	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	13,225.95	Signé	2020-05-13	2020-06-04	2020-05-23	2020-07-25	2020-07-27	2020-08-10	2021-01-23		
HT-PEQH-180654-CS-CDS / Recrutement d'un (e) consultant (e) pour la finalisation des documents cadre du nouveau cadre réglementaire du système d'accréditation des écoles	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	28,572.50	Signé	2020-06-17	2020-06-23	2020-06-27	2020-07-13	2020-08-31	2020-10-06	2021-02-27		
HT-PEQH-180655-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	Signé	2020-06-18	2020-06-30	2020-08-06	2020-11-10	2020-08-27	2021-01-05	2020-10-01	2021-01-29	2021-03-30
HT-PEQH-183562-CS-INDV / Recrutement de 10 nouveaux AT pour le Projet PEQH dans les 4 départements du Grand Sud et du Centre	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-07-13	2020-07-13	2020-07-18	2020-10-07	2020-08-08	2020-11-25	2020-09-12	2021-03-11	

HT-PEQH-183799-CS-INDV / Recrutement d'un consultant infographiste pour le développement des matériels de communication sur le genre	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		4,830.00	Signé	2020-07-14	2020-07-30	2020-07-24	2020-08-04	2020-08-14	2020-10-15	2020-09-18	2020-10-20	2021-03-17	
HT-PEQH-191625-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en appui aux opérations du PEQH	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-09-18	2021-01-29	2020-09-23		2020-10-14		2020-11-18		2021-05-17	
HT-PEQH-207075-CS-INDV / Recrutement d'une consultante pour la traduction des documents et outils en genre	TF / B0083	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-11-27	2020-08-03	2020-12-02	2020-08-29	2020-12-23		2021-01-27		2021-07-26	
HT-PEQH-207526-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement de matériel communication genre	TF / B0083	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-04-20		2021-05-11		2021-06-15		2021-12-12	
HT-PEQH-207544-CS-CDS / Recrutement d'une firme d'audit pour les fonds AMC/QPRE/IDA 2019-2020	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		49,463.57	Signé	2020-12-01	2020-10-08	2020-12-11	2020-09-02			2021-02-14	2020-12-17	2021-08-13	
HT-PEQH-180656-CS-INDV / Recrutement d'un Contrôleur interne pour le Projet PEQH	IDA / D1230	Project Management, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-06-18	2020-06-18	2020-08-06		2020-08-27		2020-10-01		2021-03-30	
HT-PEQH-210447-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour le Projet PEQH	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	Signé	2020-12-17	2021-01-06	2020-12-22	2020-09-09	2021-01-12	2021-01-13	2021-02-16	2021-01-29	2021-08-15	
HT-PEQH-215607-CS-INDV / Recrutement de sept (7) développeurs d'applications et gestionnaire de base de données	IDA / D1230	Improving Institutional Capacity and Governance	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-02-05	2021-03-08	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-12		2021-10-09	
HT-PEQH-221052-CS-INDV / Recrutement de 2 assistants techniques pour le département de la Grand Anse	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'examen	2021-02-26	2021-01-25	2021-03-03		2021-03-24		2021-04-28		2021-10-25	
HT-PEQH-224146-CS-CDS / Collecte des données du SAQ et de la vérification externe (UNOPS)	IDA / D1230	Supporting Access to Quality, Public Primary Education in Poor Communities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2021-06-10		2021-06-20				2021-08-24		2022-02-20	